

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de Goiás, no âmbito da Etapa III do Programa de Melhoramento Rodoviário (PMR).

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES		
			1° Mês	2° Mês	3° Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	561.580,56	40,00%	30,00%	30,00%
			224.632,22	168.474,17	168.474,17
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	664.160,52	33,33%	33,33%	33,33%
			221.386,84	221.386,84	221.386,84
3	MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO	9.735.308,18	33,33%	33,33%	33,33%
			3.245.102,73	3.245.102,73	3.245.102,73
4	REPAROS SUPERFICIAIS EM CBUQ	631.940,63	33,33%	33,33%	33,33%
			210.646,88	210.646,88	210.646,88
5	REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ	71.271,79	33,33%	33,33%	33,33%
			23.757,26	23.757,26	23.757,26
6	RECONSTRUÇÃO	33.090,01	33,33%	33,33%	33,33%
			11.030,00	11.030,00	11.030,00
7	SINALIZAÇÃO	599.866,08	33,33%	33,33%	33,33%
			199.955,36	199.955,36	199.955,36
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		100%	33,64%	33,18%	33,18%
VALOR SIMPLES		12.297.217,77	4.136.511,29	4.080.353,24	4.080.353,24
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.		100,00%	33,64%	66,82%	100,00%
VALOR ACUMULADO		12.297.217,77	4.136.511,29	8.216.864,53	12.297.217,77