



Processo : 20200036008078

Obra: Terraplenage e Pavimentação de Rodovia para Duplicação, reabilitação e adequação da pista existente, Obras de Artes Especiais, Passarela Metálica e Galeria de Águas Pluviais

Rodovia: GO-139, Trecho: Entr. GO-217 (Piracanjuba) / Entr. GO-213 (Caldas Novas)

Extensão: 39,80 km

Prazo: 30 meses

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	MÊS																													
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.550.564,69	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
		R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16	R\$ 418.352,16
	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.033.020,32	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01	R\$ 234.434,01
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 128.393,32	50,00%																														50,00%
			R\$ 64.196,66																													
SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO E INTERSEÇÃO																																
FÍSICO	TERRAPLENAGEM	R\$ 22.963.408,53		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%				