

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO													
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.													
Regional: 1													
Data Base: 01/08/2024													

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.555.031,08	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 14.590.774,47	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.470.748,94	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 189.032,74	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.374.183,67	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.117.648,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,935	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 24.201.671,61	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 16.128.575,50	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,598	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.394.580,18	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,994	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99
TOTAL:			R\$ 74.022.246,51											
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 3.086.727,68	R\$ 6.173.455,36	R\$ 9.260.183,04	R\$ 12.346.910,72	R\$ 15.433.638,40	R\$ 18.520.366,08	R\$ 21.607.093,76	R\$ 24.693.821,44	R\$ 27.780.549,12	R\$ 30.867.276,79	R\$ 33.954.004,47	R\$ 37.040.732,15
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 1

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.555.031,08	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 231.644,80	R\$ 227.200,77
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 14.590.774,47	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 608.435,30	R\$ 596.762,68
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.470.748,94	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 269.830,23	R\$ 264.653,63
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 189.032,74	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.882,67	R\$ 7.731,44
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.374.183,67	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 57.303,46	R\$ 56.204,11
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.117.648,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 45.711,82
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 24.201.671,61	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 1.009.209,71	R\$ 989.848,37
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 16.128.575,50	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 672.561,60	R\$ 659.658,74
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.394.580,18	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 183.253,99	R\$ 179.738,33
TOTAL:		R\$ 74.022.246,51												
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.086.727,68	R\$ 3.027.509,88
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 40.127.459,83	R\$ 43.214.187,51	R\$ 46.300.915,19	R\$ 49.387.642,87	R\$ 52.474.370,55	R\$ 55.561.098,23	R\$ 58.647.825,91	R\$ 61.734.553,59	R\$ 64.821.281,27	R\$ 67.908.008,95	R\$ 70.994.736,63	R\$ 74.022.246,51
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 2

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.989.903,54	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 11.580.700,78	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 9.181.511,91	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 223.793,60	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.327.895,25	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.734.915,84	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,991	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 29.418.726,60	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 13.263.805,93	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,707	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.372.084,65	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,930	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93
TOTAL:			R\$ 76.093.338,10											
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 3.173.092,20	R\$ 6.346.184,40	R\$ 9.519.276,60	R\$ 12.692.368,80	R\$ 15.865.460,99	R\$ 19.038.553,19	R\$ 22.211.645,39	R\$ 25.384.737,59	R\$ 28.557.829,79	R\$ 31.730.921,99	R\$ 34.904.014,19	R\$ 38.077.106,39
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 2

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.989.903,54	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 208.078,98	R\$ 204.087,05
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 11.580.700,78	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 482.915,22	R\$ 473.650,66
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 9.181.511,91	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 382.869,05	R\$ 375.523,84
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 223.793,60	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.332,19	R\$ 9.153,16
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.327.895,25	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 55.373,23	R\$ 54.310,92
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.734.915,84	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 72.345,99	R\$ 70.958,06
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 29.418.726,60	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.226.760,90	R\$ 1.203.225,92
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 13.263.805,93	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 553.100,71	R\$ 542.489,66
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.372.084,65	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 182.315,93	R\$ 178.818,26
TOTAL: R\$ 76.093.338,10														
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.173.092,20	R\$ 3.112.217,53
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 41.250.198,58	R\$ 44.423.290,78	R\$ 47.596.382,98	R\$ 50.769.475,18	R\$ 53.942.567,38	R\$ 57.115.659,58	R\$ 60.288.751,78	R\$ 63.461.843,98	R\$ 66.634.936,17	R\$ 69.808.028,37	R\$ 72.981.120,57	R\$ 76.093.338,10
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO													
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.													
Regional: 3													
Data Base: 01/08/2024													

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 6.417.264,12	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 13.809.280,40	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 5.111.016,65	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 163.906,03	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.518.842,44	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.117.648,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,935	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 29.393.996,52	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 12.724.253,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,363	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.448.608,28	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,965	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97
TOTAL:			R\$ 74.704.816,08											
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 3.115.190,83	R\$ 6.230.381,66	R\$ 9.345.572,49	R\$ 12.460.763,32	R\$ 15.575.954,15	R\$ 18.691.144,98	R\$ 21.806.335,81	R\$ 24.921.526,64	R\$ 28.036.717,47	R\$ 31.151.908,31	R\$ 34.267.099,14	R\$ 37.382.289,97
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 3

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 6.417.264,12	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 267.599,91	R\$ 262.466,10
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 13.809.280,40	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 575.846,99	R\$ 564.799,57
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 5.111.016,65	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 213.129,39	R\$ 209.040,58
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 163.906,03	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.834,88	R\$ 6.703,76
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.518.842,44	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 63.335,73	R\$ 62.120,66
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.117.648,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 45.711,82
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 29.393.996,52	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.225.729,65	R\$ 1.202.214,46
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 12.724.253,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 530.601,36	R\$ 520.421,96
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.448.608,28	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 185.506,97	R\$ 181.948,08
TOTAL:		R\$ 74.704.816,08												
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.115.190,83	R\$ 3.055.426,98
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 40.497.480,80	R\$ 43.612.671,63	R\$ 46.727.862,46	R\$ 49.843.053,29	R\$ 52.958.244,12	R\$ 56.073.434,95	R\$ 59.188.625,78	R\$ 62.303.816,61	R\$ 65.419.007,44	R\$ 68.534.198,27	R\$ 71.649.389,10	R\$ 74.704.816,08
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO													
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.													
Regional: 4													
Data Base: 01/08/2024													

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.884.628,88	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 19.845.180,74	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.297.717,50	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 146.065,43	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.444.558,67	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 34.809.512,36	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 22.424.435,99	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,981	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.808.150,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,879	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88
TOTAL:			R\$ 93.660.250,14											
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 3.905.632,43	R\$ 7.811.264,86	R\$ 11.716.897,29	R\$ 15.622.529,72	R\$ 19.528.162,15	R\$ 23.433.794,59	R\$ 27.339.427,02	R\$ 31.245.059,45	R\$ 35.150.691,88	R\$ 39.056.324,31	R\$ 42.961.956,74	R\$ 46.867.589,17
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 4

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.884.628,88	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 203.689,02	R\$ 199.781,32
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 19.845.180,74	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 827.544,04	R\$ 811.667,89
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.297.717,50	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 262.614,82	R\$ 257.576,65
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 146.065,43	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 6.090,93	R\$ 5.974,08
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.444.558,67	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 60.238,10	R\$ 59.082,45
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 34.809.512,36	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.451.556,67	R\$ 1.423.709,06
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 22.424.435,99	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 935.098,98	R\$ 917.159,43
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.808.150,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 158.799,88	R\$ 155.753,36
TOTAL:		R\$ 93.660.250,14												
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.905.632,43	R\$ 3.830.704,23
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 50.773.221,60	R\$ 54.678.854,03	R\$ 58.584.486,46	R\$ 62.490.118,89	R\$ 66.395.751,32	R\$ 70.301.383,76	R\$ 74.207.016,19	R\$ 78.112.648,62	R\$ 82.018.281,05	R\$ 85.923.913,48	R\$ 89.829.545,91	R\$ 93.660.250,14
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 5

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.089.352,80	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 21.429.569,10	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 9.503.551,40	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 232.468,52	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.286.836,06	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 37.925.377,28	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 22.666.749,10	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,437	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.719.992,39	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,683	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68
TOTAL:			R\$ 101.853.896,65											
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 4.247.307,49	R\$ 8.494.614,98	R\$ 12.741.922,47	R\$ 16.989.229,96	R\$ 21.236.537,45	R\$ 25.483.844,94	R\$ 29.731.152,43	R\$ 33.978.459,92	R\$ 38.225.767,41	R\$ 42.473.074,90	R\$ 46.720.382,39	R\$ 50.967.689,88
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 5

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.089.352,80	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 212.226,01	R\$ 208.154,53
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 21.429.569,10	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 893.613,03	R\$ 876.469,38
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 9.503.551,40	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 396.298,09	R\$ 388.695,25
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 232.468,52	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.693,94	R\$ 9.507,96
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.286.836,06	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 53.661,06	R\$ 52.631,59
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 37.925.377,28	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.581.488,23	R\$ 1.551.147,93
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 22.666.749,10	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 945.203,44	R\$ 927.070,04
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.719.992,39	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 155.123,68	R\$ 152.147,69
TOTAL:		R\$ 101.853.896,65												
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.247.307,49	R\$ 4.165.824,37
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 55.214.997,37	R\$ 59.462.304,86	R\$ 63.709.612,35	R\$ 67.956.919,84	R\$ 72.204.227,34	R\$ 76.451.534,83	R\$ 80.698.842,32	R\$ 84.946.149,81	R\$ 89.193.457,30	R\$ 93.440.764,79	R\$ 97.688.072,28	R\$ 101.853.896,65
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 6

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.230.979,41	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 19.914.295,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.503.316,91	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 212.363,79	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.259.318,29	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.522.276,88	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,946	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 35.807.628,99	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 17.846.460,33	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,396	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.865.492,17	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,023	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02
TOTAL:			R\$ 95.162.132,09											
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 3.968.260,91	R\$ 7.936.521,82	R\$ 11.904.782,72	R\$ 15.873.043,63	R\$ 19.841.304,54	R\$ 23.809.565,45	R\$ 27.777.826,36	R\$ 31.746.087,27	R\$ 35.714.348,17	R\$ 39.682.609,08	R\$ 43.650.869,99	R\$ 47.619.130,90
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 6

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.230.979,41	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 218.131,84	R\$ 213.947,06
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 19.914.295,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 830.426,11	R\$ 814.494,68
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.503.316,91	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 312.888,32	R\$ 306.885,66
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 212.363,79	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.855,57	R\$ 8.685,68
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.259.318,29	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 52.513,57	R\$ 51.506,12
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.522.276,88	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 105.178,95	R\$ 103.161,12
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 35.807.628,99	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.493.178,13	R\$ 1.464.532,03
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 17.846.460,33	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 744.197,40	R\$ 729.920,23
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.865.492,17	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 202.891,02	R\$ 198.998,63
TOTAL:		R\$ 95.162.132,09												
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.968.260,91	R\$ 3.892.131,20
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 51.587.391,81	R\$ 55.555.652,71	R\$ 59.523.913,62	R\$ 63.492.174,53	R\$ 67.460.435,44	R\$ 71.428.696,35	R\$ 75.396.957,25	R\$ 79.365.218,16	R\$ 83.333.479,07	R\$ 87.301.739,98	R\$ 91.270.000,89	R\$ 95.162.132,09
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 7

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.542.888,79	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 11.064.893,72	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 4.658.723,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 161.733,40	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.400.068,28	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 17.489.826,49	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 7.970.685,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,578	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.701.144,78	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,737	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74
TOTAL:			R\$ 51.989.964,60											
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 2.167.981,52	R\$ 4.335.963,05	R\$ 6.503.944,57	R\$ 8.671.926,10	R\$ 10.839.907,62	R\$ 13.007.889,14	R\$ 15.175.870,67	R\$ 17.343.852,19	R\$ 19.511.833,71	R\$ 21.679.815,24	R\$ 23.847.796,76	R\$ 26.015.778,29
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 7

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.542.888,79	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 231.138,46	R\$ 226.704,15
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 11.064.893,72	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 461.406,07	R\$ 452.554,15
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 4.658.723,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 194.268,78	R\$ 190.541,80
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 161.733,40	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.744,28	R\$ 6.614,90
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.400.068,28	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 58.382,85	R\$ 57.262,79
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 17.489.826,49	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 729.325,76	R\$ 715.333,90
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 7.970.685,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 332.377,58	R\$ 326.001,03
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.701.144,78	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 154.337,74	R\$ 151.376,82
TOTAL:		R\$ 51.989.964,60												
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.167.981,52	R\$ 2.126.389,55
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 28.183.759,81	R\$ 30.351.741,33	R\$ 32.519.722,86	R\$ 34.687.704,38	R\$ 36.855.685,90	R\$ 39.023.667,43	R\$ 41.191.648,95	R\$ 43.359.630,48	R\$ 45.527.612,00	R\$ 47.695.593,52	R\$ 49.863.575,05	R\$ 51.989.964,60
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 8

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.849.225,92	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 20.431.728,47	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.020.061,84	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 211.338,43	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.240.860,34	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.404.628,56	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 31.082.956,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 22.708.216,64	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.234.679,48	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13
TOTAL:			R\$ 93.183.696,21											
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 3.885.760,13	R\$ 7.771.520,26	R\$ 11.657.280,40	R\$ 15.543.040,53	R\$ 19.428.800,66	R\$ 23.314.560,79	R\$ 27.200.320,92	R\$ 31.086.081,06	R\$ 34.971.841,19	R\$ 38.857.601,32	R\$ 42.743.361,45	R\$ 46.629.121,58
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 8

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.849.225,92	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 202.212,72	R\$ 198.333,34
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 20.431.728,47	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 852.003,08	R\$ 835.657,69
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.020.061,84	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 292.736,58	R\$ 287.120,53
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 211.338,43	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.812,81	R\$ 8.643,74
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.240.860,34	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 51.743,88	R\$ 50.751,19
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.404.628,56	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 58.573,01	R\$ 57.449,31
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 31.082.956,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.296.159,29	R\$ 1.271.292,92
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 22.708.216,64	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 946.932,63	R\$ 928.766,06
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.234.679,48	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 176.586,13	R\$ 173.198,39
TOTAL:		R\$ 93.183.696,21												
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.885.760,13	R\$ 3.811.213,17
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 50.514.881,72	R\$ 54.400.641,85	R\$ 58.286.401,98	R\$ 62.172.162,11	R\$ 66.057.922,24	R\$ 69.943.682,38	R\$ 73.829.442,51	R\$ 77.715.202,64	R\$ 81.600.962,77	R\$ 85.486.722,90	R\$ 89.372.483,04	R\$ 93.183.696,21
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 9

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 6.647.101,17	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 20.929.045,87	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.177.784,40	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 175.187,46	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.555.046,22	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.117.648,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,935	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 37.287.446,60	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 26.881.919,08	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,026	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.286.358,41	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,146	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15
TOTAL:			R\$ 106.057.537,53											
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 4.422.599,32	R\$ 8.845.198,63	R\$ 13.267.797,95	R\$ 17.690.397,26	R\$ 22.112.996,58	R\$ 26.535.595,89	R\$ 30.958.195,21	R\$ 35.380.794,52	R\$ 39.803.393,84	R\$ 44.225.993,15	R\$ 48.648.592,47	R\$ 53.071.191,78
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 9

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 6.647.101,17	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 277.184,12	R\$ 271.866,44
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 20.929.045,87	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 872.741,21	R\$ 855.997,98
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.177.784,40	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 299.313,61	R\$ 293.571,38
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 175.187,46	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.305,32	R\$ 7.165,17
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.555.046,22	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 64.845,43	R\$ 63.601,39
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 1.117.648,32	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 46.605,93	R\$ 45.711,82
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 37.287.446,60	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.554.886,52	R\$ 1.525.056,57
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 26.881.919,08	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.120.976,03	R\$ 1.099.470,49
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.286.358,41	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 178.741,15	R\$ 175.312,06
TOTAL: R\$ 106.057.537,53														
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.422.599,32	R\$ 4.337.753,28
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 57.493.791,10	R\$ 61.916.390,41	R\$ 66.338.989,73	R\$ 70.761.589,04	R\$ 75.184.188,36	R\$ 79.606.787,67	R\$ 84.029.386,99	R\$ 88.451.986,30	R\$ 92.874.585,62	R\$ 97.297.184,93	R\$ 101.719.784,25	R\$ 106.057.537,53
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO														
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.														
Regional: 10														
Data Base: 01/08/2024														

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.990.146,44	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 17.305.522,60	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.828.891,75	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 200.572,08	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.181.508,09	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 30.198.457,65	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 16.117.621,23	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,805	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.614.202,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,247	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25
TOTAL: R\$ 78.436.922,41														
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 3.270.819,66	R\$ 6.541.639,33	R\$ 9.812.458,99	R\$ 13.083.278,66	R\$ 16.354.098,32	R\$ 19.624.917,99	R\$ 22.895.737,65	R\$ 26.166.557,32	R\$ 29.437.376,98	R\$ 32.708.196,64	R\$ 35.979.016,31	R\$ 39.249.835,97
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 10

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.990.146,44	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 124.689,11	R\$ 122.296,99
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 17.305.522,60	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 721.640,29	R\$ 707.795,87
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.828.891,75	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 284.764,79	R\$ 279.301,67
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 200.572,08	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.363,86	R\$ 8.203,40
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.181.508,09	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 49.268,89	R\$ 48.323,68
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 30.198.457,65	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.259.275,68	R\$ 1.235.116,92
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 16.117.621,23	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 672.104,81	R\$ 659.210,71
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.614.202,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 150.712,25	R\$ 147.820,89
TOTAL:			R\$ 78.436.922,41											
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.270.819,66	R\$ 3.208.070,13
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 42.520.655,64	R\$ 45.791.475,30	R\$ 49.062.294,97	R\$ 52.333.114,63	R\$ 55.603.934,30	R\$ 58.874.753,96	R\$ 62.145.573,63	R\$ 65.416.393,29	R\$ 68.687.212,95	R\$ 71.958.032,62	R\$ 75.228.852,28	R\$ 78.436.922,41
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO														
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.														
Regional: 11														
										Data Base: 01/08/2024				

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.793.768,56	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 21.233.623,92	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 9.190.877,34	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 281.570,50	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 966.630,67	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 37.007.253,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 10.111.884,94	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,602	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.564.529,81	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,893	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89
TOTAL:			R\$ 88.150.139,27											
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 3.675.860,81	R\$ 7.351.721,62	R\$ 11.027.582,42	R\$ 14.703.443,23	R\$ 18.379.304,04	R\$ 22.055.164,85	R\$ 25.731.025,65	R\$ 29.406.886,46	R\$ 33.082.747,27	R\$ 36.758.608,08	R\$ 40.434.468,88	R\$ 44.110.329,69
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 11

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.793.768,56	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 241.600,15	R\$ 236.965,13
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 21.233.623,92	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 885.442,12	R\$ 868.455,22
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 9.190.877,34	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 383.259,59	R\$ 375.906,88
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 281.570,50	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.741,49	R\$ 11.516,23
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 966.630,67	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 40.308,50	R\$ 39.535,19
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 37.007.253,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.543.202,47	R\$ 1.513.596,67
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 10.111.884,94	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 421.665,60	R\$ 413.576,09
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.564.529,81	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 148.640,89	R\$ 145.789,27
TOTAL:		R\$ 88.150.139,27												
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.675.860,81	R\$ 3.605.340,70
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 47.786.190,50	R\$ 51.462.051,31	R\$ 55.137.912,11	R\$ 58.813.772,92	R\$ 62.489.633,73	R\$ 66.165.494,54	R\$ 69.841.355,34	R\$ 73.517.216,15	R\$ 77.193.076,96	R\$ 80.868.937,77	R\$ 84.544.798,57	R\$ 88.150.139,27
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO													
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.													
Regional: 12													
Data Base:												01/08/2024	

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.891.212,25	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 25.205.388,52	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 12.268.208,03	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 299.635,75	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.048.184,76	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 53.223.479,03	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 16.931.709,94	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,304	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.602.650,81	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,539	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54
TOTAL:			R\$ 117.470.469,09											
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 4.898.518,56	R\$ 9.797.037,12	R\$ 14.695.555,68	R\$ 19.594.074,24	R\$ 24.492.592,81	R\$ 29.391.111,37	R\$ 34.289.629,93	R\$ 39.188.148,49	R\$ 44.086.667,05	R\$ 48.985.185,61	R\$ 53.883.704,17	R\$ 58.782.222,73
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 12

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.891.212,25	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 203.963,55	R\$ 200.050,58
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 25.205.388,52	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.051.064,70	R\$ 1.030.900,39
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 12.268.208,03	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 511.584,27	R\$ 501.769,71
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 299.635,75	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.494,81	R\$ 12.255,10
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.048.184,76	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 43.709,30	R\$ 42.870,76
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 53.223.479,03	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.219.419,08	R\$ 2.176.840,29
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 16.931.709,94	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 706.052,30	R\$ 692.506,94
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.602.650,81	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 150.230,54	R\$ 147.348,42
TOTAL: R\$ 117.470.469,09														
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.898.518,56	R\$ 4.804.542,19
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 63.680.741,29	R\$ 68.579.259,85	R\$ 73.477.778,42	R\$ 78.376.296,98	R\$ 83.274.815,54	R\$ 88.173.334,10	R\$ 93.071.852,66	R\$ 97.970.371,22	R\$ 102.868.889,78	R\$ 107.767.408,34	R\$ 112.665.926,90	R\$ 117.470.469,09
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO													
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.													
Regional: 13													
Data Base: 01/08/2024													

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 3.155.151,48	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 22.017.815,15	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 8.956.749,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 253.703,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.100.657,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 38.714.231,04	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 14.936.053,74	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,441	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.594.746,97	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,949	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95
TOTAL:			R\$ 92.729.109,30											
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 3.866.803,86	R\$ 7.733.607,72	R\$ 11.600.411,57	R\$ 15.467.215,43	R\$ 19.334.019,29	R\$ 23.200.823,15	R\$ 27.067.627,00	R\$ 30.934.430,86	R\$ 34.801.234,72	R\$ 38.668.038,58	R\$ 42.534.842,44	R\$ 46.401.646,29
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 13

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 3.155.151,48	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 131.569,82	R\$ 129.045,70
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 22.017.815,15	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 918.142,89	R\$ 900.528,64
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 8.956.749,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 373.496,46	R\$ 366.331,06
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 253.703,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.579,45	R\$ 10.376,49
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.100.657,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.897,42	R\$ 45.016,89
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 38.714.231,04	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.614.383,43	R\$ 1.583.412,05
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 14.936.053,74	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 622.833,44	R\$ 610.884,60
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.594.746,97	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 149.900,95	R\$ 147.025,15
TOTAL:		R\$ 92.729.109,30												
VALORES SIMPLES :			R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.866.803,86	R\$ 3.792.620,57
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 50.268.450,15	R\$ 54.135.254,01	R\$ 58.002.057,87	R\$ 61.868.861,72	R\$ 65.735.665,58	R\$ 69.602.469,44	R\$ 73.469.273,30	R\$ 77.336.077,16	R\$ 81.202.881,01	R\$ 85.069.684,87	R\$ 88.936.488,73	R\$ 92.729.109,30
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 14

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.939.116,77	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 13.699.436,11	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.833.081,18	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 222.645,21	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.175.723,10	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 20.384.531,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 18.364.408,18	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,821	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.592.315,02	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,536	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54
TOTAL:			R\$ 69.211.257,10											
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 2.886.109,42	R\$ 5.772.218,84	R\$ 8.658.328,26	R\$ 11.544.437,68	R\$ 14.430.547,11	R\$ 17.316.656,53	R\$ 20.202.765,95	R\$ 23.088.875,37	R\$ 25.974.984,79	R\$ 28.861.094,21	R\$ 31.747.203,63	R\$ 34.633.313,05
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 14

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.939.116,77	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 205.961,17	R\$ 202.009,88
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 13.699.436,11	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 571.266,49	R\$ 560.306,94
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.833.081,18	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 284.939,49	R\$ 279.473,02
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 222.645,21	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.284,31	R\$ 9.106,19
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.175.723,10	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 49.027,65	R\$ 48.087,07
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 20.384.531,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 850.034,96	R\$ 833.727,34
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 18.364.408,18	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 765.795,82	R\$ 751.104,29
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.592.315,02	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 149.799,54	R\$ 146.925,68
TOTAL:			R\$ 69.211.257,10											
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.886.109,42	R\$ 2.830.740,42
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 37.519.422,47	R\$ 40.405.531,89	R\$ 43.291.641,32	R\$ 46.177.750,74	R\$ 49.063.860,16	R\$ 51.949.969,58	R\$ 54.836.079,00	R\$ 57.722.188,42	R\$ 60.608.297,84	R\$ 63.494.407,26	R\$ 66.380.516,68	R\$ 69.211.257,10
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO													
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.													
Regional: 15													
Data Base:												01/08/2024	

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.864.414,93	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 9.107.260,66	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 5.081.866,92	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 177.506,72	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.387.160,80	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 11.937.286,54	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 11.132.462,23	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,675	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.793.558,88	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,405	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41
TOTAL:			R\$ 48.481.517,68											
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 2.021.679,29	R\$ 4.043.358,57	R\$ 6.065.037,86	R\$ 8.086.717,15	R\$ 10.108.396,44	R\$ 12.130.075,72	R\$ 14.151.755,01	R\$ 16.173.434,30	R\$ 18.195.113,59	R\$ 20.216.792,87	R\$ 22.238.472,16	R\$ 24.260.151,45
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 15

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 5.864.414,93	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 244.546,10	R\$ 239.854,57
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 9.107.260,66	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 379.772,77	R\$ 372.486,96
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 5.081.866,92	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 211.913,85	R\$ 207.848,36
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 177.506,72	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.402,03	R\$ 7.260,02
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.387.160,80	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 57.844,61	R\$ 56.734,88
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 11.937.286,54	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 497.784,85	R\$ 488.235,02
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 11.132.462,23	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 464.223,67	R\$ 455.317,71
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.793.558,88	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 158.191,41	R\$ 155.156,56
TOTAL:			R\$ 48.481.517,68											
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 2.021.679,29	R\$ 1.982.894,07
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 26.281.830,73	R\$ 28.303.510,02	R\$ 30.325.189,31	R\$ 32.346.868,60	R\$ 34.368.547,88	R\$ 36.390.227,17	R\$ 38.411.906,46	R\$ 40.433.585,75	R\$ 42.455.265,03	R\$ 44.476.944,32	R\$ 46.498.623,61	R\$ 48.481.517,68
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 16

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.735.688,03	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 15.014.985,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 4.316.975,76	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 164.827,90	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.613.382,20	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 18.196.099,22	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 14.998.484,51	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,804	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.729.720,19	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,332	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33
TOTAL:			R\$ 62.770.163,63											
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 2.617.515,82	R\$ 5.235.031,65	R\$ 7.852.547,47	R\$ 10.470.063,29	R\$ 13.087.579,12	R\$ 15.705.094,94	R\$ 18.322.610,76	R\$ 20.940.126,59	R\$ 23.557.642,41	R\$ 26.175.158,23	R\$ 28.792.674,06	R\$ 31.410.189,88
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 16

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.735.688,03	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 197.478,19	R\$ 193.689,64
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 15.014.985,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 626.124,91	R\$ 614.112,92
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 4.316.975,76	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 180.017,89	R\$ 176.564,31
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 164.827,90	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.873,32	R\$ 6.741,46
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 1.613.382,20	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 67.278,04	R\$ 65.987,33
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 18.196.099,22	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 758.777,34	R\$ 744.220,46
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 14.998.484,51	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 625.436,80	R\$ 613.438,02
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.729.720,19	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 155.529,33	R\$ 152.545,56
TOTAL: R\$ 62.770.163,63														
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.617.515,82	R\$ 2.567.299,69
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 34.027.705,70	R\$ 36.645.221,53	R\$ 39.262.737,35	R\$ 41.880.253,17	R\$ 44.497.769,00	R\$ 47.115.284,82	R\$ 49.732.800,64	R\$ 52.350.316,47	R\$ 54.967.832,29	R\$ 57.585.348,11	R\$ 60.202.863,94	R\$ 62.770.163,63
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO														
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.														
Regional: 17														
Data Base: 01/08/2024														

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 3.612.650,73	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 23.946.454,75	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 8.121.594,54	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 267.404,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 755.373,44	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 35.173.866,76	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 21.966.200,47	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,560	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.674.393,33	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,202	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20
TOTAL: R\$ 97.517.938,84														
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 4.066.498,05	R\$ 8.132.996,10	R\$ 12.199.494,15	R\$ 16.265.992,20	R\$ 20.332.490,25	R\$ 24.398.988,30	R\$ 28.465.486,35	R\$ 32.531.984,40	R\$ 36.598.482,45	R\$ 40.664.980,50	R\$ 44.731.478,55	R\$ 48.797.976,60
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 17

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 3.612.650,73	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 150.647,54	R\$ 147.757,41
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 23.946.454,75	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 998.567,16	R\$ 979.410,00
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 8.121.594,54	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 338.670,49	R\$ 332.173,22
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 267.404,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 11.150,78	R\$ 10.936,86
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 755.373,44	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 31.499,07	R\$ 30.894,77
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 35.173.866,76	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.466.750,24	R\$ 1.438.611,15
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 21.966.200,47	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 915.990,56	R\$ 898.417,60
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.674.393,33	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 153.222,20	R\$ 150.282,69
TOTAL:			R\$ 97.517.938,84											
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 4.066.498,05	R\$ 3.988.483,70
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 52.864.474,65	R\$ 56.930.972,69	R\$ 60.997.470,74	R\$ 65.063.968,79	R\$ 69.130.466,84	R\$ 73.196.964,89	R\$ 77.263.462,94	R\$ 81.329.960,99	R\$ 85.396.459,04	R\$ 89.462.957,09	R\$ 93.529.455,14	R\$ 97.517.938,84
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO														
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.														
Regional: 18														
Data Base: 01/08/2024														

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.725.338,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 15.873.434,89	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.471.025,31	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 217.826,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 737.584,98	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 20.974.389,48	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 12.482.378,86	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,198	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.633.050,18	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,193	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19
TOTAL: R\$ 63.115.028,80														
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 2.631.896,70	R\$ 5.263.793,40	R\$ 7.895.690,10	R\$ 10.527.586,80	R\$ 13.159.483,50	R\$ 15.791.380,21	R\$ 18.423.276,91	R\$ 21.055.173,61	R\$ 23.687.070,31	R\$ 26.318.967,01	R\$ 28.950.863,71	R\$ 31.582.760,41
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 18

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.725.338,53	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 113.646,62	R\$ 111.466,35
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 15.873.434,89	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 661.922,23	R\$ 649.223,49
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 6.471.025,31	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 269.841,76	R\$ 264.664,94
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 217.826,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 9.083,37	R\$ 8.909,11
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 737.584,98	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.757,29	R\$ 30.167,23
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 20.974.389,48	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 874.632,04	R\$ 857.852,53
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 12.482.378,86	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 520.515,20	R\$ 510.529,30
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.633.050,18	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 151.498,19	R\$ 148.591,75
TOTAL:			R\$ 63.115.028,80											
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.631.896,70	R\$ 2.581.404,68
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 34.214.657,11	R\$ 36.846.553,81	R\$ 39.478.450,51	R\$ 42.110.347,22	R\$ 44.742.243,92	R\$ 47.374.140,62	R\$ 50.006.037,32	R\$ 52.637.934,02	R\$ 55.269.830,72	R\$ 57.901.727,42	R\$ 60.533.624,12	R\$ 63.115.028,80
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO													
Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.													
Regional: 19													
Data Base:												01/08/2024	

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.775.762,05	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 13.027.882,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.305.140,81	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 241.786,51	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 732.885,92	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 19.502.010,16	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 10.230.372,04	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,514	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.600.218,86	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,126	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13
TOTAL:			R\$ 57.416.059,17											
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 2.394.249,67	R\$ 4.788.499,33	R\$ 7.182.749,00	R\$ 9.576.998,67	R\$ 11.971.248,34	R\$ 14.365.498,00	R\$ 16.759.747,67	R\$ 19.153.997,34	R\$ 21.548.247,01	R\$ 23.942.496,67	R\$ 26.336.746,34	R\$ 28.730.996,01
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 19

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.775.762,05	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 115.749,28	R\$ 113.528,67
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 13.027.882,82	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 543.262,71	R\$ 532.840,41
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.305.140,81	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 304.624,37	R\$ 298.780,26
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 241.786,51	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 10.082,50	R\$ 9.889,07
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 732.885,92	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 30.561,34	R\$ 29.975,03
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 0,00	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 19.502.010,16	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 813.233,82	R\$ 797.632,22
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 10.230.372,04	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 426.606,51	R\$ 418.422,22
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 3.600.218,86	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 150.129,13	R\$ 147.248,95
TOTAL:		R\$ 57.416.059,17												
VALORES SIMPLES :			R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.394.249,67	R\$ 2.348.316,82
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 31.125.245,68	R\$ 33.519.495,34	R\$ 35.913.745,01	R\$ 38.307.994,68	R\$ 40.702.244,35	R\$ 43.096.494,01	R\$ 45.490.743,68	R\$ 47.884.993,35	R\$ 50.279.243,02	R\$ 52.673.492,68	R\$ 55.067.742,35	R\$ 57.416.059,17
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 20

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.134.101,78	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 23.257.368,23	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.725.612,85	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 211.348,98	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 761.800,88	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.852.564,16	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,925	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 35.430.745,26	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 20.133.874,29	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,558	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.894.675,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%
			R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,971	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97
TOTAL:			R\$ 99.402.092,00											
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 4.145.067,24	R\$ 8.290.134,47	R\$ 12.435.201,71	R\$ 16.580.268,95	R\$ 20.725.336,18	R\$ 24.870.403,42	R\$ 29.015.470,65	R\$ 33.160.537,89	R\$ 37.305.605,13	R\$ 41.450.672,36	R\$ 45.595.739,60	R\$ 49.740.806,84
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			4,17%	8,34%	12,51%	16,68%	20,85%	25,02%	29,19%	33,36%	37,53%	41,70%	45,87%	50,04%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Licitação: 2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Data Base: 01/08/2024

Regional: 20

GRUPO	Serviço	Total Contratual (24 meses)	MÊS											
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.134.101,78	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 172.392,04	R\$ 169.084,76
02	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO: RODOVIAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 23.257.368,23	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 969.832,26	R\$ 951.226,36
03	SERVIÇOS AUXILIARES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E AERÓDROMOS PAVIMENTADOS.	R\$ 7.725.612,85	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 322.158,06	R\$ 315.977,57
04	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 211.348,98	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.813,25	R\$ 8.644,17
05	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 761.800,88	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.767,10	R\$ 31.157,66
06	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS: RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 2.852.564,16	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 118.951,93	R\$ 116.669,87
07	ITENS DIVERSOS: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 35.430.745,26	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.477.462,08	R\$ 1.449.117,48
08	TRANSPORTES: RODOVIAS PAVIMENTADAS E RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS.	R\$ 20.133.874,29	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 839.582,56	R\$ 823.475,46
09	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO (RODOVIAS PAVIMENTADAS) E (RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS)	R\$ 4.894.675,57	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,170%	4,090%
			R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 204.107,97	R\$ 200.192,23
TOTAL:		R\$ 99.402.092,00												
VALORES SIMPLES :			R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.145.067,24	R\$ 4.065.545,56
VALORES ACUMULADOS :			R\$ 53.885.874,07	R\$ 58.030.941,31	R\$ 62.176.008,55	R\$ 66.321.075,78	R\$ 70.466.143,02	R\$ 74.611.210,26	R\$ 78.756.277,49	R\$ 82.901.344,73	R\$ 87.046.411,96	R\$ 91.191.479,20	R\$ 95.336.546,44	R\$ 99.402.092,00
PERCENTUAIS SIMPLES :			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			54,21%	58,38%	62,55%	66,72%	70,89%	75,06%	79,23%	83,40%	87,57%	91,74%	95,91%	100,00%