

GOINFRA			GOINFRA																12/05/2025							
			DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS																							
			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária																							
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária																										
2 - GRUPO: C25.8																										
3 - EXTENSÃO TOTAL: 110,47 km																										
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-040, ENTR. BR-452 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACIOLÂNDIA																										
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240						
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]						
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 84.413,47	100	R\$ 84.413,47																					
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 337.653,87			100	R\$ 337.653,87																			
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 168.826,94					100	R\$ 168.826,94																	
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.747,85					100	R\$ 2.747,85																	
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 337.653,87									100	R\$ 337.653,87													
6		Sondagens para OAE	R\$ 85.949,62							50	R\$ 42.974,81	50	R\$ 42.974,81													
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.747,85									100	R\$ 2.747,85													
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 506.480,81													100	R\$ 506.480,81									
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 12.365,33													100	R\$ 12.365,33									
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 84.413,47															100	R\$ 84.413,47							
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 6.869,63															100	R\$ 6.869,63							
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 168.826,94																	100	R\$ 168.826,94					
13		Sondagens para OAE	R\$ 9.549,96																	100	R\$ 9.549,96					
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.747,85																	100	R\$ 2.747,85					
TOTAL			R\$ 1.811.247,43																							
TOTAL MENSAL				4,7%	R\$ 84.413,47	18,6%	R\$ 337.653,87	9,5%	R\$ 171.574,79	2,4%	R\$ 42.974,81	21,2%	R\$ 383.376,53	0,0%	R\$ 0,00	28,6%	R\$ 518.846,13	5,0%	R\$ 91.283,09	10,0%	R\$ 181.124,74					
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,7%	R\$ 84.413,47	23,3%	R\$ 422.067,34	32,8%	R\$ 593.642,12	35,1%	R\$ 636.616,93	56,3%	R\$ 1.019.993,46	56,3%	R\$ 1.019.993,46	85,0%	R\$ 1.538.839,59	90,0%	R\$ 1.630.122,69	100,0%	R\$ 1.811.247,43					
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				1,6%	R\$ 84.413,47	8,1%	R\$ 422.067,34	11,5%	R\$ 593.642,12	12,3%	R\$ 636.616,93	19,7%	R\$ 1.019.993,46	19,7%	R\$ 1.019.993,46	29,7%	R\$ 1.538.839,59	31,5%	R\$ 1.630.122,69	35,0%	R\$ 1.811.247,43					
5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-409, ACREÚNA / ENTR. GO-333																										
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240						
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]						
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 54.251,57	100	R\$ 54.251,57																					
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 217.006,30			100	R\$ 217.006,30																			
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 108.503,15					100	R\$ 108.503,15																	
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 4.121,78					100	R\$ 4.121,78																	
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 217.006,30									100	R\$ 217.006,30													
6		Sondagens para OAE	R\$ 117.869,81							50	R\$ 58.934,90	50	R\$ 58.934,90													
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 4.121,78									100	R\$ 4.121,78													
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 325.509,44													100	R\$ 325.509,44									
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 18.547,99													100	R\$ 18.547,99									
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 54.251,57															100	R\$ 54.251,57							
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 10.304,44															100	R\$ 10.304,44							
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 108.503,15																	100	R\$ 108.503,15					
13		Sondagens para OAE	R\$ 13.096,65																	100	R\$ 13.096,65					
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 4.121,78																	100	R\$ 4.121,78					
TOTAL			R\$ 1.257.215,68																							
TOTAL MENSAL				4,3%	R\$ 54.251,57	17,3%	R\$ 217.006,30	9,0%	R\$ 112.624,92	4,7%	R\$ 58.934,90	22,3%	R\$ 280.062,97	0,0%	R\$ 0,00	27,4%	R\$ 344.057,43	5,1%	R\$ 64.556,01	10,0%	R\$ 125.721,57					
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,3%	R\$ 54.251,57	21,6%	R\$ 271.257,87	30,5%	R\$ 383.882,79	35,2%	R\$ 442.817,70	57,5%	R\$ 722.880,67	57,5%	R\$ 722.880,67	84,9%	R\$ 1.066.938,10	90,0%	R\$ 1.131.494,11	100,0%	R\$ 1.257.215,68					
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				36,0%	R\$ 1.865.499,00	40,2%	R\$ 2.082.505,30	42,4%	R\$ 2.195.130,22	43,5%	R\$ 2.254.065,13	48,9%	R\$ 2.534.128,10	48,9%	R\$ 2.534.128,10	55,6%	R\$ 2.878.185,53	56,8%	R\$ 2.942.741,54	59,2%	R\$ 3.068.463,11					
6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158																										
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240						
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]						
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 84.665,04	100	R\$ 84.665,04																					
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 338.660,17			100	R\$ 338.660,17																			
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 169.330,09					100	R\$ 169.330,09																	
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 11.907,35					100	R\$ 11.907,35																	
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 338.660,17									100	R\$ 338.660,17													
6		Sondagens para OAE	R\$ 269.195,74							50	R\$ 134.597,87	50	R\$ 134.597,87													
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 11.907,35									100	R\$ 11.907,35													
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 507.990,26													100	R\$ 507.990,26									
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 53.583,08													100	R\$ 53.583,08									
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 84.665,04															100	R\$ 84.665,04							
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 29.768,38															100	R\$ 29.768,38							
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 169.330,09																	100	R\$ 169.330,09					
13		Sondagens para OAE	R\$ 29.910,64																	100	R\$ 29.910,64					
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 11.907,35																	100	R\$ 11.907,35					
TOTAL			R\$ 2.111.480,75																							
TOTAL MENSAL				4,0%	R\$ 84.665,04	16,0%	R\$ 338.660,17	8,6%	R\$ 181.237,44	6,4%	R\$ 134.597,87	23,0%	R\$ 485.165,40	0,0%	R\$ 0,00	26,6%	R\$ 561.573,34	5,4%	R\$ 114.433,42	10,0%	R\$ 211.148,08					
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,0%	R\$ 84.665,04	20,0%	R\$ 423.325,22	28,6%	R\$ 604.562,65	35,0%	R\$ 739.160,53	58,0%	R\$ 1.224.325,92	58,0%	R\$ 1.224.325,92	84,6%	R\$ 1.785.899,26	90,0%	R\$ 1.900.332,68	100,0%	R\$ 2.111.480,75					
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				60,9%	R\$ 3.153.128,15	67,4%	R\$ 3.491.788,33	70,9%	R\$ 3.673.025,76	73,5%	R\$ 3.807.623,64	82,9%	R\$ 4.292.789,03	82,9%	R\$ 4.292.789,03	93,7%	R\$ 4.854.362,37	95,9%	R\$ 4.968.795,79	100,0%	R\$ 5.179.943,86					