

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PROPOSTA DE PREÇOS

Concorrência nº 061/2025

Contratação nº 114393, Processo nº 202500005016147

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS DO GRUPO C25.8 SENDO: (I) GO-040, TRECHO ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A BR-452 E A CIDADE DE INACIOLÂNDIA; (II) GO-409, TRECHO ENTRE ACREÚNA E O ENTRONCAMENTO COM A GO-333; E (III) GO-184, TRECHO DO ENTRONCAMENTO COM A GO-220 AO ENTRONCAMENTO COM A BR-158

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.
CNPJ Nº 10.417.566/0001-77

TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.
CNPJ Nº 00.507.946/0001-49



SUMÁRIO

1	CARTA DE APRESENTAÇÃO	3
2	RESUMO	5
3	ORÇAMENTO SINTÉTICO	7
4	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	10
5	COMPOSIÇÃO DO BDI.....	12
6	TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS	14

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO

1 CARTA DE APRESENTAÇÃO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Referência: Concorrência nº 061/2025
Contratação nº 114393, Processo nº 202500005016147

Objeto: Elaboração de Projetos Executivos para Construção de Rodovias do Grupo C25.8 Sendo:
(I) GO-040, Trecho entre o Entroncamento com a BR-452 e a Cidade de Inaciolândia; (II) GO-409, Trecho entre Acreúna e o Entroncamento com a GO-333; e (III) GO-184, Trecho do Entroncamento com a GO-220 ao Entroncamento com a BR-158

Prezados Senhores,

O **Consórcio PLANEP-TECHNE**, formado pelas empresas **PLANEP Planejamento Estudos e Projetos Ltda.** (CNPJ nº 10.417.566/0001-77); e **TECHNE Engenheiros Consultores Ltda.** (CNPJ nº 00.507.946/0001-49), com sede à Av. Raja Gabaglia, nº 2000, Sala 910, Pavimento 9, Bloco 2, Alpes - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, vem apresentar a sua Proposta de Preços, com vistas a execução dos serviços objeto do edital em referência.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de **R\$ 4.661.949,49** (quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme planilha orçamentária apresentada.

O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias** consecutivos, a contar da data de sua apresentação.

Na oportunidade, credenciamos o Sr. **Thales Thomé Nogueira**, carteira de Identidade n.º 13.805.688, Órgão Expedidor SSP/MG, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, declaramos que nossa proposta de preço compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente.

Colocando-se à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, subscreve-se.

Belo Horizonte/MG, 21 de Agosto de 2025.


Thales Thomé Nogueira
RG nº 13.805.688 – SSP/MG | CPF nº 129.064.646-51
Representante Legal do
Consórcio PLANEP-TECHNE

2. RESUMO

2 RESUMO




GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Setor: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento: 114393-1/2025
 Descrição: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
 Extensão Total: 110,47 KM
 Tabela: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024
 BDI: 31,36% 21/08/2025

RESUMO		
114393-1/2025	TRECHO 1: GO-040, ENTR. BR-452 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACIOLÂNDIA - EXTENSÃO: 43,62 KM	R\$ 1.630.122,68
114393-1/2025	TRECHO 2: GO-409, ACREÚNA / ENTR. GO-333 - EXTENSÃO: 23,10 KM	R\$ 1.131.494,13
114393-1/2025	TRECHO 3: GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158- EXTENSÃO: 43,75 KM	R\$ 1.900.332,68
TOTAL GERAL:		R\$ 4.661.949,49

Belo Horizonte/MG, 21 de Agosto de 2025.


Thales Thomé Nogueira
 RG nº 13.805.688 – SSP/MG | CPF nº 129.064.646-51
 Representante Legal do
 Consórcio PLANEP-TECHNE

3. ORÇAMENTO SINTÉTICO

3 ORÇAMENTO SINTÉTICO



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

12/05/2025 - 09:37

Orçamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114393-1/2025

Data Orçamento : 21/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Trecho : TRECHO 1:GO-040, ENTR. BR-452/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACIOLÂNDIA
TRECHO 2:GO-409, ACREÚNA/ ENTR. GO-333
TRECHO 3:GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Nat. Serviç: Obra Rodoviária

Subtrecho:

Extensão: 110,47 km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
TRECHO 1: GO-040, ENTR. BR-452 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACIOLÂNDIA - EXTENSÃO: 43,62 KM						
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	31,36	m	30,000	824,36	24.730,65
45833	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	31,36	Km	43,620	34.833,62	1.519.442,41
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	31,36	m	60,000	469,76	28.185,84
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	31,36	m	36,000	751,60	27.057,56
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	31,36	m	10,000	642,19	6.421,86
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	31,36	m	10,000	793,69	7.936,92
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	31,36	m	10,000	962,78	9.627,75
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	31,36	tkm	1.018,480	0,91	925,80
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda SÓBRE ÁGUA	31,36	un	2,000	2.896,95	5.793,89

Total do Grupo : 1.630.122,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
TRECHO 2: GO-409, ACREÚNA / ENTR. GO-333 - EXTENSÃO: 23,10 KM						
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	31,36	m	45,000	824,36	37.095,98
45832	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	31,36	Km	23,100	42.273,95	976.528,34
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	31,36	m	80,000	469,76	37.581,12
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	31,36	m	48,000	751,60	36.076,75
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	31,36	m	13,330	642,19	8.560,34
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	31,36	m	13,330	793,69	10.579,91
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	31,36	m	13,330	962,78	12.833,79
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	31,36	tkm	715,200	0,91	650,12
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda SÓBRE ÁGUA	31,36	un	4,000	2.896,95	11.587,79

Total do Grupo : 1.131.494,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
TRECHO 3: GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158- EXTENSÃO: 43,75 KM						
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	31,36	m	130,000	824,36	107.166,15
45833	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	31,36	Km	43,750	34.833,62	1.523.970,79
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	31,36	m	180,000	469,76	84.557,52
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	31,36	m	108,000	751,60	81.172,69
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCA ABRASIVA	31,36	m	30,000	642,19	19.265,58
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	31,36	m	30,000	793,69	23.810,76
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	31,36	m	30,000	962,78	28.883,25
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	31,36	tkm	2.790,400	0,91	2.536,47
45956	INSTALAÇÃO DE SONDAS SOBRE ÁGUA	31,36	un	10,000	2.896,95	28.969,47

Total do Grupo : 1.900.332,68

Total do Orçamento : 4.661.949,49

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TRECHO 1: GO-040, ENTR. BR-452 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACIOLÂNDIA - EXTENSÃO: 43,62 KM	34,9665	1.630.122,68	14.756,25
TRECHO 2: GO-409, ACREÚNA / ENTR. GO-333 - EXTENSÃO: 23,10 KM	24,2708	1.131.494,13	10.242,55
TRECHO 3: GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158- EXTENSÃO: 43,75 KM	40,7626	1.900.332,68	17.202,25
Total geral	100,0000	4.661.949,50	42.201,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Belo Horizonte/MG, 21 de Agosto de 2025.

Thales Thomé Nogueira

Thales Thomé Nogueira
RG nº 13.805.688 – SSP/MG | CPF nº 129.064.646-51
Representante Legal do
Consórcio PLANEP-TECHNE

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		GOINFRA																	12/05/2025		
		DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS																			
		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária																			
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária																					
2 - GRUPO: C25.8																					
3 - EXTENSÃO TOTAL: 110,47 km																					
4 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-040, ENTR. BR-452 / INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLÂNDIA																					
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 75.972,12	100	R\$ 75.972,12																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 303.888,48			100	R\$ 303.888,48														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 151.944,25					100	R\$ 151.944,25												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.473,07					100	R\$ 2.473,07												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 303.888,48									100	R\$ 303.888,48								
6		Sondagens para OAE	R\$ 77.354,66							50	R\$ 38.677,33	50	R\$ 38.677,33								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.473,04									100	R\$ 2.473,04								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 455.832,73													100	R\$ 455.832,73				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 11.128,80													100	R\$ 11.128,80				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 75.972,12															100	R\$ 75.972,12		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 6.182,67															100	R\$ 6.182,67		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 151.944,25																100	R\$ 151.944,25	
13		Sondagens para OAE	R\$ 8.594,96																100	R\$ 8.594,96	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.473,07																100	R\$ 2.473,07	
TOTAL			R\$ 1.630.122,69																		
TOTAL MENSAL				4,7%	R\$ 75.972,12	18,6%	R\$ 303.888,48	9,5%	R\$ 154.417,31	2,4%	R\$ 38.677,33	21,2%	R\$ 345.038,85	0,0%	R\$ 0,00	28,6%	R\$ 466.961,53	5,0%	R\$ 82.154,79	10,0%	R\$ 163.012,28
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,7%	R\$ 75.972,12	23,3%	R\$ 379.860,61	32,8%	R\$ 534.277,92	35,1%	R\$ 572.955,25	56,3%	R\$ 917.994,10	56,3%	R\$ 917.994,10	85,0%	R\$ 1.384.955,62	90,0%	R\$ 1.467.110,41	100,0%	R\$ 1.630.122,69
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				1,6%	R\$ 75.972,12	8,1%	R\$ 379.860,61	11,5%	R\$ 534.277,92	12,3%	R\$ 572.955,25	19,7%	R\$ 917.994,10	19,7%	R\$ 917.994,10	29,7%	R\$ 1.384.955,62	31,5%	R\$ 1.467.110,41	35,0%	R\$ 1.630.122,69
5 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-409, ACREÚNA / ENTR. GO-333																					
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 48.826,41	100	R\$ 48.826,41																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 195.305,67			100	R\$ 195.305,67														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 97.652,84					100	R\$ 97.652,84												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 3.709,60					100	R\$ 3.709,60												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 195.305,67									100	R\$ 195.305,67								
6		Sondagens para OAE	R\$ 106.082,83							50	R\$ 53.041,41	50	R\$ 53.041,41								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 3.709,60									100	R\$ 3.709,60								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 292.958,50													100	R\$ 292.958,50				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 16.693,19													100	R\$ 16.693,19				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 48.826,41															100	R\$ 48.826,41		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 9.273,99															100	R\$ 9.273,99		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 97.652,84																100	R\$ 97.652,84	
13		Sondagens para OAE	R\$ 11.786,99																100	R\$ 11.786,99	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 3.709,60																100	R\$ 3.709,60	
TOTAL			R\$ 1.131.494,13																		
TOTAL MENSAL				4,3%	R\$ 48.826,41	17,3%	R\$ 195.305,67	9,0%	R\$ 101.362,44	4,7%	R\$ 53.041,41	22,3%	R\$ 252.056,69	0,0%	R\$ 0,00	27,4%	R\$ 309.651,69	5,1%	R\$ 58.100,40	10,0%	R\$ 113.149,42
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,3%	R\$ 48.826,41	21,6%	R\$ 244.132,08	30,5%	R\$ 345.494,52	35,2%	R\$ 398.535,93	57,5%	R\$ 650.592,62	57,5%	R\$ 650.592,62	84,9%	R\$ 960.244,31	90,0%	R\$ 1.018.344,71	100,0%	R\$ 1.131.494,13
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				36,0%	R\$ 1.678.949,10	40,2%	R\$ 1.874.254,77	42,4%	R\$ 1.975.617,21	43,5%	R\$ 2.028.658,62	48,9%	R\$ 2.280.715,31	48,9%	R\$ 2.280.715,31	55,6%	R\$ 2.590.367,00	56,8%	R\$ 2.648.467,40	59,2%	R\$ 2.761.166,82
6 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158																					
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 76.198,54	100	R\$ 76.198,54																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 304.794,15			100	R\$ 304.794,15														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 152.397,08					100	R\$ 152.397,08												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 10.716,62					100	R\$ 10.716,62												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 304.794,15									100	R\$ 304.794,15								
6		Sondagens para OAE	R\$ 242.276,17							50	R\$ 121.138,08	50	R\$ 121.138,08								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 10.716,62									100	R\$ 10.716,62								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 457.191,23													100	R\$ 457.191,23				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 48.224,77													100	R\$ 48.224,77				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 76.198,54															100	R\$ 76.198,54		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 26.791,54															100	R\$ 26.791,54		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 152.397,08																100	R\$ 152.397,08	
13		Sondagens para OAE	R\$ 26.919,58																100	R\$ 26.919,58	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 10.716,62																100	R\$ 10.716,62	
TOTAL			R\$ 1.900.332,68																		
TOTAL MENSAL				4,0%	R\$ 76.198,54	16,0%	R\$ 304.794,15	8,6%	R\$ 163.113,70	6,4%	R\$ 121.138,08	23,0%	R\$ 436.648,85	0,0%	R\$ 0,00	26,6%	R\$ 505.416,01	5,4%	R\$ 102.990,08	10,0%	R\$ 190.033,27
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,0%	R\$ 76.198,54	20,0%	R\$ 380.992,69	28,6%	R\$ 544.106,39	35,0%	R\$ 665.244,47	58,0%	R\$ 1.101.893,32	58,0%	R\$ 1.101.893,32	84,6%	R\$ 1.607.309,33	90,0%	R\$ 1.710.299,40	100,0%	R\$ 1.900.332,68
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				60,9%	R\$ 2.837.815,35	67,4%	R\$ 3.142.609,51	70,9%	R\$ 3.305.723,20	73,5%	R\$ 3.426.861,29	82,9%	R\$ 3.863.510,14	82,9%	R\$ 3.863.510,14	93,7%	R\$ 4.368.926,14	95,9%	R\$ 4.471.916,22	100,0%	R\$ 4.661.949,49

5. COMPOSIÇÃO DO BDI

5 COMPOSIÇÃO DO BDI

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI			
Despesas Indiretas		% Sobre PV	% Sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,90%	10,00%
Despesas Financeiras	1,04% sobre (PV - Lucro)	0,95%	1,25%
Riscos	0,50% de PV	0,50%	0,66%
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10%	0,13%
Subtotal 1		8,45%	12,040%
BENEFÍCIOS		% Sobre PV	% Sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,28%	10,00%
Subtotal 2		8,28%	10,00%
TRIBUTOS		% Sobre PV	% Sobre CD
PIS	1,65% de PV	0,86%	1,13%
COFINS	7,60% de PV	3,95%	11,01%
ISSQN*	5,00% de PV	5,00%	7,24%
Subtotal 3		9,81%	19,38%
TOTAL - BDI (%)		26,54%	31,36%
(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.			

6. TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6 TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao Edital da Concorrência nº 061/2025, cujo objeto é a ***Elaboração de Projetos Executivos para Construção de Rodovias do Grupo C25.8 Sendo: (I) GO-040, Trecho entre o Entroncamento com a BR-452 e a Cidade de Inaciolândia; (II) GO-409, Trecho entre Acreúna e o Entroncamento com a GO-333; e (III) GO-184, Trecho do Entroncamento com a GO-220 ao Entroncamento com a BR-158,*** o **Consórcio PLANEP-TECHNE**, composto pelas empresas **PLANEP Planejamento Estudos e Projetos Ltda.** CNPJ nº 10.417.566/0001-77 (EMPRESA LÍDER); e **TECHNE Engenheiros Consultores Ltda.** CNPJ nº 00.507.946/0001-49, informa que esta é a última página do volume de **Proposta de Preços** que contém um total de **14** páginas numeradas sequencialmente.

Belo Horizonte/MG, 21 de Agosto de 2025.


Thales Thomé Nogueira
RG nº 13.805.688 – SSP/MG | CPF nº 129.064.646-51
Representante Legal do
Consórcio PLANEP-TECHNE