

EDITAL Nº 061/2025-GOINFRA

Contratação nº 114393, Processo nº 202500005016147

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do Grupo C25.8 sendo: (I) GO-040, trecho entre o entroncamento com a BR-452 e a cidade de Inaciolândia; (II) GO-409, trecho entre Acreúna e o entroncamento com a GO-333; e (III) GO-184, trecho do entroncamento com a GO-220 ao entroncamento com a BR-158.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 21/08/2025 - 15:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>



EDITAL Nº 061/2025-GOINFRA

Contratação nº 114393, Processo nº 202500005016147

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do Grupo C25.8 sendo: (I) GO-040, trecho entre o entroncamento com a BR-452 e a cidade de Inaciolândia; (II) GO-409, trecho entre Acreúna e o entroncamento com a GO-333; e (III) GO-184, trecho do entroncamento com a GO-220 ao entroncamento com a BR-158.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 21/08/2025 - 15:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 24.146.720/0001-28

Responsável legal:

Agnaldo José de Oliveira Junior

CPF 015.950.956-40





Sumário

1. Carta de Apresentação	4
2. Orçamento Sintético	6
3. Composição do BDI	8
4. Cronograma Físico Financeiro	9
5. Considerações Finais	13



1. Carta de Apresentação

A Empresa OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 241467200001/28, estabelecida na Rua Bahia 2586, Bairro MONTE CASTELO, na cidade de CAMPO GRANDE, MS, representada pelo seu SÓCIO, Sr. AGNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR, apresenta, sua CARTA DE PREÇO, cujo objeto é a Elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do Grupo C25.8 sendo: (I) GO-040, trecho entre o entroncamento com a BR-452 e a cidade de Inaciolândia; (II) GO-409, trecho entre Acreúna e o entroncamento com a GO-333; e (III) GO-184, trecho do entroncamento com a GO-220 ao entroncamento com a BR-158.

O preço global para a execução dos serviços é de:

R\$ 3.888.340,60 (Três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta reais e sessenta centavos).

O prazo de execução do contrato é de 8 meses.

A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Dados Bancários:

BANCO: Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: 2959-9 CONTA CORRENTE Nº 37644-2

Responsável legal:

Agnaldo José De Oliveira Junior, casado portador do RG nº 14.515-400/MS, e CPF nº 015.950.956-40, residente na Rua Antonina De Castro Faria, 844, apto 1604, Campo Grande, MS.

Ademais, a OLIVEIRA E RAE ENGENHARIA, declara que:

- seu domicílio de recolhimento de ISSQN é o Município de Campo Grande MS, cujo alíquota corresponde a 5%;
- Os valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que





incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

- Os preços cotados estão incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
- As propostas permanecerão válidas e em condições de aceitação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

Campo Grande, 21 de agosto de 2025.

AGNALDO JOSE DE
OLIVEIRA
JUNIOR:01595095640

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
JUNIOR:01595095640
Dados: 2025.08.21 12:06:51 -04'00'

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA
Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio
CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG
Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN
2612361723



2. Orçamento Sintético



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

12/05/2025 - 09:37

Orçamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 14393-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024
Trecho : TRECHO 1: GO-040, ENTR. BR-452 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACIOLÂNDIA
TRECHO 2: GO-409, ACREÚNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3: GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 110,47 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço	Total
	TRECHO 1: GO-040, ENTR. BR-452 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACIOLÂNDIA - EXTENSÃO: 43,62 KM					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	45,03	m	30,000	688,00	20.640,00
45833	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	45,03	Km	43,620	29.081,00	1268.513,22
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	45,03	m	60,000	392,00	23.520,00
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	45,03	m	36,000	627,00	22.572,00
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	45,03	m	10,000	536,00	5.360,00
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	45,03	m	10,000	662,00	6.620,00
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	45,03	m	10,000	803,00	8.030,00
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	45,03	tkm	1018,480	0,00	0,00
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda sobre água	45,03	un	2,000	2.418,00	4.836,00

Total do Grupo : 1360.09122

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço	Total
	TRECHO 2: GO-409, ACREÚNA / ENTR. GO-333 - EXTENSÃO: 23,10 KM					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	45,03	m	45,000	688,00	30.960,00
45832	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	45,03	Km	23,100	35.293,00	816.268,30
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	45,03	m	80,000	392,00	31.360,00
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	45,03	m	48,000	627,00	30.096,00
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	45,03	m	13,330	536,00	7.144,88
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	45,03	m	13,330	662,00	8.824,46
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	45,03	m	13,330	803,00	10.703,99
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	45,03	tkm	715,200	0,00	0,00
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda sobre água	45,03	un	4,000	2.418,00	9.672,00

Total do Grupo : 944.029,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço	Total
	TRECHO 3: GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158 - EXTENSÃO: 43,75 KM					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	45,03	m	130,000	688,00	89.440,00
45833	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	45,03	Km	43,750	29.081,00	1272.293,75
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	45,03	m	180,000	392,00	70.560,00
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	45,03	m	108,000	627,00	67.716,00
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	45,03	m	30,000	536,00	16.080,00
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	45,03	m	30,000	662,00	19.860,00
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	45,03	m	30,000	803,00	24.090,00
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	45,03	tkm	2.790,400	0,00	0,00
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda sobre água	45,03	un	10,000	2.418,00	24.180,00

Total do Grupo : 1584.219,75

Total do Orçamento : 3.888.340,60



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114393-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024
Trecho : TRECHO 1: GO-040, ENTR. BR-452 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACIOLÂNDIA
TRECHO 2: GO-409, ACREÚNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3: GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 110,47 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TRECHO 1: GO-040, ENTR. BR-452 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACIOLÂNDIA - EXTENSÃO: 43,62 KM	34,9665	1360.09122	31.180,45
TRECHO 2: GO-409, ACREÚNA / ENTR. GO-333 - EXTENSÃO: 23,10 KM	24,2708	944.029,63	40.867,08
TRECHO 3: GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158 - EXTENSÃO: 43,75 KM	40,7626	1584.219,75	36.210,74
Total geral	100,0000	3.888.340,60	35.198,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



3. Composição do BDI

Benefícios e Despesas Indiretas

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	3,00	3,73
Despesas Financeiras	0,89% sobre (PV - Lucro)	0,83	1,03
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,62
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,12
Subtotal 1		4,43	5,50
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	6,50	8,08
Subtotal 2		6,50	8,08
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,81
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,73
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	6,22
Subtotal 3		8,65	10,76
Total - BDI (%)		19,58	24,34





Oliveira-Rae

Engenharia

Especialista em infraestrutura viária

4. Cronograma Físico Financeiro



		GOINFRA DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária																12/05/2025			
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária																					
2 - GRUPO: C25.8																					
3 - EXTENSÃO TOTAL: 110,47 km																					
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-040, ENTR. BR-452 / INÍCIO PERÍMETRO URBANO INACOLÂNDIA																					
ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (R\$)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]		
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 63.387,26	100	R\$ 63.387,26																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 253.549,05			100	R\$ 253.549,05														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 126.774,53					100	R\$ 126.774,53												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.063,40					100	R\$ 2.063,40												
5		3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 253.549,05							100	R\$ 253.549,05									
6		Sondagens para OAE	R\$ 64.540,78							50	R\$ 32.270,39	50	R\$ 32.270,39								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.063,40								100	R\$ 2.063,40									
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 380.323,58													100	R\$ 380.323,58				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 9.285,30												100	R\$ 9.285,30					
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 63.387,26															100	R\$ 63.387,26		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 5.158,50															100	R\$ 5.158,50		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 126.774,53																	100	R\$ 126.774,53
13		Sondagens para OAE	R\$ 7.171,20																	100	R\$ 7.171,20
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.063,40																	100	R\$ 2.063,40
TOTAL			R\$ 1.360.091,22																		
TOTAL MENSAL				4,7%	R\$ 63.387,26	18,6%	R\$ 253.549,05	9,5%	R\$ 128.837,93	2,4%	R\$ 32.270,39	21,2%	R\$ 287.882,84	0,0%	R\$ 0,00	28,6%	R\$ 389.608,88	5,0%	R\$ 68545,76619	10,0%	R\$ 136.009,13
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,7%	R\$ 63.387,26	23,3%	R\$ 316.936,31	32,8%	R\$ 445.774,24	35,1%	R\$ 478.044,63	56,3%	R\$ 765.927,47	56,3%	R\$ 765.927,47	85,0%	R\$ 1.155.536,35	90,0%	R\$ 1.224.082,12	100,0%	R\$ 1.360.091,22
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				1,6%	R\$ 63.387,26	8,1%	R\$ 316.936,31	11,5%	R\$ 445.774,24	12,3%	R\$ 478.044,63	19,7%	R\$ 765.927,47	19,7%	R\$ 765.927,47	29,7%	R\$ 1.538.839,59	31,5%	R\$ 1.224.082,12	35,0%	R\$ 1.360.091,22



5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 40.736,92	100	R\$ 40.736,92																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 162.947,68			100	R\$ 162.947,68														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 81.473,84					100	R\$ 81.473,84												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 3.095,00					100	R\$ 3.095,00												
5		3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 162.947,68							100	R\$ 162.947,68									
6	Sondagens para OAE		R\$ 88.507,16					50	R\$ 44.253,58	50	R\$ 44.253,58										
7	Projeto Estrutural de OAE		R\$ 3.095,00							100	R\$ 3.095,00										
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 244.421,51												100	R\$ 244.421,51					
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 13.927,48												100	R\$ 13.927,48					
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 40.736,92														100	R\$ 40.736,92			
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 7.737,49														100	R\$ 7.737,49			
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 81.473,84																100	R\$ 81.473,84	
13		Sondagens para OAE	R\$ 9.834,13																100	R\$ 9.834,13	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 3.095,00																100	R\$ 3.095,00	
TOTAL			R\$ 944.029,63																		
TOTAL MENSAL				4,3%	R\$ 40.736,92	17,3%	R\$ 162.947,68	9,0%	R\$ 84.568,84	4,7%	R\$ 44.253,58	22,3%	R\$ 210.296,26	0,0%	R\$ -	27,4%	R\$ 258.349,00	5,1%	R\$ 48.474,41	10,0%	R\$ 94.402,97
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,3%	R\$ 40.736,92	21,6%	R\$ 203.684,60	30,5%	R\$ 288.253,43	35,2%	R\$ 332.507,02	57,5%	R\$ 542.803,28	57,5%	R\$ 542.803,28	84,9%	R\$ 801.152,27	90,0%	R\$ 849.626,68	100,0%	R\$ 944.029,63
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				36,0%	R\$ 1.360.091,22	40,2%	R\$ 1.563.775,82	42,4%	R\$ 1.648.344,66	43,5%	R\$ 1.692.598,24	48,9%	R\$ 1.902.894,50	48,9%	R\$ 1.902.894,50	55,6%	R\$ 2.161.243,49	56,8%	R\$ 2.209.717,90	59,2%	R\$ 2.304.120,88





6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 63.523,21	100	R\$ 63.523,21																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 254.092,84			100	R\$ 254.092,84														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 127.046,42					100	R\$ 127.046,42												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 8.933,95					100	R\$ 8.933,95												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 254.092,84							100	R\$ 254.092,84										
6		Sondagens para OAE	R\$ 201.974,47						50	R\$ 100.987,24	50	R\$ 100.987,24									
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 8.933,95								100	R\$ 8.933,95									
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 381.139,26												100	R\$ 381.139,26					
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 40.202,77												100	R\$ 40.202,77					
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 63.523,21														100	R\$ 63.523,21			
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 22.334,87														100	R\$ 22.334,87			
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 127.046,42																100	R\$ 127.046,42	
13		Sondagens para OAE	R\$ 22.441,61																100	R\$ 22.441,61	
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 8.933,95																100	R\$ 8.933,95	
TOTAL			R\$ 1.584.219,73																		
TOTAL MENSAL				4,0%	R\$ 63.523,21	16,0%	R\$ 254.092,84	8,6%	R\$ 135.980,37	6,4%	R\$ 100.987,24	23,0%	R\$ 364.014,02	0,0%	R\$ -	26,6%	R\$ 421.342,03	5,4%	R\$ 85.858,08	10,0%	R\$ 158.421,98
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,0%	R\$ 63.523,21	20,0%	R\$ 317.616,04	28,6%	R\$ 453.596,41	35,0%	R\$ 554.583,65	58,0%	R\$ 918.597,67	58,0%	R\$ 918.597,67	84,6%	R\$ 1.339.939,69	90,0%	R\$ 1.425.797,77	100,0%	R\$ 1.584.219,75
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				60,9%	R\$ 2.304.120,88	67,4%	R\$ 2.621.736,92	70,9%	R\$ 2.757.717,29	73,5%	R\$ 2.858.704,52	82,9%	R\$ 3.222.718,54	82,9%	R\$ 3.222.718,54	93,7%	R\$ 3.644.060,57	95,9%	R\$ 3.729.918,65	100,0%	R\$ 3.888.340,60



5. Considerações Finais

Contém o presente volume, 13 (treze) páginas, numeradas sequencialmente.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

Campo Grande, 21 de agosto de 2025.

AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
JUNIOR:01595095640
40

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
JUNIOR:01595095640
Dados: 2025.08.21 12:07:20
-04'00'

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio

CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG

Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN

2612361723

