

3 - EXTENSÃO TOTAL: 137,80 km

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 145.675,82	100	R\$ 145.675,82																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 582.703,28			100	R\$ 582.703,28														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 291.351,64					100	R\$ 291.351,64												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 582.703,28									100	R\$ 582.703,28								
6		Sondagens para OAE	R\$ -00																		
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 874.054,92													100	R\$ 874.054,92				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 145.675,82															100	R\$ 145.675,82		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 291.351,64																	100	R\$ 291.351,64
13		Sondagens para OAE	R\$ -00																		
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
TOTAL			R\$ 2.913.516,40																		
TOTAL MENSAL				5,0%	R\$ 145.675,82	20,0%	R\$ 582.703,28	10,0%	R\$ 291.351,64	0,0%	R\$ 0,00	20,0%	R\$ 582.703,28	0,0%	R\$ 0,00	30,0%	R\$ 874.054,92	5,0%	R\$ 145.675,82	10,0%	R\$ 291.351,64
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				5,0%	R\$ 145.675,82	25,0%	R\$ 728.379,10	35,0%	R\$ 1.019.730,74	35,0%	R\$ 1.019.730,74	55,0%	R\$ 1.602.434,02	55,0%	R\$ 1.602.434,02	85,0%	R\$ 2.476.488,94	90,0%	R\$ 2.622.164,76	100,0%	R\$ 2.913.516,40
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				2,5%	R\$ 145.675,82	12,6%	R\$ 728.379,10	17,6%	R\$ 1.019.730,74	17,6%	R\$ 1.019.730,74	27,6%	R\$ 1.602.434,02	27,6%	R\$ 1.602.434,02	42,7%	R\$ 2.476.488,94	45,2%	R\$ 2.622.164,76	50,3%	R\$ 2.913.516,40

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 130.827,32	100	R\$ 130.827,32																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 523.309,28			100	R\$ 523.309,28														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 261.654,64					100	R\$ 261.654,64												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 5.309,34					100	R\$ 5.309,34												
5		Projeto de Engenharia	R\$ 523.309,28								100	R\$ 523.309,28									
6	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Sondagens para OAE	R\$ 193.262,27									100	R\$ 193.262,27								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 5.309,34								100	R\$ 5.309,34									
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 784.963,92													100	R\$ 784.963,92				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 23.892,02													100	R\$ 23.892,02				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 130.827,32															100	R\$ 130.827,32		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 13.273,34															100	R\$ 13.273,34		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 261.654,64																	100	R\$ 261.654,64
13		Sondagens para OAE	R\$ 21.473,59																	100	R\$ 21.473,59
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 5.309,34																	100	R\$ 5.309,34
TOTAL			R\$ 2.884.375,64																		
TOTAL MENSAL				4,5%	R\$ 130.827,32	18,1%	R\$ 523.309,28	9,3%	R\$ 266.963,98	0,0%	R\$ 0,00	25,0%	R\$ 721.880,89	0,0%	R\$ 0,00	28,0%	R\$ 808.855,94	5,0%	R\$ 144.100,66	10,0%	R\$ 288.437,56
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,5%	R\$ 130.827,32	22,7%	R\$ 654.136,60	31,9%	R\$ 921.100,58	31,9%	R\$ 921.100,58	57,0%	R\$ 1.642.981,47	57,0%	R\$ 1.642.981,47	85,0%	R\$ 2.451.837,41	90,0%	R\$ 2.595.938,08	100,0%	R\$ 2.884.375,64
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				52,5%	R\$ 3.044.343,72	61,5%	R\$ 3.567.653,00	66,1%	R\$ 3.834.616,98	66,1%	R\$ 3.834.616,98	78,6%	R\$ 4.556.497,87	78,6%	R\$ 4.556.497,87	92,5%	R\$ 5.365.353,81	95,0%	R\$ 5.509.454,48	100,0%	R\$ 5.797.892,00