



GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária

3/25/2025

1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária

2 - GRUPO: C25.9

3 - EXTENSÃO TOTAL: 138,80 km

4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-180, TRECHO GO-306 (A) / ENTR. GO-306 (B), EXTENSÃO DE 8,30 KM

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 24.011,45	100	R\$ 24.011,45																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 96.045,79			100	R\$ 96.045,79														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 48.022,90					100	R\$ 48.022,90												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 96.045,79									100	R\$ 96.045,79								
6		Sondagens para OAE	R\$ -00																		
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 144.068,69													100	R\$ 144.068,69				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 24.011,45															100	R\$ 24.011,45		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 48.022,90																	100	R\$ 48.022,90
13		Sondagens para OAE	R\$ -00																		
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
TOTAL			R\$ 480.228,95																		
TOTAL MENSAL				5,0%	R\$ 24.011,45	20,0%	R\$ 96.045,79	10,0%	R\$ 48.022,90	0,0%	R\$ 0,00	20,0%	R\$ 96.045,79	0,0%	R\$ 0,00	30,0%	R\$ 144.068,69	5,0%	R\$ 24.011,45	10,0%	R\$ 48.022,90
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				5,0%	R\$ 24.011,45	25,0%	R\$ 120.057,24	35,0%	R\$ 168.080,13	35,0%	R\$ 168.080,13	55,0%	R\$ 264.125,92	55,0%	R\$ 264.125,92	85,0%	R\$ 408.194,61	90,0%	R\$ 432.206,06	100,0%	R\$ 480.228,95
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				0,3%	R\$ 24.011,45	1,7%	R\$ 120.057,24	2,4%	R\$ 168.080,13	2,4%	R\$ 168.080,13	3,8%	R\$ 264.125,92	3,8%	R\$ 264.125,92	5,9%	R\$ 408.194,61	6,3%	R\$ 432.206,06	7,0%	R\$ 480.228,95

5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-180, TRECHO ENTR. GO-206 (A) / FIM DA DUPLICAÇÃO APORE, EXTENSÃO DE 48,90 KM

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 98.120,49	100	R\$ 98.120,49															
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 392.481,96			100	R\$ 392.481,96													
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 196.240,98					100	R\$ 196.240,98											
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 8.295,84					100	R\$ 8.295,84											
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 392.481,96								100	R\$ 392.481,96								
6		Sondagens para OAE	R\$ 183.309,91						50	R\$ 91.654,96	50	R\$ 91.654,96								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 8.295,84								100	R\$ 8.295,84								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 588.722,94												100	R\$ 588.722,94				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 37.331,28												100	R\$ 37.331,28				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 98.120,49														100	R\$ 98.120,49		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 20.739,60														100	R\$ 20.739,60		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 196.240,98																100	R\$ 196.240,98
13		Sondagens para OAE	R\$ 20.367,77																100	R\$ 20.367,77
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 8.295,84																100	R\$ 8.295,84
TOTAL			R\$ 2.249.045,89																	
TOTAL MENSAL			4,4%	R\$ 98.120,49	17,5%	R\$ 392.481,96	9,1%	R\$ 204.536,82	4,1%	R\$ 91.654,96	21,9%	R\$ 492.432,76	0,0%	R\$ 0,00	27,8%	R\$ 626.054,22	5,3%	R\$ 118.860,09	10,0%	R\$ 224.904,59
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO			4,4%	R\$ 98.120,49	21,8%	R\$ 490.602,45	30,9%	R\$ 695.139,27	35,0%	R\$ 786.794,23	56,9%	R\$ 1.279.226,99	56,9%	R\$ 1.279.226,99	84,7%	R\$ 1.905.281,21	90,0%	R\$ 2.024.141,30	100,0%	R\$ 2.249.045,89
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO			8,4%	R\$ 578.349,44	14,1%	R\$ 970.831,40	17,1%	R\$ 1.175.368,22	18,4%	R\$ 1.267.023,18	25,6%	R\$ 1.759.455,94	25,6%	R\$ 1.759.455,94	34,7%	R\$ 2.385.510,16	36,5%	R\$ 2.504.370,25	39,7%	R\$ 2.729.274,84

6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-306, TRECHO ENTR. GO-178 (A) / ENTR. GO-180 (A), EXTENSÃO DE 10,10 KM

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 29.218,75	100	R\$ 29.218,75															
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 116.875,00			100	R\$ 116.875,00													
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 58.437,50					100	R\$ 58.437,50											
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 5.530,56					100	R\$ 5.530,56											
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 116.875,00								100	R\$ 116.875,00								
6		Sondagens para OAE	R\$ 118.546,26						50	R\$ 59.273,13	50	R\$ 59.273,13								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 5.530,56								100	R\$ 5.530,56								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 175.312,50												100	R\$ 175.312,50				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 24.887,52												100	R\$ 24.887,52				

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]		
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 53.573,16	100	R\$ 53.573,16																
2		Projeto de Engenharia	R\$ 214.292,63			100	R\$ 214.292,63														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 107.146,31					100	R\$ 107.146,31												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 214.292,63									100	R\$ 214.292,63								
6		Sondagens para OAE	R\$ -00																		
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 321.438,94													100	R\$ 321.438,94				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 53.573,16															100	R\$ 53.573,16		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 107.146,31																100	R\$ 107.146,31	
13		Sondagens para OAE	R\$ -00																		
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ -00																		
TOTAL			R\$ 1.071.463,14																		
TOTAL MENSAL				5,0%	R\$ 53.573,16	20,0%	R\$ 214.292,63	10,0%	R\$ 107.146,31	0,0%	R\$ 0,00	20,0%	R\$ 214.292,63	0,0%	R\$ 0,00	30,0%	R\$ 321.438,94	5,0%	R\$ 53.573,16	10,0%	R\$ 107.146,31
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				51,8%	R\$ 53.573,16	25,0%	R\$ 267.865,79	35,0%	R\$ 375.012,10	35,0%	R\$ 375.012,10	55,0%	R\$ 589.304,73	55,0%	R\$ 589.304,73	85,0%	R\$ 910.743,67	90,0%	R\$ 964.316,83	100,0%	R\$ 1.071.463,14
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO					R\$ 3.554.246,66	54,9%	R\$ 3.768.539,29	56,4%	R\$ 3.875.685,60	56,4%	R\$ 3.875.685,60	59,6%	R\$ 4.089.978,23	59,6%	R\$ 4.089.978,23	64,2%	R\$ 4.411.417,17	65,0%	R\$ 4.464.990,33	66,6%	R\$ 4.572.136,64
