

EDITAL Nº 077/2025-GOINFRA

Contratação nº 110648, Processo nº 202400005044321

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de Projetos de Construção de Rodovias do Grupo C25.6, sendo (I) GO-219 – trecho Orizona/Buritizinho; (II) GO-219 – trecho Buritizinho; (III) GO-010 – trecho Entr. BR-436/ Entr. BR-251.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/09/2025 - 09:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>



EDITAL Nº 077/2025-GOINFRA

Contratação nº 110648, Processo nº 202400005044321

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de Projetos de Construção de Rodovias do Grupo C25.6, sendo (I) GO-219 – trecho Orizona/Buritizinho; (II) GO-219 – trecho Buritizinho; (III) GO-010 – trecho Entr. BR-436/ Entr. BR-251.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/09/2025 - 09:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 24.146.720/0001-28

Responsável legal:

Agnaldo José de Oliveira Junior

CPF 015.950.956-40





Oliveira-Rae

Engenharia

Especialista em infraestrutura viária

Sumário

1. Carta de Apresentação	4
2. Orçamento Sintético	6
3. Composição do BDI	8
4. Cronograma Físico Financeiro	9
5. Considerações Finais	13



Rua Bahia, nº2586, Monte Castelo -
Campo Grande/MS CEP 79.010-240 •
2025-0509-PC-001.R1A



+55 (67) 3356-1670

comercial@oliveira-rae.com

1. Carta de Apresentação

A Empresa OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 241467200001/28, estabelecida na Rua Bahia 2586, Bairro MONTE CASTELO, na cidade de CAMPO GRANDE, MS, representada pelo seu SÓCIO, Sr. AGNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR, apresenta, sua CARTA DE PREÇO, cujo objeto é a Elaboração de Projetos de Construção de Rodovias do Grupo C25.6, sendo (I) GO-219 – trecho Orizona/Buritizinho; (II) GO-219 – trecho Buritizinho; (III) GO-010 – trecho Entr. BR-436/ Entr. BR-251, neste Estado.

O preço global para a execução dos serviços é de:

R\$ 5.841.967,73 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos).

O prazo de execução do contrato é de 8 meses.

A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Dados Bancários:

BANCO: Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: 2959-9 CONTA CORRENTE Nº 37644-2

Responsável legal:

Agnaldo José De Oliveira Junior, casado portador do RG nº 14.515-400/MS, e CPF nº 015.950.956-40, residente na Rua Antonina De Castro Faria, 844, apto 1604, Campo Grande, MS.

Ademais, a OLIVEIRA E RAE ENGENHARIA, declara que:

- seu domicílio de recolhimento de ISSQN é o Município de Campo Grande MS, cujo alíquota corresponde a 5%;
- Os valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o





preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

- Os preços cotados estão incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
- As propostas permanecerão válidas e em condições de aceitação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Campo Grande, 15 de setembro de 2025.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA
Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio
CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG
Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN
2612361723





2. Orçamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 110648-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADA ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
ED: 2024
Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA) TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Data Orçamento: 02/06/2025

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho
Extensão : 108,80 Km
Data Base: 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bd I	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	45,03	m	170,000	780,39	132.666,20
45835	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM	45,03	Km	38,000	46.275,08	1.758.453,23
45950	SONDAGEM MAT. 1º CAT. - SOLO	45,03	m	240,000	444,71	106.730,38
45951	SONDAGEM MAT. 2º CAT. - PEDREGULHO	45,03	m	144,000	711,51	102.457,98
45952	SONDAGEM MAT. 3º CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	45,03	m	40,000	607,94	24.317,44
45953	SONDAGEM MAT. 3º CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	45,03	m	40,000	751,36	30.054,47
45954	SONDAGEM MAT. 3º CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	45,03	m	40,000	911,43	36.457,08
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	45,03	tkm	2.264,800	0,86	1.948,91
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda sobre água	45,03	un	12,000	2.742,44	32.909,32

Total do Grupo: 2.225.994,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bd I	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	45,03	m	180,000	780,39	140.470,09
45836	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	45,03	Km	45,000	38.130,54	1.715.874,11
45950	SONDAGEM MAT. 1º CAT. - SOLO	45,03	m	200,000	444,71	88.941,98
45951	SONDAGEM MAT. 2º CAT. - PEDREGULHO	45,03	m	120,000	711,51	85.381,65
45952	SONDAGEM MAT. 3º CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	45,03	m	33,330	607,94	20.262,51
45953	SONDAGEM MAT. 3º CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	45,03	m	33,330	751,36	25.042,89
45954	SONDAGEM MAT. 3º CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	45,03	m	33,330	911,43	30.377,86
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	45,03	tkm	766,400	0,86	659,50
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda sobre água	45,03	un	16,000	2.742,44	43.879,09

Total do Grupo: 2.150.889,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bd I	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	45,03	m	100,000	780,39	78.038,94
45835	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM	45,03	Km	25,800	46.275,08	1.193.897,19
45950	SONDAGEM MAT. 1º CAT. - SOLO	45,03	m	140,000	444,71	62.259,39
45951	SONDAGEM MAT. 2º CAT. - PEDREGULHO	45,03	m	84,000	711,51	59.767,15
45952	SONDAGEM MAT. 3º CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	45,03	m	23,330	607,94	14.183,15
45953	SONDAGEM MAT. 3º CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	45,03	m	23,330	751,36	17.529,27
45954	SONDAGEM MAT. 3º CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	45,03	m	23,330	911,43	21.263,59
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	45,03	tkm	1.963,600	0,86	1.689,72
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda sobre água	45,03	un	6,000	2.742,44	16.454,66

Total do Grupo: 1.465.083,05

Total do Orçamento: 5.841.967,73



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 110648-1/2025
Data Orçamento: 02/06/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS -
ED: 2024
Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA) TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho
Extensão : 108,80 Km
Data Base: 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)	38,1035	2.225.994,99	58.578,82
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)	36,8179	2.150.889,69	47.797,55
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)	25,0786	1.465.083,05	56.786,16
Total geral	100,0000	5.841.967,73	53.694,56





3. Composição do BDI

Benefícios e Despesas Indiretas

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	3,00	3,73
Despesas Financeiras	0,89% sobre (PV - Lucro)	0,83	1,03
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,62
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,12
Subtotal 1		4,43	5,50
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	6,50	8,08
Subtotal 2		6,50	8,08
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,81
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,73
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	6,22
Subtotal 3		8,65	10,76
Total - BDI (%)		19,58	24,34





Oliveira-Rae

Engenharia

Especialista em infraestrutura viária

4. Cronograma Físico Financeiro



Rua Bahia, nº2586, Monte Castelo -
Campo Grande/MS CEP 79.010-240 •
2025-0509-PC-001.R1A



+55 (67) 3356-1670

comercial@oliveira-rae.com

GO INFRA		GOINFRA DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOMARIO S CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária																02/06/2025						
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária																								
2 - GRUPO: C25.6																								
3 - EXTENSÃO TOTAL: 108,80 km																								
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (R\$) - GO-219: OZIRONA / BURITIZINHO																								
Nº	E	M	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240			
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1			1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 87.922,66	100	R\$ 87.922,66																	
2			1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 351.690,65			100	R\$ 351.690,65															
3			2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 175.845,32					100	R\$ 175.845,32													
4				Projeto Estrutural de OAE	R\$ 13.266,62					100	R\$ 13.266,62													
5				Projeto de Engenharia	R\$ 351.690,65								100	R\$ 351.690,65										
6			3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Sondagens para OAE	R\$ 301.388,01						50	R\$ 150.694,01	50	R\$ 150.694,01										
7				Projeto Estrutural de OAE	R\$ 13.266,62								100	R\$ 13.266,62										
8				Projeto de Engenharia	R\$ 527.535,97												100	R\$ 527.535,97						
9			4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 59.699,79												100	R\$ 59.699,79						
10				Projeto de Engenharia	R\$ 87.922,66														100	R\$ 87.922,66				
11			5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 33.166,55														100	R\$ 33.166,55				
12				Projeto de Engenharia	R\$ 175.845,32																100 R\$ 175.845,32			
13			APROVAÇÃO	Sondagens para OAE	R\$ 33.487,55															100	R\$ 33.487,55			
14				Projeto Estrutural de OAE	R\$ 13.266,62															100	R\$ 13.266,62			
TOTAL					R\$ 2.225.994,99																			
TOTAL MENSAL						3,9%	R\$ 87.922,66	15,8%	R\$ 351.690,65	8,5%	R\$ 189.111,94	6,8%	R\$ 150.694,01	23,2%	R\$ 515.651,27	0,0%	R\$ -	26,4%	R\$ 587.235,76	5,4%	R\$ 121.089,21	10,0%	R\$ 222.599,49	
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO						3,9%	R\$ 87.922,66	19,7%	R\$ 439.613,31	28,2%	R\$ 628.725,25	35,0%	R\$ 779.419,25	58,2%	R\$ 1.295.070,53	58,2%	R\$ 1.295.070,53	84,6%	R\$ 1.882.306,29	90,0%	R\$ 2.003.395,50	100,0%	R\$ 2.225.994,99	
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO						1,5%	R\$ 87.922,66	7,5%	R\$ 439.613,31	10,8%	R\$ 628.725,25	13,3%	R\$ 779.419,25	22,2%	R\$ 1.295.070,53	22,2%	R\$ 1.295.070,53	32,2%	R\$ 1.882.306,29	34,3%	R\$ 2.003.395,50	38,1%	R\$ 2.225.994,99	

Rua Bahia, nº2586, Monte Castelo -

Campo Grande/MS CEP 79.010-240 •

2025-0509-PC-001.R1A



+ 55 (67) 3356-1670



comercial@oliveira-rae.com

5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-219: BURITIZINHO / ENTR. BR-050 (CRISTALINA)

E.M.	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 85.793,71	100	R\$ 85.793,71																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 343.174,82			100	R\$ 343.174,82														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 171.587,42					100	R\$ 171.587,42												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 14.047,01					100	R\$ 14.047,01												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 343.174,82									100	R\$ 343.174,82								
6		Sondagens para OAE	R\$ 265.090,92						50	R\$ 132.545,46	50	R\$ 132.545,46									
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 14.047,01									100	R\$ 14.047,01								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 514.762,24													100	R\$ 514.762,24				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 63.211,54													100	R\$ 63.211,54				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 85.793,71															100	R\$ 85.793,71		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 35.117,52															100	R\$ 35.117,52		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 171.587,42																	100	R\$ 171.587,42
13		Sondagens para OAE	R\$ 29.454,54																	100	R\$ 29.454,54
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 14.047,01																	100	R\$ 14.047,01
TOTAL			R\$ 2.150.889,69																		
TOTAL MENSAL				4,0%	R\$ 85.793,71	16,0%	R\$ 343.174,82	8,6%	R\$ 185.634,42	6,2%	R\$ 132.545,46	22,8%	R\$ 489.767,29	0,0%	R\$ -	26,9%	R\$ 577.973,78	5,6%	R\$ 120.911,23	10,0%	R\$ 215.089,97
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,0%	R\$ 85.793,71	19,9%	R\$ 428.968,53	28,6%	R\$ 614.602,95	34,7%	R\$ 747.148,42	57,5%	R\$ 1.236.915,71	57,5%	R\$ 1.236.915,71	84,4%	R\$ 1.614.889,49	90,0%	R\$ 1.935.600,72	100,0%	R\$ 2.150.889,69
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				39,6%	R\$ 2.311.788,70	45,4%	R\$ 2.654.963,52	48,6%	R\$ 2.840.597,95	50,9%	R\$ 2.973.143,41	59,3%	R\$ 3.462.910,70	59,3%	R\$ 3.462.910,70	69,2%	R\$ 4.040.884,48	71,2%	R\$ 4.161.795,71	74,9%	R\$ 4.376.884,68





6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-010: ENTR. GO-436(A) / ENTR. BR-251(B)																													
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240										
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$									
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$	59.694,86	100	R\$	59.694,86																						
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$	238.779,44		100	R\$	238.779,44																					
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$	119.389,72				100	R\$	119.389,72																			
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$	7.803,89				100	R\$	7.803,89																			
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$	238.779,44							100	R\$	238.779,44																
6		Sondagens para OAE	R\$	173.832,22					50	R\$	86.916,11	50	R\$	86.916,11															
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$	7.803,89								100	R\$	7.803,89															
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$	358.169,15											100	R\$	358.169,15												
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$	35.117,52											100	R\$	35.117,52												
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$	59.694,86													100	R\$	59.694,86										
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$	19.509,74													100	R\$	19.509,74										
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$	119.389,72															100	R\$	119.389,72								
13		Sondagens para OAE	R\$	19.314,70															100	R\$	19.314,70								
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$	7.803,89															100	R\$	7.803,89								
TOTAL			R\$	1.465.083,05																									
TOTAL MENSAL			4,1%	R\$	59.694,86	16,3%	R\$	238.779,44	8,7%	R\$	127.193,61	5,9%	R\$	86.916,11	22,8%	R\$	333.499,45	0,0%	R\$	-	26,8%	R\$	393.286,68	5,4%	R\$	79.204,60	10,0%	R\$	146.508,31
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO			4,1%	R\$	59.694,86	20,4%	R\$	298.474,30	29,1%	R\$	425.667,92	35,0%	R\$	512.584,03	57,7%	R\$	846.083,47	57,7%	R\$	846.083,47	84,6%	R\$	1.239.370,15	90,0%	R\$	1.318.574,74	100,0%	R\$	1.465.083,05
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO			75,9%	R\$	4.436.579,54	80,0%	R\$	4.675.368,98	82,2%	R\$	4.802.552,59	83,7%	R\$	4.889.488,71	89,4%	R\$	5.222.968,15	89,4%	R\$	5.222.968,15	96,1%	R\$	5.616.254,83	97,5%	R\$	5.695.459,42	100,0%	R\$	5.841.967,73



5. Considerações Finais

Contém o presente volume, 13 (treze) páginas, numeradas sequencialmente.

Campo Grande, 15 de setembro de 2025.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

Documento assinado digitalmente
 **AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR**
Data: 15/09/2025 23:46:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio

CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG

Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN

2612361723

