

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E  
TRANSPORTES**

**EDITAL N° 02/2026 – GOINFRA**

**Contratação n° 116533, Processo n° 202500005029343**

**Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO.**

**Proposta Técnica**

**Consórcio 02 PLANEP - IMTRAFF**

Belo Horizonte, 04 de março de 2026.

À

**Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA**

**Ref.: EDITAL N° 02/2026 - GOINFRA**  
**Proposta Técnica**

Prezados Senhores,

O **Consórcio 02 PLANEP - IMTRAFF**, formado pelas empresas **PLANEP Planejamento Estudos e Projetos Ltda**, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.417.566/0001-77, e **IMTRAFF - Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA**, com sede na Rua Cristiano Machado nº 640, Sala 1106 – 1109 e 1111, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, CEP 31.030-514, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.103.958/0001-10, apresenta sua Proposta Técnica para “Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO”.

Atenciosamente,

**THALES THOME**  
**NOGUEIRA:129**  
**06464651**

Assinado de forma  
digital por THALES  
THOME  
NOGUEIRA:12906464651  
Dados: 2026.03.03  
16:54:20 -03'00'

**Consórcio 02 PLANEP - IMTRAFF**

Thales Thomé Nogueira

Representante Legal

CPF nº 129.064.646-51



## SUMÁRIO

---

## SUMÁRIO

|                                                            | PÁG. |
|------------------------------------------------------------|------|
| 1. Folha de Rosto.....                                     | 005  |
| 2. Introdução .....                                        | 007  |
| 3. Desenvolvimento .....                                   | 009  |
| A. Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE).....     | 010  |
| B. Conhecimento do objeto (CO) .....                       | 205  |
| C. Metodologia e Programa de Trabalho (MP) .....           | 218  |
| D. Relação dos produtos que serão entregues (RP).....      | 232  |
| 4. Considerações finais .....                              | 235  |
| 5. Referências .....                                       | 237  |
| 6. Anexos.....                                             | 239  |
| 7. Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio ..... | 257  |
| 8. Contratos Sociais Consorciadas .....                    | 267  |
| 9. Garantia de Proposta.....                               | 298  |
| 10. Termo de Encerramento .....                            | 316  |





## **1. FOLHA DE ROSTO**

---

**Consórcio 02 PLANEP - IMTRAFF**

Proposta técnica

Edital nº 02/2026 – GOINFRA.

Contratação nº 116533.

Processo nº 202500005029343.

Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO.

Belo Horizonte  
Março 2026



## **2. INTRODUÇÃO**

---

A presente proposta técnica é apresentada em atendimento ao Edital de Concorrência nº 02/2026, promovido pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, cujo objeto consiste na elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO.

A proposta que ora se apresenta foi estruturada de acordo com as diretrizes do Termo de Referência, contemplando o atendimento integral aos requisitos técnicos, legais e metodológicos fixados pela GOINFRA. Reconhece-se que tais rodovias, atualmente implantadas, sinalizadas e pavimentadas, possuem importância estratégica para a integração regional, o escoamento da produção agropecuária e o fortalecimento socioeconômico das localidades que interligam.

O escopo previsto demanda a execução de estudos e projetos de elevada complexidade técnica, abrangendo disciplinas essenciais como topografia, tráfego, geologia, geotecnia, hidrologia, terraplenagem, pavimentação, drenagem e OAC, sinalização, desapropriação, aspectos ambientais e de paisagismo. Cada uma dessas frentes será tratada em conformidade com o Manual de Análise de Projetos Rodoviários (GOINFRA, 2025), as Instruções de Projeto específicas e as normas técnicas nacionais aplicáveis, assegurando padronização, qualidade e confiabilidade dos produtos a serem entregues.

Esta proposta expressa, ainda, o compromisso institucional da proponente com a execução do objeto em estrita observância aos prazos, critérios de desempenho e requisitos de sustentabilidade estabelecidos, garantindo a entrega de soluções técnicas consistentes, economicamente viáveis e alinhadas às políticas públicas de infraestrutura rodoviária do Estado de Goiás.

Por fim, a organização da proposta técnica observa rigorosamente os parâmetros estabelecidos no edital e no termo de referência, estruturando-se nos quatro quesitos de avaliação: Capacidade Técnica da Equipe (CE), em que são evidenciados os profissionais que compõem a equipe indicada; Conhecimento do Objeto (CO), materializado em relatórios individualizados para cada trecho; Metodologia e Programa de Trabalho (MP), detalhado em relatório único e abrangente; e Relação dos Produtos (RP), que sistematiza a totalidade dos entregáveis previstos.



### **3. DESENVOLVIMENTO**

---



## **A. CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE DA LICITANTE (CE)**



## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE

A

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

**EDITAL:** CONCORRÊNCIA Nº 02/2026

Processo nº 202500005029343

**OBJETO:** Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO.

O **CONSÓRCIO 02 PLANEP-IMTRAFF**, constituído pelas empresas **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**, e a empresa **IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.**, **DECLARA**, que se compromete a compor a Equipe Técnica aqui relacionada, caso o objeto da licitação venha a ser contratado. Declara ainda que a mencionada equipe a ser utilizada estará disponível durante todo o prazo de execução da obra.

Belo Horizonte, 04 de março de 2026.



CONSÓRCIO 02 PLANEP-IMTRAFF

**Thales Thomé Nogueira**

**CPF: 129.064.646-51**

**Representante Legal do Consórcio**

### CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

| EQUIPE TÉCNICA                                     | EXPERIÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROFISSIONAL                 | PÁGINA |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Engenheiro Coordenador                             | <b>Experiência:</b><br>Projetos de Rodovias - 50 km<br><b>Tempo de Experiência:</b><br>> 10 anos: ..... 5,0 Pontos;<br>> 8 anos: ..... 3,0 Pontos;<br>> 5 anos: ..... 1,0 Ponto.<br><b>Atestados:</b><br>Único: ..... 5,0 Pontos;<br>Até 3: ..... 3,0 Pontos;<br>Até 6: ..... 1,0 Ponto. | CAMILO DE LÉLLIS<br>NOGUEIRA | 013    |
| Engenheiro com experiência em projetos rodoviários | <b>Experiência:</b><br>Projetos de Rodovias - 50 km<br><b>Tempo de Experiência:</b><br>> 10 anos: ..... 4,0 Pontos;<br>> 8 anos: ..... 2,4 Pontos;<br>> 5 anos: ..... 0,8 Ponto.<br><b>Atestados:</b><br>Único: ..... 4,0 Pontos;<br>Até 3: ..... 2,4 Pontos;<br>Até 6: ..... 0,8 Ponto. | ITAMAR NEVES DA<br>SILVA     | 045    |



## **ENGENHEIRO COORDENADOR**

---

## ENGENHEIRO COORDENADOR

*Camilo de Léllis Nogueira*

- **Declaração de Autorização de Inclusão**
- **Diplomas**
- **Certidão de Registro e Quitação do CREA**
- **Comprovante de Vínculo**
- **Quadro Resumo – Avaliação Capacidade Técnica**
- **Atestados**



## DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO

## AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2026

Eu, Camilo de Léllis Nogueira, Engenheiro Civil, autorizo minha inclusão na Equipe Técnica que participará da Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO, na função de **Coordenador Geral**.

Belo Horizonte, 04 de março de 2026.



Camilo de Léllis Nogueira  
CREA/MG: 40.297/D  
CPF: 401.464.136-87





## DIPLOMAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Eu, Professor José Henrique Santos ~, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso das minhas atribuições, tendo em vista o termo de colação de grau do curso de Engenharia Civil ~, conferido no dia 01 de março de 1985, a Camilo de Bellis Nogueira, filho de Sebastião Nogueira Borges ~ e Maria da Conceição Braga Nogueira ~, nascido a 28 de junho de 1961, em Belo Horizonte - Minas Gerais, mandei passar-lhe o presente diploma de Engenheiro Civil ~, para que possa exercer a sua profissão, com os direitos e prerrogativas concedidos pelas leis da República.

Belo Horizonte, 15 de abril de 1985

Amu Carmey

Reitor

Camilo de Bellis Nogueira  
Diplomado

Elisângela Coelho  
Diretor da Unidade

Paulo Antônio de Brito  
Secretário da Unidade

**Escola de Engenharia**  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Registrado sob no. 10.339 fls. 81, do livro de  
Registros de Diplomas n. 06 desta Escola  
Belo Horizonte, 10 de junho de 1985  
Uplampelin  
pi S/CÃO DE ENSINO

LEI Nº. 7088 DE 23/03/83  
O DIPLOMADO É DE NACIONALIDADE  
Brasileira PORTADOR DA  
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº. M-1.640.303-  
Expedida pela SSP-MG

14 de março de 1986  
Crusé de Souza  
Maria Thelma Braga

**APOTECIA**  
Assina o Presente Diploma o Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Antonio Carlos de Melo Carvalho.

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMAS  
CÓDIGO DE REGISTRO DE DIPLOMAS  
E OUTROS DOCUMENTOS  
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
SOB Nº. 0732 REG. 10. FL. 94  
PROT. 059160/85 - 43  
BELO HORIZONTE, 10 de junho - 1985  
Antônio Carlos de Melo Carvalho  
Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais  
Carvalho  
Secretaria de Registro e Arquivo



FUNDAÇÃO  
GETULIO VARGAS

## CERTIFICADO

O Diretor da Escola de Pós - Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas e o Diretor da Escola Brasileira de Administração Pública conferem a **Camilo de Lélis Nogueira** este certificado, referente ao **Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Gestão Empresarial**, nível Especialização, com 360 horas-aula, realizado em Belo Horizonte - MG, no período de 05 de março de 2001 a 11 de junho de 2002.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2003.

  
Clovis de Faro  
Diretor da EPGE/FGV

  
Bianor Scelza Cavalcanti  
Diretor da EBAP/FGV

CÓPIA

CÓPIA





FUNDAÇÃO  
GETULIO VARGAS

## HISTÓRICO ESCOLAR



| Nome do aluno: Camilo de Lélis Nogueira                                                                                     |                                       |                                                                                       | CC1-0/GEBH-00/7082/2003          |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Naturalidade: Belo Horizonte - MG                                                                                           |                                       |                                                                                       | Data de nascimento: 28/06/1961   |            |             |
| Curso: Pós-Graduação Lato Sensu Gestão Empresarial                                                                          |                                       | Total de Horas-Aula:360                                                               | Período: 05/03/2001 a 11/06/2002 |            |             |
| Critérios de Aprovação:Grau igual ou superior a 7,00 (sete ) / Frequência mínima de 75,00% na carga horária total do curso. |                                       |                                                                                       | Coeficiente de Rendimento:9,88   |            |             |
| Disciplina                                                                                                                  | Docente Responsável                   | Titulação / Instituição                                                               | H / A                            | Frequência | Média Final |
| Comunicação Interpessoal                                                                                                    | Frederico Barros de Souza Port        | Mestre em Ciência da Computação / Colorado State University                           | 24h                              | 100%       | 10,00       |
| Ciclo de Vida das Organizações                                                                                              | Maria Elizabeth Pupe Johann           | Mestre em Administração / Universidade Federal do Rio Grande do Sul                   | 24h                              | 100%       | 10,00       |
| Fundamentos de Marketing                                                                                                    | Darci Basta dos Santos Silva          | Mestre em Gestão Empresarial / Fundação Getulio Vargas                                | 24h                              | 100%       | 10,00       |
| Gestão de Pessoas e Novas Relações de Trabalho                                                                              | Silvío Luiz Johann                    | Mestre em Administração / Universidade Federal do Rio Grande do Sul                   | 24h                              | 100%       | 9,70        |
| Marketing de Serviços                                                                                                       | João Baptista de Paula Vilhena Soares | Mestre em Administração Pública / Fundação Getulio Vargas                             | 24h                              | 100%       | 9,50        |
| Matemática Financeira                                                                                                       | Marcos Guilherme Heringer             | Mestre em Engenharia de Materiais / Instituto Militar de Engenharia                   | 24h                              | 100%       | 10,00       |
| Gestão da Qualidade                                                                                                         | Edmarson Bacelar Mota                 | Mestre em Engenharia Elétrica / Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro    | 24h                              | 100%       | 9,70        |
| Contabilidade                                                                                                               | Carlos Alberto dos Santos Silva       | Mestre em Ciências Contábeis / Universidade do Estado do Rio de Janeiro               | 24h                              | 100%       | 10,00       |
| Orçamento Empresarial                                                                                                       | Luiz Limeira Dinoá                    | Mestre em Ciências Contábeis / Universidade do Estado do Rio de Janeiro               | 24h                              | 100%       | 10,00       |
| Administração Estratégica                                                                                                   | Luiz Fernando da Silva Pinto          | Graduado em Engenharia Civil / Universidade do Brasil                                 | 24h                              | 100%       | 10,00       |
| Sistema Tributário Nacional                                                                                                 | Mário Vieira Lopes                    | Graduado em Ciências Contábeis / Universidade Candido Mendes                          | 24h                              | 100%       | 10,00       |
| Macroeconomia para Executivos                                                                                               | Virene Roxo Matesco                   | Doutor em Economia / Universidade Federal do Rio de Janeiro                           | 24h                              | 100%       | 9,60        |
| Finanças Corporativas                                                                                                       | José Carlos Franco de Abreu Filho     | Doutor em Engenharia de Produção / Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 24h                              | 100%       | 10,00       |
| Gestão Estratégica de Custos                                                                                                | André Luis Fernandes Limeira          | Mestre em Ciências Contábeis / Universidade do Estado do Rio de Janeiro               | 24h                              | 100%       | 9,70        |
| Jogos de Negócios                                                                                                           | David Menezes Lobato                  | Doutor em Engenharia de Produção / Universidade Federal do Rio de Janeiro             | 24h                              | 100%       | 10,00       |




Este curso está enquadrado da Resolução n. 03/99 do CNE/CES, exceto no que se refere à habilitação para docência no magistério superior do Sistema Federal de Ensino. Credenciamento MEC: Portaria nº 2530, publicada no D.O. de 11.09.2002.

# Certificado

Certificamos que CAMILO DE LÉLLIS NOGUEIRA  
Participou DO CURSO ESTABILIDADE DE TALUDES EM ROCHAS

Nos dias 02 DE MAIO A 08 DE JUNHO 1989

Belo Horizonte, 10 DE AGOSTO DE 1989

  
Diretor do IETEC

  
Coordenador do Evento







ESTADO DE MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM


### CERTIFICADO

Certificamos que **CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA** participou do Seminário sobre **Técnicas de Avaliação de Pavimentos e Projetos de Manutenção Rodoviária**, ministrado pelo Dr. Paulo Romeu Assunção Gontijo, dias 10 e 11 de junho de 2003, promovido pelo Serviço de Seleção e Treinamento, neste Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, com carga horária de 16 horas.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2003.

  
Eng. José Amadeu Nanavoski Tavares  
DIRETOR DE ENGENHARIA

  
Adm. Saulo Levindo Coelho  
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

  
Eng. Renato César do Nascimento Santana  
DIRETOR GERAL

SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CERTIFICADO

*Conferido a* CAMILLO DE  
LELLIS NOGUEIRA *matricula* 205.751  
*pela sua participação* NO CURSO SOBRE SISTEMA GERENCIAL DE PAVIMENTOS  
realizado no período de  
19/01/87 *a* 23/01/87, *promovido pelo Serviço de*  
*Seleção e Treinamento, com carga horária de* 40 *horas.*

Belo Horizonte, 06 de abril de 1987.

  
CHEFE DO SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

  
DIRETOR DE PESSOAL

  
DIRETOR GERAL

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Conceitos básicos de gerenciamento de pavimentos
- A importância da informação
- Estratégias de manutenção de pavimentos
- Implementação da estratégia escolhida
- Atividades de um Sistema Gerencial de Pavimentos
- Aplicação da Norma DNER Pro-159/85 no dimensionamento de pavimentos flexíveis

- Local de Realização: DER/MG - SEDE

3619

Nº CERTIFICADO

PS-61

Stano

2995

P/ SEÇÃO DE TREINAMENTO-MATRÍCULA

11/84

The Board of Trustees of  
**The Ohio University**

on the recommendation of the Faculty and in recognition of the  
completion of the prescribed course in the

**College of Business**

has conferred upon

**Damilo de Félis Nogueira**

the degree of

**Master of Business Administration**

with all the honors, rights, and privileges belonging thereto.

In witness whereof this diploma has been signed by the duly authorized officers  
of the University and the Board of Trustees and sealed with its corporate seal.

Given the two hundred third year of the University at  
Athens, Ohio, on March seventeenth, two thousand seven.

Douglas McDavis  
*President of the University*

Wm. E. Collett  
*Dean of the College*



D. Henry Brown  
*Chairman of the Board of Trustees*

Al H. Cline  
*Secretary to the Board of Trustees*



Brenda L. Wilkes  
BRENDA L. WILKES  
Notary Public, State of Ohio

My Commission Expires November 29, 2009



**CERTIFICATE OFFICIAL CHARACTER, ETC.**

**THE STATE OF OHIO**

**COMMON PLEAS COURT**

**ATHENS COUNTY**

I, the undersigned Clerk of the Court of Common Pleas, a Court of Law and Record of said County, do hereby certify that BRENDA WILKES

before whom the annexed document was taken and whose name is subscribed in the certificate of proof thereof, was, at the time of taking the

same, a Notary Public in and for said County, duly sworn and acting as such, and authorized to take the same; that SHE had authority to take the proofs and acknowledgments of deeds to be recorded in the State; that the impression of HER official seal is not required by the laws of the State of Ohio to be


filed in my office; and that HER Commission expires NOV. 29, 2009

And further that I am well acquainted with HER handwriting, and verily believe the signature thereto to be HER genuine signature; and further, that the annexed instrument is executed and acknowledged according to the laws of the State of Ohio.

In Testimony Whereof, I hereunto subscribe my name and affix

Seal of said Court of Athens, Ohio

this May 29, 2007

  
Signature of Clerk of Courts



# United States of America



## DEPARTMENT OF STATE

*To all to whom these presents shall come, Greetings:*

I Certify That the document hereunto annexed is under the Seal of the Secretary of State of the State(s) of Ohio, and that such Seal(s) is/are entitled to full faith and credit.\*

In testimony whereof, I, Condoleezza Rice, Secretary of State, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Assistant Authentication Officer, of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this twenty-second day of June, 2007.

Condoleezza Rice  
Secretary of State  
By Annie R. Maddup  
Assistant Authentication Officer,  
Department of State

*Issued pursuant to CHXIV, State of  
Sept. 15, 1789, 1 Stat. 68-69; 22  
USC 2657; 22USC 2651a; 5 USC  
301; 28 USC 1733 et. seq.; 8 USC  
1443(f); RULE 44 Federal Rules of  
Civil Procedure.*

*\*For the contents of the annexed document, the Department assumes no responsibility*

*This certificate is not valid if it is removed or altered in any way whatsoever*

**United States of America**  
**State of Ohio**  
**Office of the Secretary of State**

*I, **JENNIFER BRUNNER**, Secretary of*


*State, do hereby certify that I am the duly elected, qualified and acting Secretary of State of the State of Ohio, and I further certify that*

**ANN TROUT**

*whose signature and official seal are affixed to the attestation hereto attached, was at the date hereof, the duly elected, commissioned and qualified Clerk of the Court of Common Pleas of ATHENS County, State of Ohio, and that she is the proper official to make said attestation, which is in due form; and that her acts are entitled to full faith and credit.*

*This certification certifies only the authenticity of the signature of the official who signed the document, the capacity in which that official acted, and where appropriate, the identity of the seal or stamp, which the document bears. This certification does not imply that the contents of the document(s) are correct, nor that they have the approval of this office.*

*IN TESTIMONY WHEREOF, I have hereunto  
subscribed my name and affixed the official  
Seal of the Secretary of State of Ohio, at  
Columbus, Ohio, this 31st day of  
May, 2007.*



**Jennifer Brunner**  
Secretary of State



SEC4000 (Rev. 1/07)

® 25

**C 161003**



## **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA

Registro: 1403721157

CPF: \*\*\*.464.136-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/1985

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGOS 28 E 29 DO D ECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Data de Formação: 15/04/1985

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSORCIO ALTA-DIRECAO PROJETOS RODOVIARIOS

Registro: 25170

CNPJ: 10.976.434/0001-85

Data Início: 29/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000084957

CNPJ: 01.415.130/0001-58

Data Início: 27/09/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO PROJETOS RODOVIAS DE MINAS

Registro: 0001440918

CNPJ: 52.629.049/0001-01

Data Início: 24/05/2024

Data Fim: 05/03/2026

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO HIDROCONSULT/TECHNE/PLANEP





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3236195/2025**

**Emissão: 11/03/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: ccZb0**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Registro: 0001370901  
CNPJ: 48.960.022/0001-20  
Data Início: 12/12/2023  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 09/01/2028  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CPC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES LTDA  
Registro: 0001213415  
CNPJ: 39.290.330/0001-02  
Data Início: 11/07/2024  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO GERENCIAMENTO SUFER  
Registro: 0000927686  
CNPJ: 40.261.895/0001-32  
Data Início: 06/04/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA  
Registro: 0000024326  
CNPJ: 10.417.566/0001-77  
Data Início: 03/02/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Histórico Situação Registro**

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

27/06/2007

Data Final:







## COMPROVANTE DE VÍNCULO

**REGISTRO****Contrato de Prestação de Serviço**

Página 1 de 3

***CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA. E CAMILO DE LÉLLIS NOGUEIRA.***

**PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**, neste ato designada **CONTRATANTE**, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Av. Raja Gabágliã, 2000 – Torre II do Ed. Parque Avenida, salas 908 a 911, Bairro Estoril, inscrita no CNPJ sob nº 10.417.566/0001-77, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Thales Thomé Nogueira, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e do CPF/MF nº 129.064.646-51, e

**CAMILO DE LÉLLIS NOGUEIRA**, brasileiro, engenheiro civil, C.I. nº MG-1.640.303 SSP/MG, CPF nº 401.464.136-87, solteiro, residente e domiciliado na Rua João Antônio de Azevedo, nº 60, aptº 1201, Bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, neste ato designada como **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Serviços de Engenharia Civil, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade tem por objeto a prestação dos serviços técnicos especializados de instrutória, consultoria, elaboração de estudos topográficos, estudos de viabilidade, projetos de infraestrutura rodoviários, ferroviários, aeroviários, hidroviários, irrigação, drenagem, saneamento, barragem, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, firma o presente contrato com o(a) **CONTRATADO(A)**, o(a) qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área engenharia civil.

Parágrafo único – O(A) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: Prestação de serviço de engenharia civil, consultoria, elaboração de estudos e projetos de infraestrutura rodoviários, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação técnico-científica para manter a regularidade da atividade explorada pela firma **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA CONVENCIONADA**

O(A) **CONTRATADO** se compromete a trabalhar 20 (vinte) horas semanais, no horários que mais convier à **CONTRATADA**, concordando desde logo com a prorrogação ou compensação desse horário, se assim for necessário.

**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço**

Página 2 de 3

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO**

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação vigente e pagará ao (à) **CONTRATADO(A)**, todo dia 05. do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**Parágrafo único** – No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado ao(à) **CONTRATADO(A)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

**CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO**

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente contrato inicia-se a partir de sua assinatura, tendo sua duração de 05 (cinco) anos. Podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO**

**REGISTRO****Contrato de Prestação de Serviço**

Página 3 de 3

As partes declaram haver vínculo profissional, tendo o(a) **CONTRATADO(A)** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O(a) **CONTRATADO(A)** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO**

As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Belo Horizonte/MG, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2022.

**Thales Thome Nogueira****Representante legal****Camilo de Lellis Nogueira****CPF: 401.464.136-87**



## QUADRO RESUMO – AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA



### QUADRO RESUMO AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA

Nome do Profissional: **Camilo de Lélis Nogueira**

Formação profissional (inclusive títulos de especialista/mestre/doutor) – Comprovados conforme alínea “a” do item 10.22.1.6 do Termo de Referência: **Engenheiro Civil**

Graduação em Engenharia Civil – UFMG – 1984

Sistema Gerencial de Pavimentos – DER – 1987

Estabilidade de Taludes em Rochas – IETEC - 1989

Pós-Graduação Gestão Empresarial – Fundação Getúlio Vargas – 2002

Técnicas de Avaliação de Pavimentos e Projetos de Manutenção Rodoviária – DER – 2003

MBA – The Ohio University - 2007

Categoria Profissional Pretendida: **Engenheiro Coordenador**

N.º Registro Profissional: **MG-1403721157**

Data de Registro: **20/02/1985**

| Nº CAT   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                              | CONTRATANTE | PERÍODO DE EXECUÇÃO |            | PÁGINAS |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
|          |                                                                                                                  |             | INÍCIO              | FIM        |         |
| 402/2005 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO. EXTENSÃO TOTAL DE 1.900,00 KM. | SUOT/MT     | 01/09/2003          | 31/12/2003 | 041     |



## ATESTADOS



ATESTADO



Atestamos, conforme solicitação constante do processo nº 36.212-3/2005/SINFRA, para fins de participação em licitações públicas, que a firma **Strum Engenharia Ltda.**, estabelecida em Belo Horizonte/MG, na Rua da Bahia, nº 1900, 14º Andar, Bairro de Lourdes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.743.357/0001-32, telefone (31) 3214-2058, elaborou, a contento e de acordo com o **Contrato nº 045/2003/00/00 - ASJU**, assinado em 28/08/2003, no valor de R\$ 623.280,60 (seiscentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta reais e sessenta centavos), a **Gerência de Pavimentos e de Banco de Dados e Elaboração de Projetos de Manutenção da Malha Rodoviária Estadual de Mato Grosso**, realizada nos anos de 2003 e 2004, perfazendo cada campanha de auscultação **uma extensão total de 1.900,00 km**, compreendendo os seguintes serviços:

**Auscultação dos Pavimentos:**

- **Demarcação da Base Quilométrica (DBQ)** com hodômetro digital inteligente de alta precisão (erro da ordem de 50 cm/km), dotado internamente de microprocessador realizando simultaneamente os cálculos da distância percorrida e da velocidade do veículo (externadas em mostrador de cristal líquido), enviando e recebendo dados e instruções para o microcomputador ao qual é acoplado. Os marcos inicial e final, bem como outros pontos notáveis de cada rodovia, foram considerados como ponto de referência (PTR), sendo portanto demarcados à tinta, de forma clara e legível, nas bordas do pavimento.;
- **Levantamento Visual Contínuo (LVC)** - realizado de forma contínua (processo de varredura) ao longo de cada uma das faixas de tráfego levantadas, em sistema de vídeo-registro (Sistema Informatizado para Levantamento em Contínuo de Pavimentos Flexíveis/Rígidos com registro em vídeo digital e referência de coordenadas geodésicas), compreendendo inventários do pavimento existente (levantamento das degradações superficiais e das deformações permanentes), sinalizações horizontal e vertical, extração de informações disponíveis das imagens registradas. Os inventários foram realizados através do emprego de veículos-teste automatizados, dotados de câmera digital filmadora com resolução VGA, de microcomputador comandado por softwares top-line, acionado por digitação ou comando de voz, conectado à impressora com tecnologia de matriz ativa, Sistema de gravação digital em discos rígidos e imagens em padrão com gravação em discos DVD;
- **Levantamento da Irregularidade Longitudinal (IRI)** - processado em contínuo, em cada uma das faixas de tráfego, através do perfilógrafo a laser, interfaceado com "lap-top" de bordo, dotado de adequados softwares; a calibração do perfilógrafo foi efetuada, com o emprego de DIPSTICK de alta precisão. Os resultados obtidos foram expressos através do parâmetro de comportamento denominado International Roughness Index (IRI);
- **Levantamento da Irregularidade Transversal (Fmáx)** - processado em contínuo, em ambas as trilhas de roda (externa e interna) de cada uma das faixas de tráfego, através de perfilógrafos a laser. Os resultados obtidos foram





expressos através do parâmetro de comportamento denominado Flecha de Trilhas de Roda, medidas em milímetros;

- **Levantamento Deflectométrico (Do e Linhas de Influência)** - realizado com equipamento capaz de promover um carregamento dinâmico à superfície do pavimento equivalente a 41KN e com obtenção concomitante dos valores da deflexão reversível máxima e das linhas de influência. Para o efeito foram medidos valores das deflexões em 7 pontos – o primeiro localizado sob o centro de aplicação da carga e os demais distribuídos ao longo de uma distância equivalente a 1,50 m – exigindo-se a utilização de deflectógrafos de impacto do tipo Falling Weight Deflectometer. Os ensaios foram realizados, no caso de rodovias de pista dupla, a cada 200 metros na faixa mais carregada pelo tráfego e nas rodovias de pista simples os ensaios serão realizados a cada 200 m, alternando-se a faixa de tráfego;
- **Levantamento das Temperaturas do Pavimento e do Ar Ambiente (Tp/Tar)**  
- Com a finalidade maior de se poder avaliar mais adequadamente o comportamento reológico dos revestimentos asfálticos existentes, foram procedidas medições das temperaturas do revestimento e do ar ambiente através de termômetros ultra-sensíveis, do tipo emissor-capatador de luz infra-vermelha. As leituras das temperaturas foram realizadas, no caso de rodovias de pista dupla, a cada 200 m na faixa mais carregada pelo tráfego; nas rodovias de pista simples;
- **Levantamento das Coordenadas Geodésicas dos Pontos Notáveis (GPS)** - O levantamento das coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude) de todos os pontos notáveis tais como início e final dos trechos e de perímetros urbanos, trevos, interseções, trincheiras/viadutos, pontes, etc. foram processados por meio de equipamentos do tipo GPS (Sistema de Posicionamento Global), apresentando precisão compatível com as exigências necessárias à futura digitalização de cartas rodoviárias do Estado de Mato Grosso; de igual forma, com base nos dados geo-referenciados obtidos, foram determinados os Índices de Geometria Horizontal (IGH) e Vertical (IGV).
- **Levantamento da Constituição das Camadas da Estrutura do Pavimento (GPR)** – Realizado de forma contínua (processo de varredura) ao longo de cada uma das pistas de tráfego levantadas, através do *Ground Penetrating Radar* – GPR, o qual permite o mapeamento das camadas que constituem a estrutura do pavimento de forma contínua e com alta resolução.

**Processamento dos Dados e Resultados** – Foram levantadas as manifestações de ruína passíveis de ocorrência na superfície dos pavimentos rodoviários, através da técnica da varredura métrica (avaliações em contínuo). Em face da exigência de aplicação deste procedimento, foi executado o processamento e tratamento dos dados obtidos de forma contínua;

**Divisão, Identificação e Agrupamento dos Segmentos Homogêneos** - A partir da consideração geral individual de cada faixa de tráfego das rodovias pavimentadas do Estado de Mato Grosso foi processada a análise e qualificação de ruínas detectadas e definidos os





segmentos que externavam comportamentos homogêneos distintos dos imediatamente anterior e posterior. Para efeito, os parâmetros de comportamento considerados foram tratados a partir da análise de delineação unitária através do método das diferenças acumuladas. A identificação e o agrupamento dos segmentos dos comportamentos homogêneo ao longo de cada faixa dos trechos rodoviários foram processados após a discretização dos valores contínuos, tradutores das condições do pavimento dos segmentos homogêneos e o respectivo enquadramento no universo de combinações pré-definido.

**Diagnóstico do Pavimento dos Segmentos Homogêneos** - Os segmentos homogêneos detectados foram diagnosticados de forma plena e consistente (índice de gravidade global, valor de serventia atual, etc.), de forma a permitir a definição específica das intervenções corretivas necessárias. Os resultados obtidos foram apresentados numericamente, em tabelas apropriadas, e de forma gráfica, através de histogramas, "pie-charts", etc., traduzindo percentuais de ocorrência dos estados de serventia do pavimento detectado ao longo dos trechos estudados.

**Concepção e Definição das Intervenções de Manutenção Rodoviária** - Uma vez definidas as distintas condições de serventia externadas pelos pavimentos, foram definidas e detalhadas as intervenções de manutenção requeridas. Para definição da natureza das intervenções de manutenção e particularização dos tipos alternativos foram compostas "árvores de decisão" (expert systems) vinculando as diversas condições de serventia com a respectiva solução corretiva. As soluções-tipo foram indicadas através de árvores de decisão e traduziram, fundamentalmente, a natureza da tarefa de manutenção, o tipo ou a composição de tipos de intervenção, sem, contudo, definir a sua magnitude. No caso específico de pavimentos que demandaram apenas correções de caráter superficial, a natureza das soluções indicadas, determina a magnitude da medida corretiva; no caso dos pavimentos que demandaram medidas corretivas de caráter eminentemente estrutural, foram indicadas na árvore de decisão as soluções mais prováveis de restauração (reforços simples ou em camadas, reconstrução total ou parcial e o emprego de técnicas de reciclagem e fresagem).

**Priorização das Intervenções de Manutenção Rodoviária** - Foi estabelecido processo de cotejamento onde as prioridades de execução (quando fazer), onde atendeu simultaneamente às necessidades técnicas e as disponibilidades orçamentárias. O critério de priorização apoiou-se fundamentalmente na ponderação entre os seus sustentáculos: priorização técnica e priorização econômica. Para o estabelecimento da priorização técnica foram consideradas as condições da serventia externadas pelos pavimentos e para o estabelecimento dos critérios de priorização econômica foram considerados concomitantemente as condições funcionais externadas pelo pavimento e o volume de tráfego atuante, condições estas de que, em conjunto, permitiram a adequada definição das condições operacionais da estrada e por conseguinte, a definição das necessidades.

**Análise de Estratégias Alternativas** - Para comparação entre estratégia de manutenção, foi avaliada a conveniência de se promover avaliações de comportamento futuro dos pavimentos analisados de modo a avaliar o acréscimo dos custos de restauração e o aumento da irregularidade com o tempo. As análises de estratégias alternativas foram efetuadas com base nos modernos conceitos que regem os Sistemas de Gerência de Pavimentos.






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA  
Superintendência de Obras de Transportes - SUOT

O prazo de execução dos serviços foi de 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se em 01/09/2003 e com término em 31/12/2003.

A Equipe Técnica de nível superior que atuou na execução dos serviços foi composta pelos seguintes profissionais: Responsáveis Técnicos: **Engº Paulo Romeu Assunção Gontijo**, CREA nº 10.640/D-MG; **Engº Camilo de Lellis Nogueira**, CREA 40.297/D-MG; Consultor: **Engº Paulo Romeu Assunção Gontijo**, CREA nº 10.6406/D-MG; Coordenador Geral: **Engº Camilo de Lellis Nogueira**, CREA 40.297/D-MG; Chefe de Equipe de Auscultação do Pavimento e Analista de Sistema: **Engº Marcelo Henrique Ribeiro**, CREA nº 65.082/D-MG; Engenheiro Sênior de LVC: **Engº Laert Guimarães Silveira e Engº Sávio César Nogueira**, CREA nº 46.401/D-MG, CREA nº 43.075/D-MG; Engenheiro Sênior: **Engº Ademir Corrêa da Silva**, CREA nº 9.561/D-MG; Engenheiro Sênior: **Engº Luciano Marques Teixeira**, CREA nº 75.322/D-MG; Engº de Campo: **Engº Roney Geraldo Nogueira**, CREA nº 53.236/D-MG.

Superintendência de Obras de Transportes da Secretaria de Estado de Infra-estrutura, aos 27(vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2005 em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso.

  
Eng.º Nilton de Britto  
Superintendente de Obras de Transportes  
Secretaria de Estado de Infra-estrutura

ANEXO DA CERTIDAO Nº 402/2005  
ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MT SOB  
O Nº 40236 REFERENTE OBRA OU  
SERVIÇO CONSTANTE DA (S) ART. (S) Nº (S)  
33M-0184795 e 33M-0184796  
EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (S) Enges  
civil. Camilo de Lellis  
Nogueira e Paulo Romeu  
Assunção Gontijo - + -

  
Janeza Heliana de Arruda Nunes  
Coordenadora da CPAN



**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia**  
**Estado de Mato Grosso**

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO**

Número: **402/2005**

**CERTIFICO** PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº **4936**, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O) **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA** (ANTIGA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES), A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

NÚMERO DA ART :33M-0184795 DATA : 11/09/2003  
RESPONSÁVEL TÉCNICO : ENGENHEIRO CIVIL - **CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA**  
Nº REGISTRO : 08905/VD  
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE : CONTRATO N. 045/2003/00/00-AJU. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GERENCIA E DE BANCO DE DADOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE MANUTENCAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, NUMA EXTENSAO DE 1.900,00 KM.  
QUANTIFICAÇÃO : 1.900,00 Km  
Atividades  
1: ANALISE DE RODOVIA - 1.900,00 Km  
2: ANTEPROJETO DE RODOVIA - 1.900,00 Km  
3: AVALIACAO DE RODOVIA - 1.900,00 Km  
4: ESTUDO DE RODOVIA - 1.900,00 Km  
5: LEVANTAMENTO DE RODOVIA - 1.900,00 Km  
6: PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - 1.900,00 Km

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 01/09/2003 À 31/12/2003  
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: :CO-AUTOR

ART VINCULADA :33M-0184796 DATA : 11/09/2003  
DO PROFISSIONAL : ENGENHEIRO CIVIL - **PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO**  
Nº REGISTRO : 10713/VD  
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: :CO-RESPONSÁVEL


**CERTIFICO** QUE, ESTE CONSELHO JÁ HAVIA EXPEDIDO EM 30/08/2004 A CERTIDÃO DE ATESTADO nº 267/2004, REFERENTE A OBRA ACIMA.

**CERTIFICO** AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 18 de Novembro de 2005.

  
**MATILDE SANTOS RODRIGUES**  
Assistente Administrativo

  
**JANEA HELIANA DE ARRUDA NUNES**  
Coordenadora do Setor de Processos de Anotações  
Autorizada p/ Portaria 035/2005





## **ENGENHEIRO PROJETOS RODOVIÁRIOS**

---

## **ENGENHEIRO COM EXPERIÊNCIA EM PROJETOS RODOVIÁRIOS**

*Itamar Neves da Silva*

- **Declaração de Autorização de Inclusão**
- **Diplomas**
- **Certidão de Registro e Quitação do CREA**
- **Comprovante de Vínculo**
- **Quadro Resumo – Avaliação Capacidade Técnica**
- **Atestados**



## DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO

## AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2026

Eu, Itamar Neves da Silva, Engenheiro Civil, autorizo minha inclusão na Equipe Técnica que participará da Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO., na função de **Engenheiro com experiência em projetos rodoviários.**

Belo Horizonte, 04 de março de 2026.



Itamar Neves da Silva  
CREA/RN: 2001770677  
CPF: 297.418.747-15



## DIPLOMAS



## Fundação Técnico-Educacional Souza Marques

### FACULDADE DE ENGENHARIA

Reconhecida pelo Decreto nº 71.610, de 22 de dezembro de 1972. Publicado no D. O. de 26 de dezembro de 1972.

O Diretor da Faculdade de Engenharia Souza Marques, da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, no uso das suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Engenheiro Civil, no dia 27 de dezembro de 1978 por

ITAMAR NEVES DA SILVA

filho de Alvaro Neves da Silva e de Rosa Silva, nascido em 29 de setembro de 1952, natural do Rio de Janeiro - RJ, outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Rio de Janeiro - RJ, 05 de JANEIRO de 1981

*Jair N. N. da Silva*  
Secretário

*Itamar Neves da Silva*  
Diretor

*Itamar Neves da Silva*  
Engenheiro

EXT-50128



FAC. ENGENHARIA SOUZA MARQUES  
RECONHECIDA

Decreto 7160 - D. O. de 26/12/72

TITO URBANO DA SILVEIRA

Chanceler

MARIA MARGARIDA CORREIRO DE SANTANA  
Secretária

Este diploma foi  
registrado no  
CREA-RJ em 10/07/81

Assessor de Engenharia

FUND. GAO TÉCNICA EDUCACIONAL  
SOUZA MARQUES  
FACULDADE DE ENGENHARIA

Diploma regs. sob o n.º 2055

as fls. 42 v do Livro 3

Em 15/06/1981

Hygine A. F. F. F.

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Diploma registrado sob o n.º 2055

Livro 2 fls. 2 v em 8/6/81

Processo n.º 5510/81 por delegação de  
competência do Ministro da Educação e Cultura  
nos termos da Portaria MEC/DAU n.º 71 de  
21/10/77.

Divisão de Diplomas 8/6/81

Stella Pereira Taveira

DIRETORA

Luiz S. P.

Superintendente Geral de Ensino de  
Graduação e Corpo Docente da UFRJ

VISTO

por REITOR

PROF. GEORGE S. DOYLE MAIA  
Sub-Reitor de Ensino de Graduação e  
Ensino Especial

TABULEIRO  
Dr. Américo Ramos  
DIRETOR  
Ivan Maurity  
AUTORIZADO  
Aureo R. dos Santos  
Wanda Moreira  
Eugenia P. Moritzsohn  
Francisco O. Gomes  
Adalberto R. Gomes  
Rua de Almeida, 1118  
TEL. 251-2414  
CASA  
ALCOA

Recensão e Firma

10/06/81

Stella Pereira Taveira

Luiz S. P.

Francisco O. Gomes

Adalberto R. Gomes

Em 15/06/81

Eugenia P. Moritzsohn  
TECNICO JUDICIÁRIO JURAMENTADO  
AUTORIZADO  
Mec. 06/198



## **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA**



**Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-RN**

**Nº 1467042/2026**

**Emissão: 04/02/2026**

**Validade: 05/05/2026**

**Chave: 27A7Y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

**Interessado(a)**

Profissional: ITAMAR NEVES DA SILVA

Registro: 2001770677

CPF: \*\*\*.418.747-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 13/08/2021

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 1089/IRA

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA-FUNDAÇÃO TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES (não consta no E-MEC)

Data de Formação: 27/12/1978

**Descrição**

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2026 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta



## COMPROVANTE DE VÍNCULO



**REGISTRO****Contrato de Prestação de Serviço**

Página 1 de 3

***CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA. E ITAMAR NEVES DA SILVA***

**PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA**, neste ato designada **CONTRATANTE**, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Av. Raja Gabaglia, 2000 – Torre II do Ed. Parque Avenida, salas 908 a 911, Bairro Estoril, inscrita no CNPJ sob nº 10.417.566/0001-77, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Thales Thomé Nogueira, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e do CPF/MF nº 129.064.646-51, e

**ITAMAR NEVES DA SILVA**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG nº 2001770677 CREA/RJ e CPF: 297.418.747-15, residente e domiciliado sede na Rua Francisco Rabelo Leite Neto, nº 500, Torre Priambu, apto 501, Bairro Atalaia, na cidade de Aracaju/SE, CEP 49.037-240, neste ato designada como **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade tem por objeto a prestação dos serviços técnicos especializados de instrução, consultoria, elaboração de estudos topográficos, estudos de viabilidade, projetos de infraestrutura rodoviários, ferroviários, aeroviários, hidrovias, irrigação, drenagem, saneamento, barragem, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, firma o presente contrato com o(a) **CONTRATADO(A)**, o(a) qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área engenharia civil.

Parágrafo único – O(A) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: Prestação de serviço de engenharia civil, consultoria, elaboração de estudos e projetos de infraestrutura rodoviários, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação técnico-científica para manter a regularidade da atividade explorada pela firma **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA CONVENCIONADA**

O(A) **CONTRATADO** se compromete a trabalhar 20 (vinte) horas semanais, nos horários que mais convier à **CONTRATADA**, concordando desde logo com a prorrogação ou compensação desse horário, se assim for necessário.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO**

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação vigente e pagará ao (à) **CONTRATADO(A)**, todo dia 05. do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**Parágrafo único** – No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado ao(a) **CONTRATADO(A)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

### **CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO**

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente contrato inicia-se a partir de sua assinatura, tendo sua duração de 05 (cinco) anos. Podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

## REGISTRO

**Contrato de Prestação de Serviço**

Página 3 de 3

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO**

As partes declaram haver vínculo profissional, tendo o(a) **CONTRATADO(A)** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O(a) **CONTRATADO(A)** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO**

As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Belo Horizonte/MG, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2023

  
**Thales Thomé Nogueira**  
Representante Legal  
**Itamar Neves da Silva**



## QUADRO RESUMO – AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA



### QUADRO RESUMO AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA

Nome do Profissional: **Itamar Neves da Silva**

Formação profissional (inclusive títulos de especialista/mestre/doutor) – Comprovados conforme alínea “a” do item 10.22.1.6 do Termo de Referência: **Engenheiro Civil**

Graduação em Engenharia Civil – Fundação Técnico-Educacional Souza Marques – 1978

Categoria Profissional Pretendida: **Engenheiro com experiência em projetos rodoviários**

N.º Registro Profissional: **RN-2001770677**

Data de Registro: **13/08/2021**

| Nº CAT     | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                    | CONTRATANTE | PERÍODO DE EXECUÇÃO |            | PÁGINAS |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
|            |                                                                                                                                                                                                                        |             | INÍCIO              | FIM        |         |
| 12073/2009 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-101-SE, TRECHO: DIV. AL/SE – DIV. SE/BA, SUBTRECHO: FINAL DA DUPLICAÇÃO – ESTÂNCIA, SEGMENTO: KM 93,4 – KM 153,0, COM EXTENSÃO DE 59,6 KM. | DNIT/SE     | 20/10/2004          | 15/03/2009 | 061     |

## ATESTADOS



## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

### CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\* CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) OBSERVACAO(OES) \*\*\*

\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 4 folha[s]. \*\*\*

CERTIDAO No. 12073/2009

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES CREA,.....  
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....  
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: ENGESUR CONSULT E ESTUDOS TECNICOS LTDA.....  
Registro.....: 1966200029.....  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETRONICA, OS ENG .....  
DE TELECOMUNICACOES, OS DE ARQUITETURA, OS DE URBANISMO, OS ....  
GEOLOGIA.....

ART No. AM98483 - de 08.06.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: JOSE LUIZ MATTOS DE BRITTO PEREIRA.....  
Carteira No. RJ-19860/D Registro No. 1960100405.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco....: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
(2): TRAFEGO.....

Informacao Complementar: .....  
CHEFE DE EQUIPE DOS ESTUDOS DE TRAFEGO - CAPACIDADE E SEGURANCA DE .....  
TRANSITO PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUACAO DE CAPACIDADE .....  
[ FASE I ] DA RODOVIA BR 101 / SE TRECHO DIV.AL/SE - DIV.SE&BA - .....  
SUBTRECHO - FINLA DA DUPLICACAO - ESTANCIA SEGMENTO KM 93,4 KM 153,0.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784 .....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ 20271201.....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00048599 - de 08.06.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CLARICE MARIA LASKOS CARDOSO.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 2/24

Carteira No. RJ-43722/D Registro No. 1979102430.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR.....

BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM.....

Complemento (1): RODOVIA.....

Informacao Complementar: .....

CHEFE DE EQUIPE DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS E PROJETO DE DRENAGEM REFERENTES .....

A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUAÇÃO [FASE I] DA RODOVIA .....

BR-101/SE; TRECHO: DIV. [AL/SE - DIV. SE/BA]; SUBTRECHO : FINAL DA DUPLICAÇÃO .....

- ESTÂNCIA; SEGMENTO: KM-93,4 - KM-153,0.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 20.10.2004.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANÃ - RIO DE JANEIRO/RJ 20271205.....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00048616 - de 08.06.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MURILO CARLOS DE SOUZA GUIMARAES.....

Carteira No. RJ-881016501/D Registro No. 1988101650.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL TECNICO/ESTRADAS.....

Contratante: DEPART. NACIONAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE.....

BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): RODOVIA.....

Informacao Complementar: .....

CHEFE DE EQUIPE DE PROJETO GEOMÉTRICO, PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E .....

ACESSOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA CAPACIDADE [FASE I] DA .....

RODOVIA BR-101/SE; TRECHO : DIV. [AL/SE - DIV. SE/BA]; SUBTRECHO, FINAL DA .....

DUPLICAÇÃO - ESTÂNCIA; SEGMENTO KM-93,4 - KM-153,0.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 29.11.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 420 Dias.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 3/24

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANÃ - RIO DE JANEIRO/RJ 20271201.....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
ART No. IN00048624 - de 08.06.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CESAR DA SILVA ZIMBRES.....  
Carteira No. RJ-16884/D Registro No. 1970100372.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPART. NACIONAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....  
CHEFE DE EQUIPE DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA .....  
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE [FASE I] DA .....  
RODOVIA BR-101/SE; TRECHO : DIV. AL/SE - DIV. SE/BA, SUBTRECHO FINAL DA .....  
DUPLICAÇÃO - ESTÂNCIA SEG. KM-93,4 - KM-153,0.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANÃ - RIO DE JANEIRO/RJ 20271201.....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00048651 - de 08.06.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ITAMAR NEVES DA SILVA.....  
Carteira No. RJ-46011/D Registro No. 1981101276.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPART. NACIONAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES.....  
Endereco...: OUTS SNA-EDF. NÚCLEO DE TRANSPORTES Q-3 L-A CENTRO.....

BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): PROJETO...  
Especificacao da Atividade (1): SINALIZACAO.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 4/24

CHEFE DE EQUIPE DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO, PROJETO DE OBRAS .....  
COMPLEMENTARES, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA PARA .....  
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE [FASE I] DA .....  
RODOVIA BR-101/SE; TRECHO: DIV. AL/SE - DIV. SE/BA; SUBTRECHO: FINAL DA .....  
DUPLICAÇÃO - ESTÂNCIA; SEGMENTO: KM 93,4 - KM 153,0 .....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00 .....  
Quantificacao: 59,60 km .....  
Data do Inicio: 20.10.2004 .....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO ..... 420 Dias .....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51 .....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784 .....  
MARACANÃ - RIO DE JANEIRO/RJ 20271205 .....

CONCLUSAO em 19.08.2008 .....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007 .....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS .....  
Carteira No. RJ-132905/D ..... Titulo: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART No. IN00048978 - de 08.06.2006 ..... Natureza: OBRA E SERVICO .....  
Responsavel Tecnico: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO .....  
Carteira No. PE-007330/D Registro No. 2005113640 .....  
Título: ENGENHEIRO CIVIL .....  
Contratante: DEPT. NACIONAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES .....  
Endereco...: OUTS SETOR DE AUTARQUIA NORTE EDF. NÚCLEO Q-3 L-A CENTRO .....  
BRASILIA DF .....

Atividade Tecnica (1): PROJETO .....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS .....  
Complemento (1): RODOVIA .....  
Informacao Complementar: .....  
ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUAÇÃO .....  
DE CAPACIDADE [FASE I] DA RODOVIA BR-101/SE; TRECHO: DIV. [AL/SE - DIV. ....  
SE/BA]; SUBTRECHO FINAL DA DUPLICAÇÃO - ESTÂNCIA ;SEG. KM-93,4 A KM 153,0 .....

No. Contrato: UT-21-006/04-00 .....  
Quantificacao: 59,60 kg .....  
Data do Inicio: 20.10.2005 .....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO ..... 420 Dias .....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51 .....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784 .....  
MARACANÃ - RIO DE JANEIRO/RJ 20271205 .....

CONCLUSAO em 22.12.2009 .....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007 .....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS .....  
Carteira No. RJ-132905/D ..... Titulo: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART No. IN00048981 - de 08.06.2006 ..... Natureza: OBRA E SERVICO .....  
Responsavel Tecnico: FRANCISCO DANCIGER .....  
Carteira No. RJ-11838/D Registro No. 1963100213 .....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 5/24

Titulo: GEOLOGO.....

Contratante: DEPT NACIONAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar: .....

CHEFE DE EQUIPE DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO .....

EXECUTIVO DA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE [FASE I] DA RODOVIA BR-101/SE; TRECHO: ....

DIV. [AL/SE - DIV. SE/BA], SUBTRECHO FINAL DA DUPLICAÇÃO - ESTANCIA - .....

SEGUIMENTO KM 93,4 AO KM 153,0.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 kg.....

Data do Inicio: 20.10.2004.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANÃ - RIO DE JANEIRO/RJ 20271201.....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00049092 - de 08.06.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: ROBERTA GUIMARAES MARTINS.....

Carteira No. RJ-185515/D Registro No. 2005102024.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

Contratante: DEPT. NACIONAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES.....

Endereco...: OUTS SAN-EDF. NÚCLEO DOS TRANSPORTES Q-3 L-A CENTRO.....

BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): ILUMINACAO.....

Informacao Complementar: .....

CHEFE DE EQUIPE NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO .....

EXECUTIVO DA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE [FASE I] DA RODOVIA BR-101/SE; TRECHO : ....

DIV. [AL/SE - DIV. SE/BA] SUBTRECHO: FINAL DA DUPLICAÇÃO - ESTÂNCIA KM 93,4 ....

- KM 153.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 20.09.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 6/24

MARACANÃ - RIO DE JANEIRO/RJ 20271205.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00049104 - de 08.06.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CARLOS AUGUSTO PINTO FUGANTI.....  
Carteira No. PR-10965/D Registro No. 1998105348.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPART.NACIONAL INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES.....  
Endereco....: OUTS SAN-EDIF. NÚCLEO DOS TRANSPORTES Q-3 L-A CENTRO.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
(2): VIADUTO.....

Informacao Complementar: .....  
CHEFE DE EQUIPE DOS PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA ELABORAÇÃO DE .....  
PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE [FASE I] DA RODOVIA .....  
BR-101/SE;TRECHO: [DIV. AL/SE - DIV. SE/BA]SUBTRECHO FINAL DA DUPLICAÇÃO - .....  
ESTÂNCIA : SEG. KM 93,4 - KM 153,0.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784 .....

MARACANÃ - RIO DE JANEIRO/RJ 20271205.....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AO16038 - de 14.03.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D Registro No. 1993101536.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco....: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO.....  
(2): RESTAURACAO.....

Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....  
RESPONSAVEL TECNICO PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUACAO DE .....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 7/24

CAPACIDADE [FASE 1] DA RODOVIA BR-101-SE, TRECHO: DIV. [AL] SE - DIV. SE/BA, SUBTRECHO: FINAL DA DUPLICACAO - ESTANCIA, SEG. KM 93,4 - KM 153,0 EXTENSAO 59,6KM. CHEFE DE EQUIPE DE ESTUDOS AMBIENTAIS, PROJETO AMBIENTAL E ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 20.10.2004.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 8.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. AL13504 - Data de pagto.: 04.11.2004.....

Profissional: ALBINO PEREIRA MARTINS.....

Carteira No. RJ-1411/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AO69585 - de 02.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: ALBERTO TEIXEIRA GOMES JUNIOR.....

Carteira No. RJ-188168/D Registro No. 2005105602.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL TECNICO/EDIFICACOES.....

Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

Endereco....: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A - BRASLIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....

Especificacao da Atividade (1): TERRAPLANAGEM.....

Complemento (1): TOPOGRAFIA.....

Informacao Complementar: .....

ESTUDOS TOPOGRAFICOS E PROJETO DE TERRAPLENAGEM PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DA ADEQUACAO DE CAPACIDADE FASE 1 DA RODOVIA BR 010/SE, TRECHO DIV AL SE DIV SE/BA, SUBTRECHO FINAL DA DUPLICACAO ESTANCIA SEG KM 93,4 KM 153, EXTENCAO 59.6 KM.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 26.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....150 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ 20271201.....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123151 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 8/24

Carteira No. RJ-132905/D Registro No. 1993101536.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO.....  
(2): RESTAURACAO.....

Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....

1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/004-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123152 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO.....  
Carteira No. PE-007330/D Registro No. 2005113640.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....

1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: VT-21-006/04.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2005.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 9/24

ART No. M000123153 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: JOSE LUIZ MATTOS DE BRITTO PEREIRA.....  
Carteira No. RJ-19860/D Registro No. 1960100405.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
(2): TRAFEGO.....  
Informacao Complementar: .....  
1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123154 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: FRANCISCO DANCIGER.....  
Carteira No. RJ-11838/D Registro No. 1963100213.....  
Titulo: GEOLOGO.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): OUTROS.....  
Informacao Complementar: .....  
1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 10/24

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 22.12.2009

Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

ART No. M000123155 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO

Responsavel Tecnico: CLARICE MARIA LASKOS CARDOSO

Carteira No. RJ-43722/D Registro No. 1979102430

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES

Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -  
BRASILIA DF

Atividade Tecnica (1): ESTUDO

(2): PROJETO

Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM

Complemento (1): RODOVIA

Informacao Complementar:

1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO

No. Contrato: UT-21-006/04-00

Quantificacao: 59,60 km

Data do Inicio: 20.10.2004

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 22.12.2009

Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

ART No. M000123157 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO

Responsavel Tecnico: MURILO CARLOS DE SOUZA GUIMARAES

Carteira No. RJ-881016501/D Registro No. 1988101650

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL TECNICO/ESTRADAS

Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES

Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -  
BRASILIA DF

Atividade Tecnica (1): ESTUDO

(2): PROJETO

Especificacao da Atividade (1): OUTROS

Complemento (1): RODOVIA

Informacao Complementar:

1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO

No. Contrato: UT-21-006/04-00

Quantificacao: 59,60 km

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 11/24

Data do Inicio: 29.11.2005.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123158 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CESAR DA SILVA ZIMBRES.....  
Carteira No. RJ-16884/D Registro No. 1970100372.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco....: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....

1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ 20271201.....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123159 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CARLOS AUGUSTO PINTO FUGANTI.....  
Carteira No. PR-10965/D Registro No. 1998105348.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco....: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
(2): VIADUTO.....  
Informacao Complementar: .....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 12/24

1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ 20271201.....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123160 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ROBERTA GUIMARAES MARTINS.....  
Carteira No. RJ-185515/D Registro No. 2005102024.....  
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): ILUMINACAO.....  
Informacao Complementar: .....

1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.09.2005.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123163 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D Registro No. 1993101536.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 13/24

(2): RESTAURACAO.....

Complemento (1): ESTACAO METEOROLOGICA.....

(2): RODOVIA.....

Informacao Complementar: .....

3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 20.10.2004.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123164 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO.....

Carteira No. PE-007330/D Registro No. 2005113640.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A .....

BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): RODOVIA.....

Informacao Complementar: .....

3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 20.10.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123165 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: JOSE LUIZ MATTOS DE BRITTO PEREIRA.....

Carteira No. RJ-19860/D Registro No. 1960100405.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

(CONTINUA)





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 14/24

Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
(2): TRAFEGO.....  
Informacao Complementar: .....  
3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
ART No. M000123166 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: FRANCISCO DANCIGER.....  
Carteira No. RJ-11838/D Registro No. 1963100213.....  
Titulo: GEOLOGO.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): OUTROS.....  
Informacao Complementar: .....  
3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 15/24

ART No. M000123167 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CLARICE MARIA LASKOS CARDOSO.....  
Carteira No. RJ-43722/D Registro No. 1979102430.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....  
3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. JB055217 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ITAMAR NEVES DA SILVA.....  
Carteira No. RJ-46011/D Registro No. 1981101276.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): SINALIZACAO.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....  
3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 16/24

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123168 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ALBERTO TEIXEIRA GOMES JUNIOR.....  
Carteira No. RJ-188168/D Registro No. 2005105602.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL TECNICO/EDIFICACOES.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco....: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
Especificacao da Atividade (1): TERRAPLANAGEM.....  
Complemento (1): TOPOGRAFIA.....  
Informacao Complementar: .....  
3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 26.11.2007.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....150 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123169 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: MURILO CARLOS DE SOUZA GUIMARAES.....  
Carteira No. RJ-881016501/D Registro No. 1988101650.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL TECNICO/ESTRADAS.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco....: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....  
3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 29.11.2005.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 17/24

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123170 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CESAR DA SILVA ZIMBRES.....  
Carteira No. RJ-16884/D Registro No. 1970100372.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....

3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ 20271201

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123171 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CARLOS AUGUSTO PINTO FUGANTI.....  
Carteira No. PR-10965/D Registro No. 1998105348.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
(2): VIADUTO.....

Informacao Complementar: .....

3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21.006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 18/24

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ 20271201.....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123172 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ROBERTA GUIMARAES MARTINS.....  
Carteira No. RJ-185515/D Registro No. 2005102024.....  
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A -.....  
BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): ILUMINACAO.....  
Informacao Complementar: .....

3 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.09.2005.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123186 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CLARICE MARIA LASKOS CARDOSO.....  
Carteira No. RJ-43722/D Registro No. 1979102430.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO. SUSPENSÃO DE PRAZO.....

(CONTINUA)



**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro**

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 19/24

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123183 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO.....  
Carteira No. PE-007330/D Registro No. 2005113640.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): RODOVIA.....

Informacao Complementar: ..... SUSPENSAO DE PRAZO.....

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO, SUSPENSÃO DE PRAZO.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2005.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

Endereço da obra: MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123185 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: FRANCISCO DANCIGER.....  
Carteira No. RJ-11838/D Registro No. 1963100213.....  
Titulo: GEOLOGO.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 20/24

Complemento (1): OUTROS.....  
Informacao Complementar: .....  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO, SUSPENSAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123188 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CARLOS AUGUSTO PINTO FUGANTI.....  
Carteira No. PR-10965/D Registro No. 1998105348.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL INFRA-ESTRUTURA TRANSP.....

BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
(2): VIADUTO.....

Informacao Complementar: .....  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E SUSPENSAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123175 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: CESAR DA SILVA ZIMBRES.....  
Carteira No. RJ-16884/D Registro No. 1970100372.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL INFRA-ESTR. TRANSPORTES.....

(CONTINUA)



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



# Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 21/24

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....

Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO.....

Complemento (1): RODOVIA.....

Informacao Complementar: .....

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E SUSPENSAO DE PRAZO.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 20.07.2005.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123184 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: JOSE LUIZ MATTOS DE BRITTO PEREIRA.....

Carteira No. RJ-19860/D Registro No. 1960100405.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....

Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): RODOVIA.....

(2): TRAFEGO.....

Informacao Complementar: .....

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO, SUSPENSAO DE PRAZO.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 20.10.2004.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123182 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

(CONTINUA)



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



# Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 22/24

Carteira No. RJ-132905/D Registro No. 1993101536.....  
 Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
 Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....  
 Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
 Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO.....  
 (2): RESTAURACAO.....

Complemento (1): RODOVIA.....  
 Informacao Complementar: .....

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO, SUSPENSAO DE PRAZO.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 20.10.2004.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123187 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MURILO CARLOS DE SOUZA GUIMARAES.....

Carteira No. RJ-881016501/D Registro No. 1988101650.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL TECNICO/ESTRADAS.....

Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....  
 Atividade Tecnica (1): ESTUDO.....  
 (2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): RODOVIA.....

Informacao Complementar: .....

SEGUNDO TERMO ADITIVO DERERRATIFICACAO E SUSPENSAO DE PRAZO.....

No. Contrato: UT-21-006/04-00.....

Quantificacao: 59,60 km.....

Data do Inicio: 29.11.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....

Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....

Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 23/24

Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
ART No. JB054717 - de 21.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ITAMAR NEVES DA SILVA.....  
Carteira No. RJ-46011/D Registro No. 1981101276.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): SINALIZACAO.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....  
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E SUSPENSAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.07.2005.....  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. JB055218 - de 22.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ITAMAR NEVES DA SILVA.....  
Carteira No. RJ-46011/D Registro No. 1981101276.....  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....  
Endereco...: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE,EDF.NUC.DOS TRANSP. S/N Q.3 L.A .....  
BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): SINALIZACAO.....  
Complemento (1): RODOVIA.....  
Informacao Complementar: .....  
1 TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO E PRORROGACAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.10.2004.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....  
MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
Vinculada a ART principal no. AO16038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....

(CONTINUA)





## Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 12073/2009)

Folhas: 24/24

Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000123189 - de 23.12.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: ROBERTA GUIMARAES MARTINS.....  
Carteira No. RJ-185515/D Registro No. 2005102024.....  
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....  
Contratante: DEPARTAMENTO NAC.DE INFRA-EST.DE TRANSPORTES.....

BRASILIA DF.....  
Atividade Tecnica (1): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): ILUMINACAO.....  
(2): RODOVIA.....

Informacao Complementar: .....

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICACAO, SUSPENSAO DE PRAZO.....  
No. Contrato: UT-21-006/04-00.....  
Quantificacao: 59,60 km.....  
Data do Inicio: 20.09.2005.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.714.515,51.....  
Endereco da Obra: RUA GENERAL CANABARRO 784.....

MARACANA - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 22.12.2009.....  
Vinculada a ART principal no. A016038 - Data de pagto.: 14.03.2007.....  
Profissional: FRANCISCO JOSE ROBALINHO DE BARROS.....  
Carteira No. RJ-132905/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

OBSERVACAO.....  
O CREA-RJ SOMENTE RECONHECE OS SERVICOS REALIZADOS NA AREA DA ENGENHARIA .....  
CIVIL EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL ALBERTO TEIXEIRA GOMES JUNIOR A PARTIR .....  
DE 26/11/2007, DATA EM QUE O MESMO FOI INCLUIDO NO QUADRO TECNICO DA .....  
EMPRESA.....

RIO DE JANEIRO, 23 de Dezembro de 2009

Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO  
Supervisor de Acervo Tecnico  
(Por Delegacao)



### ATESTADO

Em cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo administrativo nº 50600.001.826/2002-75, em que a firma Engesur Consultoria e Estudos Técnicos Ltda, solicita fornecimento de atestado comprobatória de execução de serviços, para fins de Direito, CERTIFICO que a firma **ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS LTDA**, com sede à Rua General Canabarro, 784 – Maracanã – Rio de Janeiro – RJ, registro no CREA/RJ 1966200029, CNPJ nº 33.104.175/0001-06, tendo como Responsável Técnico e Representante Legal o Engº Francisco José Robalinho de Barros, CREA/RJ nº 132.905/D, executou a contento para este DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE - DNIT através da Superintendência Regional no Estado de Sergipe – SR/SE, CNPJ nº 33.628.777/0001-54, através do Contrato UT-21-006/2004-00 assinado em 13/10/2004, Processo Administrativo nº 50600.001.826/2002-75, gerado pela licitação regida pelo Edital de Concorrência Pública nº 0375/2001-21, sendo o prazo inicial de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, com prorrogações de 60 (sessenta) dias corridos, conforme 1º Termo Aditivo e 90 (noventa) dias corridos, conforme 3º Termo Aditivo, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos, no período de 20/10/2004 a 15/03/2009, considerando as prorrogações e paralisações; valor do contrato (Fase I), a preços iniciais de novembro/2001, R\$ 1.714.515,51 (um milhão, setecentos e quatorze mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), o **PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO** da Rodovia BR-101/SE, Trecho: Div. AL/SE – Div. SE/BA, Subtrecho: Final da Duplicação – Estância, Segmento: km 93,4 - km 153,0, com extensão de 59,6 km. Foram executadas as seguintes atividades: **ESTUDOS DE TRÁFEGO**: caracterização do tráfego existente e previsto ao longo do trecho com realização de contagens volumétricas classificatórias, direcionais e origem-destino, fornecendo os parâmetros necessários para o projeto de adequação operacional, o projeto de pavimentação e o projeto de segurança rodoviária; **ESTUDOS TOPOGRÁFICOS**: Levantamento planialtimétrico cadastral em toda a faixa de domínio da rodovia, locação do eixo de referência amarrado ao eixo de projeto (duplicação), nivelamento e contranivelamento do eixo locado, levantamento de seções transversais, implantação de rede de marcos de amarração, cadastro de benfeitorias, drenagem e obras complementares existentes, levantamentos planialtimétricos cadastrais, levantamento planimétrico das áreas a serem desapropriadas e levantamento batimétrico das obras-de-arte existentes e a implantar sobre os cursos d'água. Os elementos resultantes destes levantamentos foram processados eletronicamente no sistema Topograph e editados em Autocad, obtendo-se plantas topográficas na escala de 1:2000, com curvas de nível espaçadas de 1 m e representação de todos os elementos de interesse para o projeto; **ESTUDOS DE TRAÇADO**: visando a caracterização da diretriz do traçado objetivando a sua duplicação, considerando todas as suas implicações e interferências; **ESTUDOS GEOTÉCNICOS**: caracterização do pavimento e do subleito da pista existente, estudos do subleito da pista de duplicação e das outras melhorias operacionais, estudos das ocorrências de jazidas de solo, areais e pedreiras, pesquisa do nível do lençol freático, estudos das fundações das obras-de-arte especiais incluindo sondagens a percussão (SPT) e rotativa, estudos das condições locais de fundações dos aterros, inclusive sobre solos compressíveis, abrangendo sondagens a barra mina, vane shear test, sondagens a percussão, com retirada de amostras shelby, ensaios de triaxial lento, adensamento e caracterização completa das amostras extraídas. Avaliações funcionais e estruturais do pavimento existente, incluindo inventário, estudos das condições superficiais, deflectometria com FWD; **ESTUDOS HIDROLÓGICOS**: caracterização geomorfológica e hidrológica da região, com determinação do regime de chuvas intensas e determinação das descargas de

O CREA-RJ SOMENTE RECONHECE OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL ALBERTO TEIXEIRA GOMES JUNIOR A PARTIR DE 26/11/2007, DATA EM QUE O MESMO FOI INCLUIDO NO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA.

le DEZEMBRO de 2009

 **Arg. Roberto S. de Carvalho**  
Mestr. Superv. de Acervo Técnico  
(11) 3041-2044



Ass. Roberto S. de Carvalho  
Coord. Sup. de Acervo Técnico



Arg. Roberto S. de Carvalho  
Téc. de Superv. de Acervo Técnico  
(1000 DEL-2004/00)



projetos das bacias hidrográficas interferentes no projeto, estudo hidráulico das obras de arte existentes e novas; **ESTUDOS AMBIENTAIS:** os estudos ambientais realizados contemplaram a elaboração dos Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e foram voltados a obtenção da Licença Prévia (LP) para as obras de duplicação, reabilitação do pavimento existente, bem como a reabilitação ambiental da faixa de domínio e a compensação do passivo ambiental. Foram as seguintes as atividades realizadas nos estudos ambientais: identificação da atividade e do empreendedor; dados do empreendimento (caracterização e descrição), regulamentação aplicável (legislação ambiental referente ao empreendimento e às suas áreas de influência, planos e programas co-localizados); definição das áreas de influência direta e indireta; diagnóstico ambiental, estudos dos impactos ambientais, envolvendo a identificação e a avaliação dos impactos ambientais, elaboração da matriz de impacto, classificação dos impactos; prognóstico ambiental, envolvendo medidas mitigadoras e compensatórias para as fases de implantação, operação e manutenção; plano de monitoramento ambiental para controlar a implantação das medidas mitigadoras indicadas (PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e PCA – Plano de Controle Ambiental); **PLANO FUNCIONAL,** com definições de fluxos de veículos na pista duplicada, interseções, acessos, retornos e travessias urbanas, indicações de leiautes de interseções, retornos, acessos e travessias urbanas, inclusive em pistas laterais; **ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA:** entre as alternativas de solução para o pavimento da pista a ser duplicada, ou seja, entre a alternativa em pavimento flexível e pavimento rígido; **PROJETO AMBIENTAL:** o projeto ambiental foi composto pelo detalhamento dos Programas Ambientais para mitigação e compensação dos impactos, documentos, estudos e especificações necessárias à obtenção da Licença de Instalação (LI) junto ao órgão competente, para proceder ao licenciamento, e contemplou a descrição do empreendimento, a definição das áreas de influência, o levantamento dos passivos ambientais, o diagnóstico ambiental e identificação dos projetos ambientais, programas específicos de ações de proteção ambiental e de monitoramento para garantir a boa execução das obras sob o ponto de vista ambiental; **PROJETO GEOMÉTRICO:** englobando o projeto de duplicação da rodovia, cuja seção transversal inclui duas pistas, cada uma com duas faixas de tráfego de 3,50m, separadas por barreira rígida tipo New Jersey, acostamentos de 2,50m (bordos externos) e faixas de segurança (1,00m) nos bordos internos; projeto geométrico de interseções em nível e dois níveis, acessos, retornos e travessias urbanas, com pistas laterais e paradas de ônibus; **PROJETO DE TERRAPLENAGEM:** englobando análise do perfil geotécnico longitudinal e classificação dos materiais, definição das seções transversais típicas, determinação dos volumes de terraplenagem, englobando materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias, através do sistema Topograph, análise da terraplenagem e estudo de distribuição das massas, determinação das distâncias de transporte, elaboração de quadros de distribuição de terra, remoção de solos compressíveis, soluções especiais para aterros sobre solos compressíveis, instrumentação desses aterros, compreendendo placas de recalque, piezômetros, perfilômetros e referências de nível, notas de serviço de terraplenagem e quantificação dos serviços; **PROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS E TRAVESSIAS URBANAS:** englobando a interseção de acesso a Quissamã e à Escola Agrotécnica, interseção com a SE-464 (acesso a São Cristóvão), interseção com a SE-265 (acesso a Itaporanga D'Ajuda), interseção com a SE-270(I) (acesso a Caueiras), interseções de acesso às Indústrias de Celulose, Calçados Azaléia, Maratá e Mabel, interseção com a SE-270(II) (acesso a Salgado e Lagarto, em dois níveis), Travessia Urbana da Cidade de Estância, com 5,0 km de extensão; **PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:** englobando drenagem superficial, drenagem profunda e obras-de-arte correntes envolvendo a concepção geral do sistema, a verificação do estado de conservação e do comportamento hidráulico dos dispositivos existentes, novas soluções nos casos de obras insuficientes, dimensionamento e detalhamento de todos dispositivos propostos, levando-se em consideração a duplicação da rodovia, notas de serviço dos dispositivos de drenagem



RIO DE JANEIRO, 23 de DEZEMBRO de 2009

Arq. Roberto S. de Carvalho  
Incham. Superv. de Acervo Técnico  
(11) 3041-6110

  
 Roberto S. de Carvalho  
 Eng.º - Superv. de Acervo Técnico  
 (C.R.E.A.-RJ)



superficial, profunda e obras-de-arte correntes e a drenagem urbana da Travessia Urbana da Cidade de Estância; **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:** englobando procedimentos de recuperação do pavimento existente com camadas de reforço de pavimento rígido (Whitetopping) e com reforço em pavimento flexível (CBUQ e Binder), implantação de pavimentos novos na duplicação e nas melhorias operacionais, adotando-se soluções em pavimento rígido (placas de concreto) em toda a extensão da duplicação e em pavimento flexível (concreto asfáltico – binder, faixa “B” e capa, faixa “C”) nos acessos secundários; **PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS:** englobando vistoria das obras-de-arte especiais, segundo “DNER PRO-123/82 – Inspeções e Vistorias em Pontes e Viadutos de Concreto Armado e Protendido”; projeto de alargamento e reforço para adequação ao trem tipo de 45t das seguintes obras: ponte sobre o rio Poxim Mirim, com extensão de 17,60m e área de 198,88m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Poxim Açú, com extensão de 34,70m e área de 449,95m<sup>2</sup>, viaduto sobre a RFFSA, com extensão de 17,80m e área de 201,14m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Vaza Barris I, com extensão de 17,80m e área de 201,14m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Vaza Barris II, com extensão de 258,50m e área de 2.921,50m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Tijupeba, com extensão de 26,00m e área de 338,00m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Tabocas, com extensão de 20,00m e área de 262,00m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Fundo com extensão de 60,00m e área de 777,00m<sup>2</sup> e ponte sobre o rio Macacos, com extensão de 28,50m e área de 369,08m<sup>2</sup>; projeto das seguintes obras-de-arte especiais para duplicação: ponte sobre o rio Poxim Mirim, com extensão de 40,60m e área de 525,77m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Poxim Açú, com extensão de 40,60m e área de 525,77m<sup>2</sup>, 2 pontes sobre o rio Pitanga com extensões de 40,60m e áreas de 525,77m<sup>2</sup> e 458,78 m<sup>2</sup>, 2 pontes sobre o riacho Pindoba, com extensões de 25,60m e áreas de 331,52m<sup>2</sup> e 289,28m<sup>2</sup>, viaduto sobre a RFFSA, com extensão de 40,60m e área de 525,77m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Vaza Barris I, com extensão de 30,60m e área de 396,27m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Vaza Barris II, com extensão de 258,00m e área de 3.341,10m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Tijupeba, com extensão de 30,60m e área de 396,27m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Tabocas, com extensão de 35,60m e área de 461,02m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Fundo, com extensão de 75,60m e área de 979,02m<sup>2</sup>, ponte sobre o rio Macacos, com extensão de 35,60m e área de 461,60m<sup>2</sup> e Viaduto de Acesso a Salgado/Lagarto, com extensão de 40,60m e área de 525,77m<sup>2</sup>; **PROJETO DE SINALIZAÇÃO:** englobando sinalização horizontal, vertical, sinalização da rodovia durante a execução das obras e serviços de segurança de trânsito; **PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES:** abrangendo cercas, defensas, barreiras rígidas tipo “New Jersey”, abrigos nas paradas de ônibus e contenção em Terra Armada; **PROJETO DE ILUMINAÇÃO:** englobando a Travessia Urbana da Cidade de Estância; **PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO,** compreendendo levantamento cadastral da faixa de domínio, pesquisas sobre os proprietários dos imóveis, determinação do custo de desapropriação de cada unidade, registro das informações em formulários próprios, planta cadastral individual e planilha com os nomes dos proprietários; **ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E DOCUMENTOS PARA CONCORRÊNCIA.** O projeto foi apresentado em 4 (quatro) lotes de construção, Lote 3.1 – km 93,4 - km 123,0 (Terraplenagem e Pavimentação), Lote 3.2 – km 93,4 - km 123,0 (Obras de Arte Especiais), Lote 4.1 – km 123,0 - 153,0 (Terraplenagem e Pavimentação), Lote 4.2 – km 123,0 - 153,0 (Obras de Arte Especiais). A equipe técnica alocada para a elaboração dos serviços foi composta pelos seguintes técnicos de nível superior: Engº Francisco José Robalinho de Barros, CREA/RJ 132.905/D (Coordenador); Engº Antônio José da Silva Filho, CREA/PE 7.330/D (Engenheiro Residente), Engº José Luiz Mattos de Britto Pereira, CREA/RJ 19.860/D (Chefe de Equipe de Estudos de Tráfego e Segurança de Trânsito), Geólogo Francisco Danciger, CREA/RJ 11.838/D (Chefe de Equipe de Estudos Geológicos), Engª Clarice Maria Laskos Cardoso, CREA/RJ 43.722/D (Chefe de Equipe de Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem), Engº Alberto Teixeira Gomes Junior, CREA/RJ 2005105602 (Chefe de Equipe de Estudos Topográficos e Projeto de Terraplenagem), Engº Murilo Carlos de Souza Guimarães, CREA/RJ 88.1016501/D (Chefe de Equipe de Estudo de Traçado, Plano Funcional, Projeto Geométrico e Projeto de Interseções,



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs e  
 AM98483, AD16038, AD69585, IN00048599, IN00048616, IN00048624,  
 IN00048651, IN00048978, IN00048981, IN00049092, IN00049104, JB054710,  
 JB055217, JB055218, M000123151, M000123152, M000123153, M000123154,  
 M000123155, M000123157, M000123158, M000123159, M000123160, M000123161,  
 M000123164, M000123165, M000123166, M000123167, M000123168,  
 M000123170, M000123171, M000123172, M000123175, M000123182,

M000123184, M000123185, M000123186, M000123187, M000123188,  
 fazendo parte integrante da Certidão numero 12073/2009, FOLHA 27/28.

RIO DE JANEIRO, 23 de DEZEMBRO de 2009

  
 Arq. Roberto S. de Carvalho  
 Engenheiro-Superv. de Acervo Técnico  
 (FOLHA 27/28)



Retornos e Acessos e Travessias Urbanas), Engº Cesar da Silva Zimbres (Chefe de Equipe de Estudos Geotécnicos e Projeto de Pavimentação); Engº Carlos Augusto Pinto Fuganti, CREA/PR 1998105348 (Chefe de Equipe de Projeto de Obras-de-Arte Especiais); Engª Roberta Guimarães Martins, CREA/RJ 2005102024 (Chefe de Equipe de Projeto de Iluminação); Engº Francisco José Robalinho de Barros, CREA/RJ 132.905/D (Chefe de Equipe de Estudos Ambientais, Projeto Ambiental e Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica); Engº Itamar Neves da Silva, CREA/RJ 46.011/D (Chefe de Equipe de Projeto de Sinalização, Obras Complementares, Desapropriação, Orçamento e Plano de Execução da Obra). O referido Projeto foi aprovado pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa deste Departamento, através da Portaria Nº 491, de 08 de maio de 2009 e publicada no Boletim Administrativo nº 018 de 04 a 08/05/2009. E, por nada mais constar do que fui requerido, eu, Harly Daise, matrícula DNIT nº 1606-3, digitei a presente Certidão que vai assinada pelo Engº Superintendente Regional do DNIT no Estado de Sergipe, para que produza os efeitos legais esperados, aos 02(dois) dias do mês de dezembro de 2009.

Atenciosamente,

  
**ENGº JOSÉ OTÁVIO FERREIRA SOARES**  
Superintendente Regional DNIT – Sergipe

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeração AM98483, AD16038, AD69585, IN00048599, IN00048616, IN00048624, IN00048651, IN00048978, IN00048981, IN00049092, IN00049104, JB054817, JB055217, JB055218, M000123151, M000123152, M000123153, M000123154, M000123155, M000123157, M000123158, M000123159, M000123160, M000123161, M000123162, M000123163, M000123164, M000123165, M000123166, M000123167, M000123168, M000123169, M000123170, M000123171, M000123172, M000123175, M000123182, M000123183, M000123184, M000123185, M000123186, M000123187, M000123188, M000123189, M000123190, M000123191, M000123192, M000123193, M000123194, M000123195, M000123196, M000123197, M000123198, M000123199, M000123200, M000123201, M000123202, M000123203, M000123204, M000123205, M000123206, M000123207, M000123208, M000123209, M000123210, M000123211, M000123212, M000123213, M000123214, M000123215, M000123216, M000123217, M000123218, M000123219, M000123220, M000123221, M000123222, M000123223, M000123224, M000123225, M000123226, M000123227, M000123228, M000123229, M000123230, M000123231, M000123232, M000123233, M000123234, M000123235, M000123236, M000123237, M000123238, M000123239, M000123240, M000123241, M000123242, M000123243, M000123244, M000123245, M000123246, M000123247, M000123248, M000123249, M000123250, M000123251, M000123252, M000123253, M000123254, M000123255, M000123256, M000123257, M000123258, M000123259, M000123260, M000123261, M000123262, M000123263, M000123264, M000123265, M000123266, M000123267, M000123268, M000123269, M000123270, M000123271, M000123272, M000123273, M000123274, M000123275, M000123276, M000123277, M000123278, M000123279, M000123280, M000123281, M000123282, M000123283, M000123284, M000123285, M000123286, M000123287, M000123288, M000123289, M000123290, M000123291, M000123292, M000123293, M000123294, M000123295, M000123296, M000123297, M000123298, M000123299, M000123300, M000123301, M000123302, M000123303, M000123304, M000123305, M000123306, M000123307, M000123308, M000123309, M000123310, M000123311, M000123312, M000123313, M000123314, M000123315, M000123316, M000123317, M000123318, M000123319, M000123320, M000123321, M000123322, M000123323, M000123324, M000123325, M000123326, M000123327, M000123328, M000123329, M000123330, M000123331, M000123332, M000123333, M000123334, M000123335, M000123336, M000123337, M000123338, M000123339, M000123340, M000123341, M000123342, M000123343, M000123344, M000123345, M000123346, M000123347, M000123348, M000123349, M000123350, M000123351, M000123352, M000123353, M000123354, M000123355, M000123356, M000123357, M000123358, M000123359, M000123360, M000123361, M000123362, M000123363, M000123364, M000123365, M000123366, M000123367, M000123368, M000123369, M000123370, M000123371, M000123372, M000123373, M000123374, M000123375, M000123376, M000123377, M000123378, M000123379, M000123380, M000123381, M000123382, M000123383, M000123384, M000123385, M000123386, M000123387, M000123388, M000123389, M000123390, M000123391, M000123392, M000123393, M000123394, M000123395, M000123396, M000123397, M000123398, M000123399, M000123400, M000123401, M000123402, M000123403, M000123404, M000123405, M000123406, M000123407, M000123408, M000123409, M000123410, M000123411, M000123412, M000123413, M000123414, M000123415, M000123416, M000123417, M000123418, M000123419, M000123420, M000123421, M000123422, M000123423, M000123424, M000123425, M000123426, M000123427, M000123428, M000123429, M000123430, M000123431, M000123432, M000123433, M000123434, M000123435, M000123436, M000123437, M000123438, M000123439, M000123440, M000123441, M000123442, M000123443, M000123444, M000123445, M000123446, M000123447, M000123448, M000123449, M000123450, M000123451, M000123452, M000123453, M000123454, M000123455, M000123456, M000123457, M000123458, M000123459, M000123460, M000123461, M000123462, M000123463, M000123464, M000123465, M000123466, M000123467, M000123468, M000123469, M000123470, M000123471, M000123472, M000123473, M000123474, M000123475, M000123476, M000123477, M000123478, M000123479, M000123480, M000123481, M000123482, M000123483, M000123484, M000123485, M000123486, M000123487, M000123488, M000123489, M000123490, M000123491, M000123492, M000123493, M000123494, M000123495, M000123496, M000123497, M000123498, M000123499, M000123500, M000123501, M000123502, M000123503, M000123504, M000123505, M000123506, M000123507, M000123508, M000123509, M000123510, M000123511, M000123512, M000123513, M000123514, M000123515, M000123516, M000123517, M000123518, M000123519, M000123520, M000123521, M000123522, M000123523, M000123524, M000123525, M000123526, M000123527, M000123528, M000123529, M000123530, M000123531, M000123532, M000123533, M000123534, M000123535, M000123536, M000123537, M000123538, M000123539, M000123540, M000123541, M000123542, M000123543, M000123544, M000123545, M000123546, M000123547, M000123548, M000123549, M000123550, M000123551, M000123552, M000123553, M000123554, M000123555, M000123556, M000123557, M000123558, M000123559, M000123560, M000123561, M000123562, M000123563, M000123564, M000123565, M000123566, M000123567, M000123568, M000123569, M000123570, M000123571, M000123572, M000123573, M000123574, M000123575, M000123576, M000123577, M000123578, M000123579, M000123580, M000123581, M000123582, M000123583, M000123584, M000123585, M000123586, M000123587, M000123588, M000123589, M000123590, M000123591, M000123592, M000123593, M000123594, M000123595, M000123596, M000123597, M000123598, M000123599, M000123600, M000123601, M000123602, M000123603, M000123604, M000123605, M000123606, M000123607, M000123608, M000123609, M000123610, M000123611, M000123612, M000123613, M000123614, M000123615, M000123616, M000123617, M000123618, M000123619, M000123620, M000123621, M000123622, M000123623, M000123624, M000123625, M000123626, M000123627, M000123628, M000123629, M000123630, M000123631, M000123632, M000123633, M000123634, M000123635, M000123636, M000123637, M000123638, M000123639, M000123640, M000123641, M000123642, M000123643, M000123644, M000123645, M000123646, M000123647, M000123648, M000123649, M000123650, M000123651, M000123652, M000123653, M000123654, M000123655, M000123656, M000123657, M000123658, M000123659, M000123660, M000123661, M000123662, M000123663, M000123664, M000123665, M000123666, M000123667, M000123668, M000123669, M000123670, M000123671, M000123672, M000123673, M000123674, M000123675, M000123676, M000123677, M000123678, M000123679, M000123680, M000123681, M000123682, M000123683, M000123684, M000123685, M000123686, M000123687, M000123688, M000123689, M000123690, M000123691, M000123692, M000123693, M000123694, M000123695, M000123696, M000123697, M000123698, M000123699, M000123700, M000123701, M000123702, M000123703, M000123704, M000123705, M000123706, M000123707, M000123708, M000123709, M000123710, M000123711, M000123712, M000123713, M000123714, M000123715, M000123716, M000123717, M000123718, M000123719, M000123720, M000123721, M000123722, M000123723, M000123724, M000123725, M000123726, M000123727, M000123728, M000123729, M000123730, M000123731, M000123732, M000123733, M000123734, M000123735, M000123736, M000123737, M000123738, M000123739, M000123740, M000123741, M000123742, M000123743, M000123744, M000123745, M000123746, M000123747, M000123748, M000123749, M000123750, M000123751, M000123752, M000123753, M000123754, M000123755, M000123756, M000123757, M000123758, M000123759, M000123760, M000123761, M000123762, M000123763, M000123764, M000123765, M000123766, M000123767, M000123768, M000123769, M000123770, M000123771, M000123772, M000123773, M000123774, M000123775, M000123776, M000123777, M000123778, M000123779, M000123780, M000123781, M000123782, M000123783, M000123784, M000123785, M000123786, M000123787, M000123788, M000123789, M000123790, M000123791, M000123792, M000123793, M000123794, M000123795, M000123796, M000123797, M000123798, M000123799, M000123800, M000123801, M000123802, M000123803, M000123804, M000123805, M000123806, M000123807, M000123808, M000123809, M000123810, M000123811, M000123812, M000123813, M000123814, M000123815, M000123816, M000123817, M000123818, M000123819, M000123820, M000123821, M000123822, M000123823, M000123824, M000123825, M000123826, M000123827, M000123828, M000123829, M000123830, M000123831, M000123832, M000123833, M000123834, M000123835, M000123836, M000123837, M000123838, M000123839, M000123840, M000123841, M000123842, M000123843, M000123844, M000123845, M000123846, M000123847, M000123848, M000123849, M000123850, M000123851, M000123852, M000123853, M000123854, M000123855, M000123856, M000123857, M000123858, M000123859, M000123860, M000123861, M000123862, M000123863, M000123864, M000123865, M000123866, M000123867, M000123868, M000123869, M000123870, M000123871, M000123872, M000123873, M000123874, M000123875, M000123876, M000123877, M000123878, M000123879, M000123880, M000123881, M000123882, M000123883, M000123884, M000123885, M000123886, M000123887, M000123888, M000123889, M000123890, M000123891, M000123892, M000123893, M000123894, M000123895, M000123896, M000123897, M000123898, M000123899, M000123900, M000123901, M000123902, M000123903, M000123904, M000123905, M000123906, M000123907, M000123908, M000123909, M000123910, M000123911, M000123912, M000123913, M000123914, M000123915, M000123916, M000123917, M000123918, M000123919, M000123920, M000123921, M000123922, M000123923, M000123924, M000123925, M000123926, M000123927, M000123928, M000123929, M000123930, M000123931, M000123932, M000123933, M000123934, M000123935, M000123936, M000123937, M000123938, M000123939, M000123940, M000123941, M000123942, M000123943, M000123944, M000123945, M000123946, M000123947, M000123948, M000123949, M000123950, M000123951, M000123952, M000123953, M000123954, M000123955, M000123956, M000123957, M000123958, M000123959, M000123960, M000123961, M000123962, M000123963, M000123964, M000123965, M000123966, M000123967, M000123968, M000123969, M000123970, M000123971, M000123972, M000123973, M000123974, M000123975, M000123976, M000123977, M000123978, M000123979, M000123980, M000123981, M000123982, M000123983, M000123984, M000123985, M000123986, M000123987, M000123988, M000123989, M000123990, M000123991, M000123992, M000123993, M000123994, M000123995, M000123996, M000123997, M000123998, M000123999, M000124000, M000124001, M000124002, M000124003, M000124004, M000124005, M000124006, M000124007, M000124008, M000124009, M000124010, M000124011, M000124012, M000124013, M000124014, M000124015, M000124016, M000124017, M000124018, M000124019, M000124020, M000124021, M000124022, M000124023, M000124024, M000124025, M000124026, M000124027, M000124028, M000124029, M000124030, M000124031, M000124032, M000124033, M000124034, M000124035, M000124036, M000124037, M000124038, M000124039, M000124040, M000124041, M000124042, M000124043, M000124044, M000124045, M000124046, M000124047, M000124048, M000124049, M000124050, M000124051, M000124052, M000124053, M000124054, M000124055, M000124056, M000124057, M000124058, M000124059, M000124060, M000124061, M000124062, M000124063, M000124064, M000124065, M000124066, M000124067, M000124068, M000124069, M000124070, M000124071, M000124072, M000124073, M000124074, M000124075, M000124076, M000124077, M000124078, M000124079, M000124080, M000124081, M000124082, M000124083, M000124084, M000124085, M000124086, M000124087, M000124088, M000124089, M000124090, M000124091, M000124092, M000124093, M000124094, M000124095, M000124096, M000124097, M000124098, M000124099, M000124100, M000124101, M000124102, M000124103, M000124104, M000124105, M000124106, M000124107, M000124108, M000124109, M000124110, M000124111, M000124112, M000124113, M000124114, M000124115, M000124116, M000124117, M000124118, M000124119, M000124120, M000124121, M000124122, M000124123, M000124124, M000124125, M000124126, M000124127, M000124128, M000124129, M000124130, M000124131, M000124132, M000124133, M000124134, M000124135, M000124136, M000124137, M000124138, M000124139, M000124140, M000124141, M000124142, M000124143, M000124144, M000124145, M000124146, M000124147, M000124148, M000124149, M000124150, M000124151, M000124152, M000124153, M000124154, M000124155, M000124156, M000124157, M000124158, M000124159, M000124160, M000124161, M000124162, M000124163, M000124164, M000124165, M000124166, M000124167, M000124168, M000124169, M000124170, M000124171, M000124172, M000124173, M000124174, M000124175, M000124176, M000124177, M000124178, M000124179, M000124180, M000124181, M000124182, M000124183, M000124184, M000124185, M000124186, M000124187, M000124188, M000124189, M000124190, M000124191, M000124192, M000124193, M000124194, M000124195, M000124196, M000124197, M000124198, M000124199, M000124200, M0001242

**CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE**  
**EQUIPE TÉCNICA OPCIONAL COMPLEMENTAR**

| EQUIPE TÉCNICA                                                                                 | EXPERIÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROFISSIONAL              | PÁGINA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro especialista em topografia, geodésia e/ou geoprocessamento | <b>Experiência:</b><br>Projetos de Rodovias - 50 km<br><b>Tempo de Experiência:</b><br>> 10 anos: ..... 4,0 Pontos;<br>> 8 anos: ..... 2,4 Pontos;<br>> 5 anos: ..... 0,8 Ponto.<br><b>Atestados:</b><br>Único: ..... 4,0 Pontos;<br>Até 3: ..... 2,4 Pontos;<br>Até 6: ..... 0,8 Ponto. | RAFAEL MORETTO            | 093    |
| Engenheiro especialista em geotécnica ou pavimentação                                          | <b>Experiência:</b><br>Projetos de Rodovias - 50 km<br><b>Tempo de Experiência:</b><br>> 10 anos: ..... 3,0 Pontos;<br>> 8 anos: ..... 1,8 Pontos;<br>> 5 anos: ..... 0,6 Ponto.<br><b>Atestados:</b><br>Único: ..... 3,0 Pontos;<br>Até 3: ..... 1,8 Pontos;<br>Até 6: ..... 0,6 Ponto. | MAURO SERGIO              | 109    |
| Engenheiro especialista em orçamento e planejamento de obras                                   | <b>Experiência:</b><br>Projetos de OAE -100 m<br><b>Tempo de Experiência:</b><br>> 10 anos: ..... 3,0 Pontos;<br>> 8 anos: ..... 1,8 Pontos;<br>> 5 anos: ..... 0,6 Ponto.<br><b>Atestados:</b><br>Único: ..... 3,0 Pontos;<br>Até 3: ..... 1,8 Pontos;<br>Até 6: ..... 0,6 Ponto.       | ANA PAULA                 | 133    |
| Engenheiro Ambiental ou Engenheiro especialista em estudos ambientais                          | <b>Experiência:</b><br>Projetos de OAE -100 m<br><b>Tempo de Experiência:</b><br>> 10 anos: ..... 2,0 Pontos;<br>> 8 anos: ..... 1,2 Pontos;<br>> 5 anos: ..... 0,4 Ponto.<br><b>Atestados:</b><br>Único: ..... 2,0 Pontos;<br>Até 3: ..... 1,2 Pontos;<br>Até 6: ..... 0,4 Ponto.       | DARLEANO BORGES           | 156    |
| Engenheiro especialista em desapropriação e avaliação de imóveis                               | <b>Experiência:</b><br>Projetos de OAE -100 m<br><b>Tempo de Experiência:</b><br>> 10 anos: ..... 2,0 Pontos;<br>> 8 anos: ..... 1,2 Pontos;<br>> 5 anos: ..... 0,4 Ponto.<br><b>Atestados:</b><br>Único: ..... 2,0 Pontos;<br>Até 3: ..... 1,2 Pontos;<br>Até 6: ..... 0,4 Ponto.       | GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA | 170    |





## **ENGENHEIRO AGRIMENSOR OU ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM GEODÉSIA E/OU GEOPROCESSAMENTO**

**ENGENHEIRO AGRIMENSOR OU ENGENHEIRO  
ESPECIALISTA EM TOPOGRAFIA, GEODÉSIA E/OU  
GEOPROCESSAMENTO**

*Rafael Fontes Moretto*

- **Declaração de Autorização de Inclusão**
- **Diplomas/Especialidades**
- **Certidão de Registro e Quitação do CREA**
- **Comprovante de Vínculo**

## DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO



## AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2026

Eu, Rafael Fontes Moretto, Engenheiro Civil, autorizo minha inclusão na Equipe Técnica que participará da Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO., na função de **Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro especialista em topografia, geodésia e/ou geoprocessamento.**

Belo Horizonte, 04 de março de 2026.



Rafael Fontes Moretto  
CREA/PR: RS-159610/D  
CPF: 004.006.500-61

## DIPLOMAS



# Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

*O Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem a Legislação e o Estatuto da Universidade, tendo em vista a conclusão e a respectiva colação de grau do Curso Superior de*

## ENGENHARIA CIVIL

*realizada no dia 23 de janeiro de 2009 por*


## RAFAEL FONTES MORETTO


*brasileiro, portador da cédula de identidade nº 8071000767-SJS-RS, nascido a 19 de outubro de 1983, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, manda passar-lhe o presente diploma de*


## ENGENHEIRO CIVIL

*para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.*

*Porto Alegre, 23 de janeiro de 2009.*

  
Joaquim Clotet  
Reitor

  
Diplomado

  
Maria Cristina Felippetto de Castro  
Diretor




**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  
COORDENADORIA DE REGISTRO ACADÊMICO**

Curso reconhecido pelo Decreto 52195/63 publicado no Diário Oficial de 25 de julho de 1963.

Diploma registrado sob nº 434 - fls. 168 do livro S4-00014, de acordo com o artigo 48, parágrafo 1º, da Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996.

Porto Alegre, 23 de janeiro de 2009.



Terezinha Corrêa  
Encarregada do Núcleo de Diplomas

  
Prof. Eduardo Lamb dos Santos  
Coordenador de Registro Acadêmico



# Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional


## Certificado

A diretoria da Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional, localizada em Maringá, Estado do Paraná, de acordo com o artigo 40º do Regimento Interno deste Estabelecimento de Ensino Superior, e artigo 44 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996 e com a Resolução número 01/2007 do Conselho Nacional de Educação, e demais normas vigentes, certifica que


**RAFAEL FONTES MORETTO**

concluiu o curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em Engenharia de Infraestrutura de Rodovias  
num total de 420 horas.

Maringá, 01 de Março de 2017

  
Francielle Evangelista  
Secretária Geral  
RG: nº 7.548.250-7/PR

  
Dra. Lucinéia de Caires Bressanin  
Diretora Geral  
RG: nº 980.029-MT

  
Prof. Me. Lupércio Cascone  
Diretor de Ensino  
RG: nº 3.393.179-4/PR



Certificado registrado sob o nº  
2017.00000006.02

Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional credenciada pela portaria nº 1.524 de  
19 de outubro de 2011, publicada no D.O.U. de 08 de novembro de 2011.

**HISTÓRICO ESCOLAR – RAFAEL FONTES MORETTO RG –8071000767/RS**

| DISCIPLINA                                                              | MÉDIA | CH  | DOCENTE RESPONSÁVEL                                | TITULAÇÃO              | CONCEITO |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|------------------------|----------|
| PLANEJAMENTO VIÁRIO                                                     | 8,7   | 15H | RAUL DI BONIS ALMEIDA SIMÕES                       | DOUTOR                 | APROVADO |
| ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS                                          | 9,0   | 30H | DANIEL ROQUETTI RONDINELLI                         | DOUTOR                 | APROVADO |
| PROJETO GEOMÉTRICO DE VIAS                                              | 9,5   | 30H | MÁRCIA ANDRADE PEREIRA BERNARDINI                  | DOUTORA                | APROVADO |
| INFRAESTRUTURA VIÁRIA                                                   | 8,5   | 30H | CECILIA FORTES MERIGHI                             | ESPECIALISTA           | APROVADO |
| DRENAGEM VIÁRIA                                                         | 9,0   | 20H | ALESSANDRO HIRATA LUCAS                            | MESTRE                 | APROVADO |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA                                      | 9,0   | 40H | HUGO LEONARDO PEREIRA MATSUCHITA                   | MESTRE                 | APROVADO |
| SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES                                    | 9,5   | 10H | JOEL BEZERRA DE ARAUJO                             | ESPECIALISTA           | APROVADO |
| PROJETOS ESPECIAIS E DE OBRAS DE ARTE                                   | 9,5   | 30H | MAURO LACERDA SANTOS FILHO                         | DOUTOR                 | APROVADO |
| GERENCIA DE PAVIMENTOS                                                  | 8,6   | 30H | JOSÉ LEOMAR FERNANDES JUNIOR                       | DOUTOR                 | APROVADO |
| AValiação DE PROJETOS EM TRANSPORTES                                    | 8,2   | 20H | LUCAS ARRUDA                                       | MESTRE                 | APROVADO |
| ENGENHARIA DE TRÁFEGO                                                   | 9,0   | 30H | WLAMIR LOPES DA COSTA                              | ESPECIALISTA           | APROVADO |
| SEGURANÇA VIÁRIA                                                        | 9,0   | 30H | CHRISTIANA BARBATO MONTMORENCY                     | MESTRE                 | APROVADO |
| GEOPROCESSAMENTO APLICADO A RODOVIAS                                    | 10,0  | 30H | RIGOBERTO PRIETO LAZARO CAINZOS                    | DOUTOR                 | APROVADO |
| PERÍCIAS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO RODOVIÁRIOS                           | 9,0   | 15H | JORGE HENRIQUE BORGES FILHO<br>LUCIA MARIA BRANDÃO | ESPECIALISTA<br>MESTRE | APROVADO |
| PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISPOSITIVOS DE CONTENÇÕES RODOVIÁRIAS | 9,0   | 30H | NELSON JOSÉ RODRIGUES DE MATTOS                    | ESPECIALISTA           | APROVADO |
| CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS                                            | 9,8   | 30H | LUIZ RAYMUNDO FREIRE DE CARVALHO                   | ESPECIALISTA           | APROVADO |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO                                          | 9,0   | 30H | ARMANDO MORILHA JUNIOR                             | MESTRE                 | APROVADO |

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Total da Carga Horária do Curso                                                                        | 420 HORAS |
| Foram cumpridas todas as disposições da Resolução nº01 de 06/06/2007 do Conselho Nacional de Educação. |           |

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Período    | 2013/2015                                                                      |
| Título TCC | ANÁLISE COMPARATIVA DOS CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO DISPONÍVEIS NO MERCADO |

**CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:**

7 A 10 – APROVADO

0 A 6,9 – REPROVADO

FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA MÍNIMA – 75%



## **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA**



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 130102/2025

Validade: 31/03/2026

**Nome civil:**

RAFAEL FONTES MORETTO

**CPF:**

004.006.500-61

**Carteira - CREA-PR Nº:**

RS-159610/D

**Documento de Identidade:**

8071000767

**Registro Nacional:**

2207003450

**Órgão emissor:**

SJS/RS

**Registrado(a) desde:**

23/01/2009

**Filiação:**

PAI: CARLOS MORETTO FILHO

MÃE: NEUZA MARIA FONTES MORETTO

**Naturalidade:**

PORTO ALEGRE/RS

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**TÍTULOS**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 06/06/2013

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RGS - PUCRS

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 23/01/2009 - Diplomação: 23/01/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

**Título:** ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 25/09/2025

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEITEP

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 18/09/2025 - Diplomação: 18/09/2025

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

**ANOTAÇÕES**

1. Anotado em 09/02/2018, o curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" em Engenharia de Infraestrutura de Rodovias, ministrado pela Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional, em 01/03/2017.

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:**

RAFAEL FONTES MORETTO

CNPJ: 30592708000140

Desde: 30/08/2018 Carga Horária: 2h





---

**Para fins de: Licitações**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 317737/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/11/2025 15:40:20

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

## COMPROVANTE DE VÍNCULO





REGISTRO

**Contrato de Prestação de Serviço**

***CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PLANEP  
PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA  
E RAFAEL FONTES MORETTO.***

**PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**, neste ato designada **CONTRATANTE**, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Av. Raja Gabágliã, 2000 – Torre II do Ed. Parque Avenida, salas 908 a 911, Bairro Estoril, inscrita no CNPJ sob nº 10.417.566/0001-77, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Thales Thomé Nogueira, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e do CPF/MF nº 129.064.646-51, e

**RAFAEL FONTES MORETTO**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG nº 8071000767 – SESP RS, e CPF: 004.006.500-61, residente e domiciliado na Av. Brasil, 600 – Apto 1007 – Centro, Pato Branco – PR – CEP: 85.501-057, neste ato designada como **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade tem por objeto a prestação dos serviços técnicos especializados de instrutória, consultoria, elaboração de estudos topográficos, estudos de viabilidade, projetos de infraestrutura rodoviários, ferroviários, aeroviários, hidroviários, irrigação, drenagem, saneamento, barragem, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, firma o presente contrato com o(a) **CONTRATADO(A)**, o(a) qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área engenharia civil.

Parágrafo único – O(A) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: Prestação de serviço de engenharia civil, consultoria, elaboração de estudos e projetos de infraestrutura rodoviários, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação tecno-científica para manter a regularidade da atividade explorada pela firma **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA CONVENCIONADA**

**Contrato de Prestação de Serviço**

O(A) **CONTRATADO** se compromete a trabalhar 20 (vinte) horas semanais, nos horários que mais convier à **CONTRATADA**, concordando desde logo com a prorrogação ou compensação desse horário, se assim for necessário.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO**

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação vigente e pagará ao (à) **CONTRATADO(A)**, todo dia 05. do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**Parágrafo único** – No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado ao(à) **CONTRATADO(A)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

**CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO**

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente contrato inicia-se a partir de sua assinatura, tendo sua duração de 05 (cinco) anos.

Podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

**Parágrafo 1º** - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.





REGISTRO

**Contrato de Prestação de Serviço**

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO**

As partes declaram haver vínculo profissional, tendo o(a) **CONTRATADO(A)** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O(a) **CONTRATADO(A)** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO**

As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Belo Horizonte/MG, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Belo Horizonte/MG, 03 de junho de 2024

  
**Thales Thomé Nogueira**  
Representante Legal

  
**Rafael Fontes Moretto**  
CPF: 004.006.500-61



## **ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM GEOTECNIA OU PAVIMENTAÇÃO**

---



## **ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM GEOTECNIA OU PAVIMENTAÇÃO**

***Mauro Sergio Breda de Matos***

- **Declaração de Autorização de Inclusão**
- **Diplomas/Especialidades**
- **Certidão de Registro e Quitação do CREA**
- **Comprovante de Vínculo**

## DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO



## AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2026

Eu, Mauro Sergio Breda de Matos, Engenheiro Civil, autorizo minha inclusão na Equipe Técnica que participará da Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO., na função de **Engenheiro especialista em geotecnia ou pavimentação**.

Belo Horizonte, 04 de março de 2026.



---

**MAURO SERGIO BRED A DE MATOS**

CREA/MG: 1402592698

CPF: 144.356.676-49



## DIPLOMAS/ESPECIALIDADES





FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS  
Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 71.038, de 29 de agosto de 1972

# ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Reconhecida pelo Decreto Federal n.º 68.373, de 19 de março de 1971

Em nome da Congregação da ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY, DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS,

eu, Professor Gerson Cunha Diretor da Escola de Engenharia Kennedy, no uso

de minhas atribuições, confiro ao Sr. Mauro Sérgio Brêda de Matos filho de

Romeu de Matos e de Ailza Brêda de Matos

natural do Estado de Guanabara município de Rio de Janeiro nascido a 02 de dezembro de 1949

o título de ENGENHEIRO CIVIL, cujo curso concluiu no ano de 1977, tendo colado grau no dia 01 de dezembro de 1977

E, para que possa gozar das prerrogativas e direitos concedidos a esse título, pelas leis do Brasil, mandei passar-lhe o presente diploma, que vai assinado por mim, Diretor da Escola de Engenharia Kennedy, pelo Presidente da Fundação, pelo Secretário e pelo diplomando.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 1977

Gerson Cunha

DIRETOR

Marcelo de Oliveira

SECRETÁRIO

João de Rocha Lima

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO

Mauro Sérgio Brêda de Matos

ENGENHEIRO



Fundação Educacional Minas Gerais  
ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY  
Registrado sob nº. 760 fls. 259 do livro  
Detente nº. 20 da Secretaria da E.E.K.

Horizonte, 22 de fevereiro de 1978

*[Handwritten signature]*



Conselho Regional de Engenharia  
Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

O presente diploma está registrado sob nº. 21.927-D

Em 19 de março de 1980

Por Patrimônio J. Caldas Pessoa

Visto Maria Felicia Fodrine

chefe da Secretaria Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
DIPLOMA REGISTRADO POR DELEGACÃO DE  
COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
E CULTURA, NOS TERMOS DA PORTARIA MI-  
NISTERIAL Nº 612.635 PORTARIA DESUNº 7.04,  
SOB O Nº 0240 NO LIVRO REG-4 FOLHA  
24-1 PROCESSO 00-11537-78  
BELO HORIZONTE, 28 - março - 79

*[Handwritten signature]*

Diretor da Divisão de Registro

*[Handwritten signature]*

Diretor do Departamento de Registro e  
Controle Acadêmico






# FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS

## ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Belo Horizonte - MG



Eu, Diretor da Escola de Engenharia Kennedy, reconhecida pelo Decreto Federal nº 68.373, de 19 de março de 1971, nos termos do § 3º, Art. 27, do Regimento da Escola, aprovado pelo Conselho Federal de Educação, certifico que o Engenheiro Civil **Mauro Sérgio Brêda de Matos** diplomado em 1977, cursou a especialidade em "Engenharia de Transportes".

Para os devidos efeitos, mandei passar-lhe o presente Certificado, que vai por mim assinado e pelo Secretário da Escola.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 1977

*Assinatura do Secretário*  
Secretário

*Assinatura do Diretor*  
Diretor



**ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY**  
BELO HORIZONTE — MINAS GERAIS



**HISTÓRICO ESCOLAR**

Nome: MAURO SÉRGIO BREDÁ DE MATOS  
Filiação: Romeu de Matos e Hilza Brêda de Mattos  
Natural de: Rio de Janeiro - GB  
Nascido em: 02/12/1949

**CURSO DE ENGENHEIROS CIVIS**

**SERVIÇO MILITAR**

Documento apresentado: Certificado Reservista nº 43011 S/C 48RM  
Repartição expedidora: Ministério do Exército  
Data da expedição: 21/05/69

**CURSO SECUNDÁRIO**

**1º CICLO:**

Estabelecimento: Ginásio Guilherme Gonçalves  
Sede: Itabirito - MG  
Data da conclusão: 1967

**2º CICLO:**

Estabelecimento: Escola Técnica Federal de Ouro Preto  
Sede: Ouro Preto - MG  
Data da Conclusão: 1970

**CURSO SUPERIOR**

**CONCURSO DE HABILITAÇÃO — ANO LETIVO DE**

| DISCIPLINAS                                  | Nota de Aprovação | Média |
|----------------------------------------------|-------------------|-------|
| Classificado em Concurso Vestibular em 1973. |                   |       |





# ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - F.E.M.G.

BELO HORIZONTE — MINAS GERAIS

## HISTÓRICO ESCOLAR DE: MAURO BÉRGIO BRÊDA DE MATOS

CURSO SUPERIOR

1ª Série

ANO LETIVO DE 1973

| CADEIRAS                          | NOTAS DE APROVAÇÃO |          |          |
|-----------------------------------|--------------------|----------|----------|
|                                   | Promoção           | EXAMES   |          |
|                                   |                    | 1ª Época | 2ª Época |
| Cálculo Diferencial e Integral    | .....              | .....    | 60,00    |
| Desenho Geométrico                | 63,00              | .....    | .....    |
| Física Geral I                    | 58,00              | .....    | .....    |
| Geometria Analítica e Projetiva.  | .....              | .....    | .....    |
| Cálculo Vetorial                  | .....              | .....    | 50,00    |
| Geometria Descritiva e Aplicações | 60,00              | .....    | .....    |
| Química Geral                     | 65,00              | .....    | .....    |
| Estudo dos Problemas Brasileiros  | 66,00              | .....    | .....    |
| .....                             | .....              | .....    | .....    |
| OBS: Carga Horária: 1050 horas    | .....              | .....    | .....    |

2ª Série

ANO LETIVO DE 1974

| CADEIRAS                            | NOTAS DE APROVAÇÃO |          |          |
|-------------------------------------|--------------------|----------|----------|
|                                     | Promoção           | EXAMES   |          |
|                                     |                    | 1ª Época | 2ª Época |
| Desenho Arquitetônico               | 50,00              | .....    | .....    |
| Desenho Topográfico e Cartográfico  | 50,00              | .....    | .....    |
| Estatística e Cálculo de Observação | 53,00              | .....    | .....    |
| Física Geral II                     | 50,00              | .....    | .....    |
| Geologia e Geologia Aplicada (1974) | 66,00              | .....    | .....    |
| Mecânica Geral                      | 50,00              | .....    | .....    |
| Nomografia e Cálculo Numérico       | 50,00              | .....    | .....    |
| Educação Física                     | Aprovado           | .....    | .....    |
| .....                               | .....              | .....    | .....    |
| OBS: Carga Horária: 1020 horas      | .....              | .....    | .....    |

3ª Série

ANO LETIVO DE 1975

| CADEIRAS                                     | NOTAS DE APROVAÇÃO |          |          |
|----------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
|                                              | Promoção           | EXAMES   |          |
|                                              |                    | 1ª Época | 2ª Época |
| Eletrotécnica Geral                          | 70,00              | .....    | .....    |
| Higiene, Saneamento e Elementos de Urbanismo | 67,00              | .....    | .....    |
| Materiais de Construções                     | 61,00              | .....    | .....    |
| Mecânica Aplicada às Máquinas                | 61,00              | .....    | .....    |
| Mecânica dos Fluidos. Hidráulica             | 60,00              | .....    | .....    |
| Resistência dos Materiais                    | .....              | .....    | 50,00    |
| Topografia                                   | 70,00              | .....    | .....    |



# ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - F. E. M. G.

BELO HORIZONTE — MINAS GERAIS

## HISTÓRICO ESCOLAR DE: MAURO SÉRGIO BRÊDA DE MATOS

CURSO SUPERIOR (continuação)

4ª Série

ANO LETIVO DE 1976

| CADEIRAS                                 | NOTAS DE APROVAÇÃO |          |          |
|------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
|                                          | Promoção           | EXAMES   |          |
|                                          |                    | 1ª Época | 2ª Época |
| Construção de Edifícios                  | .....              | .....    | 50,00    |
| Concreto Armado                          | .....              | .....    | 55,40    |
| Estabilidade das Construções (1977)      | 50,05              | .....    | .....    |
| Infra-Estrutura de Estradas e Aeroportos | 70,00              | .....    | .....    |
| Mecânica dos Solos                       | 61,00              | .....    | .....    |
| Portos, Rios e Carais                    | 67,00              | .....    | .....    |
| Termodinâmica e Motores Térmicos         | 65,50              | .....    | .....    |
| .....                                    |                    |          |          |
| OBS.: Carga Horária: 960 Horas aulas.    |                    |          |          |

5ª Série

ANO LETIVO DE 1977

| CADEIRAS                                                   | NOTAS DE APROVAÇÃO |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
|                                                            | Promoção           | EXAMES   |          |
|                                                            |                    | 1ª Época | 2ª Época |
| Economia e Organização Industrial                          | .....              | .....    | 54,00    |
| Direito e Legislação                                       | 64,50              | .....    | .....    |
| Engenharia de Trânsito. Vias de Transportes Urbanos        | 99,00              | .....    | .....    |
| Exploração Técnica e Comercial dos Sistemas de Transportes | 87,50              | .....    | .....    |
| Pontes. Construções de Concreto de Aço e de Madeira        | 77,00              | .....    | .....    |
| Superestrutura de Estradas e Aeroportos                    | 75,00              | .....    | .....    |
| .....                                                      |                    |          |          |
| OBS.: Carga Horária: 810 Horas aulas.                      |                    |          |          |

Data da colação de grau: 01/12/77

Data da expedição do diploma: 02/12/77

OBSERVAÇÕES:

Secretaria da Escola de Engenharia Kennedy, aos dezoito dias do mês de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito.

Escola de Engenharia Kennedy  
Belo Horizonte - Minas Gerais  
*[Assinatura]*






# FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS

## ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Belo Horizonte - MG



Eu, Diretor da Escola de Engenharia Kennedy, reconhecida pelo Decreto Federal nº 68.373, de 19 de março de 1971, nos termos do § 3º, Art. 27, do Regimento da Escola, aprovado pelo Conselho Federal de Educação, certifico que o Engenheiro Civil **Mauro Sérgio Brêda de Matos** diplomado em 1977, cursou a especialidade em "Engenharia de Transportes".

Para os devidos efeitos, mandei passar-lhe o presente Certificado, que vai por mim assinado e pelo Secretário da Escola.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 1977

*Assinatura do Secretário*  
Secretário

*Assinatura do Diretor*  
Diretor

ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## CERTIFICADO



**FEA-FUMEC**  
FACULDADE DE  
ENGENHARIA E  
ARQUITETURA

Certificamos que

**MAURO SÉRGIO BRÊDA DE MATOS**

concluiu o

**CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU  
EM PAVIMENTAÇÃO**

Realizado no período de 23 de maio de  
1997 à 30 maio de 1998, num total de  
384 horas-aula.

Diretor da FEA - FUMEC

Diretor de Ensino



# PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU EM PAVIMENTAÇÃO


## HISTÓRICO ESCOLAR

| ALUNO(A): MAURO SÉRGIO BRÊDA DE MATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| PERÍODO DO CURSO:<br>23 DE MAIO DE 1997 À 30 DE MAIO DE 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | CARGA HORÁRIA TOTAL:<br>384 HORAS-AULA |
| DISCIPLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARGA HORÁRIA<br>POR MÓDULO | NOTA DE<br>APROVAÇÃO                   |
| <b>MÓDULO I: (total de pontos distribuídos: 30,0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundamentos técnicos da Pavimentação                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tráfego</li> <li>Materiais (solos; ligantes betuminosos; aditivos)</li> <li>Pavimentos Novos</li> <li>Restauração de Pavimentos</li> <li>Conservação, Gerência de Pavimentos</li> <li>Conservação, Gerência de Pavimentos e Custos</li> <li>Pavimentos Rígidos</li> <li>Pavimentação Urbana</li> </ul> </li> <li>Equipamentos e Processos Executivos</li> <li>Palestras e Visitas Técnicas</li> <li>Avaliação</li> </ul> | 264 horas-aula              | 22,1                                   |
| <b>MÓDULO II: (total de pontos distribuídos: 20,0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratórios:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Solos, Agregados e Materiais Betuminosos; Determinação de Módulos; Prática de Avaliação de Pavimentos</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 horas-aula               | 15,1                                   |
| <b>MÓDULO III: (total de pontos distribuídos: 50,0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto de Consultoria:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto completo de um pavimento novo</li> <li>Projeto completo de restauração de um pavimento</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 horas-aula               | 47,0                                   |
| <b>NOTA FINAL DE APROVAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | <b>84,2</b>                            |

FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
FACULDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Este certificado foi registrado sob o nº 0447 às  
folhas 072 do livro 01 de Registro dos  
Certificados de Cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu,  
expedidos por esta Faculdade.

B. Hte., 05 de MAIO de 1998.

  
Diretor Geral

ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## CERTIFICADO



FEA-FUMEC

FACULDADE DE  
ENGENHARIA E  
ARQUITETURA

### Certificamos que

*o engenheiro civil MAURO SÉRGIO  
BRÊDA DE MATOS* concluiu o curso  
de especialização a nível de  
pós-graduação "Lato-Sensu" em  
*Transporte e Trânsito*, ministrado  
de março a dezembro de 1996, num  
total de 388 horas-aula.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mauro Sérgio Brêda de Matos', written over a horizontal line.

Diretor da FEA - FUMEC

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulo Sérgio', written over a horizontal line.

Diretor de Ensino



## HISTÓRICO ESCOLAR

| ALUNO(a): MAURO SÉRGIO BRÊDA DE MATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| DISCIPLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CARGA HORÁRIA  | NOTA DE APROVAÇÃO |
| <b>Introdução/Acompanhamento/Conclusão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 horas-aula  | Aprovado          |
| <b>Desenvolvimento Gerencial:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprender a aprender</li> <li>• Relações Interpessoais</li> <li>• Técnicas de negociação</li> <li>• Criatividade</li> <li>• Redação técnica</li> <li>• Técnicas de apresentação</li> <li>• Programas de qualidade total</li> <li>• Conceitos de informática</li> <li>• Monografia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 horas-aula  | Aprovado          |
| <b>Planejamento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contexto dos transportes</li> <li>• Definição de transporte</li> <li>• Instrumentos de planejamento: leis, planos, etc.</li> <li>• Interface com outros setores: economia, urbanismo, desenvolvimento regional, comércio, etc.</li> <li>• O transporte urbano no contexto dos transportes</li> <li>• Metodologia de planejamento</li> <li>• Pesquisa de transporte: tipo, aplicação, etc.</li> <li>• Construção de cenário</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 horas-aula  | 80,0              |
| <b>Transporte Público:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipos/sistema</li> <li>• Sistema ônibus: planejamento, programação, operação fiscalização e controle</li> <li>• Sistema táxi/escolar/fretado: planejamento, operação, fiscalização e controle</li> <li>• Sistema ferroviário: tipos, planejamento, operação, fiscalização e controle</li> <li>• Integração intermodal</li> <li>• Desenvolvimento tecnológico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 horas-aula  | 97,0              |
| <b>Engenharia de Tráfego :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introdução</li> <li>• Planejamento: circulação, estacionamento</li> <li>• Projeto: viário, de sinalização, complementar</li> <li>• Sinalização semafórica: interseções e corredores</li> <li>• Análise de capacidade</li> <li>• Operação</li> <li>• manutenção</li> <li>• Fiscalização/policiamento</li> <li>• Segurança</li> <li>• Pedestres</li> <li>• Ciclistas</li> <li>• Medidas de prioridade para o transporte público</li> <li>• Desenvolvimento tecnológico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 54 horas-aula  | 75,0              |
| <b>Administração, Economia e Estudos Sociais dos Transportes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema nacional de transportes</li> <li>• Gerenciamento de transportes: serviços público, o papel do Estado, controles</li> <li>• Concessão, permissão e autorização</li> <li>• Licitação e gestão de contrato</li> <li>• Legislação de trânsito</li> <li>• Administração de trânsito</li> <li>• Estudos da demanda e da oferta de serviços de transportes</li> <li>• Política tarifária</li> <li>• Cálculo de tarifas</li> <li>• Financiamento do setor</li> <li>• Avaliação de projetos</li> <li>• O usuário e os transportes</li> <li>• Participação comunitária</li> <li>• Pesquisas de opinião</li> <li>• Psicologia do trânsito</li> <li>• Transporte e meio ambiente</li> </ul> | 96 horas-aula  | 100,0             |
| <b>Ênfase:</b><br>Transporte Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 horas aulas | 85,0              |
| <b>Monografia</b><br>TRANSPORTE DE MASSA DE ALTA CAPACIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE: UMA REFLEXÃO SOBRE A TOMADA DE DECISÃO EM TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | B                 |

FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
FACULDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Este certificado foi registrado sob o nº 348 às  
folhas 55 do livro 01 de Registro dos  
Certificados de Cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu,  
expedidos por esta Faculdade.

B. Hta., 02 de JULHO de 1998

*Alcides J. Silva*  
Diretor Geral



**INFRAERO**  
AEROPORTOS

Autorizado a funcionar pelo BPS N° 010, de 07/03/2008

Reg. N° 1987

## CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Certifico que MAURO SÉRGIO BRÊDA DE MATOS portador do documento de identidade n° MG 1.755.159, CPF n° 114.356.676-49, concluiu o Curso de Familiarização em Segurança da Aviação Civil - AVSEC, normatizado pela Resolução N° 63/ANAC, de 26/11/2008, com duração de 05(cinco) horas-aula de instrução teórica, conforme grade no verso.


---

Confins, 28 de Fevereiro de 2012.



---

MILTON CAMPOS SIQUEIRA  
GERENTE DE SEGURANÇA



---

MAURO SÉRGIO BRÊDA DE MATOS



### **GRADE CURRICULAR**

#### **CURSO DE FAMILIARIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL - AVSEC**

| <b>DISCIPLINA</b>                               | <b>CARGA HORÁRIA</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| - Aviação Civil e Atos de Interferência Ilícita | 01                   |
| - Organização da Segurança no Aeroporto         | 01                   |
| - Credenciamento e Controle de Acesso           | 01                   |
| - Ameaça de Bomba                               | 01                   |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>04</b>            |
| <b>Outras Atividades</b>                        |                      |
| - Abertura/Encerramento                         | 01                   |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>01</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>05</b>            |

## **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA**





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3295620/2025**

**Emissão: 22/08/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: 94axW**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: MAURO SERGIO BREDAS DE MATOS

Registro: 1402592698

CPF: \*\*\*.356.676-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/07/1978

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGOS 28 E 29 DO D ECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Data de Formação: 02/12/1977

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MYG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0001418262

CNPJ: 11.897.829/0001-55

Data Início: 23/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000064098

CNPJ: 32.963.001/0001-28

Data Início: 25/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

**Histórico Situação Registro**

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

25/04/2007

Data Final:



## COMPROVANTE DE VÍNCULO



**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço*****CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA. E MAURO SERGIO BREDAS DE MATOS.***

**PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**, neste ato designada **CONTRATANTE**, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Av. Raja Gabaglia, 2000 – Torre II do Ed. Parque Avenida, salas 908 a 911, Bairro Estoril, inscrita no CNPJ sob nº 10.417.566/0001-77, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Thales Thomé Nogueira, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e do CPF/MF nº 129.064.646-51, e

**MAURO SERGIO BREDAS DE MATOS**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº MG-1.755.159 SSP/MG e CPF nº 144.356.676-49, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Barbosa, nº 56, Bairro Salgado Filho, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato designada como **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade tem por objeto a prestação dos serviços técnicos especializados de instrução, consultoria, elaboração de estudos topográficos, estudos de viabilidade, projetos de infraestrutura rodoviários, ferroviários, aeroviários, hidroviários, irrigação, drenagem, saneamento, barragem, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, firma o presente contrato com o(a) **CONTRATADO(A)**, o(a) qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área engenharia civil.

Parágrafo único – O(A) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: Prestação de serviço de engenharia civil, consultoria, elaboração de estudos e projetos de infraestrutura rodoviários, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação técnico-científica para manter a regularidade da atividade explorada pela firma **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA CONVENCIONADA**

O(A) **CONTRATADO** se compromete a trabalhar 20 (vinte) horas semanais, no horários que mais convier à **CONTRATADA**, concordando desde logo com a prorrogação ou compensação desse horário, se assim for necessário.

**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço****CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO**

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação vigente e pagará ao (à) **CONTRATADO(A)**, todo dia 05. do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**Parágrafo único** – No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado ao(à) **CONTRATADO(A)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

**CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO**

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente contrato inicia-se a partir de sua assinatura, tendo sua duração de 05 (cinco) anos. Podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO**



**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço**

Página 3 de 3

As partes declaram haver vínculo profissional, tendo o(a) **CONTRATADO(A)** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O(a) **CONTRATADO(A)** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO**

As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Belo Horizonte/MG, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2025.

**Thales Thome Nogueira****CPF: 129.064.646-51****Representante Legal****MAURO SERGIO BRED DE MATOS****CPF: 144.356.676-49**



## **ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS**

---



## **ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS**

***Ana Paula da Silva Machado Rosa***

- **Declaração de Autorização de Inclusão**
- **Diplomas/Especialidades**
- **Certidão de Registro e Quitação do CREA**
- **Comprovante de Vínculo**
- **Quadro Resumo – Avaliação Capacidade Técnica**
- **Atestados**

## DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO



## AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2026

Eu, Ana Paula da Silva Machado Rosa, Engenheira Civil, autorizo minha inclusão na Equipe Técnica que participará da Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO, na função de **Engenheiro especialista em orçamento e planejamento de obras.**

Belo Horizonte, 02 de março de 2026.

ANA PAULA DA  
SILVA MACHADO  
ROSA:03716725978

Assinado de forma digital por ANA PAULA  
DA SILVA MACHADO ROSA:03716725978  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado  
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,  
ou=05635616000152, ou=AC-SingularID  
Múltipla, cn=ANA PAULA DA SILVA  
MACHADO ROSA:03716725978  
Dados: 2026.02.27 14:44:07 -03'00'

Ana Paula da Silva Machado Rosa  
CREA/SC: 2500824624  
CPF: 037.167.259-78

## DIPLOMAS/ESPECIALIDADES



AUTENTICAÇÃO 325864. Autentico a presente fotocópia, por ser reprodução fiel do documento original que me foi apresentada e conferi a autenticidade em 05 de abril de 2021. Em test.: da Notária

Emolumentos: R\$ 4,02 + selo: R\$ 2,82 - Total: R\$ 6,84 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GCA431467XW- Confira os dados do ato em: https://www.jusbrasil.com.br



República Federativa do Brasil  
Ministério da Educação

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA


2ª VIA


O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso de Graduação em **Engenharia, área Civil, habilitação Engenharia Civil** na data de 25 de agosto de 2006, confere o título de **Engenheira Civil** a


**Ana Paula da Silva Machado Rosa**

de nacionalidade *brasileira*, natural do Estado de Santa Catarina, carteira de identidade com registro geral número 3.936.814/SC, nascida a 5 de setembro de 1982, outorgando-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Florianópolis, 26 de março de 2019.

  
Profª. Drª. Luciana Rohde  
Coordenadora do curso

  
Ana Paula da Silva Machado Rosa  
Titulada  
02136830

  
Profª. Drª. Alacoque Lorenzini  
Erdmann  
Reitora em exercício



Matrícula CAGR: 2136830

Universidade Federal de Santa Catarina, recredenciada:  
Portaria nº 134/2013/MEC.

Renovação de Reconhecimento-Portaria nº921 de  
27/12/2018 e Publicada no D.O.U em 28/12/2018.

Universidade Federal de Santa Catarina  
Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar

DIPLOMA REGISTRADO nos termos da Lei nº 9394/96,  
Artigo 48 e Parágrafo 1º, de 20 de dezembro de 1996.


Informações do Registro

Processo administrativo nº: 23080.016638/2019-33  
Registro nº: 1446 Livro: CTC/0016 Folhas  
nº: 482


Florianópolis, 26 de março de 2019

  
Luiz Afonso Borges de Souza

Divisão de Expedição e Registro de Diplomas  
Matrícula: 105028

  
Henrique Costa Braga

Chefe da Divisão de Expedição e Registro de Diplomas.  
Portaria nº 2574/2018/GR

Visto: 

Cesar Trindade Neves

Diretor do Departamento de Administração Escolar  
Portaria nº 998/2016/GR

Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação


DADOS DA  
1ª Via


Universidade Federal de Santa Catarina  
Pró-Reitoria de Graduação  
Departamento de Administração Escolar  
Divisão de Expedição e Registro de Diplomas

Diploma Registrado sob o nº 501,  
Livro CTC/0004, Folhas 167, em 16/10/2006, referente ao  
Processo nº 23080.019455/2006-55  
Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.394 de 20 de  
dezembro de 1996.

Florianópolis, 26 de março de 2019

  
Luiz Afonso Borges de Souza  
Divisão de Expedição e Registro de Diplomas  
Matrícula: 105028

  
Henrique Costa Braga  
Chefe da Divisão de Expedição e Registro de Diplomas  
Portaria nº 2574/2018/GR

Visto: 

Cesar Trindade Neves

Diretor do Departamento de Administração Escolar  
Portaria nº 998/2016/GR

ESCRITÓRIO DE PAZ DO 1º SUBDISTRITO  
DO ESTRETO - Notária  
Vere: Lucia Rodrigues - Notária  
Rua Siqueira Campos, 703 - Bairro do Estreito  
CEP: 88075-540 - Florianópolis - SC  
(48) 3242-5977 - www.cartoriosdoestado.com.br

AUTENTICAÇÃO 325864: Autentico a presente  
fotocópia por ser reprodução fiel do documento  
original que me foi apresentado e conferi e dou  
fé. Florianópolis, 05 de abril de 2021. Em  
test. da verdade.

Emolumentos: R\$ 4,02 - Selo: R\$ 2,82 - Total:  
R\$ 6,84 - Selo Digital de Fiscalização - Selo normal  
GCA43144 DT08 - Confira os dados do ato em:  
www.jus.br/selo



102141





# Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba


## Certificado

O Reitor do Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-Graduação em **Engenharia Rodoviária: Concessões de Rodovias e Vias Urbanas** na área de Engenharia, produção e construção, em nível de Especialização Lato Sensu, com carga horária total de **480 horas**, nos termos da Resolução nº 1/2018 do Conselho nacional da Educação, confere a

**Ana Paula da Silva Machado Rosa**

brasileira, natural de Estado de Santa Catarina, nascida a 05 de setembro de 1982, portadora do RG nº 3.936.814/SC, outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, 30 de dezembro de 2022.

  
Rodrigo Medeiros Ribeiro  
Reitor

  
Ana Paula da Silva Machado Rosa  
Concluinte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                       |              |                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NOME:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANA PAULA DA SILVA MACHADO ROSA                              | R.G.                  | 3.936.814/SC |                                                                                                                                                   |              |
| CURSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENGENHARIA RODOVIÁRIA: CONCESSÕES DE RODOVIAS E VIAS URBANAS |                       |              |                                                                                                                                                   |              |
| Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | C.H.                  | Nota         | Docente                                                                                                                                           | Titulação    |
| Geotécnica aplicada a projetos de infraestrutura rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 23                    | 10,0         | Alexandre Mosimann Silveira                                                                                                                       | Mestre       |
| Projeto geométrico, terraplenagem, máquinas e equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | 23                    | 10,0         | Alexandre Mosimann Silveira                                                                                                                       | Mestre       |
| Técnicas de construção e conservação rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 23                    | 10,0         | Andre Supp Martins                                                                                                                                | Especialista |
| Estudos e programas ambientais em projetos rodoviários                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 23                    | 8,0          | Daniela Bussmann                                                                                                                                  | Especialista |
| BIM aplicado em projetos de infraestrutura civil                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | 23                    | 10,0         | Deivid Steffans                                                                                                                                   | Especialista |
| Regulação e fiscalização de rodovias concedidas                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | 23                    | 10,0         | Gilmar Cardoso                                                                                                                                    | Doutor       |
| Diretrizes para elaboração de estudos e projetos de rodovias                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 23                    | 10,0         | Felipe Zacchi Gomes                                                                                                                               | Mestre       |
| Orçamento, custos e plano de execução de obras rodoviárias                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | 23                    | 10,0         | Fernanda Schimit                                                                                                                                  | Especialista |
| Engenharia de tráfego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 23                    | 10,0         | Frederico Rodrigues                                                                                                                               | Doutor       |
| Projeto de sinalização e segurança viária, desapropriação                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 23                    | 10,0         | Frederico Rodrigues                                                                                                                               | Doutor       |
| Avaliação funcional estrutural e projetos de restauração de pavimentos                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | 23                    | 10,0         | Geovane Gomes                                                                                                                                     | Mestre       |
| Capacidade de vias/HCM-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | 23                    | 10,0         | Geovane Gomes                                                                                                                                     | Mestre       |
| Contratação de obras de infraestrutura de transportes                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 23                    | 10,0         | Rafael Gerard de Almeida Demuelenaere                                                                                                             | Mestre       |
| Mercado de concessões e operações rodoviárias                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 23                    | 10,0         | Geovane Gomes                                                                                                                                     | Mestre       |
| Sistema de gerência de pavimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 23                    | 10,0         | Geovane Gomes                                                                                                                                     | Mestre       |
| Tecnologia de pavimento de concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 23                    | 10,0         | Andre Supp Martins                                                                                                                                | Especialista |
| Mapeamento e georreferenciamento em projetos rodoviários                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 23                    | 8,5          | Helena Bernardes Cortez                                                                                                                           | Especialista |
| Misturas asfálticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 23                    | 10,0         | Cristiano Moreira                                                                                                                                 | Especialista |
| Hidrologia e drenagem aplicados em obras geotécnicas                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | 23                    | 10,0         | Felipe Zacchi Gomes                                                                                                                               | Mestre       |
| Projeto e dimensionamento de pavimentos rodoviários                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | 23                    | 10,0         | Ramon Knabben                                                                                                                                     | Pós-doutor   |
| Projeto e inspeções de pontes e viadutos                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 20                    | 10,0         | Ricardo Barbosa Ferreira                                                                                                                          | Mestre       |
| Regime e Critérios de Avaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                       |              |                                                                                                                                                   |              |
| -Curso criado pela portaria nº 0116/2019 da Direção Geral o presente curso foi criado e realizado tendo cumprido todas as disposições da Resolução nº1/2018, do Conselho Nacional de Educação:                                                                                                                              |                                                              |                       |              |                                                                                                                                                   |              |
| -Para a AVALIAÇÃO foram exigidas ATIVIDADES ESCRITAS E PRÁTICAS, às quais se atribuíram as seguintes notas ou conceitos:                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                       |              |                                                                                                                                                   |              |
| A- Ótimo (equivalente ao conjunto de notas de 9,0 a 10,0); B- Bom (equivalente ao conjunto de notas de 8,0 a 8,9); C- Regular (equivalente ao conjunto de notas de 7,0 a 7,9);                                                                                                                                              |                                                              |                       |              |                                                                                                                                                   |              |
| -Aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento); e frequência no mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária por disciplina                                                                                                                                                                                |                                                              |                       |              |                                                                                                                                                   |              |
| <div>CENTRO UNIVERSITÁRIO DE TECNOLOGIA DE CURITIBA</div> <div>Certificado registrado sob o Livro PÓS-01 - nº 3127</div> <div></div> <div>Camila Neves de Jesus</div> <div>Secretaria</div> <div>Curitiba, 30 de dezembro de 2022.</div> |                                                              | Título do Trabalho    |              | ANÁLISE DE MONITORAÇÃO DE TERRAPLENO E ESTRUTURA DE CONTENÇÃO, DO CAMPO AÔ RELATÓRIO, EXECUTADO POR CONCESSIONÁRIA E ACOMPANHADO POR SUPERVISORA. |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | Local de Realização   |              | Florianópolis/SC                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | Período de Realização |              | Setembro de 2020 a Junho de 2022                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | Frequência: 100 %     |              |                                                                                                                                                   |              |





# CERTIFICADO



*O Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis,  
no uso de suas atribuições confere o presente Certificado a*

**Ana Paula da Silva Machado Rosa**

*nacionalidade brasileira, natural do estado de Santa Catarina,  
nascida a 05 de setembro de 1982, RG 3.936.814  
pela conclusão do Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Nível de Especialização  
"MBA em Gestão Ágil de Projetos" na Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis.*

*Florianópolis, 02 de junho de 2020*

*Danielle Oliveira da Silva*  
Secretaria Acadêmica

*Ana Paula da Silva Machado Rosa*  
Aluna

*Daniel José Tenconi*  
Diretor







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
Campus Universitário - Trindade  
88040-900 Florianópolis Santa Catarina



**HISTÓRICO SÍNTESE DE GRADUAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Matrícula: <b>02136830</b>                                                                                                                                                                 |                                                             | Aluno: <b>Ana Paula da Silva Machado Rosa</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Nascimento: <b>05/09/1982</b>                                                                                                                                                              |                                                             | Sexo: <b>Feminino</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Identidade: <b>3.936.814-9</b>                                                                                                                                                             |                                                             | Natural: <b>Florianópolis / SC</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Situação: <b>formado</b>                                                                                                                                                                   |                                                             | CPF: <b>037167259-78</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| em <b>2006/1</b>                                                                                                                                                                           |                                                             | Ingresso: <b>Transferência externa simples</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                            |                                                             | Curriculo: <b>19911</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                            |                                                             | HA Máxima: <b>4590</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Curso: <b>201 Engenharia, área Civil, habilitação Engenharia Civil</b>                                                                                                                     |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Sem.                                                                                                                                                                                       | Disciplina                                                  | Nota H.A. Freq. Tipo                           | Sem. Disciplina Nota H.A. Freq. Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv ECV5136 Topografia I                                     | 9,0 54 FS Ob                                   | 2004/2 ECV5356 Técnicas de Construção Civil I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,0 72 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv ECV5137 Topografia II                                    | 8,0 36 FS Ob                                   | 2004/2 ECV5357 Técnicas de Construção Civil II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,5 72 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv ECV5302 Materiais de Construção Civil I                  | 8,5 72 FS Ob                                   | IA - 7,56 IAA - 7,90 IAP - 7,90 H. A. (total = 3330 aprov = 3330 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv ECV5327 Função Social e Formação do Engenheiro           | 9,5 36 FS Ob                                   | 2005/1 TRA0000 Trancamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv EGR5212 Geometria Descritiva                             | 8,0 72 FS Ob                                   | IA - 0,00 IAA - 7,90 IAP - 7,90 H. A. (total = 3330 aprov = 3330 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv EGR5604 Desenho Técnico I                                | 7,5 54 FS Ob                                   | 2005/2 ECV5135 Fundações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,0 54 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv EQA5114 Química Tecnológica Geral B                      | 7,0 90 FS Ob                                   | 2005/2 ECV5154 Pavimentação de Estradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,5 72 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv FSC5051 Estática para Engenharia Civil                   | 9,0 72 FS Ob                                   | 2005/2 ECV5251 Estruturas de Madeira I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,0 54 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv FSC5101 Física I                                         | 8,5 72 FS Ob                                   | 2005/2 ECV5255 Estruturas Metálicas I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,0 54 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv INES108 Estatística e Probabilidade para Ciências Exatas | 8,0 54 FS Ob                                   | 2005/2 ECV5307 Administração da Construção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,0 72 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv MTM5161 Cálculo A                                        | 8,5 72 FS Ob                                   | 2005/2 ECV5316 Planejamento e Controle das Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,5 72 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv MTM5162 Cálculo B                                        | 9,5 72 FS Ob                                   | 2005/2 ECV5319 Instalações II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,5 54 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv MTM5163 Cálculo C                                        | 6,5 90 FS Ob                                   | 2005/2 ECV5333 Legislação e Exercício Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,5 36 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv MTM5245 Álgebra Linear                                   | 9,0 72 FS Ob                                   | 2005/2 ECV5511 Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,0 18 FS Ob |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv MTM5512 Geometria Analítica                              | 9,0 72 FS Ob                                   | 2005/2 ENS5176 Fundamentos da Engenharia de Segurança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,5 54 FS Ob  |
| 2001/2                                                                                                                                                                                     | Rv QMC5104 Química Básica I                                 | 7,0 72 FS Ob                                   | IA - 8,03 IAA - 7,91 IAP - 7,91 H. A. (total = 3870 aprov = 3870 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| IA - 8,20 IAA - 8,20 IAP - 8,20 H. A. (total = 1062 aprov = 1062 )                                                                                                                         |                                                             |                                                | 2006/1 ECV5155 Conservação e Restauração dos Pavimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,0 54 FS Op  |
| 2002/1 ECV5139 Geologia                                                                                                                                                                    | 9,5 72 FS Ob                                                |                                                | 2006/1 ECV5317 Instalações I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,0 54 FS Ob  |
| 2002/1 ECV5143 Fotogrametria e Fotointerpretação                                                                                                                                           | 10,0 72 FS Ob                                               |                                                | 2006/1 ECV5813 Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,0 18 FS Ob |
| 2002/1 ECZ5102 Conservação de Recursos Naturais                                                                                                                                            | 8,5 54 FS Ob                                                |                                                | 2006/1 ECV5717 Estágio Profissionalizante Supervisionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,5 54 FS Ob  |
| 2002/1 FSC5132 Física Técnica A                                                                                                                                                            | 9,0 90 FS Ob                                                |                                                | 2006/1 ENS5106 Saneamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,5 72 FS Ob  |
| 2002/1 INES201 Introdução à Ciência da Computação                                                                                                                                          | 10,0 54 FS Ob                                               |                                                | 2006/1 ZD0001 FORMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| IA - 9,39 IAA - 8,49 IAP - 8,49 H. A. (total = 1404 aprov = 1404 )                                                                                                                         |                                                             |                                                | IA - 8,21 IAA - 7,96 IAP - 7,96 H. A. (total = 4608 aprov = 4608 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 2002/2 EGR5821 Desenho Técnico para Engenharia Civil                                                                                                                                       | 9,5 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2002/2 EMC5425 Fenômenos de Transportes                                                                                                                                                    | 7,0 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2002/2 FSC5122 Física Experimental I                                                                                                                                                       | 8,0 54 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2002/2 FSC5133 Física Técnica B                                                                                                                                                            | 7,5 90 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2002/2 INES202 Cálculo Numérico em Computadores                                                                                                                                            | 9,5 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| IA - 8,27 IAA - 8,44 IAP - 8,44 H. A. (total = 1764 aprov = 1764 )                                                                                                                         |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/1 ARO5115 Arquitetura I                                                                                                                                                               | 8,0 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/1 ECV5213 Mecânica de Sólidos I                                                                                                                                                       | 7,0 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/1 ECV5218 Análise Estrutural I                                                                                                                                                        | 7,0 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/1 ECV5230 Análise Qualitativa das Estruturas                                                                                                                                          | 9,0 54 FS Op                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/1 ENS5101 Hidráulica                                                                                                                                                                  | 6,0 90 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/1 FSC5123 Física Experimental II                                                                                                                                                      | 7,0 54 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/1 FSC5207 Mecânica II - Dinâmica                                                                                                                                                      | 6,0 54 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| IA - 7,07 IAA - 8,16 IAP - 8,16 H. A. (total = 2232 aprov = 2232 )                                                                                                                         |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/2 ARO5515 Urbanismo                                                                                                                                                                   | 8,0 54 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/2 ECV5104 Mecânica dos Sólidos I                                                                                                                                                      | 7,5 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/2 ECV5119 Sistemas de Transportes                                                                                                                                                     | 6,5 54 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/2 ECV5161 Desempenho Térmico das Edificações                                                                                                                                          | 7,0 54 FS Op                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/2 ECV5311 Materiais de Construção Civil II                                                                                                                                            | 7,0 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2003/2 ENS5102 Hidrologia                                                                                                                                                                  | 6,5 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| IA - 7,07 IAA - 8,00 IAP - 8,00 H. A. (total = 2610 aprov = 2610 )                                                                                                                         |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2004/1 ECV5115 Projeto Geométrico de Estradas                                                                                                                                              | 8,5 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2004/1 ECV5214 Mecânica de Sólidos II                                                                                                                                                      | 8,5 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2004/1 ECV5261 Estruturas de Concreto Armado I                                                                                                                                             | 6,5 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2004/1 ECV5500 Planejamento Econômico e Financeiro                                                                                                                                         | 6,0 54 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| IA - 7,46 IAA - 7,95 IAP - 7,95 H. A. (total = 2880 aprov = 2880 )                                                                                                                         |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2004/2 ECV5114 Mecânica dos Sólidos II                                                                                                                                                     | 7,5 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2004/2 ECV5134 Implantação de Estradas                                                                                                                                                     | 9,0 54 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2004/2 ECV5220 Análise Estrutural II                                                                                                                                                       | 6,5 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2004/2 ECV5262 Estruturas de Concreto Armado II                                                                                                                                            | 8,0 72 FS Ob                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 2004/2 ECV5348 Engenharia de Avaliações II                                                                                                                                                 | 10,0 36 FS Op                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Prazo máximo para integralização curricular estabelecido pelo CNE:                                                                                                                         |                                                             | 18                                             | <b>Observação:</b> O aluno de graduação é considerado aprovado numa disciplina se obtém frequência suficiente (FS) e nota final igual ou superior a 6,0. Quando formado somente as disciplinas com aprovação constarão do histórico escolar (Art. 81 Resolução 17/CUn/97).                                                                                                                                   |               |
| Semestres cursados:                                                                                                                                                                        |                                                             | 8                                              | <b>Legenda:</b> Ob = Obrigatória, Op = Optativa, Ex = Extracurso, Rv = Revalidada, (I) = Incompleto, (R) = Dispensa EFC, (V) = Atividade Complementar, (S) = Abandono com Aproveitamento, (FI) = Frequência Insuficiente, IA = Índice de Aproveitamento Semestral, IAA = Índice de Aproveitamento Semestral Acumulado, IAP = Índice de Aproveitamento Semestral das disciplinas aprovadas, H/A = Horas Aulas |               |
| Semestres Revalidados:                                                                                                                                                                     |                                                             | 2                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Semestres de prorrogação: (Art. 61 e 62 Resolução 17/CUn/97):                                                                                                                              |                                                             | 0                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Colação de grau em:                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Curso Reconhecido pela Portaria nº 1.097 de 24.12.2015 e Publicado no D.O.U em 30.12.2015.<br>Renovação de Reconhecimento-Portaria nº921 de 27/12/2018 e Publicada no D.O.U em 28/12/2018. |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Florianópolis, 21 de outubro de 2020                                                                                                                                                       |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Departamento de Administração Escolar / Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação                                                                 |                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |



## **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: ANA PAULA DA SILVA MACHADO ROSA

CPF: 037.167.259-78

Registro no CREA-SC: 079676-3

Registro nacional: 2500824624

Data do Registro: 16/10/2006

2. Formações

Data: 25/08/2006

Título: Engenheira Civil

Instituição de ensino: Universidade Federal de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218/73, do confea

5. Certidão

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.*

*Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.*

Emitida em 25/08/2025 08:38:27 válida até 31/03/2026.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/6 UF de recebimento:SC PAGA em 28/04/2025

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 2/6 UF de recebimento:SC PAGA em 02/06/2025

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 3/6 UF de recebimento:SC PAGA em 30/06/2025

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 4/6 UF de recebimento:SC PAGA em 31/07/2025

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 5/6 a pagar em 31/08/2025

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 6/6 a pagar em 30/09/2025

ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 UF de recebimento:SC PAGA em 12/01/2024







## COMPROVANTE DE VÍNCULO

**DECLARAÇÃO MODELO**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUTURO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

A GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA EDITAL N° 2/2025  
CONTRATAÇÃO N° 116533  
PROCESSO N° 202500005029343

A ImTraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, regularmente inscrita no CNPJ nº 08.103.958/0001-10, sediada no endereço Av. Cristiano Machado, nº 640, sala 1106, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Frederico Rodrigues, portador do RG nº M 8.665.274 SSP/MG e do CPF nº 043.080.986-70, abaixo assinado, para fins de participação no certame licitatório supracitado, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que caso se sagre vencedor desta licitação, efetivará vinculação contratual com o Profissional Técnico, elencado na composição da EQUIPE TÉCNICA.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2026.

*Frederico Rodrigues*  
Diretor  
imTraff

---

**IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA**  
**FREDERICO RODRIGUES**  
**REPRESENTANTE LEGAL/ RT**  
**RG: M-8665274**  
**CREA MG-90217/D**

EU, Ana Paula da Silva Machado Rosa, Engenheira Civil, Registro 2500824624, CPF nº 037.167.259-78, declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no presente Edital de instrumento convocatório.

---

ANA PAULA DA SILVA MACHADO ROSA



**CONTRATO\_PRESTACAO\_DE\_SERVICO\_FUTURO-ANA\_PAULA16.pdf**

Documento número #bfad131b-98c4-4962-83e8-c07c0d5b3799

Hash do documento original (SHA256): cd8a659a2bdfc62e1bb923441f6e301d594b1d754aafadaa3d0159ab4aa61fbc

**Assinaturas****Ana Paula da Silva Machado Rosa**

CPF: 037.167.259-78

Assinou em 03 mar 2026 às 14:31:19

**Frederico Rodrigues**

CPF: 043.080.986-70

Assinou em 03 mar 2026 às 14:36:11

**Log**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 mar 2026, 14:12:40 | Operador com email nathany.carvalhais@grupويمtraff.com.br na Conta 7328cc4b-139d-4485-a05b-c104dd67d601 criou este documento número bfad131b-98c4-4962-83e8-c07c0d5b3799. Data limite para assinatura do documento: 02 de abril de 2026 (14:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.                                       |
| 03 mar 2026, 14:22:16 | Operador com email nathany.carvalhais@grupويمtraff.com.br na Conta 7328cc4b-139d-4485-a05b-c104dd67d601 adicionou à Lista de Assinatura: ana.paula@grupويمtraff.com.br para assinar, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Paula da Silva Machado Rosa. |
| 03 mar 2026, 14:22:16 | Operador com email nathany.carvalhais@grupويمtraff.com.br na Conta 7328cc4b-139d-4485-a05b-c104dd67d601 adicionou à Lista de Assinatura: licitacao@grupويمtraff.com.br para assinar, via E-mail.<br><br>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Frederico Rodrigues.             |
| 03 mar 2026, 14:31:19 | Ana Paula da Silva Machado Rosa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ana.paula@grupويمtraff.com.br. CPF informado: 037.167.259-78. IP: 177.191.193.18. Componente de assinatura versão 1.1393.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.                                                                                                                        |
| 03 mar 2026, 14:36:11 | Frederico Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail licitacao@grupويمtraff.com.br. CPF informado: 043.080.986-70. IP: 177.55.233.174. Componente de assinatura versão 1.1393.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.                                                                                                                                    |
| 03 mar 2026, 14:36:12 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bfad131b-98c4-4962-83e8-c07c0d5b3799.                                                                                                                                                             |



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bfad131b-98c4-4962-83e8-c07c0d5b3799, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).





## QUADRO RESUMO – AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA

### QUADRO RESUMO AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA

Nome do Profissional: **Ana Paula da Silva Machado Rosa**

Formação profissional (inclusive títulos de especialista/mestre/doutor) – Comprovados conforme alínea “a” do item 10.22.1.6 do Termo de Referência: **Engenheira Civil**

Graduação em Engenharia Civil – UFMG – 2003

Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas – UFMG - 2011

Categoria Profissional Pretendida: **Engenheiro especialista em orçamento e planejamento de obras**

N.º Registro Profissional: **SC-079676-3**

Data de Registro: **16/10/2006**

| Nº CAT     | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                             | CONTRATANTE | PERÍODO DE EXECUÇÃO |            | PÁGINAS |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|---------|
|            |                                                                                                                                                 |             | INÍCIO              | FIM        |         |
| 02392/2013 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO LOTE 1: RODOVIA: SC-477/SC 422 – COM EXTENSÃO TOTAL DE 58,921 KM. | DEINFRA     | 14/07/2008          | 07/10/2009 | 153     |



## ATESTADOS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 02392/2013

EMITIDA EM 02/08/2013

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: ANA PAULA DA SILVA MACHADO

TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 25/08/2006 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

FLORIANOPOLIS

- SC

REGISTRO.....: SC S1 079676-3

C.P.F.....: 037.167.259/78

NASCIMENTO...: 05/09/1982

ART 4775918-0

=====

Empresa.....: SOTEPA SOCIEDADE TEC DE EST PROJ E ASSES LTDA

Proprietario.: DEINFRADEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

Endereco Obra: ROD SC 477, MOEMA SC 422 DR PEDRINHO

Bairro : XXX

89126 - DOUTOR PEDRINHO

- SC

Cadastrada em: 16/07/2013

Baixada em...: 02/08/2013

Periodo (Previsto) - Inicio: 14/07/2008 Termina.....: 07/10/2009

Autoria.: EQUIPE VINCULADA A ART: 3683660 8

Profissional: 014052-4 ALMIR JOSE MACHADO

Tipo.....: SUBSTITUICAO ART VINCULADA A ART: 2764184 4

PLANEJAMENTO

MENSURACAO

RODOVIA

Dimensao do Trabalho ...: 58,92 QUILOMETRO(S)

ESPECIFICACAO

RODOVIA

Dimensao do Trabalho ...: 58,92 QUILOMETRO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: DEINFRA - DEP ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, datado(s) de 12 de marco de 2010, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Dirceirene do S. P. de Andrade Ferreira  
Departamento de Registro e Processos  
CREA-SC - Matr. 437







ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

## CERTIDÃO

**CERTIFICAMOS**, em atenção ao Processo Protocolado neste Departamento sob nº DEIP 1693/107, que a Empresa **SOTEPA – Sociedade Técnica de Estudos, Projetos e Assessoria Ltda.**, com sede à Rua Joaquim Carneiro, 318, Capoeiras, em Florianópolis/SC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 82.515.834/0001-02, elaborou para o DEINFRA/SC - Departamento Estadual de Infra-Estrutura, através do Contrato nº PJ-100/2008, no valor de R\$ 1.634.480,88, o Projeto de Engenharia Rodoviária para Pavimentação Asfáltica do Lote 1: Rodovia: SC 477/SC 422, Trecho: Moema – Entr. SC 477/SC 422 - Entr. Acesso a Volta Grande, Subtrecho1: Moema – Entr. SC 477/SC 422 e Subtrecho 2: Entr. Acesso a Volta Grande – Entr. SC 477/SC 422, e do Lote 2: Rodovia: SC 477, Trecho: Moema – Entr. SC 422 – Dr. Pedrinho, Subtrecho: Entr. SC 422 – Dr. Pedrinho, com **extensão total de 58,921 Km**, no período de 14/07/2008 a 07/10/2009. Participaram da equipe técnica e tiveram bom desempenho os seguintes profissionais: Engº Almir José Machado: Coordenador Geral e Chefe de Equipe dos Estudos de Tráfego; Engº Ademir Elias Machado: Chefe de Equipe do Projeto Geométrico, do Projeto de Terraplenagem, do Projeto de Obras Complementares (cercas, defensas, sinalização e segurança rodoviária) e do Projeto de Ponte em Concreto sobre o Rio Preto (extensão=60m e área=720m²) e da Ponte em Concreto sobre o Rio Benedito (extensão=60m e área=720m²); Engº João Batista Vicelli: Chefe de Equipe dos Estudos Geotécnicos e do Projeto de Pavimentação; Engº Rinaldo Manoel da Silveira: Chefe de Equipe dos Estudos Hidrológicos e do Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes (bueiros); Engº Marledo Manoel da Silveira: Chefe de Equipe dos Estudos Topográficos e do Projeto de Desapropriação; Geol. Cícero Mário Bortoluzzi: Chefe de Equipe dos Estudos Geológicos; Arqª Luana Gracilia Periotto Costa: Chefe de Equipe do Estudo, Viabilidade e Projeto de Meio Ambiente (estudo e avaliação de impactos ambientais) e do Projeto de Paisagismo; Engº Rodrigo Muller: Chefe de Equipe do Projeto Geotécnico e Membro de Equipe do Estudo Geotécnico e do Projeto de Pavimentação; Engª Ana Paula da Silva Machado: Chefe de Equipe do Plano de Execução, Quantitativos e Especificações; Engº Ivan Rodrigo Warcken Berticelli: Chefe de Equipe do Estudo e Análise Econômica (Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica) e Membro de Equipe do Projeto Geométrico; Engª Andreza Martins: Membro de Equipe do Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes (bueiros); Nelson Savaris: Membro de Equipe do Projeto de Ponte em Concreto sobre o Rio Preto (extensão=60m e área=720m²) e da Ponte em Concreto sobre o Rio Benedito (extensão=60m e área=720m²) e Engº Miguel do Nascimento Cardoso: Membro de Equipe do Projeto de Ponte em Concreto sobre o Rio Preto (extensão=60m e área=720m²) e da Ponte em Concreto sobre o Rio Benedito (extensão=60m e área=720m²). Certificamos, também, que a empresa executou os serviços objeto do contrato de consultoria seguindo as cláusulas acordadas.


Florianópolis/SC, 12 de março de 2010.

Engº William Ernst Wojcikiewicz  
Diretor de Planejamento e Projetos

Engº Romualdo T. de França Junior  
Presidente do DEINFRA/SC

Engº Nelson L. G. Picanço  
Consultor Executivo  
DEINFRA



**CREA-SC**  
**Registrado(a) de acordo com a**  
**Certidão de Acervo Técnico:**  
CAT nº 01059/2010 a 01066/2010  
de 08 / 04 / 10 . Fl. 01 / 01  
  
Alexandre Vargas de Freitas  
Assistente de Processos  
**Carimbo e Assinatura do Responsável**  
Departamento de Processos  
CREA-SC - Matr. 308

**CREA-SC**  
Registrado(a) de acordo com a  
Certidão de Acervo Técnico:  
CAT nº 01161/2010  
de 19/04/10, Fl. 01/01  
  
Alexandre Feres de Freitas  
Assistente de Processos I  
Carimbo e Assinatura do Responsável  
Dependentes de Pista  
CREA-SC - Matr. 306

**CREA-SC**  
**Registrado(a) de acordo com a**  
**Certidão de Acervo Técnico:**

**CAT n°** 00955/2011

**de** 25 / 03 / 11 . **Fl.** 01 / 01

*Alexandre Fernandes de Freitas*  
Assistente em Processos I  
Departamento de Processos I

**Carimbo e Assinatura do Responsável**

CREA-SC - Matr. 308





## **ENGENHEIRO AMBIENTAL OU ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ESTUDOS AMBIENTAIS**

---

## ENGENHEIRO AMBIENTAL OU ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ESTUDOS AMBIENTAIS

*Darleano Borges da Costa*

- **Declaração de Autorização de Inclusão**
- **Diplomas/Especialidades**
- **Certidão de Registro e Quitação do CREA**
- **Comprovante de Vínculo**





## DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO

## DIPLOMAS/ESPECIALIDADES



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ**



O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de **AGRONOMIA** no Campus/Núcleo "**DEP. JESUALDO CAVALCANTE**" em **CORRENTE - PI**, em 10 de março de 2012, confere o título de **ENGENHEIRO AGRÔNOMO** a

**DARLEANO BORGES DA COSTA**

nascido(a) a 9 de fevereiro de 1986, nacionalidade Brasileiro, naturalidade **MONTE ALEGRE DO PIAUÍ - PIAUÍ**, cédula de identidade 2411781 SSP PI e outorga-lhe o presente Diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Teresina, 29 de março de 2012.

*Marcelo de Sousa Neto*  
PRO-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

*[Assinatura]*  
REITOR

*Darleano Borges da Costa*  
DIPLOMADO



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ  
DIVISÃO DE CONTROLE ACADÊMICO E DIPLOMAÇÃO  
DIPLOMA REGISTRADO NA FORMA DO PARÁGRAFO 1º DO  
ARTIGO 48 DA LEI. 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

|                            |     |                    |         |
|----------------------------|-----|--------------------|---------|
| REGISTRO Nº                | 249 | LIVRO Nº           | 57      |
| FOLHA Nº                   | 125 | REGISTRO ACADÊMICO | 1003536 |
| DATA DE REGISTRO 29/3/2012 |     |                    |         |

*Maria de Fátima do Nascimento*

ENCARREGADO(A) DOS REGISTROS

*Elizonete Santos Nascimento*

ELIZONETE SANTOS NASCIMENTO  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE ACADÊMICO E DIPLOMAÇÃO

*Marcilio José de Sousa Costa*

MARCILIO JOSE DE SOUSA COSTA  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS

RECONHECIMENTO DO CURSO  
CURSO DE AGRONOMIA. RECONHECIDO PELO DECRETO  
ESTADUAL Nº 13.930 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2009 E PUBLICADO  
NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

51483

## CERTIFICADO

O Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa do IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-Graduação *lato sensu* em **MBA Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental**, (Área de conhecimento Ciências Ambientais), com carga horária total de 480 horas/aula, consoante os termos da Resolução MEC/CNE/CES, Nº 1 de 08 de junho de 2007, e a Resolução CAS/IPOG nº 4 de 22 de maio de 2013, outorga o título de especialista a

**DARLEANO BORGES DA COSTA**

nacionalidade brasileira, nascimento em 09 de fevereiro de 1986, cédula de identidade nº 2411781 - PI, o presente certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Goiânia, 29 de maio de 2017.



Prof.º CARLO COSTA GUIZELINI  
DIRETOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E  
PESQUISA

ESPECIALISTA



VALMIR PEREIRA MUNDIM  
SECRETÁRIO ACADÊMICO



## IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO


Recredenciamento Portaria nº 884 de 12 de agosto 2016 - Publicação  
DOU 15 de agosto 2016.

### SECRETARIA ACADÊMICA

Certificado registrado sob nº 012433  
No livro 041 - Folha(s) 64

O curso obedeceu todas as disposições da Resolução MEC/CNE/CES,  
Nº 1 de 08 de junho de 2007, e a Resolução CAS/IPOG nº 4 de 22 de  
maio de 2013.

Goiânia, 29 de maio de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
ANDRE MOREIRA DE LIMA  
SETOR DE REGISTRO DE CERTIFICADO

  
\_\_\_\_\_  
VALMIR PEREIRA MUNDIM  
SECRETÁRIO ACADÊMICO





## **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3294040/2025**

**Emissão: 18/08/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: aZW9z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: DARLEANO BORGES DA COSTA

Registro: 1910608033

CPF: \*\*\*.218.123-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 08/08/2023

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 381148

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART 5º COMBINADO COM O ART 25 DA RES 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS

Atribuição: Concedidas conforme PL do Confea no 2087/2004 e Resolução 1073 do Confea em seu artigo 8º.

Instituição de Ensino: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS - PUC-GO

Data de Formação: 04/08/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Historico Situacao Registro**

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

08/08/2023

Data Final:





## COMPROVANTE DE VÍNCULO



**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço**

Página 1 de 3

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA. E DARLEANO BORGES DA COSTA.**

**PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**, neste ato designada **CONTRATANTE**, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Av. Raja Gabáglia, 2000 – Torre II do Ed. Parque Avenida, salas 908 a 911, Bairro Estoril, inscrita no CNPJ sob nº 10.417.566/0001-77, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Thales Thomé Nogueira, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e do CPF/MF nº 129.064.646-51, e

**DARLEANO BORGES DA COSTA**, brasileiro, engenheiro Agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 2411781 SSP/PI e CPF nº 010.218.123-31, residente e domiciliado na Rua Antônio Martins de Andrade, nº 484, Bairro Centro, na cidade de Monte Alegre do Piauí/PI, neste ato designada como **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade tem por objeto a prestação dos serviços técnicos especializados de instrução, consultoria, elaboração de estudos topográficos, estudos de viabilidade, projetos de infraestrutura rodoviários, ferroviários, aeroviários, hidroviários, irrigação, drenagem, saneamento, barragem, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, firma o presente contrato com o(a) **CONTRATADO(A)**, o(a) qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área engenharia civil.

Parágrafo único – O(A) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: Prestação de serviço de engenharia civil, consultoria, elaboração de estudos e projetos de infraestrutura rodoviários, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação técnico-científica para manter a regularidade da atividade explorada pela firma **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA CONVENCIONADA**

O(A) **CONTRATADO** se compromete a trabalhar 20 (vinte) horas semanais, no horários que mais convier à **CONTRATADA**, concordando desde logo com a prorrogação ou compensação desse horário, se assim for necessário.

**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço****CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO**

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação vigente e pagará ao (à) **CONTRATADO(A)**, todo dia 05. do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**Parágrafo único** – No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado ao(à) **CONTRATADO(A)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

**CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO**

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente contrato inicia-se a partir de sua assinatura, tendo sua duração de 05 (cinco) anos. Podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO**

**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço**

Página 3 de 3

As partes declaram haver vínculo profissional, tendo o(a) **CONTRATADO(A)** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O(a) **CONTRATADO(A)** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO**

As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Belo Horizonte/MG, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2025.

**THALES THOME**  
**NOGUEIRA:1290**  
**6464651**

Assinado de forma digital  
por THALES THOME  
NOGUEIRA:12906464651  
Dados: 2025.11.09 13:40:45  
-03'00'

**Thales Thome Nogueira**

**CPF: 129.064.646-51**

**Representante Legal**

**DARLEANO BORGES**  
**DA**  
**COSTA:01021812331**

Assinado de forma digital  
por DARLEANO BORGES DA  
COSTA:01021812331  
Dados: 2025.11.09 13:10:02  
-03'00'

**Darleano Borges da Costa**

**CPF: 010.218.123-31**





## **ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM DESAPROPRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS**

---

## **ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM DESAPROPRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS**

***Gustavo Henrique Nogueira***

- **Declaração de Autorização de Inclusão**
- **Diplomas/Especialidades**
- **Certidão de Registro e Quitação do CREA**
- **Comprovante de Vínculo**
- **Quadro Resumo – Avaliação Capacidade Técnica**
- **Atestados**

## DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO



## AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2026

Eu, Gustavo Henrique Nogueira, Engenheiro Civil, autorizo minha inclusão na Equipe Técnica que participará da Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO, na função de **Engenheiro especialista em desapropriação e avaliação de imóveis**.

Belo Horizonte, 04 de março de 2026.




Gustavo Henrique Nogueira  
CREA/MG: 1413476651  
CPF: 105.121.036-40



## DIPLOMAS/ESPECIALIDADES





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Professor Jaime Arturo Ramírez, no uso de suas atribuições, tendo em vista que **Gustavo Henrique Nogueira** nascido(a) em **Belo Horizonte - MG** em **30** de **dezembro** de **1989** filho(a) de **Acrísio Sebastião Nogueira e Mágnã Valéria Nogueira** concluiu o curso de **Engenharia Civil** em **24 de julho de 2014** confere-lhe o título de **Engenheiro Civil** e outorga-lhe o presente diploma para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Belo Horizonte, **01** de **outubro** de **2014**

*Jaime Arturo Ramírez*  
Reitor

*Marcos Vinícius Pereira*  
Diretor(a) da Unidade

*Gustavo Henrique Nogueira*  
Diplomado(a)





LEI Nº 7088, DE 23 / 03 / 83  
O Diplomado é de Nacionalidade  
BRASILEIRA  
Portador da Cédula de Identidade

Nº MG-15.462.383

Expedida pela MG

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS  
Registro efetuado nos termos de

lei nº 9.394/96 de 20/12/1996 - Artigo 48

Número: 3500 Livro: RD

Proc. Nº: 2015/10.00118

Belo Horizonte, 11 novembro

*Maula*

Luciana Moreira de Avelar  
Diretora da Divisão de Registro de D

*Daniela C. M. Fagundes Závila*

Daniele C. M. Fagundes Závila  
Diretora de Departamento de Registro e Cont

APOSTILA

Assina o presente diploma o  
Diretora do Departamento de Reg  
e Controle Acadêmico a Vice- Dire  
Sirlene Bustamante Mendes Camis  
Matrícula 117390

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, para os devidos fins, que **GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA** concluiu o Curso de Pós-graduação "lato sensu" em **M. ENG. EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA**, promovido pelo Instituto de Educação Continuada - IEC da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas, realizado no período letivo de 18/03/2016 a 08/04/2017, perfazendo uma carga horária total de 444 ( quatrocentas e quarenta e quatro ) horas-aula.

Segue, abaixo, seu desempenho nas disciplinas do curso:

| DISCIPLINA                                                                 | CH         | FREQ. | NOTA | RESULTADO |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----------|
| ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS                       | 24         | 100%  | 100  | Aprovado  |
| AVALIAÇÃO DE BENS                                                          | 108        | 100%  | 90   | Aprovado  |
| COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS                                            | 16         | 100%  | 100  | Aprovado  |
| DURABILIDADE, PATOLOGIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS                       | 64         | 100%  | 99   | Aprovado  |
| ENGENHARIA LEGAL, PERÍCIA JUDICIAL, ELABORAÇÃO DE LAUDO                    | 28         | 100%  | 95   | Aprovado  |
| ESTATÍSTICA INFERENCIAL                                                    | 24         | 100%  | 98   | Aprovado  |
| INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA ENGENHARIA                                         | 24         | 100%  | 95   | Aprovado  |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA                                         | 36         | -     | 93   | Aprovado  |
| NEGOCIAÇÃO                                                                 | 24         | 100%  | 100  | Aprovado  |
| PERÍCIAS DE ENGENHARIA                                                     | 48         | 100%  | 100  | Aprovado  |
| TÓPICOS ESPECIAIS                                                          | 24         | 100%  | 100  | Aprovado  |
| VISTORIA CAUTELAR E INSPEÇÃO PREDIAL                                       | 24         | 100%  | 95   | Aprovado  |
| <b>CARGA-HORÁRIA TOTAL</b>                                                 | <b>444</b> |       |      |           |
| <b>TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO</b>                                      |            |       |      |           |
| Título: DESAPROPRIAÇÃO: VALOR DE MERCADO DIANTE DA ESCASSEZ DE INFORMAÇÕES |            |       |      | Aprovado  |

NOTA: A avaliação do desempenho escolar considerou para a aprovação:

- 1 - Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às atividades letivas de cada disciplina.
- 2 - O aproveitamento mínimo de 70 (setenta) pontos sobre o total de 100 (cem) pontos, em cada disciplina,
- 3 - Apresentação de Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2019.

**Secretária Acadêmica**  
**Educação Continuada - PUC Minas**



## ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

1 Aos oito dias do mês de abril de 2021, às 09h, foi instalada a sessão pública para a defesa da  
2 dissertação do discente **Gustavo Henrique Nogueira**, a sessão foi realizada com a participação de  
3 todos os membros por meio de videoconferência ou suporte eletrônico equivalente conforme  
4 estabelecido pela Resolução Normativa PPGE0 06/2020, sendo a banca examinadora composta  
5 pelo Prof. Dr. Eleonardo Lucas Pereira (UFOP), Prof. Dr. Romero Cesar Gomes (UFOP) e pelo  
6 Prof. Dr. Tales Moreira de Oliveira (UFSJ). Dando início aos trabalhos, o presidente, com base no  
7 regulamento do curso e nas normas que regem as sessões de defesa de dissertação, concedeu a  
8 **Gustavo Henrique Nogueira** 30 (trinta) minutos para apresentação do seu trabalho intitulado  
9 **“ANÁLISE NUMÉRICA DE SOLUÇÕES DE ATERROS SOBRE CAMADAS**  
10 **COMPRESSÍVEIS COM AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA ASSIMÉTRICA EM**  
11 **ESTACAS DE FUNDAÇÃO”**. Terminada a exposição a presidente da banca examinadora  
12 concedeu, a cada membro, um tempo máximo de 30 (trinta) minutos para perguntas e respostas ao  
13 candidato sobre o conteúdo da dissertação, na seguinte ordem: Primeiro Dr. Tales Moreira de  
14 Oliveira; segundo, Dr. Romero Cesar Gomes e em último, o Dr. Eleonardo Lucas Pereira. Dando  
15 continuidade, ainda de acordo com as normas que regem a sessão, o presidente solicitou ao  
16 mestrando e aos espectadores que se retirassem da sessão de videoconferência para que a banca  
17 examinadora procedesse à análise e decisão. Após a reconexão da discente e demais espectadores,  
18 anunciou-se, publicamente, que a defesa do discente foi aprovada por unanimidade, sob a condição  
19 de que a versão definitiva da dissertação deva incorporar todas as exigências da banca, devendo o  
20 exemplar final ser entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias à Coordenação do Programa.  
21 Para constar, foi lavrada a presente ata que, após aprovada, foi assinada pelo presidente da banca.  
22 Os demais membros que participaram por videoconferência se comprometem a enviar um parecer  
23 digital que conste a Aprovação do discente, este, por sua vez, encaminhará uma declaração de  
24 concordância com todas as recomendações apresentadas pelos avaliadores. Ouro Preto, 08 de abril  
25 de 2021.

Presidente: Prof. Dr. Eleonardo Lucas Pereira

Membro: Prof. Dr. Romero Cesar Gomes

Membro: Prof. Dr. Tales Moreira de Oliveira

Mestrando: Gustavo Henrique Nogueira



República Federativa do Brasil  
Ministério da Educação


# UNIVERSIDADE FUMEC

A UNIVERSIDADE FUMEC, tendo em vista a conclusão do curso de Especialização em *Pavimentação e Restauração Rodoviária*, ministrado em nível de Pós-Graduação *Lato Sensu*, na área de Engenharias, no período de 10 de novembro de 2017 a 23 de novembro de 2019, com carga horária de 432 horas, expede o presente certificado a


***Gustavo Henrique Nogueira***

nacionalidade brasileira, natural de Belo Horizonte - MG, nascido em 30 de dezembro de 1989, portador da Cédula de Identidade MG-15.462.383 PC/MG, nos termos da Resolução CNE/CES nº 1, de 08 de junho de 2007.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2020.



Diretor da Unidade - FEA  
Prof. Eduardo Georges Mesquita



Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão  
Prof. Henrique Cordeiro Martins



FUMEC



Recredenciamento: Portaria n° 625, de 22/07/2014, DOU n° 139,  
Seção 1, pág. 19, de 23/07/2014.

Processo n° 146227

Registro n° 07/PGPRR 2021

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2021

Minas Gerais - Brasil

*Spriante*

Supervisor(a) da Seção de Registro de Diplomas e Certificados

47471

N° 000581



## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3329597/2026**

**Emissão: 08/01/2026**

**Validade: 31/03/2027**

**Chave: 34yZ4**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA

Registro: 1413476651

CPF: \*\*\*.121.036-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/07/2014

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data de Formação: 24/07/2014

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2026 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: INFRASOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Registro: 0000865630

CNPJ: 39.382.504/0001-59

Data Início: 25/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: WALM BH ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000057997

CNPJ: 26.628.457/0001-39

Data Início: 09/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Historico Situacao Registro**

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

31/03/2016

Data Final:





## COMPROVANTE DE VÍNCULO

**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço**

Página 1 de 3

***CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA. E GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA.***

**PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**, neste ato designada **CONTRATANTE**, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Av. Raja Gabágli, 2000 – Torre II do Ed. Parque Avenida, salas 908 a 911, Bairro Estoril, inscrita no CNPJ sob nº 10.417.566/0001-77, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Thales Thomé Nogueira, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e do CPF/MF nº 129.064.646-51, e

**GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA**, brasileiro, engenheiro civil, CPF nº 105.121.036-40, casado, residente e domiciliado na Rua Castelo de Alcazar, nº 194, Apt 401, Belo Horizonte/MG, neste ato designada como **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Serviços de Engenharia Civil, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade tem por objeto a prestação do serviços técnicos especializados de instrutória, consultoria, elaboração de estudos topográficos, estudos de viabilidade, projetos de infraestrutura rodoviários, ferroviários, aeroviários, hidroviários, irrigação, drenagem, saneamento, barragem, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, firma o presente contrato com o(a) **CONTRATADO(A)**, o(a) qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área engenharia civil.

Parágrafo único – O(A) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: Prestação de serviço de engenharia civil, consultoria, elaboração de estudos e projetos de infraestrutura rodoviários, planejamento, arquitetura, gerenciamento, monitoramento, assessoramento e supervisão de obras de engenharia civil, enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação técnico-científica para manter a regularidade da atividade explorada pela firma **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA JORNADA CONVENCIONADA**

O(A) **CONTRATADO** se compromete a trabalhar 20 (vinte) horas semanais, no horários que mais convier à **CONTRATADA**, concordando desde logo com a prorrogação ou compensação desse horário, se assim for necessário.



**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço****CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO**

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação vigente e pagará ao (à) **CONTRATADO(A)**, todo dia 05. do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**Parágrafo único** – No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultado ao(à) **CONTRATADO(A)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

**CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO**

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

**CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

O presente contrato inicia-se a partir de sua assinatura, tendo sua duração de 05 (cinco) anos. Podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO**

**REGISTRO**  
**Contrato de Prestação de Serviço**

Página 3 de 3

As partes declaram haver vínculo profissional, tendo o(a) **CONTRATADO(A)** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O(a) **CONTRATADO(A)** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO**

As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Belo Horizonte/MG, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2025.

**Thales Thome Nogueira****CPF: 129.064.646-51****Representante Legal****Gustavo Henrique Nogueira****CPF: 105.121.036-40**



## QUADRO RESUMO – AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA



### QUADRO RESUMO AVALIAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA

Nome do Profissional: **Gustavo Henrique Nogueira**

Formação profissional (inclusive títulos de especialista/mestre/doutor) – Comprovados conforme alínea “a” do item 10.22.1.6 do Termo de Referência: **Engenheira Civil**

Graduação em Engenharia Civil – UFMG – 2014

Pós-Graduação em M. Eng. Avaliações e Perícias de Engenharia – PUC – 2017

Pós-Graduação em Geotecnia – UFOP – 2021

Especialização em Pavimentação e Restauração Rodoviária – FUMEC - 2019

Categoria Profissional Pretendida: **Engenheiro especialista em desapropriação e avaliação de imóveis**

N.º Registro Profissional: **MG-1413476651**

Data de Registro: **24/07/2014**

| Nº CAT        | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRATANTE         | PERÍODO DE EXECUÇÃO |            | PÁGINAS |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | INÍCIO              | FIM        |         |
| 1420190001490 | SERVIÇOS DE APOIO À REGULARIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE FAIXA DE DOMÍNIO EM DIVERSOS TRECHOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ENTÃO DENOMINADO “CAMINHO DE MINAS”, ATUALMENTE “ESTRADAS DE MINAS”, CONTEMPLADOS NO PLANO PLURIANUAL DA AÇÃO GOVERNAMENTAL – PPAG.                                                                                               | DEER/MG             | 14/07/2008          | 07/10/2009 | 190     |
| 1420180008922 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS, DE MODO A DEFINIR A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO CONTENDO ESTUDOS, PROJETOS GRÁFICOS E ORÇAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS RELACIONADAS E DESCRITAS ABAIXO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 34,11 KM. | PREF. DE MATOZINHOS | 15/01/2018          | 14/06/2018 | 198     |



## ATESTADOS

**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420190001490**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA.....  
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA.....

Registro: 04.0.0000181619..... RNP: 1413476651.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420190000005053196.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: ..... Baixada em: 14/12/2018.....

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.....

Contratante: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MG. CPF/CNPJ: 17309790000194

Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120..

Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010

Contrato: PRC-24.001/14..... celebrado em ..... Vinculado à ART: 1420180000004950821

Valor do contrato: R\$ 11673945,12..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: .....

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DIVERSAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS..... Nº: .....

Complemento: ..... Bairro: DIVERSOS.....

Cidade: NOVA LIMA..... UF: MG..... CEP: 34012-515

Data Início: 3/4/2014.. Conclusão efetiva: 14/12/2018 Coord. Geográficas: .....

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....

Proprietário: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MG. CPF/CNPJ: 17309790000194

Atividade Técnica: CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade 1700,50 , Unidade km.....

## Observações

APOIO À REGULARIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DA FAIXA DE DOMÍNIO EM DIVERSOS TRECHOS DO PROGRAMA CAMINHOS DE MINAS.....

## Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0380487 a 0380493, o documento contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420190001490/2019**

**14/03/2019, 09:01:55**

**1420190001490**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)



**CREA-MG**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





## ATESTADO

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG, autarquia Pública Estadual, CNPJ 17.309.790/0001-94, com sede em Belo Horizonte – MG, à Avenida dos Andradas nº 1.120, ATESTA, atendendo a requerimento protocolado sob o nº 00307977 2301 2018, em 18/12/2018, que a empresa ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA., CNPJ 01.415.130/0001-58, com sede em Belo Horizonte – MG, à Rua Yvon Magalhães Pinto, nº 573, Bairro São Bento, executou, sob Contrato, os serviços de Apoio à regularização expropriatória de faixa de domínio em diversos trechos integrantes do programa então denominado “CAMINHOS DE MINAS”, atualmente “ESTRADAS DE MINAS”, contemplados no Plano Plurianual da Ação Governamental - PPAG, discriminados e quantificados a seguir:

### CONTRATO:

- Identificação: PRC-24.001/2014
- Data de Assinatura: 27/01/2014
- Data da Ordem de Início dos Serviços: 03/04/2014
- Valor Contratual: R\$ 11.673.945,12
- Período de Execução: 03/04/2014 a 14/12/2018

### Descrição dos serviços Realizados

#### a) Formalização de processos para fins expropriatório

- Abertura de expedientes administrativos (Processo individual por expropriando);
- Coleta de documentação (títulos de domínio dos imóveis objetos de desapropriação, documentos pessoais dos proprietários, CCIR, ITR, Certidões Negativas de débitos fiscais, etc);
- Levantamentos Topográficos e cadastrais dos Imóveis (croquis, memoriais descritivos, identificações e fotografia de benfeitorias, etc);
- Vistorias e Pesquisas de Mercado (amostras e imóveis referenciais, classificações de paradigmas, coleta de preços materiais de construção, etc);
- Elaboração de Tabelas de Valores Indenizatórios (desenvolvimento analítico segundo especificações técnicas - ABNT);
- Elaboração de Laudos de Avaliação.

#### b) Procedimentos Administrativos Complementares:

- Apoio técnico nos trabalhos de negociações e acordos;
- Análises e Conferências dos aspectos legais dos Processos;
- Elaboração de Relatórios para instruir eventuais Ações Judiciais;

#### c) Procedimentos Técnicos Especiais:

- Estudos de Passagens Rurais (documentação);
- Vistorias cautelares;
- Análises para fins de manutenção do padrão de vida das populações afetadas, conforme políticas de reassentamento.







#### d) Remoções e Reassentamentos

O Processo Desapropriatório é tipificado pelo caráter social das suas diretrizes, fundamentalmente compromissadas com uma política ambiental que visa garantir os direitos de cidadania das populações afetadas por obras públicas.

Foram implementados "Planos de Gerenciamento e Supervisão" para acompanhar o "Programa de Reassentamento" de acordo com política elaborada em conjunto com o BIRD.

#### e) Previsão de desembolso

Subsídio ao gerenciamento do Programa Expropriatório do PROACESSO dos trechos financiados pelo BIRD - Banco Mundial com a elaboração de relatórios com previsão de desembolso financeiro.

### METODOLOGIA

#### a) Instrumentos Legais

Foram atendidas as normas e procedimentos estabelecidos pelos seguintes instrumentos legais:

##### a.1) Leis federais e estaduais:

- Constituição Federal (CRFB/88 - Art 5º, incisos XXII a XXV);
- Decreto Lei 3365/41 (Dispõe sobre desapropriações por Utilidade Pública);
- Publicação de Decreto de Utilidade Pública (Lei 3365/41 - Art.6º ao 10º);
- Lei Federal 6766/79 (Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências);
- Lei Federal 9785/99 (Alteração Dec. Lei 3365/41 e Lei Federal 6766/79);
- Lei Federal 10.932/04 (Altera o Art 4º da Lei nº 6766/79 - "Reserva não edificável");
- Lei Estadual 14.184/02 (Dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual);
- Código Civil Brasileiro (CCB);
- Código de Processo Civil (CPC);
- Legislação complementar específica (Diversas / Consultar a Procuradoria Jurídica do DEER/MG).

##### a.2) Atos Normativos, Convênios, Portarias e Instruções Normativas (DEER/MG):

- Portaria nº. 1629/01 (Comissão de Avaliação e Aprovação de Laudos);
- Instrução Normativa - 09.03/82 (Disciplina procedimentos para a liberação de Faixas de Domínio);
- Instrução Normativa - 09.05/96 (Procedimentos para Concessão de Passagens Rurais);
- Instrução Normativa - 01.04d/04 (Padronização de procedimentos referentes à elaboração e controle de convênios no DEER/MG).

##### a.3) Normas Técnicas (ABNT):

- NBR 14653 -1 (Avaliação de Bens - Procedimentos Gerais);



Assinaturas manuscritas e rubricas no rodapé da página.





- NBR 14653 - 2 (Avaliação de Imóveis Urbanos);
- NBR 14653 - 3 (Avaliação de Imóveis Rurais);
- NBR 14653 - 4 (Avaliação de Empreendimentos);
- RT - DEER/MG (Recomendação Técnica / Diretrizes Reassentamentos).

### Processos formalizados - Alta Engenharia

| Nº | TRECHO                                                                       | Quantidade Processos | Área total da Faixa Desapropriada (m²) | Extensão do Trecho (km) |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Acesso ao Garimpo Bandeira - Entrº BR-364 (Frutal) e Interseção BR-364       | 4                    | 106.800,0                              | 3,6                     |
| 2  | Água Boa - Malacacheta                                                       | 117                  | 1.463.400,0                            | 48,8                    |
| 3  | Anel Viário de Sete Lagoas (Avenida Norte Sul) - MG-238 - MG-424             | 15                   | 99.000,0                               | 3,3                     |
| 4  | Araguari (Entrº BR-050) - Entrº BR-365                                       | 10                   | 120.000,0                              | 4,0                     |
| 5  | Baldim - Santana do Riacho                                                   | 120                  | 1.055.100,0                            | 35,2                    |
| 6  | BambuÍ (Entrº LMG-827) - PiumhÍ (Entrº MG-341)                               | 59                   | 2.392.000,0                            | 59,8                    |
| 7  | Caeté - Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais                        | 62                   | 855.000,0                              | 28,5                    |
| 8  | Campina Verde - Itapagipe                                                    | 39                   | 787.200,0                              | 26,3                    |
| 9  | CarandaÍ - Entrº BR-383 (Lagoa Dourada)                                      | 76                   | 878.100,0                              | 29,3                    |
| 10 | Carmo do Paranaíba (Entrº BR-354) - Distrito de Quintinos                    | 85                   | 907.500,0                              | 30,3                    |
| 11 | Conceição do Mato Dentro - Serro                                             | 111                  | 1.840.000,0                            | 58,7                    |
| 12 | Contorno de Andradas                                                         | 29                   | 149.700,0                              | 5,0                     |
| 13 | Contorno de Jaíba                                                            | 11                   | 168.000,0                              | 5,6                     |
| 14 | Contorno Sul de Uberlândia                                                   | 11                   | 570.000,0                              | 19,0                    |
| 15 | Cordislândia - Carvalhópolis                                                 | 58                   | 714.000,0                              | 23,8                    |
| 16 | Curvelo - Cordisburgo                                                        | 37                   | 1.303.800,0                            | 43,5                    |
| 17 | Entrº Conceição das Alagoas - Capelinha do Barreiro - Acesso a Poncianos     | 36                   | 774.000,0                              | 25,8                    |
| 18 | Entrº BR-040 - São Brás do SuaçuÍ - Jeceaba e Contorno de São Brás do SuaçuÍ | 171                  | 3.664.000,0                            | 45,8                    |
| 19 | Entrº BR-122 (Porteirinha) - Riacho dos Machados                             | 84                   | 845.400,0                              | 28,2                    |





| Nº | TRECHO                                                         | Quantidade Processos | Área total da Faixa Desapropriada (m²) | Extensão do Trecho (km) |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 20 | Entrº MG-353 (Goianá) - Entrº BR-040 (Barreira do Triunfo)     | 17                   | 552.000,0                              | 13,8                    |
| 21 | Entrº Acesso Faz. Boa Vista - Frutal                           | 29                   | 740.100,0                              | 24,7                    |
| 22 | Entrº BR-365 (Romaria) - Entrº LMG-782 (Iraí De Minas)         | 9                    | 300.000,0                              | 10,0                    |
| 23 | Entrº BR-452 (Perdizes) - Entrº BR-262                         | 15                   | 1.440.000,0                            | 24,0                    |
| 24 | Entrº MG-020 - Taquaraçu de Minas                              | 65                   | 520.800,0                              | 17,4                    |
| 25 | Entrº MG-181 (Riachinho) - Entrº MGC-479 (Arinos)              | 2                    | 1.131.000,0                            | 37,7                    |
| 26 | Luz - Esteios - Lagoa da Prata                                 | 131                  | 1.366.800,0                            | 45,6                    |
| 27 | Medeiros - Pratinha                                            | 75                   | 1.610.400,0                            | 40,3                    |
| 28 | Mercês de Água Limpa - Nazareño                                | 68                   | 677.400,0                              | 22,6                    |
| 29 | Nova Resende - Bom Jesus da Penha                              | 75                   | 567.000,0                              | 18,9                    |
| 30 | Papagalos - Entrº BR-352 (Pitangui)                            | 59                   | 927.000,0                              | 30,9                    |
| 31 | Passa Vinte - Divisa MG/RJ                                     | 19                   | 164.400,0                              | 5,5                     |
| 32 | Pedra Bonita - Entrº BR-116 - Variante de Pedra Bonita         | 68                   | 438.300,0                              | 14,6                    |
| 33 | Pimenta - Entrº BR-265 (Guapé)                                 | 106                  | 1.703.200,0                            | 42,6                    |
| 34 | Pindaíbas (Distrito de Patos de Minas) - Entrº BR-365          | 14                   | 78.000,0                               | 2,6                     |
| 35 | Rio Pacuí - Coração de Jesus                                   | 37                   | 616.800,0                              | 20,6                    |
| 36 | Sabará - Nova Lima                                             | 29                   | 465.000,0                              | 15,5                    |
| 37 | Jacutinga - Divisa MG/RJ                                       | 10                   | 91.800,0                               | 3,1                     |
| 38 | São José do Goiabal - Cava Grande - Timóteo                    | 71                   | 1.710.000,0                            | 57,0                    |
| 39 | Serra do Salitre - Rio Paranaíba e Contorno de Rio Paranaíba   | 132                  | 1.710.000,0                            | 57,0                    |
| 40 | Taquaraçu de Minas - Nova União e Contorno de Nova União       | 58                   | 465.600,0                              | 15,5                    |
| 41 | Uberaba (Entrº BR-050) - Conceição das Alagoas                 | 37                   | 774.000,0                              | 25,8                    |
| 42 | Variante de Sarzedo                                            | 5                    | 42.000,0                               | 1,4                     |
| 43 | Santa Rita Jacutinga - Divisa MG/RJ                            | 56                   | 680.241,0                              | 22,7                    |
| 44 | Alto Rio doce - Dores Turvo                                    | 48                   | 1.464.000,0                            | 48,8                    |
| 45 | Boa Esperança - Campo Meio - Itac (Distrito) - Carmo Rio Claro | 80                   | 1.872.000,0                            | 62,4                    |





| Nº | TRECHO                                                                             | Quantidade Processos | Área total da Faixa Desapropriada (m²) | Extensão do Trecho (km) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 46 | Bom Jesus Amparo - Nova União                                                      | 48                   | 570.000,0                              | 19,0                    |
| 47 | Brasilândia Minas (Entrº MG-181) - Entrº Entre Ribeiros - Paracatu (Entrº LMG-690) | 45                   | 3.792.000,0                            | 94,8                    |
| 48 | Dores Guanhães - Joanési (Entrº MG-232)                                            | 37                   | 1.173.000,0                            | 39,1                    |
| 49 | Itabrito - Rio Acima                                                               | 38                   | 753.000,0                              | 25,1                    |
| 50 | Montes Claros (Contorno Norte)                                                     | 10                   | 495.000,0                              | 9,9                     |
| 51 | Peçanha - Entrº Coroaci                                                            | 38                   | 1.125.000,0                            | 37,5                    |
| 52 | Santa Bárbara - São Gonçalo Rio Abaixo (Entrº BR-381)                              | 41                   | 624.000,0                              | 20,8                    |
| 53 | Inhotim (Brumadinho) - Entrº BR-040 (Bairro Miguelão)                              | 11                   | 96.000,0                               | 3,2                     |
| 54 | Diamantina - Milho Verde                                                           | 98                   | 1.746.000,0                            | 58,2                    |
| 55 | Varginha - Entrº BR-381                                                            | 32                   | 540.000,0                              | 18,0                    |
| 56 | São Francisco - Pintópolis                                                         | 6                    | 93.000,0                               | 3,1                     |
| 57 | Acesso Danone - Jacutinga                                                          | 7                    | 93.000,0                               | 3,1                     |
| 58 | Acesso ao Distrito Industrial de Jacutinga                                         | 6                    | 60.000,0                               | 2,0                     |
| 59 | Contorno de Itapecerica                                                            | 7                    | 237.000,0                              | 7,9                     |
| 60 | Virgem da Lapa - Igaratu                                                           | 109                  | 1.230.000,0                            | 41,0                    |
| 61 | Santa Rita do Itueto - Entrº BR-259                                                | 51                   | 624.000,0                              | 20,8                    |
| 62 | Contorno Norte Lagoa Santa                                                         | 32                   | 411.000,0                              | 13,7                    |
| 63 | Alagoa - Itamonte                                                                  | 85                   | 720.000,0                              | 24,0                    |

3.151,00

55.182.841,03

1.646,70

## Responsáveis Técnicos

| Engenheiros                                   | Data Registro CREA |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Adriano Lopes Camelo – CREA/MG 90.428/D       | 28/04/2014         |
| Camilo de Lélis Nogueira – CREA/MG 40.297/D   | 27/04/2014         |
| Roney Geraldo Nogueira – CREA/MG 53.236/D     | 28/04/2014         |
| Gustavo Henrique Nogueira – CREA/MG 181.619/D | 03/11/2016         |
| Pedro Lucas Louzada – CREA/MG 187.805/D       | 30/11/2016         |







## EQUIPE TÉCNICA

**Responsável Técnico:** Engº Adriano Lopes Camelo - CREA/MG nº 90.428/D; **Responsável Técnico:** Engº Camilo de Léllis Nogueira - CREA/MG nº 40.297/D; **Responsável Técnico:** Engº Roney Geraldo Nogueira - CREA/MG nº 53.236/D; **Responsável Técnico:** Engº Gustavo Henrique Nogueira - CREA/MG nº 181.619/D; **Responsável Técnico:** Engº Pedro Lucas Louzada - CREA/MG nº 187.805 /D **Coordenador/Supervisor:** Engº Adriano Lopes Camelo - CREA/MG nº 53.236/D;

**Coordenador Setorial/Chefe de Equipe:** Engº Roney Geraldo Nogueira - CREA/MG nº 53.236/D;

**Consultor/Administração:** Engº Camilo de Léllis Nogueira - CREA/MG nº 40.297/D;

**Engenheiro Médio:** Engº Gustavo Henrique Nogueira - CREA/MG nº 181.619/D;

**Engenheiro Médio:** Engº Pedro Lucas Louzada - CREA/MG nº 187.805 /D;

**Engenheiro Médio:** Engº Guilherme Passos Nogueira - CREA/MG nº 191.855/D.

## SERVIÇOS EXECUTADOS

| Código | Serviço                                                                   | Unid. | Qtde. executada |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 100    | Consultoria                                                               |       |                 |
| 44118  | Equipe Técnica - Coordenador Geral                                        | mês   | 3,000           |
| 44173  | Equipe Técnica - Coordenador Setorial de Engenharia                       | mês   | 17,630          |
| 46228  | Profissional de nível superior (experiência > 02 anos)                    | mês   | 77,000          |
| 46229  | Profissional de nível superior (experiência > 07 anos)                    | mês   | 31,253          |
| 44174  | Equipe Técnica - Engenheiro Médio                                         | mês   | 36,000          |
| 46231  | Coordenador de equipe de desapropriação                                   | mês   | 23,000          |
| 44235  | Equipe Técnica - Técnico em Desapropriação Sênior                         | mês   | 29,900          |
| 44177  | Equipe Técnica - Topógrafo                                                | mês   | 0,000           |
| 44089  | Equipe Técnica - Auxiliar de Topografia                                   | mês   | 0,000           |
| 44093  | Equipe Técnica - Técnico em Desapropriação                                | mês   | 140,520         |
| 44094  | Equipe Técnica - Cadista                                                  | mês   | 24,733          |
| 44277  | Equipe de Apoio Técnico e Administrativo - Secretária                     | mês   | 46,500          |
| 44097  | Equipe de Apoio Técnico e Administrativo - Operador de Computador         | mês   | 0,000           |
| 44098  | Equipe de Apoio Técnico e Administrativo - Motorista                      | mês   | 0,000           |
| 45423  | Veículo tipo gol 1.6, quatro portas, ou similar, sem motorista            | mês   | 150,196         |
| 44126  | Apoio Logístico - Diárias Pessoal de Nível Superior                       | U     | 217,000         |
| 44183  | Apoio Logístico - Diárias Pessoal de Nível Médio                          | U     | 2.399,000       |
| 44233  | Apoio Logístico - Aluguel de imóvel para escritório, inclusive mobiliário | mês   | 0,000           |
| 44104  | Apoio Logístico - Material para Escritório                                | mês   | 23,000          |
| 44109  | Apoio Logístico - Estação Total e acessórios                              | mês   | 0,000           |
| 44187  | Apoio Logístico - Impressora Multifuncional Laser, colorida               | mês   | 47,000          |
| 44110  | Apoio Logístico - Microcomputador e periféricos                           | mês   | 187,151         |
| 44225  | Serviços gráficos                                                         | mês   | 24,000          |
| 46230  | Pacote de Software infer, Memo Card e Área Lisp                           | mês   | 24,000          |








E, para constar, eu, Luís Guilherme Ferreira Chaves Campos, MASP 1.298.706-1, mandei lavrar o presente Atestado, que recebe o número 005/2018 – DP e vai por mim assinada, pela Gerência de Projetos de Estradas, pelo Gerente da Gerência de Desapropriação, pelo Diretor de Projetos e pelo Vice Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DEER/MG.

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2018.

  
Luís Guilherme Ferreira Chaves Campos  
Gerência de Projetos de Estradas  
MASP 1298706-1

  
Adalberto Bahia  
Diretor de Projetos  
MASP 1028485-9

  
Leandro Guimarães Soares  
Gerência de Desapropriação  
MASP 1.389.475-3

  
Dario Ruyter Duarte  
Vice Diretor Geral do DEER/MG  
MASP 36236





## ATESTADO

CONTRATO: 255/PMM/2017

PROCESSO LICITATÓRIO: 96/PMM/2017

**SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS, DE MODO A DEFINIR A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO CONTENDO ESTUDOS, PROJETOS GRÁFICOS E ORÇAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS RELACIONADAS E DESCRITAS ABAIXO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 34,11 KM.**

## ATESTADO

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, da Prefeitura Municipal de Matozinhos, inscrita no CNPJ Nº 18.771.238/0001-86, com sede administrativa na praça Bom Jesus, nº 99, Centro, Município de Matozinhos-MG, atendendo à solicitação, ATESTA, para fins de comprovação de Acervo Técnico, que a empresa PLANEP PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA, CNPJ Nº 10.417.566/0001-77, com sede na Avenida Zequinha Barreto, nº 384, Sala 113, Bairro Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.400-090, foi contratada por este Órgão Público Municipal para a realização dos serviços de **ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS, DE MODO A DEFINIR A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO CONTENDO ESTUDOS, PROJETOS GRÁFICOS E ORÇAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS RELACIONADAS E DESCRITAS ABAIXO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 34,11 KM.**, de acordo com o Contrato nº 255/PMM/2017, adjudicado à Contratada em decorrência do edital na modalidade Concorrência Pública nº 007/2017, com 90 (noventa) dias de prazo para a execução dos serviços, prorrogados por mais 30 (trinta) dias, passando o prazo final para 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de entrega da Ordem de Início pela Prefeitura, no valor contratual de R\$ 554.187,01 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e um centavo). O acompanhamento dos serviços de campo, estudos e projetos foram também realizados pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras da Prefeitura, o Sr. Indis Antônio da Silva Júnior, CREA MG nº 123.305/D

Os serviços foram realizados de acordo com as Especificações e Normas Técnicas, sendo executados no período de 15/01/2018 até 14/06/2018, tendo a Ordem de Serviço emitida em 15/01/2018.



*Indis Antônio da Silva Júnior*  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras

| BAIRRO PRESIDENTE |                                                     |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Item              | Rua/Avenida                                         | Extensão (m) |
| 1                 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek (Rua "A")       | 1653         |
| 2                 | Rua Contorno                                        | 922,5        |
| 3                 | Rua Presidente Deodoro da Fonseca (Rua "B")         | 526,8        |
| 4                 | Rua Presidente Floriano Peixoto (Rua "C")           | 549,0        |
| 5                 | Rua Presidente Prudente de Moraes (Rua "D")         | 731,4        |
| 6                 | Rua Presidente Campos Sales (Rua "E")               | 460,5        |
| 7                 | Rua Presidente Rodrigues Alves (Rua "F")            | 792,3        |
| 8                 | Rua Presidente Afonso Pena (Rua "G")                | 724,8        |
| 9                 | Avenida César Julião Cecé de Sales 1                | 593,8        |
| 10                | Rua Presidente Nilo Peçanha (Rua "H")               | 178,8        |
| 11                | Rua Presidente Hermes da Fonseca (Rua "I")          | 118,5        |
| 12                | Rua Presidente Wenceslau Brás (Rua "J")             | 455,1        |
| 13                | Rua Vice Presidente Nereu Ramos (Rua "K")           | 556,8        |
| 14                | Rua Presidente João Goulart (Rua "U")               | 277,2        |
| 15                | Avenida César Julião de Sales 2                     | 553,5        |
| 16                | Rua Presidente Epitácio Pessoa (Rua "M")            | 280,2        |
| 17                | Rua Presidente Washington Luiz (Rua "O")            | 797,1        |
| 18                | Rua Presidente Júlio Prestes (Rua "P")              | 375,6        |
| 19                | Rua Presidente Prudente de Moraes (Rua "D")         | 731,4        |
| 20                | Rua Presidente Getúlio Vargas (Rua "Q")             | 518,7        |
| 21                | Rua Presidente Gaspar Dutra (Rua "R")               | 362,7        |
| 22                | Rua Presidente Café Filho (Rua "S")                 | 207,6        |
| 23                | Rua Vice Presidente Aureliano Chaves (Rua "1")      | 286,2        |
| 24                | Rua Presidente Jânio Quadros (Rua "T")              | 213,9        |
| 25                | Rua Vice Presidente Pedro Aleixo (Rua "2")          | 258,6        |
| 26                | Rua Presidente Arthur Bernardes (Rua "N")           | 391,2        |
| 27                | Rua Presidente Costa e Silva (Rua "V")              | 168,3        |
| 28                | Rua Presidente Tancredo Neves (Rua "X")             | 260,7        |
| 29                | Rua Presidente Ernesto Geisel (Rua "Z")             | 201,9        |
| 30                | Rua Presidente João Batista de Figueiredo (Rua "W") | 340,5        |
| 31                | Rua Presidente Emílio Garrastazu Médici (Rua "Y")   | 131,4        |
| 32                | Rua Sem nome                                        | 160,5        |
| Total             |                                                     | 14.780,10    |



*Indis Antônio da Silva*  
Secretário Municipal de  
Desenvolvimento Urbano



**BAIRRO SÃO JOSÉ**

| Item  | Rua/Avenida                                 | Extensão (m) |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 1     | Rodovia MTZ-010                             | 1285,5       |
| 2     | Avenida Neide Pereira (A)                   | 804,9        |
| 3     | Rua Canaã                                   | 86,1         |
| 4     | Rua do Chile                                | 638,4        |
| 5     | Rua Djalma Fernandes (03)                   | 654,6        |
| 6     | Rua Maria José Vieira                       | 104,1        |
| 7     | Rua Walter Ferreira da Silves (27)          | 101,1        |
| 8     | Rua Otacílio Junqueira Miranda (26)         | 105          |
| 9     | Rua Elizabete de Fátima Martins (25)        | 76,8         |
| 10    | Rua Marieta Alves Bahia (24)                | 41,7         |
| 11    | Rua José F. Barbosa (23)                    | 40,8         |
| 12    | Rua Nilse G. Cota (22)                      | 36           |
| 13    | Rua Guaporé                                 | 39           |
| 14    | Rua Januária                                | 57,6         |
| 15    | Rua Rio Branco                              | 57           |
| 16    | Rua Uberaba                                 | 41,4         |
| 17    | Rua Isaías Sávio Maciel (20)                | 97,5         |
| 18    | Rua Nair Costa (18)                         | 127,5        |
| 19    | Rua Nelmo R. Pereira (19)                   | 26,1         |
| 20    | Rua Lourival Pereira Lacerda (15)           | 161,7        |
| 21    | Rua Justino Mota (17)                       | 69,9         |
| 22    | Rua José S. Batista (16)                    | 54,9         |
| 23    | Rua Epaminondas D. Corrêa (14)              | 175,8        |
| 24    | Rua Flávio de Paula Martins (13)            | 165          |
| 25    | Rua Expedicionário João Ferreira Dutra (01) | 682,2        |
| 26    | Rua José Geraldo de Oliveira (02)           | 626,4        |
| 27    | Rua Nelson Mendes Linhares (09)             | 135,6        |
| 28    | Rua Tarcísio Paulo Alves (08)               | 111,3        |
| 29    | Rua Carlos Roberto (BRISA) (07)             | 93,9         |
| 30    | Rua Manoel Albano (06)                      | 90,9         |
| 31    | Rua Cristóvão Aguiar (05)                   | 69,9         |
| 32    | Rua Alberto Linhares Neves (10)             | 131,4        |
| 33    | Rua Leandro de Oliveira (04)                | 123          |
| 34    | Rua Maria José de Oliveira Pires            | 139,8        |
| 35    | Av. Alcino Gonçalves Cota                   | 191,4        |
| Total |                                             | 7.444,20     |



*Indis Antônio da Silva Junior*  
Secretário Municipal de  
Desenvolvimento Urbano

| BAIRRO SÃO PAULO |                                          |              |
|------------------|------------------------------------------|--------------|
| Item             | Rua/Avenida                              | Extensão (m) |
| 1                | Rua Maria Odila Martins (01)             | 981,6        |
| 2                | Av. Alcino Gonçalves Cota                | 167,2        |
| 3                | Rua Lart Gonçalves Silva (03)            | 225,2        |
| 4                | Rua Geraldo João Taranto (04)            | 264,4        |
| 5                | Rua Isaías Julião de Andrade (05)        | 303,6        |
| 6                | Rua Eduardo Braga Cardoso (06)           | 346,4        |
| 7                | Rua Jair Segundo Teixeira (07)           | 382          |
| 8                | Rua Raimundo Pereira da Fonseca (08)     | 385,6        |
| 9                | Rua Lídia Dutra Alves (09)               | 387,6        |
| 10               | Rua João Inácio de Lima (10)             | 377,6        |
| 11               | Rua Lourdes Junqueira de Miranda (11)    | 348,8        |
| 12               | Rua Vilma Pietra Moreira (12)            | 305,6        |
| 13               | Rua Genésio de Souza (13)                | 302          |
| 14               | Rua Hélio Cândido de Souza (14)          | 391,6        |
| 15               | Rua Florestal                            | 696          |
| 16               | Rua Wilson Jeunon Ribeiro (02)           | 750          |
| 17               | Rua Adeli Mendes Linhares (20)           | 118,4        |
| 18               | Rua Antônio Gomes de Paula (21)          | 122,4        |
| 19               | Rua Alice Cota (22)                      | 190,4        |
| 20               | Rua Elias José de Oliveira (23)          | 225,2        |
| 21               | Rua Heber Viana (24)                     | 258          |
| 22               | Rua Afrânio da Silva Lima (25)           | 230,8        |
| 23               | Rua José Dias Sales (26)                 | 146,8        |
| 24               | Rua Dona Enoy Eterovick (27)             | 123,2        |
| 25               | Rua Horácio Corradi Júnior (28)          | 106          |
| 26               | Rua Levi Caldeira (29)                   | 136          |
| 27               | Rua Geraldo Gonçalves Pereira (15)       | 486,8        |
| 28               | Rua Líbia Alves Torres (16)              | 86,8         |
| 29               | Rua Lígia Martins de Oliveira (17)       | 215,6        |
| 30               | Rua José Rodrigues Barbosa - LIPITO (18) | 276          |
| 31               | Rua Geralda Cota Linhares (19)           | 316,4        |
| 32               | Rua Joaquim Caetano Pedro Leopoldo       | 272,8        |
| 33               | Rua Ronaldo Duarte Xavier (30)           | 273,6        |
| 34               | Rua João Rodrigues da Silva (31)         | 218          |
| 35               | Rua Pedro Brás da Silva (32)             | 55,6         |
| 36               | Rua Edson Ruas Cordeiro (33)             | 48,4         |
| 37               | Rua Paulo José Moreira (34)              | 87,2         |
| 38               | Rua Dr. Múcio Bonaparte (35)             | 184,4        |
| 39               | Rua Angelina Alves de Oliveira (36)      | 281,6        |
| 40               | Rua Leopoldo Dutra Sobrinho (37)         | 346,8        |
| 41               | Rua Dagmar Vieira Bicalho (38)           | 461,6        |
| Total            |                                          | 11.884,00    |



Indis Antônio da Silva Júnior  
Secretário Municipal de  
Desenvolvimento Urbano



## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

**Coordenação, Administração, Estudos de Interferência e Iluminação, Estudos de Tráfego, Estudos Hidrológicos:** coleta de dados; identificação das precipitações ocorrentes; verificação da hidrografia; identificação do complexo solo/vegetação; determinação do regime de chuvas; determinação dos tempos de recorrência; determinação do tempo de concentração; determinação da intensidade de precipitação; determinação das bacias de contribuição; determinação dos coeficientes de escoamento superficial; cálculo das vazões máximas prováveis, **Estudos Geotécnicos:** Estudo de Materiais constituintes do subleito e de material de corte para utilização na execução das camadas de terraplenagem; Pesquisa, prospecção e coleta de amostras de ocorrências de materiais com potencialidade para servirem de fonte de fornecimento para a execução das camadas do pavimento, englobando jazidas de cascalho/saibro, empréstimos concentrados, areais e pedreiras; Sondagens tipo SPT para os projetos de fundação especial de bueiros celulares, **Levantamento Ambiental, Estudos Topográficos:** implantação de uma poligonal eletrônica principal e secundária; levantamento planialtimétrico cadastral pelo processo de irradiações; cadastro, englobando dispositivos de drenagem, obras-de-arte correntes e obras-de-arte especiais; cadastro das edificações, benfeitorias e interferências, como posteação de rede elétrica, existentes., **Projeto Geométrico, Projeto de Interseções e Projeto de Terraplenagem:** Análise do Perfil Geotécnico Longitudinal; Seção Transversal de Terraplenagem; Determinação dos Volumes de Terraplenagem; Localização dos Empréstimos; Corpo do Aterro e Camadas Finais, **Projeto de Drenagem e OAC:** Drenagem Superficial; Sarjetas de Concreto; Dimensionamento; Meios-Fios; Valetas de Proteção de Corte; Saídas d'Água de Aterro; Descidas d'Água de Aterro; Bueiros de Greide e Caixas Coletoras; Drenagem de Grotas; Posicionamento das Obras-de-arte; Drenagem Profunda; Drenos Profundos para Cortes em Solo; Dreno Profundo de Corte em Rocha; Fundação dos Bueiros Obras-de-Arte Especiais, **Projeto de Pavimentação:** Concepção do Pavimento; Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis pelo Índice de Suporte Califórnia (CBR); Especificações de Materiais Granulares; Dimensionamento da Estrutura do Pavimento; Determinação do valor do ISC de projeto; Determinação da espessura total do pavimento em termos de material granular; Determinação das espessuras de base e sub-base do pavimento com mistura, revestimento tipo CBUQ, **Projeto de Sinalização e Segurança Viária:** Projeto de Sinalização Horizontal; Projeto de Sinalização Vertical, , **Orçamento de Obras e Quadro de Quantidades**

## EQUIPE TÉCNICA:

**Responsável Técnico:** Engº Adriano Lopes Camelo - CREA nº 90.428/D/MG;

**Responsável Técnico:** Engº Camilo de Léllis Nogueira - CREA nº 40.297/D/MG;

**Responsável Técnico:** Engº Gustavo Henrique Nogueira - CREA nº 181.619/D/MG;



Indis Antônio da Silva Júnior  
Secretário Municipal de  
Desenvolvimento Urbano



**Responsável Técnico:** Engº Pedro Lucas Louzada de Oliveira - CREA nº 187.805/D/MG;  
**Responsável Técnico:** Engª Juliana Alves Rodrigues- CREA nº 142.243/D/MG;  
**Responsável Técnico:** Engº Vinicius Lenner de Assis - CREA nº 213.611/D/MG;  
**Coordenador Geral:** Engº Camilo de Léllis Nogueira - CREA nº 40.297/D/MG;;  
**Chefe de Equipe de Estudos de Tráfego/Estudos de Interferência e Iluminação:** Engº Adriano Lopes Camelo - CREA nº 90.428/D/MG e Engº Gustavo Henrique Nogueira - CREA nº 181.619/D/MG;  
**Chefe de Equipe de Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem:** Engª Juliana Alves Rodrigues- CREA nº 142.243/D/MG e Engº Pedro Lucas Louzada de Oliveira - CREA nº 187.805/D/MG;  
**Chefe de Equipe de Estudos Geotécnicos e Projeto de Pavimentação:** Engº Adriano Lopes Camelo - CREA nº 90.428/D/MG e Engº Vinicius Lenner de Assis - CREA nº 213.611/D/MG;  
**Chefe de Equipe de Projeto de Interseções, Retornos e Acessos, Projeto Geométrico, Projeto Geotécnico e de Terraplenagem:** Engº Gustavo Henrique Nogueira - CREA nº 181.619/D/MG e Engº Pedro Lucas Louzada de Oliveira - CREA nº 187.805/D/MG;  
**Chefe de Equipe de Estudos Topográficos:** Engº Camilo de Léllis Nogueira - CREA nº 40.297/D/MG e Engº Pedro Lucas Louzada de Oliveira - CREA nº 187.805/D/MG;  
**Chefe de Equipe de Projeto de Sinalização e Segurança Viária:** Engº Adriano Lopes Camelo - CREA nº 90.428/D/MG e Engº Gustavo Henrique Nogueira - CREA nº 181.619/D/MG;  
**Chefe de Equipe de Levantamentos Ambientais:** Engº Gustavo Henrique Nogueira - CREA nº 181.619/D/MG e Engº Adriano Lopes Camelo - CREA nº 90.428/D/MG;  
**Quadro de Quantidades/Orçamento de Execução de Obras:** Engº Gustavo Henrique Nogueira - CREA nº 181.619/D/MG e Engº Adriano Lopes Camelo - CREA nº 90.428/D/MG.

Atestamos ainda que, o fornecimento e os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos estabelecidos, de conformidade com as especificações no contrato nº 255/PMM/2017, sendo que tanto os responsáveis técnicos como a empresa atenderam plenamente as obrigações contratuais, não constando em nossos arquivos nada que possa desaboná-los.

Matozinhos, 01 de Agosto de 2018  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS**



  
**Indis Antônio da Silva Júnior**  
**Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras**  
**Matozinhos/MG**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

**CREA-MG**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420180008922**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA.....

Registro: 04.0.0000181619..... RNP: 1413476651.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420180000004564619.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 7/6/2018..... Baixada em: 14/6/2018.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS..... CPF/CNPJ: 18771238000186

Logradouro: PRAÇA BOM JESUS..... Nº: 99.....

Complemento: ..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: MATOZINHOS..... UF: MG..... CEP: 35720-000

Contrato: 255/PMM/2017..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....

Valor do contrato: R\$ 554187,01..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS..... Nº: .....

Complemento: ..... Bairro: .....

Cidade: MATOZINHOS..... UF: MG..... CEP: 35720-000

Data Início: 15/1/2018. Conclusão efetiva: 14/6/2018. Coord. Geográficas: .....

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código: .....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS..... CPF/CNPJ: 18771238000186

Atividade Técnica: ELABORAÇÃO ESTUDO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 36,97 , Unidade km;  
ELABORAÇÃO ESTUDO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 36,97 , Unidade km; ELABORAÇÃO ESTUDO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 36,97 , Unidade km; ELABORAÇÃO PROJETO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 36,97 , Unidade km; ELABORAÇÃO ORÇAMENTO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 36,97 , Unidade km.

**Observações**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE TRÁFEGO, GEOTÉCNICOS, AMBIENTAL E OS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORÇAMENTO.....

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0373181 a 0373186, o documento contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

**Certidão de Acervo Técnico nº 1420180008922/2018****03/12/2018, 16:46:57****1420180008922**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)**CREA-MG**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



## **B. CONHECIMENTO DO OBJETO (CO)**

---



## B.1 – Contratação de Projeto de Engenharia para Duplicação da GO-239, Trecho I: Entr. BR-153 / Início Perímetro Urbano (Mara Rosa), extensão de 7,3 km




Figura 1 - GO-239, Trecho I: Entr. BR-153 / Início Perímetro Urbano (Mara Rosa)

### 1. Identificação do Trecho e Inserção na Rede Viária

O Trecho I a ter a duplicação projetada, da GO-239, identificado no Sistema Rodoviário Estadual como SRE 239EGO0100, compreende o segmento entre o entroncamento com a BR-153 e o início do perímetro urbano do município de Mara Rosa/GO, com extensão aproximada de 7,30 km.

Trata-se de rodovia estadual pavimentada, atualmente implantada em pista simples, exercendo função de ligação entre o núcleo urbano municipal e o principal eixo rodoviário federal da região – a BR-153.

O Volume Médio Diário Anual (VMDA) informado para o trecho é de 1.858 veículos/dia, conforme dados do DNIT, parâmetro que será validado e aprofundado no Estudo de Tráfego (IP-05).

### 2. Municípios Atravessados e Contexto Socioeconômico

O segmento situa-se integralmente no município de Mara Rosa, localizado na região Centro-Norte do Estado de Goiás. Segundo o Censo IBGE 2022, o município possui aproximadamente 10.700 habitantes, apresentando perfil demográfico de pequeno porte e base econômica predominantemente associada:

- À agropecuária extensiva;
- À produção rural mecanizada;
- À circulação de insumos agrícolas;
- Ao comércio e serviços locais.

A economia municipal depende diretamente da conectividade com a BR-153, eixo longitudinal de integração nacional. Nesse contexto, a GO-239 desempenha papel estruturante ao permitir:

- Escoamento da produção agropecuária;
- Integração com centros regionais;
- Acesso a mercados estaduais e interestaduais;
- Mobilidade cotidiana da população.

Embora o VMDA atual não indique saturação sob análise exclusivamente volumétrica, sua relevância amplia-se quando considerada:

- A função de via alimentadora de rodovia federal de maior hierarquia;
- A provável presença de veículos comerciais vinculados à dinâmica produtiva;
- A condição de transição urbano-rodoviária no acesso ao município.

A duplicação qualifica a interface logística estadual-federal, eleva padrão de segurança e reduz conflitos operacionais típicos de pista simples.

### **3. Classificação Técnica da Rodovia**

Com base no VMDA informado de 1.858 veículos/dia e na velocidade diretriz de 80 km/h, o segmento apresenta, em princípio, enquadramento compatível com Rodovia Estadual Classe III, conforme critérios usuais de classificação técnica por volume de tráfego estabelecidos na IP-08.

De forma geral, rodovias Classe III caracterizam-se por:

- VMDA na ordem de 1.000 a 3.000 veículos/dia;
- Função de ligação regional;
- Velocidade diretriz típica entre 60 e 80 km/h em relevo plano.

O enquadramento formal da classe de projeto deverá ser confirmado a partir do Estudo de Tráfego (IP-05), considerando projeções de demanda para o horizonte de dimensionamento e composição veicular.

A eventual evolução do volume projetado poderá influenciar parâmetros geométricos, dimensionamento estrutural e tratamento do dispositivo de interseção com a BR-153.

### **4. Caracterização Geométrica e Operacional**

#### **Traçado Geométrico, Relevo e Rampas**

Ao longo dos 7,30 km, observa-se variação altimétrica aproximada de 61 m entre os pontos extremos do segmento, distribuída de forma gradual e compatível com relevo predominantemente plano, sem desníveis abruptos ou condicionantes geométricos significativos.

O traçado apresenta curvas com raios satisfatórios interligadas por tangentes adequadas, oferecendo boas condições geométricas na configuração atual.

A velocidade diretriz considerada é de 80 km/h, compatível com o enquadramento preliminar como Classe III.



As rampas longitudinais, compatíveis com relevo plano, serão definidas com precisão a partir dos Estudos Topográficos (IP-02) e da definição do greide final.




Figura 2 - Trajeto e sua declividade.

### Seção Transversal

A seção transversal existente apresenta:

- Plataforma média aproximada de 8,10 m;
- 7,00 m de pista de rolamento;
- 0,55 m de acostamento em cada lado;
- Seção transversal abaulada.

A duplicação exigirá compatibilização geométrica e altimétrica entre pista existente e nova faixa, com tratamento específico nos pontos de transição.

### Pavimento

O pavimento encontra-se em bom estado funcional visual, com registros pontuais de deterioração.

A solução técnica dependerá do diagnóstico estrutural (IP-12), com:

- Segmentação homogênea;
- Avaliação de camadas;
- Integração entre restauração e duplicação.

### Obras de Arte e Drenagem

Não há previsão de projetos de Obras de Arte Especiais no Trecho.

O trecho possui bueiros tubulares em condição satisfatória, embora haja valetas danificadas e registros de:

- Bacias com pouca declividade e acúmulo de água;
- Áreas brejosas ao longo do segmento.



Os Estudos Hidrológicos (IP-03) deverão mitigar riscos de saturação do subleito e adequar os dispositivos à nova seção transversal.

### Sinalização, Segurança e Iluminação

A sinalização existente apresenta visibilidade comprometida pela vegetação, exigindo requalificação integral no âmbito do IP-15.

A existência e adequação de iluminação pública deverão ser confirmadas e tratadas conforme IP-19.

### 7. Interseções e Pontos Críticos


O entroncamento com a BR-153 e a interface urbano-rodoviária no perímetro urbano de Mara Rosa constituem os principais pontos de atenção, em que será necessário:


- Estudo detalhado de tráfego;
- Avaliação de conflitos;
- Compatibilização com rodovia federal.

A transição para o perímetro urbano demanda controle de acessos e tratamento progressivo de velocidade.

### 8. Regime Pluviométrico e Caracterização Geral dos Solos

A caracterização pluviométrica do Trecho I da GO-239 foi fundamentada em série histórica regional representativa da área de Mara Rosa, contemplando a média mensal de dias chuvosos, o histograma de precipitação mensal acumulada e a precipitação anual total.





Os dados evidenciam regime climático tropical sazonal, com concentração das chuvas entre outubro e abril e período seco bem definido nos meses subsequentes. A distribuição mensal demonstra ocorrência de eventos intensos no período chuvoso, aspecto relevante para o dimensionamento das obras de drenagem superficial e transversal, especialmente considerando o relevo predominantemente plano do segmento e a presença de áreas com tendência a acúmulo hídrico identificadas em vistoria. A precipitação anual acumulada confirma padrão climático típico do Centro-Norte goiano, devendo os parâmetros estatísticos adotados subsidiar os Estudos Hidrológicos (IP-03) e a verificação da capacidade hidráulica dos dispositivos existentes e projetados.

No que se refere à caracterização geotécnica regional, conforme bases pedológicas oficiais da Embrapa (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS) e levantamentos cartográficos do IBGE, a região de Mara Rosa insere-se predominantemente no domínio de solos lateríticos típicos do Planalto Central, com ocorrência frequente de Latossolos e Argissolos de textura média a argilosa, desenvolvidos a partir do intemperismo de rochas cristalinas.

De modo geral, esses solos apresentam boa capacidade de suporte quando não saturados, porém sensibilidade à variação de umidade e potencial de redução de resistência sob saturação prolongada. A interação entre regime pluviométrico sazonal e solos com sensibilidade hídrica reforça a necessidade de adequada solução de drenagem e confirmação das condições locais por meio dos Estudos Geotécnicos (IP-04), assegurando estabilidade estrutural e durabilidade do pavimento no horizonte de projeto.

## 8. Síntese Técnica

O Trecho I da GO-239 apresenta condições geométricas favoráveis à duplicação e enquadramento preliminar compatível com Rodovia Classe III. Sua relevância estratégica decorre da interface direta com a BR-153 e do papel estruturante para o município de Mara Rosa.

A intervenção deverá elevar padrão de segurança, compatibilizar hierarquia funcional estadual–federal e assegurar confiabilidade operacional.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OBRAS DE CONSTRUÇÃO**  
**QUESITO B4 - CONHECIMENTO DO OBJETO - AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>Rodovia:</b> | GO-239                           |
| <b>Trecho:</b>  | Mara Rosa – Entroncamento BR-153 |
| <b>Data:</b>    | 25/02/2026                       |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Coordenadas Início:</b> | 14° 1'5.98"S 49° 9'3.73"W  |
| <b>Coordenadas Final:</b>  | 14° 0'53.52"S 49° 5'9.34"W |
| <b>Referente ao Lote:</b>  | Único                      |



|                         |                                                                                                                     |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº da Foto: T1-A</b> | <b>Latitude</b>                                                                                                     | <b>Longitude</b> |
| <b>Coordenadas:</b>     | 14° 1'6"S                                                                                                           | 49° 9'4"W        |
| <b>Localização:</b>     | Mara Rosa – Entroncamento BR-153                                                                                    |                  |
| <b>Descrição:</b>       | Trecho de duplicação, conectando o perímetro urbano de Mara Rosa à BR-153, ampliando capacidade e segurança viária. |                  |

|                         |                                                                       |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº da Foto: T1-B</b> | <b>Latitude</b>                                                       | <b>Longitude</b> |
| <b>Coordenadas:</b>     | 14° 0'41"S                                                            | 49° 5'53"W       |
| <b>Localização:</b>     | Mara Rosa – Entroncamento BR-153                                      |                  |
| <b>Descrição:</b>       | Predominantemente plana, com geometria satisfatória e boas tangentes. |                  |



|                         |                                                                                                                       |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº da Foto: T1-C</b> | <b>Latitude</b>                                                                                                       | <b>Longitude</b> |
| <b>Coordenadas:</b>     | 14° 0'52"S                                                                                                            | 49° 5'14"W       |
| <b>Localização:</b>     | Mara Rosa – Entroncamento BR-153                                                                                      |                  |
| <b>Descrição:</b>       | Início em área urbana e término em entroncamento com rodovia federal, exigindo adequação operacional para duplicação. |                  |

|                         |                                                                     |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº da Foto: T1-D</b> | <b>Latitude</b>                                                     | <b>Longitude</b> |
| <b>Coordenadas:</b>     | 14° 0'53"S                                                          | 49° 5'11"W       |
| <b>Localização:</b>     | Mara Rosa – Entroncamento BR-153                                    |                  |
| <b>Descrição:</b>       | Fim do trecho previsto para duplicação, entroncamento com a BR-153. |                  |



## B.2 – Contratação de Projeto de Engenharia para Duplicação GO-164 - Trecho 2: São Miguel do Araguaia / Divisa GO-TO, extensão de 44,1 km



Figura 3 - GO-164, Trecho II: São Miguel do Araguaia / Divisa GO-TO

### 1. Identificação do Trecho e Inserção na Rede Viária

O Trecho 02 a ter a duplicação projetada, GO-164, identificado no Sistema Rodoviário Estadual como SRE 164EGO0900, compreende o segmento entre o entroncamento com a GO-244, no município de São Miguel do Araguaia, e a Divisa GO/TO, totalizando aproximadamente 44,10 km de extensão.

Trata-se de rodovia estadual com função de ligação regional e interface interestadual, integrando o Norte Goiano ao Estado do Tocantins. Sua posição geográfica confere relevância estratégica, tanto sob a ótica da circulação regional quanto da conexão com fluxos intermunicipais e interestaduais.

O Volume Médio Diário Anual (VMDA) informado para o trecho é de 1.858 veículos/dia, conforme dados do DNIT, parâmetro que será validado e aprofundado no Estudo de Tráfego (IP-05), incluindo análise de composição veicular, sazonalidade e projeções para o horizonte de projeto.

### 2. Municípios Atravessados e Contexto Socioeconômico

O segmento insere-se predominantemente no município de São Miguel do Araguaia, importante polo regional do Norte Goiano. O município apresenta perfil econômico fortemente associado à agropecuária extensiva, com destaque para pecuária de corte e produção agrícola mecanizada.

A GO-164 desempenha papel estruturante ao:

- Suportar o escoamento da produção agropecuária;
- Conectar áreas produtivas a mercados regionais;
- Integrar Goiás ao Estado do Tocantins;
- Atender fluxos logísticos de média e longa distância.

Além do contexto rural predominante, foi identificada a travessia da localidade de Tataíra, entre os km 29,0 e 30,0, configurando trecho com interface urbano-rodoviária que impõe condicionantes específicas de segurança viária, ordenamento de acessos e moderação de velocidade.

A presença de posto fiscal no km 40,7 reforça o caráter logístico do segmento, indicando potencial circulação relevante de veículos de carga.

### 3. Classificação Técnica da Rodovia

Com base no VMDA de 1.858 veículos/dia e nas características geométricas preliminarmente identificadas, o segmento apresenta enquadramento compatível com Rodovia Estadual Classe III, conforme critérios usuais de classificação técnica por volume de tráfego estabelecidos na IP-08.

Rodovias Classe III caracterizam-se, de modo geral, por:

- VMDA entre 1.000 e 3.000 veículos/dia;
- Função de ligação regional;
- Velocidade diretriz típica entre 60 e 80 km/h em relevo plano.

O enquadramento definitivo será consolidado no Estudo de Tráfego (IP-05), considerando evolução da demanda, composição veicular e nível de serviço projetado.

### 4. Caracterização Geométrica e Operacional

#### Traçado Geométrico, Relevo e Rampas

O trecho apresenta relevo predominantemente plano, com 95,7% da extensão em declividades entre 0% e 3%, e 4,3% classificado como ondulado (3% a 12%), não havendo segmentos montanhosos.

A variação altimétrica registrada ao longo dos 44,1 km é da ordem de 78 m, distribuída de forma gradual, sem desníveis abruptos ou condicionantes topográficos relevantes.

O perfil longitudinal evidencia condições favoráveis à duplicação, com potencial de soluções geométricas racionalizadas e menor necessidade de movimentação de terra.



Figura 4 - Trajeto e sua declividade.



### **Seção Transversal**

A rodovia apresenta pista com largura média aproximada de 10,0 m, configurando seção típica de pista simples.

A duplicação demandará:

- Definição da nova seção transversal;
- Compatibilização altimétrica entre pistas;
- Tratamento específico na travessia urbana de Tataíra;
- Ajustes operacionais próximos ao posto fiscal e na divisa interestadual.

### **Pavimento**

O diagnóstico estrutural da pista existente deverá ser desenvolvido no âmbito do IP-12, contemplando:

- Levantamento das condições funcionais;
- Segmentação homogênea;
- Avaliação estrutural das camadas;
- Definição de solução de restauração integrada à nova faixa.

A integração entre restauração da pista existente e implantação da duplicação constitui etapa crítica para garantir desempenho estrutural uniforme ao longo do trecho.

### **Obras de Arte e Drenagem**

Não há previsão de projetos de Obras de Arte Especiais no Trecho.

Foram identificados 4 Obras de Arte Corrente ao longo do segmento.

A duplicação implicará reavaliação completa das condições hidrológicas (IP-03), considerando:

- Ampliação da área impermeabilizada;
- Reconfiguração da seção transversal;
- Verificação da suficiência hidráulica das estruturas existentes.

### **Sinalização, Segurança e Iluminação**

A caracterização detalhada dos dispositivos de sinalização e segurança será consolidada no âmbito do IP correspondente, com especial atenção à travessia urbana de Tataíra e aos pontos de controle operacional.

A verificação de interferências com redes aéreas, iluminação pública e demais elementos integrarão os estudos de campo e projetos complementares previstos no TR.

## **7. Interseções e Pontos Críticos**

Os principais pontos de atenção ao longo do trecho são:

- Km 0,0 – Entroncamento com a GO-244;




- Km 29,0 a 30,0 – Travessia urbana de Tataíra;
- Km 40,7 – Posto fiscal;
- Km 44,1 – Divisa GO/TO.

Esses elementos configuram condicionantes operacionais relevantes, no qual serão realizadas as seguintes tratativas:

- Avaliação de conflitos;
- Controle de acessos;
- Adequação geométrica local;
- Tratamento de segurança viária compatível com a função regional e interestadual da rodovia.

## 8. Regime Pluviométrico e Caracterização Geral dos Solos

A caracterização pluviométrica do Trecho 02 foi fundamentada em série histórica regional representativa da área de projeto, com consolidação estatística da precipitação média mensal acumulada, da média de dias chuvosos por mês e da precipitação anual total.



A análise evidencia regime climático tropical sazonal típico do Norte Goiano, com concentração das precipitações no período chuvoso, predominantemente entre outubro e abril, e estação seca bem definida nos meses subsequentes. O histograma de precipitação mensal demonstra distribuição assimétrica ao longo do ano, com picos concentrados nos meses de maior intensidade pluviométrica, indicando ocorrência de eventos relevantes para o dimensionamento hidráulico.

A precipitação anual acumulada confirma padrão climático compatível com o domínio do Cerrado, com variações interanuais que devem ser consideradas na definição das vazões de projeto. Esses parâmetros subsidiam os Estudos Hidrológicos (IP-03), especialmente no que se refere:

- Ao dimensionamento das obras de drenagem superficial e transversal;
- À verificação da capacidade hidráulica das estruturas existentes;
- À compatibilização da nova seção transversal decorrente da duplicação.

Considerando que o trecho apresenta relevo predominantemente plano, com predominância de declividades entre 0% e 3%, o escoamento superficial tende a ocorrer com menor velocidade, podendo haver formação temporária de lâmina d'água em pontos de menor gradiente longitudinal. Tal condição reforça a necessidade de criteriosa avaliação hidráulica e adequada concepção dos dispositivos de drenagem.

No que se refere à caracterização geotécnica regional, conforme bases pedológicas oficiais da Embrapa (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS) e levantamentos cartográficos do IBGE, a região insere-se no domínio de solos lateríticos típicos do Planalto Central, com predominância de Latossolos e Argissolos de textura média a argilosa.

Esses solos apresentam, de modo geral, boa capacidade de suporte quando em condição não saturada, porém sensibilidade à variação de umidade e potencial redução de resistência sob saturação prolongada. A interação entre regime pluviométrico sazonal concentrado e solos com sensibilidade hídrica impõe abordagem integrada entre os estudos hidrológicos (IP-03) e geotécnicos (IP-04), assegurando estabilidade estrutural e desempenho adequado do pavimento ao longo do horizonte de projeto.

## **8. Síntese Técnica**

O Trecho 02 a ser projetado, da GO-164 apresenta condições topográficas favoráveis à duplicação, extensão significativa e função estratégica de integração interestadual. A presença de travessia urbana, posto fiscal e quatro pontos de passagem hidráulica configura conjunto de condicionantes que demandam abordagem técnica integrada.

A intervenção proposta deverá elevar o padrão de segurança viária, aprimorar o desempenho operacional e assegurar confiabilidade estrutural ao longo do horizonte de projeto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OBRAS DE CONSTRUÇÃO  
QUESITO B4 - CONHECIMENTO DO OBJETO - AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Rodovia:</b> | GO-164                                |
| <b>Trecho:</b>  | São Miguel do Araguaia / Divisa GO-TO |
| <b>Data:</b>    | 25/02/2026                            |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Coordenadas Início:</b> | 13°16'4"S 50°9'19"W   |
| <b>Coordenadas Final:</b>  | 12°58'47"S 49°53'55"W |
| <b>Referente ao Lote:</b>  | Único                 |



|                         |                                                                                                                |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº da Foto: T1-A</b> | <b>Latitude</b>                                                                                                | <b>Longitude</b> |
| <b>Coordenadas:</b>     | 13°16'4"S                                                                                                      | 50°9'19"W        |
| <b>Localização:</b>     | São Miguel do Araguaia / Divisa GO-TO                                                                          |                  |
| <b>Descrição:</b>       | Trecho de duplicação, consolidando a ligação interestadual entre Goiás e Tocantins via São Miguel do Araguaia. |                  |

|                         |                                                                   |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº da Foto: T1-B</b> | <b>Latitude</b>                                                   | <b>Longitude</b> |
| <b>Coordenadas:</b>     | 13°15'17"S                                                        | 50°8'3"W         |
| <b>Localização:</b>     | São Miguel do Araguaia / Divisa GO-TO                             |                  |
| <b>Descrição:</b>       | Predominantemente plana (95,7%), com pequenas parcelas onduladas. |                  |



|                         |                                                                     |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº da Foto: T1-C</b> | <b>Latitude</b>                                                     | <b>Longitude</b> |
| <b>Coordenadas:</b>     | 13°4'34"S                                                           | 49°58'23"W       |
| <b>Localização:</b>     | São Miguel do Araguaia / Divisa GO-TO                               |                  |
| <b>Descrição:</b>       | Perímetro urbano de Tataira, o trecho também inclui o posto fiscal. |                  |

|                         |                                                  |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº da Foto: T1-D</b> | <b>Latitude</b>                                  | <b>Longitude</b> |
| <b>Coordenadas:</b>     | 12°58'47"S                                       | 49°53'55"W       |
| <b>Localização:</b>     | São Miguel do Araguaia / Divisa GO-TO            |                  |
| <b>Descrição:</b>       | Fim do trecho de duplicação, divisa entre GO-TO. |                  |



## **C. METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO (MP)**

A Metodologia e o Programa de Trabalho foram estruturados em conformidade com o Termo de Referência, o Edital, o Manual de Análise de Projetos Rodoviários da GOINFRA de 2025, as Instruções de Projeto vigentes e os anexos contratuais aplicáveis ao Grupo D25.9, que contempla serviços e de engenharia e a elaboração de Projetos Executivos para duplicação rodoviária em aproximadamente 51,4 km.

A abordagem segue a lógica técnico operacional adotada pela GOINFRA para desenvolvimento, análise e aprovação de projetos, observando o encadeamento disciplinar entre estudos preliminares, topografia, geotecnia, hidrologia, definição geométrica, drenagem e obras de arte correntes, eventual desenvolvimento de obras de arte especiais, pavimentação, orçamento e compatibilização final.

O plano de trabalho está alinhado ao Cronograma Físico Financeiro do Anexo I e respeita o prazo de 240 dias por trecho, os marcos de entrega intermediários e os procedimentos formais de submissão e validação técnica. A execução considera trechos majoritariamente em relevo ondulado e será conduzida sob coordenação centralizada, com responsabilidades por disciplina, controle documental sistemático e rastreabilidade das entregas, de modo a assegurar consistência técnica, conformidade normativa e atendimento aos prazos contratuais.

A elaboração do Projeto Executivo seguirá as Etapas 1 a 5 do Termo de Referência, com marcos de submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação, conforme o Manual de 2025. Cada etapa terá escopo, critérios de início e conclusão e evidências de aceite, com registro obrigatório no Diário de Projetos. As disciplinas serão executadas conforme as Instruções de Projeto da GOINFRA, mantendo georreferenciamento SIRGAS 2000 em UTM e LTM quando aplicável.

A condução adota padronização documental, com numeração espelhada ao Termo de Referência e às Instruções de Projeto, modelos, metadados e controle de configuração, e contempla gestão de mudanças entre marcos, com reemissões controladas. A rastreabilidade será suportada por checklists e Declarações de Entrega por etapa. A produção técnica tramitará no CDE e no GED e integrará as aplicações Handler e IACOUNT, além do E SAFE quando pertinente, assegurando cadeia de custódia dos dados, coerência entre disciplinas e prontidão para aceite, em conformidade com o Termo de Referência, o Manual de 2025 e as Instruções de Projeto.

#### **C1.1.1. Processos e procedimentos, etapas, fluxos e entregas intermediárias**

O desenvolvimento do Projeto Executivo será executado conforme o encadeamento por Etapas 1 a 5 previsto no Termo de Referência, com marcos formais e critérios objetivos de transição. Cada etapa terá escopo definido, evidências mínimas de conclusão e registro obrigatório no Diário de Projetos, adotado como repositório oficial de pautas, atas, pedidos de informação, pareceres, checklists, Declarações de Entrega e evidências de validação.

O fluxo de tramitação e controle do projeto seguirá, para cada etapa e disciplina, o rito formal: submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação. A passagem de etapa ocorrerá apenas com: insumos validados, minutas verificadas internamente e interfaces reconciliadas, reduzindo retrabalho e acelerando ciclos de análise.

As macroetapas operacionais e suas entregas intermediárias são:

1. Planejamento e mobilização: abertura do Diário de Projetos, rede lógica, caminho crítico, plano de frentes e bases de apoio, matriz inicial de interfaces e procedimentos de comunicação.
2. Coletas, levantamentos e ensaios: topografia, tráfego, geologia e geotecnia, hidrologia, com validações por checagens amostrais, contraprovas e conferências cruzadas antes de alimentar dimensionamentos.
3. Modelagens e estudos: diretrizes geométricas e hidrológicas, concepções e pré-dimensionamentos, estudos complementares e emissão de minutas iniciais para orientar o detalhamento.
4. Minutas por disciplina: produção dos projetos por disciplina com memórias de cálculo, peças gráficas, especificações e checklists, já no padrão final de publicação.
5. Compatibilização e consolidação: revisão integrada das interfaces, fechamento de pendências com matriz de compatibilização e emissão do Projeto Executivo consolidado por Volumes V1 a V6, incluindo orçamento e cronograma físico financeiro coerentes com os quantitativos e a lógica executiva.

A

Figura 5 apresenta o quadro com mapa macro de processo, com objetivos, principais entregas/evidências, insumos que condicionam o avanço e o marco de cada etapa ou subetapa.

#### **C1.1.2. Abordagem metodológica, técnicas, ferramentas, softwares e sistemas de controle**

A abordagem metodológica do projeto será conduzida sob modelo híbrido, integrando gestão preditiva e gestão iterativo incremental aplicada ao desenvolvimento de projetos, de modo a assegurar conformidade, rastreabilidade e capacidade de adaptação diante de incertezas técnicas próprias de projetos executivos rodoviários. Essa combinação é compatível com o espectro adaptativo e com o conceito de tailoring descritos no Guia PMBOK, 7ª edição, que orienta o ajuste da forma de condução e da cadência de inspeção e adaptação às necessidades de cada projeto.

A gestão preditiva organizará o trabalho por fases e marcos, estabelecerá linhas de base de escopo, prazo, custo e qualidade e formalizará a gestão de mudanças, com controle suportado por plano mestre com rede lógica e caminho crítico, estrutura analítica do projeto para definição de pacotes de trabalho, matriz de responsabilidades para consolidação de papéis e interfaces e controle de configuração para



rastreio de versões e preservação da unicidade de fonte. O desenvolvimento seguirá o encadeamento por etapas previsto no Termo de Referência, com submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação, com registro obrigatório no Diário de Projetos, acompanhado de checklists e Declarações de Entrega.

Entre marcos, a gestão iterativo incremental estruturará ciclos curtos de revisão e compatibilização, com entregas verificáveis e tratamento contínuo de pendências técnicas, priorizando interfaces críticas entre disciplinas. As decisões técnicas, os encaminhamentos e as evidências associadas a cada ciclo serão consolidados no Diário de Projetos e incorporados ao dossiê de etapa para fins de tramitação formal junto à Agência.

A execução será suportada por ambiente digital integrado, centralizado no Ambiente Comum de Dados e na Gestão Eletrônica Documental, que funcionará como repositório oficial e versionado dos produtos e evidências, em arquivos editáveis e não editáveis, organizados conforme a estrutura de volumes aplicável. Nesse ecossistema, o Handler será utilizado para formularização e registro padronizado das atividades de campo, com georreferenciamento, autoria e carimbo de data e hora e, quando aplicável, evidência fotográfica, assegurando cadeia de custódia e rastreabilidade dos dados coletados. O IACOUNT será empregado para tabulação automatizada de dados de tráfego a partir de vídeo, gerando séries e relatórios consolidados que, após validação e publicação no repositório oficial, constituirão a base de dados para subsidiar os estudos e dimensionamentos subsequentes. O E-SAFE será utilizado, quando pertinente, como painel de apoio às análises associadas à segurança viária, com informações georreferenciadas e indicadores, cujos extratos e camadas necessários serão publicados como anexos do pacote de etapa, compatibilizados com a base cartográfica do projeto.

A governança do processo combinará a manutenção das linhas de base com a cadência interna de revisão e compatibilização, sob condução de profissionais certificados em gerenciamento de projetos no âmbito do Consórcio, responsáveis por sincronizar o cronograma mestre com os ciclos internos, priorizar as interfaces e acionar a gestão de mudanças quando identificados impactos relevantes. Como pilares transversais, a execução será sustentada por Sistema de Gestão Integrado, alinhado às normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, assegurando controle documental, verificação técnica e tratamento de não conformidades, gestão de aspectos e impactos ambientais e gestão de riscos ocupacionais e liberação segura de frentes, com registros e evidências compatíveis com os critérios de aceite e com a tramitação formal estabelecida. Quando pertinente, ensaios serão realizados por laboratórios acreditados conforme a ISO IEC 17025 e inspeções técnicas poderão ser conduzidas por Organismo de Inspeção conforme a ISO IEC 17020 Tipo C, reforçando rastreabilidade metrológica e independência de verificação.

#### **C1.1.2.1 Programa de Trabalho e Planejamento de Execução**

O Modelo Administrativo e o Programa de Trabalho organizam a execução do contrato de elaboração dos Projetos Executivos e demonstram como o Consórcio coordenará, controlará e comprovará as entregas ao longo das Etapas do Termo de Referência. A estratégia estrutura-se em cinco eixos integrados: organização do Consórcio e interfaces com a GOINFRA, matriz RACI por Etapa, programa por marcos do Termo de Referência, cronograma de utilização da equipe e gestão de mudanças e riscos.

Toda a tramitação seguirá o rito institucional de submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação. O Diário de Projetos será o repositório oficial de pautas, atas, pedidos de informação, respostas, pareceres, checklists e Declarações de Entrega. O CDE e o GED concentrarão a publicação versionada dos produtos e das evidências, organizados nos Volumes V1 a V6, em PDF não editável e em arquivos editáveis, com nomenclatura espelhada ao Termo de Referência e às Instruções de Projeto, metadados padronizados e histórico de versões.

A organização do Consórcio adota estrutura matricial, com Coordenação do Contrato como ponto focal institucional, coordenações por disciplina, PMO para planejamento e controle e núcleo de QA e QC para verificação técnica por revisor distinto do autor. Essa estrutura assegura segregação entre produção e verificação, clareza de responsabilidades e interface direta com os homólogos da Administração, em alinhamento com o Manual de Análise de Projetos Rodoviários de 2025.

O Programa de Trabalho espelha o encadeamento por Etapas do Termo de Referência e define, para cada etapa, atividades marco, critérios de início e conclusão, evidências mínimas de aceite e produtos e volumes associados. Para garantir aderência ao cronograma físico financeiro oficial, as sondagens para obras de arte especiais serão planejadas ao longo da Etapa 3, com continuidade no início da Etapa 4, e o Projeto Estrutural de obras de arte especiais será distribuído entre as Etapas 3, 4 e 5, contemplando concepções e pré-dimensionamentos, minutas estruturais e ajustes decorrentes da compatibilização.

No anexo de figuras são apresentados os quadros com a matriz RACI. Na seção a seguir são as apresentadas as atividades de cada etapa e, logo após cada uma, as observações operacionais que orientam a execução, os gates internos de qualidade e a forma de evidência no Diário de Projetos e no CDE e no GED.

#### **C1.1.2.2 Matriz RACI por Etapa**

No anexo de Figuras apresentamos a matriz RACI por Etapa, nas Figuras de 2 a 6, do TR, com a atribuição de papéis internos do Consórcio para cada atividade-marco. Os papéis são: R (Responsible – executa), A (Accountable – responde pelo resultado), C (Consulted – consultado tecnicamente) e I (Informed – informado). As matrizes estão espelhadas às Etapas do TR e ao rito de submissão, análise

técnica, aceitação, validação e aprovação, com registro obrigatório no Diário de Projetos e publicação no CDE/GED conforme a forma de apresentação por Volumes V1–V6.

Papéis/áreas listadas nas tabelas: Coordenação do Contrato (Coord); PMO; QA/QC; Administração Contratual (Adm); Topografia (Topo); Tráfego; Geologia/Geotecnia/Geólogo (Geo); Geométrico (Geom); Terraplenagem (Terrap); Drenagem/OAC (Dren); Pavimentação (Pav); Sinalização/Segurança (Sinal); Ambiental (Amb); Desapropriação (Desap); Interferências/Iluminação (Interf); CAD/SIG (CAD).

### **Etapla 1 — Estudos iniciais e dados de entrada (dias 1–60)**

Atividades-marco da Etapa 1:

- Reunião de kick-off e plano de trabalho
- Gate de liberação das frentes (SST e ambiental)
- Coletas de topografia e tráfego
- Publicação das validações no Diário e organização do acervo no CDE/GED

O início das coletas de campo ficará condicionado ao gate de liberação de frentes, com preenchimento dos checklists de segurança e saúde no trabalho e de aspectos ambientais, bem como com o registro das evidências correspondentes no Diário de Projetos e o arquivamento do conjunto no pacote da etapa. As validações dos dados de entrada, incluindo checagens amostrais, contraprovas e conferências cruzadas, deverão estar publicadas no Diário de Projetos antes de qualquer utilização como insumo para diretrizes e dimensionamentos. O encerramento da Etapa 1 exigirá o checklist da etapa e a Declaração de Entrega, além da organização do acervo no CDE e no GED, com versionamento e metadados, de modo a preservar a unicidade de fonte.

### **Etapla 2 — Diretrizes e minuta do geométrico (dias 61–90)**

Atividades-marco da Etapa 2

- Consolidação de diretrizes geométricas e minuta do projeto geométrico (alinhamentos, perfis, seções-tipo preliminares).
- Estudos hidrológicos iniciais e condicionantes de drenagem para orientar o traçado e as seções.
- Compatibilizações preliminares entre disciplinas (tráfego→pavimentação; geotecnia→geom./terr.; drenagem↔geom.; sinalização↔geom.).
- Pré-análise técnica (pré-aceite) com a Administração para reduzir retrabalhos.
- Submissão da Etapa 2 com protocolo no Diário e publicação do pacote no CDE/GED.

A minuta do projeto geométrico orientará as compatibilizações preliminares, e quaisquer ajustes de diretrizes ou parâmetros serão documentados no Diário de Projetos, com publicação das versões



correspondentes no CDE e no GED. Os estudos hidrológicos iniciais estabelecerão condicionantes de cotas, declividades e locais de descarga, de modo a reduzir retrabalhos nas etapas subsequentes. A pré análise técnica antecederá o envio formal e contribuirá para reduzir pendências na análise administrativa. A submissão da Etapa 2 será realizada com a publicação do pacote nos volumes aplicáveis, V1 e V2, e V3 quando houver notas ou cadernos, em PDF não editável e em arquivos editáveis, com nomenclatura espelhada ao Termo de Referência e às Instruções de Projeto, metadados e histórico de versões, sendo que o protocolo no Diário de Projetos encerrará a etapa. /IP, metadados e histórico de versões; o protocolo no Diário encerra a etapa.

### **Etapa 3 — Aprofundamentos e investigações (dias 91–150)**

Atividades-marco da Etapa 3

- Planejamento detalhado das investigações geotécnicas (locação, malha, profundidades e plano de ensaios).
- Execução de sondagens e ensaios de campo/laboratório.
- Estudos complementares e ajustes de condicionantes hidrológicos e geométricos.
- Submissão parcial de aprofundamentos e registro de evidências no Diário; preparação para continuidade na Etapa 4.

As sondagens destinadas às obras de arte especiais se iniciarão na Etapa 3 e se estenderão ao início da Etapa 4, conforme o cronograma físico, de modo a assegurar tempo hábil para o tratamento dos dados e o fechamento das minutas estruturais. O Relatório de investigação geotécnica, bem como os boletins e perfis produzidos, e as concepções e pré-dimensionamentos de obras de arte especiais serão publicados nos Volumes V3 e V1, com as devidas referências cruzadas no Diário de Projetos. Eventuais ajustes de condicionantes hidrológicos ou geométricos serão registrados no Diário de Projetos e refletidos por reemissão controlada no CDE e no GED, sendo que o pacote parcial da Etapa 3 incluirá checklist e Declaração de Entrega, para fins de pré análise da Administração.

### **Etapa 4 — Minutas por disciplina (dias 151–180)**

Atividades-marco da Etapa 4

- Produção das minutas das disciplinas: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem/OAC, Sinalização/Segurança, Ambiental, Desapropriação, Interferências/Iluminação.
- Compatibilizações preliminares intra-etapa e pré-análise técnica (pré-aceite) com a Administração.
- Submissões intermediárias por pacotes (quando aplicável) e organização do dossiê para a Etapa 5.

As sondagens destinadas às obras de arte especiais estender-se-ão ao início desta etapa apenas para fechamento residual, e os dados tratados alimentarão imediatamente as minutas estruturais. A Etapa 4 constitui o pico de produção, razão pela qual haverá reforço de CAD e SIG e de QA e QC, de modo a assegurar padronização, compatibilização e pré fechamento antes do encaminhamento. As submissões intermediárias por pacotes técnicos, quando adotadas, deverão ser protocoladas no Diário de Projetos e publicadas nos Volumes V1 a V6 no CDE e no GED, em PDF não editável e em arquivos editáveis, com nomenclatura espelhada ao Termo de Referência e às Instruções de Projeto, metadados e histórico de versões, sendo que a pré análise terá por objetivo reduzir pendências para a Etapa 5.

### **Etapa 5 — Compatibilização e consolidação do Projeto Executivo (dias 181–210/240)**

Atividades-marco da Etapa 5

- Compatibilização interdisciplinar final (resolução integral da matriz de interfaces).
- Consolidação de V2/V3 (peças e cadernos técnicos).
- Preparação de V4 (quantitativos, composições) e Cronograma físico-financeiro.
- Consolidação de V5 (ambientais) e V6 (desapropriação).
- Pré-fecho QA/QC: checklist, Declaração de Entrega e Sumário de Conformidade.
- Submissão final: protocolo no Diário de Projetos e publicação dos Volumes no CDE/GED.

A compatibilização final somente será considerada encerrada quando a matriz de interfaces estiver integralmente resolvida e devidamente documentada no Diário de Projetos. A consolidação contemplará a publicação dos Volumes V2, V3, V4, V5 e V6, em PDF não editável e em arquivos editáveis, com nomenclatura espelhada ao Termo de Referência e às Instruções de Projeto, metadados e histórico de versões no CDE e no GED. O pré fecho de QA e QC incluirá checklist por disciplina e a Declaração de Entrega da etapa. A submissão final será protocolada no Diário de Projetos com o pacote completo publicado no CDE, iniciando o trâmite de análise técnica, aceitação, validação e aprovação pela Administração.

#### **C1.1.2.3 Programa de Trabalho por Etapas**

A Figura 7 apresenta o programa de trabalho estruturado pelos marcos do Termo de Referência, indicando, para cada atividade, os critérios de início e de conclusão, as evidências de aceite, o produto e o volume correspondente, bem como o responsável primário.

Em todas as atividades, a evidência de aceite será composta, no mínimo, por checklist da disciplina, Declaração de Entrega da Etapa, parecer ou ata registrada no Diário de Projetos e publicação dos arquivos no CDE e no GED, nos volumes aplicáveis. As janelas de sondagens destinadas às obras de arte especiais e a distribuição do Projeto Estrutural de obras de arte especiais ao longo das etapas foram ajustadas para assegurar aderência integral ao cronograma físico financeiro. O detalhamento

de responsáveis secundários e a matriz RACI em versão expandida encontram-se apresentados em anexo.

### **C.1.1.3 Cronograma de utilização de Equipe**

O cronograma de utilização da equipe foi dimensionado para garantir aderência ao encadeamento por Etapas do Termo de Referência e ao cronograma físico-financeiro contratual, evitando gargalos de produção e preservando, em cada marco, o rito de submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação. Os registros operacionais, incluindo pauta e ata, checklists, Declarações de Entrega e pareceres, serão protocolados no Diário de Projetos. Os pacotes de entrega serão publicados no CDE e no GED, organizados nos Volumes V1 a V6, em PDF não editável e em arquivos editáveis, com nomenclatura espelhada ao Termo de Referência e às Instruções de Projeto, metadados padronizados e histórico de versões.

O perfil de utilização por etapa, consolidado no mapa sintético apresentado na Figura 8, reflete a alocação de frentes de campo e de gabinete conforme a natureza das atividades e o ponto de controle de cada marco:

- Etapa 1 (1–60 dias): pico de campo com duas frentes de topografia e campanha de tráfego; gabinete focado em PMO (estruturação do Diário/CDE), CAD/SIG (base) e Ambiental (gate e validações).
- Etapa 2 (61–90 dias): gabinete concentrado em Geométrico (diretrizes e minuta), Drenagem (condicionantes) e compatibilizações preliminares; campo somente para conferências pontuais.
- Etapa 3 (91–150 dias): pico de Geologia/Geotecnia (sondagens e ensaios); Ambiental e Drenagem ajustam condicionantes; QA/QC inicia a verificação cruzada de insumos.
- Etapa 4 (151–180 dias): pico de produção com minutas por disciplina; CAD/SIG reforçado e QA/QC intensificado;
- Etapa 5 (181–210/240 dias): pico de compatibilização e QA/QC, consolidação de V2/V3, preparação de V4 (quantitativos/CPU's e cronograma físico-financeiro), consolidação de V5/V6 e submissão final.

Para sustentar os picos de produção e de verificação, o planejamento inclui recursos de apoio compatíveis com a variação de carga, compreendendo analistas e auxiliares por disciplina em engenharia e em CAD e SIG, auxiliares de campo para topografia, sondagem e tráfego, motoristas para as frentes e equipe de suporte ao PMO e ao QA e QC, com foco em administração contratual e publicações. As mobilizações de campo obedecerão ao gate de segurança e saúde no trabalho e ambiental, e qualquer alteração de método ou de janela será tratada por Requisição de Mudança, com



análise de impacto técnico, de prazo e de custo e atualização de linhas de base quando aplicável, com formalização no Diário de Projetos. Na Figura 9 é apresentado o cronograma macro, aderente ao encadeamento por etapas e às janelas estabelecidas até o momento, servindo como base para a leitura integrada entre marcos, entregas, volumes e evidências de aceite.

### **C.2.2.1 Comunicação**

O Plano de Comunicação integra a Metodologia e Programa de Trabalho e regula, para todas as Etapas 1 a 5 do Termo de Referência, a forma de interação, registro, tramitação e formalização das comunicações entre o Consórcio e a GOINFRA. O escopo atende aos itens exigidos no Quesito C2: apresentação das estratégias comunicação, definição das diretrizes para atendimento às demandas, estabelecimento da frequência das interações e dos tipos de comunicação, bem como a forma de formalização do conteúdo, em conformidade com o Guia de Aceitação e com o rito institucional. Conforme o TR e o Manual de Análise, toda comunicação relevante deve transitar pelos canais oficiais previstos e será aferida no processo de submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação dos produtos.

O Diário de Projetos é adotado como repositório oficial e fonte única de verdade para pautas e atas de reunião, pedidos de informação, respostas técnicas, pareceres da Administração, validações de dados de entrada, checklists e Declarações de Entrega por etapa. A centralização no Diário garante unicidade de fonte, rastreabilidade e trilha de auditoria entre requisito do TR/IP, artefato técnico e decisão administrativa; por isso, toda interação formal incluirá referência explícita ao item do TR ou da IP atendido, ao arquivo publicado no CDE/GED e ao responsável.

A governança da comunicação é conduzida pelo Coordenador do Contrato (ponto focal), que consolida e direciona as demandas aos responsáveis por disciplina, preservando a cadência de marcos do TR e os prazos de resposta definidos neste Plano. Em cada etapa haverá, no mínimo: reunião de *kick-off* (abertura e diretrizes), reuniões técnicas de acompanhamento com pauta e ata padronizadas, apresentação das minutas e apresentação prévia de atendimento à análise (pré-aceite), destinadas a reduzir retrabalhos antes do envio formal para aceite e validação. Todos esses eventos geram evidências no Diário e publicações no CDE/GED em arquivos não editáveis (PDF) e editáveis nos Volumes V1 a V6, conforme a forma de apresentação exigida.

#### **C.2.2.2.1.1 Matriz-núcleo do Plano de Comunicação**

Na Figura 14, é apresentada a matriz operacional que regerá todas as interações durante as Etapas 1 a 5. Cada evento possui propósito, responsáveis, canal, frequência, SLA e evidência registrada no Diário de Projetos, em conformidade com o rito institucional de submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação (Manual de Análise, 2025) e com a forma de formalização exigida pelo TR.

#### **C.2.2.2.1.2 Diretrizes de atendimento às demandas (categorias, SLAs e escalonamento)**

As demandas serão tratadas por categoria, com prazos de acolhimento e resposta, fluxo de escalonamento e formalização obrigatória no Diário de Projetos. Todos os prazos são contados em dias úteis, iniciando no registro do protocolo no Diário e pausando quando a demanda estiver marcada como “Aguardando informação do emissor”. A tramitação preserva o rito institucional de submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação e a formalização exigida no TR e no Manual de Análise de Projetos Rodoviários (2025).

#### **C.2.2.2.1.3 Categorias e SLAs**

Na Figura 15 apresenta-se o quadro de categorização das demandas e dos respectivos níveis de serviço, que estabelece, para cada tipo de solicitação, a definição, exemplos usuais, prazo de acolhimento, prazo de resposta técnica e a evidência obrigatória de formalização. As demandas são registradas e conduzidas por meio do Diário de Projetos como canal oficial, com anexos e artefatos técnicos publicados no CDE e no GED, em PDF não editável e em arquivos editáveis, e com referência explícita ao item do Termo de Referência ou da Instrução de Projeto aplicável.

#### **C.2.2.2.1.4 Canais e formalização**

- Canal oficial: Diário de Projetos, com uso de formulário padrão por categoria, inclusão de pauta/ata, peças e pareceres, e referência explícita ao item do TR/IP atendido. O CDE/GED hospeda os arquivos não editáveis (PDF) e editáveis organizados nos Volumes V1 a V6, garantindo unicidade de fonte e rastreabilidade documental.
- Padrões de publicação: nomenclatura espelhada ao TR/IP, metadados padronizados e execução de checkpoints automáticos antes da submissão (nomenclatura, metadados, anexos obrigatórios, integridade de PDFs e editáveis, conformidade CAD/GIS e índices). O pass/fail dos checkpoints fica registrado no Diário

#### **C.2.2.2.1.5 Mapeamento de partes interessadas e ponto focal**

A governança da comunicação parte de um mapeamento claro das partes interessadas e de um ponto focal institucional que assegura unidade de mensagem, previsibilidade de prazos e aderência ao rito de submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação. Toda interação formal é registrada no Diário de Projetos e referenciada ao pacote publicado no CDE/GED, em conformidade com o Termo de Referência e o Manual de Análise de Projetos Rodoviários (2025), como segue:

- Ponto focal institucional. O Coordenador do Contrato atua como interlocutor oficial do Consórcio perante a GOINFRA, consolidando e distribuindo demandas às disciplinas, controlando prazos de resposta (SLAs do item 3), validando a forma de publicação no CDE e promovendo o escalonamento quando necessário. O Coordenador designa um suplente para coberturas programadas ou emergenciais, mantendo a continuidade operacional sem prejuízo dos marcos. Todas as comunicações que tenham efeito contratual são protocoladas no Diário

com referência ao item do TR/IP pertinente e ao pacote correspondente publicado no CDE/GED.

- Responsáveis por disciplina e interfaces espelhadas. Cada disciplina do Consórcio (topografia, tráfego, geologia/geotecnia, terraplenagem, geométrico, drenagem/obras correntes, pavimentação, sinalização/segurança, ambiental, paisagismo, desapropriação, interferências/iluminação) possui um responsável técnico que se comunica com o homólogo da GOINFRA. Essa correspondência um-para-um favorece celeridade e rastreabilidade, mas não substitui o registro no Diário nem a publicação no CDE/GED. Demandas que afetem mais de uma disciplina são coordenadas pelo Coordenador do Contrato, com pauta e ata padronizadas e plano de ações com responsáveis e prazos.
- Partes interessadas na Administração. As interações cobrem, no mínimo, a coordenação técnica da GOINFRA, as equipes de análise por disciplina, o protocolo/gestão contratual (ofícios e trâmites administrativos) e, quando aplicável, áreas de auditoria e controle. Para cada grupo, o Plano de Comunicação define o evento, a frequência, o canal e o SLA (matriz do item 2), preservando a formalização exigida.
- Partes interessadas externas. Quando houver necessidade de interação com concessionárias e utilidades (interferências/iluminação), prefeituras e órgãos licenciadores (ambiental) ou órgãos de controle (TCE e correlatos), os contatos seguem o mesmo princípio de unicidade de fonte: protocolo no Diário e publicação dos anexos no CDE. Prazos definidos por terceiros prevalecem, sendo registrados no Diário com indicação do responsável e do cronograma de atendimento.
- Lista de contatos e atualização controlada. A relação de pontos de contato (nomes, funções, e-mails institucionais e telefones de serviço) é mantida como anexo controlado do Plano de Comunicação, com versão vigente publicada no CDE e registro da versão no Diário. Alterações de equipe são formalizadas por comunicação no Diário, com indicação do período de transição e de quem assume interinamente as atribuições.
- Planos de continuidade e cobertura. Em feriados, férias ou ausências programadas, o Coordenador assegura cobertura por suplente e agenda de reuniões compatível com os marcos do TR. Em eventos críticos, o Comitê de decisão pode ser convocado conforme o fluxo de escalonamento, sempre com ata e plano de ação publicados.
- Conformidade e proteção da informação. Toda comunicação que produza efeito contratual deve estar espelhada no CDE/GED e protocolada no Diário, com observância dos padrões de nomenclatura, metadados e checkpoints de conformidade descritos no item 4. Arquivos



sensíveis são publicados com controle de acesso e logs de auditoria; e-mails e mensagens instantâneas servem de apoio, mas não substituem a formalização exigida.

- Resultado esperado. O mapeamento de partes interessadas, somado ao ponto focal institucional e à formalização por Diário e CDE, entrega unicidade de fonte, clareza de papéis e previsibilidade na tramitação, reduzindo retrabalhos e acelerando o ciclo de submissões, aceitações, validações e aprovações ao longo das Etapas.

### **C.3.3.1. Produtos e Controle de Qualidade**

Este capítulo consolida, de forma integrada, o catálogo de produtos a serem entregues no âmbito do contrato de elaboração dos Projetos Executivos e os mecanismos de controle da qualidade que asseguram conformidade técnica, compatibilização interdisciplinar e rastreabilidade administrativa. As entregas seguirão a forma de apresentação por Volumes V1 a V6, abrangendo relatórios e consolidações, projetos, cadernos técnicos e levantamentos, orçamento e planejamento, ambientais e desapropriação, com publicação simultânea em PDF não editável e em formatos editáveis compatíveis com a Agência. A organização adotará nomenclatura espelhada ao Termo de Referência e às Instruções de Projeto, metadados padronizados e histórico de versões no CDE e no GED, sempre com referência cruzada no Diário de Projetos.

A tramitação institucional será mantida em todas as etapas, observando o rito de submissão, análise técnica, aceitação, validação e aprovação previsto no Manual de Análise de Projetos Rodoviários de 2025. Cada pacote de etapa será protocolado no Diário de Projetos e publicado no CDE, avançando apenas após o cumprimento de checkpoints de conformidade que verifiquem, no mínimo, nomenclatura e metadados, anexos obrigatórios, integridade de PDFs e editáveis, padrões CAD e SIG com SIRGAS 2000 em UTM e LTM quando aplicável, bem como índices e referências normativas no corpo dos documentos.

A governança da qualidade apoia-se no Sistema de Gestão Integrado do Consórcio, alinhado às normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, que estrutura controle documental, verificação por revisor distinto do autor, tratamento de não conformidades e reemissões controladas. Quando pertinente ao escopo e coberto pelo respectivo escopo acreditado, poderão ser incorporados ensaios em laboratórios acreditados conforme a ISO IEC 17025 e inspeções por Organismo de Inspeção conforme a ISO IEC 17020 Tipo C, integrando-se os relatórios ao dossiê da etapa. O acompanhamento do desempenho técnico administrativo será realizado com indicadores de prazo e qualidade, FIP e FIQ, associados aos marcos de etapa e reportados nos relatórios mensais e no fechamento das submissões. Quando houver exigência de Declaração de Produtos específica no Termo de Referência, ela integrará o pacote aplicável e seguirá o mesmo circuito de verificação e aceite.

Na Figura 16 será apresentada a matriz síntese de produtos organizados por volume e relacionados às etapas do Termo de Referência, com indicação de critério de aceite, verificação e registro correspondente. O controle da qualidade combinará verificação técnica por disciplina, checklists e Declaração de Entrega, checkpoints no CDE e no GED e registro formal no Diário de Projetos, assegurando que somente produtos completos e coerentes avancem ao protocolo. Para dados de entrada, serão aplicados planos de amostragem e contraprovas, com evidências publicadas no CDE e citadas no Diário antes de alimentar dimensionamentos e minutas. Inconsistências identificadas em verificação interna ou em análise administrativa serão tratadas como não conformidades, com análise de causa, plano de ação e reemissão controlada, preservando histórico de versões e registro conclusivo no Diário de Projetos.

Com esse arranjo, os produtos serão materializados e controlados desde a elaboração até a aprovação, com publicações estruturadas por Volumes V1 a V6, rastreabilidade entre requisito, evidência e versão, e aderência integral ao Termo de Referência, às Instruções de Projeto e ao Manual de Análise de Projetos Rodoviários de 2025.

## **D. RELAÇÃO DOS PRODUTOS QUE SERÃO ENTREGUES (RP)**



### **ANEXO III**

#### **DECLARAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES**

O Consórcio 02 PLANEP - IMTRAFF, formado pelas empresas PLANEP Planejamento Estudos e Projetos Ltda, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.417.566/0001-77, e IMTRAFF - Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA, com sede na Rua Cristiano Machado nº 640, Sala 1106 – 1109 e 1111, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, CEP 31.030-514, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.103.958/0001-10, declara ao estabelecido no edital de concorrência técnica e preços Nº 02/2026, sob as penalidades cabíveis, que cumprirá plenamente as seguintes combinações de produtos:

Produto Projeto de Pavimentação - Dimensionamento do pavimento: Para o dimensionamento dos pavimentos flexíveis com base no quadro 6 - pontuação da relação de produtos que serão entregues (RP) no item 10.22.4.5 do Edital, a Proponente apresenta a opção do quadro que é referente a combinação - Tipos de dimensionamento I,III e IV.

- Tipo: (I) – Descrição do produto: O método DNER se refere ao dimensionamento dos pavimentos flexíveis que será realizado pela aplicação do método de pavimentos flexíveis apresentado na Publicação IPR-719: Manual de Pavimentação (DNIT, 2006) - Método: (Método DNER – Referência Normativa IPR-719);

- Tipo: (III) - Descrição do produto: Programa computacional que realiza a verificação do dimensionamento de estruturas de pavimentos mecanístico-empírico, por meio da rotina AEMC de análise de camadas de múltiplas camadas, parte do novo método de pavimentação asfáltica do DNIT (MeDiNa) - Método: (Método Medina - Mecanista Empírico) Referência Normativa IS DNIT – 247; e

- Tipo: (IV) - Descrição do produto: O método mecanicista refere-se à análise das tensões e deformações em materiais não perfeitamente elásticos, como solos e misturas asfálticas. Este método é utilizado para otimizar o dimensionamento de estruturas, considerando problemas como o trincamento por fadiga das camadas asfálticas. O Manual de Pavimentação IPR 719 aborda esses conceitos e orientações técnicas para o projeto e construção de pavimentos rodoviários - Método: (Método Mecanicista Referência Normativa IPR – 719).

Declaro, ainda concordar com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Belo Horizonte, 04 de março de 2026.

THALES THOME  
NOGUEIRA:129  
06464651

Assinado de forma digital  
por THALES THOME  
NOGUEIRA:12906464651  
Dados: 2026.03.03  
16:55:11 -03'00'

CONSÓRCIO 02 PLANEP- IMTRAFF

Thales Thomé Nogueira

Representante Legal

CPF: 129.064.646-51

RG nº 13.805.688 SSP/MG



## 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

---





## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração dos Projetos Executivos de Duplicação para os dois trechos do Grupo D25.9 com extensão total aproximada de 51,4 km, sendo (I) GO-239:Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO., constitui etapa decisiva ampliar e modernizar a infraestrutura rodoviária estadual. Trata-se de empreendimentos de elevado interesse público, cujo planejamento adequado viabiliza decisões mais seguras sobre investimento, prazo e qualidade construtiva.

O projeto consolidará, em nível executivo, soluções integradas de geométrico e terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras correntes, obras de arte especiais, sinalização e segurança viária, ambiental, desapropriação e interferências/iluminação, organizadas nos Volumes V1 a V6, em estrita conformidade com o Termo de Referência, o Manual de Análise de Projetos Rodoviários (2025) e as Instruções de Projeto da GOINFRA. As entregas serão respaldadas por bases de dados validadas, estudos e verificações compatíveis com a complexidade do corredor, assegurando rastreabilidade e compatibilização interdisciplinar em todas as decisões de engenharia.

Sob a ótica de segurança viária e sustentabilidade, as soluções privilegiarão medidas de baixo custo e alto impacto orientadas por diagnóstico técnico, observando a classe funcional, os critérios normativos aplicáveis e, quando tecnicamente viável, diretrizes de taludes recuperáveis e zonas livres. No âmbito ambiental e econômico, o projeto incorporará diretrizes de controle de erosão e assoreamento, de gestão de resíduos e de otimização de ciclo de vida das soluções (materiais, processos e manutenção), oferecendo parâmetros claros para futura execução e operação.

Os benefícios esperados abrangem a ampliação da capacidade e da fluidez do tráfego regional, a redução de acidentes e dos custos de operação dos usuários, o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico dos municípios atendidos e a melhor integração logística com a malha estadual e federal.

Em síntese, a contratação proposta materializa uma base técnica confiável para a modernização dos trechos supracitados, garantindo que as futuras intervenções sejam pautadas por qualidade, segurança e eficiência, em alinhamento às diretrizes da Administração e às melhores práticas de engenharia. O Consórcio reafirma seu compromisso com entregas completas, auditáveis e aderentes às normas vigentes, contribuindo para uma infraestrutura rodoviária mais segura, durável e sustentável para o Estado de Goiás.



## 5. REFERÊNCIAS

---

## REFERÊNCIAS

Este capítulo reúne as fontes normativas, institucionais e técnicas que embasaram a proposta, organizadas por natureza.

- GOINFRA. **Manual de Análise de Projetos Rodoviários**. 4. ed. Goiânia, 2025.
- GOINFRA. **IP-09 – Projeto de Terraplenagem**. Goiânia, 2018.
- GOINFRA. **IP-10 – Projeto de Pavimentação**. Goiânia, 2018.
- GOINFRA. **IP-13 – Projeto de Drenagem e Obras Correntes**. Goiânia, 2018.
- GOINFRA. **IP-14 – Projeto de Obras de Arte Especiais**. Goiânia, 2018.
- GOINFRA. **IP-15 – Projeto de Sinalização e Dispositivos de Segurança**. Goiânia, 2018.
- GOINFRA. **IP-16 – Projeto de Desapropriação**. Goiânia, 2018.
- GOINFRA. **IP-17 – Componente Ambiental**. Goiânia, 2018 (versão 2018/002) e revisão 2024/002.
- GOINFRA. **IP-18 – Projeto de Paisagismo**. Goiânia, 2018.
- GOINFRA. **IP-19 – Projeto de Iluminação Rodoviária**. Goiânia, 2018.
- DNER. **IPR-719 – Pavimentação: método empírico de dimensionamento**.
- DNIT. **IS-247 – Método Medina (dimensionamento semi-empírico)**.
- ABNT. **NBR 15486 – Dispositivos de contenção de tráfego – requisitos e aplicação**.
- ABNT. **NBR 6484 – Sondagens de simples reconhecimento com SPT**.
- GOINFRA. **Mapa Rodoviário 2025**. Endereço eletrônico: [goinfra.go.gov.br/Mapa-Rodoviario-2025/380](http://goinfra.go.gov.br/Mapa-Rodoviario-2025/380). Acesso em: 2025.
- **SIGA – Meio Ambiente Goiás**. Endereço: [siga.meioambiente.go.gov.br/#/](http://siga.meioambiente.go.gov.br/#/). Acesso em: 2025.
- IBGE. **Malhas Municipais – GO (2020)**. Endereço: [geoftp.ibge.gov.br/organizacao\\_do\\_territorio/malhas\\_territoriais/malhas\\_municipais/municipio\\_2020/UFs/GO/](http://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/malhas_municipais/municipio_2020/UFs/GO/). Acesso em: 2025.
- IBGE. **Cidades – Panorama**. Estado de Goiás e municípios. Endereços: [cidades.ibge.gov.br/brasil/go/panorama](http://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/panorama); [cidades.ibge.gov.br/brasil/go/agua-fria-de-goias/panorama](http://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/agua-fria-de-goias/panorama). Acesso em: 2025.
- IBGE. **SIDRA – Tabela 4090**. Endereço: [sidra.ibge.gov.br](http://sidra.ibge.gov.br). Acesso em: 2025.
- SNIRH/ANA. **Estações Hidrometeorológicas** (Moquem – Fazenda Vau da Onça 1.448.004; GO-116 21.210.100; São João d’Aliança 1.447.002). Endereço: [portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=8e97da1658c54bdbb87b402343433dca](http://portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=8e97da1658c54bdbb87b402343433dca). Acesso em: 2025.
- **Informações institucionais e socioeconômicas (consulta contextual)**
- Ministério do Trabalho e Emprego. **RAIS 2024 e estatísticas do trabalho**. Endereços: [gov.br/trabalho](http://gov.br/trabalho); [gov.br/trabalho-e-emprego/.../rais/rais-2024](http://gov.br/trabalho-e-emprego/.../rais/rais-2024). Acesso em: 2025.

As bases externas listadas foram consultadas no período 2025 e utilizadas como apoio contextual. A fundamentação técnica das soluções e dos entregáveis permaneceu ancorada no Edital/TR, no Manual de Análise (2025), nas IPs da GOINFRA e nas normas técnicas citadas.





## 6. ANEXOS

---



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTAR**

**TRECHO (I) GO-239: MARA ROSA / ENTRONCAMENTO BR-153, EXTENSÃO DE 7,3 KM**





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTAR

TRECHO (I) GO-239: MARA ROSA / ENTRONCAMENTO BR-153, EXTENSÃO DE 7,3 KM





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTAR

TRECHO (II) GO-164: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA / DIVISA GO-TO, EXTENSÃO DE 44,1 KM



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTAR

TRECHO (II) GO-164: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA / DIVISA GO-TO, EXTENSÃO DE 44,1 KM





Figura 5: Quadro com o mapa macro de processo

| Etapa / Fase                                       | Prazos de referência                                                          | Objetivos e atividades principais                                                                                                                                                                                       | Produtos e evidências                                                                                                             | Insumos/condições para avançar                                            | Marco / Resultado                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Planejamento e mobilização</b>               | Até <b>30 dias</b> (1ª Etapa – estudos iniciais)                              | Estruturar rede lógica e caminho crítico; plano de implantação de frentes; bases e logística; abrir o <b>Diário de Projetos</b> ; consolidar premissas e interfaces preliminares.                                       | <b>Plano de implantação de frentes</b> , pauta/ata de kick-off, matriz inicial de interfaces, abertura e procedimentos do Diário. | Contrato, TR e diretrizes iniciais validadas; equipe e meios mobilizados. | Etapa iniciada, frentes habilitadas e Diário operacional.         |
| <b>2. Coletas, levantamentos e ensaios</b>         | Conclusão da <b>1ª Etapa até 60 dias</b> (Topografia p/ construção e Tráfego) | Executar topografia, tráfego, geologia/geotecnia e hidrologia conforme IPs; realizar <b>validações</b> (checagens/contraprovas) antes de qualquer dimensionamento.                                                      | Relatórios e bases <b>validadas</b> , checklists e <b>Declaração de Entrega</b> ; registros no Diário.                            | Dados críticos validados e publicados no Diário; pendências sanadas.      | Insumos aceitos para diretrizes/greide.                           |
| <b>3. Modelagens e estudos</b>                     | <b>2ª Etapa: +30 dias</b>                                                     | Estabelecer <b>diretrizes geométricas</b> , cenários hidrológicos; emitir <b>minuta do geométrico</b> e elementos de DUP.                                                                                               | Minutas iniciais (geométrico, hidrologia, DUP) com memórias e peças; pareceres internos.                                          | Bases de Etapa 1 aceitas no Diário.                                       | Diretrizes consolidadas e publicadas para detalhamento.           |
| <b>4. Minutas por disciplina</b>                   | <b>4ª Etapa: +60 dias</b>                                                     | Produzir <b>minutas de projeto</b> (geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem/OAC, bueiros, sinalização/segurança, desapropriação, ambiental, paisagismo, interferências) com memórias, peças e especificações. | Minutas completas por disciplina, <b>checklists</b> e verificação interna; publicação no Diário.                                  | Estudos complementares aceitos; interfaces críticas identificadas.        | Pacote multidisciplinar pronto para compatibilização.             |
| <b>5. Compatibilização interdisciplinar</b>        | Encerramento da <b>4ª Etapa</b> (antes do envio à 5ª)                         | Conduzir <b>revisão integrada</b> (geometria↔drenagem/OAC; geotecnia↔pavimentação; tráfego↔sinalização/segurança; ambiental↔soluções de engenharia); reconciliar pendências.                                            | <b>Matriz de compatibilização</b> resolvida; pareceres e evidências no Diário; <b>Declaração de Entrega</b> da etapa.             | Minutas por disciplina publicadas e verificadas; pendências sanadas.      | Projeto coordenado e consistente entre disciplinas.               |
| <b>6. Projeto Executivo consolidado</b>            | <b>5ª Etapa: +30 dias</b>                                                     | Consolidar <b>Projeto Executivo</b> (memoriais, especificações, quantitativos) em formatos <b>editáveis e não editáveis</b> , organizados por <b>Volumes V1–V6</b> .                                                    | Volumes <b>V1–V6</b> finalizados, checklists, pareceres e registros; publicação integral no Diário.                               | Compatibilização concluída; dossiê de submissão fechado.                  | Pacote para <b>aceitação, validação e aprovação</b> pela Agência. |
| <b>7. Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro</b> | Componente da <b>5ª Etapa</b>                                                 | Fechar <b>orçamento e cronograma físico-financeiro</b> coerentes com quantitativos e lógica executiva; preparar indicadores <b>FIP/FIQ</b> quando aplicável.                                                            | Quadro de quantitativos e composições revisados; plano de controle alinhado aos marcos.                                           | Projeto Executivo consolidado; interfaces fechadas.                       | Base para gestão contratual e acompanhamento físico-financeiro.   |



Figura 6: Quadro Matriz RACI Etapa 1

**Etapa 1 — Estudos iniciais e dados de entrada (dias 1–60)**

A) Governança e suporte

| Atividade                                    | Coord | PMO | QA/QC | Adm. Cont. | CAD/SIG |
|----------------------------------------------|-------|-----|-------|------------|---------|
| 1. Kick-off e plano de trabalho              | A     | R   | C     | R          | C       |
| 2. Gate SST/ambiental das frentes            | A     | R   | C     | I          | C       |
| 3. Coletas de topo e tráfego (coordenação)   | A     | C   | C     | I          | C       |
| 4. Publicação no Diário e organização no CDE | A     | R   | C     | R          | C       |

B) Disciplinas técnicas

| Atividade                                  | Topo. | Tráfego | Geol/Geot | Geom. | Terrap. | Dre./OAC | OAE | Pavim. | Sin. | Amb. | Desap. | Int./Ilum. |
|--------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------|---------|----------|-----|--------|------|------|--------|------------|
| 1. Gate SST/ambiental das frentes          | R     | R       | C         | I     | I       | I        | I   | I      | I    | A    | I      | I          |
| 2. Coletas de topo e tráfego               | R     | R       | C         | I     | I       | I        | I   | I      | I    | C    | I      | I          |
| 3. Validações e evidências (apoio técnico) | C     | C       | C         | I     | I       | I        | I   | I      | I    | C    | I      | I          |

Figura 7: Quadro Matriz RACI Etapa 2

| Etapa 2 — Diretrizes e minuta do geométrico (dias 61–90) |       |         |           |       |         |          |     |            |      |         |        |            |  |
|----------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------|---------|----------|-----|------------|------|---------|--------|------------|--|
| A) Governança e suporte                                  |       |         |           |       |         |          |     |            |      |         |        |            |  |
| Atividade                                                | Coord |         |           | PMO   |         | QA/QC    |     | Adm. Cont. |      | CAD/SIG |        |            |  |
| 1. Diretrizes geométricas e minuta do geométrico         | A     |         |           | C     |         | C        |     | I          |      | C       |        |            |  |
| 2. Estudos hidrológicos iniciais e condicionantes        | A     |         |           | C     |         | C        |     | I          |      | C       |        |            |  |
| 3. Compatibilizações preliminares                        | A     |         |           | C     |         | C        |     | I          |      | C       |        |            |  |
| 4. Pré-análise técnica (pré-aceite)                      | A     |         |           | R     |         | C        |     | R          |      | C       |        |            |  |
| 5. Submissão da Etapa 2 (Diário/CDE)                     | A     |         |           | R     |         | C        |     | R          |      | C       |        |            |  |
| B) Disciplinas técnicas                                  |       |         |           |       |         |          |     |            |      |         |        |            |  |
| Atividade                                                | Topo. | Tráfego | Geol/Geot | Geom. | Terrap. | Dre./OAC | OAE | Pavim.     | Sin. | Amb.    | Desap. | Int./Ilum. |  |
| 1. Diretrizes geométricas e minuta do geométrico         | C     | C       | C         | R     | C       | C        | C   | C          | C    | C       | C      | C          |  |
| 2. Estudos hidrológicos iniciais e condicionantes        | I     | I       | C         | C     | I       | R        | I   | C          | C    | C       | I      | I          |  |
| 3. Compatibilizações preliminares                        | C     | C       | C         | R     | C       | C        | C   | C          | C    | C       | C      | C          |  |
| 4. Pré-análise técnica (pré-aceite)                      | I     | I       | C         | R     | C       | C        | C   | C          | C    | C       | I      | I          |  |
| 5. Submissão da Etapa 2 (conteúdo técnico)               | C     | C       | C         | R     | C       | R        | C   | C          | C    | C       | C      | C          |  |

Figura 8: Quadro Matriz RACI Etapa 3

| Etapa 3 — Aprofundamentos e investigações (dias 91–150) |       |         |           |            |         |          |     |        |      |      |        |            |
|---------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|---------|----------|-----|--------|------|------|--------|------------|
| A) Governança e suporte                                 |       |         |           |            |         |          |     |        |      |      |        |            |
| Atividade                                               | Coord | PMO     | QA/QC     | Adm. Cont. | CAD/SIG |          |     |        |      |      |        |            |
| 1. Planejamento das investigações geotécnicas           | A     | R       | C         | I          | C       |          |     |        |      |      |        |            |
| 2. Execução de sondagens e ensaios                      | A     | C       | C         | I          | C       |          |     |        |      |      |        |            |
| 3. Concepções e pré-dimensionamentos                    | A     | C       | C         | I          | C       |          |     |        |      |      |        |            |
| 4. Ajustes de condicionantes (hidrol./geom.)            | A     | C       | C         | I          | C       |          |     |        |      |      |        |            |
| 5. Submissão parcial e pré-análise                      | A     | R       | C         | R          | C       |          |     |        |      |      |        |            |
| B) Disciplinas técnicas                                 |       |         |           |            |         |          |     |        |      |      |        |            |
| Atividade                                               | Topo. | Tráfego | Geol/Geot | Geom.      | Terrap. | Dre./OAC | OAE | Pavim. | Sin. | Amb. | Desap. | Int./Ilum. |
| 1. Planejamento das investigações geotécnicas           | C     | I       | R         | C          | C       | C        | C   | I      | I    | C    | I      | I          |
| 2. Execução de sondagens e ensaios                      | I     | I       | R         | I          | I       | I        | C   | I      | I    | C    | I      | I          |
| 3. Concepções e pré-dimensionamentos                    | I     | I       | C         | C          | C       | C        | R   | C      | I    | C    | I      | I          |
| 4. Ajustes de condicionantes (hidrol./geom.)            | C     | I       | C         | R          | C       | C        | C   | C      | C    | C    | C      | C          |
| 5. Submissão parcial e pré-análise                      | I     | I       | C         | C          | C       | C        | C   | C      | I    | C    | I      | I          |



Figura 9: Quadro Matriz RACI Etapa 4

| Etapa 4 — Minutas por disciplina (dias 151–180) |       |         |           |       |         |          |     |            |      |         |        |            |
|-------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------|---------|----------|-----|------------|------|---------|--------|------------|
| A) Governança e suporte                         |       |         |           |       |         |          |     |            |      |         |        |            |
| Atividade                                       | Coord |         |           | PMO   |         | QA/QC    |     | Adm. Cont. |      | CAD/SIG |        |            |
| 1. Sondagens                                    | A     |         |           | C     |         | C        |     | I          |      | C       |        |            |
| 2. Produção de minutas (coordenação)            | A     |         |           | C     |         | C        |     | I          |      | C       |        |            |
| 3. Minutas (coordenação)                        | A     |         |           | C     |         | C        |     | I          |      | C       |        |            |
| 4. Compatibilizações e pré-análise              | A     |         |           | R     |         | C        |     | R          |      | C       |        |            |
| 5. Submissões intermediárias (Diário/CDE)       | A     |         |           | R     |         | C        |     | R          |      | C       |        |            |
| B) Disciplinas técnicas                         |       |         |           |       |         |          |     |            |      |         |        |            |
| Atividade                                       | Topo. | Tráfego | Geol/Geot | Geom. | Terrap. | Dre./OAC | OAE | Pavim.     | Sin. | Amb.    | Desap. | Int./Ilum. |
| 1. Sondagens                                    | I     | I       | R         | I     | I       | I        | C   | I          | I    | C       | I      | I          |
| 2. Produção de minutas (disciplinas)            | C     | C       | C         | R     | R       | R        | C   | R          | R    | R       | R      | R          |
| 3. Minutas                                      | I     | I       | C         | C     | C       | C        | R   | C          | I    | I       | I      | I          |
| 4. Compatibilizações preliminares               | C     | C       | C         | R     | C       | C        | C   | C          | C    | C       | C      | C          |
| 5. Submissões intermediárias (conteúdo)         | C     | C       | C         | R     | R       | R        | C   | C          | C    | C       | C      | C          |

Figura 10: Quadro Matriz RACI Etapa 5

**Etapa 5 — Compatibilização e consolidação do Projeto Executivo (dias 181–210/240)**

A) Governança e suporte

| Atividade                                                  | Coord (ponto focal) | PMO | QA/QC | Adm. Contratual | CAD/SIG |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------|-----------------|---------|
| 1. Compatibilização interdisciplinar final                 | A                   | C   | R     | I               | C       |
| 2. Consolidação de V2/V3                                   | A                   | C   | C     | I               | R       |
| 3. V4 (quantitativos/comp.) + Cronograma Físico-Financeiro | A                   | C   | C     | I               | R       |
| 4. Consolidação de V5 e V6                                 | A                   | C   | C     | I               | R       |
| 5. Pré-fecho QA/QC (checklist, Declaração de Entrega)      | A                   | C   | R     | I               | C       |
| 6. Submissão final (Diário/CDE)                            | A                   | R   | C     | R               | C       |

B) Disciplinas técnicas

| Atividade                                            | Geom. | Terrap. | Pavim. | Dren./OAC | OAE (Estrut.) | Sinal. | Ambiental | Desaprop. | Interf./Ilum. |
|------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|---------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1. Compatibilização interdisciplinar final           | R     | R       | R      | R         | R             | R      | R         | R         | R             |
| 2. Consolidação de V2/V3 (peças/cadernos)            | R     | R       | R      | R         | R             | R      | C         | C         | C             |
| 3. V4 (quantitativos) + Cronograma Físico-Financeiro | C     | C       | C      | C         | C             | C      | C         | C         | C             |
| 4. Consolidação de V5 e V6                           | C     | C       | C      | C         | C             | C      | R (V5)    | R (V6)    | C             |
| 5. Pré-fecho QA/QC (checklist, Declaração)           | C     | C       | C      | C         | C             | C      | C         | C         | C             |
| 6. Submissão final (conteúdo técnico por Volume)     | C     | C       | C      | C         | C             | C      | C (V5)    | C (V6)    | C             |

Figura 11: Quadro Programa de Trabalho por Etapas

**Etapla 1 — Estudos iniciais e dados de entrada (dias 1–60)**

| Atividade-marco                               | Critério de início                                          | Critério de conclusão                                                | Evidência de aceite                        | Produto / Volume                         | Responsável primário          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Reunião de kick-off e plano de trabalho       | Ordem de serviço publicada; equipe habilitada               | Plano aprovado; agenda de marcos pactuada                            | Pauta e ata no Diário; plano no CDE        | Relatório de abertura / V1               | Coordenação / PMO             |
| Gate de liberação das frentes (SST/ambiental) | Checklists SST/ambiental prontos; rotas e acessos definidos | Checklists assinados; fotos georreferenciadas; autorização de frente | Protocolo no Diário; pacote de evidências  | Dossiê gate / V1                         | Coordenação + Ambiental       |
| Coleta de topografia (LPM/MDT/cadastro)       | Gate liberado; equipe em campo                              | LPM/MDT e cadastro concluídos por trecho                             | Relatório e arquivos; parecer interno      | Base topo / V3 (e suporte a V2)          | Topografia                    |
| Campanha de tráfego (24h × 3 dias)            | Gate liberado; postos locados e mapeados                    | Séries consistentes e reconciliadas                                  | Relatório, planilhas e mapa de postos      | Relatório tráfego / V1 (planilhas em V3) | Tráfego                       |
| Publicação das validações (dados de entrada)  | Relatórios prontos para verificação                         | Validações publicadas antes de alimentar dimensionamentos            | Registro no Diário; checklist E1           | Relatório de validações / V1             | QA/QC + PMO                   |
| Submissão da Etapa 1                          | Dossiê E1 fechado                                           | Protocolo formalizado                                                | Protocolo no Diário; Declaração de Entrega | Pacote E1 / V1                           | Coordenação / Adm. Contratual |

**Etapla 2 — Diretrizes e minuta do geométrico (dias 61–90)**

| Atividade-marco                          | Critério de início                       | Critério de conclusão                                    | Evidência de aceite                     | Produto / Volume              | Responsável primário          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Diretrizes e <b>minuta do geométrico</b> | Dados de entrada validados (E1)          | Alinhamentos, perfis e seções-tipo preliminares emitidos | Ata de reunião técnica; parecer interno | Minuta geométrica / <b>V2</b> | Geométrico                    |
| Estudos hidrológicos iniciais            | Base topo e diretrizes disponíveis       | Condicionantes de cotas/declividades e descargas         | Nota técnica e plantas-base             | Nota/plantas / <b>V1 e V2</b> | Drenagem/OAC                  |
| Compatibilizações preliminares           | Minuta geométrica e hidrológica emitidas | Pendências registradas e encaminhadas                    | Lista de pendências no Diário           | Memorando / <b>V1</b>         | Coordenação + Disciplinas     |
| Pré-análise técnica (pré-aceite)         | Pacote preliminar organizado             | Comentários e ajustes registrados                        | Ata e quadro comentário-resposta        | Sumário E2 / <b>V1</b>        | PMO + QA/QC                   |
| Submissão da <b>Etapla 2</b>             | Pacote E2 fechado                        | Protocolo formalizado                                    | Protocolo e Declaração de Entrega       | Pacote E2 / <b>V1–V2</b>      | Coordenação / Adm. Contratual |

**Etapla 3 — Aprofundamentos e investigações (dias 91–150)**

| Atividade-marco                            | Critério de início                                            | Critério de conclusão                    | Evidência de aceite        | Produto / Volume       | Responsável primário |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Planejamento das investigações geotécnicas | Diretrizes geométricas e condicionantes hidrológicas emitidas | Malha, profundidades e ensaios definidos | Plano aprovado e publicado | Plano inv. / <b>V1</b> | Geologia/Geotecnia   |



|                                                  |                                       |                                           |                                               |                               |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Sondagens e ensaios de campo/lab.                | Planejamento publicado;<br>gate ativo | Boletins, perfis e laudos<br>consolidados | Relatório e ART no CDE; registro<br>no Diário | Relatório inv. / <b>V3</b>    | Geologia/Geotecnia  |
| Ajustes de <b>condicionantes</b> (hidrol./geom.) | Novas evidências de campo             | Condicionantes atualizadas                | Memorando e plantas atualizadas               | Nota/plantas / <b>V1–V2</b>   | Drenagem/Geométrico |
| Submissão parcial de aprofundamentos             | Aprofundamentos<br>consolidados       | Protocolo formalizado                     | Protocolo e Declaração de Entrega             | Pacote parcial / <b>V1–V3</b> | Coordenação / PMO   |

#### Etapa 4 — Minutas por disciplina (dias 151–180)

| Atividade-marco                                                | Critério de início                 | Critério de conclusão               | Evidência de aceite                         | Produto / Volume               | Responsável primário       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Minutas<br>Geom./Terrap./Pav./Dren./Sinal./Amb./Desap./Interf. | Diretrizes e dados<br>consolidados | Minutas emitidas por disciplina     | Checklist de disciplina; parecer<br>interno | Minutas / <b>V2</b>            | Coordenações de disciplina |
| Compatibilizações intra-etapa                                  | Minutas publicadas                 | Pendências registradas e resolvidas | Matriz de interfaces zerada                 | Relatório de comp. / <b>V1</b> | Coordenação + QA/QC        |
| Pré-análise e submissões intermediárias                        | Pacotes parciais organizados       | Comentários registrados e saneados  | Ata e quadro comentário-resposta            | Sumários / <b>V1</b>           | PMO + QA/QC                |

#### Etapa 5 — Compatibilização e consolidação (dias 181–210/240)

| Atividade-marco                     | Critério de início                           | Critério de conclusão                               | Evidência de aceite         | Produto / Volume                   | Responsável primário                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Compatibilização final              | Minutas completas de todas<br>as disciplinas | Matriz de interfaces zerada                         | Ata e relatório de comp.    | Relatório de comp. / <b>V1</b>     | Coordenação + QA/QC                       |
| Consolidação de V2/V3               | Compatibilização concluída                   | Peças e cadernos finais publicados                  | Declaração de Entrega E5    | Projetos e cadernos / <b>V2–V3</b> | Coordenações + CAD/SIG                    |
| Quantitativos e composições (V4)    | Peças finais publicadas                      | Qtds/CPU's e <b>Cronograma Físico-Fin.</b> emitidos | Parecer interno e ata       | Orçamento e cronograma / <b>V4</b> | Coord. Pav./Dren./Geom. +<br>Planejamento |
| Ambientais e Desapropriação (V5/V6) | Compatibilização final<br>publicada          | Cadernos e peças finais de V5 e V6                  | Declaração de Entrega E5    | V5 e V6 consolidados               | Ambiental / Desapropriação                |
| Submissão final                     | Dossiê E5 fechado                            | Protocolo formalizado                               | Protocolo e termo no Diário | Pacote final / <b>V1–V6</b>        | Coordenação / Adm.<br>Contratual          |

Figura 12: Mapa sintético de intensidade (escritório e campo).

| Macrofunção                           | E1    | E2    | E3   | E4         | E5         |
|---------------------------------------|-------|-------|------|------------|------------|
| Coordenação do Contrato / Ponto focal | Alta  | Alta  | Alta | Alta       | Alta       |
| PMO (planejamento, Diário/CDE)        | Alta  | Alta  | Alta | Alta       | Alta       |
| QA/QC (verificação técnica)           | Média | Média | Alta | Muito alta | Muito alta |

|                                                                                 |            |       |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| CAD/SIG (modelagem/publicação)                                                  | Média      | Média | Alta       | Muito alta | Alta  |
| Topografia (campo)                                                              | Muito alta | Baixa | Baixa      | Baixa      | —     |
| Tráfego (campo)                                                                 | Alta       | —     | —          | —          | —     |
| Geologia/Geotecnia (campo)                                                      | —          | —     | Muito alta | Baixa      | —     |
| Geométrico / Terraplenagem / Pavimentação / Drenagem / Sinalização (escritório) | Baixa      | Alta  | Alta       | Muito alta | Alta  |
| Ambiental (escritório e apoio de campo)                                         | Média      | Média | Alta       | Alta       | Média |
| Desapropriação (escritório)                                                     | Baixa      | Média | Alta       | Alta       | Alta  |
| Interferências/Iluminação (escritório)                                          | Baixa      | Média | Alta       | Alta       | Alta  |

Figura 13: cronograma macro

| Janela (dias) | Escopo central                                                                                                                    | Entregas principais                                                                      | Volumes                    | Marco de aceite                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1–30          | Kick-off, plano de trabalho, mobilização; Gate SST/ambiental das frentes; Preparação do Diário e do CDE                           | Pauta e ata de abertura; plano de trabalho; checklists de gate e evidências fotográficas | V1                         | Plano e gate registrados no Diário   |
| 31–60         | Coletas de topografia; campanha de tráfego 24h x 3 dias; validações dos dados de entrada                                          | LPM, MDT e cadastro; relatório e planilhas de tráfego; relatório de validações           | V1, V3 (bases e planilhas) | Submissão e aceite da Etapa 1        |
| 61–90         | Diretrizes geométricas e minuta do geométrico; estudos hidrológicos iniciais; compatibilizações preliminares; pré-análise técnica | Minuta geométrica; nota técnica hidrológica; memorando de compatibilização               | V1, V2                     | Submissão e aceite da Etapa 2        |
| 91–120        | Planejamento e início das investigações geotécnicas; concepções e pré-dimensionamentos; ajustes de condicionantes                 | Plano de investigação; boletins e perfis parciais; caderno conceitual                    | V1, V3                     | Submissão parcial de aprofundamentos |
| 121–150       | Continuidade das investigações geotécnicas; consolidar pré-dimensionamentos e condicionantes                                      | Relatório de investigação; atualizações de concepção; notas de condicionantes            | V1, V3                     | Submissão parcial de aprofundamentos |

| Janela (dias) | Escopo central                                                                                                               | Entregas principais                                                                                                               | Volumes              | Marco de aceite                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 151–180       | Fecho residual de sondagens; minutas por disciplina; minutas estruturais; compatibilizações intra-etapa; pré-análise técnica | Minutas: geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem/OAC, sinalização, ambiental, desapropriação, interferências/iluminação | V2, V3               | Submissões intermediárias e aceite técnico preliminar |
| 181–210       | Compatibilização final; consolidação de V2/V3; início de orçamento e composições; consolidação de V5/V6                      | Relatório de compatibilização; projetos finais; insumos de orçamento; ambientais e desapropriação consolidados                    | V1, V2, V3, V5, V6   | Prefecho QA/QC com Declaração de Entrega              |
| 211–240       | Fecho de V4 e cronograma físico-financeiro; submissão final; aceite, validação e aprovação                                   | Quantitativos e composições; cronograma físico-financeiro; pacote final                                                           | V4; V1–V6 publicados | Submissão final protocolada e aprovação               |

Figura 14: Matriz-núcleo do Plano de Comunicação

| Evento de comunicação                                  | Propósito                                                   | Responsável (Consórcio)         | Receptor (GOINFRA)                  | Canal oficial                                     | Frequência                         | SLA de atendimento                             | Evidência formal (Diário/CDE)                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reunião de <i>kick-off</i></b>                      | Alinhar diretrizes, marcos, papéis e artefatos de etapa     | Coordenação Geral               | Equipe técnica e gestão do contrato | Reunião (presencial/virtual) + registro no Diário | Na OS e no início de cada Etapa    | Publicação de pauta/ata em 48 h                | Pauta, ata assinada, plano de ações e cronograma de submissões; referência ao item do TR/IP.  |
| <b>Planejamento de frentes</b>                         | Autorizar mobilização (SST/ambiental) e janelas de coleta   | Coord. Técnica + SST/MA         | Fiscalização                        | Diário + CDE (checklists)                         | Etapa 1 e antes de cada frente     | 48 h após reunião de coordenação               | Checklists de <i>gate</i> de mobilização, APR/PO e aprovação da janela; publicação no CDE.    |
| <b>Reunião técnica de acompanhamento</b>               | Destruar pendências disciplinares; atualizar plano de ação  | Coord. de Disciplina            | Técnicos GOINFRA                    | Reunião + Diário                                  | Semanal                            | Pauta/ata em 48 h                              | Ata, lista de pendências com responsáveis e prazos; anexos técnicos no CDE.                   |
| <b>Reunião de coordenação</b>                          | Monitorar marcos e riscos; decisões do PMO                  | Coordenação Geral (ponto focal) | Coordenação GOINFRA                 | Reunião + Diário                                  | Quinzenal                          | Pauta/ata em 48 h                              | Ata, indicadores de prazo/qualidade (FIP/FIQ) e deliberações.                                 |
| <b>Apresentação de minutas (por Etapa)</b>             | Apresentar resultados e insumos para análise                | Coord. de Disciplina            | Técnicos GOINFRA                    | Sessão técnica + CDE                              | Em cada submissão                  | Publicação do pacote no CDE na data da sessão  | Pacote V1–V6 (PDF + editáveis), checklist e Declaração de Entrega; registro no Diário.        |
| <b>Pré-aceite (apresentação prévia de atendimento)</b> | Antecipar atendimento a comentários para reduzir retrabalho | Coord. de Disciplina            | Equipe analisadora                  | Sessão técnica + Diário                           | Antes da submissão formal da Etapa | 5 dias úteis após recebimento dos apontamentos | Quadro “comentário → resposta → evidência”; versão candidata publicada no CDE; ata no Diário. |
| <b>Submissão de Etapa</b>                              | Iniciar rito de análise → aceitação → validação → aprovação | Coordenação Geral               | Protocolo GOINFRA                   | Diário + CDE (publicação)                         | Em cada Etapa                      | No marco contratual                            | Protocolo da submissão, pacote publicado e vínculo aos itens TR/IP.                           |



| Evento de comunicação                                      | Propósito                                                | Responsável (Consórcio)         | Receptor (GOINFRA)          | Canal oficial              | Frequência             | SLA de atendimento                                                                 | Evidência formal (Diário/CDE)                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pedido de Informação (PI)</b>                           | Esclarecer requisito, dúvida técnica ou documental       | Emissor: GOINFRA/Consórcio      | Destinatário: parte oposta  | Diário (formulário padrão) | Contínua               | Acolhimento 1 dia útil; resposta 5 dias úteis (rotina)                             | Registro do PI (ID), resposta técnica, anexos e decisão associada ao item TR/IP.                  |
| <b>PI crítico (risco a marco)</b>                          | Resolver <i>blocker</i> que afeta submissão/validação    | Coordenação Técnica (escalação) | Coordenação GOINFRA         | Diário + reunião           | Contínua               | 48 h para resposta técnica                                                         | Ata de escalonamento, decisão e atualização do plano de ações.                                    |
| <b>Requisição de Mudança (RM)</b>                          | Formalizar alteração técnica/escopo/prazo/custo          | Coordenação Geral (PMO)         | Coordenação GOINFRA         | Diário (formulário RM)     | Quando necessário      | Acolhimento 1 dia útil; parecer preliminar 3 dias úteis; decisão até 10 dias úteis | Formulário RM, análise de impacto (técnico–prazo–custo), decisão e atualização de linhas de base. |
| <b>Relatório mensal de progresso</b>                       | Consolidar status, riscos e indicadores FIP/FIQ          | Coordenação Geral/PMO           | Gestão do contrato          | CDE + Diário               | Mensal                 | Publicação até D+3 do mês seguinte                                                 | Relatório, indicadores, curva de marcos e lições aprendidas; recibo no Diário.                    |
| <b>Gestão contratual e ofícios</b>                         | Tratar assuntos administrativos e exigências de controle | Administração Contratual        | Protocolo GOINFRA           | Diário + Protocolo         | Contínua               | Recebimento 1 dia útil; resposta 5 dias úteis                                      | Ofício, comprovantes e anexos; referência ao item contratual/legado.                              |
| <b>Atendimento a órgãos de controle (TCE e correlatos)</b> | Responder demandas de auditoria/controle externo         | Coordenação Geral + Jurídico    | GOINFRA / Órgão de controle | Diário + Protocolo         | Quando demandado       | Prazos do órgão (com pré-pauta D-2)                                                | Pauta/ata, ofício-resposta, anexos e comprovação de envio.                                        |
| <b>Encerramento de Etapa</b>                               | Formalizar aceite/validação e preparar aprovação         | Coordenação Geral               | Coordenação GOINFRA         | Diário + CDE               | Ao final de cada Etapa | Até 48 h após parecer final                                                        | Declaração de Entrega consolidada, pareceres, versão final publicada e termo de aceite/validação. |

Figura 15: Categorias e SLAs

| Categoria                                         | Definição                                                          | Exemplos típicos                                                          | SLA de acolhimento | SLA de resposta técnica                                                                                         | Evidência obrigatória                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PI – Pedido de Informação (rotina técnica)</b> | Esclarecimento de requisito do TR/IP, detalhe de peça ou memória   | Dúvida sobre parâmetro de drenagem, legenda CAD, referência de item TR/IP | 1 dia útil         | 5 dias úteis                                                                                                    | Registro do PI e resposta no Diário, anexos no CDE/GED (PDF + editáveis), referência ao item TR/IP.          |
| <b>PI crítico (risco a marco)</b>                 | Dúvida que impacta submissão, aceite ou validação de etapa         | Interferência entre disciplinas, inconsistência de insumo                 | 1 dia útil         | até 48 h                                                                                                        | Protocolo no Diário, ata de reunião técnica quando houver, atualização do plano de ações.                    |
| <b>Administrativa/contratual</b>                  | Assuntos de gestão do contrato e de protocolo                      | Ofícios, atendimentos sistêmicos, solicitações de expediente              | 1 dia útil         | 3 dias úteis                                                                                                    | Ofício e comprovantes protocolados, referência contratual e publicação no Diário.                            |
| <b>Complementação/validação de dados</b>          | Solicitação de dados adicionais ou contraprovas                    | Contraprova de MDT, balanço de fluxos em tráfego                          | 1 dia útil         | Proposta de entrega em 2 dias úteis e execução conforme cronograma acordado                                     | Plano de ação no Diário; evidências técnicas no CDE/GED.                                                     |
| <b>Correção de não conformidade</b>               | Ajuste identificado em análise/validação                           | Revisão de planta, memória de cálculo, índice                             | 1 dia útil         | Plano de ação em 3 dias úteis e republicação controlada até 5 dias úteis (salvo maior complexidade justificada) | Registro da não conformidade, ação corretiva e reemissão controlada no CDE/GED, com checklist reexecutado.   |
| <b>Requisição de Mudança (RM)</b>                 | Alteração técnica/escopo/prazo/custo com impacto em linhas de base | Ajuste de traçado, inclusão de nova investigação                          | 1 dia útil         | Parecer preliminar em 3 dias úteis; decisão em até 10 dias úteis                                                | Formulário de RM no Diário, análise de impacto técnico–prazo–custo, decisão e atualização de linhas de base. |

Figura 16: Quadro Produtos a serem materializados durante a execução do contrato

| Volume / Produto principal                                                                                                                                                                                                  | Etapa (referência TR)                                              | Critério de aceite (TR/IP)                                                                                                                        | Verificação (quem/como)                                                                                                 | Registro e forma de publicação                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V1 – Relatórios e consolidações:</b> Relatório de Atividades Preliminares, Relatório mensal de progresso, Sumário de conformidade de submissão, Relatórios de atendimento a análise                                      | <b>Etapas 1 a 5 (conforme marcos)</b>                              | Conteúdo mínimo exigido; vinculação a decisões e itens TR/IP; coerência com pacotes V2–V6                                                         | Revisão por profissional distinto; checklist de etapa; parecer interno; registro de pré-aceite quando aplicável         | Protocolo no <b>Diário</b> ; publicação em <b>V1</b> (PDF + editáveis) no <b>CDE</b> ; controle de versão e metadados  |
| <b>V2 – Projetos:</b> peças e memoriais das disciplinas (Geométrico – IP-08; Terraplenagem – IP-09; Pavimentação – IP-10; Drenagem/OAC – IP-13; Sinalização – IP-15; Paisagismo – IP-18; Interferências/Iluminação – IP-19) | <b>Minutas na Etapa 4; consolidação na Etapa 5</b>                 | <b>Aderência literal às IPs (conteúdo e forma); compatibilização interdisciplinar; georreferenciamento SIRGAS 2000/UTM</b> (LTM quando aplicável) | Verificação técnica por revisor distinto; checklist por disciplina; sessão de pré-aceite quando necessário              | Diário com ata e parecer; publicação em <b>V2</b> (PDF + CAD/BIM/SIG) no <b>CDE</b> ; metadados e histórico de versões |
| <b>V3 – Cadernos técnicos e levantamentos:</b> investigações geotécnicas, notas de cálculo estruturais, cadernos de cálculo, perfis e boletins                                                                              | <b>Etapas 3 e 4; consolidação na 5</b>                             | Apresentação e rastreabilidade conforme IPs e TR; ART quando aplicável                                                                            | Conferência de cadeia de custódia (amostras), checagem de coerência com hipóteses; revisão independente quando indicado | Diário com evidências; publicação em <b>V3</b> (PDF + editáveis) no <b>CDE</b> ; versões controladas                   |
| <b>V4 – Orçamento e Planejamento:</b> quantitativos, composições e cronograma físico-financeiro                                                                                                                             | <b>Consolidação na Etapa 5</b>                                     | <b>Coerência com V2 e V3; critérios de medição; consistência entre quantidades e especificações</b>                                               | Revisão por revisor distinto; auditoria interna de coerência; checklist de etapa                                        | Diário com parecer; publicação em <b>V4</b> (PDF + planilhas) no <b>CDE</b> ; metadados e histórico                    |
| <b>V5 – Ambientais:</b> Componente Ambiental (IP-17), programas e mapas (vetores <b>SIRGAS 2000</b> ), cadernos (PGRS orientativo, controle de erosão/assoreamento, PRAD quando aplicável)                                  | <b>Diretrizes desde a Etapa 2; minutas na 4; consolidação na 5</b> | Escopo e forma conforme <b>IP-17</b> ; compatibilização com soluções de engenharia; condicionantes registradas                                    | Verificação por especialista ambiental; checklist; compatibilização com V2/V3; sessão de pré-aceite quando necessário   | Diário com decisões; publicação em <b>V5</b> (PDF + SIG) no <b>CDE</b> ; versões controladas                           |
| <b>V6 – Desapropriação:</b> plantas de desapropriação, memoriais e quadros de áreas (IP-16)                                                                                                                                 | <b>Minutas na Etapa 4; consolidação na 5</b>                       | <b>Conteúdo e forma conforme IP-16;</b> consistência topológica e geodésica com V2                                                                | Verificação por revisor distinto; checklist; conferência de topologia e métricas                                        | Diário com parecer; publicação em <b>V6</b> (PDF + CAD/SIG) no <b>CDE</b> ; metadados e histórico                      |
| <b>Declaração de Produtos</b> (quando exigida, p.ex. pavimentação)                                                                                                                                                          | <b>Consolidação na Etapa 5</b>                                     | Conformidade ao quadro do TR (ex.: combinações I+III+IV)                                                                                          | Conferência pela coordenação; checklist e validação administrativa                                                      | Diário com protocolo; publicação no Volume aplicável; controle de versão e evidências                                  |



## **7. TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**

## **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**

Pelo presente instrumento particular e na melhor firma de Direito, as partes, adiante nomeadas e qualificadas, têm entre si ajustado, nos termos do compromisso referido no inciso I do art. 15 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, o presente Instrumento de Constituição de Consórcio, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**, pessoa jurídica nacional, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 10.417.566/0001-77, com sede estabelecida na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, neste ato representado por seu Sócio Administrador o Sr. **Thales Thomé Nogueira**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e CPF/MF nº 129.064.646-51, doravante denominada simplesmente “**PLANEP**”; e,

**IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.**, doravante simplesmente denominada IMTRAFF, pessoa jurídica de direito privado, empresa brasileira, devidamente inscrita na JUCEMG sob nº NIRE 31207590643, na data de 23/06/2006 e no CNPJ/MF sob o nº 08.103.958/0001-10, com sede à Av. Cristiano Machado, 640, Salas 1106, 1107, 1108 e 1109, bairro Sagrada Família, município de Belo Horizonte – MG, CEP 31.030-514, neste ato representada por seu sócio administrador **Frederico Rodrigues**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º M8665274 SSP/MG e CPF/MF sob n.º 043.080.986-70, residente e domiciliado à Rua Pitt, nº 755, apto. 802, bairro União, Belo Horizonte - MG, CEP 31.170-610, doravante denominada simplesmente “**IMTRAFF**”.

Denominadas em conjunto “**PARTES**”, individualmente “**PARTE**”, têm entre si ajustado, mediante o presente documento, um **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, doravante denominado **CONSÓRCIO**, o qual será regido pelas cláusulas a seguir enunciadas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO/EMPREENDIMENTO**

1.a) O presente Compromisso tem por finalidade relacionar as diretrizes básicas, normas e demais aspectos sob os quais será elaborado, oportunamente, o instrumento definitivo de constituição de Consórcio, tendo em vista a participação conjunta das **PARTES** no **Edital de CONCORRÊNCIA Nº 02/2026** do **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA**, doravante denominada **CLIENTE**, cujo objetivo é a ***Elaboração de projetos de duplicação do Grupo***

***D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO.***

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DENOMINAÇÃO**

2.a) O Consórcio a ser constituído, caso os serviços sejam adjudicados às **PARTES**, terá a denominação de **CONSÓRCIO 02 PLANEP-IMTRAFF**.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – SEDE E FORO**

3.a) O Consórcio terá sede e foro na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170.

## **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E VALIDADE**

4.a) O prazo de vigência deste compromisso se iniciará na data de sua assinatura e terminará somente nos seguintes casos:

4.a1) Na hipótese de as **PARTES** não serem declaradas vencedoras da Licitação, depois de esgotados todos os recursos extrajudiciais e judiciais cabíveis;

4.a.2) Se as **PARTES** vencerem a Licitação e vierem a ser contratadas, após a celebração do contrato de constituição do Consórcio e seu respectivo registro na Junta Comercial;

4.a.3) Caso o objeto da Licitação, por qualquer motivo, torne-se material ou juridicamente impossível, desde que quitadas todas as obrigações pertinentes.

4.b) O prazo de duração do Consórcio será, no mínimo, aquele correspondente à vigência do contrato acrescido de 03 (três) meses.

## **CLÁUSULA QUINTA – PARTICIPAÇÃO / PRESTAÇÕES E OBRIGAÇÕES**

5.a) Sem prejuízo da solidariedade definida no presente instrumento, a participação nominal das **PARTES** na composição do **CONSÓRCIO**, será conforme os percentuais abaixo indicados, tanto para as despesas comuns incorridas pelo **CONSÓRCIO**, como para os respectivos faturamentos, neste incluindo, recebimento de receitas e partilhas do resultado, a saber:

**PLANEP (Líder) .....50 % (cinquenta por cento)**

**IMTRAFF .....50 % (cinquenta por cento)**

5.b) Caso as **PARTES** venham a ser contempladas com a adjudicação dos serviços, as mesmas, desde já se comprometem a:

5.b.1) Formalizar e apresentar ao **CLIENTE**, nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/76 o registro do instrumento de constituição do consórcio, na junta do comércio



local de sua sede, e respectiva publicação da certidão de arquivamento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas ou associadas, com anterioridade à assinatura do eventual termo de contrato, decorrente da Licitação.

5.b.2) Atuar por meio de estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação técnica e comercial, trocando todas as informações necessárias, tanto para a entrega da proposta ao **CLIENTE**, como para a execução dos serviços licitados.

5.b.3) As **PARTES** se comprometem, ainda, a executar os serviços nos termos do Contrato de Prestação de Serviços que vier a ser assinado com o **CLIENTE**, solidariamente, executando os serviços com uma equipe única, com um núcleo formado pelos melhores técnicos de cada empresa, em suas especialidades. Pretende-se, desta forma, otimizar o desempenho da equipe do Consórcio como um todo, por meio da estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação técnica e comercial, trocando todas as informações necessárias, para a execução dos serviços ora licitados.

#### **CLÁUSULA SEXTA – LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO**

6.a) As PARTES designam a empresa **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**, para assumir a liderança do **CONSÓRCIO**, a qual nomeia, neste ato, o Sr. **Thales Thomé Nogueira**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e CPF/MF nº 129.064.646-51, como seu representante legal, e, na sua falta justificada, a Sra. **Joyce Patrícia dos Santos**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-7848606 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 078.526.946-08, e/ou o Sr. **Frederico Rodrigues**, portador da Cédula de Identidade nº M 8.665.274 e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.080.986-70, e/ou o Sr. **Kleberson Leandro da Rocha**, portador da Cédula de Identidade nº MG-13.250.059 e inscrito no CPF/MF sob o nº 015.290.966-42, que nesta qualidade serão seus representantes legais e formais, juntos ou isoladamente, inclusive perante o **CLIENTE**, cumprindo-lhe as seguintes responsabilidades e poderes:

6.a.1) Praticar todos os atos necessários ao arquivamento do Instrumento de Compromisso de Constituição do **CONSÓRCIO**, correspondente ao eventual contrato decorrente da Licitação mencionada na Cláusula Primeira.

6.b) Representar, com exclusividade, as **PARTES**, tanto no decorrer do procedimento administrativo licitatório, como na execução do contrato dela, eventualmente, decorrente, inclusive assinar o Contrato de Prestação de Serviços, podendo ainda, requerer, receber instruções e pagamentos, dar quitação, transigir e acordar, indicar pessoa designada a representar o consórcio na entrega e abertura de envelopes, designando os poderes da mesma, assumir responsabilidades perante às

outras **PARTES**, respondendo pelo integral cumprimento das obrigações das **PARTES**, conduzindo as atividades previstas no escopo contratual, tudo sem prejuízo da responsabilidade solidária mencionada na Cláusula Nona do presente instrumento.

6.c) Responder administrativamente e/ou judicialmente pelo **CONSÓRCIO**, inclusive receber notificação, intimação e citação.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – CONTABILIDADE E FATURAMENTO**

7.a) O consórcio terá contabilidade própria, em conformidade com o que estabelece a NBC TG 19 (R2) – Negócios em Conjunto, estabelecida pela Resolução CFC 1415/12 de 23 de novembro de 2012, com a Instrução Normativa RFB n.º 1.199 de 14 de outubro de 2011 e com a Lei Federal n.º 12.402/11, de 02 de maio de 2011 e terá escrituração em Livro Diário próprio registrado em Junta Comercial.

7.b) A consorciada líder se compromete em realizar a abertura de uma conta corrente em nome do **CONSÓRCIO**, onde esta terá como única finalidade o recebimento dos aportes enviados pelas consorciadas e pagamento de todas as despesas inerentes ao consórcio.

7.c) O Consórcio realizará os trabalhos contando com a somatória das equipes técnicas das consorciadas e da equipe técnica contratada pelo **CONSÓRCIO**.

7.d) As consorciadas farão mensalmente aportes respeitando a proporcionalidade de sua participação com a única finalidade de custear as despesas a serem concretizadas pelo Consórcio e reembolsar as despesas realizadas pelas consorciadas.

7.e) Em caso de não cumprimento das obrigações assumidas por qualquer uma das partes constituintes deste Consórcio, a outra parte assumirá tais obrigações e realizará os trabalhos correspondentes, ficando autorizada a faturar junto ao **CLIENTE** os valores referentes à realização destes trabalhos, cabendo à parte infratora, o pagamento à outra parte de multa indenizatória, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor relativo às obrigações então assumidas por esta última parte.

7.f) A cobrança do valor constante do item anterior será realizada mediante a emissão de Letras de Câmbio, na forma dos Decretos n.º 2.044/08 e n.º 57.663/66 letras essas com vencimentos num prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data de comprovação do inadimplemento.

7.g) Ao final de cada mês, as demais consorciadas enviarão à empresa líder as informações acerca de suas receitas, custos e despesas, sendo estas acompanhadas de suas respectivas documentações comprobatórias, de modo a possibilitar à empresa líder o registro contábil das operações do Consórcio, bem como a devida apuração de "haveres", disponibilizando para as **PARTES** as demonstrações contábeis até o último dia útil do mês subsequente.

## **CLÁUSULA OITAVA – DESPESAS COMUNS**

8.a) Cada PARTE contribuirá nas despesas comuns na razão direta de sua participação na prestação dos serviços.

8.b) Serão enviadas para cada uma das PARTES, em tempo hábil, as notas fiscais relativas às despesas comuns do **CONSÓRCIO**, as quais deverão ser rateadas, na proporção estabelecida no item 5.a. supra.

8.c) Na ocorrência de contratações, (serviços, funcionários, fornecedores etc.), estas serão executadas e administradas diretamente pelo Consórcio. Os bens de uso durável e não durável, necessários à execução dos serviços, serão adquiridos pelo Consórcio

## **CLÁUSULA NONA – COMPROMISSOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES**

9.a) As **PARTES**, desde já declaram assumir perante **CLIENTE**, responsabilidade solidária pelos atos e omissões que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes do **CONSÓRCIO**, tanto na fase da Licitação, quanto na execução do Contrato dela, eventualmente, decorrente, comprometendo-se ainda, a assinar como anuentes o eventual termo de contrato decorrente da presente Licitação e solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do **CONSÓRCIO**.

9.b) As **PARTES** se comprometem e se responsabilizam ainda, a responder perante o **CLIENTE**, isolada e solidariamente, por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente Licitação até a conclusão dos serviços dela decorrentes.

9.c) As **PARTES** constituirão uma força-tarefa única, para que os serviços adjudicados sejam realizados dentro das melhores condições técnicas e de qualidade, de acordo com a exigência do **CLIENTE**. A atuação de cada uma das **PARTES**, no que se refere à execução dos serviços objeto da licitação em questão, é solidária e obedecerá quantitativamente à proporcionalidade estabelecida neste instrumento.

9.d) Cada uma das **PARTES** responderá, contudo; isoladamente, uma perante às outras por todas as exigências pertinentes ao objeto da Licitação supra, até o término do Contrato que vier a ser assinado, inclusive pelos danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do Código Civil Brasileiro.

9.d.1) A responsabilidade de cada uma das **PARTES** no que se refere à execução dos serviços ofertados está estabelecida em quantidades tais que mantenham a proporção constante na Cláusula Quinta do presente instrumento.

9.e) Os **SERVIÇOS** serão executados sem divisão de atividade (escopo), cabendo às **PARTES**, a execução conjunta de todas as atividades estipuladas no **CONTRATO**.



## **CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.a) As **PARTES** se comprometem a não alterar ou modificar a sua composição ou constituição, exceto com prévia e expressa anuência do **CLIENTE**, até o cumprimento do objeto da Licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do **CONSÓRCIO**, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõe.

10.b) O **CONSÓRCIO** não terá características de sociedade, nem civil, nem comercial, nem particular, não se constituindo, portanto, em qualquer pessoa jurídica nova, distinta daquelas das empresas que o constituem, devendo ser entendido como uma comunhão de interesses e responsabilidades para a execução dos serviços objeto da presente licitação...

10.c) As **PARTES** se comprometem em manter exclusividade com relação ao objeto do **CONSÓRCIO**, não participando, quer isoladamente, quer em parceria com outras empresas, do mesmo processo licitatório supracitado.

10.d) As **PARTES** não poderão ceder, total ou parcialmente seus direitos e obrigações, tanto na fase da Licitação, quanto na execução do Contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDUTAS DAS CONSORCIADAS**

11.a) Em particular, cada **PORTE** concorda em não pagar, prometer pagar ou autorizar o pagamento de qualquer quantia ou dar qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, a ninguém (tanto para oficial do governo como para partido político ou candidato ou outro indivíduo) para fins de influência, imprópria ou ilegalmente, sobre qualquer ato, decisão ou julgamento de qualquer oficial ou qualquer governo ou de qualquer repartição, agência ou instrumento do governo, para obter ou reter negócios junto ao assunto deste acordo ou a quaisquer contratos ou transações com outras pessoas associadas ao contrato decorrente da Licitação citada na Cláusula Primeira.

11.b) As **PARTES** estão cientes de que não poderão praticar atos que atentem contra as leis anticorrupção, de forma que não venham apresentar conduta de:

- I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;
- III. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV. No tocante a licitações e contratos:

- a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
- h) Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

11.c) As **PARTES** declaram que conhecem a Lei nº 12.846/2013 de combate à corrupção e regulamentação contida na mesma e fazem manifestação expressa de que em todo momento observarão e seguirão cumprindo o preceituado na Lei e nas normas de direito existentes ou que se determinem.

11.d) A **PARTE** infratora isentará a(s) **PARTE(S)** não infratora(s) de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, perdas ou danos decorrentes ou relacionados à violação que deu ensejo, assumindo, diretamente, a obrigação de indenizar a(s) **PARTE(S)** não infratora(s).

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS**

12.a) As **CONSORCIADAS** declaram:

- a) Que conhecem o quanto disposto na Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para tanto todos os dados pessoais e, quando exigido pela legislação aplicável, informações de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, bem como sobre todos os materiais obtidos com sua participação ou não, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer tipos de documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres, pesquisas, desenhos, cópias, entre outros, devem ser mantidos em sigilo escrito, verbal ou por qualquer outra forma, e

protegidos antes, durante e após a entrega da proposta e, se for o caso, até a final execução do contrato, respeitado os prazos prescricionais.

- b) Que se comprometem com o fiel cumprimento das premissas constantes na Lei 13.709/2018 ("LGPD") dentro e fora do âmbito do **CONSÓRCIO**, enfaticamente os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e segurança.
- c) Que caso realizem o tratamento de dados pessoais para a execução do Contrato e seu objeto, tal tratamento deverá obrigatoriamente ser adequado à legislação vigente no momento do tratamento, comprometendo-se a atualizar seus mecanismos internos de proteção sempre que necessário.
- d) Que, sempre que possível e dentro das bases legais previstas no art. 7º da LGPD, obterão o consentimento livre, informado e inequívoco do titular de dados pessoais.
- e) Que, a **CONSORCIADA** responsável pela coleta inicial de dados pessoais e consequentemente responsável pela obtenção de consentimento, deverá obrigatoriamente indicar que os dados, inclusive os sensíveis, poderão ser compartilhados com a outra **CONSORCIADA** para finalidade de execução do Contrato, devendo, ao compartilhar aos dados, também enviar cópia do termo de consentimento assinado pelo titular dos dados pessoais.
- f) Que os termos de consentimento relacionados ao Contrato serão, preferencialmente, elaborados em conjunto entre as **CONSORCIADAS**.
- g) Que, no caso de qualquer incidente de segurança relativo a dados pessoais, unirão esforços na elaboração de um plano para reversão e mitigação de danos.

12.2. Fica terminantemente proibida a reprodução, cópia, repasse e divulgação a terceiros ou em proveito próprio dos dados e informações objeto da presente proposta e do eventual contrato, sob pena de responder pelos prejuízos causados uns aos outros, exceto se houver anuência das partes envolvidas.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS**

13.a) Fica eleito o Foro Central da Comarca de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, por mais especiais que outros sejam, para dirimir eventuais pendências.

E por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento eletronicamente mediante utilização: (i) de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Pública



Brasileira – ICP-Brasil e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários, conforme parágrafo 1º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001; (ii) de qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica (tais como mediante utilização dos aplicativos Certisign ou DocuSign ou Adobesign), inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, o qual é admitido pelos signatários como válido, conforme parágrafo 2º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001; ou (iii) de forma presencial, em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2026.

THALES THOME  
NOGUEIRA:129  
06464651

Assinado de forma digital  
por THALES THOME  
NOGUEIRA:12906464651  
Dados: 2026.02.27  
16:03:26 -03'00'

**PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA**

**Thales Thomé Nogueira**

**CPF: 129.064.646-51**

**Representante Legal**

FREDERICO  
RODRIGUES:04  
308098670

Assinado digitalmente por FREDERICO  
RODRIGUES:04308098670  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=09155925000186, OU=videoconferencia,  
CN=FREDERICO RODRIGUES:04308098670  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.02.26 14:55:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA**

**Frederico Rodrigues**

**CPF: 043.080.986-70**

**Sócio Administrador**

## **8. CONTRATOS SOCIAIS CONSORCIADAS**

---







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/560.535-2              | MGP2300890820                        | 26/09/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF                              | Nome                  |
| 129.064.646-51                   | THALES THOME NOGUEIRA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10879499 em 28/09/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 235605352 - 26/09/2023. Autenticação: D6B02658C9BE7CE94B275938F23011AF3FC39D7F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/560.535-2 e o código de segurança XM1H. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA  
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

**THALES THOMÉ NOGUEIRA**, brasileiro, Engenheiro Civil, solteiro, inscrito no CPF sob nº 129.064.646-51, portador da carteira de identidade nº MG-13.805.688, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Castelo Évora, número 53, Bairro Castelo, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.330-330.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada **PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob NIRE 31212642061, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2000, Complemento: Sala 910, PAVMTO 9º, Bloco 2, Bairro Alpes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30494-170 devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº CNPJ 10.417.566/0001-77, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**1º ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL:**

O objetivo social passa ser prestação dos serviços de engenharia e arquitetura, tais como a a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, a supervisão de contratos de execução de obras, elaboração e gestão de projetos, os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego e ambiental, serviços de administração de obras, serviços de cartografia, topografia e geodesia, a supervisão e gerenciamento de projetos, os serviços de acompanhamento e apoio técnico de obras e demais serviços de engenharia, e a participação em outras sociedades, exceto holdings.

Em razão das alterações promovidas, o sócio resolve reformular e consolidar o contrato social, na forma que segue:

**CONSOLIDAÇÃO**

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA.**

**CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO E SEDE**

**Cláusula Primeira** – A sociedade possui o nome empresarial de **PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA** e possui sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2000, Complemento: Sala 910, PAVMTO 9º, Bloco 2, Bairro Alpes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30494-170.

**Parágrafo 1º** - Por decisão da diretoria poderá a sociedade abrir e fechar filiais, escritórios ou sucursais, em qualquer parte do território nacional.



**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA  
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

**CAPÍTULO II – DO PRAZO DE DURAÇÃO**

**Cláusula Segunda** – O prazo de duração da sociedade é indeterminado, podendo qualquer quotista dela se retirar, mediante prévia e escrita comunicação, obedecido ao disciplinado na cláusula 7ª.

**Parágrafo Único** – A morte, falência ou retirada de qualquer quotista, não acarretará a dissolução ou liquidação da sociedade.

**CAPÍTULO III – DO OBJETO**

**Cláusula Terceira** – A sociedade possui como objetivo social: Prestação dos serviços de engenharia e arquitetura, tais como a a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, a supervisão de contratos de execução de obras, elaboração e gestão de projetos, os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego e ambiental, serviços de administração de obras, serviços de cartografia, topografia e geodesia, a supervisão e gerenciamento de projetos, os serviços de acompanhamento e apoio técnico de obras e demais serviços de engenharia, e a participação em outras sociedades, exceto holdings.

**CAPÍTULO IV – DO CAPITAL SOCIAL, DAS QUOTAS E DA RESPONSABILIDADE**

**Cláusula Quarta** - O capital social é de R\$ 5.507.600,00 (cinco milhões, quinhentos e sete mil e seiscentos reais) dividido em 5.507.600 (cinco milhões, quinhentos e sete mil e seiscentas) quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. O Capital Social é assim:

| Nome do Quotista      | Quant. Quotas | Vr. Unitário | Total R\$        | %   |
|-----------------------|---------------|--------------|------------------|-----|
| Thales Thomé Nogueira | 5.507.600     | R\$ 1,00     | R\$ 5.507.600,00 | 100 |
| Total                 | 5.507.600     | R\$ 1,00     | R\$ 5.507.600,00 | 100 |

**Cláusula Quinta** – O capital poderá ser aumentado com contribuições em dinheiro, com bens suscetíveis de avaliação em dinheiro ou mediante a apropriação de reservas e seu balanço patrimonial, em qualquer caso, por decisão da reunião de sócios.

**Cláusula Sexta** - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas do Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

**Cláusula Sétima** - A cessão de quotas se operará, primeiro por ato de vontade do quotista, segundo por morte.

**Parágrafo Primeiro** – A cessão de quotas por ato de vontade, somente poderá ser feita pela ordem, em primeiro lugar aos demais sócios quotistas, proporcionalmente, às quotas por ele possuídas, e em segundo lugar à sociedade, obedecendo ao disposto a seguir: a) O preço da cessão será apurado dentro de sessenta dias, da data de comunicação, em balanço patrimonial especial, que registre os negócios sociais até o último dia do mês que anteceder a proposta do





**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA  
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

sócio para retirar-se da sociedade; b) Em caso de renúncia de quotista ao direito de aquisição das quotas ofertadas á venda, o ato aproveitará os demais quotistas para aquisição das quotas remanescentes, respeitando-se, ainda aí, o critério da proporcionalidade das quotas, frente aos não renunciantes; c) Em sendo a sociedade cessionária, e em não havendo a redução do capital social, a colocação, por ela, das quotas junto aos quotistas, obedecerá ao critério da proporcionalidade das quotas por eles possuídas, d) O preço da cessão será pago em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária, vencendo-se a primeira prestação, 30 (trinta) dias após a data de encerramento do Balanço Especial, no caso de formalizar-se a cessão.

**Parágrafo 2º** - Nos 30 (trinta) dias subsequentes à notificação da retirada, de qualquer sócio quotista, os demais sócios podem optar pela dissolução da sociedade.

**Parágrafo 3º** - No caso de morte de qualquer quotista, os herdeiros terão duas opções: a) Alienar as quotas do quotista falecido, e neste caso proceder-se-á como previsto no parágrafo 1º; b) Continuar na sociedade e neste caso os herdeiros designarão um representante dos sucessores, a quem caberá o exercício dos direitos do quotista falecido, observando-se que na falta do representante os atos praticados pela sociedade em relação a qualquer dos quotistas, produzirão efeitos contra todos os herdeiros (Art. 6º do decreto nº 3.708, de 10.01.1919).

**Cláusula Oitava** - A administração da sociedade e o uso do nome comercial ficarão a cargo do sócio proprietário THALES THOMÉ NOGUEIRA, já qualificado neste instrumento, ao qual compete isoladamente o pleno uso da denominação social de forma individual, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representa-la perante repartições públicas federais, estaduais e municipais e autarquias, inclusive instituições financeiras e bancárias, sendo-lhe vedado, no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotistas ou de terceiros.

**Parágrafo único:** O sócio declara não estar impedido por lei especial, não estar condenado temporariamente ao acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem o efeito da condenação.

**Cláusula Nona** – As seguintes deliberações só poderão ser efetivadas por meio de autorização de no mínimo  $\frac{3}{4}$  (três quartos) do capital social:

- I. Emitir notas promissórias vinculadas à operação de crédito e financiamento, e assinar seus respectivos contratos;
- II. Alienar e onerar bens integrantes do Ativo Fixo da Sociedade;
- III. Adquirir bens imóveis, acordando em cláusulas, as condições e estipulações, sejam em atos preliminares.



**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA  
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

**Cláusula Décima** – Compete ao Diretor Executivo, isoladamente:

- I. Representar a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele;
- II. Constituir advogados, regularmente inscritos na OAB, com poderes nas cláusulas “ad judicium et extra”, para o foro em geral;
- III. Aceitar e endossar duplicatas;
- IV. Endossar notas promissórias a bancos e estabelecimentos de créditos em geral;
- V. Passar recibo e quitação dos créditos da empresa;
- VI. Firmar contratos, ressalvado o disposto no item I, da cláusula 9ª, retro assinalada;
- VII. Abrir contas correntes ou garantidas;
- VIII. Movimentar por meio de emissão de cheques, ordem de pagamento e de outros meios, contas correntes ou garantias;
- IX. Admitir, demitir, promover e transferir empregados da empresa;
- X. Praticar todos os atos pertinentes à gestão ordinária da sociedade, respeitadas as limitações estabelecidas neste contrato e a lei;
- XI. Constituir procuradores em nome da sociedade, com cláusula “ad negocia”, especificando sempre os poderes e prazos da validade da procuração.

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá designar responsáveis técnicos, na qualidade de empregados, nomeados pelo Diretor Executivo, que serão, necessariamente, profissionais capacitados, na forma da lei, para a prática de atos, que requeiram as suas responsabilidades, podendo ser sócios ou não sócios, aos quais competirá dirigir o planejamento, a programação e execução dos trabalhos e serviços técnicos da sociedade, que ficarão sob sua responsabilidade técnica, gozando, para isso, de inteira autonomia, nos termos da lei e das normas expedidas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, assinando, obrigatoriamente, plantas, planos, projetos e demais documentos técnicos.

## **CAPÍTULO VI - DA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS**

**Cláusula Décima Segunda** - Dependem da deliberação dos sócios quotistas:

- I. A aprovação de contas da administração;
- II. A designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- III. A destituição de administradores;
- IV. O modo de sua remuneração, quando não estabelecido em contrato;
- V. A modificação do contrato social;
- VI. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessão do estado de liquidação;
- VII. A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- VIII. O pedido de concordata.

**Parágrafo único:** As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões e aprovadas pelo mínimo de  $\frac{3}{4}$  (três quartos) dos votos do capital social.



**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA  
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

**Clausula Décima Terceira** - No transcurso dos quatro primeiros meses do ano calendário, que segue ao término do Exercício Social, haverá reunião dos sócios com o objetivo de tornar as contas dos Diretores e deliberar sob o Balanço Patrimonial, o Resultado Econômico e a Distribuição de Lucros.

**Parágrafo 1º** - A aprovação, sem reservas, do balanço patrimonial e do resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade, os diretores.

**Parágrafo 2º** - Extingue-se em 2 (dois), o direito de anular a aprovação a que se refere o parágrafo anterior.

**Cláusula Décima Quarta** - As reuniões dos sócios, em qualquer tempo, serão convocadas, por escrito, pelo Diretor Executivo, com antecedência mínima de 3 (três) dias, dispensadas as formalidades de convocação com o comparecimento de todos os sócios.

## **CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DOS BALANÇOS E LUCROS SOCIAIS**

**Cláusula Décima Quinta** - O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. O administrador apresentará contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e prejuízos apurados.

## **CAPÍTULO VIII - DA DISSOLUÇÃO**

**Cláusula Décima Sexta** - A sociedade poderá ser dissolvida por deliberação unânime dos sócios quotistas, sendo eleito, no ato, o liquidante e estabelecida a forma de liquidação.

**Parágrafo único**- Ao liquidante, estranho aos quadros da sociedade, será estipulada uma comissão ou honorários mensais.

## **CAPÍTULO IX - DO FORO**

**Cláusula Décima Sétima** - Fica eleito o foro da cidade de Belo Horizonte/MG para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se estar assim justo e contratado, assina este instrumento eletronicamente.

Belo Horizonte/MG, 20 de setembro de 2023.

THALES THOMÉ NOGUEIRA  
Sócio Administrador







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/560.535-2              | MGP2300890820                        | 26/09/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF                              | Nome                  |
| 129.064.646-51                   | THALES THOME NOGUEIRA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10879499 em 28/09/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 235605352 - 26/09/2023. Autenticação: D6B02658C9BE7CE94B275938F23011AF3FC39D7F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/560.535-2 e o código de segurança XM1H. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, de NIRE 3121264206-1 e protocolado sob o número 23/560.535-2 em 26/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10879499, em 28/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                       |
|----------------|-----------------------|
| CPF            | Nome                  |
| 129.064.646-51 | THALES THOME NOGUEIRA |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                       |
|----------------|-----------------------|
| CPF            | Nome                  |
| 129.064.646-51 | THALES THOME NOGUEIRA |

Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de setembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 28/09/2023, às 13:43 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/560.535-2.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 873.638.956-00                   | MARINELY DE PAULA BOMFIM |



Belo Horizonte. quinta-feira, 28 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10879499 em 28/09/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 235605352 - 26/09/2023. Autenticação: D6B02658C9BE7CE94B275938F23011AF3FC39D7F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/560.535-2 e o código de segurança XM1H. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                             |                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|  Ministério da Economia<br>Secretaria de Governo Digital<br>Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração<br>Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais |  |                             | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)       |  |  |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)                                                                                                                                                                                                  |  | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |  |  |
| 31207590643                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2062                        |                                                |  |  |

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais**

Nome: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
 MGP2200858720

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO                                    |
|------------|---------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | 002           |                  |      | ALTERACAO                                                    |
|            |               | 021              | 1    | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                 |
|            |               | 2244             | 1    | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
|            |               | 2247             | 1    | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL                                  |

BELO HORIZONTE  
Local

28 SETEMBRO 2022  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data                      Responsável

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data                      Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

|                                                                                |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                | 2ª Exigência             | 3ª Exigência             | 4ª Exigência             | 5ª Exigência             |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                     |                          |                          |                          |                          |

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

|                                                                                |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                | 2ª Exigência             | 3ª Exigência             | 4ª Exigência             | 5ª Exigência             |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                     |                          |                          |                          |                          |

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal  
Presidente da \_\_\_\_ Turma

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jcemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/507.275-1 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/507.275-1              | MGP2200858720                        | 03/10/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF                              | Nome                       |
| 012.043.846-14                   | CRISTIANO CARNEIRO RESENDE |
| 074.013.606-24                   | FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO |
| 043.080.986-70                   | FREDERICO RODRIGUES        |
| 431.583.746-68                   | VALNICE APARECIDA DE JESUS |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**10ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**“IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA”**  
**CNPJ 08.103.958/0001-10 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.261.252/001-X**  
**NIRE JUCEMG 3120759064-3 DE 23/06/2006**

**FREDERICO RODRIGUES**, brasileiro, casado, sob o regime de separação de bens, engenheiro civil, natural de Uberlândia/MG, nascido em 29/08/1980, portado da carteira de identidade nº M 8.665.274 expedida pela SSP/MG, CPF nº 043.080.986-70, residente e domiciliado à Rua Pitt nº 755 Apartº 802- Bairro União – BELO HORIZONTE/MG – CEP 31.170-610.

**VALNICE APARECIDA DE JESUS**, brasileira, divorciada, esteticista, nascida em 08/09/1956, natural de Capinópolis/MG, portadora da carteira de identidade nº MG 809.245, expedida pela SSP/MG, CPF nº 431.583.746-68, residente e domiciliado a Rua Doutor Américo Gianetti, 199, Apto 1.001-Bairro da Graça – BELO HORIZONTE/MG – CEP 31.140-200.

**FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO**, brasileiro, casado, sob o regime comunhão parcial de bens, publicitário, natural de Uberlândia/MG, nascido em 18/05/1985, portador da carteira de identidade nº M 7.428.397 expedida pela SSP/MG, CPF 074.013.606-24, residente e domiciliado à Rua das Acácias nº 486, Apartº 501, Bairro Vale do Sereno – NOVA LIMA /MG – CEP 34.006-003.

**CRISTIANO CARNEIRO RESENDE**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 13/09/1985, natural de Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade MG 12.218.474 expedida pela SSP/MG, CPF: 012.043.846-14, residente e domiciliado a Rua Pernambuco, 439 apt. 1003 – Savassi – BELO HORIZONTE/ MG – CEP 30.130-153.

ÚNICOS participantes da Sociedade Empresária Limitada, denominada “IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA” inscrita no CNPJ sob o nº 08.103.958/0001-10, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 261.252/001-X, Registro JUCEMG 3120759064-3 DE 23/06/2006; 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 3730682 DE 29/05/2007; 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 4345686 DE 24/05/2010; 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 4884974 DE 12/07/2012; 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 4884975 DE 12/07/2012; 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 5345770 DE 30/07/2014; 6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 5587141 DE 23/09/2015; 7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 6516914 DE 22/02/2018; 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 6906388 DE 27/06/2018; 9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 7083509 DE 30/11/2018 RESOLVEM alterar o texto de seu contrato de constituição mediante as seguintes cláusulas e condições:

**ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL**

O objetivo passa a ser: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DE TRÁFEGO, TRANSPORTE E AMBIENTAL, CONTEPLANDO: LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E COLETA DE DADOS GEORREFERENCIADOS AÉREOS E TERRESTRES; LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS); LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFÉTRICOS POR MEIO DE DRONE (VANT); AEROLEVANTAMENTO E PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO; MAPEAMENTOS; ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER MÓVEL; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER TERRESTRE; LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 360 GRAUS; TRATAMENTO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS TÉCNICOS; LEVANTAMENTO POR VÍDEO 360 GRAUS; PESQUISAS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE, INCLUINDO ENTREVISTAS; CURSOS, PALESTRAS, AUDIÊNCIAS E TREINAMENTOS VOLTADOS ÀS ÁREAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, SEGURANÇA VIÁRIA, MOBILIDADE URBANA E LOGÍSTICA; PLANOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, INCLUINDO ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIRECIONADAS ÀS AÇÕES DE TRÁFEGO E TRANSPORTE; DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR, VOLTADAS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E MOBILIDADE; ESTUDOS E PLANEJAMENTOS URBANOS; PLANOS E PROJETOS DE MOBILIDADE; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE TRANSPORTE E TRANSITO; PLANOS DE MOBILIDADE URBANA; PLANOS ESTRATÉGICOS DE LOGÍSTICA; ESTUDOS DE TRÁFEGO, INCLUINDO MACRO, MESO E MICROSIMULAÇÃO; ESTUDOS DE TRANSPORTE COLETIVO, INCLUINDO TAXI E SIMILARES; ESTUDOS LOGÍSTICOS; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA CONCESSÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR; PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; MONITORAMENTO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS; GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE





#### **AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL / TRANSFERÊNCIA, CESSÃO DE QUOTAS / NOVA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA**

O capital social que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, fica aumentado para R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão) de quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, utilizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da Conta Reserva de Lucros existente em 31/12/2021 para a realização do aumento de capital.

Após a integralização do capital o Sr. **FREDERICO RODRIGUES** (já qualificado), cede/transfere 5,00% (cinco por cento) de suas cotas de participação no Capital Social, representadas por **50.000 QUOTAS** de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta reais) ao sócio **FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO** (já qualificado).

O Capital Social com esta alteração ficou assim distribuído:

|                                   |                |                  |               |                         |
|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------|
| <b>FREDERICO RODRIGUES</b>        | <b>84,90%</b>  | <b>849.000</b>   | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$ 849.000,00</b>   |
| <b>VALNICE APARECIDA DE JESUS</b> | <b>5,00%</b>   | <b>50.000</b>    | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$ 50.000,00</b>    |
| <b>FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO</b> | <b>10,00%</b>  | <b>100.000</b>   | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$100.000,00</b>    |
| <b>CRISTIANO CARNEIRO RESENDE</b> | <b>0,10%</b>   | <b>1.000</b>     | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$ 1.000,00</b>     |
| <b>TOTAIS</b>                     | <b>100,00%</b> | <b>1.000.000</b> | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$ 1.000.000,00</b> |

**Parágrafo Único** – A responsabilidade dos sócios (Artigos 1052 do Código Civil/2002) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da sociedade empresária (Art. 1.011, & 1º do C. Civil/2002).

#### **ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/PRÓ-LABORE**

A Administração da sociedade passa a ser gerida e administrada pelos sócios, **FREDERICO RODRIGUES**, **VALNICE APARECIDA DE JESUS** e **FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO** (já qualificados), que poderão assinar os documentos que envolvam a sociedade em conjunto ou isoladamente, e pelo sócio **CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (já qualificado)**, **que assinará sempre em conjunto, com a presença de um outro sócio**, ficando vedado, entretanto o uso da denominação social em negócios estranhos aos objetivos sociais, bem como na concessão de aval, cauções, fianças, etc.

**Parágrafo 1º** - Declaram os sócios, sob suas responsabilidades, que não se acham incursos nas proibições prevista no parágrafo primeiro do Artigo 1011 do Código Civil, vigentes a partir de 11/01/2003, impeditivas deste Contrato.

**Parágrafo 2º** - A retirada mensal a título de pró-labore poderá efetuada pelos sócios, FREDERICO RODRIGUES, VALNICE APARECIDA DE JESUS, FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO E CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (já qualificados) em valores a serem livremente estipulados, observando-se os limites permitidos pela legislação do Imposto de Renda e desde que em consentimento entre pelo menos dois sócios.

#### **ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA.**

É alterado o nome fantasia para **“IMTRAFF ENGENHARIA E MOBILIDADE”**.

#### **CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS**

Com esta alteração contratual, o contrato social passa a ter as seguintes cláusulas e condições:

#### **DA DENOMINAÇÃO SOCIAL/NOME FANTASIA.**

A denominação social é **“IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA”**, tendo como nome fantasia **“IMTRAFF ENGENHARIA E MOBILIDADE”**.



### **DA SEDE/ FILIAIS, FORO E DOMICÍLIO FISCAL.**

O endereço da sede social é: AVENIDA CRISTIANO MACHADO Nº 640 SALAS 1106, 1107, 1108, 1109 – 1111, BAIRRO DA GRAÇA/SAGRADA FAMÍLIA – BELO HORIZONTE/MG – CEP 31.030-514,

A sociedade não possui, mas poderá abrir filial em qualquer parte do território nacional;

O foro é o da comarca de BELO HORIZONTE, em seu domicílio fiscal.

### **DO OBJETIVO SOCIAL – INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO.**

O objetivo da sociedade é: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DE TRÁFEGO, TRANSPORTE E AMBIENTAL, CONTEMPLANDO: LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E COLETA DE DADOS GEORREFERENCIADOS AÉREOS E TERRESTRES; LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS); LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFÉTRICOS POR MEIO DE DRONE (VANT); AEROLEVANTAMENTO E PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO; MAPEAMENTOS; ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER MÓVEL; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER TERRESTRE; LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 360 GRAUS; TRATAMENTO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS TÉCNICOS; LEVANTAMENTO POR VÍDEO 360 GRAUS; PESQUISAS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE, INCLUINDO ENTREVISTAS; CURSOS, PALESTRAS, AUDIÊNCIAS E TREINAMENTOS VOLTADOS ÀS ÁREAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, SEGURANÇA VIÁRIA, MOBILIDADE URBANA E LOGÍSTICA; PLANOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, INCLUINDO ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIRECIONADAS ÀS AÇÕES DE TRÁFEGO E TRANSPORTE; DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR, VOLTADAS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E MOBILIDADE; ESTUDOS E PLANEJAMENTOS URBANOS; PLANOS E PROJETOS DE MOBILIDADE; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE TRANSPORTE E TRANSITO; PLANOS DE MOBILIDADE URBANA; PLANOS ESTRATÉGICOS DE LOGÍSTICA; ESTUDOS DE TRÁFEGO, INCLUINDO MACRO, MESO E MICROSIMULAÇÃO; ESTUDOS DE TRANSPORTE COLETIVO, INCLUINDO TAXI E SIMILARES; ESTUDOS LOGÍSTICOS; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA CONCESSÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR; PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; MONITORAMENTO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS; GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS E PROGNÓSTICOS AMBIENTAIS; ESTUDOS E MEDIÇÕES DE ACÚSTICA (RUÍDO).

O início das atividades ocorreu através do registro JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – JUCEMG sob o NIRE 3120759064-3 DE 23/06/2006;

O prazo de duração desta sociedade é indeterminado.

### **DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, representado 1.000.000 (Um milhão) de quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim distribuídas:

|                                   |                |                  |               |                         |
|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------|
| <b>FREDERICO RODRIGUES</b>        | <b>84,90%</b>  | <b>849.000</b>   | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$ 849.000,00</b>   |
| <b>VALNICE APARECIDA DE JESUS</b> | <b>5,00%</b>   | <b>50.000</b>    | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$ 50.000,00</b>    |
| <b>FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO</b> | <b>10,00%</b>  | <b>100.000</b>   | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$100.000,00</b>    |
| <b>CRISTIANO CARNEIRO RESENDE</b> | <b>0,10%</b>   | <b>1.000</b>     | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$ 1.000,00</b>     |
| <b>TOTAIS</b>                     | <b>100,00%</b> | <b>1.000.000</b> | <b>QUOTAS</b> | <b>R\$ 1.000.000,00</b> |

O sócio **CRISTIANO CARNEIRO RESENDE** possuidor de 1.000 quotas, se comprometeu em caso de deixar a sociedade realizar a devolução integral e sem ônus ao sócio **FREDERICO RODRIGUES** (já qualificado), também sem prejuízos ou ônus à sociedade. E, no caso de falecimento as referidas cotas serão devolvidas integralmente ao sócio **FREDERICO RODRIGUES**, sem ônus à sociedade. Sendo por motivo de casamento ou união estável, o mesmo se comprometeu a devolver integralmente as referidas quotas ao sócio **FREDERICO RODRIGUES**, sem ônus à sociedade;



**Parágrafo Único** – A responsabilidade dos sócios (Artigos 1052 do Código Civil/2002) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da sociedade empresária (Art. 1.011, & 1º do C. Civil/2002).

#### **DA ADMINISTRAÇÃO/PRÓ-LABORE**

A Administração da sociedade passa a ser gerida e administrada pelos sócios, **FREDERICO RODRIGUES, VALNICE APARECIDA DE JESUS e FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO** (já qualificados), que poderão assinar os documentos que envolvam a sociedade em conjunto ou isoladamente, e pelo sócio **CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (já qualificado)**, que **assinará sempre em conjunto com a presença de um sócio**, ficando vedado, entretanto o uso da denominação social em negócios estranhos aos objetivos sociais, bem como na concessão de aval, cauções, fianças, etc.

**Parágrafo 1º** - Declaram os sócios, sob suas responsabilidades, que não se acham incursos nas proibições prevista no parágrafo primeiro do Artigo 1011 do Código Civil, vigentes a partir de 11/01/2003, impeditivas deste Contrato.

**Parágrafo 2º** - A retirada mensal a título de pró-labore poderá efetuada pelos sócios, FREDERICO RODRIGUES, VALNICE APARECIDA DE JESUS, FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO E CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (já qualificados) em valores a serem livremente estipulados, observando-se os limites permitidos pela legislação do Imposto de Renda e desde que em consentimento entre pelo menos dois sócios. **DO BALANÇO PATRIMONIAL, DA CAUSA MORTIS.**

Todo dia 31 de dezembro de cada ano serão procedidos o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

**Parágrafo Único** – A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinadas a formação de Reservas de Lucros, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, a sociedade não dissolverá cabendo aos herdeiros o recebimento dos direitos e haveres legais.

#### **EXTINÇÃO DA SOCIEDADE**

A sociedade se extinguirá por renúncia dos sócios, e nesse caso será aplicável quanto ao patrimônio, quando serão reembolsados no valor de suas quotas.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o digitalmente na presença de duas testemunhas abaixo, em única via destinada ao registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais-JUCEMG.

Belo Horizonte – MG, 28 de setembro de 2022

\_\_\_\_\_  
**FREDERICO RODRIGUES**

\_\_\_\_\_  
**VALNICE APARECIDA DE JESUS**

\_\_\_\_\_  
**FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO**

\_\_\_\_\_  
**CRISTIANO CARNEIRO RESENDE**

#### **TESTEMUNHAS**

\_\_\_\_\_  
**ONÉSIMO MOREIRA RAMOS**  
**CRC-MG: 41.582/O-3**

\_\_\_\_\_  
**BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS**  
**CRC-MG 095.011/O**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.org.br> e informe nº do protocolo 22/507.275-1 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

### Identificação do Processo

| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
|---------------------|--------------------------------------|------------|
| 22/507.275-1        | MGP2200858720                        | 03/10/2022 |

### Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF            | Nome                        |
|----------------|-----------------------------|
| 013.214.316-00 | BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS |
| 012.043.846-14 | CRISTIANO CARNEIRO RESENDE  |
| 074.013.606-24 | FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO  |
| 043.080.986-70 | FREDERICO RODRIGUES         |
| 232.408.736-72 | ONESIMO MOREIRA RAMOS       |
| 431.583.746-68 | VALNICE APARECIDA DE JESUS  |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120759064-3 e protocolado sob o número 22/507.275-1 em 04/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9623095, em 05/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Barbara da Costa Souza Lima.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                            |
|----------------|----------------------------|
| CPF            | Nome                       |
| 431.583.746-68 | VALNICE APARECIDA DE JESUS |
| 012.043.846-14 | CRISTIANO CARNEIRO RESENDE |
| 043.080.986-70 | FREDERICO RODRIGUES        |
| 074.013.606-24 | FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                             |
|----------------|-----------------------------|
| CPF            | Nome                        |
| 431.583.746-68 | VALNICE APARECIDA DE JESUS  |
| 012.043.846-14 | CRISTIANO CARNEIRO RESENDE  |
| 043.080.986-70 | FREDERICO RODRIGUES         |
| 074.013.606-24 | FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO  |
| 013.214.316-00 | BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS |
| 232.408.736-72 | ONESIMO MOREIRA RAMOS       |

Belo Horizonte, quarta-feira, 05 de outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Barbara da Costa Souza Lima, Servidor(a) Público(a), em 05/10/2022, às 10:07 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.servicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/507.275-1.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF                              | Nome                     |
| 873.638.956-00                   | MARINELY DE PAULA BOMFIM |



Belo Horizonte. quarta-feira, 05 de outubro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jcemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/507.275-1 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: **PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA**

CNPJ: 10.417.566/0001-77

Registro: 0000024326

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.507.600,00

Data do Capital: 25/05/2021

Faixa: 6

Objetivo Social Pleno: I) SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA, DE TRÁFEGO E AMBIENTAL, A SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES, A SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS; II) ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; III) SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO; IV) SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; V) OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS; VI) SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; VII) OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMPREENDENDO AS OBRAS DE CONTENÇÃO; VIII) PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRAS SOCIEDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS, NA CONDIÇÃO DE ACIONISTA, SÓCIO OU QUOTISTA EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, COMO CONTROLADORA OU MINORITÁRIA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000, sala 910, pvmto 9º, ESTORIL, BELO HORIZONTE, MG, 30494170

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 20/07/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000099344DDMG

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA

Registro: 1403721157

CPF: \*\*\*.464.136-\*\*

Data Início: 03/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THALES THOME NOGUEIRA

Registro: 1418266990

CPF: \*\*\*.064.646-\*\*

Data Início: 20/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3236321/2025**

**Emissão: 11/03/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: B8ZC1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: BRUNO FERNAL SIQUEIRA

Registro: 1420135511

CPF: \*\*\*.418.326-\*\*

Data Início: 15/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/05/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

---





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: THALES THOME NOGUEIRA

Registro: 1418266990

CPF: \*\*\*.064.646-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/02/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data de Formação: 05/02/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000084957

CNPJ: 01.415.130/0001-58

Data Início: 26/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO PROJETOS RODOVIAS DE MINAS

Registro: 0001440918

CNPJ: 52.629.049/0001-01

Data Início: 24/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA

Registro: 0000024326

CNPJ: 10.417.566/0001-77

Data Início: 20/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO PLANEP - CEPPLA







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3236322/2025**

**Emissão: 11/03/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: 813b5**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Registro: 0001009591

CNPJ: 41.268.668/0001-00

Data Início: 12/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO HIDROCONSULT/TECHNE/PLANEP

Registro: 0001370901

CNPJ: 48.960.022/0001-20

Data Início: 05/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Histórico Situação Registro**

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

24/02/2021

Data Final:





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA

Registro: 1403721157

CPF: \*\*\*.464.136-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/1985

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGOS 28 E 29 DO D ECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Data de Formação: 15/04/1985

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSORCIO ALTA-DIRECAO PROJETOS RODOVIARIOS

Registro: 25170

CNPJ: 10.976.434/0001-85

Data Início: 29/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000084957

CNPJ: 01.415.130/0001-58

Data Início: 27/09/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO PROJETOS RODOVIAS DE MINAS

Registro: 0001440918

CNPJ: 52.629.049/0001-01

Data Início: 24/05/2024

Data Fim: 05/03/2026

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO HIDROCONSULT/TECHNE/PLANEP





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3236195/2025**

**Emissão: 11/03/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: ccZb0**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Registro: 0001370901  
CNPJ: 48.960.022/0001-20  
Data Início: 12/12/2023  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 09/01/2028  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CPC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES LTDA  
Registro: 0001213415  
CNPJ: 39.290.330/0001-02  
Data Início: 11/07/2024  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO GERENCIAMENTO SUFER  
Registro: 0000927686  
CNPJ: 40.261.895/0001-32  
Data Início: 06/04/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA  
Registro: 0000024326  
CNPJ: 10.417.566/0001-77  
Data Início: 03/02/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Historico Situacao Registro**

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

27/06/2007

Data Final:







**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: BRUNO FERNAL SIQUEIRA

Registro: 1420135511

CPF: \*\*\*.418.326-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/05/2021

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FUMEC

Data de Formação: 06/02/2021

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: BRUNO FERNAL SIQUEIRA

Registro: 0001379615

CNPJ: 41.398.899/0001-20

Data Início: 08/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO PROJETOS RODOVIAS DE MINAS

Registro: 0001440918

CNPJ: 52.629.049/0001-01

Data Início: 28/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA

Registro: 0000024326

CNPJ: 10.417.566/0001-77

Data Início: 15/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/05/2028

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3253525/2025**

**Emissão: 14/04/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: W5xAB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Empresa: ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000084957

CNPJ: 01.415.130/0001-58

Data Início: 08/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

**Historico Situacao Registro**

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

07/11/2023

Data Final:





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 3325291/2025**

**Emissão: 12/12/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: 6wYcb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

**Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 08.103.958/0001-10

Registro: 0000019495

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 05/10/2022

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DE TRÁFEGO, TRANSPORTE E AMBIENTAL, CONTEPLANDO: LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E COLETA DE DADOS GEORREFERENCIADOS AÉREOS E TERRESTRES; LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS); LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFAMÉTRICOS POR MEIO DE DRONE (VANT); AEROLEVANTAMENTO E PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO; MAPEAMENTOS; ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER MÓVEL; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER TERRESTRE; LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 360 GRAUS; TRATAMENTO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS TÉCNICOS; LEVANTAMENTO POR VÍDEO 360 GRAUS; PESQUISAS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE, INCLUINDO ENTREVISTAS; CURSOS, PALESTRAS, AUDIÊNCIAS E TREINAMENTOS VOLTADOS ÀS ÁREAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, SEGURANÇA VIÁRIA, MOBILIDADE URBANA E LOGÍSTICA; PLANOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, INCLUINDO ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIRECIONADAS ÀS AÇÕES DE TRÁFEGO E TRANSPORTE; DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR, VOLTADAS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E MOBILIDADE; ESTUDOS E PLANEJAMENTOS URBANOS; PLANOS E PROJETOS DE MOBILIDADE; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE TRANSPORTE E TRÂNSITO; PLANOS DE MOBILIDADE URBANA; PLANOS ESTRATÉGICOS DE LOGÍSTICA; ESTUDOS DE TRÁFEGO, INCLUINDO MACRO, MESO E MICROSIMULAÇÃO; ESTUDOS DE TRANSPORTE COLETIVO, INCLUINDO TAXI E SIMILARES; ESTUDOS LOGÍSTICOS; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA CONCESSÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR; PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; MONITORAMENTO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS; GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS E PROGNÓSTICOS AMBIENTAIS; ESTUDOS E MEDIÇÕES DE ACÚSTICA (RUÍDO).

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AV CRISTIANO MACHADO, 640, SALA 1106, SAGRADA FAMÍLIA, BELO HORIZONTE, MG, 31030514

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 29/12/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 049292

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO PINTO

Registro: 2000923704

CPF: \*\*\*.992.887-\*\*

Data Início: 07/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MG**

**Nº 3325291/2025**

**Emissão: 12/12/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: 6wYcb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 7

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CRISTIANO CARNEIRO RESENDE

Registro: 1407924257

CPF: \*\*\*.043.846-\*\*

Data Início: 15/10/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FREDERICO DE SOUZA ZERLOTINI

Registro: 1402871961

CPF: \*\*\*.865.516-\*\*

Data Início: 19/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FREDERICO RODRIGUES

Registro: 1400495490

CPF: \*\*\*.080.986-\*\*

Data Início: 29/12/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL

DOUTOR EM CIÊNCIAS ENGENHARIA DE TRANSPORTES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL GOMES CABRAL DE ALMEIDA

Registro: 1404435476

CPF: \*\*\*.046.756-\*\*

Data Início: 06/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: FELIPE GUIMARÃES LEAL

Registro: 0519558081

CPF: \*\*\*.189.035-\*\*

Data Início: 19/09/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7 Res. 218/73 do Confea, com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a portos, aeroportos, pontes e barragens com base no art. Res. 1.073/16, ambas do Confea.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MG**

**Nº 3325291/2025**

**Emissão: 12/12/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: 6wYcb**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

ESP. EM BUILDING INFORMATION MODELING - P. DE INFRAESTRUTURA

Atribuição: SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: ICARO RAMOS NUNES BATISTA

Registro: 1412276071

CPF: \*\*\*.430.636-\*\*

Data Início: 06/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: IGOR JACKSON ARTHUR COSTA E SOUZA

Registro: 1421357844

CPF: \*\*\*.987.986-\*\*

Data Início: 11/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194 66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 218 73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073 16. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23569 33, ALINEAS A A D, G P PORTOS E AEROPORTOS H A K, ARTIGO 29 DO DECRETO 23569 1933, ALINEAS B A D E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA REFERENTES A EDIFICACOES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: OLGA BEATRIZ BARBOSA MENDES

Registro: 0219995362

CPF: \*\*\*.605.854-\*\*

Data Início: 11/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

MESTRA EM CIÊNCIAS

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



## **10. GARANTIA DE PROPOSTA**


---



Prezado(a) **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**

A Sombrero Seguros S/A tem a satisfação de encaminhar em anexo a presente apólice de seguro em formato digital, documento este emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado. Este documento está em conformidade com a Medida Provisória no 2.200-2/2001 que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais. Isto significa que a apólice digital tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, no entanto com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

**Apólice de Seguro Garantia nº 012792026000107757048491**



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Pessoa: MARCIO AURELIO RIOS MARTINS      N° de Série do Certificado: 20FA2E8A30832889BAD1E2C5D8C1F0BF

Pessoa: RAQUEL CRISTINA TEDESCO      N° de Série do Certificado: 434FEB8589B745B78307E7F43E7154B6

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº DA APÓLICE: 012792026000107757048491 - Nº ENDOSSO 00000

CONTROLE INTERNO: 203509

DATA DA PUBLICAÇÃO/EMIÇÃO: 26/02/2026

PUBLICADO POR: SOMBRERO SEGUROS S/A

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - <https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

**Apólice - Seguro Garantia**  
**SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

**Dados do Segurado**



**Nome:** AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

**CNPJ/CPF:** 03.520.933/0001-06

**Endereço:** AV GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA

**Número:** 20

**Complemento:** BR-153 - KM 3,5

**CEP:** 74.775-013

**Bairro:** CONJUNTO CAICARA

**Cidade:** GOIÂNIA

**UF:** GO

**Dados do Tomador**



**Nome:** PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 10.417.566/0001-77

**Endereço:** AVENIDA RAJA GABAGLIA

**Número:** 2000

**Complemento:** SALA 910 PAVMTO9 BLOCO

**CEP:** 30.494-170

**Bairro:** ALPES

**Cidade:** BELO HORIZONTE

**UF:** MG

**Limite Máximo de Garantia até o valor de**



R\$ 21.921,51

(VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

**Objeto da Apólice**



Garantir as obrigações do Tomador perante o Segurado exclusivamente relacionadas ao objeto do edital Concorrência nº 02/2026 - Processo Administrativo nº 202500005029343.

“Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou Endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Seguradora congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.”

Sem prejuízo de outras exclusões e/ou hipóteses de perda de direito previstas nas condições contratuais, esta Apólice não gera efeitos e é nula de pleno direito para os riscos oriundos de uma ou mais das situações descritas abaixo, ainda que estejam previstas no Contrato Principal: Pagamentos de mútuos e afins, devidos pelo Tomador ao Segurado

Repasse financeiro pelo Tomador ao Segurado

Amortização de dívidas do Tomador ao Segurado

Garantia incondicional e/ou Primeira Demanda

Contratos de Adesão

Contrato de Arrendamento e/ou Uso de Espaço

**Apólice - Seguro Garantia**  
**SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

Cobertura para obrigações financeiras de qualquer natureza  
Retomada de Obras



**Apólice - Seguro Garantia**  
**SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

**Modalidade(s) sujeita(s) ao Limite Máximo de Garantia**



**Modalidade:** LICITAÇÕES - CIRC. 662

**Importância Segurada:** R\$ 21.921,51

**Vigência:** Das 24h de 04/03/2026 a 24h de 02/07/2026

**Prêmio:** R\$ 190,00

**Cobertura(s) Adicional(is) sujeita(s) ao Limite Máximo de Garantia**



**Cobertura Adicional:** Não Contratada

**Importância Segurada:** R\$ 0,00

**Vigência:** Não Contratada

**Prêmio:** R\$ 0,00

A importância Segurada da(s) modalidade(s) e eventual(is) cobertura(s) adicional(is) está limitada individualmente e/ou conjuntamente ao Limite Máximo de Garantia.

**Apólice - Seguro Garantia**  
**SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

**Demonstrativo do prêmio (R\$)**



**Prêmio Líquido:** R\$ 190,00

**Adicional de Fracionamento:** R\$ 0,00

**IOF:** R\$ 0,00

**Prêmio Total:** R\$ 190,00

**Forma de Pagamento**



**Forma de Pagamento:** 341-FICHA DE COMPENSAÇÃO ITAÚ - GARANTIA (2)

**Parcelamento:** à vista

**Parcela:** 01

**Valor:** R\$ 190,00

**Vencimento:** 30/03/2026

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. Esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Link: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

**Dados Corretor**



**Corretor:** SANPE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

**SUSEP:** 202034980

**Apólice - Seguro Garantia**  
**SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

**Condições Especiais**

**SEGURO GARANTIA PARA LICITAÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  
**CONDIÇÕES ESPECIAIS**

**1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS**

1.1. Este seguro garante o pagamento de Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do Inadimplemento do Tomador adjudicatário em assinar o respectivo contrato administrativo, nos termos e condições descritos no Edital, conforme descrito nesta Apólice.

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

2.1. As Obrigações Garantidas da Seguradora estão limitadas às condições expressamente descritas nesta Apólice.

2.2. Sem prejuízo de outras condições descritas nesta Apólice, estão expressamente excluídos de cobertura quaisquer riscos e/ou prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Outras modalidades de Seguro Garantia e ramos de seguro distintos do Seguro Garantia, incluindo, sem se limitar, a seguro de riscos de engenharia, responsabilidade civil, eventos e riscos de natureza socioambiental;
- b) Custos, despesas, obrigações ou encargos, os de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, ambiental, cível e comercial, resultantes da (in)execução das Obrigações Garantidas;
- c) Perdas e danos contratuais e extracontratuais, lucros cessantes, causados ao próprio Tomador, ao Segurado e/ou a terceiros, bem como perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados pelo Tomador, Segurado e/ou terceiros;
- d) Eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- e) Descumprimento de Obrigações Garantidas decorrente de atos, omissões ou fatos praticados por ou de responsabilidade do Segurado e/ou de terceiros;
- f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como quaisquer outros atos verificados fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todos e quaisquer atos ou consequências desses eventos, assim como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país, incluindo, sem se limitar, por meio de atos de atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável, subversão e guerrilhas;
- h) Sabotagens, greves, locautes, protestos, tumultos e/ou outros atos contra a ordem pública;
- i) Radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) Descumprimento de obrigações de sigilo, proteção de dados e quebra de patentes;
- k) Descumprimento de obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas nesta Apólice;
- l) Violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- m) Alteração das Obrigações Garantidas que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- n) Determinações, atos ou omissões provenientes de órgão da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional que prejudiquem ou retardem a execução desta Apólice.
- o) Quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

2.2. Em nenhuma hipótese a Seguradora sucederá, contratual ou legalmente, o Tomador, nem mesmo será sub-rogada nas obrigações atribuídas ao Tomador no âmbito do Edital. O Tomador e o Segurado



## **Apólice - Seguro Garantia SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

se obrigam a tomar todas as medidas necessárias, judiciais ou extrajudiciais, para afastar qualquer tentativa de responsabilização da Seguradora por força de alegação de sucessão e/ou sub-rogação nas obrigações e responsabilidades do Tomador e/ou do Segurado.

### **3. DECLARAÇÕES INEXATAS, AGRAVAMENTO DE RISCO, AVISO TARDIO DE SINISTRO E PERDA DE DIREITOS**

3.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- b) Agravamento intencional pelo Segurado do risco coberto pela Apólice;
- c) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé, pelo Segurado ou seu representante, de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na Aceitação da proposta;
- e) Alteração da Obrigação Garantida sem anuência prévia da Seguradora, na medida em que ensejem agravamento do risco coberto e tenham relação com o Sinistro, ou reste demonstrado pela Seguradora que o Segurado silenciou de má-fé;
- f) Ausência de providências pelo Segurado para evitar ou minorar as consequências do Sinistro;
- g) Descumprimento de quaisquer obrigações previstas nas Condições Contratuais desta Apólice.

3.2. O Segurado está ciente e concorda com as hipóteses de perda de direito e as suas obrigações e responsabilidades nos termos da Lei 15.040 de 2024, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

3.3. Ao aceitar a Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, não há qualquer circunstância, evento ou Inadimplemento do Tomador referente à(s) Obrigação(ões) Garantida(s), que possa gerar uma Expectativa, Reclamação ou Caracterização de Sinistro

### **4. PRÊMIO**

4.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos os seus Endossos.

4.1.1. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

4.2. Na hipótese de cancelamento da Apólice, a Seguradora procederá a devolução do Prêmio pago, mediante solicitação expressa do Tomador, pro-rata-die, excetuadas as hipóteses de extinção da Apólice pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização.

4.2.1. Em caso de devolução do Prêmio, reserva-se à Seguradora o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a título de despesas de contratação.

4.2.2. Eventual valor de devolução pro-rata-die do Prêmio pago será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, incluindo a manifestação do Segurado, até a data de desembolso pela Seguradora.

4.2.3. Caso as informações bancárias para devolução do Prêmio não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

4.3. Quando do cancelamento da Apólice, ou em caso de pagamento de Indenização, a Seguradora poderá realizar a emissão de Endosso de atualização monetária prevista no item 2 para viabilizar a cobrança de Prêmio relativa à atualização monetária aplicável desde o último Endosso até a data de comprovação da extinção do risco, ou pagamento da Indenização.

## **Apólice - Seguro Garantia SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

4.4 O não pagamento do prêmio nas datas convencionadas sujeitará o Tomador à incidência de juros de mora de 1% ao mês; correção monetária pelo IPCA (ou índice que o substitua); e multa contratual de 10% sobre o valor inadimplido.

4.4.1 Em caso de inadimplência superior a 30 (trinta) dias contados do vencimento original da parcela, o valor devido poderá, a critério exclusivo da Seguradora, ser encaminhado para protesto em cartório, conforme previsto na Lei nº 9.492/1997, bem como para inclusão nos cadastros de inadimplentes, nos termos da legislação aplicável.

4.4.2 A Seguradora poderá promover a cobrança extrajudicial do valor inadimplido por meio de escritório especializado, hipótese em que serão acrescidos honorários advocatícios de 20% sobre o montante devido, além dos custos incorridos com a sua cobrança, conforme artigo 27, parágrafo único, do Decreto Lei 73/1966.

4.4.3 As notificações extrajudiciais relacionadas à inadimplência poderão ser realizadas por qualquer meio eletrônico disponível, incluindo e-mail, aplicativos de mensagens ou plataformas digitais, utilizando os dados de contato fornecidos pelo Tomador ou pelo Corretor de Seguros no momento da contratação da Apólice, ou ainda com base nas informações cadastrais disponíveis na Receita Federal (Consulta CNPJ).

4.4.4 É de responsabilidade exclusiva do Tomador e do Corretor de seguros manter os dados de contato atualizados junto à Seguradora, sob pena de serem considerados válidos os envios realizados aos contatos previamente informados.

4.4.5 O corretor de seguro é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhe forem confiados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

4.4.6 O valor do prêmio inadimplido constitui título executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, III, do Código de Processo Civil, e art. 23 Lei 15.040/2024, podendo ser cobrado judicialmente com os acréscimos previstos nesta cláusula, incluindo multa contratual e honorários advocatícios, além dos custos incorridos com a sua cobrança, conforme artigo 27, parágrafo único, do Decreto Lei 73/1966.

### **5. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES**

5.1. Esta Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

5.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que mediante solicitação expressa à Seguradora e seu respectivo aceite, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

5.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

5.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora sobre alterações ocorridas no Edital e/ou nas Obrigações Garantidas que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após a ocorrência do fato, independentemente da respectiva formalização contratual, sob pena de perda de direitos, conforme previsto no item 3 desta Apólice.

### **6. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO**

6.1. Não assinado o contrato administrativo licitado nos termos previstos no Edital, o Segurado deverá, imediatamente, realizar a Reclamação de Sinistro mediante envio de comunicação à Seguradora por meio do e-mail [sinistros@sombreroseguros.com.br](mailto:sinistros@sombreroseguros.com.br) informando-a acerca da conclusão do respectivo processo administrativo para apuração de Prejuízos ("Reclamação de Sinistro").

6.1.1. A Reclamação de Sinistro deverá ser formalizada pelo Segurado mediante o envio dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b) Cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

## **Apólice - Seguro Garantia SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

- c) Cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
  - d) Cópia do processo administrativo instaurado para determinar a Inadimplência do Tomador, culminado na aplicação de multas, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;
  - e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
  - f) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
  - g) Cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
  - h) Cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 6.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, desde que acompanhado dos documentos listados no item 6.1.1.

6.3. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

6.3.1. A Seguradora poderá solicitar ao Segurado outros documentos e/ou informações complementares para análise de cobertura da Reclamação de Sinistro, hipótese em que o prazo previsto no item 6.3 será suspenso e retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do completo atendimento das exigências da Seguradora.

6.3.2. Em caso de decisão judicial ou arbitral que impeça ou de alguma forma influencie ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo previsto no item 6.3 será suspenso e retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de comunicação à Seguradora sobre a revogação da decisão ou ausência de efeito suspensivo ao respectivo recurso.

### **7. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO**

7.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão do Inadimplemento do Tomador das Obrigações Garantidas;

7.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

7.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 7.1.1, eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado serão utilizados para amortização do valor da Indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

7.2. O pagamento da Indenização deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária pro-rata temporis, nos termos do Contrato Principal e sua legislação específica.

7.3. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

7.4. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7.5 O TOMADOR deverá efetuar o reembolso de todos os pagamentos efetuados pela SEGURADORA, nos termos da cláusula 6, dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias contados da data em que o TOMADOR receber a notificação enviada pela SEGURADORA neste sentido.



**Apólice - Seguro Garantia**  
**SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

7.6 As notificações extrajudiciais relacionadas ao ressarcimento de sinistro poderão ser realizadas por qualquer meio físico ou eletrônico disponível, incluindo e-mail, aplicativos de mensagens ou plataformas digitais, utilizando os dados de contato fornecidos pelo Tomador ou pelo Corretor de Seguros no momento da contratação da Apólice, ou ainda com base nas informações cadastrais disponíveis na Receita Federal (Consulta CNPJ).

7.7 É de responsabilidade exclusiva do Tomador e do Corretor manter os dados de contato atualizados junto à Seguradora, sob pena de serem considerados válidos os envios realizados aos contatos previamente informados.

7.8 O não pagamento dos valores devidos no prazo da cláusula 6.7. implicarão a incidência de juros de mora de 1% ao mês; correção monetária pelo IGP-M/FGV (ou índice que o substitua); e multa contratual de 10% sobre o valor inadimplido.

7.9 Ainda, o valor devido poderá, a critério exclusivo da Seguradora, ser encaminhado para protesto em cartório, conforme previsto na Lei nº 9.492/1997, bem como para inclusão nos cadastros de inadimplentes, nos termos da legislação aplicável.

7.10 A Seguradora poderá promover a cobrança extrajudicial do valor pago a título de sinistro por meio de escritório especializado, hipótese em que serão acrescidos honorários advocatícios de 20% sobre o montante devido, além dos custos incorridos com a sua cobrança, conforme artigo 27, parágrafo único, do Decreto Lei 73/1966.

7.11 O valor pago pela Seguradora constitui título executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, III, do Código de Processo Civil, e art. 23 Lei 15.040/2024, podendo ser cobrado judicialmente com os acréscimos previstos nesta cláusula, incluindo multa contratual e honorários advocatícios, além dos custos incorridos com a sua cobrança, conforme artigo 27, parágrafo único, do Decreto Lei 73/1966.

**8. CONTENÇÃO E SALVAMENTO**

8.1. A seguradora reembolsará, até o limite de 1% do Limite Máximo de Indenização aplicável ao tipo de sinistro, as despesas comprovadas com medidas de contenção ou salvamento realizadas para evitar o sinistro iminente ou atenuar seus efeitos, mesmo que ineficazes ou inferiores à franquia contratada, desde que não se trate de medidas notoriamente inadequadas ou de prevenção ordinária.

8.1.1 Caso a seguradora recomende expressamente determinada medida, o reembolso será integral, ainda que exceda o limite pactuado. O reembolso não implicará redução da garantia contratada.

8.2. Além das hipóteses constantes do item 2.2, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado para:

a) Prevenção ordinária de Sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) Adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, assim consideradas como medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com a Obrigação Garantida, bem como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

8.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 7.1 e seguintes, devendo o Segurado encaminhar, além dos documentos constantes do item 6.1.1, cópias dos (i) contrato(s) com terceiro(s) do(s) qual(is) resultou(aram) Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento; (ii) comprovantes de despesas incorridas pelo Segurado a título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento; e (iii) comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente à Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento.

## **Apólice - Seguro Garantia SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

### **9. ACEITAÇÃO**

9.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

9.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar favoravelmente à proposta ("Aceitação") ou recusar a proposta ("Recusa"), contado da data em que a receber.

9.2.1 A emissão da apólice ou do endosso e sua respectiva disponibilização será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

9.2.2 A inexistência de manifestação expressa da seguradora dentro do prazo de 25 (vinte e cinco) dias contados do protocolo da proposta, implicará na aceitação automática do seguro, salvo se ilícito o objeto do seguro ou se a seguradora provar que o proponente agiu com culpa ou dolo.

9.3. No caso de Recusa da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido.

9.4. Caso a Aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo previsto no item 9.2 será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, hipótese em que Seguradora comunicará tal fato, por escrito, ao proponente, sendo certo que inexistirá cobertura enquanto perdurar a suspensão.

9.5. A Aceitação da proposta está sujeita à análise do risco pela Seguradora

### **10. VIGÊNCIA**

10.1. A Vigência da Apólice observará o mesmo prazo previsto para a execução das Obrigações Garantidas estabelecido no Contrato Principal, exceto quando este expressamente indicar de outra forma.

10.2. Se a vigência das Obrigações Garantidas for prorrogada, a Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, emitir Endosso para prorrogação da Vigência da Apólice, mediante análise do risco correspondente e cobrança do Tomador, se for o caso, do respectivo Prêmio. A não renovação da Apólice não consiste em hipótese de Sinistro.

10.3. O Tomador poderá se opor à renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou se apresentada nova garantia aceita pelo Segurado.

### **11. EXTINÇÃO DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA**

11.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações:

- a) O contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) Quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) Quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) Extinção, por qualquer motivo, do Edital;
- e) Término da vigência da Apólice ou Endosso.

11.2. A responsabilidade da Seguradora, nos termos da Apólice, se limita aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplemento ocorridos durante a vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para respectiva caracterização e comunicação à Seguradora.

### **12. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS**

**Apólice - Seguro Garantia**  
**SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

12.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de apólices complementares

12.2. Na hipótese de duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas Obrigações Garantidas, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

**13. CONTROVÉRSIAS**

13.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado e/ou Beneficiário, exceto se de outra forma disposto na Apólice.

**14. DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

14.2. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

14.3. Havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas nesta Apólice e/ou Endosso e no Edital, prevalecerão sempre as disposições da Apólice e/ou Endosso.

14.4. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto neles disposto, respectivamente.

14.4.1. Para ausência de dúvidas, esta Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

14.4.2. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

14.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

14.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

14.6. Esta Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

14.7. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

14.8. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

14.9. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice única e exclusivamente no limite necessário para o cumprimento de sua finalidade, e de obrigações legais e regulatórias, e em observância às leis e normativas aplicáveis à segurança da informação e proteção de dados, inclusive, não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados no 13.709/2018. Nesse sentido, a Seguradora declara que segue políticas de privacidade e segurança disponíveis em seu sítio eletrônico, se reservando o direito de compartilhar as informações referentes à Apólice com outras empresas que participam da relação securitária, de cosseguro e resseguro.

**15. DEFINIÇÕES**



## Apólice - Seguro Garantia SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

15.1. Em acréscimo aos termos definidos nesta Apólice, aplicam-se também as seguintes definições:

- a) Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- b) Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo na Obrigação Garantida e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- c) Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- d) Despesa de Contratação: parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- e) Despesas de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a Caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação à Obrigação Garantida ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável.
- f) Despesas de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização de Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.
- g) Edital: ato indicado no campo Objeto previsto no frontispício da Apólice, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- h) Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice, de comum acordo com o Segurado.
- i) Inadimplemento: descumprimento das Obrigações Garantidas assumidas pelo Tomador que causem Prejuízo ao Segurado;
- j) Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do Inadimplemento das Obrigações Garantidas, até o valor do LMG e na extensão dos Prejuízos apurados cobertos pelo seguro.
- k) Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo que a Seguradora se responsabiliza perante o Segurado para fins de Indenização, considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- l) Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Edital, nos termos da legislação aplicável, para as quais se demandou especificamente cobertura à Seguradora e garantidas pela Apólice;
- m) Prejuízo: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- n) Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- o) Prêmio Mínimo: parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- p) Regulação de Sinistro: procedimento de apuração de um Sinistro, no âmbito do qual a Seguradora constatará a existência ou inexistência de cobertura para o Sinistro reclamado e apurará eventuais Prejuízos cobertos.
- q) Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica as suas conclusões sobre a Regulação de Sinistro.
- r) Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação, e credor das obrigações assumidas pelo Tomador.

**Apólice - Seguro Garantia**  
**SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

s) Seguradora: Sombrero Seguros S/A.

t) Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

u) Sinistro: Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas e que é passível de Indenização pelo seguro.

v) Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital, e devedor das obrigações assumidas perante o Segurado.

w) Vigência: termo de início e término da Apólice às 0h00hs das respectivas datas nela indicadas.

15.2. Para efeito desta modalidade de Seguro Garantia, aplicam-se, também, as definições constantes na legislação aplicável.

**Apólice - Seguro Garantia**  
**SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

**Condições Particulares**

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Particulares.







## Comprovante de Pagamento - Boleto

### Dados da conta pagadora

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Nome          | <b>PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA</b> |
| CPF/CNPJ      | <b>10.417.566/0001-77</b>                          |
| Agência/conta | <b>8435/0008710-4</b>                              |

### Dados do beneficiário

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Nome     | <b>SOMBRERO SEGUROS S A</b> |
| CPF/CNPJ | <b>37.960.905/0001-13</b>   |

### Dados do pagamento

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código de barras             | <b>34191090083058077241390157020000114010000019000</b> |
| Data do Vencimento:          | <b>30/03/2026</b>                                      |
| Data do Pagamento            | <b>26/02/2026</b>                                      |
| Valor do Documento           | <b>R\$ 190,00</b>                                      |
| Desconto                     | <b>R\$ 0,00</b>                                        |
| Juros                        | <b>R\$ 0,00</b>                                        |
| Multa                        | <b>R\$ 0,00</b>                                        |
| Encargos                     | <b>R\$ 0,00</b>                                        |
| Valor do Pagamento           | <b>R\$ 190,00</b>                                      |
| Identificação do Comprovante | <b>GOINFRA 02/2026 (ConsórcioPlanep/Imtraff)</b>       |

Autenticação no comprovante  
**00434184350008710400000100120260226751772126548500**

ID da transação  
**101ED37A65B71458253A3E69CB16EF1E975E0BA7**

Controle  
**751772126548500**

**Efetuada em 26/02/2026 às 14:22:28 no Itaú Empresas na internet**

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722

## **10. TERMO DE ENCERRAMENTO**

---



## TERMO DE ENCERRAMENTO

O **Consórcio 09 PLANEP - IMTRAFF**, formado pelas empresas **PLANEP Planejamento Estudos e Projetos Ltda**, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.417.566/0001-77, e **IMTRAFF - Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA**, com sede na Rua Cristiano Machado nº 640, Sala 1106 – 1109 e 1111, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, CEP 31.030-514, inscrita n CNPJ/MF sob nº 08.103.958/0001-10, para a Licitação em referência, encerra-se aqui e tem 317 páginas numeradas e rubricadas, incluindo esta.

Belo Horizonte, 04 de março de 2026.

THALES THOME  
NOGUEIRA:12906  
464651

Assinado de forma digital por  
THALES THOME  
NOGUEIRA:12906464651  
Dados: 2026.03.03 16:55:29  
-03'00'

**Consórcio 02 PLANEP - IMTRAFF**

Thales Thomé Nogueira  
Representante Legal  
CPF nº129.064.646-51