GOINFRA

DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária

12/06/2025

1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária

2 - GRUPO: C25.2

3 - EXTENSÃO TOTAL: 133,10 km

4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-237: ENTR. BR-010 / ENTR. GO-517

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R$ 53.312,15	100	R$ 53.312,15																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R$ 213.248,61			100	R$ 213.248,61														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R$ 106.624,31					100	R$ 106.624,31												
4		Projeto Estrutural de OAE	R$ 3.205,83					100	R$ 3.205,83												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R$ 213.248,61									100	R$ 213.248,61								
6		Sondagens para OAE	R$ 86.281,16							50	R$ 43.140,58	50	R$ 43.140,58								
7		Projeto Estrutural de OAE	R$ 3.205,83									100	R$ 3.205,83								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R$ 319.872,92													100	R$ 319.872,92				
9		Projeto Estrutural de OAE	R$ 14.426,21													100	R$ 14.426,21				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R$ 53.312,15															100	R$ 53.312,15		
11		Projeto Estrutural de OAE	R$ 8.014,56															100	R$ 8.014,56		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R$ 106.624,31																	100	R$ 106.624,31
13		Sondagens para OAE	R$ 9.586,80																	100	R$ 9.586,80
14		Projeto Estrutural de OAE	R$ 3.205,83																	100	R$ 3.205,83
TOTAL			**R$ 1.194.169,26**																		
TOTAL MENSAL				4,5%	R$ 53.312,15	17,9%	R$ 213.248,61	9,2%	R$ 109.830,13	3,6%	R$ 43.140,58	21,7%	R$ 259.595,01	0,0%	R$ 0,00	28,0%	R$ 334.299,13	5,1%	R$ 61.326,72	10,0%	R$ 119.416,93
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,5%	R$ 53.312,15	22,3%	R$ 266.560,77	31,5%	R$ 376.390,90	35,1%	R$ 419.531,47	56,9%	R$ 679.126,49	56,9%	R$ 679.126,49	84,9%	R$ 1.013.425,62	90,0%	R$ 1.074.752,33	100,0%	R$ 1.194.169,26
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				0,8%	R$ 53.312,15	3,8%	R$ 266.560,77	5,4%	R$ 376.390,90	6,0%	R$ 419.531,47	9,7%	R$ 679.126,49	9,7%	R$ 679.126,49	14,5%	R$ 1.013.425,62	15,3%	R$ 1.074.752,33	17,0%	R$ 1.194.169,26

5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-237: SUCURI / NOSSA SENHORA DO MUQUÉM

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240			
				%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R$ 141.870,66	100	R$ 141.870,66																		
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R$ 567.482,62			100	R$ 567.482,62																
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R$ 283.741,31					100	R$ 283.741,31														
4		Projeto Estrutural de OAE	R$ 14.655,20					100	R$ 14.655,20														
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R$ 567.482,62									100	R$ 567.482,62										
6		Sondagens para OAE	R$ 334.128,51							50	R$ 167.064,26	50	R$ 167.064,26										
7		Projeto Estrutural de OAE	R$ 14.655,20									100	R$ 14.655,20										
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R$ 851.223,93													100	R$ 851.223,93						
9		Projeto Estrutural de OAE	R$ 65.948,40													100	R$ 65.948,40						
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R$ 141.870,66															100	R$ 141.870,66				
11		Projeto Estrutural de OAE	R$ 36.638,00															100	R$ 36.638,00				
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R$ 283.741,31																	100	R$ 283.741,31		
13		Sondagens para OAE	R$ 37.125,39																	100	R$ 37.125,39		
14		Projeto Estrutural de OAE	R$ 14.655,20																	100	R$ 14.655,20		
TOTAL			**R$ 3.355.219,01**																				
TOTAL MENSAL				4,2%	R$ 141.870,66	16,9%	R$ 567.482,62	8,9%	R$ 298.396,51	5,0%	R$ 167.064,26	22,3%	R$ 749.202,08	0,0%	R$ 0,00	27,3%	R$ 917.172,33	5,3%	R$ 178.508,66	10,0%	R$ 335.521,90		
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,2%	R$ 141.870,66	21,1%	R$ 709.353,28	30,0%	R$ 1.007.749,79	35,0%	R$ 1.174.814,04	57,3%	R$ 1.924.016,12	57,3%	R$ 1.924.016,12	84,7%	R$ 2.841.188,45	90,0%	R$ 3.019.697,11	100,0%	R$ 3.355.219,01		
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				19,1%	R$ 1.336.039,92	27,2%	R$ 1.903.522,54	31,4%	R$ 2.201.919,05	33,8%	R$ 2.368.983,30	44,5%	R$ 3.118.185,38	44,5%	R$ 3.118.185,38	57,6%	R$ 4.035.357,71	60,1%	R$ 4.213.866,37	64,9%	R$ 4.549.388,27		

6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO -237: ENTR. GO-517 / SUCURI

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240			
				%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R$ 90.184,44	100	R$ 90.184,44																		
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R$ 360.737,74			100	R$ 360.737,74																
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R$ 180.368,87					100	R$ 180.368,87														
4		Projeto Estrutural de OAE	R$ 4.579,75					100	R$ 4.579,75														
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R$ 360.737,74									100	R$ 360.737,74										
6		Sondagens para OAE	R$ 118.557,74							50	R$ 59.278,87	50	R$ 59.278,87										
7		Projeto Estrutural de OAE	R$ 4.579,75									100	R$ 4.579,75										
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R$ 541.106,61													100	R$ 541.106,61						
9		Projeto Estrutural de OAE	R$ 20.608,88													100	R$ 20.608,88						
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R$ 90.184,44															100	R$ 90.184,44				
11		Projeto Estrutural de OAE	R$ 11.449,38															100	R$ 11.449,38				
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R$ 180.368,87																	100	R$ 180.368,87		
13		Sondagens para OAE	R$ 13.173,08																	100	R$ 13.173,08		
14		Projeto Estrutural de OAE	R$ 4.579,75																	100	R$ 4.579,75		
TOTAL			**R$ 1.981.217,02**																				
TOTAL MENSAL				4,6%	R$ 90.184,44	18,2%	R$ 360.737,74	9,3%	R$ 184.948,62	3,0%	R$ 59.278,87	21,4%	R$ 424.596,36	0,0%	R$ 0,00	28,4%	R$ 561.715,49	5,1%	R$ 101.633,81	10,0%	R$ 198.121,70		
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,6%	R$ 90.184,44	22,8%	R$ 450.922,18	32,1%	R$ 635.870,80	35,1%	R$ 695.149,66	56,5%	R$ 1.119.746,02	56,5%	R$ 1.119.746,02	84,9%	R$ 1.681.461,51	90,0%	R$ 1.783.095,32	100,0%	R$ 1.981.217,02		
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				66,2%	R$ 4.639.572,71	71,3%	R$ 5.000.310,45	74,0%	R$ 5.185.259,07	74,8%	R$ 5.244.537,93	80,9%	R$ 5.669.134,29	80,9%	R$ 5.669.134,29	88,9%	R$ 6.230.849,78	90,3%	R$ 6.332.483,59	93,2%	R$ 6.530.605,29		

7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-517: ENTR. GO-237 / ÁGUA FRIA DE GOIÁS

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240			
				%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]	%	[R$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R$ 23.994,64	100	R$ 23.994,64																		
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R$ 95.978,56			100	R$ 95.978,56																
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R$ 47.989,28					100	R$ 47.989,28														
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R$ 95.978,56									100	R$ 95.978,56										
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R$ 143.967,84													100	R$ 143.967,84						
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R$ 23.994,64															100	R$ 23.994,64				
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R$ 47.989,28																	100	R$ 47.989,28		
TOTAL			**R$ 479.892,81**																				
TOTAL MENSAL				5,0%	R$ 23.994,64	20,0%	R$ 95.978,56	10,0%	R$ 47.989,28	0,0%	R$ 0,00	20,0%	R$ 95.978,56	0,0%	R$ 0,00	30,0%	R$ 143.967,84	5,0%	R$ 23.994,64	10,0%	R$ 47.989,28		
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				5,0%	R$ 23.994,64	25,0%	R$ 119.973,20	35,0%	R$ 167.962,48	35,0%	R$ 167.962,48	55,0%	R$ 263.941,05	55,0%	R$ 263.941,05	85,0%	R$ 407.908,89	90,0%	R$ 431.903,53	100,0%	R$ 479.892,81		
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				93,5%	R$ 6.554.599,93	94,9%	R$ 6.650.578,49	95,6%	R$ 6.698.567,77	95,6%	R$ 6.698.567,77	96,9%	R$ 6.794.546,34	96,9%	R$ 6.794.546,34	99,0%	R$ 6.938.514,18	99,3%	R$ 6.962.508,82	100,0%	R$ 7.010.498,10		