CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO		
ORÇAMENTO N°	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICIPIO - UF**
202300036002243-5/2025	**REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA**	**SANTA TEREZINHA - GO**

FUTURA ENGENHARIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
				PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 35.719,62	% Período:	**50,0000%**	**50,0000%**								
2	TRANSPORTES	R$ 24.853,72	% Período:	**35,0000%**	**35,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**		
3	SERVIÇO EM TERRA	R$ 4.766,13	% Período:	**35,0000%**	**35,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**	**5,0000%**		
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R$ 21.978,09	% Período:		**100,0000%**								
5	ESTRUTURA	R$ 69.492,63	% Período:		**100,0000%**								
6	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	R$ 96.301,75	% Período:		**100,0000%**								
7	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 114.137,71	% Período:		**50,0000%**	**50,0000%**							
8	SPDA	R$ 23.972,01	% Período:			**20,0000%**				**40,0000%**	**40,0000%**		
9	INCÊNDIOS	R$ 2.476,46	% Período:			**20,0000%**				**40,0000%**	**40,0000%**		
10	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R$ 81.581,69	% Período:							**100,0000%**			
11	ESTRUTURAS METÁLICAS	R$ 60.744,63	% Período:							**100,0000%**			
12	COBERTURAS	R$ 138.323,00	% Período:							**100,0000%**			
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 110.397,19	% Período:			**50,0000%**	**50,0000%**						
14	VIDROS	R$ 8.250,47	% Período:			**100,0000%**							
15	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 75.395,96	% Período:			**70,0000%**	**30,0000%**						
16	FORROS	R$ 11.084,16	% Período:				**60,0000%**	**40,0000%**					
17	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 82.515,41	% Período:					**65,0000%**	**35,0000%**				
18	FERRAGENS	R$ 9.132,03	% Período:								**100,0000%**		
19	PINTURA	R$ 156.046,71	% Período:					**60,0000%**	**40,0000%**				
20	DIVERSOS	R$ 63.947,53	% Período:						**100,0000%**				
TOTAL	**R$ 1.191.116,90**	**%**		**2,37%**	**22,93%**	**15,12%**	**7,22%**	**12,86%**	**13,16%**	**24,57%**	**1,78%**	-	-
		Valor (R$)		R$ 28.226,76	R$ 273.068,08	R$ 180.065,78	R$ 85.948,87	R$ 153.177,70	R$ 156.727,60	R$ 292.709,70	R$ 21.192,41	-	-
		Acumulado (%)		2,37%	25,30%	40,41%	47,63%	60,49%	73,65%	98,22%	100,00%	-	-
		Valor Acumulado (R$)		**R$ 28.226,76**	**R$ 301.294,84**	**R$ 481.360,62**	**R$ 567.309,49**	**R$ 720.487,19**	**R$ 877.214,79**	**R$ 1.169.924,49**	**R$ 1.191.116,90**	-	-

SANTA TEREZINHA - GO
Local

14 DE OUTUBRO DE 2025
Data

FUTURA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTA:23950731000101

Assinado de forma digital por FUTURA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTA:23950731000101
Dados: 2025.10.29 08:05:15 -03'00'

FUTURA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 23.950.731/0001-01