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gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO CC 10/2023-GOINFRA
1 mensagem

HL Terraplenagem Ltda <hlterraplenagem@gmail.com> 27 de abril de 2023 às 13:46
Para: "gelicgoinfra@gmail.com" <gelicgoinfra@gmail.com>, carlos.maciel28@gmail.com

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

 

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO CC 10/2023-GOINFRA

 

Prezados,

 

A HL Terraplenagem Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.739.793/0001-19, vem por meio dessa mensagem eletrônica
solicitar esclarecimentos quanto ao orçamento do Edital de Concorrência nº 10/2023 que tem por objeto a
Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obra de terraplenagem, pavimentação e obras de artes
especiais da Rodovia GO-309 – Trecho: Entr. BR-040(A) (Cristalina/GO) – Ponte da Divisa (Unaí/MG), com
extensão de 33,52 Km.

 

1 – Administração Local: Consta na planilha orçamentária a adoção da Administração Local Tipo C1 no valor total
de R$ 3.272.368,26. Ocorre que ao consultar a composição de preços da Administração Local Tipo C-1 verifica-se
que é considerado 10 meses de obra na obtenção do valor da etapa, no entanto, as obras na Rodovia GO-309
possuem cronograma de execução de 24 meses. Desta feita, solicitamos que a Composição de Preços da
Administração Local Tipo C-1 seja alterada no tocante ao prazo da obra, modificando-se os atuais 10 meses para
24 meses para que se adeque ao objeto licitado.

1 – Canteiro de obras: Consta na planilha orçamentária a adoção da Canteiro de Obras Tipo C1 no valor total de
R$ 1.673.471,22. Ocorre que ao consultar a composição de preços da Canteiro de Obra Tipo C-1 verifica-se que
não está contabilizado os custos para licença e instalação da Usina de Asfaltos, necessária a execução dos serviços
das obras de pavimentação na Rodovia GO-309. Desta feita, solicitamos que a Composição de Preços do Canteiro
de Obras Tipo C1 seja alterada com a inclusão dos custos de instalação de Usina de Asfaltos e Licença da Usina de
Asfaltos para que se adeque ao objeto licitado.

 

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos à atenção dispensada.

 

Att,

 

Carlos Maciel

HL Terraplenagem Ltda.

(61) 3465-5906 / (61) 99147-9001

--


