
DATA DE ENVIO: 12/05/2025

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/04 IMPLANTAÇÃO ANA MASSON R01 05/05/2025 X X X

02. 02/04 DETALHAMENTO DA PISCINA ANA MASSON R01 05/05/2025 X X X

03. 03/04 ESTACIONAMENTO E CALÇADAS ANA MASSON R01 05/05/2025 X X X

04. 04/04 PAISAGISMO E PERSEPECTIVA ANA MASSON R01 05/05/2025 X X X

01.

02.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/02 A0 - PLANTA BAIXA DA CIRCULAÇÃO HIDRÁULICA
LUCAS, RONALDO E 

ALVACI
R03 07/05/2025 X X X X

02. 02/02 A0 - DETALHE DA CIRCULAÇÃO HIDRÁULICA
LUCAS, RONALDO E 

ALVACI
R03 07/05/2025 X X X X

01.

02.

03.

04. MEMORIAL DE CÁLCULO AQUECIMENTO - R03 (DOC E PDF)

05.

06. ART - ELABORAÇÃO PROJETO DRENAGEM, ESGOTO, E PISCINA - 102025006616 (LUCAS)

07.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/15
PLANTAS DE LOCAÇÃO DA PISCINA E CASA DE MÁQUINAS E  

DETALHAMENTO DA ESTACAS
LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

02. 02/15

 PLANTA DE FORMA DA FUNDAÇÃO DA PISCINA - NV: -2.50 

METROS E DETALHE GENÉRICO DA MÃO FRANCESA E 

ALVENARIA DE CONCRETO

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

03. 03/15

PLANTA DE FORMA DA FUNDAÇÃO DA CASAS DE MÁQUINAS  - 

NV: -3.15 METROS E  DETALHE GENÉRICO DA MÃO FRANCESA 

E ALVENARIA DE CONCRETO

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

04. 04/15

 PLANTA DE FORMA DA PISCINA (LAJE E VIGAS SUPERIORES): 

NV: 0 METROS E  DETALHE GENÉRICO DA PISCINA - CORTE 

LATERAL

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

05. 05/15
DETALHAMENTO DA ARMAÇÃO DAS PAREDES DE CONTENÇÃO 

DA BORDA DA PISCINA
LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

06. 06/15 DETALHAMENTO DOS PILARES DO MURRO DE ARRIMO LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

07. 07/15
DETALHAMENTO DOS PILARES DA CASA DE MÁQUINAS E  

DETALHAMENTO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO
LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

08. 08/15

 VIGAS BALDRAME DA CASAS DE MÁQUINAS - NV: -3.15 

METROS E  VIGAS DE TRAVAMENTO DO ARRIMO DA CASAS DE 

MÁQUINAS - NV: -3.15 METROS

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

09. 09/15
 DETALHAMENTO DAS VIGAS BALDRAME (DA FUNDAÇÃO 2) 

PISCINA:  - NV: -2.50 METROS
LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

10. 10/15

VIGAS BALDRAME DE TRAVAMENTO DAS MÃOS FRANCESAS 

(DA FUNDAÇÃO 2) PISCINA:  

NV: -2.50 METROS

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

11. 11/15

 DETALHAMENTO DAS VIGAS SUPERIORES DA PISCINA - NÍVEL: 

0 METROS E  DETALHAMENTO DAS VIGAS SUPERIORES DA 

CASA DE MÁQUINAS - NÍVEL: 0 METROS

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

12. 12/15

DET. VIGAS INCLINADAS DO MURRO DE ARRIMO (PISCINA) NV: 

- 50 M ATÉ -2.50 M E DET. VIGAS INCLINADAS DO MURRO DE 

ARRIMO NV: - 1.15 (CASA DE MAQUINAS) M ATÉ -3.15 M

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

13. 13/15

ARMAÇÃO NEGATIVA DA LAGE DO PAVIMENTO FUNDAÇÃO 

(CASA DE MAQUINAS) - NV: - 3.15 METROS E ARMAÇÃO 

NEGATIVA DA LAGE DO PAVIMENTO FUNDAÇÃO (CASA DE 

MAQUINAS) - NV: - 3.15 METROS

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

14. 14/15

 ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DA LAGE DA FUNDAÇÃO 2 

(DENTRO DA PISCINA)  NV: -2.50 METROS E ARMAÇÃO 

POSITIVA E NEGATIVA DA LAGE DA FUNDAÇÃO 2 (EM VOLTA 

DA PISCINA) NV: -2.50 METROS

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

Av. Ayrton Senna, Alphaville Araguaia, Goiânia - GO, 74.884-591

11.106,45 m²

ARQUITETURA

HIDRÁULICO
Responsável(is): 

Eng. Ronaldo Adriano da Silva | CREA 1218057122D-MT

Eng. Lucas de Oliveira Santos | CREA: 1020447613D-GO

ARQUITETURA - PISCINA

DISCIPLINA:
Eng. Alvaci dos Santos Junior | CREA 1019347015D-GO

ARQUITETURA - PISCINA

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÃO ARQUITETURA - R01 (PDF E DOC)

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

HIDRÁULICO - PISCINA

HIDRÁULICO - PISCINA

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO HIDRÁULICO PISCINA - R03 (DOC E PDF)

MEMORIAL DE CÁLCULO BOMBA CLORO - R03 (DOC E PDF)

RELATÓRIO DE ENVIO DE PROJETOS E DOCUMENTOS
CENTRO AQUÁTICO - AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA AYRTON SENNA

ENDEREÇO

ÁREA TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEL REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

PROCESSO SEI 202500036002769

DISCIPLINA:
Responsável(is): Arq. Ana Carolina Masson Sousa | CAU:A107162-9

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA

RRT - ELABORAÇÃO PROJETO ARQUITETURA PISCINA OLIMPICA PADRÃO - RRT 15341598 (ANA MASSON)

BLOCO: PISCINA

ARQUITETURA - PISCINA

ARQUITETURA - PISCINA

LISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICO - PISCINA

ART - ELABORAÇÃO PROJETO DRENAGEM, ESGOTO, E PISCINA - 1020250122422 (ALVACI)

ART - ELABORAÇÃO PROJETO DRENAGEM, ESGOTO, E PISCINA - RASCUNHO 1020250134881 (RONALDO)

DISCIPLINA: ESTRUTURA DE CONCRETO
Responsável(is):  Eng. Laércio Adolfo da Paixão Rutzen | CREA: 1015284752D-GO

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F01.%20PISCINA%2F01.%20ARQUITETURA
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F01.%20PISCINA%2F02.%20HIDR%C3%81ULICO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F01.%20PISCINA%2F03.%20ESTRUTURA%20DE%20CONCRETO


DATA DE ENVIO: 12/05/2025

Av. Ayrton Senna, Alphaville Araguaia, Goiânia - GO, 74.884-591

11.106,45 m²

RELATÓRIO DE ENVIO DE PROJETOS E DOCUMENTOS
CENTRO AQUÁTICO - AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA AYRTON SENNA

ENDEREÇO

ÁREA TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

PROCESSO SEI 202500036002769

BLOCO: PISCINA
RVT DWG IFC PDF

15. 15/15

ARMAÇÃO POSITIVA DA LAGE DO PAVIMENTO TÉRREO - NV: 0 

E ARMAÇÃO NEGATIVA DA LAGE DO PAVIMENTO TÉRREO - 

NV: 0

LAÉRCIO R02 01/04/2025 X X

01.

02.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01 PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO NAYANE R02 01/04/2025

02. 02 PROJETO IMPERMEABILIZAÇÃO - DETALHAMENTO NAYANE

01.

02.

03.

DISCIPLINA: ARQUITETURA LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/25 PR 01 - COBERTURA
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

02. 02/25 PR02 - PLANTA BAIXA
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

03. 03/25 PR03 - LAYOUT E PAGINAÇÃO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

04. 04/25 PR04 - CORTES
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

05. 05/25 PR 05 - FACHADAS
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

06. 06/25 PR06 - FACHADAS
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

07. 07/25 PR07 - COMPONENTES ELÉTRICOS
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

08. 08/25 PR08 - LUMINOTÉCNICO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

09. 09/25 PR09 - VEST. MASCULINO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

10. 10/25 PR10 - VEST. MASCULINO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

11. 11/25 PR11 - VEST. MASCULINO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

12. 12/25 PR12 - VEST. FEMININO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

13. 13/25 PR13 - VEST. FEMININO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

14. 14/25 PR14 - VEST. FEMININO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

15. 15/25 PR15 - FRALDÁRIO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

16. 16/25 PR16 - FRALDÁRIO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

17. 17/25 PR17 - BANHEIRO PNE
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

18. 18/25 PR18 - BANHEIRO PNE
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

19. 19/25 PR19 - DEPÓSITO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

20. 20/25 PR20 - DEPÓSITO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

21. 21/25 PR21 - CIRCULAÇÃO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

22. 22/25 PR22 - CIRCULAÇÃO
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

23. 23/25 PR23 - DUCHAS EXTERNAS
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

24. 24/25 PR24 - PERSPECTIVA
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

25. 25/25 PR25 - PERSPECTIVA
JHONATAN E ANA 

MASSON
R01 01/02/2025 X X X

01.

02.

BLOCO: VESTIÁRIO

Responsável(is): Jhonatan C. S. Santos | CFT/CRT: 70566344190

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

Arq. Ana Carolina Masson Sousa | CAU:A107162-9

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEL REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ESTRUTURA DE CONCRETO - 

PISCINA

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

ART - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 1020250067610

PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

LISTA DE MATERIAIS ESTRUTURA DE CONCRETO (PDF E DOC)

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

RRT - ALTERAÇÃO PROJETO ARQUITETURA VESTIÁRIO - RRT RASCUNHO - ANA MASSON

MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÃO ARQUITETURA - R01 (PDF E DOC)

DISCIPLINA:

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO
Responsável(is): Eng.ª Nayane Siriano Andrade |  CREA:  2418242943/V

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

LISTA DE MATERIAIS IMPERMEABLIZAÇÃO PISCINA (XLSX)

MEMORIAL DESCRITIVO - IMPERMEABILIZAÇÃO (PDF E DOC)

IMPERMEABILIZAÇÃO - PISCINA

IMPERMEABILIZAÇÃO - PISCINA

DESCRIÇÃO
DOCUMENTOS

ART - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - 1020250063274

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

ARQUITETURA - VESTIÁRIO

https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F01.%20PISCINA%2F04.%20IMPERMEABILIZA%C3%87%C3%83O
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F02.%20VESTI%C3%81RIO%2F01.%20ARQUITETURA


DATA DE ENVIO: 12/05/2025

Av. Ayrton Senna, Alphaville Araguaia, Goiânia - GO, 74.884-591

11.106,45 m²

RELATÓRIO DE ENVIO DE PROJETOS E DOCUMENTOS
CENTRO AQUÁTICO - AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA AYRTON SENNA

ENDEREÇO

ÁREA TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

PROCESSO SEI 202500036002769

BLOCO: PISCINADISCIPLINA: ELÉTRICO LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/01  PROJETO DE  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
AMANDA E 

MICHELLE
R01 01/04/2025 X X

01.

02.

03.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/04 PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO VICTOR DE OLIVEIRA R01 15/04/2025 X X X

02. 02/04 PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO VICTOR DE OLIVEIRA R01 15/04/2025 X X X

03.
03/04 PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO VICTOR DE OLIVEIRA R01 15/04/2025 X X X

04. 04/04 PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO VICTOR DE OLIVEIRA R01 15/04/2025 X X X

01.

02.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/01 COBERTURA DE AÇO GIOVANNI R00 15/04/2025 X X X

01.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/07
LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO DETALHAMENTO DAS ESTACAS 

QUANTITATIVO OBSERVAÇÕES

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

02. 02/07
DETALHAMENTO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO 

DETALHAMENTO DOS PILARES QUANTITATIVO

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

03. 03/07
PLANTA DE FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO CORTES AA E BB 

OBSERVAÇÕES

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

04. 04/07
PLANTA DE FORMA DOS PAVIMENTOS COBERTURA 

PLATIBANDA E TOPO CAIXA OBSERVAÇÕES

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

05. 05/07
PLANTA DE FORMA DOS PAVIMENTOS COBERTURA 

PLATIBANDA E TOPO CAIXA OBSERVAÇÕES

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

06. 06/07
DETALHAMENTO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA 

QUANTITATIVO

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

07. 07/07
DETALHAMENTO DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 

QUANTITATIVO

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

01.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/26 PLANTA TÉRREO
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

02. 02/26 PLANTA LAYOUT E DE COBERTURA
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

03. 03/26 CORTES
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

04. 04/26 FACHADAS
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA DE CONCRETO
Responsável(is): Eng. Lucas N. de Abreu | CREA 1.014.707.528/D-GO

Eng. Laércio Adolfo da Paixão Rutzen | CREA: 1015284752D-GO

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

HIDROSSANITÁRIO - VESTIÁRIO

HIDROSSANITÁRIO - VESTIÁRIO

HIDROSSANITÁRIO - VESTIÁRIO

HIDROSSANITÁRIO - VESTIÁRIO

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

ART - ELABORAÇÃO PROJETO HIDROSSANITÁRIO VESTIÁRIO - 1020240303149 (VICTOR)

LISTA DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIO VESTIÁRIO  (PDF E DOC)

DISCIPLINA: ESTRUTURA METÁLICA

Responsável(is): Eng.º Victor de Oliveira Pinto | CREA 1015137806D-GO

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

PROJETOS

ESTRUTURA CONCRETO - 

VESTIÁRIO

ESTRUTURA CONCRETO - 

VESTIÁRIO

ESTRUTURA CONCRETO - 

VESTIÁRIO

ESTRUTURA CONCRETO - 

VESTIÁRIO

ESTRUTURA CONCRETO - 

VESTIÁRIO

ESTRUTURA CONCRETO - 

VESTIÁRIO

ESTRUTURA CONCRETO - 

VESTIÁRIO

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

ART - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 1020250067831 (LAÉRCIO)

BLOCO: ADMINISTRATIVO

DISCIPLINA: ARQUITETURA
Responsável(is): Arq. Lorena Silva Pereira | CAU: A48090-8

Arq. Ana Carolina Masson Sousa | CAU:A107162-9

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEL REVISÃO

DISCIPLINA:

PROJETOS

DESCRIÇÃO

ART - ELABORAÇÃO PROJETO ELETRICO  VESTIÁRIO - 1020240294747 (AMANDA)

ART - ADEQUAÇÃO PROJETO ELETRICO  VESTIÁRIO - RASCUNHO 1020250107598 (MICHELLE)

LISTA DE MATERIAL ELETRICO VESTIÁRIO (XLS)

DISCIPLINA: HIDROSSANITÁRIO

ART - ELABORAÇÃO PROJETO HIDROSSANITÁRIO VESTIÁRIO - 1020250076537

Responsável(is):  Eng. Giovanni Bertholdo Steckelberg | CREA-GO 8920/D

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

ESTRUTURA METÁLICA - 

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

VESTIÁRIO

DOCUMENTOS

PROJETOS

Responsável(is): Eng.ª Amanda Rezende Fraga | CREA: 1014145406 D-GO

Eng.ª Eletricista Michelle R. de Oliveira | CREA: 1015447694 D-GO

https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F02.%20VESTI%C3%81RIO%2F02.%20EL%C3%89TRICO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F02.%20VESTI%C3%81RIO%2F03.%20HIDROSSANIT%C3%81RIO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F02.%20VESTI%C3%81RIO%2F04.%20ESTRUTURA%20MET%C3%81LICA
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F02.%20VESTI%C3%81RIO%2F05.%20ESTRUTURA%20CONCRETO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F03.%20ADMINISTRATIVO%2F01.%20ARQUITETURA


DATA DE ENVIO: 12/05/2025

Av. Ayrton Senna, Alphaville Araguaia, Goiânia - GO, 74.884-591

11.106,45 m²

RELATÓRIO DE ENVIO DE PROJETOS E DOCUMENTOS
CENTRO AQUÁTICO - AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA AYRTON SENNA

ENDEREÇO

ÁREA TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

PROCESSO SEI 202500036002769

BLOCO: PISCINA
RVT DWG IFC PDF

05. 05/26 PLANTA DE PAGINAÇÃO
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

06. 06/26 PONTOS HIDRÁULICOS
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

07. 07/26 PLANTA LUMINOTÉCNICO
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

08. 08/26 FORRO
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

09. 09/26 HALL DE ENTRADA
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

10. 10/26 HALL DE ENTRADA
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

11. 11/26 ADMINISTRAÇÃO
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

12. 12/26 ADMINISTRAÇÃO
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

13. 13/26 CIRCULAÇÃO
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

14. 14/26 CIRCULAÇÃO
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

15. 15/26 COPA
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

16. 16/26 COPA
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

17. 17/26 COPA
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

18. 18/26 SAN. MAS. FUNC.
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

19. 19/26 SAN. MAS. FUNC.
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

20. 20/26 SAN. FEM. FUNC.
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

21. 21/26 SAN. FEM. FUNC.
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

22. 22/26 SALA DE ATIVIDADES
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

23. 23/26 SALA DE ATIVIDADES
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

24. 24/26 PERSPECTIVAS 01
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

25. 25/26 PERSPECTIVAS 02
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

26. 26/26 DETALHE IMPERMEABILIZAÇÃO
LORENA E ANA 

MASSON
R02 29/04/2025 X X X

01.

02. AUTÓDROMO CA - ARQ - ADM - RRT RASCUNHO - LORENA

03.

DISCIPLINA: ELÉTRICO LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/01 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
AMANDA E 

MICHELLE
R01 01/04/2025 X X

01.

02.

03.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/01 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMANDA R01 01/04/2025 X X X

01. ART ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO BLOCO ADMINISTRATIVO - 1020240204456 (AMANDA FRAGA)

02.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/03 PLANTA BAIXA TÉRREA, PLANTA BAIXA LAJE E LEGENDA MARCELO R02 16/04/2025 X X

DESCRIÇÃO

LISTA DE MATERIAL CABEAMENTO ESTRUTURADO AMINISTRATIVO (XLS E PDF)

DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

CABEAMENTO ESTRUTURADO - 

ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

PROJETOS

LISTA DE MATERIAL ELETRICO AMINISTRATIVO (XLS)

DISCIPLINA: CABEAMENTO ESTRUTURADO
Responsável(is): Eng.ª Amanda Rezende Fraga | CREA: 1014145406 D-GO

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICA - 

ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS

ART - ELABORAÇÃO PROJETO ELETRICO  ADMINISTRATIVO - 1020240322064 (AMANDA)

ART - ADEQUAÇÃO PROJETO ELETRICO  ADMINISTRATIVO - RASCUNHO 1020250107592 (MICHELLE)

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

Responsável(is): Eng.º Mec. Marcelo Vieira Camargo |CREA 5063329843S - SP

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS

CLIMATIZAÇÃO - 

ADIMINISTRATIVO

REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

RRT - ALTERAÇÃO PROJETO ARQUITETURA VESTIÁRIO - RRT RASCUNHO - ANA MASSON

MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÃO ARQUITETURA - R01 (PDF E DOC)

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEL REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

Responsável(is): Eng.ª Amanda Rezende Fraga | CREA: 1014145406 D-GO

Eng.ª Eletricista Michelle R. de Oliveira | CREA: 1015447694 D-GO

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

ARQUITETURA - 

ADMINISTRATIVO

PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F03.%20ADMINISTRATIVO%2F02.%20EL%C3%89TRICO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F03.%20ADMINISTRATIVO%2F03.%20CABEAMENTO%20ESTRUTURADO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F03.%20ADMINISTRATIVO%2F04.%20CLIMATIZA%C3%87%C3%83O


DATA DE ENVIO: 12/05/2025

Av. Ayrton Senna, Alphaville Araguaia, Goiânia - GO, 74.884-591

11.106,45 m²

RELATÓRIO DE ENVIO DE PROJETOS E DOCUMENTOS
CENTRO AQUÁTICO - AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA AYRTON SENNA

ENDEREÇO

ÁREA TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

PROCESSO SEI 202500036002769

BLOCO: PISCINA
RVT DWG IFC PDF

02. 02/03
CORTE 01, CORTE 02, CORTE 03, CORTE 04, CORTE 05 E 

LEGENDA
MARCELO R02 16/04/2025 X X

07. 03/03 VISTA ISOMÉTRICA, LEGENDAS E DETALHAMENTOS MARCELO R02 16/04/2025 X X

01.

02.

03.

04.

INCÊNDIO LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/01 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SERGURANÇA CONTRA HIAGO R01 15/04/2025 X X X

01.

02.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/03 PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO VICTOR DE OLIVEIRA R01 15/04/2025 X X X X

02. 02/03 PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO VICTOR DE OLIVEIRA R01 15/04/2025 X X X X

03. 03/03 PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO VICTOR DE OLIVEIRA R01 15/04/2025 X X X X

01.

02.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/01 COBERTURA DE AÇO GIOVANNI R01 15/04/2025 X X X

01.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/08
PLANTA DE FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO, CORTE AA E BB E 

OBSERVAÇÕES

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

02. 02/08
PLANTA DE FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO, CORTE AA E BB E 

OBSERVAÇÕES

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

03. 03/08
PLANTA DE FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA, 

PLATIBANDA, BARRILETE E OBSERVAÇÕES

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

04. 04/08
DETALHAMENTO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO E 

QUANTITATIVO

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

05. 05/08 DETALHAMENTO DOS PILARES E QUANTITATIVO
LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

06. 06/08
DETALHAMENTO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO, 

PLATIBANDA, BARRILETE E QUANTITATIVO

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

07. 07/08
DETALHAMENTO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA E 

QUANTITATIVO

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

08. 08/08
DETALHAMENTO DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA E 

QUANTITATIVO

LUCAS DE ABREU E 

LAÉRCIO
R01 01/05/2025 X X

01.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

01.

02.

MEMORIAL DE CÁLCULO PROJETO CLIMATIZAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO - R00 (DOC E PDF)

DISCIPLINA: HIDROSSANITÁRIO
Eng.º Victor de Oliveira Pinto | CREA 1015137806D-GO

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

Responsável(is): 

CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

LISTA DE MATERIAIS CLIMATIZAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO (XLSX E PDF)

CLIMATIZAÇÃO - 

ADIMINISTRATIVO

CLIMATIZAÇÃO - 

ADIMINISTRATIVO

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

ART ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO - ART RASUNHO 1020240165589 (MARCELO)

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO CLIMATIZAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO - R00 (DOC E PDF)

ART - ELABORAÇÃO PROJETO HIDROSSANITÁRIO BLOCO ADMINISTRATIVO - 1020240303149 (VICTOR)

LISTA DE MATERIAIS HIDROSSANITÁRIO VESTIÁRIO  (PDF E DOC)

DISCIPLINA: ESTRUTURA METÁLICA
Responsável(is): Eng.º Civil Giovanni B Steckelberg CREA-GO 8920/D

HIDROSSANITÁRIO - 

HIDROSSANITÁRIO - 

COMBATE A INCÊNDIO - 

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (DOC E PDF)

ART ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - RASCUNHO 1020240290427 (HIAGO)

CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

ESTRUTURA METÁLICA - 

ADMINISTRATIVO

EXTENSÃO

ESTRUTURA CONCRETO - 

ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA CONCRETO - 

ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA CONCRETO - 

ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA CONCRETO - 

ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA CONCRETO - 

ADMINISTRATIVO

HIDROSSANITÁRIO - 

ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

BLOCO: IMPLANTAÇÃO

RELATÓRIO DE SONDAGEM (PDF)

ART - EXECUÇÃO DE SONDAGEM (PDF)

DISCIPLINA: SONDAGEM

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA

Responsável: Eng.º Marcelo Silva Barreto Santiago|CREA-GO: 1015944493D-GO

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
DOCUMENTOS

ART - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 1020250067831 (LAÉRCIO)

ART ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURA METÁLICA BLOCO ADMINISTRATIVO - 1020240202495 (GIOVANNI)

DISCIPLINA: ESTRUTURA CONCRETO
Responsável(is): Eng. Lucas N. de Abreu | CREA 1.014.707.528/D-GO

Eng. Laércio Adolfo da Paixão Rutzen | CREA: 1015284752D-GO

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

ESTRUTURA CONCRETO - 

ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA CONCRETO - 

ADMINISTRATIVO

ESTRUTURA CONCRETO - 

ADMINISTRATIVO

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

DISCIPLINA:

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

Responsável(is): Eng.º Hiago Peixoto Soares

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA

https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F03.%20ADMINISTRATIVO%2F05.%20INC%C3%8ANDIO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F03.%20ADMINISTRATIVO%2F06.%20HIDROSSANIT%C3%81RIO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F03.%20ADMINISTRATIVO%2F07.%20ESTRUTURA%20MET%C3%81LICA
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F03.%20ADMINISTRATIVO%2F08.%20ESTRUTURA%20CONCRETO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F04.%20IMPLANTA%C3%87%C3%83O%2F00.%20SONDAGEM


DATA DE ENVIO: 12/05/2025

Av. Ayrton Senna, Alphaville Araguaia, Goiânia - GO, 74.884-591

11.106,45 m²

RELATÓRIO DE ENVIO DE PROJETOS E DOCUMENTOS
CENTRO AQUÁTICO - AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE GOIÂNIA AYRTON SENNA

ENDEREÇO

ÁREA TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

PROCESSO SEI 202500036002769

BLOCO: PISCINA LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/01 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO ANA SZERVINSK R00 27/01/2025 X X

01.

02.

03.

04.

05.

06.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/04 IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MICHELLE R00 05/05/2025 X X

02. 02/04 CASA DE MÁQUINAS MICHELLE R00 05/05/2025 X X

03. 03/04 DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE CARGAS, DEMANDA, MICHELLE R00 05/05/2025 X X

04. 04/04 SUBESTAÇÃO 300KVA MICHELLE R00 05/05/2025 X X

01.

02.

03.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/01 SPDA MICHELLE R00 05/05/2025 X X

01.

02.

03.

LINK DE ENVIO: Envio 12.05.2025

RVT DWG IFC PDF

01. 01/03 PONTOS DE DRENAGEM, PLUVIAL E SANITÁRIO ALVACI JÚNIOR R02 22/04/2025 X X X

02. 02/03 HIDRÁULICO ALVACI JÚNIOR R02 22/04/2025 X X X

03. 03/03 PLUVIAL ALVACI JÚNIOR R02 22/04/2025 X X X

01.

02.

03.

04.

05. FIGURAS

SANITÁRIO E PLUVIAL

SANITÁRIO E PLUVIAL

SANITÁRIO E PLUVIAL

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

LISTA DE MATERIAIS - R02 (PDF E XLS)

ART - DREN - IMPLANTAÇÃO (PDF)

MEMORIAL DESCRITIVO (PDF E DOC)

MEMORIAL DE CÁLCULO (PDF)

DOCUMENTOS

MEMORIAL DESCRITIVO - R00 (PDF E DOC)

DISCIPLINA: DRENAGEM, SANITÁRIO E PLUVIAL
Responsável: Eng. Alvaci dos Santos Junior | CREA 1019347015D-GO									

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

DESCRIÇÃO

LISTA DE MATERIAIS - SPDA (PDF E XLS)

ART - SPDA - IMPLANTAÇÃO

Responsável: Eng.ª Eletricista Michelle R. de Oliveira | CREA: 1015447694 D-GO

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

DESCRIÇÃO

ART - ELE - IMPLANTAÇÃO

SPDA

DOCUMENTOS

IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

MEMORIAL DESCRITIVO - R00 (PDF E DOC)

LISTA DE MATERIAIS (PDF E XLS)

DISCIPLINA:

IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO

DISCIPLINA: ELÉTRICO

DISCIPLINA: TOPOGRAFIA
Responsável: Eng.ª Ana Szervinsk Bernardes | CREA-DF 19.909/D

PROJETOS

DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

Responsável: Eng.ª Eletricista Michelle R. de Oliveira | CREA: 1015447694 D-GO

PROJETOS

IDENTIFICAÇÃO PRANCHA CONTEÚDO PRANCHA RESPONSÁVEIS REVISÃO
DATA DA ULTIMA 

REVISÃO

EXTENSÃO

TOPOGRAFIA

DOCUMENTOS
DESCRIÇÃO

RELATÓRIO VÉRTICE BASE (PDF)

FOTOS (JPEG)

RTK

KML

GNSS_BASE

ART - TOPOGRAFIA (PDF)

https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F04.%20IMPLANTA%C3%87%C3%83O%2F01.%20TOPOGRAFIA
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F04.%20IMPLANTA%C3%87%C3%83O%2F02.%20EL%C3%89TRICO
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F04.%20IMPLANTA%C3%87%C3%83O%2F03.%20SPDA
https://doccloud.goinfra.go.gov.br/s/B6T6g8L6cdrR6DM?path=%2F02.%20ENVIO%2012.05.25%2F04.%20IMPLANTA%C3%87%C3%83O%2F04.%20DRENAGEM%2C%20SANIT%C3%81RIO%20E%20PLUVIAL

