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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

APRESENTACAO

Em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para a
Administragdo Publica direta, autdrquica e fundacional, da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e com o Decreto
n2 10.207, de 27 de janeiro de 2023, que regulamenta a etapa preparatéria das contratagdes na administragdo publica direta,
autarquica e fundacional do Estado de Goias, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo, e da base ao anteprojeto, ao
termo de referéncia ou ao projeto bdsico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagdo.

OBJETO PRETENDIDO

Contratacdo de empresa especializada para a execu¢do das obras e servicos de restauragdo da rodovia GO-020, no trecho
compreendido entre o entroncamento da BR-153-352/G0O, em Goiénia, e o entroncamento com a rodovia GO-414, totalizando 30,72

quilémetros de extensao.

De acordo com o Sistema Rodoviario Estadual (SRE), versdo de julho de 2025, o trecho em questdo possui uma extensdo linear de
27,89 quildmetros, totalizando 55,78 quilémetros de faixas de rolamento, por se tratar de uma rodovia duplicada. Esclarece-se, no
entanto, que o objeto desta contrata¢do consiste em uma intervengdo parcial, cujo escopo se restringe a 30,72 quildmetros,
conforme valor apontado no projeto executivo de engenharia.

Esse quantitativo representa a soma dos segmentos de pista que serdo efetivamente restaurados, ndo abrangendo, portanto, a
totalidade das faixas existentes no trecho, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1: Resumo do trecho objeto da contratacdo

Extensdo
Extensdo | Extensao do
Rodovia| Cddigo SRE Trecho Inicial Trecho Final | km inicial (SRE) | km final (SRE)| do SRE |duplicada| Projeto
(km) (SRE) |Executivo
(km)
GO0-020 | 020EGO0010 | Entr. BR-153/352(A) (Goiania) | Entr. GO-536 0,00 10,71 10,71
55,78 30,72
GO-020 | 020EGO0015 Entr. GO-536 Entr. GO-414 10,71 27,89 17,18
Total (km) 27,89 55,78 30,72

Fonte: Adaptado do Sistema Rodoviario Estadual (SRE), versdo de julho de 2025.
Na sequéncia, a Figura 1 apresenta a localiza¢do geografica do subtrecho pretendido para a execugdo da restauragdo rodoviaria;

Figura 1: Mapa de localizagdo da obra de restauragdo na rodovia GO-020
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Fonte: Elaboragdo propria.

INTRODUCAO

O dinamismo da economia goiana apresenta constantes desafios. Os beneficios advindos do fortalecimento das cadeias produtivas
impdem ao governo e aos empreendedores obrigagdes com a modernizagdo e a melhoria da competitividade, notadamente,
envolvendo commodities originarias do setor primario (agricultura, pecuaria e o extrativismo vegetal, animal e mineral), de menor
valor agregado, bem como do setor secunddrio compreendendo atividades industriais diversificadas.

Isso posto, reveste-se de suma importancia a oferta de uma infraestrutura e logistica de transportes que estabeleca a conectividade
eficiente dos meios de produgdo e dos mercados consumidores.

A infraestrutura de transportes de uma regido tem importante papel no seu desempenho, dado que é condicdo basica para a
realizacdo de trocas econGmicas entre locais dispersos espacialmente, em nosso estado de grandes extensdes territoriais, bem como,
integrando-se aos demais estados limitrofes, e com os corredores multimodais.

O Plano Plurianual (PPA) do Estado de Goias, sendo um instrumento de planejamento utilizado para definir prioridades, tem na
Infraestrutura um importante instrumento de catalisa¢do e indugdao do desenvolvimento econ6mico e social, ligando e integrando as
populagdes e as atividades produtivas, proporcionando qualidade de vida para as familias com sustentabilidade ambiental, tornando
o Estado de Goids mais atrativo e dinamico.

Com o intuito de crescimento, o Governo de Goids tem feito investimentos em infraestrutura e logistica, fazendo uma gestdo mais
eficiente dos recursos, como fatores essenciais para que se desenvolvam novos vetores de desenvolvimento em todas as regides do
estado.

Diante do constante investimento e ampliagdo da Rede Rodoviaria Estadual de Goias, faz-se necessario perceber a sua magnitude que
totaliza 21.297,75 km de rodovias, de acordo com o Sistema Rodovidrio Estadual (SRE), versdo de Outubro de 2024, alcancando um
valor patrimonial estimado equivalente a R$ 27.750.306.466,58 bilhdes de rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, obras de arte
especiais e aerédromos estaduais, conforme o Inventario de Bens de Infraestrutura de 2024 da Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes (GOINFRA) (Documento SEI n2 69755643).

Nesse contexto, a Figura 2 apresenta o histérico dos bens de infraestrutura rodovidria da GOINFRA que demonstra uma constante
valorizagdo nos ultimos anos.



Figura 2: Historico de Bens de Infraestrutura da GOINFRA (2021-2024)
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Fonte: Elaborag&o prépria a partir de dados do Inventério dos Bens de Infraestrutura da GOINFRA (SEI n2 000033104080, 000036589517, 55240406 e
69755643).

De modo a garantir a preservagdo dos bens de infraestrutura, a GOINFRA atua na aplicagdo de agbes de conservaglo
(preventiva/corretiva), de restauracdo e de reconstrucdo do pavimento, visando a manutengéo e a recuperagdo das caracteristicas da
via, garantindo assim as condi¢bes que foram pré-estabelecidas na concepgdo inicial da pavimentagcdo, a fim de proporcionar
seguranga e conforto aos usudrios e, principalmente, a redugdo de gastos com agbes corretivas.

E nesse viés, que o presente Estudo Técnico Preliminar, ainda que elaborado posteriormente ao projeto executivo de engenharia,
mantém sua relevancia ao justificar e validar as solugdes técnicas propostas. Seu objetivo é fundamentar a contratagdao de empresa
especializada para a execugdo da obra de restauracdo da rodovia GO-020, prevista para o trecho em destaque da malha vidria do
Estado de Goids.

ESTUDO SOCIOECONOMICO

Tendo como objetivo uma organizagdo e gestdo mais eficiente das politicas publicas, o Estado de Goias é subdividido em 10 regides,
ou Regides de Planejamento, vide Figura 3, as quais sdo integrantes da Lei do PPA 2004-2007 e foram definidas pelo Instituto Mauro
Borges de Estatisticas e Estudos Socioecondmicos (IMB) com base em critérios estratégicos, socioeconémicos e espaciais detalhados
a seguir:

1. A Regido do Entorno do Distrito Federal foi definida conforme o estabelecido na Lei de criagdo da Regido Integrada de

Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE) — Lei Complementar (Constituicdo Federal) n2 94, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A Regido Metropolitana de Goidnia (Grande Goiania mais Regido de Desenvolvimento Integrado), é definida pela Lei
Complementar Estadual n2 27, de 30 de dezembro de 1999, alterada pela Lei Complementar Estadual n2 54, de 23 de maio de
2005.

3. As Regides do Norte Goiano e do Nordeste Goiano, constantes no primeiro PPA 2000-2003, foram delimitadas em fun¢do de sua
homogeneidade em termos de condi¢Ges socioeconGmicas e espaciais e como estratégia de planejamento para investimentos



governamentais tendo como objetivo a minimizagdo dos desequilibrios regionais.

4. As outras seis RegiGes foram definidas tendo como critério os principais eixos rodoviarios do estado. Todos os municipios cujas
sedes utilizam o mesmo eixo rodoviario para o deslocamento a Capital do estado, foram considerados pertencentes a uma
mesma Regido de Planejamento.

Figura 3: Mapa das Regides de Planejamento do estado de Goias
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Fonte: Instituto Mauro Borges (IMB).

Visando a eficacia do investimento sob o aspecto social e econémico, aplica-se a andlise das Regides de Planejamento e dos
municipios do Estado de Goids no presente Estudo, sob a ética da ampliagdo e manutencao da infraestrutura de transportes estadual.



Nesse contexto, a rodovia GO-020, no trecho compreendido entre o entroncamento da rodovia BR-153/352, localizada no municipio

de Goiania, com o entroncamento da rodovia GO-414, esta localizada na Regido Metropolitana de Goiania de Planejamento.

A Regido de Planejamento - Regido Metropolitana de Goiania, segundo o Instituto Mauro Borges, é composta por 21 municipios,
ocupando a 72 colocagdo em quantidade de municipios, quando comparada as demais RegiGes estudadas pelo IBGE; a 102 Regido em

area territorial, com cerca de 7.480,54 kmZ; e a 102 em 4rea média por municipio, totalizando 356,22 kmz, conforme comparagdo

realizada no Quadro 2.

Quadro 2: Comparativo | das Regides de Planejamento do estado de Goias

Municipios Area territorial Area/municipio
Regides de Planejamento no estado
de Goias
Quantidade Posi¢do Extens3do (km?) Posi¢do Extensdo (km?) Posicdo
Regido Centro Goiano 31 2 18.534,75 8 597,90 9
Regido do Entorno do DF 19 9 35.926,72 5 1.890,88 4
Regido Metropolitana de Goiania 21 7 7.480,54 10 356,22 10
Regido Nordeste Goiano 20 8 38.816,44 4 1.940,82 3
Regido Noroeste Goiano 13 10 15.545,48 9 1.195,81 6
Regido Norte Goiano 26 3 59.611,40 2 2.292,75 2
Regido Oeste Goiano 42 1 52.565,33 3 1.251,56 5
Regido Sudeste Goiano 22 6 25.172,03 6 1.144,18 7
Regido Sudoeste Goiano 26 3 61.479,13 1 2.364,58 1
Regido Sul Goiano 26 3 25.111,05 7 965,81 8
TOTAL 246 340.242,86 14.000,50

Fonte: Adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

Segundo os dados da Geréncia de Planejamento (PL-GEPLA), vinculada a Diretoria de Planejamento da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes, destaca-se que a Regido de Planejamento — Metropolitana de Goiania ocupa a 102 posicdo em
quildmetros de rodovias pavimentadas, totalizando 675,03 km, e a 12 maior em densidade de malha rodoviaria pavimentada/area
territorial, conforme comparagdo realizada no Quadro 3.

Quadro 3: Comparativo Il das RegiGes de Planejamento do estado de Goias

Densidade de rodovia pavimentada/
Malha Rodovidria Pavimentada )
area
Regides de Planejamento no estado de Goias
Extensdao
Extensdo (km) Posicdo Posicdo

(km/km?)
Regido Centro Goiano 1.054,71 7 0,057 3
Regido do Entorno do DF 1.095,26 6 0,030 8
Regidao Metropolitana de Goiania 675,03 10 0,090 1
Regido Nordeste Goiano 945,49 8 0,024 10




Regido Noroeste Goiano 704,86 9 0,045 5
Regido Norte Goiano 1.715,32 3 0,029 9
Regido Oeste Goiano 1.828,41 2 0,035 6

Regido Sudeste Goiano 1.177,78 5 0,047 4

Regido Sudoeste Goiano 1.951,91 1 0,032 7

Regido Sul Goiano 1.687,35 4 0,067 2
TOTAL 12.836,11

Fonte: Elaboragdo prépria a partir de dados do Sistema Rodoviario Estadual de Goias — SRE (versdo de julho de 2025).

Cabe informar, que a Regido Metropolitana de Goidnia possui uma densidade demografica de 347,69 hab./km?, o que corresponde a
12 maior Regido de Planejamento do estado em densidade demografica, e a 12 em tamanho populacional, com 2.600.936 habitantes,
segundo o Quadro 4.

Quadro 4: Comparativo Ill das Regies de Planejamento do estado de Goias

Densidade Demografica Populagdo
Regides de Planejamento do estado de Goias
(hab./km?) - 2022 Posigdo Quantidade Posigdo
Regido Centro Goiano 38,50 2 713.535 3
Regido do Entorno do DF 37,45 3 1.345.468 2
Regido Metropolitana de Goiania 347,69 1 2.600.936 1
Regido Nordeste Goiano 4,59 10 178.186 9
Regido Noroeste Goiano 9,55 7 148.427 10
Regido Norte Goiano 5,15 9 306.973 7
Regido Oeste Goiano 6,55 8 344.357 6
Regido Sudeste Goiano 11,70 5 294.465 8
Regido Sudoeste Goiano 10,60 6 651.547 4
Regido Sul Goiano 18,82 4 472.601 5
TOTAL 7.056.495

Fonte: Adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

Em relagdo aos indicadores econdmicos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e ajustados por Regido
de Planejamento, conforme definido pelo Instituto Mauro Borges (IMB), a Regido Metropolitana de Goiadnia é a 42 maior Regido em

indice de Desenvolvimento Humano (IDH), com indice de 0,7062, conforme o Quadro 5. O IDH é um método que visa avaliar o
desenvolvimento humano, considerando a expectativa de vida, o tempo dedicado aos estudos e a renda das pessoas, e pode variar
entreOe 1.

Verifica-se, que a Regido Metropolitana de Goiania ocupa a 12 posicdo em Produto Interno Bruto (PIB) estadual no ano de 2021,
equivalente a RS 92,90 bilhdes, sendo a 82 Regido em PIB per capita com cerca de RS 28.128,89, e a 12 Regido em arrecadacdo do

Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e Servigos (ICMS), com valores de RS 13,51 bilhdes, conforme disposto no Quadro 5.



Quadro 5: Comparativo socioecondmico das RegiGes de Planejamento do estado de Goids

IDH Arrecadagdo do ICMS 2022 PiB P!B
Regides de Planejamento do (Prego corrente) 2021 (Per capita) 2021
estado de Goias
indice | Posigdo (RS mil) Posi¢do (RS mil) Posi¢do (RS) Posi¢do
Regido Centro Goiano 0,6949 7 3.885.998 3 27.464.017 4 32.981,04 7
Regido do Entorno do DF 0,6849 8 2.529.146 5 28.551.039 3 33.615,01 6
Regido Metropolitana de Goidnia| 0,7062 4 13.512.229 1 92.905.590 1 28.128,89 8
Regido Nordeste Goiano 0,6468 10 287.530 10 4.086.395 10 21.391,34 10
Regido Noroeste Goiano 0,6950 6 396.994 9 4.563.535 9 26.919,77 9
Regido Norte Goiano 0,6753 9 954.455 8 11.910.187 8 37.927,83 5
Regido Oeste Goiano 0,7012 5 1.035.973 7 14.188.345 7 42.115,50 4
Regido Sudeste Goiano 0,7168 1 2.690.740 4 21.831.069 5 69.990,21 1
Regido Sudoeste Goiano 0,7075 3 4.003.165 2 43.403.617 2 65.464,50 2
Regido Sul Goiano 0,7091 2 2.177.908 6 20.724.080 6 44.871,25 3
31.474.136 269.627.874

Fonte: Adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

A Regido se destaca como uma das maiores, tanto em numero de municipios quanto em populagdo no estado de Goias, e apresenta

bons indicadores socioecondmicos e nimeros de arrecadagao.

Dessa forma, reveste-se de grande importancia e relevancia, estratégias publicas direcionadas e com investimentos adequados a

implementacgdo de politicas que visem dar continuidade ao desenvolvimento econémico que a Regido aufere.

O presente Estudo Socioeconémico tem como objetivo analisar a caracterizagdo regional e municipal da drea impactada pela
intervencdo que se busca contratar, que envolve os servicos de restauragdao na rodovia GO-020, no trecho compreendido entre
entroncamento da rodovia BR-153/352, localizada no municipio de Goiania, até o entroncamento da rodovia GO-414, totalizando
30,72 quildmetros de extensdo, e abrangendo os municipios de Bela Vista de Goids, Caldazinha, Goidnia e Senador Canedo.

Na sequéncia, apresentam-se as informagdes populacionais, econdmicas e sociais dos municipios em questao.

O municipio de Bela Vista de Goias possui 34.445 habitantes, de acordo com o CENSO IBGE 2022, e uma densidade demografica de
27,04 hab./km?, que corresponde a 1,32% da populacdo da Regido Metropolitana de Goidnia. Além disso, possui uma area territorial
de 1.274,03 km?, se colocando na 12 posicdo em adrea municipal dentre os municipios da Regido Metropolitana de Goidnia. Em
relacdo aos indicadores econdmicos, coletou-se o IDH com o valor de 0,7160, que se encontra acima da média para a Regido de
Planejamento. Por fim, o PIB municipal no ano de 2021 foi de RS 1,48 bilhdes e a arrecada¢do do ICMS no ano de 2021 alcangou
valores de RS 153,38 milhdes, que correspondem ao segundo maior PIB e arrecadacdo do estado de Goids, atrds apenas da capital
goiana.

Dentre as atividades econdmicas exercidas no municipio de Bela Vista de Goias, destaca-se a criagdo de aves, com 545.200 animais,
a criacdo de rebanho bovino, com um quantitativo de 143.461 animais, a producao agricola de soja, com 89.640 toneladas, conforme

descrito no Quadro 6, segundo o IMB.

Quadro 6: Principais atividades econdmicas do municipio de Bela Vista de Goids em 2022 — IMB



Atividades Econdmicas Quantidades
Efetivo de Aves (cab.) 545.200
Efetivo do Rebanho Bovinos (cab.) 143.461
Producdo Agricola - Soja - Quantidade Produzida (t) 89.640
Produgdo de Origem Animal - Leite (mil I) 78.851
Produgdo Agricola - Milho - Total - Quantidade Produzida (t) 58.250

Fonte: Elaboragdo prépria a partir dos dados do Instituto Mauro Borges (IMB).

Cabe informar, ainda, que o municipio de Bela Vista de Goids contara com um novo aeroporto de transporte de cargas, com previsao
da conclusdo das obras até fevereiro de 2026, projeto desenvolvidos por duas empresas da regidgo. O aeroporto contard com uma

pista de 2 mil metros de extensdo, adequado para operacdo de aeronaves de pequeno e médio porte.

A respeito do municipio de Caldazinha, informa-se que a localidade possui uma densidade demografica de 17,90 hab./km?, sendo a
202 em populacdo na Regido Metropolitana de Goidnia, com 4.507 habitantes apurados pelo CENSO IBGE de 2022. Com 251,72 km?
de darea territorial, possui a 82 maior drea dentre a Regido Metropolitana de Goidnia. Sob o aspecto econ6mico, o municipio
supracitado apresenta um PIB municipal no ano de 2021 equivalente a RS 84,63 milhdes, e de RS 7 milhdes em arrecadagido de ICMS
no ano de 2021. Ja o indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do municipio de 2010 foi de 0,6850, que se encontra abaixo da média
da Regidao Metropolitana de Goiania.

No municipio de Caldazinha, dentre as principais atividades econdmicas, destaca-se o efetivo do rebanho bovino, com um
guantitativo de 30,270 animais; o efetivo de aves, com 16.450 animais em 2022; a produgdo de origem animal — leite, com 8.400 mil

litros, conforme descrito no Quadro 7; e a produgdo de silvicultura (lenha), com 2.800 metros cubicos, segundo o IMB. As atividades
de agroindustria, agricultura e pecudria sdo as industrias motrizes do municipio.

Quadro 7: Principais atividades econdmicas do municipio de Caldazinha em 2022 — IMB

Atividades Econdmicas Quantidades
Efetivo do Rebanho Bovinos (cab.) 30.270
Efetivo de Aves (cab.) 16.450
Produgdo de Origem Animal - Leite (mil I) 8.400
Silvicultura - Lenha - Quantidade (m?) 2.800

Fonte: Elaboragdo propria a partir dos dados do Instituto Mauro Borges (IMB).

A respeito do municipio de Goiania, informa-se que a localidade possui uma densidade demografica de 1.970,90 hab./km?, sendo a
12 maior populagdo na Regido Metropolitana de Goidnia, com 1.437.366 habitantes apurados pelo CENSO IBGE de 2022. Com
729,30 km? de area territorial, possui a 32 maior area dentre a Regido Metropolitana. Sob o aspecto econdémico, o municipio
supracitado apresenta um PIB municipal no ano de 2021 equivalente a RS 59,86 bilh&es e de RS 8,70 bilhdes em arrecadagdo de ICMS
no ano de 2021. J4 o indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do municipio de 2010 foi de 0,7990, que se encontra acima da média
da Regidao Metropolitana.

Dentre as atividades econ6micas exercidas no municipio de Goidnia, destaca-se a criacdo de aves, com um quantitativo de 106.000
animais; a criagdo de rebanho bovino, com um quantitativo de 32.100 animais em 2022; e a produgdo de origem animal - Leite, com

7.095 mil litros, conforme descrito no Quadro 8, segundo o IMB.

Quadro 8: Principais atividades econdmicas do municipio de Goiania em 2022 — IMB



Atividades Econdmicas Quantidades

Efetivo de Aves (cab.) 106.000
Efetivo do Rebanho Bovinos (cab.) 32.100
Produgdo de Origem Animal - Leite (mil I) 7.095

Fonte: Elaboragdo propria a partir dos dados do Instituto Mauro Borges (IMB).

O municipio de Goiania destaca-se por ser a capital do estado, sendo o centro das atividades da esfera publica do estado. Conta com
uma economia diversificada, com o maior polo econdmico do estado, sobretudo o setor de servigos, sendo o setor terciario a
principal atividade do municipio.

Além disso, a indUstria e a construgdo civil também sdo ramos importantes, compostos pelas industrias alimenticias, farmacéuticas,

téxteis, graficas e metalurgicas.

Destaca-se também por sua localizagdo no pais, onde permite a ligagdo terrestre da cidade com diversas regides brasileiras, e conta,
ainda, com o principal aeroporto do estado, utilizado para viagens de maior distancia.

A respeito do municipio de Senador Canedo, informa-se que a localidade possui uma densidade demografica de 630,09 hab./km?,
sendo a 32 maior populagdo na Regido Metropolitana de Goidnia, com 155.635 habitantes, apurados pelo CENSO IBGE de 2022. Com
247,01 km? de &rea territorial, tem a 92 maior drea dentre a Regido Metropolitana. Sob o aspecto econdmico, o municipio
supracitado apresenta um PIB municipal no ano de 2021 equivalente a RS 4,76 bilhdes, e de RS 857,31 milhdes em arrecadacdo de
ICMS no ano de 2021. J4 o indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Municipio de 2010 foi de 0,7010, que se encontra abaixo da
média da Regido Metropolitana.

Dentre as atividades econOmicas exercidas no municipio de Senador Canedo, destaca-se a produgdo de Silvicultura, com 27.200
metros cubicos; a criagdo de rebanho bovino, com um quantitativo de 16.040 animais; a criacdo de aves, com 11.800 animais
produzidas em 2022; e a criagdo de rebanho suino, com um quantitativo de 4.900 animais, conforme descrito no Quadro 9, segundo
o IMB.

Quadro 9: Principais atividades econdmicas do municipio de Senador Canedo em 2022 — IMB

Atividades Econémicas Quantidades
Silvicultura - Lenha - Quantidade (m3) 27.200
Efetivo do Rebanho Bovinos (cab.) 16.040
Efetivo de Aves (cab.) 11.800
Efetivo do Rebanho de Suinos (cab.) 4.900

Fonte: Elaboragdo prépria a partir de dados do Instituto Mauro Borges (IMB).

O municipio de Senador Canedo, destaca-se como o maior polo petroquimico do Centro-Oeste brasileiro, que conta com a linha
férrea na distribuicdo de combustiveis.

Além disso vem ser destacando com uma unidade frigorifica da Rede Friboi que tem impulsionado a economia e a geragdo de

emprego no municipio.

A GOINFRA, em dezembro de 2023, elaborou o Relatdrio Gerencial “Avaliagdo e Beneficios Alcangados”, com o resumo das
intervengdes apoiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES), indicando de forma concisa a avaliagdo

dos beneficios e impactos decorrentes dos investimentos.
O alcance da intervengdao em destaque, permitird, entre outros expressivos resultados, a:

i) Integragcdo do Planejamento Territorial do Estado;



ii) Indugdo ao Desenvolvimento; e
iii) Redugdo das Desigualdades Regionais
Destacando-se os seguintes vetores principais:
? Aumento da Eficiéncia Produtiva em areas Consolidadas — AEP

Trata-se aqui de projetos voltados a incrementar a eficiéncia do abastecimento de insumos e do escoamento da produ¢do em
areas que ostentam maior grau de consolidagdo e de desenvolvimento em sua estrutura produtiva.

Os projetos incluidos nessa categoria sdo, na sua maioria, de aumento de capacidade de infraestrutura viaria (pavimentagdes,
duplicagGes e faixas adicionais).

Ressaltando a importancia da pavimentacdo destes segmentos na logistica estratégica do transporte de cargas e passageiros,
como também, a seguranca e conforto dos usuarios, constituindo-se em planejamento estratégico sistémico do érgao.

Considerando a caracterizagdo regional e municipal da localidade, bem como o contexto e objetivos da contrata¢do, as proximas
se¢Oes detalham demais aspectos do objeto pretendido, tais como, a necessidade da contratagdo, descricdo da solugdo a ser
implantada, estabelece os requisitos da contratagao, os resultados pretendidos, levanta possiveis impactos e riscos ambientais e, por

ultimo, avalia a viabilidade da contratagdo.

SECAO 1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o atendimento da demanda
inaugural, que consta no Documento de Oficializagdo da Demanda (DOD) aportado pela Diretoria de Obras Rodoviarias (DOR), bem
como, demonstrar a viabilidade técnica e econémica da solugao identificada em termos de requisitos, alternativas e justificativas para
escolha da solugdo, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagao;

1.2. Assim, a delimitagdo da solugdo nos termos e condigdes estipulados ndo é decisdo de livre arbitrio desta equipe. Aqui estdo
pautados elementos que, fundamentadamente, tém a capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor
atender ao interesse publico;

Previsdo no Plano de Contrata¢des Anual:

1.3. Nos termos do Decreto Estadual n? 10.139, de 31 de agosto de 2022, a demanda a ser contratada esta alinhada ao Plano de
Contratagdes Anual (PCA) do ano de 2025, da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte (GOINFRA), sob o cédigo de cadastro das
contratagGes de nimero 318448;

1.4. Com vistas a atender as exigéncias de transparéncia e aos mecanismos de controle social e externo, apresenta-se no Quadro 10,
a seguir, a analise de compatibilidade entre o objeto previsto no Plano de Contratagdes Anual e aquele descrito neste Estudo Técnico
Preliminar;

Quadro 10: Demonstrativo de compatibilidade com o Plano de Contratag6es Anual (PCA) - art. 18 da lei n2 14.133/2021

Previsdo no PCA (Cédigo Previsdo no Presente Estudo -
Elemento L. Compatibilidade
318448) Técnico
Prestagdo de servigo de
execugdo de obras de Contratagdo de empresa
) restauragdo da Rodovia especializada para a execugdo da
Objeto . N R Integral
GO-020: Goidnia/Posto obra de restauragdo da rodovia
Policial, com extensdo de GO-020.
30,72 km
Localizagdo Trecho: Goidnia/Posto Trecho compreendido entre o Integral
Policial, com extensdo de entroncamento da BR-153-




Previsdo no PCA (Cédigo Previsdo no Presente Estudo s
Elemento L. Compatibilidade
318448) Técnico
30,72 km 352/GO, em Goiania, e 0
entroncamento com a rodovia GO-
414, totalizando 30,72 quildmetros
de extensdo.
RS 83.236.659,51

(oitenta e trés milhdes, duzentos e
Valor Estimado RS 83.236.659,51 trinta e seis mil, seiscentos e Integral

cinquenta e nove reais e cinquenta

e um centavos).
Plano de Obras 2023-2026: Obra
prevista no portfélio de Obras de
Arte Especiais (OAEs);
Considerando a
conveniéncia de alinhar as
Vinculagdo Estratégica condigdes de PPA 2024-2027: Atende ao Integral
trafegabilidade dos Programa 1055 — Rotas de
segmentos interligados Produgdo e Turismo, Produto
18919 - “GOIAS EM MOVIMENTO -
RECONSTRUCAO DE RODOVIAS
18920”.

Fonte: Elaboragdo prépria.

1.5. Conforme descrito no PCA, a presente contratagdo visa a execugdo da obra de engenharia para a restauragao da rodovia GO-020,
no trecho compreendido entre o entroncamento da BR-153-352/GO, em Goiania, e o entroncamento com a rodovia GO-414,
totalizando 30,72 quildmetros de extensao, incluindo a manutengdo e adequagdo de elementos de drenagem e sinalizagdo;

1.6. Esse objetivo se materializa na solugdo de restauragao do pavimento, conforme o Projeto Executivo de engenharia. Para as faixas
internas, ela envolve reparos superficiais localizados e aplicagées de uma camada de reforgo asféltico. Para as faixas externas (faixas 2
e 3), inclui fresagem continua do revestimento asfaltico, reciclagem da camada de base, imprimacdo (EAI), Tratamento Superficial
Duplo (TSD), aplicagdo de revestimento em CBUQ, Faixa “B”, com polimero e uma camada de desgaste em Stone Matrix Asphalt
(SMA). Essas intervengGes buscam a revitalizagdo da drenagem superficial e a adequag&o da sinalizagdo viaria;

1.7. A restauragdo da rodovia GO-020 otimizard significativamente o fluxo de bens e o transporte de insumos, além de facilitar o
escoamento da produgdo agricola e industrial da regido, especialmente nos municipios de Goiania e Senador Canedo;

1.8. A intervencdo é crucial para estabelecer conexdes vidrias modernas e diretas entre as comunidades locais e as areas urbanas e
rurais adjacentes, interligando regides com perfis econdmicos complementares de forma mais eficiente, em um segmento

identificado com degradacgdo avangada, especialmente nas faixas mais externas;
1.9. Com a restauragdo da rodovia GO-020, espera-se cumprir o objetivo do PCA e alcangar:

(i) Aumento da seguranca viaria e maior previsibilidade para os usuarios, especialmente em trechos com perfil de trafego

misto, urbano e rural;

(ii) Melhoria substancial da fluidez do trafego de pessoas e mercadorias, otimizando o transporte e o escoamento da

producdo agricola e industrial na regido;

(iii) Fortalecimento da logistica e da economia regional, impulsionando o desenvolvimento ao facilitar a conexdo entre
polos urbanos e rurais;

(iv) Redugdo de custos operacionais de transporte e do tempo de deslocamento, gragas a maior capacidade e
funcionalidade da via restaurada, contribuindo para a redu¢do dos custos associados a malha rodovidria;



(v) Adequacdo da infraestrutura aos mais altos padrées técnicos da GOINFRA, DNIT e ABNT, garantindo uma vida util
projetada de 10 anos para o pavimento, bem como a resiliéncia a eventos futuros, com atencdo especial a durabilidade da

pavimentacgdo, da drenagem e dos dispositivos de seguranca;

1.10. A contratacgdo esta igualmente contemplada no Plano de Obras da GOINFRA, instrumento que consolida as principais iniciativas
de infraestrutura rodoviaria previstas para o periodo de 2023 a 2026;

1.11. O Plano de Obras GOINFRA tem aderéncia ao Plano Estratégico 2024/2027 da Agéncia, a partir das perspectivas, diretrizes e
iniciativas relacionadas as A¢des Estratégicas de Responsabilidade do Orgio;

1.12. O grande portfélio de obras rodoviarias que constituem o Plano de Obras da GOINFRA, no horizonte de 2023 a 2026, é
composto por obras de: i) pavimentacdo; ii) duplicagdo e terceira faixa; iii) restauragdo; iv) revitalizagdo rodoviaria; e v) Obras de Artes
Especiais (OAEs);

Alinhamento Estratégico:

1.13. A contratagdo pretendida apresenta conformidade com os Programas e Ac¢bes do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027,
relacionados as atribuicdes da GOINFRA, em conformidade com as suas competéncias, nos termos da Lei n2 22.317, 18 de outubro de
2023:

1.14. Nesse sentido, o Quadro 11, a seguir, apresenta o detalhamento do Programa 1055 — Rotas de Produg¢do e Turismo, sendo
destacados os produtos vinculados ao objeto a contratar, sob o titulo “GOIAS EM MOVIMENTO — RECONSTRUCAO DE RODOVIAS”;

Quadro 11: Programa 1055 - Rotas de Produgdo e Turismo.

PROGRAMA 1055 — ROTAS DE PRODUCAO E DO TURISMO

EIXO GOIAS DA INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONOMICA

OBJETIVO INFRAESTRUTURA PARA NEGOCIOS

O PROGRAMA BUSCA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE NEGOCIOS, COM
ESPECIAL ATENGAO PARA AS ROTAS DE ESCOAMENTO DA PRODUGAO. CONTEMPLA
INICIATIVAS DE APRIMORAMENTO DA MALHA VIARIA ESTADUAL COM INCREMENTO
DAS CONDIGOES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS, MELHOR SINALIZAGAO,
OTIMIZAGAO DE  AERODROMOS E  MODERNIZAGAO  DOS  DISTRITOS
AGROINDUSTRIAIS.

DESCRICAO

MELHORIA DA MALHA VIARIA ESTADUAL PARA O ESCOAMENTO DA PRODUGAO E
PARA MAIOR FLUXO DE TURISTAS.

RESULTADO ESPERADO

TESOURO / RECURSOS PROPRIOS: 6.460.518.845,27

OUTROS RECURSOS PREVISTOS: 178.717.704,00

RELAGCAO DE PRODUTOS POR ORGAO OU ENTIDADE RESPONSAVEL

ORGAO RESPONSAVEL NOME PRODUTO
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA VIARIA
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - RECONSTRUGAO DE RODOVIAS
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - RODOVIA PAVIMENTADA, DUPLICAGAO E OBRAS DE ARTE

GOIAS EM MOVIMENTO - VIAS PARA ACESSO A COMUNIDADES ISOLADAS
PAVIMENTADAS

GOINFRA

GOIAS EM MOVIMENTO - GESTAO DA MANUTENGAO DA INFRAESTRUTURA
MUNICIPAL

GOINFRA




PROGRAMA 1055 — ROTAS DE PRODUCAO E DO TURISMO
GOINFRA GOIAS EM MOVIMENTO - AERODROMO HOMOLOGADO
GOINFRA CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS
FAIXAS DE ROLAMENTO MONITORADAS PARA REDUGAO DE ACIDENTES
GOINFRA .
RODOVIARIOS
GOINFRA SINALIZAGAO VIARIA -CONSERVADA

Fonte: Adaptado do PPA 2024-2027.

1.15. O Quadro 12, a seguir, apresenta o detalhamento dos atributos relacionados ao “Produto 18919 — GOIAS EM MOVIMENTO -
RECONSTRUGCAO DE RODOVIAS” em destaque;

Quadro 12: Programa 1055 - Produtos.

INICIATIVA: GOIAS EM MOVIMENTO - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
DESCRICAO CONSTRUCAO, DUPLICAGCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS NO ESTADO DE GOIAS. MANUTENGCAO DA
¢ INFRAESTRUTURA VIARIA. RECONSTRUCAO DE RODOVIAS. CONSTRUGAO DE NOVAS PONTES.
ORGAO 4063 - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
3 18920 - GOIAS EM | 18932 - GOIAS EM 3
18918 - GOIAS EM . 19173 - GOIAS EM
18919 - GOIAS EM MOVIMENTO - MOVIMENTO - VIAS _
MOVIMENTO - MOVIMENTO - GESTAO
N MOVIMENTO - RODOVIA PARA ACESSO A ~
PRODUTO MANUTENGAO DA _ DA MANUTENGAO DA
RECONSTRUGAO DE PAVIMENTADA, COMUNIDADES
INFRAESTRUTURA ~ INFRAESTRUTURA
; RODOVIAS DUPLICACAO E ISOLADAS
VIARIA MUNICIPAL
OBRAS DE ARTE PAVIMENTADAS
ORIGEM TESOURO / RECURSOS PROPRIOS
UNIDADE DE MEDIDA QUILOMETRO
REGIONALIZAGAO ESTADO DE GOIAS
META FiSICA
100 2.000,00 638 80 100
2024-2027
FINANCEIRO
2024.2027 1.063.126.205,63 258.854.161,17 184.145.666,12 36.596.593,79 187.455.761,40

Fonte: Adaptado do PPA 2024-2027.
Justificativa da Contratagdo:

1.16. A presente contratagdo fundamenta-se na necessidade de recuperar as condigdes de trafegabilidade da rodovia GO-020, no
trecho compreendido entre o entroncamento da BR-153-352/GO, em Goiania, e o entroncamento com a rodovia GO-414, totalizando

30,72 quildmetros;

1.17. A rodovia GO-020, embora apresentando condi¢Ges estruturais satisfatdrias em grande parte do trecho, demonstra patologias
funcionais superficiais, resultantes do desgaste natural do pavimento e de deficiéncias nos dispositivos de drenagem e sinalizagdo.
Estudos de campo identificaram pontos de acumulo de detritos, danos parciais em meios-fios e sarjetas, além da escassez de
entradas e descidas d’agua adequadas, comprometendo a seguranca viaria, o escoamento das aguas pluviais e a preserva¢do das

estruturas da via;

1.18. Além de sua fungdo operacional, a rodovia GO-020 configura-se como um importante corredor logistico regional, interligando
areas urbanas e rurais. Os dados de contagem coletados indicam que o trecho em questdo registrou um Volume Médio Diario Anual



(VMDA) de 51.267 veiculos em 2024. Com uma projecdo de crescimento anual de 3% a partir de 2025, o fluxo veicular é esperado
atingir um VMDA de aproximadamente 68.899 veiculos em 10 anos (até 2034), refletindo sua crescente importancia logistica e

econdmica para a regido e sendo a base para o dimensionamento do projeto;

1.19. Diante do cenério identificado pelo Levantamento Visual Continuo (LVC), torna-se imprescindivel a execu¢do de obras e servigos
de recupera¢do e melhoria, visando garantir a seguranga dos usuarios, a fluidez do trafego e a continuidade das atividades
econdmicas dependentes das infraestruturas viarias;

1.20. A restauracao do pavimento da rodovia visa assegurar a manuten¢do da malha rodovidria estadual em condi¢Ges apropriadas
de operagdo, promovendo a integracdo entre centros produtivos e urbanos na regido. Essa via desempenha papel essencial no
transporte de produtos, além de viabilizar deslocamentos intermunicipais e atender as necessidades do transporte de pessoas e
bens;

1.21. A contratagdo tem como finalidade a execu¢do da obra de restauracdo do pavimento, por meio de fresagem continua,
reciclagem da camada de base, e aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com polimero e camada de desgaste
em Stone Matrix Asphalt (SMA), conforme especificacGes do projeto executivo desenvolvido;

1.22. Essa solugdo foi tecnicamente definida para garantir o desempenho do pavimento ao longo de uma vida util projetada de 10
anos. Ela se insere em um planejamento estratégico de manutencgdo da infraestrutura viaria, pautado nas projec¢des de trafego e nos

critérios de dimensionamento do projeto executivo de engenharia;

1.23. A intervencdo tera efeitos positivos substanciais na economia local, promovendo a redugdo dos custos operacionais do
transporte, a otimizagdo do tempo de deslocamento e o aumento do conforto e seguranga dos usudrios. Além disso, a rodovia
restaurada permitira a circulagdo eficiente da producdo agropecudria, especialmente em regides cuja atividade econ6mica depende
fortemente do transporte rodoviario;

1.24. A opcdo pela restauragdo do pavimento foi fundamentada em estudos técnicos aprofundados, incluindo o Levantamento Visual
Continuo (LVC) e a analise de indices de Gravidade Global (IGG). Esses estudos identificaram os principais problemas do pavimento e
relevaram condigdes variadas ao longo do trecho, com areas classificadas como “Regular”, “Ruim” e, em muitas segdes, “Péssimo”,
especialmente nas faixas mais externas, que justificam a intervengdo. A solugdo adotada visa corrigir essas deficiéncias estruturais e
funcionais, otimizando a durabilidade e a seguranga da infraestrutura viaria;

1.25. A obra de restauragdo do trecho da rodovia GO-020 mitigara restri¢cdes logisticas decorrentes da deterioracdo do pavimento,
caracterizada por irregularidades e necessidade de manutenc¢do preventiva. A intervengdo otimizard a trafegabilidade, garantindo

eficiéncia no fluxo veicular e maior seguranga no transporte de cargas;

1.26. Do ponto de vista social, a obra de restauragdo da rodovia GO-020 fortalecera a seguranga vidria, reduzindo o risco de acidentes
e garantindo melhores condi¢Ges de mobilidade para a populagdo que depende da via diariamente, além de prover sinalizagdo
adequada e defensas metdlicas em pontos estratégicos;

1.27. Tendo em vista a necessidade de recuperar as condi¢des de uso da rodovia e garantir sua funcionalidade, a elaboragao deste
projeto foi estabelecida com base em diagndsticos detalhados. A execugdao das obras sera conduzida pela GOINFRA, em estrita
conformidade com as diretrizes técnicas e normativas aplicdveis, garantindo a qualidade e a durabilidade dos servigos de reabilitagdo
a serem implementados;

1.28. Trata-se, portanto, de uma medida estratégica que reafirma o compromisso do Estado de Goids com a modernizagdo da
infraestrutura de transporte, o fortalecimento do setor produtivo e a elevagdo da qualidade de vida da populagdo regional;

1.29. A contratagdo da obra de restauracdo da rodovia GO-020 é justificada pela sua relevancia técnica, econémica e social, estando

alinhada com as diretrizes de planejamento territorial e desenvolvimento sustentavel do Estado.

SECAO 2 - DESCRICAO DA SOLUCAO

Caracteristica do objeto:



2.1. O objeto a ser contratado é classificado como obra de engenharia, sendo assim, considerada toda atividade estabelecida, por
forga de lei, como privativa das profissées de arquiteto e engenheiro, que implica interven¢éio no meio ambiente por meio de um
conjunto harménico de ag¢bes que, agregadas, formam um todo, que inova o espago fisico da natureza ou acarreta altera¢éo

substancial das caracteristicas originais de bem imovel, conforme inciso Xl do art. 62 da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021;
Defini¢cdo da natureza de execugdo do objeto:

2.2. A execugdo do objeto contratado pode ser considerada de natureza néo continua, nos termos do inciso XVII do art. 62 da Lei n?
14.133, de 12 de abril de 2021, tendo em vista que impde ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um servigco especifico em
periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto;

Identificagdo de solugdes:

2.3. A solugdo técnica prevista, compreende a execu¢do da obra de restauragdo do pavimento da rodovia GO-020, no trecho
compreendido entre o entroncamento da BR-153/352, em Goidnia, e o entroncamento com a rodovia GO-414, com extens3o total de
30,72 quilémetros, que inclui fresagem continua, reciclagem da camada de base, e aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) com polimero e camada de desgaste em Stone Matrix Asphalt (SMA). A obra sera realizada com base no projeto

executivo de engenharia e nos critérios técnicos estabelecidos pela GOINFRA;

2.4. O projeto executivo de engenharia para a restaura¢do do pavimento foi elaborado de acordo com as Instru¢des de Projetos
Rodoviarios (IPs) e manuais técnicos da GOINFRA e do DNIT vigentes, incluindo a Instrugdo de Projetos Rodoviarios - IP-12, o Manual
de Drenagem de Rodovias (22 Edi¢do, 2006) e a metodologia DNIT PRO-11/79 e PR0O-269/94. Adicionalmente, critérios de avaliag3o,
como o Levantamento Visual Continuo (LVC), a analise de indices de Gravidade Global (IGG) e a Metodologia Paragon, foram
utilizados pelo projetista para validagdo da vida util e do dimensionamento;

2.5. A obra sera executada conforme os parametros do projeto executivo, respeitando as diretrizes de pavimentagdo, drenagem e
desempenho previstos, sendo vedadas alteragGes que comprometam os critérios minimos de qualidade e durabilidade estabelecidos
no estudo;

2.6. Todos os servicos a serem contratados deverdo atender as normas técnicas atualizadas da GOINFRA, do DNIT e da ABNT,
garantindo conformidade com os padrdes de desempenho exigidos e promovendo o detalhamento das solugdes de engenharia, com

possibilidade de otimizagGes técnicas, desde que compativeis com os objetivos da contratagdo;

2.7. Os documentos técnicos que compdem o projeto executivo de engenharia da rodovia GO-020, estdo apresentados no Quadro 13,
a seguir:

Quadro 13: Relagdo dos Produtos

Item Descrigdo Caédigo
a) VOLUME 1: Relatério de Projeto -TOMO | SISLOG n? 260139
b) VOLUME 1: Relatério de Projeto -TOMO SISLOG n? 260140
c) VOLUME 1: Relatério de Projeto - TOMO Il SISLOG n? 260141
d) VOLUME 1: Relatério de Projeto - TOMO IV SISLOG n? 260143
e) VOLUME 2: Projetos Executivos SISLOG n? 260145
f) VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos SISLOG n? 260146




Item Descrigdo Cédigo

g) VOLUME 3C: Levantamentos Especiais SISLOG n? 260148
h) VOLUME 3D: Componente Ambientais SISLOG n? 260149
i) VOLUME 4: Orgamento e Planejamento SISLOG n2 260150

Fonte: Elaboragdo prépria.

2.8. Durante a concepgdo do projeto, foram estudadas alternativas técnicas para a restaura¢do do pavimento da rodovia GO-020,
considerando aspectos como desempenho, durabilidade, sustentabilidade ambiental, viabilidade operacional e custo por quildometro
executado;

2.9. Diversas solugdes foram analisadas para a restauragdo do trecho em destaque, o qual foi devidamente subdividido em
segmentos homogéneos. Ressalta-se que o projeto de restauragdo da rodovia abrange uma pista dupla com trafego em ambos os
sentidos e, em algumas sec¢0es, a presenga de terceira faixa. Foram contemplados os segmentos homogéneos definidos para cada
faixa de trafego (Faixa 1 - interna, Faixas 2 e 3 - externas/terceira faixa) e acostamentos, conforme ilustrado nos resultados do
Levantamento Visual Continuo (LVC);

2.10. As alternativas avaliadas para a restauragdo do pavimento da rodovia GO-020 foram as seguintes:

2.10.1. Solugdio 1: Esta solugdo abrange reparos superficiais, reforco com CBUQ com polimero e camada de desgaste em Stone
Matrix Asphalt (SMA) para as faixas internas (Faixa 1). Para as faixas externas e terceira faixa (Faixas 2 e 3), prevé fresagem,
reciclagem da camada de base, Tratamento Superficial Duplo (TSD), e revestimento em CBUQ Faixa "B" com polimero e Stone Matrix
Asphalt (SMA). O orcamento preliminar realizado pela empresa Strata Engenharia Ltda. para esta alternativa foi de RS
100.689.186,36;

2.10.2. A “Solugao 1 — Restauragao do Pavimento” foca na aplicagdo de uma camada de desgaste em Stone Matrix Asphalt
(SMA) em todas as faixas, e considera reparos localizados e refor¢os especificos por tipo de faixa. O Quadro 14 apresenta o resumo
descritivo das solugdes;

Quadro 14: Alternativas de restauragéo do pavimento - Solugdo 1

Tipo de Faixa Intervengdes Detalhada

Reparos Localizados + Reforgo em CBUQ Faixa “B” com polimero + Camada de Desgaste em

Faixa 1 (Interna
( ) Stone Matrix Asphalt (SMA).

Fresagem continua do revestimento asfaltico + Reciclagem

Faixa2 e 3 da camada de base + Tratamento Superficial Duplo (TSD) +
(Externas e Terceira Faixa) Revestimento em CBUQ Faixa “B” com polimero + Camada de Desgaste
em Stone Matrix Asphalt (SMA).

Acostamento Aplicagdo de CBUQ Faixa “B” + CBUQ Faixa “C”.

Fonte: Elaboragdo prépria.

2.10.3. Solugdo 2: Para a Faixa 1, mantém reparos localizados, reforco com CBUQ com polimero e adi¢gdo de CBUQ Faixa "C"
com polimero. Para as Faixas 2 e 3, propde fresagem, reciclagem da base, Imprimacdo (EAI), Tratamento Superficial Duplo (TSD), e
revestimento em CBUQ Faixa "B" e CBUQ Faixa "C" com polimero. O orgamento preliminar realizado pela empresa Strata Engenharia
Ltda. para esta alternativa foi de RS 104.022.764,60;



2.10.4. A “Solugdo 2 — Restaurag¢do do Pavimento” utiliza reforco com CBUQ, Faixa “C”, e inclui imprimagdo para as faixas

externas. O Quadro 15 apresenta o resumo descritivo das solugGes por faixa;

Quadro 15: Alternativas de restauragéo do pavimento - Solugdo 2

Tipo de Faixa Intervengdes Detalhada

. Reparos Localizados + Reforco em CBUQ Faixa “B” com polimero + Reforgo em CBUQ Faixa
Faixa 1 (Interna) “C” com polimero

Faixa 2 e 3 Fresagem continua do revestimento asfaltico + Reciclagem da camada de base +
aixa2e
Tratamento Superficial Duplo (TSD) + Revestimento em CBUQ Faixa “B” com polimero +

(Externas e Terceira Faixa) wrm .
Reforgo em CBUQ Faixa “C” com polimero

Acostamento Aplicagdo de CBUQ Faixa “B” + CBUQ Faixa “C”

Fonte: Elaboragdo prépria.

2.11. A solugdo técnica serd implementada integralmente conforme o projeto executivo aprovado, seguindo os padrbes de
desempenho e qualidade estabelecidos pela GOINFRA. Eventuais ajustes pontuais poderdo ser realizados, desde que, devidamente
justificados e autorizados pela fiscalizagdo responsdvel, garantindo que qualquer altera¢Go preserve a eficiéncia estrutural, a
durabilidade do pavimento e a seguranga vidria;

Justificativa da escolha da solugdo:

2.12. A escolha da Solugdo 1, como solugdo técnica para a restauragao do pavimento da rodovia GO-020, foi resultado de uma analise
comparativa detalhada entre as propostas, levando em consideragdo critérios essenciais como desempenho estrutural, durabilidade,

viabilidade técnica e custo-beneficio;

2.13. Embora a Solugdo 1 tenha um custo total ligeiramente inferior a Solug¢do 2, a principal justificativa para sua escolha foi o
desempenho técnico superior, especialmente pela inclusGo da camada de desgaste em Stone Matrix Asphalt (SMA). O SMA é
reconhecido por suas qualidades impares em termos de resisténcia a fadiga e a deformagdo permanente, garantindo uma vida util
mais robusta e menor necessidade de manutengdo a longo prazo para o trecho;

2.14. Dessa forma, a escolha néo apenas assegura a eficiéncia técnica da intervengdo, mas também reforca o compromisso com a
preservagdo e valorizagdo da infraestrutura rodovidria estadual, promovendo maior durabilidade, seguranca e otimizagdo dos
investimentos publicos;

Vigéncia do contrato:

2.15. O prazo de vigéncia contratual é de 21 (vinte e um) meses, contados imediatamente a partir da divulgacdo do contrato no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), deflagrando-se a contagem do prazo de vigéncia no dia seguinte, nos termos do art. 183,
caput, Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e em conformidade ao Titulo lll, Capitulo V, da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021;

Recebimento do objeto do contrato:

2.16. O servico serd considerado concluido quando os servigos previstos estiverem executados em sua totalidade e aprovados pelo
Fiscal do contrato;

2.17. A aceitagdo dos servigos pela Fiscalizagdo do Contrato ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes
da incorreta execugdo do Contrato ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato

e por forga das disposicoes legais em vigor;

2.18. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes no projeto e
Normas da GOINFRA, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, ds custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades;



2.19. Apds o término dos servicos, a CONTRATADA requererd a FISCALIZACAO, o seu RECEBIMENTO PROVISORIO;

2.20. O Recebimento Provisdrio e o Recebimento Definitivo serdo realizados em conformidade com as Normas da GOINFRA.

SECAO 3 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Identificagdo dos itens, quantidades e unidades:

3.1. A estimativa da quantidade a ser contratada é justificada nos termos deste ETP, conforme disposto na Lei n? 14.133, de 12 de
abril de 2021;

3.2. Os quantitativos dos servicos correlacionados ao objeto a ser licitado estdo previstos no Projeto Executivo, que corresponde ao
conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo da obra ou servigo, de acordo com as normativas existentes,
contemplando levantamento de campo, memérias de calculo, analise técnica e econdmica, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra pretendida, possibilitando a elaboragdo dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos, InstrugGes
e Especificagdes de Servigos e Manuais Técnicos em vigor na GOINFRA, no DNIT e com as normas técnicas da Associa¢do Brasileira de

Normas Técnicas;

3.3. Os servicos, especificacdes e quantidades propostos para a execu¢do da obra em questdo, podem ser observados no Projeto
Executivo de Engenharia para a restauragdo da rodovia GO-020, no trecho compreendido entre o entroncamento da BR-153-352/GO,

em Goiania, e 0 entroncamento com a rodovia GO-414.

SECAO 4 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1. O orgcamento estimado da presente contratagdo foi elaborado e calculado pela Geréncia de Custos e Orcamentos de Obras (PJ-
GECOB), setor competente de orgamento e custos vinculado a Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias (DPJ) da GOINFRA, com
base na tabela de servigos de terraplenagem, pavimentac¢do e Obras de Arte Especiais — abr/25 - sem desonerag¢do — T300, vigente,
em atendimento ao art. 72 do Decreto Estadual n? 9.900, de 07 de julho de 2021 e conforme a Lei n.2 14.133/2021, onde sera
publicado em conjunto com o Edital e demais documentos integrantes da futura licitagdo;

4.2. O valor estimado da contratagdo foi calculado com base nos valores praticados pelo mercado e nos valores pagos pela

administragdo publica em servigos e obras similares, conforme a Lei n.2 14.133/2021;

4.3. 0 valor estimado para esta contratacdo é de RS 83.236.659,51 (oitenta e trés milhdes, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e

cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

SECAO 5 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

5.1. Para a contratagdo pretendida, foram consideradas as caracteristicas técnicas e peculiares de comercializacdo no mercado,
avaliando-se o objeto em conformidade com o Principio do Parcelamento, nos termos do art. 40, § 22 e § 32 da Lei n2 14.133/2021;
5.2. A presente contratagdo serd realizada com a adjudicagdo do objeto por lote Unico;

5.3. A seguir sdo apresentadas evidéncias e informagdes que subsidiaram a decisdo de reunido de itens em lote Unico, nos termos do

item 5.2:

5.3.1. No presente caso, ndo ha viabilidade técnica na divisdo dos servigos, que em sua grande maioria sdo
interdependentes, visto que, o atraso em uma etapa executiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo
e comprometimento dos marcos intermediarios, e, por consequéncia, da entrega dos servicos;

5.3.2. A adogdo de lote Unico para a execugdo dos servigos devera proporcionar ganho de economia de escala, com diluigdo
de custos na instalagdo e mobilizagdo dos equipamentos e pessoal alocado, dentre outros. Dessa forma, a divisdo em varios lotes



comprometeria a viabilidade técnica e econdmica dos servigos, outrossim, o valor de mobilizacdo e desmobilizacdo para um trecho

segmentado tornaria os servigos mais onerosos;

5.3.3. Sendo assim, pelas raz8es expostas, a contratagao ndo serd parcelada, por ndo ser vantajoso para a administragao ou
por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

SECAO 6 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Os requisitos necessarios a contratagdo, com vistas ao atendimento da demanda, estdo relacionados no Quadro 16, a seguir,

juntamente com os topicos subsequentes;

Quadro 16: Requisitos para contratagdo

Item Descrigdo Documento
a) Processo da Contratagdo SEl n2 202500005030779
b) Documento de Oficializagdo da Demanda (DOD) SISLOG n2 259604
c) Estudo Técnico Preliminar No presente documento
d) Termo de Referéncia Serd elaborado pela Geréncia de Obras Rodoviarias (DOR)
e) ComposigBes de Custos Unitarios SISLOG n2 260160
f) Orgamento SISLOG n2 260159
g) Cronograma Fisico-Financeiro SISLOG n? 260179
h) Edital de Licitagdo Sera elaborado pela Geréncia de Licitagdo (GELIC)
i) Contratagdo de empresa especializada através de certame licitatério Apds homologagdo do processo licitatério
j) Fiscalizagdo concomitante com a execugdo dos servigos Sera expedida portaria nomeando os gestores e fiscais

Fonte: Elaboragdo prépria.
Requisitos minimos de qualidade:

6.2. A presente contrata¢do devera atender, incluindo os requisitos minimos do Termo de Referéncia, a proposta mais vantajosa
mediante competi¢cdo, zelando-se sempre pela contratagdo da melhor qualidade possivel com o menor preg¢o. A descricdo dos
requisitos no Termo de Referéncia deve se limitar aqueles requisitos indispensdveis ao atendimento da necessidade, garantindo-se a
competitividade da contratagdo e a maior eficiéncia possivel;

Requisitos normativos e legais:
6.3. A presente contratagdo devera atender:
6.3.1. Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de LicitagGes e Contratos Administrativos;

6.3.2. Decreto Estadual n 2 10.207, de 27 de janeiro de 2023, que regulamenta a Lei n2 14.133/2021, no dmbito da
Administragdo Publica estadual direta, autarquica e fundacional do Estado de Goids;

6.3.3. Normas da ABNT, Especificacdes de Servico e Normas da GOINFRA, Normas do DNIT, e legislagdes pertinentes para
execucgdo de todos os servigos aplicaveis na execugdo das obras, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

6.3.4. Instrugdo Normativa n2 07/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Goias (TCE-GO);
Requisitos tecnolégicos:
6.4.0 objeto a ser contratado deverd ser compativel com os seguintes requisitos tecnoldgicos:

6.4.1. A obra a ser executada devera abracar as determinagGes dos projetos aprovados, dos memoriais descritivos e das

especificagbes técnicas;

6.4.2. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar em conformidade com as normas técnicas vigentes;



6.4.3. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base no cenario apresentado, ndo possui natureza continuada,

sendo o prazo de execugdo previsto de 15 (quinze) meses, conforme o cronograma desta Agéncia;

6.4.4. A adocdo pela modalidade de concorréncia nesta contratacdo é prevista pela Lei Federal n.2 14.133/2021 e pelo
Decreto Estadual n? 10.207, de 27 de janeiro de 2023. Entende-se que a adogdo da concorréncia visa ampliar a competitividade,
assegurando o tratamento isonOmico e a justa competicdo entre os licitantes, buscando maior simplificacdo, celeridade,
transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos, selecionando a proposta mais vantajosa para a
Administragdo Publica, em termos de economicidade e dos resultados esperados;

6.4.5. Todas as Normas, Instru¢cdes de Servicos e demais orientagdes para a execugdo das obras, as quais deverdo ser
observadas atentamente e seguidas pela contratada, estardo detalhadas no Termo de Referéncia, anexo ao futuro Edital de licitagdo;

Requisitos de seguranca:

6.5. O objeto contratado deve garantir a seguranca da contratagdo para a Administragdo Publica, mantendo o Estado de Goias como a

Figura Responsavel por avaliar e aceitar os produtos entregues e autorizar eventuais mudancgas de procedimentos;
Requisitos de capacitagao e transferéncia de conhecimento:

6.6. A licitante e os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia comprovada na execugdo de objeto de mesmo cardter e de igual

complexidade ou superior. As quantidades exigidas, os servigos a serem comprovados e os critérios de aceitabilidade, tanto para a
capacidade operacional do licitante, quanto para a capacidade técnica dos profissionais, serdo detalhadas no Termo de Referéncia,
em caso de futura contratagdo;

Requisitos de sustentabilidade:

6.7. Conforme o art. 25, § 22 da Lei 14.133/2021, o edital poderd prever a utilizagdo de m3o de obra, materiais, tecnologias e

matérias-primas existentes no local da execugdo, conservagdo e operagdo do bem, servigo ou obra;

6.8. No Projeto Bdsico — em obras e servicos de engenharia — entre os elementos exigidos constam os estudos socioambientais (art.
62, XXV, da Lei n2 14.133/2021);

6.8.1. Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras contratadas;

6.8.2. Mitigagdo por condicionantes e compensa¢do ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento

ambiental;

6.8.3. Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a redu¢do do consumo de

energia e de recursos naturais;

6.8.4. Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislagdo urbanistica.

SECAO 7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1 Contratagdes de servigos e de obras de engenharia rodovidria sdo situagdes singulares, distintas e especificas em relagao as suas
caracteristicas, tais como: objeto, localizagdo fisica e geografica, solugdo desejada, entre outras particularidades. Portanto, tal busca,
deve se dar através de um processo licitatério entre empresas que detenham as devidas habilidades técnicas e operacionais e se
predisponham a participar, em igualdade de condigdes, seguindo os modelos e as regras dos editais da GOINFRA;

Contratagdes similares realizadas pela GOINFRA:

7.2. Foi realizada pesquisa na GOINFRA, utilizando como editais de contrata¢gdes anteriores e similares ao objeto de contratacgdo,

conforme apresenta o Quadro 17, a seguir:

Quadro 17: Contratagées similares



Valor ~
<. i ) . . Extensao Custo Custo
Processo SEI Orgdo-Edital Objeto Edital Estimado
(km) (R$/km) | (%)
(R$)
GOINFRA - RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-518, TRECHO ENTR. GO-324
202400036001344 | CONCORRENCIA / CORREGO DO OURO, COM EXTENSAO DE 17,84 KM (LOTE | 13.641.102,02 17,76 768.080,07 |5,63%
n? 09/2023 03), NESTE ESTADO.
AGETOP - RESTAURAGAO E RECUPERAGAO DE RODOVIAS ESTADUAIS
201400036001337 | CONCORRENCIA n2 |  PAVIMENTADAS - PROGRAMA RODOVIDA RECUPERAGAO, | 54.032.444,49 43,2 1.250.751,03 | 2,31%
10/2014-PR-NELIC GRUPO IlI, LOTE 14
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RESTAURAGAO DAS RODOVIAS: GO-070, TRECHO: GOIAS -
GOINFRA - ITAPIRAPUA, COM 58,6 KM DE EXTENSAO (LOTE 01); GO-070,
202400036001306 | CONCORRENCIA TRECHO: ITAPIRAPUA - MATRINCHA, COM 55,54 KM DE 96.405.002,89 58,6 1.645.136,57 | 1,71%
n2 09/2023 EXTENSAO (LOTE 02); E GO-518, TRECHO ENTR. GO-324 -
CORREGO DO OURO, COM EXTENSAO DE 17,84 KM (LOTE
03), NUM TOTAL DE 131,98 KM, NESTE ESTADO.
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
RESTAURAGAO DAS RODOVIAS: GO-070, TRECHO: GOIAS -
GOINFRA - ITAPIRAPUA, COM 58,6 KM DE EXTENSAO (LOTE 01); GO-070,
202400036001325 | CONCORRENCIA TRECHO: ITAPIRAPUA - MATRINCHA, COM 55,54 KM DE 57.823.370,75 55,54 1.041.112,18 | 1,80%
n2 09/2023 EXTENSAO (LOTE 02); E GO-518, TRECHO ENTR. GO-324 -
CORREGO DO OURO, COM EXTENSAO DE 17,84 KM (LOTE
03), NUM TOTAL DE 131,98 KM, NESTE ESTADO.
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DA OBRA
GOINFRA - DE RESTAURACAO DA RODOVIA GO-215, TRECHO: ENTR. BR-
202300036014701 CONCORRENCIA 153 / INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA, TENDO 38.982.901,22 24,16 1.613.530,68 | 4,14%
n2 70/2023 EXTENSAO DE 24,16 KM, NESTE ESTADO.
CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
GOINFRA - - -
N EXECUGCAO DA OBRA DE RESTAURACAO DA GO-326, TRECHO:
202200036003337 CONCORRENCIA ) 49.860.648,76 24 2.077.527,03 | 4,17%
ENTR. GO-060 (CLAUDINAPOLIS)/ENTR. GO-156/ ENTR. GO-
ne 17/2022 -
222, COM EXTENSAO DE: 24 KM.
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO
GOINFRA - ~
N DA OBRA DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-174, TRECHO>
202100036014003 | CONCORRENCIA . 16.519.449,00 18,16 909.661,29 |5,51%
KM 461,2/ MONTES CLAROS DE GOIAS / ENTRONCAMENTO
n2 07/2022
BR-070.

Fonte: Elaboragdo prépria.

7.3. Diante do exposto, a execuc¢do da obra de restauragdo da rodovia GO-020 tem um custo por quilémetro estimado em 3,26%,
considerando sua extens3o de 30,72 quildmetros, e um custo total de R$83.236.659,51 (oitenta e trés milhdes, duzentos e trinta e
seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos);

7.4. Esse valor estda em conformidade com os custos praticados em contratagGes anteriores para obras de restauracdo de rodovias
com caracteristicas e extensdo semelhantes, conforme demonstrado no Quadro 17.

SECAO 8 - RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1 O principal resultado esperado com esta contratagdo é a execugdo da obra de restauragdo da rodovia GO-020. A presente obra
tem como finalidade restabelecer as condi¢des adequadas de trafegabilidade, seguranga viaria e desempenho funcional do

pavimento, por meio da aplicagdo de técnicas modernas de restauragdo, garantindo resisténcia, durabilidade e compatibilidade com



as demandas atuais e futuras de trafego. Além disso, visa fortalecer a integragdo logistica regional, atendendo de forma eficiente as

necessidades de transporte da populagdo e do setor produtivo;

8.2. Considerando que as contratagdes publicas devem gerar impactos positivos para a Administragdo, esta intervengdao tem como
objetivo promover eficiéncia, eficicia, efetividade e economicidade na aplicagdo dos recursos publicos. Contribuird para a otimizagdo
dos investimentos em infraestrutura, a mitigacdo de custos futuros com manutengdo corretiva intensiva e a valorizagdo dos ativos
viarios do Estado de Goias;

8.3. Dessa forma, a contratagdo busca alcangar os seguintes resultados:

8.3.1. Melhoria expressiva da trafegabilidade e seguranca viaria, com a eliminagdo de pontos criticos, irregularidades, como
buracos, ondulagdes e deformagdes que comprometem a dirigibilidade e aumentam os riscos aos usuarios, sobretudo, em periodos
de chuvas. Complementarmente, estdo previstas adequagdes no sistema de drenagem com o intuito de prevenir alagamentos e
processos erosivos, garantindo maior estabilidade e protegdo a estrutura da rodovia;

8.3.2. Havera reflexos positivos na fluidez e no conforto do trafego, favorecendo a mobilidade urbana e regional, mesmo em
condig¢es climaticas adversas. Todas as solugdes propostas estdo em conformidade com as normas técnicas vigentes e boas praticas

de engenharia;

8.3.3. Aperfeicoamento do tempo de deslocamento e da eficiéncia logistica regional, viabilizando maior agilidade no
transporte e favorecendo o escoamento de produtos agropecuarios e industriais de forma mais dinamica e eficiente;

8.3.4. Diminuigdo dos custos operacionais do transporte, proporcionando beneficios diretos a produtores, transportadores e
usuarios da rodovia, com impactos positivos na economia regional e no aumento da competitividade dos setores produtivos;

8.3.5. A obra também tem papel estratégico na integracdo territorial entre Goidnia e o Posto Policial, promovendo melhor

conectividade entre dreas urbanas e rurais e o deslocamento eficiente da populagéo;

8.4. Do ponto de vista econdmico, a restauragao do trecho contribuird diretamente para a redug¢do do tempo de viagem, do consumo
de combustivel e da depreciagdo veicular, impactando positivamente o custo final de produtos e servigos. Esse efeito é especialmente
significativo para setores de baixo valor agregado, como o agropecudrio, onde o frete representa uma parcela expressiva do prego ao
consumidor final. Além disso, o aprimoramento da eficiéncia logistica gerard beneficios diretos para produtores e comerciantes,

fortalecendo a competitividade dos produtos regionais nos mercados nacional e internacional;

8.5. Do ponto de vista social, os impactos da obra vao além da infraestrutura rodoviaria. A restauragdo da rodovia favorecerd a
amplia¢do do acesso a servigos publicos essenciais, como saude e educagao, proporcionando deslocamentos mais seguros e ageis
para a populagdo local. Além disso, a melhoria das condigdes vidrias fortalecera a integragdo territorial, impulsionando o
desenvolvimento sustentavel nas areas de influéncia da rodovia;

8.6. A sustentabilidade é um fator fundamental nessa contratagdo, pois, a solu¢cdo adotada, baseada na restauracdo, prioriza a
preservacao da estrutura existente do pavimento, minimizando a necessidade de novos materiais e os impactos ambientais
associados a extragdo e ao transporte de insumos. A escolha estratégica de fornecedores locais para os materiais pétreos e
betuminosos, combinada com a utilizagdo de tecnologias modernas de aplicagdo como o Micro Revestimento Asfdltico a Frio,
garantird uma obra mais eficiente, durdvel e ambientalmente responsavel, alinhada as boas praticas de engenharia rodoviaria;

8.7. A presente contratagdo constitui um avango estratégico na infraestrutura rodoviaria estadual, contribuindo significativamente
para o crescimento socioecondmico local, ao facilitar o escoamento da produgdo, o acesso a servigos essenciais e a geragdo de
oportunidades para as comunidades do entorno, consolidando-se como vetor de desenvolvimento regional, assegurando beneficios
sustentaveis para o transporte, a economia regional e a qualidade de vida da populagéo.

SECAO 9 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

9.1. Considerando a natureza da obra de restaura¢do da rodovia GO-020, a empresa contratada deverd adotar medidas que

assegurem a minimiza¢do dos impactos ambientais, respeitando as normas de sustentabilidade, boas praticas de engenharia e a



legislacdo vigente. A execucdo da obra deve ser pautada por diretrizes que conciliem a infraestrutura viaria com a preservagao

ambiental, garantindo que os efeitos sobre o meio ambiente sejam controlados e mitigados;

9.1. Como se trata de uma intervengdo voltada a recuperagdo do pavimento existente, a obra utilizard a faixa de dominio ja
consolidada, evitando modificagdes significativas no tragado da rodovia. Essa abordagem reduz a necessidade de supressdo vegetal e
de ocupacdo de novas areas, minimizando impactos negativos associados a alteragdo do ecossistema local;

9.3. Entretanto, é esperado que durante a execugdo ocorram impactos ambientais inerentes as obras rodoviarias, tais como, emissdo
de ruidos e vibragdes provenientes de equipamentos e maquindrios, dispersdo de material particulado e poeira, geracdao de residuos
sélidos, emissdo de gases poluentes e possiveis riscos de contaminagdo do solo e de corpos hidricos, por dleos, combustiveis, ou
outros produtos utilizados no processo construtivo. Além disso, a movimentagao de solo e a remogdo de camadas degradadas podem
intensificar processos erosivos em determinados pontos da rodovia;

9.4. Para mitigar esses impactos, a contratada devera desenvolver e implementar um Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO),

conforme as exigéncias do licenciamento ambiental e as diretrizes estabelecidas pela GOINFRA. Esse plano devera abranger um
conjunto de agdes preventivas e corretivas, tais como:

9.4.1. Controle da dispersdo de poeira por meio de umectacdo das areas afetadas e uso de barreiras fisicas, minimizando o

impacto sobre as comunidades préximas;

9.4.2. Manutenc¢do preventiva e regulagem de madquinas e equipamentos, para reduzir emissGes atmosféricas e ruidos

excessivos, além de evitar vazamentos de 6leo e combustiveis;

9.4.3. Implementac¢do de sistemas de drenagem proviséria, para evitar o carreamento de sedimentos e prevenir processos

erosivos;

9.4.4. Gestdo adequada dos residuos sélidos gerados, promovendo a segregacao, reutilizagdo e descarte apropriado, de

acordo com as normas ambientais;

9.4.5. Preservacdo de areas sensiveis e vegetacdo remanescente dentro da faixa de dominio, evitando impactos

desnecessarios sobre o bioma local;

9.4.6.Sinalizagdo ambiental no entorno da obra, garantindo que os usuarios da rodovia sejam informados sobre as agdes em
andamento e as medidas de seguranga adotadas;

9.5. A empresa contratada também devera cumprir integralmente todas as condicionantes ambientais definidas pelos 6rgaos
licenciadores competentes, como SEMAD, IBAMA e DNIT, garantindo a rastreabilidade das agdes implementadas e o
acompanhamento técnico adequado;

9.6. Caso sejam necessarias intervencoes fora da faixa de dominio, como a utilizagdo de areas de apoio, bota-foras ou jazidas para
fornecimento de materiais, essas areas deverdo estar devidamente licenciadas e regularizadas junto aos 6rgdos ambientais

responsaveis, sendo sua gestdo de responsabilidade exclusiva da Contratada;

9.7. Dessa forma, a restauracdo da rodovia GO-020 sera conduzida dentro dos principios da sustentabilidade ambiental e da
responsabilidade social, assegurando que os impactos decorrentes da obra sejam minimizados, compensados ou mitigados de forma
eficaz, contribuindo para a preservagdo dos recursos naturais e garantindo conformidade com a legislacdo e as melhores praticas do

setor;
9.8.0 Quadro 18, a seguir, apresenta a proposi¢ao de medidas mitigadoras;

Quadro 18: Proposigdo de Medidas Mitigadoras



MEIO

IMPACTOS

MEDIDAS MITIGADORAS

BIOTICO

Pressdo sobre os recursos

floristicos e faunisticos

* Preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genético das espécies vegetais que
ocorrem ao longa da rodovia:

© Proibir agdes de queimadas da vegetagdo;

* Executar o programa de treinamento e capacitagdo de engenheiros e encarregados, e
demais funciondrios da empresa executora da obra;

* Manter dreas intactas para a preservagao da biodiversidade e manutengdo dos processos

ambientais;

FisICO

Geragdo de poeira e ruidos

¢ Controle da umidade do material e do solo, nas dreas das obras, caminhos de servigo, e
canteiro de obras;
* Controle da velocidade média e niveis de emissdo de ruidos dos veiculos e equipamentos;

* Manutengdo periddica de maquinas e equipamentos, sobretudo motores e geradores;

Alteragdo da paisagem

¢ Toda area degradada (canteiros e acampamentos), sera devidamente recomposta de
forma a aproxima-la, o maximo possivel de sua situagdo original;

* Apds o término da obra todas instalagdes e equipamentos serdo devidamente
desmobilizados, recuperando se em seguida toda area envolta;

* Em todas as edificagdes e acessos serd feito uma limpeza adequada, sendo retirados
quaisquer entulhos da obra, lixo, materiais inserviveis. Apos este procedimento as areas

serdo devidamente vegetadas;

Eros&o hidrica

* Preservar tanto quanto possivel a vegetagdo na area do canteiro de obras e
acampamentos, instalagdes de apoio e industriais;

e Evitar queimadas quando da instalagdo do canteiro de obras;

Poluigdo causada por
combustiveis e materiais

lubrificantes

 Instalar os tanques de combustiveis conforme as determinagdes previstas na legislagdo
especifica;

e Instalagdo de caixas separadoras de dleo e graxa;

* Manutengdo adequada dos equipamentos utilizados na obra;

* Todos os motores, especificamente aqueles movidos a 6leo diesel, deverdo ser revistados

permanentemente, evitando assim a emissdo excessiva de poluentes atmosféricos.

Deposigdo de material

de descarte

¢ Reutilizagdo dos materiais passiveis de serem reciclados

Deposigdo de residuos sélidos

¢ Todo lixo gerado na obra deve ser adequadamente disposto em aterros sanitdrios
(residuo urbano);

* Ensacar todo lixo gerado no canteiro de obras;

® Executar o programa de educagdo ambiental para os funcionarios da obra e moradores da
Area de Influéncia Direta (AID);

* Proibir agdes de queimadas da vegetacdo;

* Executar o programa de treinamento e capacitagdo de engenheiros e encarregados da
empresa executora da obra;

e Manter areas intactas para a preservagao da biodiversidade e manutengdo dos processos

ambientais;

soclo
ECONOMICO

Alteragdes no cotidiano das

populagBes

e Comunicagdo constante com a populagdo local, informando principalmente sobre as
alteragdes nas vias de trafego;

¢ Planejamento da sinalizagdo das areas em obras utilizando-se legislagdo pertinente:

o Transferéncia de informacdes as populagdes das Areas de influéncias diretas, dando
maior énfase aos locais onde existem maiores concentragdes de pessoas;

 Elaboragdo de planos especificos para atendimento de emergéncia em caso de acidentes
nas areas em obras;

 Discutir com as prefeituras sobre as modificagdes necessarias nos fluxos das vias,

transporte de equipamentos pesados que possa interferir no fluxo de trafego da Rodovia.




Fonte: Elaboragdo propria.

SEGCAO 10 ? ANALISE DE RISCOS
10.1. A analise de riscos compreende a identificacdo, anélise, quantificagdo/qualificagdo dos riscos e o procedimento a ser realizado
para sua atribuicdo de responsabilidade — da Administragao ou da contratada;

10.2. Critérios para analise dos riscos (escala de probabilidade e escala de impacto), conforme o Manual de Gestado de Riscos do TCU:

10.2.1. Escala de probabilidade (1 a 5):

1 - Raro: acontece apenas em situagdes excepcionais; ndo ha histérico conhecido do evento ou ndo ha indicios que sinalizem

sua ocorréncia;

2 - Pouco provavel: o histérico conhecido aponta para baixa frequéncia de ocorréncia no prazo associado ao objetivo;

3 - Provavel: repete-se com frequéncia razodvel no prazo associado ao objetivo ou ha indicios que possa ocorrer nesse

horizonte;

4 - Muito provavel: repete-se com elevada frequéncia no prazo associado ao objetivo ou ha muitos indicios que ocorrera

nesse horizonte;

5 - Praticamente certo: ocorréncia quase garantida no prazo associado ao objetivo.

10.2.2. Escalas de impacto (1 a 5):

1 - Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins praticos, ndo altera o alcance do

objetivo/resultado;

2 - Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas ndo impede o alcance da maior parte do

objetivo/resultado;

3 - Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

4 - Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

5 - Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado;

10.3. O mapa de riscos é um instrumento que identifica e trata os principais riscos que permeiam o procedimento de contratacao,

através de agbes que permitam controle, prevengao e mitiga¢do dos impactos;

10.4.0 Quadro 19, a seguir apresenta o mapa de riscos, consideradas as intervengdes propostas pelo referido ETP.

Quadro 19: Mapa de Riscos

junto ao setor
responsavel

pela demanda,
solicitando

ratificagdo ou

demanda, parar
0 processo no
estagio em que
se encontrar e
proceder com a
retificagdo dos

- ESCALA . .
p EVENTO DE DESCRICAO DO ESCALA DE ACAO ACAO DE
ITEM FASE TEMATICA DE R RESPONSABILIDADE
RISCO IMPACTO PROBABILIDADE PREVENTIVA | CONTIGENCIA
IMPACTO
1 |Planejamento|Administrativo Incorreta Instrugdo Raro Alto Verificar de Quando GOINFRA
da identificagdo da processual forma correta detectado o
Contratagdo demanda inadequada a demanda. erro quanto a
Informar-se real
corretamente | necessidade da



ESCALA

desenvolvimento e
segurancga da
regiao

valor de
mercado.
Envolver
setores
responsaveis
na instrugdo
inicial do
processo,
solicitando
ratificacdo ou

editais.

. EVENTO DE DESCRICAO DO ESCALA DE ACAO ACAO DE
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IMPACTO
retificacdo dos artefatos
objetos. técnicos.
Identificar
corretamente
os setores
responsaveis.
Solicitar
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Contratagdo incorretos. das necessidades compostas por | responsdveis
da drea servidores com | acompanharem
demandante. conhecimento a instrugdo
técnico do processual.
objeto, de
legislacdo
pertinente ao
objeto e dos
procedimentos
da contratagdo
Adequado
levantamento
das reais -
dad Andlise de
necessidades
i possibilidade de
Falha no da area .
) aditivo
atendimento das demandante
L . . contratual,
Estimativa necessidades da do servigo.
. . | levando em
Planejamento inadequada de | drea demandante Envolver i .
. . o . , . consideragdo a
3 da Administrativo| quantitativo do do servigo. Pouco provavel Baixo setores GOINFRA
. . . o porcentagem
Contratagdo objeto a ser Impossibilidade de responsaveis )
o . ] . estabelecida
licitado. aditivo contratual na instrugdo ..
o o para acréscimos
(acréscimo ou inicial do R
N ou supressdes
supressdo). processo, )
. do objeto em
solicitando N
L questdo
ratificacdo ou
retificagdo dos
objetos.
4 Licitagdo |Administrativo Fracasso da Atrasos da Pouco provavel Baixo Realizar o Formar grupo GOINFRA
licitagdo execugdo do adequado | de trabalho com
objeto com levantamento | conhecimento
aumento da das técnico e com
demanda de necessidades experiéncia,
trafego nao de execugdo com
atendido. com pregos conhecimento
Comprometimento compativeis e | do e condigdes
do atualizados ao | necessarias em




. ESCALA - ~
. EVENTO DE DESCRICAO DO ESCALA DE ACAO ACAO DE
ITEM FASE TEMATICA ¢ DE ¢ ¢ " RESPONSABILIDADE
RISCO IMPACTO PROBABILIDADE PREVENTIVA | CONTIGENCIA
IMPACTO
retificacdo dos
objetos.
Elaborar o
edital
corretamente.
Atentar as
Atraso na
N normas e
contratagdo da L .
. legislagbes | Treinamento da
L o . Impugnagdo do empresa e i . . .
5 Licitagdo | Administrativo . Pouco provavel Baixo vigentes ao equipe de GOINFRA
edital consequente )
. elaborar o apoio.
dificuldades para o .
editar.
setor demandante. o
Compatibilizar
informagdes
com o Termo
de Referéncia
Fiscalizagdo
mensal a ser
. Durante a
realizada pela oA
vigéncia do
CONTRATANTE.
Falha no L contrato,
X Determinagao | . .
atendimento das ; instauragdo de
N . clara do objeto .
Execugdo do necessidades da procedimento
. . N contratual.
Projeto / o .| objeto contratual obra. Solugdo . . de
6 Administrativo . Raro Baixo Capacitar a o o Contratada
Obra em desacordo diversa da e d inadimpléncia
equipe de
com o Contrato. proposta nos . q. P R contratual, com
. fiscalizagdo do . .
instrumentos vistas a
- contrato para L
convocatorios ] o aplicagdo de
identificar .
penalidades
fraudes com i
. contratuais.
maior
facilidade
Durante a
vigéncia do
contrato,
Fiscalizagdo instauragdo de
Aumento do custo .
Atrasos na mensal, procedimento
. . e demora na .
Projeto / . . execugdo do } . trimestral ou de
7 Administrativo . entrega da obra. | Pouco provavel Baixo o L Contratada
Obra contrato ou baixa . semestral a ser | inadimpléncia
o Descontinuidade .
produtividade. . realizada pela | contratual, com
dos servigos. .
CONTRATANTE. vistas a
aplicagdo das
penalidades
contratuais.
Realizar andlise
N Dificuldades na . .
Contratagdo de N criteriosa da Avaliar
execugao .
. empresa sem qualificacdo |adequadamente
Projeto / . . ) contratual, com o ) o
8 Administrativo| capacidade de N i Pouco provavel Alto técnica e aempresa e GOINFRA
Obra ndo cumprimento . o
executar o econdmico- rescindir o
adequado do ) .
Contrato. i financeira da contrato.
objeto.
empresa.
Execugdo do N . Realizagdo de .
Projeto / biet N3do atendimento 5 Capacitagdo da
rojeto objeto em estdo e
9 ) Administrativo ) da demanda do Raro Baixo .g L equipe de Contratada
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orgdo. fiscalizagdo.
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10 Projeto / Financeiro Falta de Insatisfacdo da Raro Alto Realizar a Verificar GOINFRA
Obra pagamento a contatada. andlise prévia | periodicamente
contratada. do orgamento. | o desempenho




ESCALA

empreendimento
no periodo
previsto no ciclo
de vida.

obra.

recursos
disponiveis.

sugere-se a
paralisagdo do
contrato
respectivo até
que a situagdo
orgamentaria
seja
regularizada.
Ressalta-se
também a
necessidade de
ser adequada a
proposta
orcamentaria
no momento
oportuno.

. EVENTO DE DESCRICAO DO ESCALA DE ACAO ACAO DE
ITEM FASE TEMATICA DE " RESPONSABILIDADE
RISCO IMPACTO PROBABILIDADE PREVENTIVA | CONTIGENCIA
IMPACTO
Descumprimento Realizar financeiro do
contratual. gerenciamento contrato e
e controle do | capacidade de
or¢gamento desembolso do
destinado ao orgdo.
contrato.
Realizar
verificagdo
junto a setorial
competente
acerca da
possibilidade de
remanejamento
de recursos
dentro do
mesmo
Programa
Finalistico. Caso
N&o existéncia ndo existam
de recursos recursos
or¢amentarios o Ajustar o disponiveis em
L. Atraso para iniciar B
necessarios para . cronograma de| outras agdes
. . . o processo de i Muito .
11 |Projeto/ Obra| Orgamentario | a execugdo do - Pouco provavel acordo com os | orcamentarias, GOINFRA
contratagdo da Alto

Fonte: Elaboragdo propria.

SECAO 11 - PROVIDENCIAS PREVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

11.1. A Administragdo Publica devera tomar todas as providéncias, previamente a formalizacdo da contratagdo, visando a

disponibilizagdo da solugdo contratada em sua plenitude e ao alcance das finalidades da contratagdo;

11.2. De acordo com as especificidades do objeto a ser contratado, a GOINFRA indicard, com a devida capacitagdo técnica, um ou

mais representantes da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdao das atividades inerentes ao objeto contratado,
conforme dispde o art. 117 da Lei n.2 14.133/2021;

SECAO 12 - CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

12.1. A presente contratagdo refere-se a contratacdo da execugdo obra de restauragao do pavimento da rodovia GO-020;



12.2. A execugdo da obra de restauracdo do pavimento da rodovia GO-020 poderda demandar contratagdes correlatas ou
interdependentes, indispensaveis para assegurar a plena funcionalidade, seguranga e conformidade técnica do empreendimento.
Essas contratacdes complementares ndo integram diretamente o escopo principal da obra, mas sdo estratégicas para a sua

viabilizagdo e para a entrega de resultados com qualidade e eficiéncia;

12.3. Destaca-se, inicialmente, que o projeto executivo que fundamenta esta contrata¢cdo foi elaborado pela empresa Strata
Engenharia Ltda. (CNPJ n2 36.490.437/0001-06), conforme o Contrato n? 094/2023, e devidamente aprovado pela GOINFRA. Este
projeto técnico constitui a base para a execuc¢do da obra, conferindo maior seguranga técnica, continuidade metodoldgica e

racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos;
12.4. Além disso, poderao ser contratados os seguintes servicos correlatos:

12.4.1. Supervisdo e fiscalizagdo técnica da obra, com equipe especializada para garantir conformidade com o projeto
executivo e controle de qualidade;

12.4.2. Servigos laboratoriais e de controle tecnoldgico, para ensaios em materiais como solo, concreto, pavimento e

estruturas metalicas;

12.4.3. Gestdao ambiental, com monitoramento e execug¢do das medidas mitigadoras previstas no Plano de Gestdao Ambiental
da Obra (PGAO);

12.4.4. Intervengdes em Infraestruturas Existentes: Adequagdes em redes de abastecimento de dgua, energia elétrica,
telecomunicagdes ou drenagem urbana que interfiram no tracado da rodovia, exigindo articulagdo com concessionarias e érgaos
publicos.

12.5. A auséncia de planejamento e execugdo coordenada dessas contratagdes pode comprometer o cronograma da obra, gerar
paralisagGes técnicas, sobrecustos e riscos a entrega do objeto principal. Recomenda-se, portanto, que a Administragdo promova a
gestdo integrada dessas iniciativas, assegurando alinhamento entre prazos, escopos e responsabilidades, conforme os principios da
eficiéncia, economicidade e continuidade do servigo publico previstos na Lei n2 14.133/2021.

AVALIAGAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

Com base nas informacgdes apresentadas neste documento, a contratacdo da solugdo pretendida mostra-se tecnicamente viavel e sua
conclusdo deve trazer diversos beneficios para a populagdo, no que diz respeito a manutengdo da infraestrutura publica. Ainda, a
contratagdo pretendida estd de acordo com o previsto na Lei n.2 14.133/2021.

Em virtude de todo o exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratagdo de empresa especializada para a
execucdo da obra de restauracdo da rodovia GO-020, no trecho compreendido entre o entroncamento da BR-153-352/GO, em
Goiania, e 0 entroncamento com a rodovia GO-414, totalizando 30,72 quildmetros de extensdo, mostra-se necessdria e plenamente
vidvel do ponto de vista técnico, econdmico e administrativo.

A solugdo proposta atende aos critérios de planejamento, compatibilidade com os investimentos publicos previstos, aderéncia as
diretrizes do Plano Plurianual 2024-2027 da GOINFRA, e esta orientada a entrega de uma rodovia segura, funcional e com alto
padrdo de desempenho, representando um instrumento estratégico de politica publica para a infraestrutura rodoviaria do Estado de
Goias.

Além disso, os custos previstos sdo compativeis e atendem a economicidade; os riscos envolvidos sdo administraveis; e a area
requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecucdo dos beneficios

pretendidos.

Assim sendo, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade desta contratagdo para os servigos indicados neste ETP, em atendimento
da necessidade a que se destina, consoante disposto na Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e no Decreto n? 10.207, de 27 de
janeiro de 2023.
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