
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS Total parcela

6,49% 4,42% 1,47% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,86% 9,41% 9,41% 10,93% 24,70% 18,79% 12,52% 100,00%

R$ 405.136,95 R$ 276.038,98 R$ 92.053,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 115.850,65 R$ 587.584,99 R$ 587.584,99 R$ 682.151,71 R$ 1.542.249,00 R$ 1.173.062,63 R$ 781.531,64 R$ 6.243.244,56

100,00% 100,00%

R$ 261.765,61 R$ 261.765,61

100,00% 100,00%

R$ 8.346,74 R$ 8.346,74

20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

R$ 72.967,85 R$ 218.903,56 R$ 72.967,87 R$ 364.839,28

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 45.948,86 R$ 45.948,86 R$ 45.948,86 R$ 45.948,86 R$ 45.948,87 R$ 229.744,31

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 46.735,54 R$ 46.735,54 R$ 46.735,54 R$ 46.735,54 R$ 46.735,56 R$ 233.677,72

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 382.550,27 R$ 382.550,27 R$ 382.550,27 R$ 382.550,28 R$ 1.530.201,09

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 111.605,73 R$ 111.605,73 R$ 223.211,46

35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 77.282,05 R$ 77.282,05 R$ 66.241,78 R$ 220.805,88

35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 577.085,26 R$ 577.085,26 R$ 494.644,53 R$ 1.648.815,05

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 49.695,59 R$ 74.543,40 R$ 124.238,99

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 138.092,10 R$ 59.182,33 R$ 197.274,43

5,17% 4,76% 1,59% 1,93% 9,36% 9,36% 10,80% 25,08% 19,19% 12,76% 100,00%

R$ 62.056,75 R$ 57.135,42 R$ 19.085,15 R$ 23.166,25 R$ 112.350,32 R$ 112.350,32 R$ 129.634,99 R$ 301.041,25 R$ 230.342,17 R$ 153.161,38 R$ 1.200.324,00

0 0 0 2,39% 27,92% 16,86% 3,12% 2,16% 5,90% 9,53% 9,92% 6,88% 6,71% 1,53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00%

0 0 0 R$ 57.324,54 R$ 669.591,74 R$ 404.494,16 R$ 74.780,47 R$ 51.706,56 R$ 141.528,44 R$ 228.694,87 R$ 237.932,58 R$ 165.106,05 R$ 160.901,11 R$ 36.737,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 2.398.606,27

100,00% 100,00%

R$ 7.410,51 R$ 7.410,51

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 447,78 R$ 447,81 R$ 8.955,69

60,00% 100,00%

R$ 49.108,02 R$ 81.846,70

100,00%

R$ 24.798,87

10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

R$ 15.277,18 R$ 15.277,18 R$ 15.277,18 R$ 22.915,77 R$ 22.915,77 R$ 22.915,77 R$ 22.915,77 R$ 15.277,18 R$ 152.771,80

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 5.793,46 R$ 5.793,46 R$ 5.793,46 R$ 5.793,46 R$ 5.793,46 R$ 28.967,30

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 55.734,05 R$ 55.734,05 R$ 55.734,05 R$ 55.734,05 R$ 55.734,05 R$ 278.670,25

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 35.444,39 R$ 35.444,39 R$ 35.444,39 R$ 35.444,39 R$ 35.444,42 R$ 177.221,98

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 178,98 R$ 178,98 R$ 178,98 R$ 178,98 R$ 536,95 R$ 536,97 R$ 1.789,84

60,00% 30,00% 100,00%

R$ 668.785,73 R$ 334.392,88 R$ 1.114.642,89

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 53.839,11 R$ 23.073,91 R$ 76.913,02

100,00% 100,00%

R$ 7.720,93 R$ 7.720,93

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 28.454,15 R$ 28.454,16 R$ 56.908,31

100,00% 100,00%

R$ 6.807,69 R$ 6.807,69

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 20.655,78 R$ 41.311,57 R$ 6.885,27 R$ 68.852,62

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 7.613,76 R$ 11.420,64 R$ 19.034,40

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 45.337,53 R$ 90.675,06 R$ 15.112,52 R$ 151.125,11

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 36.290,09 R$ 48.386,79 R$ 36.290,10 R$ 120.966,98

100,00% 100,00%

R$ 13.201,38 R$ 13.201,38

0 0 0,14% 12,20% 9,98% 13,62% 17,25% 20,63% 2,40% 6,79% 2,19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00%

0 0 R$ 422,91 R$ 36.970,47 R$ 30.244,24 R$ 41.297,41 R$ 52.282,28 R$ 62.531,95 R$ 7.262,10 R$ 20.576,42 R$ 6.631,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 303.157,42

100,00% 100,00%

R$ 422,91 R$ 422,91

80,00% 100,00%

R$ 36.970,47 R$ 46.213,09

30,00% 100,00%

R$ 15.298,29 R$ 50.994,27

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 3.730,76 R$ 3.730,76 R$ 3.730,76 R$ 3.730,79 R$ 14.923,07

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 7.662,38 R$ 7.662,38 R$ 7.662,38 R$ 7.662,40 R$ 30.649,54

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 17.138,30 R$ 7.344,99 R$ 24.483,29

10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$ 481,76 R$ 481,76 R$ 1.927,07 R$ 1.927,10 R$ 4.817,69

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 3.071,05 R$ 12.284,21 R$ 15.355,26

100,00% 100,00%

R$ 15.030,20 R$ 15.030,20

100,00% 100,00%

R$ 2.107,84 R$ 2.107,84

100,00% 100,00%

R$ 18.470,83 R$ 18.470,83

100,00% 100,00%

R$ 1.275,38 R$ 1.275,38

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 16.586,88 R$ 24.880,34 R$ 41.467,22

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 890,15 R$ 1.335,24 R$ 2.225,39

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 5.926,86 R$ 8.890,31 R$ 14.817,17

100,00% 100,00%

R$ 2.862,50 R$ 2.862,50

100,00% 100,00%

R$ 1.786,70 R$ 1.786,70

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 4.420,68 R$ 6.631,04 R$ 11.051,72

100,00% 100,00%

R$ 4.203,35 R$ 4.203,35

150 DIAS

1 BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO R$ 6.243.244,56

1.3 SERVIÇO EM TERRA R$ 364.839,28

1.8 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 220.805,88

1.4
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

R$ 229.744,31

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 261.765,61

1.2 TRANSPORTES R$ 8.346,74

1.5 INST.HIDRO-SANITÁRIAS R$ 233.677,72

1.6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 1.530.201,09

1.7 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 223.211,46

1.9 REVESTIMENTO DE PISO R$ 1.648.815,05

1.10 PINTURA R$ 124.238,99

7,08%

R$ 169.807,84

1.11 DIVERSOS R$ 197.274,43

1.12 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS R$ 1.200.324,00

2 BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA

R$ 81.846,70
40,00%

R$ 32.738,68

2.7 INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 278.670,25

R$ 2.398.606,27

2.4 ESTRUTURA R$ 24.798,87
100,00%

R$ 24.798,87

9,00%

R$ 806,01

2.3 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.410,51

2.2 TRANSPORTES R$ 8.955,69

2.9 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.789,84

2.10 ESTRUTURAS METÁLICAS

2.8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 177.221,98

2.5
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

R$ 152.771,80

2.6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS R$ 28.967,30

14,82%

R$ 44.938,60

2.18 PINTURA R$ 120.966,98

2.19 DIVERSOS

R$ 1.114.642,89

2.14 VIDROS R$ 6.807,69

2.15 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 68.852,62

2.12 ESQUADRIAS DE MADEIRAS R$ 7.720,93

10,00%

R$ 111.464,28

2.11 COBERTURAS R$ 76.913,02

R$ 13.201,38

2.16 FORROS R$ 19.034,40

2.17 REVESTIMENTO DE PISO R$ 151.125,11

2.13 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 56.908,31

3 BLOCO 02 - VESTIÁRIO ACADEMIA R$ 303.157,42

3.4
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

R$ 14.923,07

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 422,91

3.2 FUNDAÇÕES R$ 46.213,09

3.5 INST.HIDRO-SANITÁRIAS R$ 30.649,54

20,00%

R$ 9.242,62

3.3 ESTRUTURA R$ 50.994,27
70,00%

R$ 35.695,98

3.13 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 41.467,22

3.6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 24.483,29

3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 4.817,69

3.8 ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 15.355,26

3.9 COBERTURAS R$ 15.030,20

3.10 ESQUADRIAS DE MADEIRAS R$ 2.107,84

3.11 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 18.470,83

3.12 VIDROS R$ 1.275,38

3.18 PINTURA R$ 11.051,72

3.19 DIVERSOS

3.14 FORROS R$ 2.225,39

3.15 REVESTIMENTO DE PISO R$ 14.817,17

3.16 FERRAGENS R$ 2.862,50

3.17 MARCENARIA R$ 1.786,70

R$ 4.203,35



0 0 0,31% 0,03% 7,06% 27,84% 16,82% 3,11% 2,15% 5,88% 9,59% 10,05% 6,88% 6,69% 1,51% 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00%

0 0 R$ 7.410,51 R$ 806,01 R$ 169.807,84 R$ 669.591,74 R$ 404.494,16 R$ 74.780,47 R$ 51.706,56 R$ 141.482,50 R$ 230.564,21 R$ 241.717,20 R$ 165.340,31 R$ 160.855,20 R$ 36.290,10 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 2.404.760,84

100,00% 100,00%

R$ 7.410,51 R$ 7.410,51

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 447,78 R$ 447,81 R$ 8.955,69

40,00% 100,00%

R$ 32.738,68 R$ 81.846,70

100,00% 100,00%

R$ 24.798,87 R$ 24.798,87

10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

R$ 15.277,18 R$ 15.277,18 R$ 15.277,18 R$ 22.915,77 R$ 22.915,77 R$ 22.915,77 R$ 22.915,77 R$ 15.277,18 R$ 152.771,80

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 5.793,46 R$ 5.793,46 R$ 5.793,46 R$ 5.793,46 R$ 5.793,46 R$ 28.967,30

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 55.688,11 R$ 55.688,11 R$ 55.688,11 R$ 55.688,11 R$ 55.688,11 R$ 278.440,55

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 35.444,39 R$ 35.444,39 R$ 35.444,39 R$ 35.444,39 R$ 35.444,42 R$ 177.221,98

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 178,98 R$ 178,98 R$ 178,98 R$ 178,98 R$ 536,95 R$ 536,97 R$ 1.789,84

10,00% 60,00% 30,00% 100,00%

R$ 111.464,28 R$ 668.785,73 R$ 334.392,88 R$ 1.114.642,89

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 53.839,11 R$ 23.073,91 R$ 76.913,02

100,00% 100,00%

R$ 7.720,93 R$ 7.720,93

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 28.454,15 R$ 28.454,16 R$ 56.908,31

100,00% 100,00%

R$ 6.807,69 R$ 6.807,69

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 20.655,78 R$ 41.311,57 R$ 6.885,27 R$ 68.852,62

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 7.613,76 R$ 11.420,64 R$ 19.034,40

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 47.252,81 R$ 94.505,62 R$ 15.750,95 R$ 157.509,38

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 36.290,09 R$ 48.386,79 R$ 36.290,10 R$ 120.966,98

100,00% 100,00%

R$ 13.201,38 R$ 13.201,38

0 0 0 0,14% 14,82% 9,98% 13,62% 17,25% 20,63% 2,40% 6,79% 2,19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00%

0 0 0 R$ 422,91 R$ 44.938,60 R$ 30.244,24 R$ 41.297,41 R$ 52.282,28 R$ 62.531,95 R$ 7.262,10 R$ 20.576,42 R$ 6.631,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 303.157,42

100,00% 100,00%

R$ 422,91 R$ 422,91

20,00% 100,00%

R$ 9.242,62 R$ 46.213,09

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 35.695,98 R$ 15.298,29 R$ 50.994,27

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 3.730,76 R$ 3.730,76 R$ 3.730,76 R$ 3.730,79 R$ 14.923,07

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 7.662,38 R$ 7.662,38 R$ 7.662,38 R$ 7.662,40 R$ 30.649,54

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 17.138,30 R$ 7.344,99 R$ 24.483,29

10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$ 481,76 R$ 481,76 R$ 1.927,07 R$ 1.927,10 R$ 4.817,69

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 3.071,05 R$ 12.284,21 R$ 15.355,26

100,00% 100,00%

R$ 15.030,20 R$ 15.030,20

100,00% 100,00%

R$ 2.107,84 R$ 2.107,84

100,00% 100,00%

R$ 18.470,83 R$ 18.470,83

100,00% 100,00%

R$ 1.275,38 R$ 1.275,38

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 16.586,88 R$ 24.880,34 R$ 41.467,22

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 890,15 R$ 1.335,24 R$ 2.225,39

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 5.926,86 R$ 8.890,31 R$ 14.817,17

100,00% 100,00%

R$ 2.862,50 R$ 2.862,50

100,00% 100,00%

R$ 1.786,70 R$ 1.786,70

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 4.420,68 R$ 6.631,04 R$ 11.051,72

100,00% 100,00%

R$ 4.203,35 R$ 4.203,35

0 0 0 0 4,62% 33,84% 3,18% 5,18% 3,28% 1,76% 6,12% 12,77% 11,64% 6,89% 7,08% 3,38% 0 0 0 0 0 0 0 100,00%

0 0 0 0 R$ 18.585,41 R$ 136.060,22 R$ 12.769,77 R$ 20.809,20 R$ 13.184,66 R$ 7.095,35 R$ 24.606,82 R$ 51.357,50 R$ 46.783,81 R$ 27.712,75 R$ 28.456,26 R$ 13.583,13 0 0 0 0 0 0 0 R$ 402.042,17

100,00%

R$ 1.037,29

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 18.585,41 R$ 43.365,96 R$ 61.951,37

100,00% 100,00%

R$ 90.565,97 R$ 90.565,97

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

R$ 3.588,39 R$ 3.588,39 R$ 3.588,39 R$ 3.588,39 R$ 3.588,39 R$ 3.588,39 R$ 2.392,29 R$ 23.922,63

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 4.259,80 R$ 4.259,80 R$ 4.259,80 R$ 4.259,80 R$ 4.259,82 R$ 21.299,02

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 3.159,79 R$ 3.159,79 R$ 3.159,79 R$ 3.159,79 R$ 3.159,83 R$ 15.798,99

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 3.291,03 R$ 3.291,03 R$ 3.291,03 R$ 3.291,03 R$ 3.291,04 R$ 16.455,16

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 215,93 R$ 215,93 R$ 215,93 R$ 215,93 R$ 647,81 R$ 647,85 R$ 2.159,38

10,00% 60,00% 30,00% 100,00%

R$ 2.128,29 R$ 12.769,77 R$ 6.384,90 R$ 21.282,96

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 14.208,37 R$ 6.089,31 R$ 20.297,68

100,00% 100,00%

R$ 4.215,68 R$ 4.215,68

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 7.777,39 R$ 7.777,40 R$ 15.554,79

100,00% 100,00%

R$ 3.490,25 R$ 3.490,25

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 10.091,88 R$ 20.183,76 R$ 3.363,97 R$ 33.639,61

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 2.592,08 R$ 3.888,12 R$ 6.480,20

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 7.410,51

4.2 TRANSPORTES R$ 8.955,69

4.6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS R$ 28.967,30

9,00%

R$ 806,01

4.3 FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 81.846,70
60,00%

R$ 49.108,02

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4 BLOCO 03 - GALPÃO TREINAMENTO R$ 2.404.760,84
2,08%

R$ 49.914,03

4.7 INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 278.440,55

4.4 ESTRUTURA R$ 24.798,87

4.5
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

R$ 152.771,80

4.15 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 68.852,62

4.8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 177.221,98

4.9 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.789,84

4.10 ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 1.114.642,89

4.11 COBERTURAS R$ 76.913,02

4.12 ESQUADRIAS DE MADEIRAS R$ 7.720,93

4.13 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 56.908,31

4.14 VIDROS R$ 6.807,69

4.16 FORROS R$ 19.034,40

4.17 REVESTIMENTO DE PISO R$ 157.509,38

12,20%

R$ 36.970,47

4.18 PINTURA R$ 120.966,98

4.19 DIVERSOS R$ 13.201,38

5 BLOCO 04 - VESTIÁRIO GALPÃO TREINAMENTO

80,00%

R$ 36.970,47

5.3 ESTRUTURA R$ 50.994,27

5.8 ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 15.355,26

R$ 303.157,42

5.4
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

R$ 14.923,07

5.5 INST.HIDRO-SANITÁRIAS R$ 30.649,54

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 422,91

5.2 FUNDAÇÕES R$ 46.213,09

5.9 COBERTURAS R$ 15.030,20

5.6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 24.483,29

5.7 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 4.817,69

5.17 MARCENARIA R$ 1.786,70

5.10 ESQUADRIAS DE MADEIRAS R$ 2.107,84

5.11 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 18.470,83

5.12 VIDROS R$ 1.275,38

5.13 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 41.467,22

5.14 FORROS R$ 2.225,39

5.15 REVESTIMENTO DE PISO R$ 14.817,17

5.16 FERRAGENS R$ 2.862,50

100,00%

R$ 1.037,29

6 BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR R$ 402.042,17
0,26%

R$ 1.037,29

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.037,29

6.2 FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 61.951,37

6.3 ESTRUTURA R$ 90.565,97

5.18 PINTURA R$ 11.051,72

5.19 DIVERSOS R$ 4.203,35

6.11 ESQUADRIAS DE MADEIRAS R$ 4.215,68

6.4
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

R$ 23.922,63

6.5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS R$ 21.299,02

6.6 INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 15.798,99

6.7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 16.455,16

6.8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.159,38

6.9 ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 21.282,96

6.10 COBERTURAS R$ 20.297,68

6.12 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 15.554,79

6.13 VIDROS R$ 3.490,25

6.14 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 33.639,61

6.15 FORROS R$ 6.480,20

6.16 REVESTIMENTO DE PISO R$ 33.948,63



R$ 10.184,58 R$ 20.369,17 R$ 3.394,88 R$ 33.948,63

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 628,02 R$ 837,36 R$ 628,02 R$ 2.093,40

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 4.904,48 R$ 6.539,31 R$ 4.904,49 R$ 16.348,28

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 3.450,26 R$ 8.050,62 R$ 11.500,88

0 0 0 0 12,23% 3,06% 15,48% 20,07% 16,98% 14,07% 5,45% 8,33% 4,07% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00%

0 0 0 0 R$ 80.506,88 R$ 20.126,73 R$ 101.940,37 R$ 132.106,66 R$ 111.818,16 R$ 92.627,29 R$ 35.886,71 R$ 54.839,59 R$ 26.788,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 658.376,49

100,00%

R$ 1.735,26

80,00% 20,00% 100,00%

R$ 80.506,88 R$ 20.126,73 R$ 100.633,61

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 82.423,36 R$ 35.324,30 R$ 117.747,66

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 6.693,67 R$ 6.693,67 R$ 6.693,67 R$ 6.693,70 R$ 26.774,71

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 5.417,02 R$ 5.417,02 R$ 5.417,02 R$ 5.417,03 R$ 21.668,09

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 30.327,47 R$ 12.997,49 R$ 43.324,96

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 29.136,87 R$ 12.487,23 R$ 41.624,10

10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$ 1.472,65 R$ 1.472,65 R$ 5.890,61 R$ 5.890,62 R$ 14.726,53

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 5.933,67 R$ 23.734,68 R$ 29.668,35

100,00% 100,00%

R$ 42.148,92 R$ 42.148,92

100,00% 100,00%

R$ 3.985,72 R$ 3.985,72

100,00% 100,00%

R$ 21.938,90 R$ 21.938,90

100,00% 100,00%

R$ 2.180,08 R$ 2.180,08

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 26.183,22 R$ 39.274,84 R$ 65.458,06

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 7.333,08 R$ 10.999,63 R$ 18.332,71

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 24.887,08 R$ 37.330,63 R$ 62.217,71

100,00% 100,00%

R$ 2.093,40 R$ 2.093,40

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 10.774,27 R$ 16.161,41 R$ 26.935,68

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 4.554,61 R$ 10.627,43 R$ 15.182,04

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,19% 0,17% 59,48% 31,54% 8,62% 0 0 0 0 0 0 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 20,95 R$ 18,07 R$ 6.427,19 R$ 3.407,75 R$ 931,06 0 0 0 0 0 0 R$ 10.805,02

100,00% 100,00%

R$ 20,95 R$ 20,95

100,00% 100,00%

R$ 7,90 R$ 7,90

100,00% 100,00%

R$ 18,07 R$ 18,07

100,00% 100,00%

R$ 1.608,59 R$ 1.608,59

100,00% 100,00%

R$ 1.342,63 R$ 1.342,63

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 4.818,60 R$ 2.065,12 R$ 6.883,72

100,00% 100,00%

R$ 912,87 R$ 912,87

100,00% 100,00%

R$ 10,29 R$ 10,29

0 0 0 0 0 0,57% 16,59% 39,70% 0,59% 2,92% 1,40% 1,84% 2,01% 1,33% 5,76% 5,22% 6,89% 7,39% 4,74% 2,56% 0,50% 0 0 0 100,00%

0 0 0 0 0 R$ 9.039,08 R$ 261.593,44 R$ 625.977,06 R$ 9.299,38 R$ 46.023,99 R$ 22.034,77 R$ 29.065,77 R$ 31.658,16 R$ 21.000,25 R$ 90.880,73 R$ 82.313,60 R$ 108.648,69 R$ 116.461,31 R$ 74.719,27 R$ 40.372,97 R$ 7.875,06 0 0 0 R$ 1.576.963,53

100,00% 100,00%

R$ 9.039,08 R$ 9.039,08

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 3.216,79 R$ 7.505,86 R$ 10.722,65

100,00% 100,00%

R$ 15.592,34 R$ 15.592,34

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 258.376,65 R$ 602.878,86 R$ 861.255,51

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.954,47 R$ 1.954,48 R$ 3.908,95

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

R$ 4.197,32 R$ 4.197,32 R$ 4.197,32 R$ 4.197,32 R$ 4.197,32 R$ 4.197,32 R$ 2.798,25 R$ 27.982,17

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 16.802,93 R$ 16.802,93 R$ 16.802,93 R$ 16.802,93 R$ 16.802,95 R$ 84.014,67

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 69.880,48 R$ 29.948,78 R$ 99.829,26

10,00% 60,00% 30,00% 100,00%

R$ 7.344,91 R$ 44.069,51 R$ 22.034,77 R$ 73.449,19

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 24.868,45 R$ 10.657,91 R$ 35.526,36

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 12.582,22 R$ 12.582,22 R$ 25.164,44

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 31.364,57 R$ 62.729,15 R$ 10.454,87 R$ 104.548,59

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 24.919,27 R$ 49.838,55 R$ 8.306,44 R$ 83.064,26

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 40.372,95 R$ 53.830,61 R$ 40.372,97 R$ 134.576,53

5,00% 95,00% 100,00%

R$ 414,47 R$ 7.875,06 R$ 8.289,53

0 0 0 0 0 0 0 0 0,07% 9,60% 4,12% 15,07% 16,34% 15,51% 15,60% 15,44% 2,09% 3,19% 2,28% 0,69% 0 0 0 0 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 717,81 R$ 96.318,42 R$ 41.379,74 R$ 151.234,66 R$ 164.019,43 R$ 155.694,49 R$ 156.579,50 R$ 154.942,32 R$ 20.961,32 R$ 32.031,49 R$ 22.885,23 R$ 6.941,86 0 0 0 0 R$ 1.003.706,27

100,00% 100,00%

R$ 717,81 R$ 717,81

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 425,80 R$ 425,80 R$ 851,60

100,00% 100,00%

R$ 1.822,90 R$ 1.822,90

100,00% 100,00%

R$ 76.835,56 R$ 76.835,56

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 17.659,96 R$ 41.206,58 R$ 58.866,54

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 140.289,53 R$ 140.289,53 R$ 140.289,53 R$ 140.289,53 R$ 140.289,57 R$ 701.447,69

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 8.801,81 R$ 11.735,75 R$ 8.801,82 R$ 29.339,38

6.19 DIVERSOS R$ 11.500,88

6.16 REVESTIMENTO DE PISO R$ 33.948,63

6.17 FERRAGENS R$ 2.093,40

6.18 PINTURA R$ 16.348,28

7.5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS R$ 21.668,09

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.735,26
100,00%

R$ 1.735,26

7 BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS R$ 658.376,49
0,26%

R$ 1.735,26

7.2 FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 100.633,61

7.3 ESTRUTURA R$ 117.747,66

7.4
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

R$ 26.774,71

7.13 VIDROS R$ 2.180,08

7.6 INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 43.324,96

7.7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 41.624,10

7.8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 14.726,53

7.9 ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 29.668,35

7.10 COBERTURAS R$ 42.148,92

7.11 ESQUADRIAS DE MADEIRAS R$ 3.985,72

7.12 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 21.938,90

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 20,95

7.14 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 65.458,06

7.15 FORROS R$ 18.332,71

7.16 REVESTIMENTO DE PISO R$ 62.217,71

7.17 FERRAGENS R$ 2.093,40

7.18 PINTURA R$ 26.935,68

7.19 DIVERSOS R$ 15.182,04

8 BLOCO 11 - ABRIGO GLP R$ 10.805,02

9 BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO R$ 1.576.963,53

8.2 TRANSPORTES R$ 7,90

8.3 SERVIÇO EM TERRA R$ 18,07

8.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 1.608,59

8.5 INSTALAÇÃO GLP R$ 1.342,63

8.6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 6.883,72

8.7 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 912,87

8.8 DIVERSOS R$ 10,29

9.8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 99.829,26

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.039,08

9.2 TRANSPORTES R$ 10.722,65

9.3 SERVIÇOS EM TERRA R$ 15.592,34

9.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 861.255,51

9.5 ESTRUTURA R$ 3.908,95

9.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 27.982,17

9.7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 84.014,67

10 BLOCO 15 - SUBESTAÇÃO R$ 1.003.706,27

9.9 ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 73.449,19

9.10 COBERTURAS R$ 35.526,36

9.11 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 25.164,44

9.12 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 104.548,59

9.13 REVESTIMENTO DE PISO R$ 83.064,26

9.14 PINTURA R$ 134.576,53

9.15 DIVERSOS R$ 8.289,53

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 717,81

10.2 TRANSPORTES R$ 851,60

10.3 SERVIÇOS EM TERRA R$ 1.822,90

10.4 FUNDAÇÃO R$ 76.835,56

10.5 ESTRUTURA R$ 58.866,54

10.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 701.447,69

10.7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 29.339,38



10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 173,16 R$ 173,16 R$ 173,16 R$ 692,64 R$ 519,49 R$ 1.731,61

10,00% 60,00% 30,00% 100,00%

R$ 1.970,16 R$ 11.820,99 R$ 5.910,50 R$ 19.701,65

70,00% 30,00% 100,00%

R$ 15.770,48 R$ 6.758,79 R$ 22.529,27

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 12.305,45 R$ 12.305,45 R$ 24.610,90

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 7.893,96 R$ 15.787,92 R$ 2.631,32 R$ 26.313,20

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 1.901,24 R$ 3.802,48 R$ 633,76 R$ 6.337,48

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 3.272,16 R$ 6.544,33 R$ 1.090,73 R$ 10.907,22

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 6.322,11 R$ 8.429,49 R$ 6.322,13 R$ 21.073,73

100,00% 100,00%

R$ 619,73 R$ 619,73

0 0 0 11,64% 76,80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00%

0 0 0 R$ 19.244,12 R$ 127.012,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 165.377,55

100,00% 100,00%

R$ 123,14 R$ 123,14

100,00% 100,00%

R$ 78,48 R$ 78,48

50,00% 100,00%

R$ 19.120,98 R$ 38.241,97

100,00% 100,00%

R$ 126.933,96 R$ 126.933,96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,47% 29,13% 43,65% 6,19% 6,08% 4,36% 1,12% 0 0 0 0 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 4.433,03 R$ 13.634,73 R$ 20.429,45 R$ 2.895,14 R$ 2.845,63 R$ 2.041,77 R$ 522,71 0 0 0 0 R$ 46.802,46

100,00% 100,00%

R$ 49,81 R$ 49,81

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 15,81 R$ 15,82 R$ 31,63

100,00% 100,00%

R$ 248,42 R$ 248,42

100,00% 100,00%

R$ 1.778,62 R$ 1.778,62

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 2.191,97 R$ 5.114,62 R$ 7.306,59

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 7.940,14 R$ 18.527,02 R$ 26.467,16

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 415,76 R$ 554,35 R$ 415,78 R$ 1.385,89

10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$ 164,21 R$ 164,21 R$ 656,85 R$ 656,87 R$ 1.642,14

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.239,67 R$ 1.239,68 R$ 2.479,35

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 691,23 R$ 1.382,47 R$ 230,42 R$ 2.304,12

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 116,86 R$ 233,72 R$ 38,96 R$ 389,54

30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

R$ 323,16 R$ 646,33 R$ 107,73 R$ 1.077,22

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 479,68 R$ 639,58 R$ 479,70 R$ 1.598,96

100,00% 100,00%

R$ 43,01 R$ 43,01

R$ 405.136,95 R$ 276.038,98 R$ 99.886,44 R$ 114.768,05 R$ 1.149.726,23 R$ 1.563.407,94 R$ 1.313.541,52 R$ 404.234,31 R$ 530.374,28 R$ 561.153,04 R$ 736.498,21 R$ 715.328,97 R$ 580.962,79 R$ 486.418,89 R$ 328.858,92 R$ 149.496,03 R$ 268.120,14 R$ 687.231,26 R$ 635.422,53 R$ 690.026,77 R$ 1.542.249,00 R$ 1.173.062,63 R$ 781.531,64

R$ 405.136,95 R$ 681.175,93 R$ 781.062,37 R$ 895.830,42 R$ 2.369.081,13 R$ 3.932.489,07 R$ 5.246.030,59 R$ 5.650.264,90 R$ 6.180.639,18 R$ 6.741.792,22 R$ 7.478.290,43 R$ 8.193.619,40 R$ 8.774.582,19 R$ 9.261.001,08 R$ 9.589.860,00 R$ 9.739.356,03 R$ 10.007.476,17 R$ 10.694.707,43 R$ 11.330.129,96 R$ 12.020.156,73 R$ 13.562.405,73 R$ 14.735.468,36 R$ 15.517.000,00

10.8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.731,61

10.16 DIVERSOS R$ 619,73

10.9 ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 19.701,65

10.10 COBERTURAS R$ 22.529,27

10.11 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 24.610,90

10.12 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 26.313,20

10.13 FORROS R$ 6.337,48

10.14 REVESTIMENTO DE PISO R$ 10.907,22

10.15 PINTURA R$ 21.073,73

11 BLOCO 16 - RESERVATÓRIO R$ 165.377,55
11,56%

R$ 19.120,99

11.4 DIVERSOS R$ 126.933,96

50,00%

R$ 19.120,99

11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 123,14

11.2 TRANSPORTES R$ 78,48

12.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 1.778,62

12 BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS R$ 46.802,46

11.3 FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 38.241,97

12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 49,81

12.2 TRANSPORTES R$ 31,63

12.3 SERVIÇO EM TERRA R$ 248,42

12.12 REVESTIMENTO DE PISO R$ 1.077,22

12.5 ESTRUTURA R$ 7.306,59

12.6
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

R$ 26.467,16

12.7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 1.385,89

12.8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.642,14

12.9 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 2.479,35

12.10 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 2.304,12

12.11 FORROS R$ 389,54

R$ 15.517.000,00
R$ 323.524,48

R$ 15.517.000,00
R$ 1.219.354,90

12.13 PINTURA R$ 1.598,96

12.14 DIVERSOS R$ 43,01


