

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 51

ITEM	SERVIÇOS	TOTAIS	M Ê S												
			1º mês (30 dias)	2º mês (31-60 dias)	3º mês (61-90 dias)	4º mês (91-120 dias)	5º mês (121-150 dias)	6º mês (151-180 dias)	7º mês (181-210 dias)	8º mês (211-240 dias)	9º mês (241-270 dias)	10º mês (271-300 dias)	11º mês (301-330 dias)	12º mês (331-360 dias)	
1	IACIARA	16,82%	40,49%	59,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		R\$ 2.117.371,71	R\$ 857.323,81	R\$ 1.260.047,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	MAMBAÍ	12,16%	0,00%	0,00%	40,49%	59,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		R\$ 1.531.275,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 620.013,60	R\$ 911.262,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	MONTE ALEGRE DE GOIÁS	9,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,49%	59,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		R\$ 1.178.800,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 477.296,46	R\$ 701.504,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	POSSE	37,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,49%	59,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		R\$ 4.685.590,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.897.195,63	R\$ 2.788.394,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	SÃO DOMINGOS	7,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,49%	59,51%	0,00%	0,00%	
		R\$ 964.563,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390.551,77	R\$ 574.011,76	R\$ -	R\$ -
6	TERESINA DE GOIÁS	16,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,49%	59,51%	
		R\$ 2.110.553,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 854.563,29	R\$ 1.255.990,66
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			6,81%	10,01%	4,93%	7,24%	3,79%	5,57%	15,07%	22,15%	3,10%	4,56%	6,79%	9,98%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	6,81%	16,82%	21,75%	28,98%	32,78%	38,35%	53,42%	75,57%	78,67%	83,23%	90,02%	100,00%
VALOR SIMPLES			R\$ 857.323,81	R\$ 1.260.047,90	R\$ 620.013,60	R\$ 911.262,26	R\$ 477.296,46	R\$ 701.504,37	R\$ 1.897.195,63	R\$ 2.788.394,96	R\$ 390.551,77	R\$ 574.011,76	R\$ 854.563,29	R\$ 1.255.990,66	
VALOR ACUMULADO			R\$ 12.588.156,47	R\$ 857.323,81	R\$ 2.117.371,71	R\$ 2.737.385,31	R\$ 3.648.647,57	R\$ 4.125.944,03	R\$ 4.827.448,40	R\$ 6.724.644,03	R\$ 9.513.038,99	R\$ 9.903.590,76	R\$ 10.477.602,52	R\$ 11.332.165,81	R\$ 12.588.156,47