

		Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA		OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar serviços de melhoramento dos estacionamentos internos, externos e dos acessos do Autódromo Internacional Ayrton Senna, situado no município de Goiânia, Estado de Goiás.	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	MESES		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	558.575,76	33,33%	33,33%	33,33%
			186.191,92	186.191,92	186.191,92
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	664.160,52	33,33%	33,33%	33,33%
			221.386,84	221.386,84	221.386,84
3	ESTABILIZAÇÃO + CBUQ - ÁREA 01	647.613,40	33,33%	33,33%	33,33%
			215.871,13	215.871,13	215.871,13
4	MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO - ÁREAS 04 E 06	1.127.680,83	33,33%	33,33%	33,33%
			375.893,61	375.893,61	375.893,61
5	REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ - ÁREAS 04	141.146,79	33,33%	33,33%	33,33%
			47.048,93	47.048,93	47.048,93
6	REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ - ÁREAS 04	666.744,16	33,33%	33,33%	33,33%
			222.248,05	222.248,05	222.248,05
7	RECONSTRUÇÃO COM TSD - ÁREA 06	1.000.390,64	33,33%	33,33%	33,33%
			333.463,55	333.463,55	333.463,55
8	LASTRO DE BRITA - ÁREA 03	89.236,43	33,33%	33,33%	33,33%
			29.745,48	29.745,48	29.745,48
9	IMPLANTAÇÃO BGS COM CBUQ- ÁREA 02	530.722,52	33,33%	33,33%	33,33%
			176.907,51	176.907,51	176.907,51
10	PAISAGISMO - ÁREA 05	38.558,39	0,00%	50,00%	50,00%
			0,00	19.279,20	19.279,20
11	CALÇADA	100.215,74	33,33%	33,33%	33,33%
			33.405,25	33.405,25	33.405,25
12	DRENAGEM SUPERFICIAL	332.320,64	33,33%	33,33%	33,33%
			110.773,55	110.773,55	110.773,55
13	SINALIZAÇÃO	97.783,51	0,00%	50,00%	50,00%
			0,00	48.891,76	48.891,76
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		100%	32,58%	33,71%	33,71%
VALOR SIMPLES		5.995.149,33	1.952.935,81	2.021.106,76	2.021.106,76
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.		100,00%	32,58%	66,29%	100,00%
VALOR ACUMULADO		5.995.149,33	1.952.935,81	3.974.042,57	5.995.149,33