

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 98																	
ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias
1	DIORAMA		15,58%														
		PAVIMENTAÇÃO															
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 1.568.256,16	R\$ 392.064,04	R\$ 392.064,04	R\$ 470.476,85	R\$ 313.651,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	DOVERLÂNDIA		21,59%														
		PAVIMENTAÇÃO															
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 2.172.611,41	R\$ -	R\$ 543.152,85	R\$ 543.152,85	R\$ 651.783,42	R\$ 434.522,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	FAZENDA NOVA		9,91%														
		PAVIMENTAÇÃO															
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 997.820,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.455,17	R\$ 249.455,17	R\$ 299.346,20	R\$ 199.564,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	MUNDO NOVO		10,82%														
		PAVIMENTAÇÃO															
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 1.089.368,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272.342,15	R\$ 272.342,15	R\$ 326.810,58	R\$ 217.873,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	NOVO PLANALTO		17,24%														
		PAVIMENTAÇÃO															
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 1.734.711,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 433.677,90	R\$ 433.677,90	R\$ 520.413,47	R\$ 346.942,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		24,86%														
		PAVIMENTAÇÃO															
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO															
		R\$ 2.501.826,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625.456,56	R\$ 625.456,56	R\$ 750.547,87	R\$ 500.365,24	R\$ 500.365,24
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				3,90%	9,29%	10,07%	9,59%	6,80%	5,18%	5,68%	5,23%	6,47%	4,31%	11,39%	9,66%	7,46%	4,97%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	3,90%	13,19%	23,26%	32,85%	39,65%	44,83%	50,51%	55,74%	62,22%	66,52%	77,91%	87,57%	95,03%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 392.064,04	R\$ 935.216,89	R\$ 1.013.629,70	R\$ 965.434,66	R\$ 683.977,45	R\$ 521.797,31	R\$ 571.688,35	R\$ 526.374,71	R\$ 651.551,61	R\$ 433.677,90	R\$ 1.145.870,03	R\$ 972.398,87	R\$ 750.547,87	R\$ 500.365,24
VALOR ACUMULADO			R\$ 10.064.594,62	R\$ 392.064,04	R\$ 935.216,89	R\$ 1.013.629,70	R\$ 965.434,66	R\$ 683.977,45	R\$ 521.797,31	R\$ 571.688,35	R\$ 526.374,71	R\$ 651.551,61	R\$ 433.677,90	R\$ 1.145.870,03	R\$ 972.398,87	R\$ 750.547,87	R\$ 500.365,24