

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO –CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM OPERAÇÃO DE AERÓDROMOS CIVIS PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS
VALORES COM BDI - REGIÃO NORTE

Item	Serviço	Total Contratual (12 meses)	MÊS 01 A MÊS 12												TOTAIS
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5143-10	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 398.690,57	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 33.210,92	R\$ 33.210,92	R\$ 33.210,92	R\$ 33.210,92	R\$ 33.250,79	R\$ 33.250,79	R\$ 33.250,79	R\$ 33.250,79	R\$ 33.210,92	R\$ 33.210,92	R\$ 33.210,92	R\$ 33.210,92	R\$ 398.690,57
5143-20	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.392.136,80	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 199.265,00	R\$ 199.265,00	R\$ 199.265,00	R\$ 199.265,00	R\$ 199.504,21	R\$ 199.504,21	R\$ 199.504,21	R\$ 199.504,21	R\$ 199.265,00	R\$ 199.265,00	R\$ 199.265,00	R\$ 199.265,00	R\$ 2.392.136,80
1418-25	GERENTE DE SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL (AVIATION SECURITY)	R\$ 177.067,39	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.767,42	R\$ 14.767,42	R\$ 14.767,42	R\$ 14.767,42	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 177.067,39
1418-30	GERENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL (AVIAÇÃO CIVIL)	R\$ 106.473,11	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 8.869,21	R\$ 8.869,21	R\$ 8.869,21	R\$ 8.869,21	R\$ 8.879,86	R\$ 8.879,86	R\$ 8.879,86	R\$ 8.879,86	R\$ 8.869,21	R\$ 8.869,21	R\$ 8.869,21	R\$ 8.869,21	R\$ 106.473,11
2142-05	ENGENHEIRO CIVIL (R.T. MANUTENÇÃO DOS AERÓDROMOS)	R\$ 237.298,93	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.790,73	R\$ 19.790,73	R\$ 19.790,73	R\$ 19.790,73	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 237.298,93
2143-05	ENGENHEIRO ELETRICISTA (R.T. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS)	R\$ 237.298,93	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.790,73	R\$ 19.790,73	R\$ 19.790,73	R\$ 19.790,73	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 19.767,00	R\$ 237.298,93
3131-30	TÉCNICO ELETRICISTA (COM CHT EM "AUXÍLIOS VISUAIS E LUMINOSOS")	R\$ 48.341,49	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 4.026,85	R\$ 4.026,85	R\$ 4.026,85	R\$ 4.026,85	R\$ 4.031,68	R\$ 4.031,68	R\$ 4.031,68	R\$ 4.031,68	R\$ 4.026,85	R\$ 4.026,85	R\$ 4.026,85	R\$ 4.026,85	R\$ 48.341,49
1418-05	GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO EM AEROPORTOS	R\$ 177.067,39	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.767,42	R\$ 14.767,42	R\$ 14.767,42	R\$ 14.767,42	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 14.749,71	R\$ 177.067,39
3425-50	AGENTE DE PROTEÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL (APAC)	R\$ 896.360,50	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.756,47	R\$ 74.756,47	R\$ 74.756,47	R\$ 74.756,47	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 896.360,50
3425-55	FISCAL DE PÁTO E PISTA	R\$ 1.359.140,16	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 113.216,38	R\$ 113.216,38	R\$ 113.216,38	R\$ 113.216,38	R\$ 113.352,29	R\$ 113.352,29	R\$ 113.352,29	R\$ 113.352,29	R\$ 113.216,38	R\$ 113.216,38	R\$ 113.216,38	R\$ 113.216,38	R\$ 1.359.140,16
5171-05	BOMBEIRO DE AERÓDROMO	R\$ 896.360,50	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.756,47	R\$ 74.756,47	R\$ 74.756,47	R\$ 74.756,47	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 74.666,83	R\$ 896.360,50
5173-05	VIGILANTE DE AEROPORTO	R\$ 4.077.420,49	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 339.649,13	R\$ 339.649,13	R\$ 339.649,13	R\$ 339.649,13	R\$ 340.056,87	R\$ 340.056,87	R\$ 340.056,87	R\$ 340.056,87	R\$ 339.649,13	R\$ 339.649,13	R\$ 339.649,13	R\$ 339.649,13	R\$ 4.077.420,49
COMP. 01	1. ÁREAS PAVIMENTADAS (VARREDURA MECANIZADA)	R\$ 66.406,13	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 5.531,63	R\$ 5.531,63	R\$ 5.531,63	R\$ 5.531,63	R\$ 5.538,27	R\$ 5.538,27	R\$ 5.538,27	R\$ 5.538,27	R\$ 5.531,63	R\$ 5.531,63	R\$ 5.531,63	R\$ 5.531,63	R\$ 66.406,13
40310	2. ÁREAS NÃO-PAVIMENTADAS (REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO)	R\$ 5.859.163,27	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 488.068,30	R\$ 488.068,30	R\$ 488.068,30	R\$ 488.068,30	R\$ 488.654,22	R\$ 488.654,22	R\$ 488.654,22	R\$ 488.654,22	R\$ 488.068,30	R\$ 488.068,30	R\$ 488.068,30	R\$ 488.068,30	R\$ 5.859.163,27
42425	3. DRENAGEM (LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'ÁGUA)	R\$ 6.061,11	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 504,89	R\$ 504,89	R\$ 504,89	R\$ 504,89	R\$ 505,50	R\$ 505,50	R\$ 505,50	R\$ 505,50	R\$ 504,89	R\$ 504,89	R\$ 504,89	R\$ 504,89	R\$ 6.061,11
42415	4. ÁREAS VERDES (ROÇADA MECANIZADA)	R\$ 1.745.960,24	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 145.438,49	R\$ 145.438,49	R\$ 145.438,49	R\$ 145.438,49	R\$ 145.613,08	R\$ 145.613,08	R\$ 145.613,08	R\$ 145.613,08	R\$ 145.438,49	R\$ 145.438,49	R\$ 145.438,49	R\$ 145.438,49	R\$ 1.745.960,24
40815	5. AUXÍLIOS VISUAIS (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA)	R\$ 1.233.923,93	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 102.785,86	R\$ 102.785,86	R\$ 102.785,86	R\$ 102.785,86	R\$ 102.909,26	R\$ 102.909,26	R\$ 102.909,26	R\$ 102.909,26	R\$ 102.785,86	R\$ 102.785,86	R\$ 102.785,86	R\$ 102.785,86	R\$ 1.233.923,93
	6. SISTEMAS ELÉTRICOS (LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO DE AEROPORTOS (PADRÃO SN-05))	R\$ 1.636.964,67	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 136.359,16	R\$ 136.359,16	R\$ 136.359,16	R\$ 136.359,16	R\$ 136.522,85	R\$ 136.522,85	R\$ 136.522,85	R\$ 136.522,85	R\$ 136.359,16	R\$ 136.359,16	R\$ 136.359,16	R\$ 136.359,16	R\$ 1.636.964,67
270702	7. PROTEÇÃO DA ÁREA OPERACIONAL (ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA)	R\$ 6.454.401,81	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 537.651,67	R\$ 537.651,67	R\$ 537.651,67	R\$ 537.651,67	R\$ 538.297,11	R\$ 538.297,11	R\$ 538.297,11	R\$ 538.297,11	R\$ 537.651,67	R\$ 537.651,67	R\$ 537.651,67	R\$ 537.651,67	R\$ 6.454.401,81
10202	8. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA UTILIZADOS NA ÁREA OPERACIONAL (VEÍCULO CABINE DUPLA COM CAÇAMBA)	R\$ 918.806,32	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 76.536,57	R\$ 76.536,57	R\$ 76.536,57	R\$ 76.536,57	R\$ 76.628,45	R\$ 76.628,45	R\$ 76.628,45	R\$ 76.628,45	R\$ 76.536,57	R\$ 76.536,57	R\$ 76.536,57	R\$ 76.536,57	R\$ 918.806,32
45245	9. EDIFICAÇÕES INSERIDAS OU LIMITROFES À ÁREA OPERACIONAL (LIMPEZA GERAL)	R\$ 96.902,38	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 8.071,97	R\$ 8.071,97	R\$ 8.071,97	R\$ 8.071,97	R\$ 8.081,66	R\$ 8.081,66	R\$ 8.081,66	R\$ 8.081,66	R\$ 8.071,97	R\$ 8.071,97	R\$ 8.071,97	R\$ 8.071,97	R\$ 96.902,38
	TELEFONE (FIXO/MÓVEL)/INTERNET - (CUSTO MENSAL)	R\$ 85.014,72	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	8.340%	8.340%	8.340%	8.340%	8.330%	8.330%	8.330%	8.330%	100.000%
			R\$ 7.081,73	R\$ 7.081,73	R\$ 7.081,73	R\$ 7.081,73	R\$ 7.090,23	R\$ 7.090,23	R\$ 7.090,23	R\$ 7.090,23	R\$ 7.081,73	R\$ 7.081,73	R\$ 7.081,73	R\$ 7.081,73	R\$ 85.014,72
TOTAL :		R\$ 29.107.260,84													
VALORES SIMPLES :			2.424.634,83	2.424.634,83	2.424.634,83	2.424.634,83	2.427.545,55	2.427.545,55	2.427.545,55	2.427.545,55	2.424.634,83	2.424.634,83	2.424.634,83	2.424.634,83	29.107.260,84
VALORES ACUMULADOS :			2.424.634,83	4.849.269,66	7.273.904,48	9.698.539,31	12.126.084,86	14.553.630,42	16.981.175,97	19.408.721,53	21.833.356,35	24.257.991,18	26.682.626,01	29.107.260,84	
PERCENTUAIS SIMPLES :			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
PERCENTUAIS ACUMULADOS :			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,66%	50,00%	58,34%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,00%	