

CRONOGRAMA DE SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS



OBRA: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-110
TRECHO: IACIRA / ESTIVA- Extensão: 50,180 Km

19/07/2023

ITEM	SERVIÇOS	PERÍODOS															TOTAL
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	
GO-110	RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS	100,00%															R\$ 171.218,58
		171.218,58															
GO-110	LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO - SERVIÇOS SOB DEMANDA		12,48%	87,52%													R\$ 823.864,15
			102.856,09	R\$ 721.008,06													
GO-110	GESTÃO CONTRATUAL	6,67%			6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	R\$ 596.243,10
		39.769,41	39.769,41	39.769,41	39.769,41	39.769,41	39.769,41	39.769,41	39.769,41	39.769,41	39.769,41	39.709,79	39.709,79	39.709,79	39.709,79	39.709,79	
GO-110	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			R\$ 3.540.836,66
					354.083,67	354.083,67	354.083,67	354.083,67	354.083,67	354.083,67	354.083,67	354.083,67	354.083,67	354.083,67			
GO-110	RELATÓRIO FINAL DOS SERVIÇOS														100,00%		R\$ 203.899,21
															203.899,21		
	Percentual Global Simples (PGS)	3,95%	2,67%	14,26%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	4,57%	0,74%	
	Percentual Global Acumulado (PGA)	3,95%	6,62%	20,88%	28,26%	35,64%	43,02%	50,40%	57,78%	65,16%	73%	80%	87%	94%	99%	100%	
	Valor Simples	R\$ 210.987,99	R\$ 142.625,50	R\$ 760.777,47	R\$ 393.853,08	R\$ 393.853,08	R\$ 393.853,08	R\$ 393.853,08	R\$ 393.853,08	R\$ 393.853,08	R\$ 393.853,08	R\$ 393.793,46	R\$ 393.793,46	R\$ 393.793,46	R\$ 243.609,00	R\$ 39.709,79	
	Valor Acumulado	R\$ 210.987,99	R\$ 353.613,49	R\$ 1.114.390,96	R\$ 1.508.244,04	R\$ 1.902.097,12	R\$ 2.295.950,20	R\$ 2.689.803,28	R\$ 3.083.656,36	R\$ 3.477.509,44	R\$ 3.871.362,52	R\$ 4.265.155,08	R\$ 4.658.949,44	R\$ 5.052.742,90	R\$ 5.296.351,90	R\$ 5.336.061,69	R\$ 5.336.061,70

OBSERVAÇÃO: PREÇOS
REFERENCIAIS DA PROPOSTA DA
EXECUTORA

Aspectos que devem ser observados pelo Licitante durante a elaboração de sua proposta de preço:

- 1) Deve ser observado as considerações do item 9 do Termo de Referência sobre a seguinte possibilidade: "A SUPERVISORA, ao dimensionar seu custo para sua proposta de preços de atendimento a este termo de referência, deverá garantir que os serviços de supervisão ocorrerão de forma satisfatória independente se todos os trechos do contrato serão executados simultaneamente ou isoladamente".
- 2) Os serviços de LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO dependem de autorização formal da Agência, fundamentado, entre outros documentos, no RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS. Pode a decisão da administração ser por demanda: todos os levantamentos contratados, apenas parte ou nenhum.
- 3) Apesar da previsão de cronograma aqui estabelecida, o andamento desta proposta de contratação é dependente da evolução física do contrato de execução de obra.