

CRONOGRAMA DE SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIAÁRIAS



OBRA: SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM NO AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS E ELABORAÇÃO DE PRAD - Extensão: 3,073 Km

24/08/2023

ITEM	SERVIÇOS	PERÍODOS									TOTAL
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	
1	RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS (sob demanda)	100,00%									
		35.998,02									R\$ 35.998,02
2	LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO - SERVIÇOS SOB DEMANDA		0,00%	100,00%							
			0,00	33.315,09							R\$ 33.315,09
3	GESTÃO CONTRATUAL	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	
		39.749,54	39.749,54	39.749,54	39.749,54	39.749,54	39.749,54	39.749,54	39.749,54	39.749,54	R\$ 357.745,86
4	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
					51.106,35	51.106,35	51.106,35	51.106,35			R\$ 204.425,40
5	PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS						100,00%				
							304.162,99				R\$ 304.162,99
6	RELATÓRIO FINAL DOS SERVIÇOS									100,00%	
										11.855,09	R\$ 11.855,09
	Percentual Global Simples (PGS)	7,99%	4,20%	7,71%	9,59%	9,59%	41,69%	9,59%	4,20%	5,45%	
	Percentual Global Acumulado (PGA)	7,99%	12,19%	19,90%	29,49%	39,08%	80,77%	90,36%	94,56%	100,00%	
	Valor Simples	R\$ 75.747,56	R\$ 39.749,54	R\$ 73.064,63	R\$ 90.855,89	R\$ 90.855,89	R\$ 395.018,88	R\$ 90.855,89	R\$ 39.749,54	R\$ 51.604,63	
	Valor Acumulado	R\$ 75.747,56	R\$ 115.497,10	R\$ 188.561,73	R\$ 279.417,62	R\$ 370.273,51	R\$ 765.292,39	R\$ 856.148,28	R\$ 895.897,82	R\$ 947.502,45	R\$ 947.502,45

OBSERVAÇÃO: PREÇOS
REFERENCIAIS GOINFRA

Aspectos que devem ser observados pelo Licitante durante a elaboração de sua proposta de preço:

- 1) Deve ser observado as considerações do item 9 do Termo de Referência sobre a seguinte possibilidade: "A SUPERVISORA, ao dimensionar seu custo para sua proposta de preços de atendimento a este termo de referência, deverá garantir que os serviços de supervisão ocorrerão de forma satisfatória independente se todos os trechos do contrato serão executados simultaneamente ou isoladamente".
- 2) Os serviços de LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO dependem de autorização formal da Agência, fundamentado, entre outros documentos, no RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS. Pode a decisão da administração ser por demandar: todos os levantamentos contratados, apenas parte ou nenhum.
- 3) Apesar da previsão de cronograma aqui estabelecida, o andamento desta proposta de contratação é dependente da evolução física do contrato de execução de obra.