

EDITAL: CO 57/2023-GOINFRA

TRECHO: ENTR. BR 414 (FIM DO PERIMETRO URBANO DE CORUMBA DE GOIAS) A ENTR. GO 338 (PIRENOPOLIS)

LOTE:

EMPRESA: BRAVIA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.518.739/0001-60
DATA: 09h00 do dia 24/01/2024.
BDI: 14,27%/8,42%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
Discriminação	Preço		M Ê S							
			1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Obras de reabilitação funcional do trecho da GO-154, Entr. GO-427(A)/Itaguaru - Entr. GO-334/Carmo do Rio Verde, no Estado de Goiás, Extensão total: 50,78 km										
REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS	R\$	296.824,22	50,00%	R\$	148.412,11	50,00%	R\$	148.412,11		R\$ -
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS	R\$	201.982,36	50,00%	R\$	100.991,18	50,00%	R\$	100.991,18		R\$ -
RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADIÇÃO DE 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO	R\$	251.898,34		R\$	-	100,00%	R\$	251.898,34		R\$ -
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD	R\$	822.784,06		R\$	-		R\$	-	100,00%	R\$ 822.784,06
MICRO REVESTIMENTO	R\$	4.938.679,30		R\$	-		R\$	-	75,00%	R\$ 3.704.009,48
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$	1.329.218,31		R\$	-		R\$	-	100,00%	R\$ 1.329.218,31
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	589.127,25	40,00%	R\$	235.650,90	20,00%	R\$	117.825,45	20,00%	R\$ 117.825,45
CANTEIRO DE OBRA	R\$	484.475,96	100,00%	R\$	484.475,96		R\$	-		R\$ -
MOBILIZAÇÃO	R\$	60.986,66	50,00%	R\$	30.493,33		R\$	-	50,00%	R\$ 30.493,33
Total geral (Simples)	R\$	8.975.976,46	11,14%	R\$	1.000.023,48	6,90%	R\$	619.127,08	51,74%	R\$ 4.644.618,99
Total geral (Acumulado)	R\$	8.975.976,46	11,14%	R\$	1.000.023,48	18,04%	R\$	1.619.150,56	69,78%	R\$ 6.263.769,55
									100,00%	R\$ 8.975.976,46