

**PLANO DE TRABALHO**

Revisão 02 - Página 1 de 3

PLANO DE TRABALHO**1 – DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE**

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL		CNPJ: 25.108.457.0001-45	
Endereço Eletrônico para Contato E-mail: sam.convenios@gmail.com			
ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA Nº 400, 8º ANDAR. - SETOR SUL.			
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.015-908	TELEFONE: (62) 3201-5846	FAX: (62) 3201-5874
NOME DO RESPONSÁVEL: JOSÉ CARLOS SIQUEIRA		CPF: 004.321.991-07	

1.2 – INTERVENIENTE

ÓRGÃO INTERVENIENTE: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP		CNPJ: 03.520.933/0001-06	
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, Nº 20, Esq. BR-153 Km 3,5 Bairro Caiçara			
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.775-013	TELEFONE: (62) 3265-4000	FAX:
NOME DO RESPONSÁVEL: JAYME EDUARDO RINCON		CPF: 093.721.801-49	

2 – DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE

ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMÃ		CNPJ: 01.067.271/0001-27	
ENDEREÇO: LOC PCA CENTRAL S/N CENTRO			
CIDADE: ITARUMÃ	CEP: 75.810-000	TELEFONE: (64) 3659-1254	FAX: (64) 3659-1254
NOME DO RESPONSÁVEL: WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO		CPF: 315.727.231-49	
ENDEREÇO: PRAÇA CENTRAL, S/N, CENTRO		CEP: 75.810-000	
CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO			
BANCO: 001 - BRASIL	C/C 9.592-3	AGÊNCIA: 3915	

3 – GESTOR DO CONVÊNIO:

NOME: WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO		CPF: 315.727.231-49	
VÍNCULO COM O PROPONENTE: PREFEITO			
CIDADE: ITARUMÃ	CEP: 75.810-000	TELEFONE: (64) 3659-1254	FAX: (64) 3659-1254
			E-mail pmitaruma@cultura.com.br

4 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	
	INÍCIO: APÓS A PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO	TÉRMINO: 06 (SEIS) MESES APÓS PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO

**PLANO DE TRABALHO**

Revisão 02 - Página 2 de 3

DETALHAMENTO DO OBJETO:

De acordo com Projeto, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária

METAS**EXECUTAR O RECAPEAMENTO EM MICRO REVESTIMENTO E TAPA BURACOS EM 180.000,00M² DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE ITARUMÃ-GO.****JUSTIFICATIVA:**

O município de Itarumã - GO com uma área de 3.433,626 km² possui uma população de aproximadamente 6.300 habitantes de acordo com o censo 2010, sendo 4078 habitantes da zona urbana e 2.222 da zona rural e uma população estimada em 2013 de 6.700 habitantes. De acordo com o IBGE, o IDH de Itarumã em 2013 é de 0.693. Itarumã tem como base econômica a agricultura e a pecuária, contando ainda com um comércio variado. A proposta em apreço é de extrema importância para a cidade, pois visa o recapeamento asfáltico de diversas ruas e avenidas, onde residem famílias de baixa renda e beneficiários de programas dos governos estadual, federal e do município. Ressaltamos que tal objeto beneficiará toda comunidade local e também visitantes, dando melhores condições de tráfego e de limpeza, o que contribuirá para o aspecto visual da cidade e melhor qualidade de vida.

5 – MEMORIAL DESCRITIVO – EM ANEXO NO PROCESSO**6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – EM ANEXO NO PROCESSO**

Item	Etapa	Descrição	Duração		Indicador físico	Quantidade
			Início	Término		
1	1ª	Processo Licitatório	Após a publicação do convenio	2 Meses	-	-
2	2ª	Recapeamento em micro revestimento e tapa buraco	Após a publicação do convenio	4 meses após a publicação do convenio	M ²	180.000,00

7 – ORÇAMENTO DETALHADO - EM ANEXO NO PROCESSO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR (R\$)
1	Recapeamento em micro revestimento e tapa buraco	-	1.881.184,31
TOTAL			1.881.184,31

8 – PLANO DE APLICAÇÃO – EM ANEXO NO PROCESSO

TIPO DE DESPESAS	CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL (R\$)
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	881.184,31	1.881.184,31

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R\$)

Ano	1ª Parcela (até 30 dias após publicação do Convênio)	2ª Parcela (Até 60 dias após publicação do Convênio)	3ª Parcela (Até 90 dias após publicação do Convênio)
2014	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00

Ano	4ª Parcela (até 120 dias após publicação do Convênio)	5ª Parcela	6ª Parcela
2014	250.000,00		



PLANO DE TRABALHO
Revisão 02 - Página 3 de 3


10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE (R\$)

Ano	1ª Parcela (até 30 dias após publicação do Convênio)	2ª Parcela (Até 60 dias após publicação do Convênio)	3ª Parcela (Até 90 dias após publicação do Convênio)
2014	R\$ 220.296,08	R\$ 220.296,08	R\$ 220.296,08

Ano	4ª Parcela (até 120 dias após publicação do Convênio)	5ª Parcela	6ª Parcela
2014	R\$ 220.296,07	-	-

11 – PEDE-SE APROVAÇÃO

Goiânia-GO, 26 de fevereiro de 2014.


Washington Medeiro do Prado
Prefeito Municipal
WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO
Prefeito Municipal de Itarumã - GO

12 – DE ACORDO - INTERVENIENTE

Goiânia-GO, de de 2014.

Jayme Eduardo Rincon
Agência Goiana de Transportes e Obras
Interveniente

13 – APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Goiânia-GO, de de 2014.

José Carlos Siqueira
Secretário de Estado da
Casa Civil

PLANO DE TRABALHO



1 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

a) Nome do projeto: Execução dos serviços de reabilitação de pavimentos asfálticos de ruas e avenidas da cidade de Itarumã, numa área de 180.000,00 m².

b) Objeto Principal do Convênio: Estabelecimento de ação conjunta entre a AGETOP e o município de Itarumã, neste Estado, objetivando a reabilitação de pavimentos asfálticos de ruas e avenidas da cidade de Itarumã.

c) Partícipes do Convênio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMÃ

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP

d) Das obrigações:

d1) Do Município:

Desobstrução das vias;

Limpeza e retirada dos entulhos;

Liberação da jazida (cascalheira);

Recuperação ou construção da drenagem superficial (meio fios)

Repasse financeiro no valor de R\$ 188.118,43 (cento e oitenta e oito mil cento e dezoito reais e quarenta e três centavos)

d2) Da AGETOP:

Execução dos serviços de acordo com orçamento de fls. 35 (processo: 61499/13)

2 – METAS A SEREM ATINGIDAS:

Melhoria das condições de trafegabilidade , segurança e deslocamento da população usuária.

3 – ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO:

Execução das obras de acordo com o cronograma anexado ao processo (fls. 36).

4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO (MÊS)					
		1	2	3	4		TOTAL
1	Mob. de Equipamentos/Adm. Local/Instalação de Canteiro	79.861,60	8.873,51	8.873,51	8.873,51		
2	Pavimentação	354.940,44	532.410,65	532.410,65	354.940,44		
TOTAL DA AGETOP		391.321,84	487.155,74	487.155,74	327.432,56		1.693.065,88
TOTAL DO MUNICÍPIO		43.480,20	54.128,42	54.128,42	36.381,39		188.118,43
TOTAL DO CONVÊNIO							1.881.184,31

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Conforme cronograma físico-financeiro apresentado pela AGETOP, para os respectivos repasses mensais.



6 – VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do convênio estender-se-á até 31/12/2014, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que solicitado dentro de seu prazo de validade.

7 – DAS DESPESAS:

As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta das seguintes dotações:

a) Município: Dotação orçamentária nº 03.08.1.015.1.027.216-4.4.90.51.00.00.00.000123 – Obras e Instalações, referente ao Orçamento de 2014.

b) AGETOP: As despesas decorrentes deste convênio correrão à conta da dotação nº 2014.3501.15.451.1012.1.061.04.10, natureza da despesa 4.4.90.51.16-Transportes – Obras e Instalações Programa: 1012 – Ação: 1061.


8 – DA APROVAÇÃO:

Na qualidade de titulares da AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS e PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMÃ aprovamos o presente Plano de trabalho.

Goiânia,

de

de 2014.


JAYME EDUARDO RINCON
Presidente AGETOP

WASHINGTON MEDEIRO DO PRADO
Prefeito Municipal