



Referência: Processo nº 202500036000594

Interessado(a): @nome_interessado@

Assunto: Análise da Proposta de Preço - 1ª Análise - 3ª Classificada - Solicitação de Diligência

DESPACHO Nº 1613/2025/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 004/2025, Contratação nº 110174, processo (202400005041785), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a execução de obras e/ou serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-589 - Trecho: Santa Maria/Hidrolândia, com extensão de 11,84 Km, nesse estado.

2 Em atendimento ao Despacho 137 (73323590), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias conduziu uma verificação abrangente dos documentos apresentados na proposta de preço (73321262 / 73321664) apresentada pelo CONSÓRCIO AVANÇA GOIÁS (GONÇALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA / CTA EMPREENDIMENTOS LTDA) e identificou algumas inconsistências, conforme detalhado no quadro abaixo:

Material Fornecido pela Licitante	
Item	Diligências
01	Composição dos Encargos Sociais.
Orçamento Sintético	
Item	Diligências
02	Indícios de aplicação de deságio linear na proposta final.
Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B	
Item	Diligências
03	Coefficiente de consumo.
04	Coefficiente de produtividade.
05	No grupo (A) Equipamento, análise do valor unitário da hora produtiva e improdutivo.
06	No grupo (B) Mão de Obra, análise do valor unitário.
07	No grupo (F) Materiais, análise do valor unitário.
08	No grupo (G) Serviços, análise do valor unitário.
09	Aplicação correta dos Encargos sociais nas composições.

3 No grupo **Material Fornecido pela Licitante**:

3.1 **Item 01:** A licitante não apresentou as Composições dos Encargos Sociais. Embora tenha indicado os percentuais adotados para os encargos dos profissionais, é necessário apresentar a composição detalhada desses encargos, a fim de possibilitar a verificação da correta aplicação dos percentuais em cada grupo.

4 No grupo **Orçamento Sintético**:

4.1 **Item 02:** Verificou-se que a licitante apresentou indícios de aplicação de deságio linear nos serviços da curva A e B, da proposta global, gerando impacto considerável no desconto global de 18,89%.

CURVA AB											
ORÇAMENTO GOINFRA											
Item	Código	Descrição	BDI	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total	% SIMPL.	% ACUM.	A/B/C	BDI
01	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	15,28%	T	422,11	R\$ 4.634,11	R\$ 1.956.104,17	6,8123%	6,8123%	A	15,28%
02	40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	27,21%	m3	78.958,55	R\$ 24,36	R\$ 1.923.430,27	6,6985%	13,5108%	A	27,21%
03	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) - (DT= 7,41KM)	27,21%	m3km	513.863,31	R\$ 3,06	R\$ 1.572.421,72	5,4761%	18,9869%	A	27,21%
04	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	15,28%	T	180,90	R\$ 7.924,68	R\$ 1.433.574,61	4,9926%	23,9795%	A	15,28%
05	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	15,28%	t	251,65	R\$ 5.229,91	R\$ 1.316.106,85	4,5835%	28,5630%	A	15,28%
06	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21%	m2	150.752,03	R\$ 8,62	R\$ 1.299.482,49	4,5256%	33,0885%	A	27,21%
07	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21%	m3km	705.056,94	R\$ 1,50	R\$ 1.057.585,40	3,6831%	36,7717%	A	27,21%

08	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)	27,21%	m3	42.080,17	R\$ 23,43	R\$ 985.938,38	3,4336%	40,2053%	A	27,21%
09	40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21%	m3	89.509,74	R\$ 10,63	R\$ 951.488,53	3,3136%	43,5190%	A	27,21%
10	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21%	m3	93.645,35	R\$ 10,02	R\$ 938.326,40	3,2678%	46,7868%	A	27,21%
11	42120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	27,21%	un	1,00	R\$ 927.544,68	R\$ 927.544,68	3,2303%	50,0170%	B	27,21%
12	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21%	M	1.452,25	R\$ 636,69	R\$ 924.633,05	3,2201%	53,2371%	B	27,21%
13	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21%	m3	161.378,81	R\$ 5,53	R\$ 892.424,81	3,1080%	56,3451%	B	27,21%
14	42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) - (COLCHÃO DRENANTE)	27,21%	m3	2.387,58	R\$ 340,18	R\$ 812.206,96	2,8286%	59,1737%	B	27,21%
15	40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21%	m3	36.878,38	R\$ 20,82	R\$ 767.807,87	2,6740%	61,8476%	B	27,21%
16	41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21%	m	4.379,94	R\$ 169,15	R\$ 740.866,85	2,5801%	64,4278%	B	27,21%
17	41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21%	m	699,00	R\$ 1.051,72	R\$ 735.152,28	2,5602%	66,9880%	B	27,21%
18	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21%	m3	107.333,56	R\$ 6,22	R\$ 667.614,74	2,3250%	69,3131%	B	27,21%
19	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21%	m2	177.625,11	R\$ 3,19	R\$ 566.624,10	1,9733%	71,2864%	B	27,21%
20	40612	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	27,21%	m2	148.026,81	R\$ 3,82	R\$ 565.462,41	1,9693%	73,2556%	B	27,21%
21	42220	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	27,21%	un	1,00	R\$ 517.308,22	R\$ 517.308,22	1,8016%	75,0572%	B	27,21%
22	41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	27,21%	m	6.692,74	R\$ 64,85	R\$ 434.024,18	1,5115%	76,5688%	B	27,21%
23	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - (DT= 5,00KM)	27,21%	m3km	154.805,51	R\$ 2,78	R\$ 430.359,31	1,4988%	78,0675%	B	27,21%
24	40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21%	m	576,00	R\$ 696,62	R\$ 401.253,12	1,3974%	79,4649%	B	27,21%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

5 No grupo **Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B:**

6 **Item 03:** A licitante alterou o consumo de determinados insumos, descaracterizando o padrão das composições originais propostas pela GOINFRA. Portanto, é necessário que a licitante proceda à correção dos consumos nas seguintes composições: 40320, 42856, 41309, 41816 e 41210.

7 **Item 04:** Constatou-se que, em algumas composições, a licitante adotou coeficientes de produtividade distintos daqueles padronizados pela GOINFRA. Ressalta-se que cada composição de preços da GOINFRA está vinculada a uma produtividade específica para o serviço, definida com base nos tipos de equipamentos e na mão de obra envolvidos. Tais produtividades resultam de estudos técnicos que consideram diversos fatores para sua determinação. Diante disso, é necessário que a licitante apresente justificativa detalhada para os valores de produtividade adotados em suas composições analíticas.

8 **Item 05:** A licitante apresentou valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com desconto superior a 25%, o que impacta diretamente nos custos essenciais da operação. No entanto, não foram apresentadas as composições detalhadas que demonstrem os coeficientes e as parcelas que integram os custos dessas horas, tampouco foram anexadas cotações e/ou notas fiscais que possibilitem a verificação precisa de todos os componentes de custo. Diante disso, solicita-se que a licitante apresente comprovação e/ou justificativa, de modo a viabilizar a análise da exequibilidade dos preços ofertados.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB									
Item	Código	Descrição	Valor Unitário EMPRESA		Valor Unitário GOINFRA		% Desconto Prod	% Desconto Improd	
			Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva	Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva			
01	30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	R\$ 255,72	R\$ 93,17	R\$ 258,03	R\$ 126,49	-0,90%	-26,34%	
02	30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 188,89	R\$ 77,38	R\$ 217,90	R\$ 96,03	-13,31%	-19,42%	
03	30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	R\$ 216,59	R\$ 100,15	R\$ 251,47	R\$ 120,67	-13,87%	-17,01%	
04	30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 247,79	R\$ 35,63	R\$ 290,27	R\$ 59,87	-14,63%	-40,49%	
05	30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	R\$ 550,14	R\$ 157,36	R\$ 649,36	R\$ 167,34	-15,28%	-5,96%	
06	30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	R\$ 211,95	R\$ 86,09	R\$ 251,26	R\$ 107,19	-15,65%	-19,68%	
07	30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	R\$ 195,20	R\$ 35,74	R\$ 232,17	R\$ 56,60	-15,92%	-36,86%	
08	30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	R\$ 191,45	R\$ 33,00	R\$ 236,74	R\$ 54,12	-19,13%	-39,02%	
09	30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	R\$ 217,54	R\$ 45,81	R\$ 279,77	R\$ 77,42	-22,24%	-40,83%	
10	30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	R\$ 109,21	R\$ 27,73	R\$ 144,91	R\$ 49,11	-24,64%	-43,53%	
11	30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 219,81	R\$ 38,69	R\$ 296,11	R\$ 72,75	-25,77%	-46,82%	
12	30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	R\$ 40,07	R\$ 28,71	R\$ 54,34	R\$ 36,59	-26,26%	-21,54%	
13	30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 201,91	R\$ 85,67	R\$ 275,29	R\$ 122,93	-26,66%	-30,31%	
14	30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 205,65	R\$ 83,49	R\$ 281,00	R\$ 118,70	-26,81%	-29,66%	
15	30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	R\$ 9,55	R\$ 6,42	R\$ 13,08	R\$ 8,38	-26,99%	-23,39%	
16	30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	R\$ 8,97	R\$ 6,03	R\$ 12,29	R\$ 7,87	-27,01%	-23,38%	
17	30013	GRADE DE DISCO - 24X24	R\$ 3,57	R\$ 2,61	R\$ 4,92	R\$ 3,41	-27,44%	-23,46%	
18	30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	R\$ 307,22	R\$ 136,66	R\$ 438,92	R\$ 203,65	-30,01%	-32,89%	
19	30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	R\$ 182,97	R\$ 94,11	R\$ 279,07	R\$ 116,18	-34,44%	-19,00%	

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

9 **Item 06:** No grupo (B) Mão de Obra, das composições analíticas dos serviços, a licitante apresentou o valor referente à equivalência salarial de forma divergente daquele adotado pela GOINFRA. Portanto, faz-se necessária a apresentação de justificativa e/ou comprovação que fundamentem o valor utilizado em sua proposta.

ANÁLISE DOS PREÇOS DA (B)MÃO DE OBRA DA CURVA AB											
Item	Código	Descrição	EMPRESA			GOINFRA			% Desconto		
			Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora
01	20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	R\$ 10,78	111,50	R\$ 12,01	R\$ 11,98	111,50	R\$ 25,33	-10,02%	0,00%	-52,59%
02	20003	AJUDANTE	R\$ 6,64	111,50	R\$ 7,40	R\$ 7,38	111,50	R\$ 15,60	-10,03%	0,00%	-52,56%
03	20013	GREDISTA	R\$ 8,78	111,50	R\$ 9,78	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	-10,04%	0,00%	-52,62%
04	20015	MONTADOR	R\$ 8,65	111,50	R\$ 9,64	R\$ 9,61	111,50	R\$ 20,32	-9,99%	0,00%	-52,56%
05	20017	PEDREIRO	R\$ 8,78	111,50	R\$ 9,78	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	-10,04%	0,00%	-52,62%
06	20031	SERVENTE	R\$ 6,18	111,50	R\$ 6,89	R\$ 6,87	111,50	R\$ 14,53	-10,04%	0,00%	-52,58%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

10 **Item 07:** A licitante apresentou valores para materiais com descontos superiores a 25%, além de ter incluído um item com sobrepreço de 22,90%. No entanto, não foram fornecidas cotações e/ou notas fiscais que permitam a verificação precisa dos custos considerados. Diante disso, solicita-se que a licitante apresente a devida comprovação e/ou detalhamento dos valores adotados na proposta, de modo a viabilizar a análise da exequibilidade dos preços ofertados.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB							
Item	Código	Descrição	Unid	Valor Unitário EMPRESA	Valor Unitário GOINFRA	% Desconto	
01	ANP0002	CM-30	T	R\$ 5.575,74	R\$ 4.536,70	22,90%	
02	10034	PEDRA DE MÃO / MARROADA	M3	R\$ 90,90	R\$ 90,90	0,00%	
03	10082	BRITA - COMERCIAL (BC)	M3	R\$ 100,65	R\$ 100,65	0,00%	
04	10082	BRITA - COMERCIAL (BC)	M3	R\$ 100,65	R\$ 100,65	0,00%	
05	10026	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	M2	R\$ 5,00	R\$ 5,41	-7,58%	
06	10079	TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	M	R\$ 20,00	R\$ 22,50	-11,11%	
07	10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	KG	R\$ 0,54	R\$ 0,65	-16,92%	
08	IS0010	EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T	R\$ 3.683,10	R\$ 4.536,70	-18,82%	
09	10146	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA /	m3	R\$ 12,43	R\$ 15,32	-18,86%	
10	10014	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	R\$ 400,00	R\$ 494,62	-19,13%	
11	10014	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	R\$ 400,00	R\$ 494,62	-19,13%	
12	10064	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	M	R\$ 408,33	R\$ 508,73	-19,74%	
13	IS0011	EMULSÃO RR-2C	T	R\$ 3.260,53	R\$ 4.536,70	-28,13%	
14	10082	BRITA - COMERCIAL (BC)	M3	R\$ 70,00	R\$ 100,65	-30,45%	

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

11 **Item 08:** Nas composições analíticas de serviços, a licitante aplicou descontos nos itens do Grupo (G) Serviços, incluindo um item com desconto superior a 25%. Diante disso, é necessário que a licitante apresente as composições analíticas correspondentes aos itens desse grupo, bem como as cotações dos insumos de materiais que integram essas composições auxiliares, com o objetivo de justificar e sustentar os valores praticados em sua proposta, de forma a não comprometer sua exequibilidade.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (G)SERVIÇOS DA CURVA AB						
Item	Código	Descrição	Unid	Valor Unitário EMPRESA	Valor Unitário GOINFRA	% Desconto Improd
01	47021	CONFECÇÃO DE GUIAS	M	R\$ 2,99	R\$ 3,03	-1,32%
02	42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)	M3	R\$ 299,00	R\$ 327,06	-8,58%
03	41291	SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	M3	R\$ 29,09	R\$ 32,33	-10,02%
04	40620	PENEIRAMENTO	M3	R\$ 10,41	R\$ 11,57	-10,03%
05	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	M3	R\$ 391,49	R\$ 439,36	-10,90%
06	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	M3	R\$ 391,49	R\$ 439,36	-10,90%
07	47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	M3	R\$ 15,32	R\$ 18,08	-15,27%
08	42838	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	M3	R\$ 377,00	R\$ 453,40	-16,85%
09	47020	FORMA DE PLACA COMPENSADA	M2	R\$ 47,46	R\$ 60,89	-22,06%
10	41293	APILOAMENTO MANUAL	M2	R\$ 3,42	R\$ 4,62	-25,97%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

12 **Item 09:** Nas composições analíticas dos serviços, a licitante indicou o percentual de encargos sociais utilizado, no entanto, não realizou o cálculo correto do custo da mão de obra, uma vez que deixou de aplicar os encargos sobre o valor da equivalência salarial informado, resultando em um valor incorreto para o salário/hora.

ANÁLISE DOS PREÇOS DA (B)MÃO DE OBRA DA CURVA AB											
Item	Código	Descrição	EMPRESA			GOINFRA			% Desconto		
			Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora
01	20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	R\$ 10,78	111,50	R\$ 12,01	R\$ 11,98	111,50	R\$ 25,33	-10,02%	0,00%	-52,59%
02	20003	AJUDANTE	R\$ 6,64	111,50	R\$ 7,40	R\$ 7,38	111,50	R\$ 15,60	-10,03%	0,00%	-52,56%
03	20013	GREDISTA	R\$ 8,78	111,50	R\$ 9,78	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	-10,04%	0,00%	-52,62%
04	20015	MONTADOR	R\$ 8,65	111,50	R\$ 9,64	R\$ 9,61	111,50	R\$ 20,32	-9,99%	0,00%	-52,56%
05	20017	PEDREIRO	R\$ 8,78	111,50	R\$ 9,78	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	-10,04%	0,00%	-52,62%
06	20031	SERVENTE	R\$ 6,18	111,50	R\$ 6,89	R\$ 6,87	111,50	R\$ 14,53	-10,04%	0,00%	-52,58%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

13 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com os padrões exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviárias.

14 Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta do CONSÓRCIO AVANÇA GOIÁS (GONÇALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA / CTA EMPREENDIMENTOS LTDA), deverá ser objeto de DILIGÊNCIA, com o objetivo de esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.

Licitante	Valor GOINFRA	Valor Licitante	Desconto	Resultado	Motivo
CONSÓRCIO AVANÇA GOIÁS (GONÇALVES & DIAS / CTA)	R\$ 28.714.231,07	R\$ 23.290.000,00	18,89%	DILIGÊNCIA	Incompatibilidades com os padrões exigidos e indícios de inexecutabilidade da proposta.

15 Ressalta-se que, ao responder à diligência solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviárias, com o objetivo de esclarecer os questionamentos levantados, a licitante deverá encaminhar uma nova documentação da proposta comercial, contendo todos os arquivos necessários, em formatos editáveis e não editáveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatório, caso a proposta comercial seja aprovada.

16 À Gerência de Licitação para prosseguimento.

GOIÂNIA, 25 de abril de 2025.

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO
Diretor de Obras Rodoviárias



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO ROSA DA PAIXÃO**, Diretor, em 25/04/2025, às 11:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **73377793** e o código CRC **128C547E**.



Referência: Processo nº 202500036000594



SEI 73377793

CE 004/2025 - PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSÓRCIO AVANÇA GOIÁS

gelicgoinfra gelicgoinfra <gelicgoinfra@gmail.com>

25 de abril de 2025 às 11:46

Para: licitação gd <gdlicitacao1@gmail.com>

Prezado(a) Sr(a),

Em análise ao processo licitatório - Concorrência nº 04/25-GOINFRA (contratação 110174), informo que foi identificado a necessidade de esclarecimentos e complementações acerca da documentação apresentada (proposta comercial). Conforme previsto na legislação vigente e visando garantir a regularidade do certame, solicita-se que sejam providenciadas as informações e/ou ajustes conforme Despacho n.º 1613/2025/GOINFRA/DOR-06105 (anexo).

Os esclarecimentos e documentos complementares deverão ser encaminhados **até o dia 28/04** para o endereço eletrônico gelicgoinfra@gmail.com ou protocolados na sede da GOINFRA.

Ressaltamos que a não apresentação das informações solicitadas no prazo estabelecido poderá impactar na continuidade da análise da proposta apresentada.

Por favor, confirme o recebimento deste e-mail.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alexandre S. Faria

Agente de Contratação

Gerência de Licitação - Diretoria de Licitações e Contratações
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
(62) 3265-4052

[Citação ocultada]



SEI - 202500036000594.pdf
566K