

			GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes										CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL																													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																										
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES																																							
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS										
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	19.685.424,00	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%									
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	5.778.432,00	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80	656.180,80										
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	9.373.056,00	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40	192.614,40										
4	CAMINHÃO PRANCHA	5.926.140,00	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20	312.435,20										
5	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	3.701.016,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00	197.538,00										
6	ESCAVADERA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	4.687.056,00	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20	123.367,20										
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	5.205.288,00	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10	169.588,10										
8	RETRO ESCAVADERA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	2.449.524,00	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60	173.509,60										
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289)	5.087.643,14	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80	81.650,80										
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		100%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%										
VALOR SIMPLES		61.893.579,14	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30	2.063.119,30										
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.		100,00%	3.33%	6,67%	10,00%	13,33%	16,67%	20,00%	23,33%	26,67%	30,00%	33,33%	36,67%	40,00%	43,33%	46,67%	50,00%	53,33%	56,67%	60,00%	63,33%	66,67%	70,00%	73,33%	76,67%	80,00%	83,33%	86,67%	90,00%	93,33%	96,67%	100,00%										
VALOR ACUMULADO		61.893.579,14	2.063.119,30	4.126.238,61	6.189.357,91	8.252.477,22	10.315.596,52	12.378.715,83	14.441.835,13	16.504.954,44	18.568.073,74	20.631.193,05	22.694.312,35	24.757.431,66	26.820.550,96	28.883.670,27	30.946.789,57	33.009.908,87	35.073.028,18	37.136.147,48	39.199.266,79	41.262.386,09	43.325.505,40	45.388.624,70	47.451.744,01	49.514.863,31	51.577.982,62	53.641.101,92	55.704.221,23	57.767.340,53	59.830.459,84	61.893.579,14										