

GO INFRA		GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes		 PAVOTEC		CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL																											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																	
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES																														
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	12º MÊS	1º MÊS	12º MÊS			
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 TON - 10 T	13.037.088,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00	484.100,00		
	CAMINHÃO BASCULANTE 6.000 - 10 T	4.085.894,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00	136.364,00		
	MOTONIVELADOR - CAT 100K OU EQUIVALENTE	6.000.000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00	221.188,00		
	CAMINHÃO PNEUMÁTICO	4.100.000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00	139.854,00		
	PILOTO DE CAMINHÃO PNEUMÁTICO - 100.000,00 EQUIVALENTE	2.000.000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00	87.340,00		
	SECCIONADORA MECÂNICA - CAT 200L OU EQUIVALENTE	3.316.340,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00	110.811,00		
	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	3.685.308,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00	122.843,00		
	RETRO ESCAVADORA DE PNEULOS - CAT 300L OU EQUIVALENTE	1.734.216,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00	57.802,00		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA - SEM SUBSIDIÁRIO (CUSTO)	3.002.001,33	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36	120.766,36		
	PERCENTUAL GLOBAL ANUAL	100%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%		
		42.819.415,33	1.460.647,18	2.921.294,36	4.381.941,53	5.842.588,71	7.303.235,89	8.763.883,07	10.224.530,24	11.685.177,42	13.145.824,60	14.606.471,78	16.067.118,96	17.527.766,13	18.988.413,31	20.449.060,49	21.909.707,67	23.370.354,84	24.831.002,02	26.291.649,20	27.752.296,38	29.212.943,56	30.673.590,73	32.134.237,91	33.594.885,09	35.055.532,26	36.516.179,44	37.976.826,62	39.437.473,80	40.898.120,97	42.358.768,15	43.819.415,33	

DJALMA FLORENCIO DINIZ
JUNIOR:03085141650

PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.

CNPJ nº 27.394.840/0001-32

Djalma Florêncio Diniz Júnior

(RG nº 166.931.340 - CPF nº 030.851.416-50)
Representante Legal

Autenticação de forma digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
CPF nº 030.851.416-50
Assinatura digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Assinatura digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650
Assinatura digital por DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR:03085141650