



CONTRATAÇÃO GME - LOTE 5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO	TOTAL R\$	MESES												13º MÊS	14º MÊS	
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS			
FAINA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	159.898,44	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		CANTEIRO DE OBRA	R\$	133.290,59	43,50%	25,30%	22,00%	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$	28.890,60	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
					R\$ 14.445,30	35,87%	0,00%	0,00%	14.445,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
FAINA	PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)	R\$	270.575,02	64,13%	35,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	PONTO 01 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	R\$	315.156,54	48,13%	35,33%	16,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	PONTOS 03 E 07 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$	1.048.713,22	43,50%	18,00%	27,50%	11,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	PONTO 08 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	R\$	397.435,59	0,00%	45,00%	37,77%	17,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
GUARINOS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	192.713,02	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		CANTEIRO DE OBRA	R\$	133.290,59	0,00%	0,00%	39,00%	17,00%	14,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$	35.425,82	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
					R\$ -	RS -	RS 38.542,60	RS 38.542,60	RS 38.542,60	RS 28.906,95	RS 28.906,95	RS 19.271,30	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -		
GUARINOS	PONTOS 01 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$	1.150.962,63	0,00%	0,00%	45,00%	30,54%	17,23%	7,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	R\$	423.473,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,63%	36,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	PONTO 03 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	R\$	493.270,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,77%	33,33%	22,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$	421.840,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,77%	33,33%	22,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
ITAPACI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$	192.713,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%		
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$	133.290,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	0,00%	0,00%		
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$	31.894,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%		
					R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 15.947,00	RS -	RS -	RS -	RS 15.947,00	RS -	RS -		
ITAPACI	PONTOS 02 E 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	R\$	1.108.658,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,13%	30,33%	16,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	PONTO 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$	422.202,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,13%	30,33%	16,54%	0,00%	0,00%	0,00%			
	PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	R\$	403.367,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,13%	36,87%	0,00%	0,00%	0,00%			
	PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	R\$	342.850,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,13%	30,33%	16,54%	0,00%	0,00%			
MORRO AGUDO DE GOIÁS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	R\$	127.083,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	R\$	133.290,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	15,00%	20,00%		
		MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	R\$	27.058,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%		
					R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 13.529,16	RS -	RS -	RS 13.529,16		
MORRO AGUDO DE GOIÁS	PONTOS 01 E 02 - BUEIROS SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	R\$	712.116,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,13%	30,33%	16,54%	0,00%			
	PONTOS 03 E 04 - BUEIROS SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	R\$	603.333,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,13%	30,33%	16,54%			
	PONTO 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	R\$	353.150,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,23%			
				R\$ -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 223.297,30			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES					9,12%	6,63%	12,11%	6,77%	7,56%	6,42%	10,13%	7,99%	8,40%	8,43%	6,54%	3,53%	3,83%	2,54%	
VALOR SIMPLES					R\$ 893.796,17	R\$ 649.711,59	R\$ 1.186.105,02	R\$ 663.225,24	R\$ 740.875,27	R\$ 628.514,94	R\$ 991.908,14	R\$ 782.323,25	R\$ 823.064,33	R\$ 825.750,09	R\$ 940.196,73	R\$ 346.185,40	R\$ 375.163,52	R\$ 249.126,43	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				100,00%	9,12%	15,76%	27,86%	42,20%	48,61%	58,74%	66,73%	75,13%	83,56%	90,09%	93,63%	97,46%	100,00%		
VALOR ACUMULADO				R\$	9.795.946,11	893.796,17	1.543.507,76	2.729.612,78	R\$ 3.392.838,02	R\$ 4.133.713,29	R\$ 4.762.228,23	R\$ 5.754.136,37	R\$ 6.536.459,62	R\$ 7.359.523,95	R\$ 8.185.274,04	R\$ 8.825.470,77	R\$ 9.171.656,17	R\$ 9.546.819,68	R\$ 9.795.946,11