



TERMO DE ADITAMENTO

Quinto Aditamento ao **Contrato nº 069/2021**, que fazem entre si, de um lado, como **CONTRATANTE** o Estado do Tocantins por meio da **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA - AGETO**, e de outro, como **CONTRATADA**, a empresa **AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**.

a) – CONTRATANTE:

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA - AGETO, instituição de direito público, inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 17.684.344/0001-60, com sede na Rodovia TO-010, km 1, Lote 11, Setor Leste, Área Verde, 1ª Etapa, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, neste ato representada pelo Presidente **MARCIO PINHEIRO RODRIGUES**, inscrito no RG sob o nº 24748 – SSP/TO e no CPF: 585.381.271-87, residente em Palmas – TO.

b) – CONTRATADA:

AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ 09.499.908/0001-66, com endereço na Quadra 204 Sul Alameda 14, Lote 01, Sala 02, CEP: 77020-474, Plano Diretor Sul – Palmas – TO, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **ALESSANDRO FREIRE DE SIQUEIRA**, empresário, portador do CPF nº 038.743.591-31, mediante as cláusulas e condições a seguir

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - Constitui o presente termo a alteração contratual para readequação de planilha com reflexo financeiro bem como inclusão de maquinários e equipamentos para atender a Residência Rodoviária da Região do Jalapão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - Fundamenta-se este Termo nos autos do processo nº **2021/38960/0001007**, bem como nos termos do **artigo 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93**, conforme **JUSTIFICATIVA TÉCNICA fls. 815/819** da Diretoria de Operação e Conservação Rodoviária e entendimento exarado **PARECER JURÍDICO Nº 076/2023/SAJUR (fls.828/841)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1– Com as alterações descritas no objeto deste aditamento este contrato passa a ter o valor total de **R\$ 102.472.603,22 (cento e dois milhões quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos e três reais e vinte e dois centavos)**, representando um acréscimo de **R\$ 7.431.293,76 (sete milhões quatrocentos e trinta e um mil duzentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)** equivalente a **7,82% (sete virgula oitenta e dois por cento)**.





CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes deste Termo correrão por conta da Funcional Programática: **38960.26.782.1152.4495**, Elemento de Despesas: **33.90.39**, Fontes: 0500, devidamente empenhado sob o nº **2023NE01334**.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1 – A publicação do presente Termo no Diário Oficial do Estado – DOE, por extrato, será providenciada conforme legislação vigente, correndo as despesas a expensas da **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA – AGETO**.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1 – Para os legais efeitos ficam ratificadas as demais cláusulas do **Contrato nº 069/2021**.

6.2 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes firmam o presente Termo de Aditamento em duas vias de igual teor.

AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins aos 20 dias do mês de abril de **2023**.


MARCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente AGETO
Contratante


ALESSANDRO FREIRE DE SIQUEIRA
AFS Infraestrutura e Construções Ltda - mE
Contratada



Art. 2º A despesa prevista no art. 1º desta Portaria correrá à conta da Classificação Orçamentária nº 34530.20.122.1148.4080.0000, Natureza de Despesa 33.90.30 e Fonte Detalhada 0759666666.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, em 25 dias do mês de Abril do ano de 2023.

PAULO ANTONIO DE LIMA
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 14/2023
PROCESSO: Nº 2023/34530/000019.
CONTRATANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS ADAPEC/TO.
CONTRATADA: PALMAS CHAVES SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de chaveiro juntamente com aquisição de material de consumo, conforme as especificações, quantidades e características constantes no Termo de Referência nº 12/2023
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 6.041,00 (seis mil, quarenta e um reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 34530.20.122.1148.4080.
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39
FONTE: 0759
VIGÊNCIA: Doze meses contados a partir da data da sua assinatura ou até o fim do quantitativo solicitado, valendo o que ocorrer primeiro.
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2023
SIGNATÁRIOS: PAULO ANTONIO DE LIMA - PRESIDENTE - ADAPEC/TOCANTINS.
PALMAS CHAVES SERVIÇOS LTDA - EMPRESA CONTRATADA.

AGETO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2021

PROCESSO: 2020/38960/000.171.
CONTRATO: 017/2021.
CONTRATANTE: Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO.
CONTRATADA: Domus - Engenharia e Participação Eirelli.
CPF/CNPJ: 36.457.536/0001-88
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 017/2021, referente à contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de obras rodoviárias de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte corrente da rodovia TO - 247, trecho: lagoa do Tocantins/KM 50,00 com extensão de 50,00 km.
PRAZO: 12 (doze) meses o prazo de execução e 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato
FIRMADO EM: 20/04/2023.
SIGNATÁRIOS: Márcio Pinheiro Rodrigues - Representante Legal da Contratante e Geraldo Antônio Resende Sampaio - Representante Legal da Contratada.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069/2021

PROCESSO: 2021/38960/0001007
CONTRATO: 069/2021.
CONTRATANTE: Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura - AGETO.
CONTRATADA: AFS Infraestrutura e Construções Ltda. - Me.
CPF/CNPJ: 09.499.908/0001-66
OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a readequação de planilha com reflexo financeiro do contrato nº 069/2021 equivalente a 7,82% (sete vírgula oitenta e dois por cento) conforme justificativa técnica bem como inclusão de maquinários e equipamentos para atender a Residência Rodoviária da região do Jalapão.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38960.26.782.1152.4495
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39
FONTE: 0500
FIRMADO EM: 20/04/2023.
SIGNATÁRIOS: Márcio Pinheiro Rodrigues - Representante Legal da Contratante e Alessandro Freire de Siqueira - Representante Legal da Contratada.

ORDEM DE SERVIÇO

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA - AGETO, nomeado através do Ato nº 241 - NM. Diário Oficial nº 6.266, de 07 de fevereiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV, da Constituição Estadual, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, autoriza a empresa AVANTE CONSTRUTORA LTDA, a dar início à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - ADAPEC, DA CIDADE DE PARAÍSO DO TOCANTINS - TO, na conformidade do contrato 029/2022, no prazo improrrogável de 05 dias da data desta O.S. sob pena de aplicação das sanções contratuais.

Palmas - TO, 10 de abril de 2023.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente - Interviente

PAULO ANTÔNIO DE LIMA
Presidente - Ordenador

ARQ. MAX SILVA GUIMARÃES
Superintendente de Obras Públicas

PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA - AGETO, nomeado através do Ato nº 241 - NM. Diário Oficial nº 6.266, de 07 de fevereiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 42, §1º, incisos I e IV, da Constituição Estadual, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, com base no parágrafo único, art. 8º da Lei nº 8.666/93, PARALISA temporariamente os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR O ALARGAMENTO DA AVENIDA GOIÁS JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL EM GURUPI-TO, objeto do contrato de nº 00039/2022, firmado com a empresa HB-20 CONSTRUÇÕES LTDA.

Justificativa: Em atendimento da contratada ao ofício com SGD 2023/38969/12304, considerando que os serviços têm sido prejudicados em função do elevado índice de precipitação pluviométrica inviabilizando os trabalhos e execução dos serviços, solicita a paralisação da obra até que cesse o período chuvoso.

Palmas - TO, 03 de abril de 2023.

MÁRCIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente - Interviente

Arq. MAX SILVA GUIMARÃES
Superintendente de Obras Públicas

CARLOS HUMBERTO DUARTE DE LIMA E SILVA
Secretário - Ordenador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Horário de Brasília

A Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura, através da Comissão Permanente de Licitação, atendendo à solicitação da Secretaria de Estado da Educação, torna público que realizará:

Tomada de Preços nº 055/2022 - Processo 2022/27000/011445.
Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa, para a execução de obras civis de conclusão da obra de reforma dos blocos antigos e construção de pátio, passagem coberta, casa de bomba, depósito de lixo orgânico e reciclável, urbanização, paisagismo, instalações de segurança contra incêndio e emergência, elétrica e pintura no Colégio da Polícia Militar Unidade XII - Professora Maria Guedes, município de Palmeirópolis - TO, conforme especificado no Edital e seus anexos. Data/Horário: 16/05/2023 às 10h00min.

