

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PROPOSTA DE PREÇOS

Concorrência nº 054/2025
Contratação nº 110407, Processo nº 202400005043242

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS DO GRUPO C25.1, COMPOSTO PELAS RODOVIAS: (I) GO-112, TRECHO DO RIO PARANÃ A PRATA, (II) GO-112, TRECHO DE NOVA ROMA A RIO PARANÃ, (III) GO-132, TRECHO DO FIM DO PERÍMETRO URBANO SANTO ANTÔNIO DO CANA BRAVA À DIVISA TO/GO E (IV) GO-108, TRECHO SÍTIO D'ABADIA À DIVISA MG

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA.
CNPJ Nº 10.417.566/0001-77

TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.
CNPJ Nº 00.507.946/0001-49



SUMÁRIO

1	CARTA DE APRESENTAÇÃO	3
2	ORÇAMENTO SINTÉTICO	5
3	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	8
4	COMPOSIÇÃO DO BDI.....	10
5	TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS	12

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO

1 CARTA DE APRESENTAÇÃO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Referência: Concorrência nº 054/2025
Contratação nº 110407, Processo nº 202400005043242

Objeto: Elaboração de Projetos de Construção de Rodovias do Grupo C25.1, Composto pelas Rodovias: (I) GO-112, Trecho do Rio Paranã a Prata, (II) GO-112, Trecho de Nova Roma a Rio Paranã, (III) GO-132, Trecho do Fim do Perímetro urbano Santo Antônio do Cana Brava à Divisa TO/GO e (IV) GO-108, Trecho Sítio d'Abadia à Divisa MG

Prezados Senhores,

O **Consórcio PLANET-TECHNE**, formado pelas empresas **PLANEP Planejamento Estudos e Projetos Ltda.** (CNPJ nº 10.417.566/0001-77); e **TECHNE Engenheiros Consultores Ltda.** (CNPJ nº 00.507.946/0001-49), com sede à Av. Raja Gabaglia, nº 2000, Sala 910, Pavimento 9, Bloco 2, Alpes - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, vem apresentar a sua Proposta de Preços, com vistas a execução dos serviços objeto do edital em referência.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de **R\$ 3.935.183,01** (três milhões, novecentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e um centavo), conforme planilha orçamentária apresentada.

O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias** consecutivos, a contar da data de sua apresentação.

Na oportunidade, credenciamos o Sr. **Thales Thomé Nogueira**, carteira de Identidade n.º 13.805.688 –, Órgão Expedidor SSP/MG, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, declaramos que nossa proposta de preço compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente.

Colocando-se à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, subscreve-se.

Belo Horizonte/MG, 06 de Agosto de 2025.


Thales Thomé Nogueira
RG nº 13.805.688 – SSP/MG | CPF nº 129.064.646-51
Representante Legal do
Consórcio PLANEP-TECHNE

2. ORÇAMENTO SINTÉTICO

2 ORÇAMENTO SINTÉTICO

Setor: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento: 110407-1/2025 Data Orçamento: 06/08/2025

Descrição: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO

Versão: ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024

Trecho: TRECHO 1:GO-112, RIO PARANA/ PRATA
TRECHO 2:GO-112, FIM PERÍMETRO URBANO (NOVA ROMA) / RIO PARANÁ
TRECHO 3:GO-132, FIM PERÍMETRO URBANO SANTO ANTÔNIO DO CANA BRAVA/DIVISA TO/GO
TRECHO 4:GO-108, TRECHO: SÍTIO D'ABADIA - DIVISA MG

Nat. Serviço: Obra Rodoviária

Subtrecho:

Extensão: 102,60 Km

Data Base: 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO I - GO-112, TRECHO DO RIO PARANA A PRATA - EXTENSÃO DE 34,50 KM					
45832	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	26,36	Km	34,500	34.229,13	1.180.904,99

Total do Grupo : **1.180.904,99**

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO II - GO-112, TRECHO DE NOVA ROMA A RIO PARANA - EXTENSÃO DE 17,40 KM					
45832	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	26,36	Km	17,400	34.229,13	595.586,86

Total do Grupo : **595.586,86**

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO III - GO-132, DO FIM DO PERIMETRO URBANO SANTO ANTÔNIO DO CANA BRAVA A DIVISA TO/GO - EXTENSÃO DE 34,70 KM					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	26,36	m	125,000	645,92	80.739,38
45832	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	26,36	Km	34,700	34.229,13	1.187.750,81
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	26,36	m	200,000	386,23	77.245,50
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	26,36	m	120,000	617,95	74.153,70
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	26,36	m	33,330	554,44	18.479,40
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	26,36	m	33,330	684,23	22.805,22
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	26,36	m	33,330	831,15	27.702,23
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	26,36	tkm	4.130,800	0,73	3.005,16
45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SOBRE ÁGUA	26,36	un	16,000	2391,97	38.271,48

Total do Grupo : **1.530.152,87**


Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO IV - GO-108, TRECHO SÍTIO D'ABADIA A DIVISA MG - EXTENSÃO DE 16,00 KM					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	26,36	m	40,000	645,92	25.836,60
45832	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	26,36	Km	16,000	34.229,13	547.666,08
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	26,36	m	40,000	386,23	15.449,10
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	26,36	m	24,000	617,95	14.830,74
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCA ABRASIVA	26,36	m	6,670	554,44	3.698,10
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	26,36	m	6,670	684,23	4.563,78
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	26,36	m	6,670	831,15	5.543,77
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDA	26,36	tkm	1.900,000	0,73	1.382,25
45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SOBRE ÁGUA	26,36	un	4,000	2.391,97	9.567,87

Total do Grupo : **628.538,29**

Total do Orçamento : **3.935.183,01**

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TRECHO I - GO-112, TRECHO DO RIO PARANÁ A PRATA - EXTENSÃO DE 34,50 KM	30,0088	1.180.904,99	11.509,79
TRECHO II - GO-112, TRECHO DE NOVA ROMA A RIO PARANÁ - EXTENSÃO DE 17,40 KM	15,1350	595.586,86	5.804,94
TRECHO III - GO-132, DO FIM DO PERÍMETRO URBANO SANTO ANTÔNIO DO CANA BRAVA À DIVISA TO/GO - EXTENSÃO DE 34,70 KM	38,8839	1.530.152,87	14.913,77
TRECHO IV - GO-108, TRECHO SÍTIO D'ABADIA À DIVISA MG - EXTENSÃO DE 16,00 KM	15,9723	628.538,29	6.126,10
Total geral	100,0000	3.935.183,01	38.354,60

Belo Horizonte/MG, 06 de Agosto de 2025.


Thales Thomé Nogueira
RG nº 13.805.688 – SSP/MG | CPF nº 129.064.646-51
Representante Legal do
Consórcio PLANEP-TECHNE

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	GOINFRA																			06/08/2025
	DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS																			
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária																			
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária																				
2 - GRUPO: C25.1																				
3 - EXTENSÃO TOTAL: 102,60 km																				

4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-112: RIO PARANÁ / PRATA

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 59.045,25	100	R\$ 59.045,25																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 236.181,00			100	R\$ 236.181,00														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 18.090,50					100	R\$ 18.090,50												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 236.181,00									100	R\$ 236.181,00								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 354.271,49													100	R\$ 354.271,49				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 59.045,25															100	R\$ 59.045,25		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 18.090,50																	100	R\$ 18.090,50
TOTAL			R\$ 1.180.904,99																		
TOTAL MENSAL				5,0%	R\$ 59.045,25	20,0%	R\$ 236.181,00	10,0%	R\$ 18.090,50	0,0%	R\$ 0,00	20,0%	R\$ 236.181,00	0,0%	R\$ 0,00	30,0%	R\$ 354.271,49	5,0%	R\$ 59.045,25	10,0%	R\$ 18.090,50
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				5,0%	R\$ 59.045,25	25,0%	R\$ 295.226,25	35,0%	R\$ 413.316,75	35,0%	R\$ 413.316,75	55,0%	R\$ 649.497,75	55,0%	R\$ 649.497,75	85,0%	R\$ 1003.769,24	90,0%	R\$ 1062.814,49	100,0%	R\$ 1180.904,99
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				1,5%	R\$ 59.045,25	7,5%	R\$ 295.226,25	10,5%	R\$ 413.316,75	10,5%	R\$ 413.316,75	16,5%	R\$ 649.497,75	16,5%	R\$ 649.497,75	25,5%	R\$ 1003.769,24	27,0%	R\$ 1062.814,49	30,0%	R\$ 1180.904,99

5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-112: NOVA ROMA / RIO PARANÁ

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 29.779,34	100	R\$ 29.779,34																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 119.117,37			100	R\$ 119.117,37														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 59.558,69					100	R\$ 59.558,69												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 119.117,37									100	R\$ 119.117,37								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 178.676,06													100	R\$ 178.676,06				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 29.779,34															100	R\$ 29.779,34		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 59.558,70																	100	R\$ 59.558,70
TOTAL			R\$ 595.586,86																		
TOTAL MENSAL				5,0%	R\$ 29.779,34	20,0%	R\$ 119.117,37	10,0%	R\$ 59.558,69	0,0%	R\$ 0,00	20,0%	R\$ 119.117,37	0,0%	R\$ 0,00	30,0%	R\$ 178.676,06	5,0%	R\$ 29.779,34	10,0%	R\$ 59.558,70
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				5,0%	R\$ 29.779,34	25,0%	R\$ 148.896,71	35,0%	R\$ 208.455,40	35,0%	R\$ 208.455,40	55,0%	R\$ 327.572,77	55,0%	R\$ 327.572,77	85,0%	R\$ 506.248,82	90,0%	R\$ 536.028,17	100,0%	R\$ 595.586,86
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				30,8%	R\$ 1210.684,34	33,8%	R\$ 1329.801,71	35,3%	R\$ 1389.360,39	35,3%	R\$ 1389.360,39	38,3%	R\$ 1508.477,76	38,3%	R\$ 1508.477,76	42,9%	R\$ 1687.153,82	43,6%	R\$ 1716.933,16	45,1%	R\$ 1776.491,85

6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - SANTO ANTÔNIO CANA BRAVA / DIVISA TO GO

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]		
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 59.387,54	100	R\$ 59.387,54																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 237.550,16			100	R\$ 237.550,16														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 118.775,08					100	R\$ 118.775,08												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 8.073,94					100	R\$ 8.073,94												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 237.550,16									100	R\$ 237.550,16								
6		Sondagens para OAE	R\$ 235.496,40							50	R\$ 117.748,20	50	R\$ 117.748,20								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 8.073,94									100	R\$ 8.073,94								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 356.325,24													100	R\$ 356.325,24				
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 36.332,72													100	R\$ 36.332,72				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 59.387,54															100	R\$ 59.387,54		
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 20.164,85															100	R\$ 20.164,85		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 118.775,08																	100	R\$ 118.775,08
13		Sondagens para OAE	R\$ 26.166,27																	100	R\$ 26.166,27
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 8.073,95																	100	R\$ 8.073,95
TOTAL			R\$ 1.530.152,87																		
TOTAL MENSAL				3,9%	R\$ 59.387,54	15,5%	R\$ 237.550,16	8,3%	R\$ 126.849,02	7,7%	R\$ 117.748,20	23,7%	R\$ 363.372,30	0,0%	R\$ 0,00	25,7%	R\$ 392.657,96	5,2%	R\$ 79.572,39	10,0%	R\$ 153.015,30
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				3,9%	R\$ 59.387,54	19,4%	R\$ 296.937,71	27,7%	R\$ 423.786,72	35,4%	R\$ 541.534,92	59,1%	R\$ 904.907,22	59,1%	R\$ 904.907,22	84,8%	R\$ 1.297.565,16	90,0%	R\$ 1.377.137,57	100,0%	R\$ 1.530.152,87
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				46,7%	R\$ 1.835.879,40	52,7%	R\$ 2.073.429,56	55,9%	R\$ 2.200.278,57	58,9%	R\$ 2.318.026,77	68,1%	R\$ 2.681.399,07	68,1%	R\$ 2.681.399,07	78,1%	R\$ 3.074.057,04	80,1%	R\$ 3.153.629,43	84,0%	R\$ 3.306.644,72

7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-108: SÍTIO D'ABADIA / DIVISA MG

ITEM	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]		
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	Projeto de Engenharia	R\$ 27.383,30	100	R\$ 27.383,30																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 109.533,22			100	R\$ 109.533,22														
3	2ª ETAPA (Estudos de Greide)	Projeto de Engenharia	R\$ 54.766,61					100	R\$ 54.766,61												
4		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.583,66					100	R\$ 2.583,66												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 109.533,22									100	R\$ 109.533,22								
6		Sondagens para OAE	R\$ 49.532,04							50	R\$ 24.766,02	50	R\$ 24.766,02								
7		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.583,66									100	R\$ 2.583,66								
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 164.299,82														100	R\$ 164.299,82			
9		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 11.626,47														100	R\$ 11.626,47			
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 27.383,30																100	R\$ 27.383,30	
11		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 6.459,15																100	R\$ 6.459,15	
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 54.766,61																	100	R\$ 54.766,61
13		Sondagens para OAE	R\$ 5.503,56																	100	R\$ 5.503,56
14		Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.583,68																	100	R\$ 2.583,68
TOTAL			R\$ 628.538,29																		
TOTAL MENSAL				4,4%	R\$ 27.383,30	17,4%	R\$ 109.533,22	9,1%	R\$ 57.350,27	3,9%	R\$ 24.766,02	218%	R\$ 136.882,90	0,0%	R\$ 0,00	28,0%	R\$ 175.926,29	5,4%	R\$ 33.842,45	10,0%	R\$ 62.853,85
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,4%	R\$ 27.383,30	21,8%	R\$ 136.916,52	30,9%	R\$ 194.266,79	34,8%	R\$ 219.032,81	56,6%	R\$ 355.915,70	56,6%	R\$ 355.915,70	84,6%	R\$ 531.842,00	90,0%	R\$ 565.684,45	100,0%	R\$ 628.538,29
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				84,7%	R\$ 3.344.028,02	87,5%	R\$ 3.443.561,24	89,0%	R\$ 3.526.677,53	89,6%	R\$ 3.662.560,42	93,1%	R\$ 3.662.560,42	93,1%	R\$ 3.662.560,42	97,5%	R\$ 3.838.486,72	98,0%	R\$ 3.872.329,17	100,0%	R\$ 3.935.163,01

4. COMPOSIÇÃO DO BDI

4 COMPOSIÇÃO DO BDI

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI			
Despesas Indiretas		% Sobre PV	% Sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,90%	5,00%
Despesas Financeiras	1,04% sobre (PV - Lucro)	0,95%	1,20%
Riscos	0,50% de PV	0,50%	0,63%
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10%	0,13%
Subtotal 1		8,45%	6,960%
BENEFÍCIOS		% Sobre PV	% Sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,28%	10,00%
Subtotal 2		8,28%	10,00%
TRIBUTOS		% Sobre PV	% Sobre CD
PIS	1,65% de PV	0,86%	1,09%
COFINS	7,60% de PV	3,95%	11,01%
ISSQN*	5,00% de PV	5,00%	7,24%
Subtotal 3		9,81%	19,34%
TOTAL BDI (%)		26,54%	29,73%
CUSTO DIRETO - CD		73,46%	
TOTAL - BDI (%)		26,54%	26,36%

(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

Ofício-Circular nº 737/2025 (SEI DNIT nº 20211542) - BDI (Tabela de Consultoria)

5. TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5 TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao Edital da Concorrência nº 054/2025, cujo objeto é a ***Elaboração de Projetos de Construção de Rodovias do Grupo C25.1, Composto pelas Rodovias: (I) GO-112, Trecho do Rio Paranã a Prata, (II) GO-112, Trecho de Nova Roma a Rio Paranã, (III) GO-132, Trecho do Fim do Perímetro urbano Santo Antônio do Cana Brava à Divisa TO/GO e (IV) GO-108, Trecho Sítio d'Abadia à Divisa MG***, o **Consórcio PLANEP-TECHNE**, composto pelas empresas **PLANEP Planejamento Estudos e Projetos Ltda.** CNPJ nº 10.417.566/0001-77 (EMPRESA LÍDER); e **TECHNE Engenheiros Consultores Ltda.** CNPJ nº 00.507.946/0001-49, informa que esta é a última página do volume de **Proposta de Preços** que contém um total de **12** páginas numeradas sequencialmente .

Belo Horizonte/MG, 06 de Agosto de 2025.


Thales Thomé Nogueira
RG nº 13.805.688 – SSP/MG | CPF nº 129.064.646-51
Representante Legal do
Consórcio PLANEP-TECHNE