



PARECER TÉCNICO

Análise da Proposta de Preço - Após Diligência - 1ª Classificada - Classificada

1. Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 118/2025, Contratação nº 115779, processo (202500005024834), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (OAE), destinada à construção da ponte sobre o Rio das Antas, com extensão total de 30 metros, localizada em via vicinal no Bairro Joanópolis, zona rural do município de Anápolis.
2. A equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias analisou a proposta de preço ([282671](#)), e, por meio do Parecer Técnico de Análise da Proposta ([283238](#)), solicitou diligência ao agente de contratação. Em resposta, a GELIC encaminhou os documentos apresentados pela TECALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA após diligência ([288135](#)). Após nova verificação, a equipe técnica elaborou a avaliação detalhada no quadro abaixo:

Material Fornecido pela Licitante		
Item	Diligência	Avaliação
01	Orçamento analítico (composições unitárias), em formato editável, contendo coeficientes, produtividades e valores dos insumos.	Apresentado
02	Memória de cálculo dos encargos sociais, com detalhamento das alíquotas e base legal adotada.	Apresentado
03	Cotações atualizadas dos principais insumos, com data não superior a 90 dias da data do certame, emitidas em papel timbrado e assinadas eletronicamente.	Apresentado

3 Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

3. No grupo **Material Fornecido pela Licitante**:
- 3.1 **Item 01:** Inicialmente, verificou-se que a licitante apresentou apenas as composições referentes aos serviços principais, não incluindo aquelas correspondentes aos serviços auxiliares, indispensáveis para a adequada verificação da formação dos custos e da consistência dos preços ofertados. Contudo, após a diligência realizada, a licitante apresentou as composições pendentes, em conformidade com as exigências, incluindo a disponibilização dos arquivos em formato editável e em PDF, restando, portanto, atendidas as solicitações efetuadas.
- 3.2 **Item 02:** Inicialmente, a licitante não havia apresentado as composições de encargos sociais. Entretanto, após a diligência realizada, foram encaminhadas as composições solicitadas, as quais se apresentam em conformidade com os parâmetros adotados no orçamento de referência. Observa-se que os percentuais de encargos, assim como os valores relativos à Equivalência Salarial, Salário/Hora e Encargos, estão compatíveis com o previsto, não sendo identificadas inconsistências.
- 3.3 **Item 03:** No momento da apresentação inicial da proposta, não foram encaminhadas cotações referentes aos materiais da Curva AB, apesar de os descontos aplicados terem sido de aproximadamente 10%. Em atendimento à solicitação realizada em diligência, a licitante apresentou cotações que contribuem para a análise da coerência dos valores ofertados, em conformidade com o art. 3º, inciso V, da Portaria nº 121/2025 – GOINFRA.

CURVA ABC													
ORÇAMENTO GOINFRA						R\$2.623.204,41			ORÇAMENTO EMPRESA				R\$2.299.999,96
Item	Código	BDI	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total	%SIMPL.	A/B/C	BDI	Quantidade	Preço Unitário	%Desconto (-) / Acréscimo (+)	Total
1	45155	27,21	Kg	48136,32	R\$16,41	R\$789.917,01	30,1%	A	20,24%	48.136,32	R\$14,18	-13,59%	R\$682.708,68
2	45275	27,21	m	180	R\$1.903,53	R\$342.635,40	13,1%	A	20,24%	180,00	R\$1.682,24	-11,63%	R\$302.803,40
3	42190A	27,21	un	1	R\$318.477,60	R\$318.477,60	12,1%	B	20,24%	1,00	R\$297.769,57	-6,50%	R\$297.769,57
4	45038	27,21	m2	1035,51	R\$231,42	R\$239.637,69	9,1%	B	20,24%	1.035,51	R\$198,63	-14,17%	R\$205.679,46
5	42290	27,21	un	1	R\$205.510,63	R\$205.510,63	7,8%	B	20,24%	1,00	R\$180.241,58	-12,30%	R\$180.241,58
6	45143	27,21	m3	175,6	R\$771,52	R\$135.478,89	5,2%	B	20,24%	175,60	R\$658,48	-14,65%	R\$115.629,08
7	45702	27,21	Kg	5160,23	R\$16,96	R\$87.517,50	3,3%	C	20,24%	5.160,23	R\$14,33	-15,51%	R\$73.964,67
8	45266	27,21	m	216	R\$356,13	R\$76.924,08	2,9%	C	20,24%	216,00	R\$312,47	-12,26%	R\$67.493,39
9	45157	27,21	m3	80,44	R\$922,20	R\$74.181,76	2,8%	C	20,24%	80,44	R\$792,47	-14,07%	R\$63.746,29
10	45154	27,21	m3	60,97	R\$869,00	R\$52.982,93	2,0%	C	20,24%	60,97	R\$747,21	-14,01%	R\$45.557,39
11	45005	27,21	m3	328,32	R\$115,95	R\$38.068,70	1,5%	C	20,24%	328,32	R\$102,64	-11,48%	R\$33.698,90
12	5915401DN	27,21	un	4	R\$9.268,20	R\$37.072,80	1,4%	C	20,24%	4,00	R\$8.204,92	-11,47%	R\$32.819,67
13	4507758DN	27,21	un	16	R\$2.219,58	R\$35.513,28	1,4%	C	20,24%	16,00	R\$1.894,40	-14,65%	R\$30.310,40
14	42301	27,21	un	1	R\$32.925,34	R\$32.925,34	1,3%	C	20,24%	1,00	R\$31.121,35	-5,48%	R\$31.121,35
15	3806421DN	27,21	un	4	R\$7.078,38	R\$28.313,52	1,1%	C	20,24%	4,00	R\$6.266,33	-11,47%	R\$25.065,31
16	45135	27,21	m3	132,6	R\$132,68	R\$17.593,36	0,7%	C	20,24%	132,60	R\$116,59	-12,13%	R\$15.459,55
17	4507844DN	27,21	m	237,56	R\$58,79	R\$13.966,15	0,5%	C	20,24%	237,56	R\$50,54	-14,03%	R\$12.006,58

18	45430	27,21	m3	150,72	R\$ 87,08	R\$ 13.124,69	0,5%	C	20,24%	150,72	R\$ 77,09	-11,47%	R\$ 11.618,87
19	42820	27,21	m3	45	R\$ 266,39	R\$ 11.987,55	0,5%	C	20,24%	45,00	R\$ 235,82	-11,48%	R\$ 10.612,11
20	45235	27,21	Kg	175,38	R\$ 68,33	R\$ 11.983,71	0,5%	C	20,24%	175,38	R\$ 58,40	-14,53%	R\$ 10.242,34
21	0307737DN	27,21	m	15,6	R\$ 748,69	R\$ 11.679,56	0,4%	C	20,24%	15,60	R\$ 638,20	-14,76%	R\$ 9.955,86
22	45151	27,21	un	75	R\$ 131,34	R\$ 9.850,50	0,4%	C	20,24%	75,00	R\$ 116,28	-11,47%	R\$ 8.721,10
23	45050	27,21	m3	15,72	R\$ 557,30	R\$ 8.760,74	0,3%	C	20,24%	15,72	R\$ 478,39	-14,16%	R\$ 7.520,23
24	40855	27,21	m2	8,56	R\$ 660,85	R\$ 5.656,87	0,2%	C	20,24%	8,56	R\$ 564,59	-14,57%	R\$ 4.832,92
25	40451	27,21	tkm	5255,11	R\$ 0,86	R\$ 4.519,39	0,2%	C	20,24%	5.255,11	R\$ 0,76	-11,63%	R\$ 3.985,51
26	5213442DN	27,21	un	4	R\$ 828,48	R\$ 3.313,92	0,1%	C	20,24%	4,00	R\$ 707,04	-14,66%	R\$ 2.828,16
27	45291	27,21	m3	4,34	R\$ 734,26	R\$ 3.186,68	0,1%	C	20,24%	4,34	R\$ 650,06	-11,47%	R\$ 2.821,26
28	0407743DN	27,21	Kg	194,53	R\$ 14,69	R\$ 2.857,64	0,1%	C	20,24%	194,53	R\$ 12,57	-14,43%	R\$ 2.445,76
29	40320	27,21	m3km	725,8	R\$ 3,16	R\$ 2.293,52	0,1%	C	20,24%	725,80	R\$ 2,80	-11,39%	R\$ 2.035,47
30	5213466DN	27,21	un	2	R\$ 828,48	R\$ 1.656,96	0,1%	C	20,24%	2,00	R\$ 707,04	-14,66%	R\$ 1.414,08
31	40006	27,21	m3km	517,5	R\$ 2,86	R\$ 1.480,05	0,1%	C	20,24%	517,50	R\$ 2,53	-11,54%	R\$ 1.311,05
32	0307084DN	27,21	m	31,2	R\$ 43,63	R\$ 1.361,25	0,1%	C	20,24%	31,20	R\$ 37,85	-13,25%	R\$ 1.180,80
33	1109680DN	27,21	m3	0,18	R\$ 4.812,85	R\$ 866,31	0,0%	C	20,24%	0,18	R\$ 4.098,30	-14,85%	R\$ 737,69
34	40317	27,21	m3	30,56	R\$ 24,93	R\$ 761,86	0,0%	C	20,24%	30,56	R\$ 21,21	-14,92%	R\$ 648,18
35	42440	27,21	M	30	R\$ 9,21	R\$ 276,30	0,0%	C	20,24%	30,00	R\$ 8,15	-11,51%	R\$ 244,56
36	45205	27,21	tkm	244,59	R\$ 1,03	R\$ 251,92	0,0%	C	20,24%	244,59	R\$ 0,91	-11,65%	R\$ 222,78
37	40105	27,21	m3	15,28	R\$ 11,62	R\$ 177,55	0,0%	C	20,24%	15,28	R\$ 10,30	-11,36%	R\$ 157,38
38	40005	27,21	m3	51,75	R\$ 3,26	R\$ 168,70	0,0%	C	20,24%	51,75	R\$ 2,89	-11,35%	R\$ 149,51
39	45230	27,21	un	12	R\$ 10,26	R\$ 123,12	0,0%	C	20,24%	12,00	R\$ 8,88	-13,45%	R\$ 106,51

40	40100	27,21	m3	15,28	R\$ 6,04	R\$ 92,29	0,0%	C	20,24%	15,28	R\$ 5,36	-11,26%	R\$ 81,83
41	40001	27,21	m2	83,37	R\$ 0,68	R\$ 56,69	0,0%	C	20,24%	83,37	R\$ 0,61	-10,29%	R\$ 50,73

4.4 Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

4.5 4. Portanto, constatou-se que a proposta apresentada não possui incompatibilidades com os padrões exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviárias, além de atender integralmente aos critérios estabelecidos no edital.

4.6 5. Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da empresa TECALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, se encontra CLASSIFICADA, não havendo mais questionamentos ou esclarecimentos pendentes em relação à proposta de preço.

Licitante	Valor GOINFRA	Valor Licitante	Desconto	Resultado	Motivo
TECALL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 2.623.204,41	R\$ 2.300.00,00	12.32%	CLASSIFICADA	Compatível com os padrões exigidos e em conformidade com os critérios estabelecidos no edital.

5

6 À Gerência de Licitação para prosseguimento.

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO
Diretor de Obras Rodoviárias

6.1

GOIANIA, aos 11 dias do mês de novembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor**, em 11/11/2025, às 13:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **82331688** e o código CRC **023EA11E**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005024834



SEI 82331688