


GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº076/2025

OBJETO: Elaboração de projeto de construção de rodovias do grupo C25.2, sendo: (I) GO-237, trecho Entr. BR-010/Entr.GO-517; (II) GO-237, trecho Sucuri /Nossa Senhora da Abadia do Muquém; (III) GO-237, trecho Entr. GO-517/ Sucuri e (IV) GO-517, trecho Entr. GO-237/ Água Fria de Goiás, neste Estado.

PROPOSTA DE PREÇO



PROPONENTE: RUDRA ENGENHARIA LTDA

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
1.1. CARTA PROPOSTA	4
1.2. DADOS DA EMPRESA	5
1.3. RESUMO ORÇAMENTO	6
1.4. ORÇAMENTO SINTÉTICO	6
1.5. BDI	7
1.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	8
2. TERMO DE ENCERRAMENTO	11

1. APRESENTAÇÃO



1.1. CARTA PROPOSTA

CARTA PROPOSTA

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 076/2025

Prezados senhores,

A empresa **Rudra**, com sede na Avenida Rio Verde, Edifício E-Business Rio Verde, Sala 2212, Qd. 097, Lt. 04/04-A, Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia, inscrita no CNPJ 37.593.779/0001-06, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilhas constantes em nossa proposta, cujo Valor total é de **R\$ 5.707.448,36** (cinco milhões setecentos e sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece no Anexo I, quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital;


Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa)** dias consecutivos, a contar de sua apresentação;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de boa qualidade, e ainda que a variação de quantidades (respeitado as quantidades mínimas estabelecidas na planilha) será de nossa inteira responsabilidade e que haverá a garantia dos serviços prestados.

Declaramos que o prazo para execução dos serviços é conforme consta deste edital.

Declaramos ainda que, temos conhecimento de todas as condições existentes no local de execução da obra, razão pela qual não teremos direito exigir do Contratante quaisquer reajustes nos preços Ofertados, por desconhecimento destas condições.

Aparecida de Goiânia, 09 de setembro de 2025.


Eng. Jose Lúcio Barbosa Fidalgo
CREA 42733/D- MG
Representante Legal



1.2. DADOS DA EMPRESA

01 - Nome da Empresa: **RUDRA ENGENHARIA LTDA**

02 - CNPJ/MF da Empresa: **37.593.779/0001-06**

03 - Endereço da Empresa: **Rua H-44, Qd. 01-B, Lt. 48E, Sala 712, Cidade Vera Cruz**

04 - Cidade e Estado da Empresa: **Aparecida de Goiânia - Goiás**

05 - CEP da Empresa: **74.935-900**

06 - Nome do Banco onde a Empresa possui conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

07 - Código do Banco onde a Empresa possui Conta: **104**

08 - Nome da Agência onde a Empresa possui conta: **APINAJES**

09 - Código da Agência onde a Empresa possui Conta: **1842**

10 - Nome da Localidade da Agência (Cidade e Estado): **Goiânia - Goiás**

11 - Número da Conta da Empresa: **2300-6**

12 - Telefone para Contato: **(62) 3097-7890**

1.3. RESUMO ORÇAMENTO

RESUMO ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PREÇO/KM
GO-237, TRECHO: ENTR. BR-010/GO-118 (MATINHA) / ENTR. GO-517	972.210,30	42.828,65
GO-237, TRECHO: SUCURI / NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÊM	2.731.582,37	43.084,90
GO-237, TRECHO: ENTR. GO-517 / SUCURI	1.612.964,23	42.004,28
GO-517, TRECHO: ENTR. GO-237 / ÁGUA FRIA DE GOIÁS	390.691,46	45.429,24
TOTAL GERAL:	5.707.448,36	42.880,90

1.4. ORÇAMENTO SINTÉTICO

DESCRIÇÃO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO	
TRECHO: TRECHO I GO-237, TRECHO: ENTR. BR-010/GO-118 (MATINHA) / ENTR. GO-517 TRECHO II GO-237, TRECHO: SUCURI / NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÊM TRECHO III GO-237, TRECHO: ENTR. GO-517 / SUCURI TRECHO IV GO-517, TRECHO: ENTR. GO-237 / ÁGUA FRIA DE GOIÁS	
EXTENSÃO: 133,10 km	DATA BASE : 01/02/2025

GO-237, TRECHO: ENTR. BR-010/GO-118 (MATINHA) / ENTR. GO-517						
CODIGO	SERVIÇO	BDI	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	31,19	m	35,00	745,70	26.099,50
45832	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	31,19	km	22,70	38.240,18	868.052,09
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	31,19	m	60,00	424,94	25.496,40
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	31,19	m	36,00	679,88	24.475,68
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	31,19	m	10,00	580,90	5.809,00
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	31,19	m	10,00	717,96	7.179,60
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	31,19	m	10,00	870,91	8.709,10
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	31,19	tkm	1.383,00	0,83	1.147,89
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda SÔBRE ÁGUA	31,19	un	2,00	2.620,52	5.241,04
TOTAL DO GRUPO:						972.210,30

GO-237, TRECHO: SUCURI / NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÊM						
CODIGO	SERVIÇO	BDI	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	31,19	m	160,00	745,70	119.312,00
45832	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - ACIMA DE 40 KM	31,19	km	63,40	36.435,35	2.310.001,19
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	31,19	m	220,00	424,94	93.486,80
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	31,19	m	132,00	679,88	89.744,16
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	31,19	m	36,67	580,90	21.301,60
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	31,19	m	36,67	717,96	26.327,59
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	31,19	m	36,67	870,91	31.936,27
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	31,19	tkm	3.356,00	0,83	2.785,48
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda SÔBRE ÁGUA	31,19	un	14,00	2.620,52	36.687,28
TOTAL DO GRUPO:						2.731.582,37

GO-237, TRECHO: ENTR. GO-517 / SUCURI						
CODIGO	SERVIÇO	BDI	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	31,19	m	50,00	745,70	37.285,00
45832	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	31,19	km	38,40	38.240,18	1.468.422,91
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	31,19	m	80,00	424,94	33.995,20
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	31,19	m	48,00	679,88	32.634,24
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	31,19	m	13,33	580,90	7.743,40
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	31,19	m	13,33	717,96	9.570,41
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	31,19	m	13,33	870,91	11.609,23
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	31,19	tkm	1.472,00	0,83	1.221,76
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda SÔBRE ÁGUA	31,19	un	4,00	2.620,52	10.482,08
TOTAL DO GRUPO:						1.612.964,23


GO-517, TRECHO: ENTR. GO-237 / ÁGUA FRIA DE GOIÁS						
CODIGO	SERVIÇO	BDI	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
45831	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	31,19	km	8,60	45.429,24	390.691,46
TOTAL DO GRUPO:						390.691,46
TOTAL DO ORÇAMENTO:						5.707.448,36

Eng. Jose Idio Barbosa Fidalgo
CREA 42733/D- MG
Representante Legal

Avenida Rio Verde, Edifício E-Business Rio Verde, Sala 2212, Qd. 097, Lt. 04/04-A, Vila São Tomaz
Aparecida de Goiânia/GO – CEP.: 74.915-515 – Tel.: (62) 3097-7890 - E-mail: rudraeng@uol.com.br

1.5. BDI

Descrição das Parcelas		Valores	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	7,62	10,00
Despesas Financeiras	1,04% sobre (PV - Lucro)	1,02	1,33
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,66
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,13
Subtotal 1		9,24	12,12
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	2,29	3,00
Subtotal 2		2,29	3,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	1,65% do PV	1,65	2,16
COFINS	7,60% do PV	7,60	9,97
ISSQN*	3,00% do PV	3,00	3,94
Subtotal 3		12,25	16,07
Total - BDI (%)		23,78	31,19


Eng. Jose Lúcio Barbosa Fidalgo
 CREA 42733/D- MG
 Representante Legal

1.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO																				
OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO																				
TRECHO: TRECHO I - GO-237, TRECHO: ENTR. BR-010/GO-118 (MATINHA) / ENTR. GO-517																				
TRECHO II - GO-237, TRECHO: SUCURI / NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUAQUEM																				
TRECHO III - GO-237, TRECHO: ENTR. GO-517 / SUCURI																				
TRECHO IV - GO-517, TRECHO: ENTR. GO-237 / ÁGUA FRIA DE GOIÁS																				
EXTENSÃO: 13,10 km																				
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	R\$ 43.403,08	100	R\$ 43.403,08																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	R\$ 173.612,32			100	R\$ 173.612,32														
3	2ª ETAPA (Estudos de Grede)	R\$ 86.806,16					100	R\$ 86.806,16												
4	2ª ETAPA (Estudos de Grede)	R\$ 2.609,97						R\$ 2.609,97	100											
5	Projeto de Engenharia	R\$ 173.612,32									100	R\$ 173.612,32								
6	Projeto de Engenharia	R\$ 70.244,17							50	R\$ 35.122,09	50	R\$ 35.122,09								
7	Sondagens para OAE	R\$ 2.609,97									100	R\$ 2.609,97								
8	Projeto de Engenharia	R\$ 260.418,48													100	R\$ 260.418,48				
9	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 11.744,83													100	R\$ 11.744,83				
10	Projeto de Engenharia	R\$ 43.403,08															100	R\$ 43.403,08		
11	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 6.524,90															100	R\$ 6.524,90		
12	Projeto de Engenharia	R\$ 86.806,16																100	R\$ 86.806,16	
13	Sondagens para OAE	R\$ 7.804,91																100	R\$ 7.804,91	
14	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.609,97																100	R\$ 2.609,97	
TOTAL																				
TOTAL MENSAL			4,5%	R\$ 43.403,08	17,9%	R\$ 173.612,32	9,2%	R\$ 89.416,13	3,6%	R\$ 35.122,09	21,7%	R\$ 211.344,37	0,0%	R\$ 0,00	28,0%	R\$ 272.163,30	5,1%	R\$ 49.927,98	10,0%	R\$ 97.221,04
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO			4,5%	R\$ 43.403,08	22,3%	R\$ 217.015,39	31,5%	R\$ 306.431,52	35,1%	R\$ 341.553,61	56,9%	R\$ 552.897,98	56,9%	R\$ 552.897,98	84,9%	R\$ 825.061,28	90,0%	R\$ 874.989,26	100,0%	R\$ 972.210,30
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO			1,2%	R\$ 43.403,08	5,9%	R\$ 217.015,39	8,3%	R\$ 306.431,52	9,2%	R\$ 341.553,61	14,9%	R\$ 552.897,98	14,9%	R\$ 552.897,98	22,3%	R\$ 825.061,28	23,6%	R\$ 874.989,26	26,2%	R\$ 971.210,30
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	R\$ 121.947,98	100	R\$ 121.947,98																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	R\$ 487.791,93			100	R\$ 487.791,93														
3	2ª ETAPA (Estudos de Grede)	R\$ 243.895,98					100	R\$ 243.895,98												
4	2ª ETAPA (Estudos de Grede)	R\$ 7.331,12						R\$ 7.331,12	100											
5	Projeto de Engenharia	R\$ 487.791,93									100	R\$ 487.791,93								
6	Sondagens para OAE	R\$ 197.362,38							50	R\$ 98.681,19	50	R\$ 98.681,19								
7	Projeto de Engenharia	R\$ 7.331,12									100	R\$ 7.331,12								
8	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 731.687,91													100	R\$ 731.687,91				
9	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 32.996,99													100	R\$ 32.996,99				
10	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 121.947,98															100	R\$ 121.947,98		
11	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 183.527,77																		
12	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 243.895,98																		
13	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 21.929,16																100	R\$ 21.929,16	
14	Sondagens para OAE	R\$ 7.331,12																100	R\$ 7.331,12	
TOTAL																				
TOTAL MENSAL			4,5%	R\$ 121.947,98	17,9%	R\$ 487.791,93	9,2%	R\$ 251.229,10	3,6%	R\$ 98.681,19	21,7%	R\$ 593.866,25	0,0%	R\$ 0,00	28,0%	R\$ 264.686,00	5,1%	R\$ 140.280,75	10,0%	R\$ 273.158,26
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO			4,5%	R\$ 121.947,98	22,3%	R\$ 609.739,91	31,5%	R\$ 860.969,01	35,1%	R\$ 959.650,21	56,9%	R\$ 1.553.456,45	56,9%	R\$ 1.553.456,45	84,9%	R\$ 2.318.143,36	90,0%	R\$ 2.458.434,11	100,0%	R\$ 2.731.582,37
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO			29,5%	R\$ 1.094.158,28	42,7%	R\$ 1.581.950,21	32,1%	R\$ 1.833.179,31	52,2%	R\$ 1.991.860,51	68,2%	R\$ 2.525.666,75	68,2%	R\$ 2.525.666,75	88,8%	R\$ 3.331.353,66	92,6%	R\$ 3.490.634,41	100,0%	R\$ 3.703.792,67

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO													
OBJETO: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO													
TRECHO: TRECHO I - GO-237, TRECHO ENTR. BR-030/GO-118 (MATINHA) / ENTR. GO-517													
TRECHO II - GO-237, TRECHO ENTR. GO-517 / NOSSA SENHORA DA ABAÍDA DO MACULÉM													
TRECHO III - GO-237, TRECHO ENTR. GO-517 / SUCURI													
TRECHO IV - GO-517, TRECHO ENTR. GO-237 / ÁGUA FRIA DE GOIÁS													
EXTENSÃO: 13,110 km													

TRECHO 03 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) GO-237, TRECHO: ENTR. GO-517 / SUCURI																			
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (R\$)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 240		231 - 240
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	R\$ 72.008,71	100	R\$ 72.008,71															
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	R\$ 288.034,86		100	R\$ 288.034,86														
3		R\$ 144.017,44				100	R\$ 144.017,44												
4	2ª ETAPA (Estudos de Grande)	R\$ 4.330,11				100	R\$ 4.330,11												
5		R\$ 288.034,86																	
6	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	R\$ 116.539,95							50	R\$ 58.269,97									
7		R\$ 4.330,11									100	R\$ 4.330,11							
8		R\$ 432.052,30													100	R\$ 432.052,30			
9	4ª ETAPA (Minuta de Projeto)	R\$ 19.485,48													100	R\$ 19.485,48			
10		R\$ 72.008,71															100	R\$ 72.008,71	
11	5ª ETAPA (Compatibilização)	R\$ 10.825,26															100	R\$ 10.825,26	
12		R\$ 144.017,44																100	R\$ 144.017,44
13	APROVAÇÃO	R\$ 12.948,89																100	R\$ 12.948,89
14		R\$ 4.330,11																100	R\$ 4.330,11
TOTAL		R\$ 1.612.964,23																	
TOTAL MENSAL		R\$ 58.269,97 36,1% R\$ 350.634,95 0,0% R\$ 0,00 46,4% R\$ 451.537,77 8,5% R\$ 82.833,98 16,6%																	
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO		R\$ 72.008,71 37,0% R\$ 360.043,57 52,3% R\$ 508.391,12 58,3% R\$ 566.661,09 94,4% R\$ 917.296,04 94,4% R\$ 917.296,04 94,4% R\$ 1.368.833,81 149,3% R\$ 1.451.667,79 165,9% R\$ 1.612.964,23 165,9%																	
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO		R\$ 3.775.801,38 66,2% R\$ 4.083.836,24 73,8% R\$ 4.212.183,79 74,8% R\$ 4.270.453,76 81,0% R\$ 4.621.088,71 81,0% R\$ 4.621.088,71 81,0% R\$ 5.072.626,48 90,3% R\$ 5.155.460,46 93,2% R\$ 5.316.756,90 93,2%																	

TRECHO 04 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) GO-517, TRECHO: ENTR. GO-237 / ÁGUA FRIA DE GOIÁS																				
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (R\$)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
			%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]		
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	R\$ 17.441,52	100	R\$ 17.441,52																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	R\$ 69.767,67			100	R\$ 69.767,67														
3	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 34.883,84					100	R\$ 34.883,84												
4	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 1.048,84					100	R\$ 1.048,84												
5	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 69.767,67																		
6	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 69.767,67																		
7	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 28.228,25							50	R\$ 14.114,13	50	R\$ 14.114,13								
8	Sondagens para OAE	R\$ 1.048,84									100	R\$ 1.048,84								
9	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 1.048,84																		
10	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 104.651,51																		
11	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 4.719,76																		
12	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 17.441,52																		
13	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 2.622,09																		
14	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 34.883,84																		
15	Sondagens para OAE	R\$ 3.136,47																		
16	Projeto Estrutural de OAE	R\$ 1.048,84																		
TOTAL		R\$ 390.691,46																		
TOTAL MENSAL																				
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO																				
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO																				

2.TERMO DE ENCERRAMENTO

2. TERMO DE ENCERRAMENTO

A


AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº076/2025

OBJETO: Elaboração de projeto de construção de rodovias do grupo C25.2, sendo: (I) GO-237, trecho Entr. BR-010/Entr.GO-517; (II) GO-237, trecho Sucuri /Nossa Senhora da Abadia do Muquém; (III) GO-237, trecho Entr. GO-517/ Sucuri e (IV) GO-517, trecho Entr. GO-237/ Água Fria de Goiás, neste Estado.

Vem pelo presente declarar que esta apresentação da **Proposta de Preço** possui 11 folhas numeradas sequencialmente e encerrado por este termo.

Aparecida de Goiânia, 09 de setembro de 2025.



Eng. Jose Ilídio Barbosa Fidalgo
CREA 42733/D- MG
Representante Legal