

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 02																							
				1º mes		2º mes		3º mes		4º mes		5º mes		6º mes		7º mes		8º mes		9º mes		10º mes					
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias				
1	CERES	PÁRTECÍPACÍO		25,00%						0,00%																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
		MOBILIZAÇÃO E INTC. CANTIERO	RS 1.026.819,97 11,62%	256.454,99 25,00%	302.743,98 25,00%	302.743,98 30,00%	256.454,99 20,00%																				
2	ESTRELA DO NORTE	PÁRTECÍPACÍO								0,00%																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
		MOBILIZAÇÃO E INTC. CANTIERO	RS 1.539.533,98	384.658,50 0,00%	384.658,50	461.855,19 0,00%	202.666,80 26,00%																				
3	GUARAITA	PÁRTECÍPACÍO								0,00%																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
		MOBILIZAÇÃO E INTC. CANTIERO	RS 988.637,10 7,35%																								
4	GUARNOS	PÁRTECÍPACÍO								0,00%																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
		MOBILIZAÇÃO E INTC. CANTIERO	RS 973.256,84 7,75%																								
5	ITAQUARI	PÁRTECÍPACÍO								0,00%																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
		MOBILIZAÇÃO E INTC. CANTIERO	RS 1.026.476,39 11,89%																								
6	ITAQUARU	PÁRTECÍPACÍO								0,00%																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
		MOBILIZAÇÃO E INTC. CANTIERO	RS 1.533.731,87 30,88%																								
7	JARAGUA	PÁRTECÍPACÍO								0,00%																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
		MOBILIZAÇÃO E INTC. CANTIERO	RS 4.090.937,15 7,83%																								
8	NOVA IGUAÇU DE GOIAS	PÁRTECÍPACÍO								0,00%																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
		MOBILIZAÇÃO E INTC. CANTIERO	RS 997.935,45 8,08%																								
9	URUPURU	PÁRTECÍPACÍO								0,00%																	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
		MOBILIZAÇÃO E INTC. CANTIERO	RS 1.070.885,65																								
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				1,94%	6,04%	5,33%	5,94%	4,19%	3,70%	4,00%	3,41%	1,84%	5,20%	4,40%	11,10%	10,94%	11,10%	8,00%	4,30%	3,60%	2,40%	1,40%					
VALOR GLOBAL ACUM.				RS 256.454,99	641.413,48	897.869,48	1.154.278,97	1.410.733,96	1.667.188,95	1.923.643,94	2.180.098,93	2.436.553,92	2.693.008,91	2.949.463,90	3.205.918,89	3.462.373,88	3.718.828,87	3.975.283,86	4.231.738,85	4.488.193,84	4.744.648,83	5.001.103,82	5.257.558,81				
VALOR ACUMULADO				RS 1.124.745,30	RS 887.869,48	RS 1.590.572,97	RS 2.267.697,15	RS 2.812.663,23	RS 3.303.396,48	RS 3.844.371,65	RS 4.333.127,72	RS 4.784.405,59	RS 5.041.025,09	RS 5.732.400,37	RS 6.321.129,42	RS 6.845.956,39	RS 7.303.988,73	RS 7.693.988,73	RS 8.127.161,15	RS 8.127.437,43	RS 8.127.437,43	RS 8.127.437,43	RS 8.127.437,43	RS 8.127.437,43			