

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 038/2026 PROPOSTA

PROCESSO: 202500005032023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de máquinas pesadas e veículos destinados à execução de serviços de conservação de vias municipais não pavimentadas dos municípios contemplados na Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal, incluindo-se a disponibilização de operadores e motoristas, a realização da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e o fornecimento integral de combustível necessário à sua operação, no Estado de Goiás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Rua C – 137 Nº 1190 QD. 301 LT. 10, Jardim América - GO CEP 74275-060

Fone: 62 3255-0225

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

PROPOSTA

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 038/2026

Prezados Senhores:

Utilizamos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- Carta Proposta	04
- Planilha Orçamentária	06
- Cronograma	09
- Composição do BDI	13
- Composição das Leis Sociais	15
- Composição de Custo Unitário	17
- Termo de Encerramento	20

Atenciosamente,



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor

CARTA PROPOSTA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: **Concorrência Nº 038/2026**

Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.021.021/0001-81, localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

- 1- O nosso preço global para execução dos serviços é **R\$ 40.099.821,55 (quarenta milhões noventa e nove mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos)**.
- 2- O valor do desconto ofertado é de 34,63% sobre o valor estimado.
- 3- O BDI aplicado sobre os preços unitários referente aos serviços é de % (9,18) conforme detalhado na proposta comercial.
- 4- O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data deste documento.

Goiânia, 30 de março de 2026



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005032023-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL (RME), REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS
Versão : TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
BDI : 9,18%
Observação : Orçamento realizado conforme o quantitativo informado pelo setor técnico demandante (GEMRO), o qual contempla serviços para um cronograma físico de 30 (trinta) meses.

Data Base : 01/10/2025

Código	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO tabela disponibilizada site goinfra	TOTAL
	EQUIPAMENTO			HORA PRODUTIVA	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	52800	R\$ 250,93	R\$ 13.249.104,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	26400	R\$ 153,55	R\$ 4.053.720,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	26400	R\$ 194,52	R\$ 5.135.328,00
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	13200	R\$ 317,13	R\$ 4.186.116,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	13200	R\$ 169,81	R\$ 2.241.492,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	13200	R\$ 217,36	R\$ 2.869.152,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	13200	R\$ 287,53	R\$ 3.795.396,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	13200	R\$ 131,83	R\$ 1.740.156,00

Total do Grupo : R\$ 37.270.464,00

Código	SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
CPU6308	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T319)	UNID.	1	R\$ 2.829.357,55	R\$ 2.829.357,55

Total do Grupo : R\$ 2.829.357,55

Total Geral: R\$ 40.099.821,55

RESUMO	
EQUIPAMENTOS	R\$ 37.270.464,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 2.829.357,55
TOTAL GERAL:	R\$ 40.099.821,55


STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
GMP ENTORNO						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO T289/T290	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	1	100,00%	30	R\$ 2.970,97	R\$ 89.129,06
TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA :						R\$ 89.129,06
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1	100,00%	30	R\$ 6.843,56	R\$ 205.306,80
TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO :						R\$ 205.306,80
DIVISÃO DE PRODUÇÃO						
Encarregado Geral	mês	2	100,00%	30	R\$ 9.653,60	R\$ 579.216,00
TOTAL DIVISÃO DE PRODUÇÃO :						R\$ 579.216,00
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Auxiliar Administrativo	mês	1	100,00%	30	R\$ 4.281,20	R\$ 128.436,00
Vigia	mês	5	100,00%	30	R\$ 3.913,80	R\$ 587.070,00
TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA :						R\$ 715.506,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1	100,00%	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
Medicamentos	mês	1	100,00%	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:						R\$ 4.500,00
VEÍCULOS						
Caminhonete 4X4	mês	1	100,00%	30	R\$ 3.171,27	R\$ 95.138,10
Caminhonete 71 A 115 CV	mês	2	100,00%	30	R\$ 1.235,50	R\$ 74.130,00
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS)	mês	3	100,00%	30	R\$ 4.419,78	R\$ 397.780,28
TOTAL VEÍCULOS :						R\$ 567.048,38
IMÓVEIS						
Escritório urbano (cidade)	mês	1	100,00%	30	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00
Alojamento (engenheiros)	mês	4	100,00%	30	R\$ 1.300,00	R\$ 156.000,00
TOTAL IMÓVEIS :						R\$ 186.000,00
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	4	100,00%	30	R\$ 153,53	R\$ 18.423,60
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	1	100,00%	30	R\$ 1.704,37	R\$ 51.131,10
TOTAL MOBILIÁRIO :						R\$ 69.554,70
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PGR (NR-18)	unidade	1			R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
PCMSO (NR-7)	unidade	1			R\$ 416,67	R\$ 416,67
Exames Admissionais/Demissionais	unidade	0			R\$ 30,83	R\$ -
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	5			R\$ 271,47	R\$ 1.357,35
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS :						R\$ 3.674,02
OUTROS						
Banheiros Químicos (com lavatório)	mês	4		30	R\$ 286,81	R\$ 34.417,20
Tenda 6x6 m (refeitório)	mês	4		30	R\$ 115,00	R\$ 13.800,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	10		30	R\$ 149,99	R\$ 44.997,00
TOTAL OUTROS :						R\$ 93.214,20
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	unidade	1			R\$ 5.403,04	R\$ 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m²	2000			R\$ 0,40	R\$ 800,00
Licença de Outorga de Uso da Água	unidade	15			R\$ 4.807,28	R\$ 72.109,20
TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS :						R\$ 78.312,24
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL :						R\$ 2.591.461,40
BDI 9,18%						R\$ 237.896,15
PREÇO TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI						R\$ 2.829.357,55
PREÇO ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL						R\$ 117.889,89

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor

CRONOGRAMA

CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

Grupo	Serviço	Total Contratual	MÊS									
		(30 meses)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 13.249.104,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	R\$ 4.053.720,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 5.135.328,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60
4	CAMINHÃO PRANCHA	R\$ 4.186.116,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20
5	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.241.492,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40
6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 2.869.152,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,400	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 3.795.396,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20
8	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	R\$ 1.740.156,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,200	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T319)	R\$ 2.829.357,55	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92
	TOTAL :	R\$ 40.099.821,55										
	VALORES SIMPLES :		1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72
	VALORES ACUMULADOS :		1.336.660,72	2.673.321,44	4.009.982,16	5.346.642,87	6.683.303,59	8.019.964,31	9.356.625,03	10.693.285,75	12.029.946,47	13.366.607,18
	PERCENTUAIS SIMPLES :	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS :		3,33%	6,67%	10,00%	13,33%	16,67%	20,00%	23,33%	26,67%	30,00%	33,33%

CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

Grupo	Serviço	Total Contratual	MÊS									
		(30 meses)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 13.249.104,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	R\$ 4.053.720,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 5.135.328,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60
4	CAMINHÃO PRANCHA	R\$ 4.186.116,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20
5	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.241.492,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40
6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 2.869.152,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 3.795.396,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20
8	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	R\$ 1.740.156,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T319)	R\$ 2.829.357,55	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92
	TOTAL :	R\$ 40.099.821,55										
	VALORES SIMPLES :		1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72
	VALORES ACUMULADOS :		14.703.267,90	16.039.928,62	17.376.589,34	18.713.250,06	20.049.910,78	21.386.571,49	22.723.232,21	24.059.892,93	25.396.553,65	26.733.214,37
	PERCENTUAIS SIMPLES :	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS :		36,67%	40,00%	43,33%	46,67%	50,00%	53,33%	56,67%	60,00%	63,33%	66,67%

CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

Grupo	Serviço	Total Contratual (30 meses)	MÊS									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 13.249.104,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80	R\$ 441.636,80
2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	R\$ 4.053.720,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00	R\$ 135.124,00
3	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 5.135.328,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60	R\$ 171.177,60
4	CAMINHÃO PRANCHA	R\$ 4.186.116,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20	R\$ 139.537,20
5	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.241.492,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40	R\$ 74.716,40
6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 2.869.152,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40	R\$ 95.638,40
7	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 3.795.396,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20	R\$ 126.513,20
8	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	R\$ 1.740.156,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20	R\$ 58.005,20
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T319)	R\$ 2.829.357,55	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
			R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92	R\$ 94.311,92
	TOTAL :	R\$ 40.099.821,55										
	VALORES SIMPLES :		1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72	1.336.660,72
	VALORES ACUMULADOS :		28.069.875,09	29.406.535,80	30.743.196,52	32.079.857,24	33.416.517,96	34.753.178,68	36.089.839,40	37.426.500,11	38.763.160,83	40.099.821,55
	PERCENTUAIS SIMPLES :	100,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS :		70,00%	73,33%	76,67%	80,00%	83,33%	86,67%	90,00%	93,33%	96,67%	100,00%


STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor

COMPOSIÇÃO DO BDI

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	Administração central ⁽¹⁾	Lucro ⁽²⁾	Despesas financeiras ⁽³⁾	Seguros + Garantias ⁽⁴⁾	Riscos ⁽⁵⁾	Tributos				Resultado ^(*)
						ISS ⁽⁶⁾	PIS ⁽⁷⁾	COFINS ⁽⁸⁾	CPRB ⁽⁹⁾	
BDI ESTIMADO	0,10%	0,10%	0,85%	0,30%	0,56%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,18%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)


STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
 CREA 3416/D-GO
 Diretor

Endereço: Praça Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goiânia/GO

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com


CNPJ: 03.021.021.0001-81

Telefone: (62) 3255-0225

COMPOSIÇÃO DAS LEIS SOCIAIS

Leis Sociais
Goiás - outubro de 2025

Código	Categoria	Unidade	% Encargos Sociais	Encargos Complementares					Encargos Adicionais			Encargos Totais
				Alimentação	EPI	Ferramenta	Transporte	Exam. Ocupacional	Cesta Básica	Assist. Médica	Seguro de Vida	
				%	%	%	%	%	%	%	%	%
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	110,09%	26,38%	2,00%	0,00%	5,69%	0,21%	6,25%	0,00%	0,02%	150,64%
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	109,90%	41,14%	2,36%	0,00%	8,87%	0,26%	9,75%	0,00%	0,02%	172,31%
P9806	Auxiliar administrativo - mensalista	mês	77,20%	40,96%	3,05%	0,00%	8,71%	0,49%	9,71%	0,00%	0,02%	140,14%
P9840	Encarregado geral - mensalista	mês	77,04%	11,44%	0,87%	0,00%	2,43%	0,14%	0,00%	0,00%	0,01%	91,93%
P9812	Engenheiro - mensalista	mês	76,11%	5,73%	0,17%	0,00%	1,22%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	83,28%
P9876	Técnico de segurança do trabalho - mensalista	mês	77,08%	23,83%	1,94%	0,00%	5,06%	0,24%	5,65%	0,00%	0,01%	113,81%
P9827	Vigia - mensalista	mês	100,89%	51,97%	3,93%	0,00%	11,05%	0,56%	12,32%	0,00%	0,03%	180,75%


 STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
 Livanos Craveiro de Sá
 CREA 3416/D-GO
 Diretor

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO - TABELA - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	unidade	Hora Produtiva	Hora Improdutiva	Pot	V Util	H/ano	Residual	Aquisição Proposta	Coef	Seguros e Impostos	Dep. Juros	Juros	Manutenção	L/H/KW	tipo de Comb.	Combust	Mão de obra
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	h	229,84	54,08	210	7,00	2640	40,00	464.000,00	0,90	2,51	15,06	6,02	22,59	0,14	D	153,17	30,49
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	h	140,64	50,56	136	7,00	2640	40,00	395.000,00	0,90	2,13	12,82	5,12	19,23	0,10	D	70,86	30,49
30105	CAMINHÃO PRANCHA	h	290,47	64,56	265	7,00	2640	40,00	670.000,00	0,90	3,62	21,75	8,70	32,62	0,14	D	193,29	30,49
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	h	263,36	54,38	188	7,00	2640	40,00	470.000,00	0,90	2,54	15,25	6,10	22,88	0,19	D	186,10	30,49
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	h	199,09	85,77	118	5,00	2640	30,00	630.000,00	0,70		33,40	8,59	33,40	0,13	D	79,92	43,78
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	h	178,17	75,31	93	7,00	2640	30,00	620.000,00	0,90		23,48	8,05	30,19	0,15	D	72,68	43,78
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	h	120,75	64,77	58	5,00	2640	30,00	315.000,00	0,70		16,70	4,29	16,70	0,13	D	39,28	43,78
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	h	155,54	68,00	82	6,00	2640	20,00	380.000,00	0,80		19,19	5,03	19,19	0,16	D	68,36	43,78



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor

Código Auxiliar	Descrição da Mão de Obra	Unidade	Encargos	Valor sem encargos	Valor com encargos
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	172,31%	11,20	30,49
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	h	150,64%	17,47	43,78


STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor

TERMO DE ENCERRAMENTO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 038/2026

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume 00020 folhas, incluindo esta, numeradas por meio de numerador automático, de número 000001 a 00020, composto de Documentação da PROPOSTA da STADIUM CONSTRUTORA LTDA, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 038/2026.

Goiânia, 30 de março de 2026



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sá

CREA 3416/D-GO

Diretor