



À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 4/2026

CONTRATAÇÃO N.º 114946

PROCESSO N.º 202500005019173

PROPOSTA DE PREÇO

MARÇO/2026



Prezados Senhores,

A JHBR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 61.702.746/0001-31, estabelecida à Rua Manoel Fernandes Guimarães, Nº160, Dom Aquino, Cuiabá-MT, neste ato representada por seu representante legal ao final assinado, vem por meio desta submeter sua Proposta Comercial referente ao objeto da presente Concorrência, assumindo o compromisso de executar integralmente os serviços descritos no instrumento convocatório, em absoluta observância às especificações técnicas, condições contratuais, prazos e demais exigências previstas no Edital e em seus anexos.

Para a realização completa do objeto licitado, propomos o valor global de **R\$ 2.352.810,65 (dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme detalhamento constante nas planilhas orçamentárias e na memória de cálculo do BDI que acompanham esta proposta.

O montante ofertado contempla a totalidade dos encargos e despesas necessários à perfeita execução dos serviços, abrangendo custos diretos e indiretos, mão de obra técnica especializada, encargos sociais e trabalhistas, tributos, taxas, contribuições legais, despesas administrativas, seguros, garantias contratuais, riscos inerentes à atividade e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual.

A validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública.

Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todas as disposições constantes no Edital e seus anexos, concordando integralmente com seus termos e comprometendo-nos a cumprir fielmente todas as obrigações dele decorrentes, caso sejamos declarados vencedores.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Cuiabá-MT, 03 de março de 2026.



PREÇO GLOBAL DO SERVIÇO



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

10/09/2025 - 09:12

Orçamento Sintético

Página: 1 de 2

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114946-1/2025
Descrição : CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO GO-222
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Trecho : ANÁPOLIS / NERÓPOLIS
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 29,90 Km

Data Orçamento : 10/09/2025

Data Base : 01/06/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PROJETOS ESPECIALIZADOS					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	45,11	m	55,000	921,76	50.696,80
45875	PROJETO RODOVIÁRIO - DUPLICAÇÃO - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 KM	45,11	Km	29,900	71.860,64	2.148.633,13
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	45,11	m	100,000	519,26	51.926,00
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	45,11	m	60,000	830,79	49.847,40
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	45,11	m	16,670	714,28	11.907,04
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	45,11	m	16,670	882,63	14.713,44
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	45,11	m	16,670	1.070,85	17.851,06
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO	45,11	tkm	632,000	0,98	619,36
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda sobre água	45,11	un	2,000	3.308,21	6.616,42

Total do Grupo : 2.352.810,65

Total do Orçamento : 2.352.810,65



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

10/09/2025 - 09:12

Orçamento Sintético

Página: 2 de 2

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114946-1/2025
Descrição : CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO GO-222
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25
Trecho : ANÁPOLIS / NERÓPOLIS
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 29,90 Km

Data Orçamento : 10/09/2025

Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PROJETOS ESPECIALIZADOS	100,0000	2.352.810,65	78.689,31
Total geral	100,0000	2.352.810,65	78.689,31

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 2.352.810,65 (dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e dez reais e sessenta e cinco centavos).



VALIDADE DA PROPOSTA

A validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias**, contados da data de abertura da sessão pública.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Valores de referência para as taxas de BDI

Descrição das Parcelas		Valores	
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,89	10,00
Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,07	1,56
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,73
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10	0,15
Subtotal 1		8,56	12,43
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	Variável - f (CD)	8,27	12,00
Subtotal 2		8,27	12,00
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	1,65% do PV	1,65	2,39
COFINS	7,60% do PV	7,60	11,03
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	7,26
Subtotal 3		14,25	20,68
Total - BDI (%)		31,08	45,11

Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.



JHBR
ENGENHARIA

JHBR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 61.702.746/0001-31 / TEL.: 065 9 9279-8083
R. Manoel Fernandes Guimarães, 160,
Sl.01. Dom Aquino, Cuiabá - MT, 78015-030
E-MAIL: jhbrengenharia@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GO INFR		GOV. DE MATO GROSSO DO SUL DEPARTAMENTO DE PROJETOS RODOVIAIS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Duplicação Rodoviária														12/2023						
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Rodoviários de Duplicação																						
2 - GRUPO: D25.3. GO-227. Anápolis/Nerópolis																						
3 - EXTENSÃO TOTAL: 29,90 km																						
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (1 - GO-330: PIRES DO RIO / IPAMERI																						
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL (R\$)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210			211 - 230		231 - 240		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			R\$	%	R\$	%	R\$
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial)	R\$ 107.431,66	100	R\$ 107.431,66																		
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	R\$ 429.726,63			100	R\$ 429.726,63																
3	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 214.863,31					100	R\$ 214.863,31														
4	Projeto Estrutural da OAE	R\$ 5.009,68							100	R\$ 5.009,68												
5	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 429.726,63									100	R\$ 429.726,63										
6	Sondagem para OAE	R\$ 138.132,65						50	R\$ 69.066,32													
7	Projeto Estrutural da OAE	R\$ 5.009,68											100	R\$ 5.009,68								
8	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 644.589,34																100	R\$ 644.589,34			
9	Projeto Estrutural da OAE	R\$ 22.813,56																		100	R\$ 22.813,56	
10	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 107.431,66																				
11	Projeto Estrutural da OAE	R\$ 12.674,20																				
12	Projeto Rodoviário - Duplicação	R\$ 214.863,31																				
13	Sondagem para OAE	R\$ 15.348,07																				
14	Projeto Estrutural da OAE	R\$ 5.009,68																				
TOTAL		R\$ 2.352.810,65																				
TOTAL MENSAL			4,6%	R\$ 107.431,66	18,3%	R\$ 429.726,63	9,3%	R\$ 214.863,31	2,9%	R\$ 219.932,69	21,4%	R\$ 69.066,32	0,0%	R\$ 0,00	28,4%			R\$ 697.403,50	5,1%	R\$ 120.105,86	10,0%	R\$ 235.281,07
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO			4,6%	R\$ 107.431,66	22,9%	R\$ 537.158,28	32,2%	R\$ 757.091,28	35,1%	R\$ 976.991,28	56,5%	R\$ 1.300.020,23	56,5%	R\$ 1.300.020,23	84,9%			R\$ 1.997.423,73	90,0%	R\$ 2.117.529,59	100,0%	R\$ 2.352.810,65
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO			4,6%	R\$ 107.431,66	22,9%	R\$ 537.158,28	32,2%	R\$ 757.091,28	35,1%	R\$ 976.991,28	56,5%	R\$ 1.300.020,23	56,5%	R\$ 1.300.020,23	84,9%			R\$ 1.997.423,73	90,0%	R\$ 2.117.529,59	100,0%	R\$ 2.352.810,65



TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente Proposta Comercial é composta por 6 (seis) páginas devidamente numeradas, incluindo planilhas orçamentárias, memória de cálculo e composição do BDI, estando todas as informações nela contidas em conformidade com as exigências estabelecidas no Edital de Concorrência nº 04/2026 e seus anexos.

Declaramos que todos os documentos apresentados refletem fielmente a proposta ofertada, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e pela exequibilidade dos valores apresentados.

E, por ser a expressão da verdade e de nossa livre manifestação de vontade, firmamos o presente Termo de Encerramento para que produza os efeitos legais.

Cuiabá-MT, 03 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRENNER AMORIM COSTA
Data: 04/03/2026 12:28:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JHBR ENGENHARIA
CNPJ: 61.702.746/0001-31
BRENNER AMORIM COSTA
CPF: 032.350.661-52