

PLANO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA																															M.O Caminho Crítico
Descrição do Insumo	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	mês 31
	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28
ENCARREGADO DE SERVIÇO		↑ 7		↑ 4	↓ -2	↑ 1	↑ 2	↑ 2	↓ -2	↑ 2	↓ -2		↑ 1	↑ 1			↓ -3		↑ 1	↑ 1	↓ -3	↓ -2	↓ -3	↑ 1	↓ -1	↓ -3	↓ -1				↓ -1
AJUDANTE		↑ 11		↑ 6		↑ 3	↑ 3	↑ 4	↓ -4	↑ 3	↓ -6	↓ -1	↑ 1	↑ 1	↑ 1	↓ -1	↓ -3	↑ 1	↑ 4	↑ 3	↓ -4	↓ -5	↓ -6		↓ -2	↓ -2	↓ -5		↓ -1		↓ -1
GREDISTA				↑ 3		↓ -1				↑ 1			↑ 1		↑ 1	↓ -1	↓ -1		↓ -1			↑ 1	↓ -1	↑ 1		↓ -3					
SERVENTE		↑ 10	↑ 8	↑ 32	↑ 1	↑ 7	↑ 4	↑ 8	↑ 10	↑ 10		↓ 10											↓ 30			↓ 30		↓ -5			↓ 15
MONTADOR									↑ 1																						↓ -1
CARPINTEIRO			↑ 1														↑ 1			↑ 2	↑ 1		↓ -2		↓ -1		↓ -1				↓ -1
PEDREIRO			↑ 1			↑ 1	↑ 1	↑ 1	↓ -1			↓ -1							↑ 1		↓ -1		↓ -1						↓ -1		
ARMADOR																↑ 1	↓ -1		↑ 1	↓ -1	↑ 1								↓ -1		
MOTORISTA DE CAMINHÃO		↑ 20	↑ 4	↑ 55	↓ -8	↓ -1	↑ 2	↑ 1	↓ -2	↑ 4	↑ 3		↑ 1	↑ 1	↑ 2	↓ -1	↓ 13	↓ -1		↑ 2	↓ -8	↓ -1	↓ -7	↓ -4	↓ -4	↓ 38		↓ -3	↓ -2		↓ -2
MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL			↑ 1																												↓ -1
OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL				↑ 2		↓ -1		↑ 1	↓ -1	↑ 1				↑ 1			↓ -1		↓ -1	↑ 1	↓ -1	↑ 1	↓ -1	↑ 1		↓ -2					
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		↑ 3		↑ 4	↓ -2		↑ 1	↑ 1	↓ -1	↑ 2	↓ -1		↑ 1	↑ 1			↓ -2	↓ -1		↑ 1	↓ -2		↓ -2	↑ 1		↓ -3					↓ -1
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO		↑ 14		↑ 13	↓ -7	↓ -3	↑ 3	↑ 2	↓ -3	↑ 6	↓ -2		↑ 5	↑ 3	↑ 1	↓ -2	↓ 10	↓ -1		↑ 1	↓ -5	↓ -4	↓ -4	↑ 4	↑ 1	↓ 11					↓ -1