

GO-206 TRECHO GO-178/GO-184		HISTOGRAMA MÃO DE OBRA INDIRETA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL																																
Descrição	Qtde. Máx	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28	Total	
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31		
Almoxarife / Apontador / Comprador	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	216	
Auxiliar Administrativo	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	48	
Auxiliar de Laboratorista	8	4	6	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	192	
Auxiliar de Topografia	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	96	
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	6	
Encarregado Administrativo	1		1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	24	
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	24	
Encarregado Geral	1		1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	24	
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	
Engenheiro de Segurança do Trabalho	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	9,2	
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	0,8	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	24	
Laboratorista de Betumes	2					1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						24	
Laboratorista de Concretos	2					1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						24	
Laboratorista de Solos	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1					48	
Médico de Segurança do Trabalho	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	9,2	
Motorista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	123	
Recepcionista / Telefonista	1		1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	25	
Sala Técnica (Técnico Estradas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	
Técnico de Segurança do Trabalho	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	48	
Topógrafo	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	48	
Vigia	8	4	6	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	192	
TOTAIS	50	27,5	42,6	46,6	46,6	43,6	39,6	41,1	41,1	39,1	43,6	45,6	45,6	45,6	49,6	49,6	49,6	45,6	40,1	39,6	39,6	39,6	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	40,1	35,6	35,6	34,6	29,3	711	