



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**5058/2026**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**  
 Registro: **3000065514BA** RNP: **2113929660**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251103084** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2025  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**  
 Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N  
 Complemento: ED. NÚCLEO DE TRANSPORTES, 4º ANDAR, SL 97 Bairro: REGISTRO  
 Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902  
 Contrato: SR-05/00155/2023 Celebrado em: 17/03/2023  
 Valor do contrato: R\$ 216.452.624,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovias BR-407/235/BA Nº: S/N  
 Complemento: Travessia Urbana de Juazeiro BA Bairro: DIVERSOS  
 Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48900000  
 Coordenadas Geográficas: -9.442743, -40.492949  
 Data de início: 15/05/2023 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: Infraestrutura  
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00  
 Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS\_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 5.30 quilômetro;**

#### Observações

Execução das obras de restauração de pavimentação nas Rodovias BR-407/235/BA Travessia Urbana de Juazeiro/BA.

#### Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESMATAMENTO, HIDROSSEMEADURA, REVESTIMENTO VEGETAL E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 17/03/2023 À 30/10/2026 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 15/05/2023 À 31/12/2025 CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 5058/2026**  
**21/02/2026, 10:35**  
**ZyzAB**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZyzAB





Processo: 50600.003339/2026-14

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO 01/2026

Contrato em Andamento

O **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** (CONTRATANTE), autarquia federal, inscrita no **CNPJ** sob o n.º **04.892.707/0001-00**, sediado no Setor Autarquias Norte, Edifício Núcleo dos Transportes, Quadra 03, Bloco 04, Asa Norte, CEP 70.040-902, por meio da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia - SR/BA, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob n.º 04.892.707/0019-30, sediada na Rua Arthur de Azevedo Machado, 1225, Edifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º Andar, Stiep, CEP: 41.770-790, Salvador/BA, representando, neste ato, pelo Sr. ROBERTO ALCÂNTARA DE SOUZA, na condição de Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia - SR/BA, nomeado através da Portaria de nº 624, publicada no DOU de 28/06/2023, assinada pelo Ministro dos Transportes, atesta para fins de comprovação de realização da atividade técnica que a empresa **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**, com sede na cidade de Mossoró/RN, à Rodovia BR-110/RN, nº 201, Km 52,50, Alto do Sumaré – CEP: 59.600-970, inscrita no CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20, conforme informações constantes no Processo SEI nº 50605.003438/2022- 22, que a mesma tem com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato nº SR-05/00155/2023 com objeto: Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da Travessia Urbana de Juazeiro/BA, com a construção e alargamento de Obras de Arte Especiais, nas Rodovias BR407/235/BA, BR-407/BA: Trecho: Entr. BR-122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) – Entr. BR116/262(B) (Vitória da Conquista), Subtrecho: Entr. BR-122/235(B)/243(Divisa PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) - Juremal, Segmento: km 0,0 ao km 5,3, SNV: 407BBA0290, BR- 235/BA: Trecho: Div. SE/BA – Entr. BR122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro), Subtrecho: Entr. Pinhões/Entr. BR-122/407/423/BA210 (Divisa BA/PE) (Petrolina/Juazeiro), Segmento: km 318,4 ao km 322,4, SNV: 235BBA0260, o qual apresenta as seguintes características:

1 — CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, inscrito no CNPJ/MF: 04.892.707/0001-00.

2 — CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.779.059/0001-20.

3. — CONTRATO: SR-05/00155/2023

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO: Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da Travessia Urbana de Juazeiro/BA, com a construção e alargamento de Obras de Arte Especiais, nas Rodovias BR-407/235/BA, BR-407/BA: Trecho: Entr. BR- 122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) – Entr. BR-116/262(B) (Vitória da Conquista), Subtrecho: Entr. BR- 122/235(B)/243(Divisa PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) - Juremal, Segmento: km 0,0 ao km 5,3, SNV: 407BBA0290, BR- 235/BA: Trecho: Div. SE/BA – Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro), Subtrecho: Entr. Pinhões/Entr. BR122/407/423/BA-210 (Divisa BA/PE) (Petrolina/Juazeiro), Segmento: km 318,4 ao km 322,4, SNV: 235BBA0260

Processo: 50605.003438/2022-22

5. — LOCAL DOS SERVIÇOS:

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

6.1 - DETALHAMENTO DA QUANTIDADE ACUMULADA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (32ª MEDIÇÃO - DEZEMBRO DE 2025)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                           | Descrição                                                                                             | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| <b>1,0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                  |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 50765                                                             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                   | Não          | UN      | 1,000                 | 1,000                |
| <b>2,0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO / MOBILIZAÇÃO DA OBRA 1</b> |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 13286                                                             | MOBILIZAÇÃO DA OBRA                                                                                   | Não          | UND     | 1,000                 | 0,500                |
| <b>3,0 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 1 - CANTEIRO CENTRAL</b>       |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 14011                                                             | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (LABORATÓRIO DE SOLOS)                                                         | Não          | MES     | 18,000                | 18,000               |
| 14013                                                             | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (LABORATÓRIO DE CONCRETO)                                                      | Não          | MES     | 18,000                | 18,000               |
| 13121                                                             | GUARITA                                                                                               | Não          | M²      | 36,000                | 35,999               |
| 13281                                                             | ÁREA PARA ALOJAMENTOS                                                                                 | Não          | M²      | 350,000               | 349,995              |
| 13284                                                             | ESCRITÓRIO PARA CONSTRUTORA                                                                           | Não          | M²      | 120,000               | 119,900              |
| 13284                                                             | ESCRITÓRIO PARA FISCALIZAÇÃO                                                                          | Não          | M²      | 60,000                | 59,400               |
| 13284                                                             | LABORATÓRIO DE SOLOS / CONCRETO                                                                       | Não          | M²      | 100,000               | 99,860               |
| 13288                                                             | ALUGUEL DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO                                                                 | Não          | MES     | 18,000                | 18,000               |
| 15005                                                             | ALUGUEL DE INSTRUMENTAL TOPOGRAFIA                                                                    | Não          | MES     | 18,000                | 18,000               |
| <b>3,1 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 1 - OFICINA</b>                |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 99134                                                             | RAMPA DE LAVAGEM                                                                                      | Não          | M²      | 65,000                | 65,000               |
| 13285                                                             | LUBRIFICAÇÃO / BORRACHARIA                                                                            | Não          | M²      | 15,000                | 14,988               |
| 13286                                                             | POSTO COMBUSTÍVEL                                                                                     | Não          | M²      | 20,000                | 20,000               |
| 15063                                                             | OFICINA                                                                                               | Não          | M²      | 100,000               | 100,000              |
| <b>3,2 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 1 - REFEITÓRIO</b>             |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 99147                                                             | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA - NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPA. AF_02/2016 | Não          | M²      | 60,000                | 59,999               |
| <b>3,3 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 1 - ÁREA DE PRODUÇÃO</b>       |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 14518                                                             | DEPÓSITO DE CIMENTO                                                                                   | Não          | M²      | 50,000                | 50,000               |
| 80156                                                             | AMBULATÓRIO                                                                                           | Não          | M²      | 40,000                | 0,000                |
| 13100                                                             | ALMOXARIFADO                                                                                          | Não          | M²      | 120,000               | 119,997              |
| 13281                                                             | BALANÇA                                                                                               | Não          | M²      | 36,000                | 0,000                |
| 13282                                                             | CENTRAL DE ARMAÇÃO                                                                                    | Não          | M²      | 100,000               | 100,000              |
| 13282                                                             | CENTRAL DE FORMAS                                                                                     | Não          | M²      | 100,000               | 99,993               |
| 13287                                                             | SANITÁRIO COLETIVO                                                                                    | Não          | M²      | 50,000                | 49,995               |
| 31062                                                             | PÁTIO DE PRÉ-MOLDADOS                                                                                 | Não          | M²      | 500,000               | 499,987              |

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                                | Descrição                                                                               | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| <b>3,4 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 2</b>                               |                                                                                         |              |         |                       |                      |
| 51356                                                                  | INSTALAÇÃO DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H                      | Não          | UN      | 1,000                 | 0,000                |
| 89958                                                                  | INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H                           | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| 99135                                                                  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 02                                                | Não          | UN      | 1,000                 | 1,000                |
| 99136                                                                  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 03 E 04                                           | Não          | UN      | 1,000                 | 1,000                |
| 99138                                                                  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 05                                                | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| 99139                                                                  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 06                                                | Não          | UN      | 1,000                 | 0,000                |
| 99140                                                                  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 07                                                | Não          | UND     | 1,000                 | 0,000                |
| 13284                                                                  | INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM                                                       | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| 13284                                                                  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - CENTRAL                                               | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| 13284                                                                  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 01                                                | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| 13286                                                                  | PREPARAÇÃO DE ÁREA DE ESTOCAGEM                                                         | Não          | M²      | 10.000,000            | 10.000,000           |
| <b>4,0 - ADM LOCAL - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO</b> |                                                                                         |              |         |                       |                      |
| 13285                                                                  | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM                                                       | Não          | MES     | 6,000                 | 6,000                |
| 13285                                                                  | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 01                                  | Não          | MES     | 16,000                | 16,000               |
| 13285                                                                  | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 02                                  | Não          | MES     | 12,000                | 12,000               |
| 13285                                                                  | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 03 E 04                             | Não          | MES     | 14,000                | 14,000               |
| 13285                                                                  | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 05                                  | Não          | MES     | 8,000                 | 8,000                |
| 13285                                                                  | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 06                                  | Não          | MES     | 5,000                 | 0,000                |
| 13285                                                                  | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 07                                  | Não          | MES     | 5,000                 | 0,000                |
| 13286                                                                  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL                                                          | Não          | MES     | 22,000                | 22,000               |
| <b>5,0 - DESVIO PARA A PONTE DO RIO J FREITAS</b>                      |                                                                                         |              |         |                       |                      |
| 49864                                                                  | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA    | Não          | M³      | 720,000               | 0,000                |
| 51066                                                                  | LASTRO DE BRITA COMERCIAL ESPALHAMENTO MECÂNICO                                         | Não          | M³      | 76,500                | 0,000                |
| 51269                                                                  | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO                                                          | Não          | M²      | 3.600,000             | 0,000                |
| 54512                                                                  | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | Não          | M³      | 540,000               | 0,000                |
| 60111                                                                  | AQUISIÇÃO DE RR-2C                                                                      | Não          | T       | 1,800                 | 0,000                |

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                           | Descrição                                                                                                                                                           | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 60114                                             | AQUISIÇÃO DE CM-30                                                                                                                                                  | Não          | T       | 3,600                 | 0,000                |
| 60717                                             | AQUISIÇÃO DE CAP SBS 60/85                                                                                                                                          | Não          | T       | 0,000                 | 0,000                |
| 86742                                             | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                                            | Não          | T/KM    | 25,920                | 0,000                |
| 90460                                             | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL                                                                                                                     | Não          | M³      | 2.160,000             | 0,000                |
| 97800                                             | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM                                                                                                            | Não          | M²      | 240,000               | 0,000                |
| 99103                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA DE 60T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA                        | Não          | T       | 5,400                 | 0,000                |
| 13283                                             | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | Não          | M³      | 5.580,000             | 0,000                |
| 13287                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                   | Não          | T/KM    | 0,000                 | 0,000                |
| 13300                                             | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA                                                                                                         | 4011475      | T       | 432,000               | 0,000                |
| 13300                                             | AQUISIÇÃO DE CAP SBS 60/85                                                                                                                                          | Não          | T       | 25,920                | 0,000                |
| 21100                                             | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO                                                                                                                                           | Não          | M²      | 3.600,000             | 0,000                |
| 24000                                             | PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                                                                                                  | Não          | M²      | 3.600,000             | 0,000                |
| 80414                                             | BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONDSIDE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS                                                                                     | Não          | UND     | 17,000                | 0,000                |
| <b>6,0 - DEMOLIÇÕES / TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO</b> |                                                                                                                                                                     |              |         |                       |                      |
| 20046                                             | REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA                                                                                                                                         | Não          | M       | 1.588,000             | 688,000              |
| 29090                                             | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE MEIO-FIOS                                                                                                                                 | Não          | M²      | 1.341,570             | 324,891              |
| 35046                                             | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                       | Não          | M³      | 4.226,740             | 3.307,416            |
| 51413                                             | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                        | Não          | M³      | 580,020               | 473,404              |
| 62582                                             | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS                                                                                     | Não          | M       | 309,000               | 280,000              |
| 62672                                             | REMOÇÃO DOS TRILHOS DA LINHA FERREA                                                                                                                                 | Não          | M       | 6.837,080             | 6.837,080            |
| 62673                                             | REMOÇÃO DE DORMENTES DA LINHA FERREA                                                                                                                                | Não          | M³      | 259,000               | 259,000              |
| 86522                                             | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                        | Não          | M²      | 1.980,300             | 1.977,340            |
| 99150                                             | CORTE DE ASFALTO COM SERRA CORTA PISO                                                                                                                               | Não          | ML      | 5.120,000             | 2.728,600            |

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                | Descrição                                                                                                  | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 29204                                  | REMOÇÃO DE PARALELEPÍEDOS                                                                                  | Não          | M²      | 29.295,300            | 11.579,200           |
| <b>6,1 - TRECHOS PARA OAE / OAE-01</b> |                                                                                                            |              |         |                       |                      |
| 29090                                  | ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE MEIO-FIOS                                                                        | Não          | M²      | 90,710                | 75,086               |
| 35046                                  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                                              | Não          | M³      | 156,110               | 156,109              |
| 51413                                  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO                                                                               | Não          | M³      | 946,050               | 946,050              |
| 53715                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                          | Não          | T/KM    | 354,960               | 354,960              |
| 60821                                  | ESC. CARGA, TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 11000 A 13000M C/E                                                    | Não          | M³      | 31.504,600            | 29.504,600           |
| 86325                                  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M                                                      | Não          | UND     | 89,000                | 89,000               |
| 86522                                  | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                               | Não          | M³      | 210,000               | 210,000              |
| 99153                                  | REMOÇÃO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA                                                              | Não          | M²      | 5.223,780             | 5.223,780            |
| 99155                                  | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLÉS - 6,0 A 10,0 M                                   | Não          | UND     | 40,000                | 40,000               |
| 99157                                  | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO                                                                | Não          | M²      | 117,810               | 117,810              |
| 13283                                  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, COM REMOÇÃO/TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO                   | Não          | M³      | 442,440               | 442,440              |
| 13283                                  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS S/ REAPROVEITAMENTO, COM REMOÇÃO/TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | Não          | M³      | 85,000                | 85,000               |
| 13287                                  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                          | Não          | T/KM    | 0,000                 | 0,000                |
| 29204                                  | REMOÇÃO DE PARALELEPÍEDOS                                                                                  | Não          | M²      | 6.942,260             | 6.942,260            |
| <b>7,0 - TERRAPLENAGEM</b>             |                                                                                                            |              |         |                       |                      |
| 14015                                  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1000 A 1200M C/E                                                         | Não          | M³      | 0,000                 | 0,000                |
| 14019                                  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1800 A 2000M C/E                                                         | Não          | M³      | 32.160,340            | 28.837,340           |
| 14020                                  | ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1200 A 1400M C/E                                                         | Não          | M³      | 148,290               | 148,290              |
| 42137                                  | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA FORA                                                                       | Não          | M³      | 0,000                 | 0,000                |
| 42384                                  | ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200 M C/E                                                         | Não          | KM      | 270,520               | 234,910              |
| 52415                                  | LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO                                                          | Não          | M³      | 5.175,874             | 5.175,874            |
| 60926                                  | ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 A 400M C/E                                                         | Não          | M³      | 6.641,570             | 6.641,570            |
| 60927                                  | ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000 A 3000M C/E                                                       | Não          | M³      | 17.105,610            | 17.105,610           |
| 60928                                  | ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 5000M C/E                                                       | Não          | M³      | 265.649,850           | 139.649,810          |

Página .

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                                            | Descrição                                                                                                         | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 60956                                                                              | ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1600 A 1800M C/E                                                              | Não          | M³      | 4.126,270             | 2.441,820            |
| 60958                                                                              | ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600M C/E                                                                | Não          | M³      | 2.659,530             | 2.659,530            |
| 60959                                                                              | ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 800 A 1000M C/E                                                               | Não          | M³      | 3.487,370             | 3.487,370            |
| 86325                                                                              | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M                                                             | Não          | UND     | 85,000                | 0,000                |
| 90460                                                                              | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL                                                                   | Não          | M³      | 127.979,280           | 20.573,765           |
| 97803                                                                              | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | Não          | M³      | 98.193,000            | 98.193,000           |
| 13287                                                                              | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOV. NÃO PAV (RESTR)                                                                | Não          | T/KM    | 0,000                 | 0,000                |
| 13301                                                                              | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOV. NÃO PAV (RESTR)                                                                | Não          | T/KM    | 1.414.187,180         | 1.414.187,119        |
| 13323                                                                              | LASTRO DE PEDRA RACHÃO - ESPALHAMENTO MECÂNICO (TROCA DE SOLO)                                                    | Não          | M³      | 17.511,890            | 17.511,872           |
| 19064                                                                              | ESC. CARGA, TRANSP. MAT 1ª CAT. DMT 600 A 800M C/E                                                                | Não          | M³      | 1.139,468             | 377,215              |
| <b>8,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / FUNDAÇÕES</b>      |                                                                                                                   |              |         |                       |                      |
| 49399                                                                              | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS                            | Não          | M³      | 16,500                | 0,000                |
| 53877                                                                              | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA         | Não          | M²      | 36,000                | 0,000                |
| 55230                                                                              | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS                      | Não          | M³      | 55,000                | 54,998               |
| 91980                                                                              | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                     | Não          | M³      | 19,000                | 0,000                |
| 40002                                                                              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT                                                                            | Não          | M³      | 90,000                | 0,000                |
| <b>8,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / MESOESTRUTURA</b>  |                                                                                                                   |              |         |                       |                      |
| 53877                                                                              | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA         | Não          | M²      | 358,000               | 0,000                |
| 55230                                                                              | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS                      | Não          | M³      | 71,000                | 71,000               |
| 31190                                                                              | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE                                                                                    | Não          | M³      | 1.253,000             | 0,000                |
| <b>8,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / SUPERESTRUTURA</b> |                                                                                                                   |              |         |                       |                      |
| 51193                                                                              | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                          | Não          | KG      | 51.777,000            | 0,000                |
| 53877                                                                              | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA         | Não          | M²      | 301,000               | 0,000                |
| 55230                                                                              | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E                                                                   | Não          | M³      | 148,000               | 148,000              |

Página :

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                                                          | Descrição                                                                                                | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                     |                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| <b>8,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / MUROS DE ALA</b>                 |                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| 49399                                                                                            | CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                    | Não          | M³      | 2,500                 | 0,000                |
| 53877                                                                                            | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | Não          | M²      | 73,000                | 0,000                |
| 55230                                                                                            | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS              | Não          | M³      | 9,500                 | 9,500                |
| <b>8,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / LAJES DE TRANSIÇÃO</b>           |                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| 49399                                                                                            | CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                    | Não          | M³      | 19,600                | 0,000                |
| 51193                                                                                            | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                 | Não          | KG      | 4.032,000             | 0,000                |
| 53877                                                                                            | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | Não          | M²      | 54,000                | 0,000                |
| 55230                                                                                            | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS              | Não          | M³      | 62,000                | 62,000               |
| <b>8,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / ACABAMENTOS</b>                  |                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| 91586                                                                                            | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                         | Não          | M       | 33,000                | 0,000                |
| 13286                                                                                            | MASTIQUE (SIKAFLEX OU SIMILAR) DENSIDADE DE 1,2G/CM³ VALOR DM³ = 66,9                                    | Não          | KG      | 3,600                 | 0,000                |
| 13300                                                                                            | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA                                              | 4011475      | T       | 139,200               | 0,000                |
| 37002                                                                                            | GRADIL METÁLICO                                                                                          | Não          | M       | 22,000                | 0,000                |
| <b>8,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / ALARGAMENTO DA TRINCHEIRA 01</b> |                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| 49399                                                                                            | CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                    | Não          | M³      | 21,000                | 0,000                |
| 50735                                                                                            | DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO                                                             | Não          | M³      | 6,000                 | 0,000                |
| 51193                                                                                            | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                 | Não          | KG      | 43.371,000            | 0,000                |
| 53877                                                                                            | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | Não          | M²      | 621,100               | 0,000                |
| 55230                                                                                            | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS              | Não          | M³      | 427,300               | 0,000                |
| 90583                                                                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT                                                                   | Não          | M³      | 205,800               | 0,000                |

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                                                          | Descrição                                                                                                | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 13300                                                                                            | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA                                              | 4011475      | T       | 4,000                 | 0,000                |
| 31190                                                                                            | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE                                                                           | Não          | M³      | 623,700               | 0,000                |
| 37002                                                                                            | GRADIL METÁLICO                                                                                          | Não          | M       | 39,600                | 0,000                |
| 39910                                                                                            | DRENO DE PVC D=75MM                                                                                      | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| <b>8,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / ALARGAMENTO DA TRINCHEIRA 02</b> |                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| 49399                                                                                            | CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS                    | Não          | M³      | 21,000                | 0,000                |
| 50735                                                                                            | DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO                                                             | Não          | M³      | 6,000                 | 0,000                |
| 51193                                                                                            | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                 | Não          | KG      | 45.004,000            | 0,000                |
| 53877                                                                                            | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | Não          | M²      | 705,300               | 0,000                |
| 55230                                                                                            | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS              | Não          | M³      | 451,100               | 0,000                |
| 90583                                                                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CAT                                                                   | Não          | M³      | 205,800               | 0,000                |
| 91586                                                                                            | GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS                                         | Não          | M       | 14,000                | 0,000                |
| 13300                                                                                            | CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA                                              | 4011475      | T       | 4,000                 | 0,000                |
| 31190                                                                                            | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE                                                                           | Não          | M³      | 810,800               | 0,000                |
| 37002                                                                                            | GRADIL METÁLICO                                                                                          | Não          | M       | 39,600                | 0,000                |
| 39910                                                                                            | DRENO DE PVC D=75MM                                                                                      | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| <b>9,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / INFRAESTRUTURA</b>                                       |                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| 49399                                                                                            | CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS                    | Não          | M³      | 116,450               | 76,490               |
| 51193                                                                                            | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                 | Não          | KG      | 284.026,441           | 244.752,749          |
| 51496                                                                                            | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFEÇÃO                                                        | Não          | M       | 3.550,000             | 3.004,100            |
| 53877                                                                                            | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | Não          | M²      | 2.048,660             | 1.219,160            |
| 55188                                                                                            | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFEÇÃO                                                     | Não          | M       | 8.320,000             | 7.654,100            |
| 55230                                                                                            | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS              | Não          | M³      | 1.551,320             | 952,608              |

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petroliña/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                     | Descrição                                                                                                                                       | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 90371                                                       | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                                                                          | Não          | M³      | 9.392,930             | 5.584,255            |
| 91980                                                       | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                                                   | Não          | M³      | 7.841,610             | 4.631,647            |
| 95969                                                       | CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000                                                                            | Não          | M³      | 1.139,150             | 1.139,150            |
| 99160                                                       | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS                                                                                                   | Não          | PT/DIA  | 522,000               | 522,000              |
| 13284                                                       | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                                                                                        | Não          | M³      | 993,270               | 427,000              |
| 13287                                                       | PROVA DE CARGA                                                                                                                                  | Não          | UND     | 8,000                 | 0,000                |
| <b>9,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / MESOESTRUTURA</b>   |                                                                                                                                                 |              |         |                       |                      |
| 14120                                                       | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGRUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO | Não          | M³      | 41,350                | 0,000                |
| 50655                                                       | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                    | Não          | M³      | 90,410                | 45,200               |
| 51193                                                       | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                        | Não          | KG      | 205.510,000           | 75.937,610           |
| 52230                                                       | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                      | Não          | M²      | 5.238,550             | 1.274,852            |
| 54624                                                       | "APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"                                           | Não          | DM³     | 7.500,070             | 0,000                |
| 55230                                                       | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                     | Não          | M³      | 1.654,470             | 303,688              |
| 93980                                                       | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO                        | Não          | M       | 241,000               | 120,500              |
| 95971                                                       | PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA                    | Não          | UND     | 24,000                | 0,000                |
| 10027                                                       | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | Não          | KG      | 2.516,000             | 1.257,998            |
| 31190                                                       | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE                                                                                                                  | Não          | M³      | 4.433,130             | 635,750              |
| <b>9,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / SUPER-ESTRUTURA</b> |                                                                                                                                                 |              |         |                       |                      |
| 14102                                                       | MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG                                                                                                   | Não          | UN      | 8.253,000             | 0,000                |
| 50655                                                       | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                    | Não          | M³      | 4.343,000             | 2.266,216            |
| 51193                                                       | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                        | Não          | KG      | 459.746,000           | 237.352,181          |

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petroliana/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                             | Descrição                                                                                                                    | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 52230                                                               | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                  | Não          | M²      | 16.606,000            | 14.139,110           |
| 53877                                                               | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                    | Não          | M²      | 2.463,000             | 1.740,412            |
| 93919                                                               | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | Não          | KG      | 0,000                 | 0,000                |
| 93979                                                               | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          | Não          | UND     | 460,000               | 460,000              |
| 93980                                                               | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO     | Não          | M       | 8.876,000             | 8.876,000            |
| 95971                                                               | PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | Não          | UND     | 460,000               | 460,000              |
| 97986                                                               | LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS - PESO ATÉ 30TF                                                            | Não          | UND     | 258,000               | 0,000                |
| 10027                                                               | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | Não          | KG      | 99.584,000            | 99.475,700           |
| 13281                                                               | ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | Não          | UND     | 224,000               | 0,000                |
| 13281                                                               | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO      | Não          | M       | 2.113,000             | 0,000                |
| 13287                                                               | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL                   | Não          | KM      | 4.311,410             | 0,000                |
| <b>9,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |
| 90662                                                               | DRENO DE PVC = D 100MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO                                                                             | Não          | M       | 280,000               | 0,000                |
| 91679                                                               | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA ( PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM                           | Não          | M       | 1.158,000             | 0,000                |
| 91859                                                               | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL W - L= 40MM E H= 70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | Não          | M       | 158,400               | 0,000                |
| 91980                                                               | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                                | Não          | M³      | 1.120,000             | 0,000                |
| 99175                                                               | ESTUDO DE RIGGING                                                                                                            | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 99184                                                               | PISO DE PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:6                                                                       | Não          | M²      | 2.240,000             | 0,000                |

## 9,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / PAVIMENTAÇÃO

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                                         | Descrição                                                                                                                   | Código SÍCRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 90065                                                                           | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                                 | Não          | M³      | 23,760                | 0,000                |
| 97991                                                                           | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA                                                       | Não          | T       | 2.020,290             | 0,000                |
| 24000                                                                           | PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                                                          | Não          | M²      | 12.025,530            | 0,000                |
| <b>9,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>  |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 60112                                                                           | AQUISIÇÃO DE CAP 50/70                                                                                                      | Não          | T       | 111,120               | 0,000                |
| 60379                                                                           | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                        | Não          | T       | 4,810                 | 0,000                |
| <b>9,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b> |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 14073                                                                           | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70                                                                                   | Não          | T       | 111,120               | 0,000                |
| 12050                                                                           | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                       | Não          | T       | 4,810                 | 0,000                |
| <b>9,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / SINALIZAÇÃO</b>                         |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 49390                                                                           | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM                                                      | Não          | M²      | 91,190                | 0,000                |
| 86460                                                                           | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                         | Não          | UND     | 499,000               | 0,000                |
| 97800                                                                           | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM                                                                    | Não          | M²      | 378,990               | 0,000                |
| 13156                                                                           | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA                                                                  | Não          | M²      | 2,790                 | 0,000                |
| <b>9,8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                  |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 99162                                                                           | CAIXA DE PROTEÇÃO P/ MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 99164                                                                           | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M - CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Não          | UND     | 4,000                 | 0,000                |
| 99165                                                                           | CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 6M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | Não          | UND     | 304,000               | 0,000                |
| 99166                                                                           | EXECUÇÃO DE BASE P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE 6M EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,4 X 0,4 X 0,5                                          | Não          | UND     | 14,000                | 0,000                |
| 99167                                                                           | ESTRUTURA SECUNDÁRIA B1 COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                       | Não          | UND     | 80,000                | 0,000                |
| 99169                                                                           | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)                                                  | Não          | UND     | 4,000                 | 0,000                |
| 99170                                                                           | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)                                                  | Não          | UND     | 4,000                 | 0,000                |
| 99173                                                                           | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1" C/ LUVA                                                                     | Não          | UND     | 8,000                 | 0,000                |

Página 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço | Descrição                                                                                                                                                    | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
|         | DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                  |              |         |                       |                      |
| 13202   | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                | Não          | M       | 912,000               | 0,000                |
| 13281   | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                             | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 13281   | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                 | Não          | M       | 6.807,000             | 0,000                |
| 13282   | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                 | Não          | M       | 22,000                | 0,000                |
| 13282   | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                 | Não          | M       | 1.870,000             | 0,000                |
| 13282   | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                          | Não          | M       | 39,000                | 0,000                |
| 13282   | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1 1/2" COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                      | Não          | UND     | 8,000                 | 0,000                |
| 13283   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | Não          | M       | 9,000                 | 0,000                |
| 13283   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                 | Não          | M       | 54,000                | 0,000                |
| 13283   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2" POL., COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | Não          | M       | 117,000               | 0,000                |
| 13283   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1" POL., COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO     | Não          | M       | 1.671,000             | 0,000                |
| 13284   | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR                                                                                                                    | Não          | UND     | 14,000                | 0,000                |
| 13284   | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W                                                                                               | Não          | UND     | 76,000                | 0,000                |
| 13285   | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                           | Não          | UND     | 76,000                | 0,000                |
| 13285   | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)                                            | Não          | UN      | 76,000                | 0,000                |
| 13286   | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | Não          | UND     | 76,000                | 0,000                |
| 13287   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -          | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |

Página 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                        | Descrição                                                                                                 | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
|                                                                | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 |              |         |                       |                      |
| 13287                                                          | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO                                 | Não          | UND     | 76,000                | 0,000                |
| 13287                                                          | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | Não          | UND     | 76,000                | 0,000                |
| 13287                                                          | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                         | Não          | T/KM    | 101,490               | 0,000                |
| 13300                                                          | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                                                        | Não          | UND     | 14,000                | 0,000                |
| 13300                                                          | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA                                                          | Não          | UND     | 4,000                 | 0,000                |
| <b>9,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / BERÇOS DE CONCRETO</b> |                                                                                                           |              |         |                       |                      |
| 35046                                                          | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                                             | Não          | M³      | 261,670               | 0,000                |
| 90825                                                          | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS             | Não          | M³      | 261,670               | 261,670              |
| 13284                                                          | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                      | Não          | M²      | 550,740               | 550,740              |
| <b>10,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / INFRAESTRUTURA</b>    |                                                                                                           |              |         |                       |                      |
| 49399                                                          | CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                    | Não          | M³      | 18,420                | 18,420               |
| 50655                                                          | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS             | Não          | M³      | 308,640               | 308,640              |
| 51193                                                          | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                  | Não          | KG      | 48.661,304            | 48.661,304           |
| 51496                                                          | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFECCÃO                                                        | Não          | M       | 160,000               | 160,000              |
| 53877                                                          | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | Não          | M²      | 277,200               | 277,200              |
| 55188                                                          | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFECCÃO                                                     | Não          | M       | 464,000               | 464,000              |
| 90371                                                          | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                                    | Não          | M³      | 1.360,710             | 1.360,710            |
| 91980                                                          | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                             | Não          | M³      | 1.052,070             | 1.052,070            |
| 93922                                                          | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECCÃO                                                  | Não          | M       | 360,000               | 360,000              |
| 95969                                                          | CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000                                      | Não          | M³      | 385,800               | 385,800              |
| 10027                                                          | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECCÃO                                                   | Não          | M       | 888,000               | 888,000              |
| 13284                                                          | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                                                  | Não          | M²      | 164,550               | 164,550              |

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                      | Descrição                                                                                                                                        | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 13287                                                        | PROVA DE CARGA                                                                                                                                   | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| <b>10,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / MESOESTRUTURA</b>   |                                                                                                                                                  |              |         |                       |                      |
| 14120                                                        | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGROUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO | Não          | M³      | 0,480                 | 0,480                |
| 50655                                                        | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                    | Não          | M³      | 520,530               | 520,530              |
| 51193                                                        | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                         | Não          | KG      | 51.974,000            | 50.168,241           |
| 52230                                                        | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                      | Não          | M²      | 1.131,900             | 1.120,158            |
| 54624                                                        | "APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"                                            | Não          | DM³     | 1.999,380             | 1.999,380            |
| 93980                                                        | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO                         | Não          | M       | 523,000               | 523,000              |
| 95971                                                        | PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA                     | Não          | UND     | 52,000                | 52,000               |
| 10027                                                        | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | Não          | KG      | 5.462,000             | 5.462,000            |
| 31190                                                        | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE                                                                                                                   | Não          | M³      | 838,500               | 838,483              |
| <b>10,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / SUPER-ESTRUTURA</b> |                                                                                                                                                  |              |         |                       |                      |
| 14102                                                        | MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG                                                                                                    | Não          | UN      | 1.488,000             | 1.488,000            |
| 50655                                                        | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                    | Não          | M³      | 1.188,000             | 1.188,000            |
| 51193                                                        | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                         | Não          | KG      | 110.819,000           | 110.819,000          |
| 52230                                                        | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                      | Não          | M²      | 4.545,000             | 4.545,000            |
| 53877                                                        | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                        | Não          | M²      | 359,550               | 359,550              |
| 59042                                                        | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                                                                         | Não          | UND     | 18,000                | 18,000               |
| 93916                                                        | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                                                                       | Não          | UND     | 18,000                | 18,000               |

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                                          | Descrição                                                                                                                    | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 93979                                                                            | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          | Não          | UND     | 36,000                | 36,000               |
| 93980                                                                            | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO     | Não          | M       | 3.542,000             | 3.542,000            |
| 95971                                                                            | PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | Não          | UND     | 216,000               | 216,000              |
| 10027                                                                            | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | Não          | KG      | 34.494,000            | 34.494,000           |
| 13281                                                                            | ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | Não          | UND     | 32,000                | 32,000               |
| 13281                                                                            | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO      | Não          | M       | 304,000               | 304,000              |
| 13287                                                                            | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL                   | Não          | KM      | 928,320               | 928,320              |
| <b>10,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>             |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |
| 90662                                                                            | DRENO DE PVC = D 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | Não          | M       | 52,000                | 52,000               |
| 91679                                                                            | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA ( PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM                           | Não          | M       | 201,900               | 201,900              |
| 91860                                                                            | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL W - L= 50MM E H= 80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | Não          | M       | 40,100                | 0,000                |
| 99175                                                                            | ESTUDO DE RIGGING                                                                                                            | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| <b>10,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / PAVIMENTAÇÃO</b>                        |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |
| 90065                                                                            | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                                  | Não          | M²      | 23,760                | 0,000                |
| 97991                                                                            | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA                                                        | Não          | T       | 494,670               | 0,000                |
| 24000                                                                            | PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                                                           | Não          | M²      | 2.944,460             | 0,000                |
| <b>10,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>  |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |
| 60112                                                                            | AQUISIÇÃO DE CAP 50/70                                                                                                       | Não          | T       | 27,210                | 0,000                |
| 60379                                                                            | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                         | Não          | T       | 1,180                 | 0,000                |
| <b>10,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b> |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |
| 14073                                                                            | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70                                                                                    | Não          | T       | 27,210                | 0,000                |
| 12050                                                                            | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                        | Não          | T       | 1,180                 | 0,000                |

Página 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                         | Descrição                                                                                                                   | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| <b>10,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / SINALIZAÇÃO</b>        |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 86460                                                           | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                         | Não          | UND     | 94,000                | 0,000                |
| 97800                                                           | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM                                                                   | Não          | M²      | 70,860                | 0,000                |
| 13156                                                           | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA                                                                  | Não          | M²      | 1,080                 | 0,000                |
| <b>10,8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 99162                                                           | CAIXA DE PROTEÇÃO P/ MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | Não          | UND     | 1,000                 | 0,000                |
| 99164                                                           | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M - CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 99165                                                           | CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 6M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | Não          | UND     | 188,000               | 0,000                |
| 99166                                                           | EXECUÇÃO DE BASE P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE 6M EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,4 X 0,4 X 0,5                                          | Não          | UND     | 37,000                | 0,000                |
| 99167                                                           | ESTRUTURA SECUNDÁRIA B1 COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                       | Não          | UND     | 49,000                | 0,000                |
| 99169                                                           | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)                                                  | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 99170                                                           | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)                                                  | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 99173                                                           | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1" C/ LUVA DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | Não          | UND     | 1,000                 | 0,000                |
| 99177                                                           | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 2" C/ LUVA DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | Não          | UND     | 3,000                 | 0,000                |
| 13202                                                           | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                               | Não          | M       | 564,000               | 0,000                |
| 13281                                                           | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                           | Não          | UND     | 1,000                 | 0,000                |
| 13282                                                           | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                | Não          | M       | 4.436,000             | 0,000                |
| 13282                                                           | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                | Não          | M       | 1.350,000             | 0,000                |
| 13282                                                           | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                 | Não          | M       | 11,000                | 0,000                |

Página 1:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                         | Descrição                                                                                                                                                                     | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 13282                                                           | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                           | Não          | M       | 20,000                | 0,000                |
| 13283                                                           | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | Não          | M       | 6,000                 | 0,000                |
| 13283                                                           | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | Não          | M       | 9,000                 | 0,000                |
| 13283                                                           | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1" POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO                       | Não          | M       | 1.329,000             | 0,000                |
| 13283                                                           | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 2" POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO                       | Não          | M       | 72,000                | 0,000                |
| 13284                                                           | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR                                                                                                                                     | Não          | UND     | 7,000                 | 0,000                |
| 13284                                                           | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W                                                                                                                | Não          | UND     | 47,000                | 0,000                |
| 13285                                                           | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                            | Não          | UND     | 47,000                | 0,000                |
| 13285                                                           | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)                                                             | Não          | UN      | 47,000                | 0,000                |
| 13286                                                           | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                | Não          | UND     | 47,000                | 0,000                |
| 13287                                                           | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Não          | UND     | 1,000                 | 0,000                |
| 13287                                                           | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO                                                                                                     | Não          | UND     | 47,000                | 0,000                |
| 13287                                                           | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | Não          | UND     | 47,000                | 0,000                |
| 13287                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                             | Não          | T/KM    | 56,850                | 0,000                |
| 13300                                                           | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                                                                                                                            | Não          | UND     | 7,000                 | 0,000                |
| 13300                                                           | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA                                                                                                                              | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| <b>10,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / BERÇOS DE CONCRETO</b> |                                                                                                                                                                               |              |         |                       |                      |
| 35046                                                           | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                 | Não          | M³      | 83,660                | 0,000                |
| 90825                                                           | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                                                  | Não          | M³      | 83,660                | 83,660               |

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                     | Descrição                                                                                                                                        | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 13284                                                       | FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                             | Não          | M²      | 124,560               | 124,560              |
| <b>11,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / INFRAESTRUTURA</b> |                                                                                                                                                  |              |         |                       |                      |
| 49399                                                       | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                           | Não          | M³      | 22,620                | 22,613               |
| 50655                                                       | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                    | Não          | M³      | 389,280               | 389,280              |
| 51193                                                       | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                         | Não          | KG      | 56.988,417            | 56.988,416           |
| 51496                                                       | ESTACA RAZZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFECÇÃO                                                                                               | Não          | M       | 192,000               | 192,000              |
| 53877                                                       | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                        | Não          | M²      | 310,800               | 310,800              |
| 54554                                                       | ESTACA RAZZ PERFURADA NO SOLO COM D=40 CM - CONFECÇÃO                                                                                            | Não          | M       | 0,000                 | 0,000                |
| 55188                                                       | ESTACA RAZZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFECÇÃO                                                                                            | Não          | M       | 344,000               | 344,000              |
| 90371                                                       | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                                                                           | Não          | M³      | 1.633,680             | 1.633,680            |
| 91980                                                       | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                                                    | Não          | M³      | 1.244,400             | 1.244,400            |
| 93922                                                       | ESTACA RAZZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECÇÃO                                                                                         | Não          | M       | 576,000               | 576,000              |
| 95969                                                       | CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000                                                                             | Não          | M³      | 486,600               | 486,600              |
| 10027                                                       | ESTACA RAZZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO                                                                                          | Não          | M       | 1.024,000             | 1.023,920            |
| 13284                                                       | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                                                                                         | Não          | M²      | 177,150               | 177,140              |
| 13287                                                       | PROVA DE CARGA                                                                                                                                   | Não          | UND     | 2,000                 | 2,000                |
| <b>11,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / MESOESTRUTURA</b>  |                                                                                                                                                  |              |         |                       |                      |
| 14120                                                       | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGROUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO | Não          | M³      | 0,470                 | 0,470                |
| 50655                                                       | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                    | Não          | M³      | 633,960               | 633,960              |
| 51193                                                       | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                         | Não          | KG      | 67.866,000            | 67.866,000           |
| 52230                                                       | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                      | Não          | M²      | 1.392,250             | 1.392,245            |
| 54624                                                       | "APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"                                            | Não          | DM³     | 2.095,100             | 2.095,100            |

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                      | Descrição                                                                                                                    | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada | A |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|---|
| 93980                                                        | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO     | Não          | M       | 525,000               | 525,000              |   |
| 95971                                                        | PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | Não          | UND     | 52,000                | 52,000               |   |
| 10027                                                        | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | Não          | KG      | 5.484,000             | 5.484,000            |   |
| 31190                                                        | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE                                                                                               | Não          | M³      | 1.350,420             | 1.350,420            |   |
| <b>11,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / SUPER-ESTRUTURA</b> |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |   |
| 14102                                                        | MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG                                                                                | Não          | UN      | 1.840,000             | 1.840,000            |   |
| 50655                                                        | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                | Não          | M³      | 1.441,260             | 1.441,260            |   |
| 51193                                                        | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                     | Não          | KG      | 145.137,000           | 145.137,000          |   |
| 52230                                                        | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                  | Não          | M²      | 5.974,000             | 5.973,998            |   |
| 53877                                                        | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                    | Não          | M²      | 432,340               | 432,340              |   |
| 59042                                                        | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                                                     | Não          | UND     | 18,000                | 18,000               |   |
| 93916                                                        | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                                                   | Não          | UND     | 0,000                 | 0,000                |   |
| 93919                                                        | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | Não          | KG      | 0,000                 | 0,000                |   |
| 93979                                                        | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          | Não          | UND     | 144,000               | 144,000              |   |
| 93980                                                        | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO     | Não          | M       | 4.914,000             | 4.913,640            |   |
| 95971                                                        | PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | Não          | UND     | 144,000               | 144,000              |   |
| 10027                                                        | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | Não          | KG      | 49.262,000            | 49.262,000           |   |
| 13281                                                        | ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | Não          | UND     | 24,000                | 24,000               |   |

Página 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                                          | Descrição                                                                                                               | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 13281                                                                            | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | Não          | M       | 227,000               | 227,000              |
| 13287                                                                            | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL              | Não          | KM      | 1.771,900             | 1.771,900            |
| 13323                                                                            | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA 750 A 1.000KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                                                | 3806422      | UND     | 18,000                | 18,000               |
| <b>11,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>             |                                                                                                                         |              |         |                       |                      |
| 90662                                                                            | DRENO DE PVC = D 100MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO                                                                        | Não          | M       | 62,000                | 62,000               |
| 91679                                                                            | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA ( PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM                      | Não          | M       | 243,150               | 243,150              |
| 91860                                                                            | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL W - L= 50MM E H= 80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | Não          | M       | 39,600                | 19,800               |
| 99175                                                                            | ESTUDO DE RIGGING                                                                                                       | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| <b>11,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / PAVIMENTAÇÃO</b>                        |                                                                                                                         |              |         |                       |                      |
| 86522                                                                            | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                            | Não          | M²      | 198,000               | 0,000                |
| 90065                                                                            | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                             | Não          | M²      | 23,760                | 0,000                |
| 97991                                                                            | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA                                                   | Não          | T       | 561,200               | 0,000                |
| 24000                                                                            | PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                                                      | Não          | M²      | 3.340,460             | 0,000                |
| <b>11,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>  |                                                                                                                         |              |         |                       |                      |
| 60112                                                                            | AQUISIÇÃO DE CAP 50/70                                                                                                  | Não          | T       | 30,870                | 0,000                |
| 60379                                                                            | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                    | Não          | T       | 1,340                 | 0,000                |
| <b>11,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b> |                                                                                                                         |              |         |                       |                      |
| 14073                                                                            | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70                                                                               | Não          | T       | 30,870                | 0,000                |
| 12050                                                                            | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                   | Não          | T       | 1,340                 | 0,000                |
| <b>11,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / SINALIZAÇÃO</b>                         |                                                                                                                         |              |         |                       |                      |
| 86460                                                                            | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                     | Não          | UND     | 113,000               | 0,000                |
| 97800                                                                            | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM                                                                | Não          | M²      | 85,350                | 0,000                |
| 13156                                                                            | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA                                                              | Não          | M²      | 1,080                 | 0,000                |
| <b>11,8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                  |                                                                                                                         |              |         |                       |                      |
| 99165                                                                            | CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU                                                                     | Não          | UND     | 160,000               | 0,000                |

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

# RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                         | Descrição                                                                                                                                                | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
|                                                                 | CURVO 6M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| 99166                                                           | EXECUÇÃO DE BASE P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE 6M EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,4 X 0,4 X 0,5                                                                       | Não          | UND     | 27,000                | 0,000                |
| 99167                                                           | ESTRUTURA SECUNDÁRIA B1 COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                    | Não          | UND     | 40,000                | 0,000                |
| 13202                                                           | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                            | Não          | M       | 480,000               | 0,000                |
| 13282                                                           | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                             | Não          | M       | 2.917,400             | 0,000                |
| 13283                                                           | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1" POL., COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | Não          | M       | 854,000               | 0,000                |
| 13284                                                           | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W                                                                                           | Não          | UND     | 40,000                | 0,000                |
| 13285                                                           | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                       | Não          | UND     | 40,000                | 0,000                |
| 13285                                                           | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)                                        | Não          | UN      | 40,000                | 0,000                |
| 13286                                                           | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | Não          | UND     | 40,000                | 0,000                |
| 13287                                                           | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO                                                                                | Não          | UND     | 40,000                | 0,000                |
| 13287                                                           | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | Não          | UND     | 40,000                | 0,000                |
| 13287                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                        | Não          | T/KM    | 45,470                | 0,000                |
| <b>11,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / BERÇOS DE CONCRETO</b> |                                                                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| 35046                                                           | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                                            | Não          | M³      | 102,310               | 102,310              |
| 90825                                                           | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                             | Não          | M³      | 102,310               | 102,310              |
| 13284                                                           | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                                      | Não          | M²      | 146,340               | 146,340              |
| <b>12,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / INFRAESTRUTURA</b>     |                                                                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| 49399                                                           | CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                                    | Não          | M³      | 12,990                | 12,990               |

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                      | Descrição                                                                                                                                       | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 51193                                                        | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                        | Não          | KG      | 29.430,690            | 29.430,690           |
| 51496                                                        | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFEÇÃO                                                                                               | Não          | M       | 400,000               | 400,000              |
| 53877                                                        | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                        | Não          | M²      | 254,400               | 254,400              |
| 55188                                                        | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFEÇÃO                                                                                            | Não          | M       | 672,000               | 672,000              |
| 55230                                                        | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                     | Não          | M³      | 168,480               | 168,480              |
| 90371                                                        | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                                                                          | Não          | M³      | 1.052,080             | 1.052,080            |
| 91980                                                        | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                                                   | Não          | M³      | 883,600               | 883,600              |
| 95969                                                        | CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000                                                                            | Não          | M³      | 210,600               | 210,600              |
| 99160                                                        | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS                                                                                                   | Não          | PT/DIA  | 72,000                | 72,000               |
| 13284                                                        | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                                                                                        | Não          | M²      | 107,600               | 107,600              |
| 13287                                                        | PROVA DE CARGA                                                                                                                                  | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| <b>12.1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / MESOESTRUTURA</b>   |                                                                                                                                                 |              |         |                       |                      |
| 14120                                                        | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGRUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO | Não          | M³      | 2,100                 | 2,100                |
| 51193                                                        | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                        | Não          | KG      | 26.962,000            | 26.962,000           |
| 52230                                                        | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                      | Não          | M²      | 754,830               | 754,830              |
| 54624                                                        | "APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"                                           | Não          | DM³     | 752,070               | 752,070              |
| 55230                                                        | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                     | Não          | M³      | 245,400               | 245,400              |
| 31190                                                        | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE                                                                                                                  | Não          | M³      | 550,770               | 550,770              |
| <b>12.2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / SUPER-ESTRUTURA</b> |                                                                                                                                                 |              |         |                       |                      |
| 14102                                                        | MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG                                                                                                   | Não          | UN      | 1.000,000             | 1.000,000            |
| 50655                                                        | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                    | Não          | M³      | 586,000               | 586,000              |
| 51193                                                        | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                        | Não          | KG      | 61.942,000            | 61.942,000           |
| 52230                                                        | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL -                                                                                           | Não          | M²      | 2.421,000             | 2.421,000            |

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                      | Descrição                                                                                                                                       | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 51193                                                        | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                        | Não          | KG      | 29.430,690            | 29.430,690           |
| 51496                                                        | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFEÇÃO                                                                                               | Não          | M       | 400,000               | 400,000              |
| 53877                                                        | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                        | Não          | M²      | 254,400               | 254,400              |
| 55188                                                        | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFEÇÃO                                                                                            | Não          | M       | 672,000               | 672,000              |
| 55230                                                        | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                     | Não          | M³      | 168,480               | 168,480              |
| 90371                                                        | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                                                                          | Não          | M³      | 1.052,080             | 1.052,080            |
| 91980                                                        | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                                                   | Não          | M³      | 883,600               | 883,600              |
| 95969                                                        | CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000                                                                            | Não          | M³      | 210,600               | 210,600              |
| 99160                                                        | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS                                                                                                   | Não          | PT/DIA  | 72,000                | 72,000               |
| 13284                                                        | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                                                                                        | Não          | M²      | 107,600               | 107,600              |
| 13287                                                        | PROVA DE CARGA                                                                                                                                  | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| <b>12.1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / MESOESTRUTURA</b>   |                                                                                                                                                 |              |         |                       |                      |
| 14120                                                        | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGRUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO | Não          | M³      | 2,100                 | 2,100                |
| 51193                                                        | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                        | Não          | KG      | 26.962,000            | 26.962,000           |
| 52230                                                        | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                      | Não          | M²      | 754,830               | 754,830              |
| 54624                                                        | "APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"                                           | Não          | DM³     | 752,070               | 752,070              |
| 55230                                                        | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                     | Não          | M³      | 245,400               | 245,400              |
| 31190                                                        | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE                                                                                                                  | Não          | M³      | 550,770               | 550,770              |
| <b>12.2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / SUPER-ESTRUTURA</b> |                                                                                                                                                 |              |         |                       |                      |
| 14102                                                        | MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG                                                                                                   | Não          | UN      | 1.000,000             | 1.000,000            |
| 50655                                                        | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                    | Não          | M³      | 586,000               | 586,000              |
| 51193                                                        | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                        | Não          | KG      | 61.942,000            | 61.942,000           |
| 52230                                                        | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL -                                                                                           | Não          | M²      | 2.421,000             | 2.421,000            |

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                              | Descrição                                                                                                                    | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
|                                                                      | UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                                         |              |         |                       |                      |
| 53877                                                                | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                     | Não          | M²      | 298,290               | 298,290              |
| 59042                                                                | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                                                     | Não          | UND     | 9,000                 | 9,000                |
| 93979                                                                | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          | Não          | UND     | 108,000               | 108,000              |
| 93980                                                                | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO     | Não          | M       | 1.761,000             | 1.760,940            |
| 95971                                                                | PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | Não          | UND     | 108,000               | 108,000              |
| 97986                                                                | LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS - PESO ATÉ 30TF                                                            | Não          | UND     | 18,000                | 18,000               |
| 10027                                                                | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | Não          | KG      | 18.938,000            | 18.938,000           |
| 13281                                                                | ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | Não          | UND     | 24,000                | 24,000               |
| 13281                                                                | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO      | Não          | M       | 225,000               | 225,000              |
| 13287                                                                | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL                   | Não          | KM      | 2.038,750             | 2.038,750            |
| <b>12,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |
| 90662                                                                | DRENO DE PVC = D 100MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO                                                                             | Não          | M       | 34,000                | 34,000               |
| 91679                                                                | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA ( PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM                           | Não          | M       | 132,400               | 132,400              |
| 91857                                                                | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL W - L= 25MM E H= 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | Não          | M       | 39,600                | 39,600               |
| 99175                                                                | ESTUDO DE RIGGING                                                                                                            | Não          | UND     | 1,000                 | 1,000                |
| <b>12,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / PAVIMENTAÇÃO</b>            |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |
| 86522                                                                | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                                 | Não          | M³      | 196,020               | 0,000                |
| 90065                                                                | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                                  | Não          | M³      | 23,760                | 0,000                |
| 97991                                                                | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA                                                        | Não          | T       | 381,740               | 0,000                |

Página 2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                                          | Descrição                                                                                                                   | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 24000                                                                            | PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                                                          | Não          | M²      | 2.272,250             | 0,000                |
| <b>12,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>  |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 60112                                                                            | AQUISIÇÃO DE CAP 50/70                                                                                                      | Não          | T       | 21,000                | 0,000                |
| 60379                                                                            | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                        | Não          | T       | 0,910                 | 0,000                |
| <b>12,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b> |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 14073                                                                            | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70                                                                                   | Não          | T       | 21,000                | 0,000                |
| 12050                                                                            | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                       | Não          | T       | 0,910                 | 0,000                |
| <b>12,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / SINALIZAÇÃO</b>                         |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 86460                                                                            | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                         | Não          | UND     | 63,000                | 0,000                |
| 97800                                                                            | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM                                                                    | Não          | M²      | 46,340                | 0,000                |
| 13156                                                                            | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA                                                                  | Não          | M²      | 1,080                 | 0,000                |
| <b>12,8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                  |                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 99162                                                                            | CAIXA DE PROTEÇÃO P/ MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | Não          | UND     | 1,000                 | 0,000                |
| 99164                                                                            | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M - CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 99165                                                                            | CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 6M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | Não          | UND     | 80,000                | 0,000                |
| 99166                                                                            | EXECUÇÃO DE BASE P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE 6M EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,4 X 0,4 X 0,5                                          | Não          | UND     | 14,000                | 0,000                |
| 99167                                                                            | ESTRUTURA SECUNDÁRIA B1 COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                       | Não          | UND     | 22,000                | 0,000                |
| 99169                                                                            | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)                                                  | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 99173                                                                            | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1" C/ LUVA DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | Não          | UND     | 1,000                 | 0,000                |
| 99177                                                                            | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 2" C/ LUVA DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | Não          | UND     | 3,000                 | 0,000                |
| 99185                                                                            | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)                                                  | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 13202                                                                            | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                               | Não          | M       | 240,000               | 0,000                |

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço | Descrição                                                                                                                                                                     | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 13281   | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                              | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| 13282   | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                  | Não          | M       | 100,600               | 0,000                |
| 13282   | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   | Não          | M       | 11,000                | 0,000                |
| 13282   | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                           | Não          | M       | 20,000                | 0,000                |
| 13283   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | Não          | M       | 6,000                 | 0,000                |
| 13283   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | Não          | M       | 9,000                 | 0,000                |
| 13283   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1" POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO                         | Não          | M       | 427,000               | 0,000                |
| 13283   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2" POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO                         | Não          | M       | 48,000                | 0,000                |
| 13284   | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR                                                                                                                                     | Não          | UND     | 7,000                 | 0,000                |
| 13284   | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W                                                                                                                | Não          | UND     | 20,000                | 0,000                |
| 13285   | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                            | Não          | UND     | 20,000                | 0,000                |
| 13285   | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)                                                             | Não          | UN      | 20,000                | 0,000                |
| 13286   | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                | Não          | UND     | 20,000                | 0,000                |
| 13287   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Não          | UND     | 1,000                 | 0,000                |
| 13287   | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO                                                                                                     | Não          | UND     | 20,000                | 0,000                |
| 13287   | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                     | Não          | UND     | 20,000                | 0,000                |
| 13287   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                             | Não          | T/KM    | 22,730                | 0,000                |

Página 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrópolis/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                         | Descrição                                                                                                                                        | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 13300                                                           | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                                                                                               | Não          | UND     | 7,000                 | 0,000                |
| 13300                                                           | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA                                                                                                 | Não          | UND     | 2,000                 | 0,000                |
| <b>12,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / BERÇOS DE CONCRETO</b> |                                                                                                                                                  |              |         |                       |                      |
| 35046                                                           | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                                    | Não          | M²      | 71,388                | 71,388               |
| 90825                                                           | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                     | Não          | M³      | 71,388                | 71,388               |
| 13284                                                           | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                              | Não          | M²      | 118,980               | 118,980              |
| <b>13,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 05 / INFRAESTRUTURA</b>     |                                                                                                                                                  |              |         |                       |                      |
| 49399                                                           | CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                            | Não          | M³      | 14,880                | 14,880               |
| 51193                                                           | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                         | Não          | KG      | 42.012,273            | 42.012,273           |
| 51496                                                           | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFEÇÃO                                                                                                | Não          | M       | 336,000               | 336,000              |
| 53877                                                           | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                         | Não          | M²      | 273,600               | 273,600              |
| 55188                                                           | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFEÇÃO                                                                                             | Não          | M       | 1.360,000             | 1.360,000            |
| 55230                                                           | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                      | Não          | M³      | 194,880               | 194,880              |
| 90371                                                           | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                                                                           | Não          | M³      | 1.095,040             | 1.095,040            |
| 91980                                                           | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                                                    | Não          | M³      | 900,160               | 900,160              |
| 95969                                                           | CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000                                                                             | Não          | M³      | 243,600               | 243,600              |
| 99160                                                           | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS                                                                                                    | Não          | PT/DIA  | 72,000                | 72,000               |
| 13284                                                           | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                                                                                         | Não          | M²      | 116,600               | 116,600              |
| 13287                                                           | PROVA DE CARGA                                                                                                                                   | Não          | UND     | 2,000                 | 2,000                |
| <b>13,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 05 / MESOESTRUTURA</b>      |                                                                                                                                                  |              |         |                       |                      |
| 14120                                                           | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGROUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO | Não          | M³      | 3,770                 | 3,770                |
| 51193                                                           | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                                         | Não          | KG      | 28.098,000            | 28.098,000           |
| 52230                                                           | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                       | Não          | M²      | 804,210               | 804,182              |

Página 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                         | Descrição                                                                                                                    | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 54624                                                           | "APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"                        | Não          | DM³     | 1.407,120             | 1.407,120            |
| 55230                                                           | CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                 | Não          | M³      | 256,580               | 256,562              |
| 31190                                                           | ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE                                                                                               | Não          | M³      | 481,550               | 481,550              |
| <b>13,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 05 / SUPER-ESTRUTURA</b>    |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |
| 14102                                                           | MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG                                                                                | Não          | UN      | 1.288,000             | 1.288,000            |
| 50655                                                           | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                | Não          | M³      | 920,000               | 920,000              |
| 51193                                                           | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO                                                                     | Não          | KG      | 94.704,000            | 94.704,000           |
| 52230                                                           | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                  | Não          | M²      | 4.053,000             | 4.053,000            |
| 53877                                                           | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                    | Não          | M²      | 352,000               | 352,000              |
| 59042                                                           | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                                                     | Não          | UND     | 30,000                | 30,000               |
| 93979                                                           | ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          | Não          | UND     | 60,000                | 60,000               |
| 93980                                                           | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO     | Não          | M       | 2.812,000             | 2.812,000            |
| 95971                                                           | PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | Não          | UND     | 140,000               | 140,000              |
| 10027                                                           | CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                  | Não          | KG      | 29.403,000            | 29.403,000           |
| 13281                                                           | ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                           | Não          | UND     | 48,000                | 48,000               |
| 13281                                                           | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO      | Não          | M       | 235,000               | 235,000              |
| 13287                                                           | TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL                   | Não          | KM      | 2.812,840             | 2.812,840            |
| <b>13,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 05 / BERÇOS DE CONCRETO</b> |                                                                                                                              |              |         |                       |                      |
| 35046                                                           | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                | Não          | M³      | 82,745                | 82,745               |

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                          | Descrição                                                                                                           | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 90825                                            | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                        | Não          | M³      | 82,745                | 82,745               |
| 13284                                            | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                 | Não          | M²      | 179,900               | 179,900              |
| <b>14,0 - DRENAGEM</b>                           |                                                                                                                     |              |         |                       |                      |
| 49316                                            | MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA                                         | Não          | M       | 19.131,000            | 6.949,929            |
| 52391                                            | BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS                                     | Não          | UND     | 12,000                | 1,000                |
| 52720                                            | CORPO BDCC 1,50 X 1,50M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00M - AREIA E BRITA COMERCIAIS               | Não          | M       | 0,000                 | 0,000                |
| 54531                                            | CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS                                               | Não          | M       | 28,000                | 16,000               |
| 62649                                            | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA                                         | Não          | M       | 14.422,000            | 3.372,300            |
| 83215                                            | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | Não          | M       | 1.440,000             | 83,200               |
| 84896                                            | CORPO BDCC 2,50 X 2,50M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00M - AREIA E BRITA COMERCIAIS               | Não          | M       | 57,120                | 55,840               |
| 90371                                            | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                                              | Não          | M³      | 1.766,400             | 733,400              |
| 91474                                            | BOCA BDCC 2,50 X 2,50M - ESCONDSIDE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                   | Não          | UND     | 8,000                 | 8,000                |
| 91980                                            | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                       | Não          | M³      | 1.167,540             | 1.167,535            |
| 93748                                            | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS                                               | Não          | M       | 920,000               | 746,000              |
| 97944                                            | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                            | Não          | M       | 5,000                 | 3,800                |
| 99187                                            | CAIXA COLETORA DE SAREJA - CCS 02 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA                 | Não          | UN      | 2,000                 | 0,000                |
| 40002                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT                                                                              | Não          | M³      | 441,600               | 115,800              |
| 80447                                            | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                                     | Não          | UND     | 3,000                 | 1,000                |
| 80447                                            | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                           | Não          | M       | 9,000                 | 9,000                |
| <b>15,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b> |                                                                                                                     |              |         |                       |                      |

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petroliña/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                           | Descrição                                                                                                                                                   | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 60110                                             | AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO                                                                                                                             | Não          | T       | 47,530                | 0,000                |
| 60111                                             | AQUISIÇÃO DE RR-2C                                                                                                                                          | Não          | T       | 0,000                 | 0,000                |
| 60112                                             | AQUISIÇÃO DE CAP 50/70                                                                                                                                      | Não          | T       | 26,800                | 0,000                |
| 60114                                             | AQUISIÇÃO DE CM-30                                                                                                                                          | Não          | T       | 362,220               | 141,067              |
| 60379                                             | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                                                        | Não          | T       | 233,520               | 90,438               |
| 60717                                             | AQUISIÇÃO DE CAP SBS 60/85                                                                                                                                  | Não          | T       | 0,000                 | 0,000                |
| 13300                                             | AQUISIÇÃO DE CAP SBS 60/85                                                                                                                                  | Não          | T       | 4.454,090             | 1.728,793            |
| <b>16,0 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b> |                                                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 5331                                              | TRANSPORTE DE RR-2C C/POLÍMERO                                                                                                                              | Não          | T       | 47,530                | 0,000                |
| 14073                                             | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70                                                                                                                   | Não          | T       | 26,800                | 0,000                |
| 42626                                             | TRANSPORTE DE RR-2C                                                                                                                                         | Não          | T       | 0,000                 | 0,000                |
| 99101                                             | TRANSPORTE DE SBS 60 85                                                                                                                                     | Não          | T       | 4.454,090             | 1.728,793            |
| 99102                                             | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140TH E DESCARGA EM VIBROACABADORA | Não          | T       | 4.803,370             | 4.802,927            |
| 99103                                             | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA DE 60T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA               | Não          | T       | 539,990               | 0,000                |
| 12050                                             | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                                                       | Não          | T       | 233,520               | 90,438               |
| 20024                                             | TRANSPORTE DE CM-30                                                                                                                                         | Não          | T       | 362,220               | 141,067              |
| <b>17,0 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTAÇÃO</b>          |                                                                                                                                                             |              |         |                       |                      |
| 49864                                             | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA                                                                        | Não          | M³      | 0,000                 | 0,000                |
| 51269                                             | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO                                                                                                                              | Não          | M²      | 284.877,200           | 117.576,376          |
| 54512                                             | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA                                                                     | Não          | M³      | 0,000                 | 0,000                |
| 84894                                             | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA REV-01 COM DMT                                                         | Não          | M³      | 62.300,771            | 28.403,517           |
| 84895                                             | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA REV-01 COM DMT                                                      | Não          | M³      | 44.189,064            | 22.666,580           |
| 86522                                             | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                | Não          | M³      | 460,560               | 0,000                |
| 90065                                             | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                 | Não          | M³      | 23,760                | 0,000                |
| 97991                                             | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA                                                                                                        | Não          | T       | 487,340               | 0,000                |

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petroliana/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                  | Descrição                                                                                             | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
|                                          | COMERCIAL COTADA                                                                                      |              |         |                       |                      |
| 99106                                    | CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA - BRITA PRODUZIDA                                         | Não          | T       | 39.265,450            | 16.611,518           |
| 13282                                    | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA                                 | Não          | T       | 42.320,560            | 17.573,355           |
| 21100                                    | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO                                                                             | Não          | M²      | 284.877,200           | 138.848,965          |
| 24000                                    | PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                                    | Não          | M²      | 549.875,300           | 227.135,050          |
| <b>17,1 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO</b> |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 51269                                    | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO                                                                        | Não          | M²      | 16.974,000            | 0,000                |
| 86941                                    | RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE                | Não          | M³      | 3.394,800             | 0,000                |
| 97991                                    | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA                                 | Não          | T       | 2.444,250             | 0,000                |
| 13282                                    | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA                                 | Não          | T       | 2.608,750             | 0,000                |
| 13287                                    | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL COTADA                                     | Não          | T       | 16.974,000            | 0,000                |
| 24000                                    | PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                                    | Não          | M²      | 33.948,000            | 0,000                |
| <b>18,0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>     |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 49390                                    | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM                                | Não          | M²      | 844,000               | 215,047              |
| 86460                                    | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   | Não          | UND     | 5.449,000             | 950,000              |
| 86893                                    | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | Não          | UN      | 184,000               | 0,000                |
| 90076                                    | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                     | Não          | UND     | 160,000               | 80,000               |
| 90823                                    | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                       | Não          | UN      | 842,000               | 39,000               |
| 97800                                    | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM                                              | Não          | M²      | 11.435,940            | 2.079,666            |
| <b>18,1 - SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>       |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 13156                                    | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA                                            | Não          | M²      | 342,500               | 143,815              |
| <b>18,2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL - 1</b>   |                                                                                                       |              |         |                       |                      |
| 13156                                    | FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE                                                      | Não          | M²      | 1,080                 | 0,000                |

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                            | Descrição                                                                                                                          | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
|                                                                    | REFLETIVA                                                                                                                          |              |         |                       |                      |
| <b>19,0 - OBRAS COMPLEMENTARES / PASSEIO DE CONCRETO</b>           |                                                                                                                                    |              |         |                       |                      |
| 11683                                                              | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS                                      | Não          | M³      | 3.978,650             | 1.238,998            |
| 50432                                                              | DEFENSA MALLEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                                             | Não          | M       | 6.002,450             | 3.405,100            |
| 13126                                                              | ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS                                                                                                         | Não          | UN      | 23,000                | 0,000                |
| <b>19,1 - OBRAS COMPLEMENTARES / CONTENÇÃO TIPO SOLO REFORÇADO</b> |                                                                                                                                    |              |         |                       |                      |
| 86317                                                              | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS       | Não          | M²      | 7.804,680             | 6.509,866            |
| 99111                                                              | FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO P/ SOLO REFORÇADO C/ FITA METÁLICA - 2 A 5 LIGAÇÕES - AC/BC                                | Não          | M³      | 0,000                 | 0,000                |
| 99112                                                              | CONCRETO DE SOLEIRA DE MACIÇO EM SOLO REFORÇADO C/ FITA METÁLICA                                                                   | Não          | M³      | 318,380               | 201,689              |
| 99114                                                              | CONCRETO DE ARREMATE DO TOPO DO MACIÇO EM SOLO REFORÇADO C/ FITA METÁLICA                                                          | Não          | M³      | 101,880               | 92,957               |
| 13281                                                              | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 1,65 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA                           | Não          | M³      | 0,000                 | 0,000                |
| 13281                                                              | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO SEM FITA METÁLICA GALVANIZADA                                                                  | Não          | M³      | 63.425,540            | 27.201,215           |
| 13286                                                              | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | Não          | M²      | 9.284,160             | 5.417,304            |
| 13286                                                              | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  | Não          | M²      | 5.771,570             | 4.738,988            |
| 13300                                                              | MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | Não          | M²      | 2.115,880             | 2.101,760            |
| 13322                                                              | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 2,90 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA                           | Não          | M³      | 31.218,720            | 3.524,390            |
| 13322                                                              | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,00 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA                           | Não          | M³      | 46.420,800            | 46.420,800           |
| 13323                                                              | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,10 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA                           | Não          | M³      | 34.629,420            | 34.629,420           |
| 13323                                                              | ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,20 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA                           | Não          | M³      | 16.927,040            | 16.927,040           |

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, às 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

## RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

| Serviço                                                                             | Descrição                                                                                                                                                           | Código SICRO | Unidade | Quantidade Contratada | Quantidade Acumulada |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| <b>19,2 - OBRAS COMPLEMENTARES / DEFENSA TIPO "NEW JERSEY"</b>                      |                                                                                                                                                                     |              |         |                       |                      |
| 90738                                                                               | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM                                                                     | Não          | M       | 2.560,000             | 1.364,300            |
| <b>19,3 - OBRAS COMPLEMENTARES / MURO DE CONTENÇÃO EST. 98+10,0 A EST. 108+0,00</b> |                                                                                                                                                                     |              |         |                       |                      |
| 49366                                                                               | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS                                                | Não          | M³      | 373,700               | 373,668              |
| 53877                                                                               | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                            | Não          | M²      | 741,500               | 741,400              |
| 93768                                                                               | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M                                                                         | Não          | M²      | 1,700                 | 0,000                |
| 99131                                                                               | TUBO DE PVC P/DRENO TIPO BARBACÃ D=75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                 | Não          | M       | 180,000               | 179,600              |
| 13282                                                                               | CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA                                                                       | Não          | M³      | 14,700                | 14,698               |
| 13283                                                                               | DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM                                                           | Não          | UND     | 120,000               | 120,000              |
| 40002                                                                               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT                                                                                                                              | Não          | M³      | 464,000               | 463,100              |
| <b>20,0 - PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>                                                    |                                                                                                                                                                     |              |         |                       |                      |
| 48925                                                                               | HIDROSSEMEADURA                                                                                                                                                     | Não          | M²      | 188.417,000           | 0,000                |
| 49940                                                                               | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS                                                                                                                 | Não          | M²      | 480,000               | 0,000                |
| 50174                                                                               | REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS                                                                                                   | Não          | M²      | 49.051,000            | 0,000                |
| 92637                                                                               | REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO                                                                                                                          | Não          | M²      | 1.000,000             | 0,000                |
| 99132                                                                               | PLANTIO DE MUDA DE ARVORE FRUTÍFERA C/ ALTURA ATÉ 1M EM COVA DE 0,6X 0,6X 0,6                                                                                       | Não          | UN      | 3.222,000             | 1.728,000            |
| 13283                                                                               | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | Não          | M³      | 800,000               | 0,000                |
| 80446                                                                               | REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMINEAS E LEGUMINOSAS                                                                                        | Não          | M²      | 480,000               | 0,000                |

(\*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.

Página 3

## 7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

| ART           | Responsável Técnico        | Reg. CONFEA/CREA | Período da Participação | Nível de Atuação do Profissional no Contrato |
|---------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| BA20251103084 | BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE | 2113929660       | Total                   | Resp. Técnico                                |

## 8 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Prazo inicial de execução das Obras: 360 dias

Início das obras: 15/05/2023

Número de dias prorrogados: 1.174 dias

Período de Execução: 15/05/2023 a 31/12/2025

Término das obras: 31/07/2026 (previsão final)

Início da Vigência: 17/03/2023

Término da Vigência: 30/10/2026 (previsão final)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026  
23/02/2026, 16:08  
Chave de Impressão: ZyzAB  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas



9 — VALORES:

- ☐ Valor do Contrato Preço Inicial (P.I.): R\$ 185.911.466,36 (cento e oitenta e cinco milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos);
- ☐ Valor dos Termos Aditivos (T.A.) Preço Inicial (P.I.): R\$ 30.541.158,24 (trinta milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos);
- ☐ Total do Contrato (P.I. + T.A.): R\$ 216.452.624,60 (duzentos e dezesseis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos);
- ☐ Valor Faturado até 31/12/2025 (32ª Medição – dezembro de 2025): R\$ 132.823.110,08 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e dez reais e oito centavos).

10 — OBSERVAÇÃO:

O serviço de Demolição de concreto armado foi executado a frio, com a utilização de rompedor hidráulico e tesoura hidráulica, acoplados à Escavadeira Hidráulica de 20t ou superior.

11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Conclui-se que a empresa cumpriu o Contrato e demais cláusulas, a contento, e que os serviços foram executados de forma satisfatória e conforme normas do DNIT, sendo que faz jus à presente declaração de serviços executados.

(Assinado eletronicamente)  
**GLEDSON DIÓRGENES SANTOS CASTRO**  
 Engenheiro Civil  
 Registro: 0506701158BA  
 UL- Feira de Santana

(assinado eletronicamente)  
**ROBERTO ALCÂNTARA DE SOUZA**  
 Superintendente Regional no Estado da Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Documento assinado eletronicamente por **Gledson Diórgenes Santos Castro**, Analista em Infraestrutura de Transportes, em 18/02/2026, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Alcantara de Souza**, Superintendente Regional no Estado da Bahia, em 18/02/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23850012** e o código CRC **777D5F7C**.

Referência: Processo nº 50600.003339/2026-14

SEI nº 23850012

Certidão nº 5058/2026  
 23/02/2026, 16:08  
 Chave de Impressão: ZyzAB  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



Rua Arthur de Azevedo Machado, nº 1225, Edifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º  
andar  
CEP 41.770-790  
Salvador/BA | (71) 3501-6600/6699

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,  
vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em  
21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas



**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia da Bahia

