

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 104 |               |                              |                  |                |                  |                  |                  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| ITEM                                              | MUNICÍPIOS    | SERVIÇOS                     | TOTAIS           | 1º mês         |                  | 2º mês           |                  |  |  |
|                                                   |               |                              |                  | 15 dias        | 30 dias          | 45 dias          | 60 dias          |  |  |
| 1                                                 | SANCLERLÂNDIA |                              | 100,00%          | 25,00%         | 25,00%           | 30,00%           | 20,00%           |  |  |
|                                                   |               | PAVIMENTAÇÃO                 |                  |                |                  |                  |                  |  |  |
|                                                   |               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      |                  |                |                  |                  |                  |  |  |
|                                                   |               | MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO |                  |                |                  |                  |                  |  |  |
|                                                   |               |                              | R\$ 504.746,66   | R\$ 504.746,66 | R\$ 605.695,99   | R\$ 403.797,32   |                  |  |  |
|                                                   |               |                              |                  |                |                  |                  |                  |  |  |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES                         |               |                              |                  | 25,00%         | 25,00%           | 30,00%           | 20,00%           |  |  |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUM.                           |               |                              | 100,00%          | 25,00%         | 50,00%           | 80,00%           | 100,00%          |  |  |
| VALOR SIMPLES                                     |               |                              |                  | R\$ 504.746,66 | R\$ 504.746,66   | R\$ 605.695,99   | R\$ 403.797,32   |  |  |
| VALOR ACUMULADO                                   |               |                              | R\$ 2.018.986,62 | R\$ 504.746,66 | R\$ 1.009.493,31 | R\$ 1.615.189,30 | R\$ 2.018.986,62 |  |  |