

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 56/2026

ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE CONSTRUÇÃO DA GO-454: ENTR. GO-173 / PONTE RIO ARAGUAIA (12,00 KM) E AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORÇO DO TRECHO DA GO-454: ENTR. GO-164 / ENTR. GO-173 (50,90 KM)

ETA PA	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	Mobilização da equipe técnica e planejamento executivo	X					
2	Reunião inicial e alinhamento com a fiscalização	X					
3	Levantamentos topográficos e cadastrais	X	X				
4	Campanhas geotécnicas e sondagens	X	X				
5	Estudos hidrológicos e drenagem		X	X			
6	Estudos de tráfego e segurança viária		X	X			
7	Diagnóstico estrutural do pavimento existente		X	X			
8	Estudos preliminares de geometria e terraplenagem			X	X		
9	Desenvolvimento do anteprojeto geométrico			X	X		
10	Desenvolvimento do anteprojeto de drenagem			X	X		
11	Desenvolvimento do anteprojeto de pavimentação			X	X		
12	Desenvolvimento dos anteprojetos de OAE			X	X	X	
13	Compatibilização multidisciplinar dos projetos				X	X	
14	Elaboração de memoriais descritivos e memórias de cálculo				X	X	
15	Elaboração de quantitativos e orçamento					X	
16	Revisão técnica e controle de qualidade					X	X
17	Consolidação dos produtos finais						X
18	Entrega final dos produtos técnicos						X

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

O cronograma foi estruturado considerando:

- a complexidade multidisciplinar dos serviços;
- integração entre estudos e anteprojetos;
- necessidade de compatibilização técnica;
- etapas de revisão e controle de qualidade;
- atendimento aos prazos previstos no Termo de Referência.

As atividades poderão ocorrer simultaneamente, conforme necessidade técnica e operacional da fiscalização.

PRODUTOS PREVISTOS NO CRONOGRAMA

Durante a execução contratual serão desenvolvidos:

- levantamentos topográficos;
- estudos geotécnicos;
- estudos hidrológicos;
- estudos de tráfego;
- anteprojeto geométrico;
- anteprojeto de drenagem;
- anteprojeto de pavimentação;
- anteprojeto de Obras de Arte Especiais;
- memoriais técnicos;
- quantitativos;
- orçamento;
- documentação técnica complementar.