

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

Objeto da Contratação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 a 20).

Em resposta a 1ª diligência nos autos do processo licitatório em referência, vem, por seu representante, apresentar esta defesa de exequibilidade com o objetivo de demonstrar a viabilidade e o rigor técnico-financeiro da proposta de preços submetida para o objeto em questão. Acreditamos firmemente que os valores apresentados são não apenas competitivos, mas também plenamente executáveis, considerando a expertise da nossa equipe, as estratégias de otimização de custos e as condições de mercado favoráveis.

Conforme os parâmetros técnicos e jurisprudenciais comumente adotados pela Administração Pública, propostas com descontos superiores a 25% sobre o valor estimado podem ser consideradas como indicativo de possível inexecuibilidade, exigindo análise técnica complementar. No presente caso, o desconto ofertado pela empresa é de 35,85%, essa diferença é marginal e, por si só, não representa risco à execução contratual. A Stadium é uma empresa sólida no mercado e possui capacidade técnica comprovada e histórico de execução de contratos similares com margem de desconto ainda superior a apresentada neste certame.

A Stadium apresenta planilha de custos detalhada, compatível com os preços praticados no mercado, economias operacionais e logística otimizada, justificando a sua redução marginal. A exequibilidade da nossa proposta é sustentada por premissas fundamentais, que serão detalhadas a seguir, em atendimento à solicitação de justificativas de exequibilidade para avaliação da proposta comercial no certame em atendimento aos critérios para avaliação de exequibilidade de propostas da Goinfra.

1. Desconto estratégico aplicado ao BDI (Benefícios e Despesas Indiretas).

DEMONSTRATIVO DO BDI										
1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS										
	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	Tributos				Resultado (*)
						ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	
BDI ESTIMADO	0,10%	0,10%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	10,92%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS										
	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	Tributos				Resultado (*)
						ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	
BDI ESTIMADO	0,10%	0,10%	0,85%	0,48%	0,85%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,68%

Conforme recomendação do Anexo 5 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTAS, os únicos percentuais alterados foram Administração Central e Lucro. A fixação das parcelas de Administração Central e Lucro em 0,10% fundamenta-se na capacidade da empresa Stadium de promover o rateio dessas despesas entre outras obras simultaneamente executadas, circunstância que, aliada à comprovada solidez econômico-financeira demonstrada pelos índices financeiros constantes do balanço ora apresentado anexo a esta. A diminuição da margem de lucro, por sua vez, justifica-se pela localização estratégica do empreendimento, pela otimização logística decorrente da proximidade com a sede administrativa da empresa. Além de que a obra para a Stadium é de suma importância e relevância sendo considerada uma obra de alto potencial e um importante contrato a fim do acervo técnico a ser incorporado, fatores que, em conjunto, permitem a prática de margens inferiores sem comprometer a exequibilidade contratual, visto que as demais parcelas foram preservadas.

A Stadium é uma empresa consolidada e apresenta bons índices financeiros, o que já permitiu conceder o desconto atual sem comprometer a saúde do contrato além de possuir capacidade de manter sua equipe técnica.

2. Preços competitivos para materiais, equipamentos, mãos de obra, comprovados por cotações de mercado atualizadas, Notas Fiscais e pela CCT vigente.

2.1 Preços dos Materiais Insumos Críticos

Betuminosos – A Stadium possui relação comercial com fornecedores da região da obra e demais regiões do estado de Goiás, o preço ofertado é comprovado por meio da proposta de cotação assegurando que não haverá riscos e prejuízo a administração pública. A margem de desconto obtido se deve ao bom relacionamento com fornecedores, em obras de valores de contratos similares nesta e em outras administrações públicas. A Stadium possui capacidade logística e estrutura operacional que permite aquisição em escala com condições comerciais vantajosas. As comprovações dessas cotações estão devidamente anexadas a este documento como parte da comprovação de exequibilidade, juntamente com o fornecimento do insumo a proposta apresenta em sua exequibilidade a disponibilização de Carreta Estacionária.

Diesel – A aquisição deste insumo em grande escala, aliada ao sólido relacionamento comercial mantido com nossos fornecedores, garante maior flexibilidade nas negociações de preço. Considerando que o valor do diesel sofre variações constantes no mercado, a Stadium adota a estratégia de compra em volume para assegurar o abastecimento contínuo de todos os equipamentos e veículos utilizados nas operações. Dessa forma, a exequibilidade da proposta está devidamente comprovada por meio da documentação de intenção de compra anexada, que demonstra nossa capacidade de aquisição e fornecimento regular do insumo.

Para validação da proposta de combustível o e-mail é autopostoconquista@live.com

2.2 Materiais da curva A e B da curva ABC


Em atendimento ao disposto no Anexo 5, Artigos 29 e 30, apresentamos as cotações de mercado referentes aos materiais da Curva A — incluindo insumos críticos (materiais betuminosos e óleo diesel), cujos preços ofertados são inferiores aos valores adotados pela GOINFRA, bem como aos materiais da Curva B com desconto superior a 25% em relação ao orçamento referencial.

As cotações encontram-se organizadas e disponibilizadas na pasta denominada "COTAÇÃO", anexa ao presente documento, em conformidade com as exigências regulamentares aplicáveis. Em relação ao preço ofertado para materiais pétreos a Stadium deixa evidente conforme abaixo;

Preços dos Materiais Pétreos - A Stadium realizou cotações junto a pedreiras localizadas nas proximidades do local da obra, com o objetivo de identificar os melhores preços de mercado para os agregados. Todas as propostas recebidas foram analisadas de forma criteriosa, considerando não apenas o valor ofertado, mas também a qualidade dos materiais, a capacidade de fornecimento e a competitividade comercial, garantindo assim a viabilidade financeira do projeto e o atendimento integral às exigências do edital.

Em razão do volume expressivo de contratos atualmente em execução no âmbito do Programa GMM, a Stadium consolidou parceria comercial com a Pedreira BRITEC, fornecedor já fidelizado e com histórico comprovado de atendimento altamente eficiente. Dessa forma, a BRITEC será responsável pelo fornecimento dos materiais pétreos tanto para este edital quanto para os demais contratos homologados, permitindo a aquisição em grande escala e o atendimento simultâneo a diversos municípios.

Essa estratégia de centralização de fornecimento possibilita condições comerciais mais vantajosas, especialmente em logística CIF, assegurando preços competitivos e plenamente exequíveis. A combinação entre volume contratado, abrangência territorial e parceria consolidada garante a sustentabilidade econômica da proposta apresentada. A seguir, apresenta-se a relação logística e o mapa dos contratos firmados em parceria com a BRITEC, que reforçam a capacidade de atendimento e a consistência da formação de preços;



2.3 Equipamentos

De acordo com o Anexo 5 – Critérios para Avaliação de Exequibilidade de Propostas, a Stadium esclarece que, para os equipamentos locados, foi rigorosamente seguida a recomendação prevista, aplicando-se o desconto de 25% sobre a hora improdutiva, uma vez que a hora produtiva apresentou valor inferior ao limite estabelecido. Veja-se;

Cód. Assin	Equipamento	Hora Prod.	Hora Impr.	Pot.	V. LBL	Hano	Residua	Aquisição GOMIPA - Cop.	Seguros e Dep.	Juros	Manutenção	Liquida	Tipos de Combust.	Mão de obra	Desconto em %	Desconto		
0036	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 - 10,5 T	164,4	52,57	138	7	2000	40	R\$ 589.854,41 0,3	4,21	25,57	2.260.411	37,91	0,1	D	84,49	30,49	11,38%	24,90%
0039	CAMINHÃO MANOC GUNCAULDI	269,79	88,79	138	7	2000	40	R\$ 818.839,05 0,3	5,84	35,09		50,43	0,19	D	122.4818	84,75	12,15%	24,90%
0021	CAMINHÃO TANQUE DE TRILHADOR DE ASFALTO	227,69	63,33	143	7	2000	40	R\$ 744.115,50 0,3	5,37	17,83	12,75	47,83	0,19	D	128.3658	30,49	8,21%	25,00%
0037	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 350 H OU EQUIVALENTE	430,47	188,8	160	5	2000	30	R\$ 2.072.413,13 0,7		145,08	37,3	145,08	0,08	D	73.344	29,11	6,44%	25,00%
0038	DIS TRILHADOR DE ASFALTO - RESIDENTE	15,69	2,97	9	5	2000	10	R\$ 81.488,88 0,2		1,47	1,68	1,68	0	N	0	0	0,00%	24,90%
0037	ESCAVADORA HIDRÁULICA - CAT 350H OU EQUIVALENTE	278,95	104,78	118	5	2000	30	R\$ 1.588.947,20 0,7		78,59	19,61	78,59	0,13	D	72.7116	30,05858	8,72%	25,00%
0039	ESCAVADORA A FIM - 10.207 OU EQUIVALENTE	178,98	55,89	450	5	2000	30	R\$ 8.588.012,1		25,6	28,48	718,57	0,38	D	388.209	29,1	5,19%	24,94%
0031	REGULADORA DE PAVIMENTO A FIM - CAT 350H OU EQUIVALENTE	1415,19	379,8	450	5	2000	30	R\$ 5.918.707,80 1		345,25	109,57	459,22	0,2	D	431.34	41,810888	6,22%	25,00%
0035	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	243,47	60,63	85	5	2000	20	R\$ 1.574.014,58 0,3		77,6	18,76	77,6	0,33	D	52.207	29,11	6,44%	25,00%
0039	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 50.000L	46,63	24,01	0	8	2400	20	R\$ 570.455,48 0,5		23,78	8,02	14,85	0	N	0	0	0,00%	24,45%
0006	TRATOR DE PNEUS COM RODAGEM	165,79	48,84	77	5	2000	20	R\$ 380.078,60 0,7		28,2	6,97	22,50	0,18	D	85.8884	29,11	8,11%	24,90%
0030	TRATOR ESTEREO COM LAMA - CAT 35 OU EQUIVALENTE	306,18	104,02	122	5	2000	30	R\$ 1.708.580,11 1		88,44	38,47	64,92	0,14	D	82.2772	30,05858	8,60%	25,00%
0001	TRATOR ESTEREO COM LAMA - CAT 35 OU EQUIVALENTE	740,84	234,1	255	5	2000	30	R\$ 4.830.002,65 1		187,85	80,51	288,38	0,14	D	171.8024	30,05858	5,91%	25,00%

Ressalta-se que as propostas apresentadas para equipamentos locados não contemplam os custos de mão de obra e combustível, uma vez que tais componentes são de responsabilidade da contratante, conforme prática usual em contratos de locação de equipamentos.

No que se refere aos equipamentos próprios, a Stadium informa que manteve o percentual de 25% aplicado sobre a hora produtiva e improdutiva, conforme orientação do anexo. Veja-se;

Cód. Assin	Equipamento	Hora Prod.	Hora Impr.	Pot.	V. LBL	Hano	Residua	Aquisição GOMIPA - Cop.	Seguros e Impost.	Dep. Juro	Juros	Manutenção	Liquida	Tipos de Combust.	Mão de obra	Desconto em %	Desconto	
0037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	221,34	69,08	210	7	2000	40	R\$ 738.644,73 0,3		4,010747	47,48	0,14	D	139.359	30,49	25,00%	24,90%	
0035	CAMINHÃO FRONTOA	281,58	74,02	285	7	2000	40	R\$ 1.015.804,38 0,3	7,25	2,690048	65,3	0,14	D	175.854	30,49	25,00%	24,90%	
0040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	259,3	81,94	188	7	2000	40	R\$ 738.550,37 0,3	8,41	-3,647192	48,76	0,18	D	189.3158	30,49	25,00%	24,90%	
0039	CAMINHÃO TANQUE 8.000L	269,8	53,77	138	7	2000	40	R\$ 813.725,51 0,3	4,38		39,45	0,18	D	157.4819	30,49	25,00%	24,90%	
0039	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 350 H OU EQUIVALENTE	180,67	93,05	113	5	2000	30	R\$ 961.600,76 0,7		27,6291	16,58	64,51	0,08	D	42.4498	29,11	25,00%	25,00%
0031	ESCAVADORA HIDRÁULICA - 300H OU EQUIVALENTE	211,95	154,07	103	5	2000	30	R\$ 1.078.155,51 0,7		27,4202	19,42	75,84	0,15	D	63.4588	32,05858	25,00%	25,00%
0048	MOTONVELADORA - CAT 120H OU EQUIVALENTE	218,18	87,58	83	7	2000	30	R\$ 1.285.530,60 0,3		16,3385	22,03	82,84	0,15	D	66.123	32,05858	25,00%	25,00%
0038	RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - CAT 350H 418E OU EQUIVALENTE	121,32	64,19	58	5	2000	30	R\$ 474.344,30 0,7		11,7319	8,54	33,24	0,15	D	75.7588	32,05858	25,00%	24,90%
0032	ROLLO TANDEN - 10T	251,84	81,07	82	6	2000	20	R\$ 922.582,68 0,8		20,1258	16,14	81,5	0,27	D	104.9436	29,11	25,00%	24,90%
0034	ROLLO TANDEN AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	250,05	96,32	97	6	2000	20	R\$ 939.473,81 0,8		22,8451	15,01	65,83	0,16	D	73.5648	29,11	25,00%	24,90%
0009	ROLLO PE DE CAMERNO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	177,61	82,33	82	6	2000	20	R\$ 784.114,01 0,8		20,33	13,72	52,27	0,16	D	82.1588	29,11	25,00%	25,00%
0035	TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 10T 400 OU EQUIVALENTE	126,61	45,18	77	6	2000	20	R\$ 370.588,05 0,7		14,228713	27,48	0,18	D	60.6984	29,11	25,00%	25,00%	
0043	VERIFICADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS	269,83	119,48	82	7	2000	30	R\$ 1.654.807,07 0,3		28,188	28,35	108,34	0,19	D	73.8462	29,11	25,00%	25,00%
0017	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.50 M³ - 55 KW	241,32	100,41	162	6	2000	30	R\$ 907.589,30 0,7		27,0200	16,08	73,84	0,16	D	24.562	29,11	25,00%	24,90%
0030	URBA MOVEL PARA MICRO INVESTIMENTO	667,8	181,69	335,8	7	2000	40	R\$ 2.368.785,25 0,3	16,83		13,3485	191,5	0,19	D	302.24128	83,89	25,00%	25,00%

Hora Produtiva e Improdutiva para equipamentos próprios - A utilização de equipamentos próprios implica que todos os custos relacionados à sua posse, operação e disponibilidade, produtivos ou improdutivos, já integram a estrutura de custos da empresa. Isso ocorre porque, ao adquirir um equipamento, a empresa assume despesas fixas e variáveis que continuam existindo independentemente do volume de produção ou do tempo efetivamente trabalhado. Logo se um equipamento para ele já entra no custo administrativo operacional do DME de forma que indiretamente esse custo não incide sobre o contrato.

Assim, quando o equipamento é próprio, a hora improdutiva não representa um gasto adicional ao contrato, pois já está internalizada na composição do custo operacional da empresa. A precificação apresentada considera a disponibilidade contínua do equipamento para atendimento das demandas do edital, incluindo períodos de deslocamento, espera, ajustes operacionais e demais intervalos não produtivos. Dessa forma, fica demonstrado que a hora improdutiva é parte natural e indissociável do custo de propriedade do equipamento, não impactando o valor ofertado e garantindo a plena exequibilidade da proposta. Desta forma a Stadium esclarece que nossa proposta é plenamente exequível a considerar em referência que a hora produtiva de nenhum equipamento está superior a 25% veja-se;

Cód. Aux.11	Equipamento	EQUIPAMENTOS										Seguros e Inpost	Dep. 1	Junho	Manutenção	Liquidez	Tipo de Cont.	Combust.	Mão de obra	Desconto MP (%)	Desconto Ref (%)
		Hora Prod.	Hora Impr.	Pot	V. Util.	Hano	Residuo	Aquisição	GOMF	Cap											
30022	AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO O CALDEIRA	83,1	49,29	12	8	2000	10	RS	842.869,04	0,5	37,92	11,37	25,39	0,15	D	8,532	0	0	2,94%	0,00%	
30075	BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	1,07	0,72	0	3	2000	10	RS	4.281,42	0,5	0,84	0,08	0,35	0	E	0	0	0,00%	0,00%		
30051	BETONEIRA DE 300L - DIESEL	5,01	0,52	7	6	1750	10	RS	1.433,88	0,5	0,37	0,37	0,14	D	4,468	0	0	24,6%	24,6%		
30189	BETONEIRA DE 800L - GASOLINA	20,07	2,8	10	5	2000	20	RS	38.214,92	0,5	2,29	0,38	0	G	17,78	0	0	15,67%	24,9%		
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 3,0 M3 - 15 T	273,34	60,86	210	7	2000	40	RS	136.844,78	0,9	12,97	0,48	0,14	D	139,356	30,49	25,00%	24,9%	24,9%		
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 3,0 M3 - 10,5 T	164,4	50,87	138	7	2000	40	RS	98.894,47	0,9	4,21	25,27	2,0835411	37,91	0,1	D	64,464	30,49	11,38%	24,9%	
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	246,46	77,59	186	7	2000	40	RS	694.184,93	0,5	4,95	29,15	11,9	44,65	0,14	D	124,758	30,49	9,30%	0,00%	
30082	CAMINHÃO MUNDO GURUDATO	280,79	68,79	186	5	2000	40	RS	618.893,05	0,5	5,84	38,91	0,18	D	122,4816	64,75	12,16%	24,9%	24,9%		
30053	CAMINHÃO PARA HEROSMEADURA	330,4	135,37	138	7	2000	40	RS	1.128.574,79	0,9	8,96	49,37	19,34	72,55	0,19	D	122,4816	69,6	0,00%	0,00%	
30192	CAMINHÃO FRANCHIA	291,58	74,02	286	7	2000	40	RS	1.015.868,32	0,9	7,28	2,69998	66,3	0,14	D	173,84	30,49	25,00%	24,9%	24,9%	
30090	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	250,3	61,04	186	7	2000	40	RS	758.320,37	0,9	5,41	3,647192	48,74	0,19	D	169,3128	30,49	25,00%	24,9%	24,9%	
30029	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	196,8	53,77	138	7	2000	40	RS	613.725,58	0,9	4,38	31,89	12,75	39,45	0,19	D	122,4816	30,49	23,84%	25,00%	
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	237,05	65,33	143	7	2000	40	RS	744.155,95	0,9	5,31	31,89	12,75	47,83	0,19	D	128,1558	30,49	8,24%	0,00%	
30100	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	180,67	93,65	113	5	2000	30	RS	621.659,78	0,7	27,6291	16,58	64,51	0,08	D	42,9596	29,11	25,00%	25,00%	25,00%	
30033	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 990 H OU EQUIVALENTE	426,47	168,6	195	5	2000	30	RS	2.022.413,13	0,7	148,56	37,7	145,96	0,08	D	75,1444	29,11	1,44%	25,00%	25,00%	
30033	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 990 H OU EQUIVALENTE	0,54	0,36	0	1	1000	0	RS	464,69	0,5	0,05	0,05	0,23	0	N	0	0	23,94%	25,00%		
30048	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO	8,11	0,79	4	6	2000	20	RS	12.576,18	0,8	0,83	0,35	0	G	7,28	0	0	11,46%	24,7%		
30026	COMPRESSOR DE AR 250 PCM	65,33	20,27	36	6	2000	20	RS	201.999,75	0,8	16,08	4,21	16,08	0,17	D	20,008	0	4,36%	0,00%	0,00%	
30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM	111,77	25,95	81	6	2000	20	RS	358.487,64	0,8	20,55	5,39	20,55	0,17	D	65,2098	0	10,58%	0,00%	0,00%	
30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS RELOCAVEIS	15,99	7,37	0	5	2000	10	RS	348.999,9	0,5	8,41	1,68	0,6	0	N	0	0	0,00%	24,8%		
30011	ESCALADEIRA HIDRAULICA - 3000L OU EQUIVALENTE	217,96	104,07	103	5	2000	30	RS	1.079.158,61	0,7	27,4726	19,42	75,54	0,13	D	63,886	32,05855	25,00%	24,9%	24,9%	
30027	ESCALADEIRA HIDRAULICA - CAT 3000L OU EQUIVALENTE	126,76	105,70	110	5	2000	30	RS	1.089.949,29	0,7	26,29	19,01	75,29	0,13	D	72,116	32,05855	1,72%	25,00%	25,00%	
30115	EXTRUSORA PARA MIO FO DE CONCRETO	47,76	35,66	10,4391	5	2000	20	RS	65.529,89	0,7	5,39	1,2	4,68	0,13	D	7,4222027	29,11	1,05%	0,00%	0,00%	
30028	FABRICA DE PREALCADO DE CONCRETO	3,16	2,35	0	5	2000	10	RS	14.523,81	0,5	1,9	8,42	1,45	0	E	0	0	2,00%	0,00%	0,00%	
30019	FRESADORA A FIMO - 200 F OU EQUIVALENTE	1795,98	525,69	405	6	2000	30	RS	8.588.572,81	1,1	501,8	150,48	716,57	0,18	D	388,206	29,11	5,19%	24,9%	24,9%	
30146	GERENCA 180	1,2	0,81	0	1	1000	0	RS	1.027,87	0,5	0,6308	0,06	0,51	0	N	0	0	24,37%	25,00%	25,00%	
30013	GRANDE DE ENCO - 24024	4,93	3,43	0	1	2000	10	RS	45.161,12	0,5	2,31	0,72	1,5	0	N	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
30043	GRUPO GERADOR 174 KVA	139,33	5,24	139	7	2000	30	RS	137.676,00	0,5	6,88	2,38	4,51	0,19	D	126,134	0	15,39%	25,00%	25,00%	
30136	GRUPO GERADOR 20 KVA	24,97	0,72	18	7	2000	30	RS	38.367,78	0,5	4,26	1,46	3,04	0,19	D	16,108	0	11,61%	25,00%	25,00%	
30044	GRUPO GERADOR 32 KVA	4,22	0,15	3,15993	7	2000	30	RS	3.100,00	0,5	0,28	0,28	0,28	0	G	4,2251484	0	1,84%	25,00%	25,00%	
30042	GRUPO GERADOR 40 KVA	39,28	0,16	3,14	0	2000	30	RS	42.301,64	0,5	0	1,1109	3,38	0,13	D	28,632	0	2,64%	25,00%	25,00%	
30020	MAQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A	0,2	0,11	0	5	2000	20	RS	1.154,71	0,8	0,09	0,02	0,09	0	E	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
30028	MARTELETE PERCUSSOR ROMPECOR - AN COMPRIEMDO (25kg)	32,85	31,22	0	5	2000	20	RS	21.638,01	0,8	1,73	0,36	1,73	0	N	0	29,11	0,00%	0,00%	0,00%	
30052	MARTELETE PERCUSSOR ROMPECOR - ELÉTRICO	1,42	0,78	0	5	2000	20	RS	8.056,49	0,8	0,64	0,14	0,64	0	E	0	29,11	0,00%	0,00%	0,00%	
30158	MIM-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	141,28	66,18	45,4892	5	2000	30	RS	504.918,51	0,7	13,8426	9,08	35,34	0,25	D	53,016742	29,11	25,00%	24,9%	24,9%	
30058	MIM-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	121,59	43,682	51	5	2000	30	RS	423.089,1	0,7	13,861	7,51	29,63	0,25	D	53,016742	29,11	24,00%	24,9%	24,9%	
30066	MOTONIVELADORA - CAT 100K OU EQUIVALENTE	219,18	67,96	95	7	2000	30	RS	1.285.539,69	0,9	16,3385	22,03	82,64	0,18	D	65,123	32,05855	25,00%	25,00%	25,00%	
30105	MOTONIVELADORA	34,26	29,11	7,3	3	2000	30	RS	2.325,11	0,5	1,65	0,35	1,65	0	E	0	29,11	2,54%	25,00%	25,00%	
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTERAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	438,69	201,42	145	6	2000	20	RS	2.012,538,88	0,8	134,16	35,21	134,16	0,19	D	103,956	32,05855	6,92%	25,00%	25,00%	
30031	RELOCAÇÃO DE PAVIMENTO A FIMO - CATAPULPAR 16x30 OU EQUIVALENTE	1416,19	377,6	465	6	2000	30	RS	5.919.707,86	0,9	240,25	103,57	485,22	0,2	D	431,34	32,05855	16,02%	25,00%	25,00%	
30031	RELOCAÇÃO DE PAVIMENTO A FIMO - CATAPULPAR 16x30 OU EQUIVALENTE	121,52	64,19	58	5	2000	20	RS	333.619,13	0,7	11,7015	8,54	33,34	0,13	D	35,7296	32,05855	25,00%	24,9%	24,9%	
30136	RODADERA COSTAL	8,14	0,36	1,40111	3	2000	10	RS	2.802,02	0,7	0,52	0,11	0	G	7,6292079	0	5,46%	23,40%	24,9%	24,9%	
30016	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	243,47	100,63	85	6	2000	20	RS	1.024.914,88	0,8	71,6	18,79	71,6	0,13	D	62,377	29,11	8,41%	25,00%	25,00%	
30012	ROLO LISO TANDEM - 101	231,84	91,07	62	6	2000	20	RS	802.893,68	0,8	20,1558	16,14	61,5	0,27	D	104,9436	29,11	25,00%	25,00%	25,00%	
30014	ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CDS33 OU EQUIVALENTE	289,05	95,32	97	6	2000	20	RS	609.473,62	0,8	22,8445	15,21	69,63	0,16	D	73,9448	29,11	25,00%	24,9%	24,9%	
30009	ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	177,61	82,33	82	6	2000	20	RS	784.114,61	0,8	20,33	13,72	52,37	0,18	D	62,1888	29,11	25,00%	25,00%	25,00%	
30047	SERRA CORTA DE COMBUSTIVEL	11,68	8,41	0	5	2000	10	RS	77.880,6	0,5	2,73	1,4	4,61	0,35	N	0	29,11	2,61%	24,4%	24,4%	
30024	SERRA DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	46,93	24,01	0	8	2400	20	RS	570.426,45	0,5	23,76	8,02	14,85	0	N	0	29,11	0,00%	24,4%	24,4%	
30005	TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MP 4292 OU EQUIVALENTE	120,61	45,18	77	6	2000	20	RS	370.028,65	0,7	4,87	1,25	3,48	0,18	D	65,0964	29,11	25,00%	25,00%	25,00%	
30006	TRATOR DE PNEUS COM RODAS RIGIDAS - ELÉTRICO	150,79	46,64	77	6	2000	20	RS	283.678,13	0,7	4,2295713	21,58	0	0	D	65,0964	29,11	1,11%	24,9%	24,9%	
30007	TRATOR ESTERAS COM LAMINA - CAT 08 OU EQUIVALENTE	386,18	104,02	127	9	2000	30	RS	1.798.589,67	1	66,44	28,47	34,92	0,14	D	84,272	32,05855	8,80%	25,00%	25,00%	
30001	TRATOR ESTERAS COM LAMINA - CAT 08 OU EQUIVALENTE	740,64	24,1	269	9	2000	30	RS	4.833,62,69	1	187,63	85,01	268,36	0,14	D	171,8724	32,05855	5,16%	25,00%	25,00%	
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 10	502,24	270,82	172	7	2000	30	RS	3.600.000,00	0,9	186	61,71	231,42	0	E	0	29,11	1,47%	6,6%	6,6%	
30015	USINA MISTURADORA DE SOLO 80 10	233,55	120,71	45	7	2000	20	RS	1.038.015,12	0,7	81,65	26,05	87,64	0,13	D	64	29,11	2,00%	24,9%	24,9%	
30024	USINA PRE-MISTURADO A FIMO 60 10	58,23	46,51	23	7	2000	20	RS	234.487,11	0,7	13,39	4,01	21,42	0	E	0	29,11	20,12%	23,84%	23,84%	
30017	VASSOURA MECANICA RELOCAVEL	13,68	8,41	0	5	2000	10	RS	77.880,6	0,5	2,73	1,4	4,61	<							

A Stadium possui estrutura administrativa consolidada, com equipes, sistemas e processos já estabelecidos, conforme contrato vigente de Conservação e Manutenção do Lote 08, nos mesmos moldes deste certame, o que permite demonstrar que parte significativa desses custos é absorvida pela operação global da empresa, reduzindo o impacto unitário sobre cada contrato individual. Os descontos aplicados a Administração seguem conforme apresentação dos grupos abaixo;

Divisão de Engenharia – O salário do Engenheiro foi ajustado permanecendo acima do piso mínimo legal pelo CREA/CONFEA (8,5 Salários-Mínimos) e superior ao Pró-labore do Engenheiro responsável. Anexo a esta encontra-se o Pró-labore.

Manutenção do Canteiro – O desconto aplicado ao material de expediente se justifica pela propriedade do patrimônio de impressoras computadores e compra de insumos básicos em grande escala mantendo estoque de materiais de expediente.

Veículos – O desconto aplicado equivale a posse do veículo de apoio, sendo mantido o custo referente a abastecimento.

Equipamentos Diretos – Os equipamentos referentes a laboratórios e instrumento de topografia seguem conforme proposta comercial, e o caminhão prancha já é de propriedade de empresa. Proposta e NF's anexas a esta exequibilidade.

Imóveis – A proposta foi ajustada conforme previa de locação de imóveis na região. Propostas de aluguéis anexo a esta na pasta nomeada por "ADMINISTRAÇÃO" a validação da proposta pode ser verificada pelo link do próprio site disponível.


Mobiliário – A Stadium já possui em seu patrimônio mobiliário para casa de alojamento. NF inclusas na pasta nomeada por administração.

Serviços Técnicos – O item de PGR (NR-18), foi ajustado conforme proposta comercial anexa na pasta nomeada por administração.

Esses elementos demonstram que os valores apresentados resultam de condições operacionais vantajosas e de estrutura própria consolidada, não havendo qualquer indício de inexecutabilidade. Ao contrário, os descontos aplicados refletem a eficiência logística e patrimonial da STADIUM, assegurando a execução integral do contrato com economicidade e observância ao interesse público.

Em suma, a Stadium reafirma que sua proposta, embora distinta em alguns pontos, é plenamente justificável, exequível e vantajosa para a Administração. A experiência comprovada da empresa, aliada à expertise de sua equipe, permitem otimizar a execução dos serviços, garantindo a qualidade, a segurança e a durabilidade das obras. Ao apresentar uma proposta que reflete a realidade operacional da Stadium buscamos aprimorar a eficiência na aplicação dos recursos públicos e oferecer um resultado superior, em conformidade com os princípios da economicidade, da eficiência e da obtenção da melhor proposta para a Administração.

Goiânia, 18 de maio de 2026



STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sá
CREA 3416/D-GO
Diretor