

PLANO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA

M.O Caminho Crítico

Descrição do Insumo	Qtde. Máx.	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12
		jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27
ENCARREGADO DE SERVIÇO	26	↑ 1	↑ 14	↑ 7	↑ 3	↑ 1	↓ -10	↓ -9		↑ 6	↑ 5	↓ -10	↓ -8
AJUDANTE	67		↑ 48	↑ 5	↑ 2	↑ 12	↓ -42	↓ -15		↑ 15	↑ 10	↓ -9	↓ -26
GREDISTA	7		↑ 1	↑ 4	↑ 2	↓ -1	↓ -1	↓ -3	↓ -1	↑ 1	↑ 1	↓ -2	↓ -1
SERVENTE	90	↑ 4	↑ 33	↑ 33	↑ 10	↑ 10		↓ -40	↑ 10	↑ 30		↓ -20	↓ -70
MONTADOR	1									↑ 1			↓ -1
CARPINTEIRO	7		↑ 2			↑ 5		↓ -5	↑ 1	↑ 3	↓ -3		↓ -3
PEDREIRO	5		↑ 3		↑ 1	↑ 1	↓ -3	↓ -1	↑ 1		↑ 1		↓ -3
ARMADOR	12		↑ 3			↑ 9	↓ -1	↓ -8	↑ 1	↑ 5	↓ -7		↓ -2
MOTORISTA DE CAMINHÃO	67		↑ 30	↑ 25	↑ 12	↓ -7	↓ -24	↓ -14	↓ -6	↑ 12	↑ 22	↓ -40	↓ -10
MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	1		↑ 1										↓ -1
OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	1			↑ 1									↓ -1
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	16		↑ 6	↑ 5	↑ 5		↓ -3	↓ -8	↓ -1	↑ 4	↑ 3	↓ -7	↓ -4
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	50		↑ 20	↑ 20	↑ 10	↓ -12	↓ -8	↓ -18	↓ -4	↑ 10	↑ 12	↓ -25	↓ -5