

HISTOGRAMA MÃO DE OBRA INDIRETA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
Descrição	Qtde. Máx	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	Total
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Almoxarife / Apontador / Comprador	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	1	30
Auxiliar Administrativo	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	20
Auxiliar de Laboratorista	4	2	2	4	4	4	4	2	3	2	3	3	1	34
Auxiliar de Topografia	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	40
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,5
Encarregado Administrativo	1	0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	0,5	10
Encarregado Geral	1	0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	0,5	10
Engenheiro de Segurança do Trabalho	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	3,8
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	2		1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12
Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	1	0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	0,5	10
Laboratorista de Betumes	1			0,5	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		6
Laboratorista de Concretos	1		1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6
Laboratorista de Solos	1		1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6
Médico de Segurança do Trabalho	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	3,8
Motorista	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Recepcionista / Telefonista	1		1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	9,5
Sala Técnica (Técnico Estradas)	1	0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	0,5	10
Técnico de Segurança do Trabalho	1	0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	0,5	10
Topógrafo	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20
Vigia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
TOTAIS	32	21,3	27,9	31,3	32	32	32	23,1	25,1	27,8	29,3	26,3	19,5	711