

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 111

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias
1	TRINDADE		100,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		PAVIMENTAÇÃO					
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO					
			R\$ 4.955.403,62	R\$ 1.238.850,91	R\$ 1.238.850,91	R\$ 1.486.621,09	R\$ 991.080,72
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.				25,00%	50,00%	80,00%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 1.238.850,91	R\$ 1.238.850,91	R\$ 1.486.621,09	R\$ 991.080,72
VALOR ACUMULADO				R\$ 1.238.850,91	R\$ 2.477.701,81	R\$ 3.964.322,90	R\$ 4.955.403,62