

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 114

ITEM	MUNICÍPIOS	SERVIÇOS	TOTAIS	1º mês		2º mês	
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias
1	PORANGATU		100,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
		PAVIMENTAÇÃO					
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
		MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO					
			R\$ 2.101.569,24	R\$ 525.392,31	R\$ 525.392,31	R\$ 630.470,77	R\$ 420.313,85
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				25,00%	25,00%	30,00%	20,00%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	25,00%	50,00%	80,00%	100,00%
VALOR SIMPLES				R\$ 525.392,31	R\$ 525.392,31	R\$ 630.470,77	R\$ 420.313,85
VALOR ACUMULADO			R\$ 2.101.569,24	R\$ 525.392,31	R\$ 1.050.784,62	R\$ 1.681.255,39	R\$ 2.101.569,24