



À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Diretoria de Obras Rodoviárias e Gerência de Licitação

Referência: 2ª Análise da Proposta de Preço - Solicitação de Diligência | SISLOG nº 118492

Objeto: Duplicação da GO-330, trecho Trevo de Goiandira/Ponte sobre o Rio Veríssimo

RESPOSTA À SEGUNDA SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA

O CONSÓRCIO GO-330, já qualificado no processo em referência, vem, em atendimento ao item 3.1.1 da 2ª Análise da Proposta de Preço, apresentar os esclarecimentos e a documentação comercial revista quanto aos quantitativos das composições de Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e Desmobilização.

1. Síntese do atendimento

Os demonstrativos foram revisados para compatibilizar os quantitativos com os parâmetros do orçamento referencial da GOINFRA. A revisão teve natureza estritamente analítica: retirou-se dos campos de quantidade a repercussão do fator de desconto anteriormente empregado na consolidação das planilhas e preservou-se o desconto na formação econômica da proposta.

Com isso, os quantitativos de recursos e equipamentos passaram a refletir diretamente as unidades referenciais. A medida não altera o objeto, o escopo, a solução técnica, o valor global ofertado nem os preços finais das parcelas envolvidas.

2. Critérios aplicados às composições

- **Administração Local.** A equipe de referência foi dimensionada para o prazo de 19 meses constante da proposta técnica do Consórcio. Esse prazo constitui parâmetro legítimo da oferta técnica e substitui, para fins de distribuição temporal, a premissa de 22 meses do processo.
- **Canteiro de Obras.** Foram restabelecidas as quantidades da tabela T313 aplicáveis à implantação e às intervenções previstas, afastando-se frações incompatíveis com a natureza física dos itens. Elementos indivisíveis, como fossa séptica e poço artesiano, passaram a ser apresentados em unidades inteiras. A redistribuição entre itens não alterou o custo nem o preço total do canteiro.



- **Mobilização e Desmobilização.** Os quantitativos de equipamentos e de pessoal foram compatibilizados com a referência e expressos em unidades inteiras. A correção foi compensada na distribuição analítica, sem acréscimo ao preço ofertado.

3. Documentação apresentada e conclusão

Acompanham esta resposta os arquivos editáveis e não editáveis da proposta comercial, com os demonstrativos devidamente compatibilizados e as respectivas memórias de cálculo. Os documentos permitem conferir, de forma rastreável, a correspondência entre os quantitativos referenciais, o prazo de 19 meses da proposta técnica e os valores econômicos mantidos.

Diante do exposto, o Consórcio GO-330 considera integralmente atendido o item 3.1.1 da segunda diligência, uma vez que os quantitativos foram compatibilizados com o orçamento referencial da GOINFRA, preservando-se o valor global, os preços finais e as demais condições da proposta apresentada.

Goiânia, 25 de setembro de 2026.

DARLEN
DAMASO DE
CARVALHO:42
832314287

Assinado de forma digital
por DARLEN DAMASO DE
CARVALHO:42832314287
Dados: 2026.09.25
15:39:37 -03'00'

CONSÓRCIO GO-330
Representante legal