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TERMO DE REFERENCIA

1. Introdugdo

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um documento indispensavel para
a contratagdo de bens, servigos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessério, a execugdo de obras. Este documento tem como
objetivo identificar as especificagbes técnicas do objeto a ser contratado, bem como estabelecer as condi¢des necessérias para a contratagdo e execugdo, devendo
conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2 298531), apds a andlise técnica e o posicionamento
conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade e
vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratagdo

2.1. Dados do
Processo:

Processo Administrativo SEI n2 202500005035821

A presente contratagdo sera autorizada pelo Ordenador de Despesas,
com a respectiva indicagdo orgcamentdria (SISLOG n? 302075), nos
termos do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

2.2. Adequagdo A adequagdo orgamentdria da contratagdo serd informada pela
Orgamentaria: Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recursos, por meio da
Declaragdo de Adequagdo Orgamentdria e Financeira (DAOF) (SISLOG
n2 302780), assegurando compatibilidade com a Lei Orgamentdria
Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orgamentarias (LDO) vigentes.

3. Definigdo do Objeto da Contratagdo

Contratagdo de empresa especializada para a execug¢do de servigos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados
nos municipios que compde o Lote 93 do Programa Goids em
Movimento — Eixo Municipios (Bela Vista de Goids, Crominia,
Hidrolandia, Palmelo, Piracanjuba e Urutai).

3.1. Descrigdo
resumida do objeto:

3.2. Regime de

fornecimento de bens |Empreitada por prego unitério.
ou servicos:

33 Definigdo do Servico comum de engenharia.
objeto:

A presente contratagdo serd formalizada por meio de Contrato, com
posterior emissdo de Ordem de Servigo para iniciar a execugdo dos
servigos.

3.4. Instrumento
Contratual:

4. Estimativas do valor da contratac¢do e dos pregos referenciais

4.1. O Orgamento referencial (SISLOG n2 298491) foi elaborado pela Diretoria de Manuten¢do - Orcamentos (GOINFRA/GESUM-ORC), com valor total de RS
10.723776,80 (dez milhdes, setecentos e vinte e trés mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos, com base nos quantitativos previstos (SISLOG n2
298479), sendo:

a. Municipio de Bela Vista de Goias: RS 1.844.680,78;
b. Municipio de Crominia: RS 1.516.847,45;

c. Municipio de Hidrolandia: RS 3.102.185,39;

d. Municipio de Palmelo: R$ 1.021.832,67;

e. Municipio de Piracanjuba: RS 2.030.110,03;

f. Municipio de Urutai: R$ 1.208.120,48.

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n? 9.900, de 07 de julho de 2021, o orcamento foi realizado com base na TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308, vigente na Agéncia a partir de 03 de setembro de 2025, por se tratar da
condi¢do mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA, cujos dados auxiliaram na
validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os precos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera ser
adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicag¢do do objeto por pregos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.
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4.5. O Memorial de Calculo do orgamento é parte integrante do processo licitatorio e serd disponibilizado aos licitantes no enderego eletronico de licitagdes da
GOINFRA.

4.6. A planilha orcamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n2 303993), garantindo a rastreabilidade
técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2 298515).

5. Descri¢dao detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na execugdo de servicos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goids, de acordo com as condigdes e especificagdes previstas neste documento.

5.2. Os servicos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira responsabilidade do corpo
técnico de cada Municipio (RT) a definigdo dos logradouros, relacionando-os as solugdes indicadas pelo Programa Goids em Movimentos — Eixo Municipios, de cada
via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugdes técnicas no Programa, sdo elas:
1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca
= Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento
= CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Correcgdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, sem necessidade de intervengbes nas camadas inferiores do
pavimento. Para executar os reparos superficiais, serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a
disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigos de Conservagdo — Recuperagdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentacdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;

= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servicos de Pavimentagdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, com a necessidade de interveng¢des nas camadas inferiores do
pavimento. Para executar os reparos profundos serd utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a
disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servigcos de Conservac¢do — Recuperacdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conserva¢ido — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICAGAO DE MASSA ASFALTICA
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5.6.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a execugdo de uma camada asfaltica
qualquer, objetivando promover condigGes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentagdo — Pintura de Ligagdo, 2019;
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio € um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas homogéneas e deconstituigdo
fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), agua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada modificada por polimero elastomérico e aditivos, se
necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em caminhdo-usina especificado e que tenha condi¢do de produzir mistura
uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo.

Figura 04 — Esquema de peffil transversal para Microrrevestimento.
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5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentagdo — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medig&o — Servigos de Pavimentagdo, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentacdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a quente, em usinas
apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asfaltico, espalhadas e comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asfaltico sera executado em uma s6 camada. A mistura empregada deverd apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o
funcionamento elastico da estrutura e condi¢Bes de rugosidade que proporcionem seguran¢a adequada ao trafego, mesmo sob condigdes climéticas e geométricas
adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condigdes de produzir misturas asfalticas uniformes, ndo sendo objeto de
remuneragdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina podera ser recusada e o Municipio terd o seu convénio
rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corre¢Bes as patologias que causam impacto aos
servigos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressodes, borrachudos, trilhas de rodas e outros defeitos. Estas corregdes
deverdo ser realizadas através dos servigcos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condi¢des do pavimento na época de execugdo dos servigos estejam
incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugdo dos respectivos reparos em periodo pertinente e antecipado. Caso ndo
estejam conclusos os servigos necessarios de corregdo das patologias e assim impossibilitem a execugdo do reperfilamento dopavimento, a fiscalizagdo podera
suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.




5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.9. SINALIZAGAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodovidria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto
desenvolvido para propiciar condigdes de seguranca e de conforto ao usudrio da rodovia. A sinalizacdo horizontal sera através de marcas e inscrigdes no pavimento e
tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
= GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - segurancga no trafego rodovidrio Sinalizagdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servigos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento "Levantamento de Quantitativo dos
Municipios" (SISLOG n? 298479), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as especificagdes completas, incluindo as dreas de pavimentagdo
asféltica e sinalizagdo, necessarias a execugdo integral do objeto.

5.11. A empresa contratada serd responsavel por todas as etapas da execugdo das obras de pavimentacgdo asfaltica, desde a mobilizagdo inicial, com a implantagdo
de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que os mesmos proporcionem melhoria no trafego de veiculos,
qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
5.12.1. A Lei n2 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho
equalidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b - servigo ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na defini¢do constante daalinea “a”
deste inciso;"

5.12.2. Consoante as definigbes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servigo comum de engenharia.

5.13. A execucdo dos servigos deverd atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias ambientais, garantindo
seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um servigo
especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual podera ser expedida no
primeiro dia Util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo
dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser estabelecido pela administragdo.

5.15.2. A vigéncia do contrato serd de 14 (quatorze) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual devidamente assinado no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execugdo do objeto contratado sera conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera ser apresentado pela
CONTRATADA durante o processo licitatorio e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das atividades.

5.16. PRORROGAGAO DO CONTRATO
5.16.1. Sera permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogacdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentagdo da contratacdao

6.1. O objeto da presente contratacdo consiste na Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfélticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 93 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Bela Vista de Goids, Crominia, Hidrolandia,
Palmelo, Piracanjuba e Urutai), segundo as condigdes e especificagdes previstas neste documento.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e os Municipios de Bela Vista de
Goias, Crominia, Hidrolandia, Palmelo, Piracanjuba e Urutai no ambito do Programa Goidas em Movimento — Eixo Municipios, e visa a execugdo de servigos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas dos Municipios. O programa tem como objetivo apoiar os municipios na preservacdo das
condigGes de trafegabilidade de suas vias publicas, garantindo seguranga, conforto e eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso
dos recursos municipais, minimizando gastos futuros com reconstrugdo ou restauragdo da malha viaria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradagdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do envelhecimento natural da capa
asfaltica, da agdo climatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o desempenho funcional das vias, reduz a seguranca viaria, prejudica
0 escoamento de bens e servigos e eleva os custos de manutengdo corretiva. Se ndo forem adotadas medidas preventivas oportunas, os danos tendem a se agravar,
exigindo futuramente intervengdes mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erdrio municipal.

6.2.3. S3o diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos publicos e privados; a
administragdo municipal, responsavel por garantir infraestrutura urbana adequada; a prépria GOINFRA, enquanto gestora do programa estadual que viabiliza os
recursos e coordena as agdes em parceria com 0s municipios; e 0os comerciantes, empresarios e transportadores, que dependem de vias seguras e em bom estado
para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranga, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida util da malha vidria com menor custo, evitando a
necessidade de agbes emergenciais de recuperagdo. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do programa, com entregas que impactem positivamente a
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infraestrutura dos municipios. J& o setor produtivo local visa melhores condigBes de trifego que favorecam o crescimento econdmico e a redugdo de perdas
operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promogdo da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da infraestrutura asfaltica existente. Ao
assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com reparos emergenciais e melhora-se aqualidade de vida da
populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da Administragdo com a economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicagdo dos recursos
publicos.

6.2.6. A execugdo dos servigos de conservagdo preventiva resultara em redugdo da deterioragdo da malha viaria, com aumento de sua vida util; em melhoriadas
condigBes de trafego, com mais seguranca, conforto e menor risco de acidentes; na Diminui¢do dos custos operacionais com manutengdes corretivas eemergenciais;
na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os servigos e a circulagdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no atendimento as
metas do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios adere a servigos de conservagdo urbana e sinalizagdo horizontal e limita-se a servigos que ndo
alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serdo executados em trechos previamente indicados pelos Municipios, com base nos quantitativos anexados
a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratagdo de empresa especializada para execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos
asfalticos nas vias urbanas do Municipio de Bela Vista de Goias, Crominia, Hidrolandia, Palmelo, Piracanjuba e Urutai. A iniciativa esta diretamente relacionada a
atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na infraestrutura urbana e viaria estadual. A medida busca preservar a qualidade do pavimento, garantir
seguranga aos usuarios, reduzir custos publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de forma planejada e sustentavel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estao:

= Reducdo de acidentes e conflitos de transito, adequacgdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior seguranga viaria aos motoristas;
= Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

= Reducdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

= Redugdo de solavancos e vibragdes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

= Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido, facilitagdo do transporte de mercadorias;

Preservacdo da malha vidria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, por intermédio da Diretoria
de Planejamento — DPL, visa a celebragdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para a realizacdo de servigos de conservagdo asfaltica e
sinalizagdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientagdes Gerais, anexada sob o nimero (SISLOG n2 298464) contendo informagBes acerca do Programa e
predefinigdes das solugdes técnicas que poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais sejam:

a. Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo;
b. Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responsavel pelos levantamentos fisicos,
salientando-se que a solugdo de Reperfilamento com CBUQ s6 serd aplicada em vias coletoras ou de transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacio de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a elaboragdo do levantamento
dos quantitativos com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma fisico-financeiro, relatério fotografico, mapa iluminado e
as demais documentag¢des necessdrias para elaboragdo do Convénio, sendo de responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as informagdes quanto as
solugBes indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solugdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fungdo das condi¢Ges das vias selecionadas, tem-se
para:

= MUNICiPIOS DE BELA VISTA DE GOIAS

Q

. Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo) + reparos (super?ciais e
profundos);
. Execucdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas re?exivas bidirecionais.

o

= MUNICiPIOS DE HIDROLANDIA

QO

. Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo) + reparos (super?ciais e
profundos);

= MUNICIPIO DE CROMINIA, PIRACANJUBA E URUTAI

QO

. Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (super?ciais e profundos);
. Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas re?exivas bidirecionais.

o

= MUNICIPIO DE PALMELO

a. Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (super?ciais e profundos);
b. Execucdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo e pintura horizontal.

Levantamento de mercado e analise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 12, inciso V, da Lei n? 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para analise das alternativas técnicas
possiveis a execugdo dos servigos de conservagdo de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios. O
objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adogdo das solugdes de Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem
compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo e Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo em comparagdo a execugdo de
um novo pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a defini¢do das solugdes mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base em contratos e planilhas de
referéncia da GOINFRA, bem como em orgamentos referenciais. Essa andlise permitiu estimar os custos médios por metro quadrado (m?) para cada alternativa,
considerando condigGes semelhantes de execug¢do e abrangéncia dos servigos.


https://sei.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=TGFJOGh6dlBaYmM9

6.3.8. A analise comparativa indicou que as solugdes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com CBUQ apresentam a melhor
relagdo custo-beneficio para a conservagdo e prolongamento da vida atil do pavimento existente, reduzindo significativamente os custos de investimento publico,
sem comprometer a seguranca, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.

6.3.9. Embora a execugdo de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais duravel, seu custo pode ser até sete vezes superior as solugdes de manutengdo
superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do Programa é a conservagdo de vias urbanas ja
pavimentadas, e ndo a reconstrugdo integral, as alternativas de microrrevestimento e reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob os aspectos
técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administragdo Publica opta pela adogdo das solugdes de conservagdo asféltica (Microrrevestimento ou Reperfilamento), atendendo aos
principios da eficiéncia, efetividade e eficdcia em suas contratagdes, conforme previsto no art. 11 da Lei n® 14.133/2021, assegurando competitividade e viabilidade
econdmica.

6.4. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo esta inserida no Plano Anual de Contratagdes
(PCA), referente ao exercicio de 2025, sob o numero 155306, conforme estabelecido no planejamento estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratacdo esta em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada ao Programa 1055 -
Rotas da Produgdo.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goids em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal”, assegurando a manutengdo de
infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUGAO.

Eixo: Goias em Movimento — Manutencgdo da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goidas em Movimento — Gestdo da Manutengdo da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servigcos de manutengdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.
Método de Comprovagao: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos investimentos publicos,
permitindo maior controle por parte dos 6rgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagao preventiva de pavimentos asfélticos, € uma medida estratégica para resolver problemas de
infraestrutura rodovidria em determinadas vias dos Municipios de Bela Vista de Goids, Crominia, Hidrolandia, Palmelo, Piracanjuba e Urutai. Além de atender
demandas especificas de seguranca e mobilidade, as obras reafirmam o compromisso da GOINFRA e do Governo Estadual com a gestdo eficiente e a promogéo de
melhorias sustentdveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
Melhoria da Seguranga Viaria:

= Redugdo de acidentes;
= Adequacdo de sinalizagdo horizontal.

Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

= Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
= Reducdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

= Redugdo de buracos e desniveis;
= Aumento da vida util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

= Redugdo de solavancos e vibragdes;
= Melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna.

Impacto Econdmico:

= Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido;
= Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras, proporcionando
beneficios diretos e indiretos a populagdo e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTAGAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de licitagdes e contratos
administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo serd regida pela Lei Estadual n2 22.089, de 2023, que regula as especificidades do
Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n? 10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execugdo dos servigos deverd observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto contratado. As atividades
estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes), garantindo alinhamento com os
regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padr&es elevados de
qualidade, seguranca e eficiéncia.



6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informagdes e andlises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2 298531) e neste Termo de Referéncia, conclui-se que a
contratagdo dos servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de Bela Vista de Goids, Crominia, Hidroldndia, Palmelo, Piracanjuba e
Urutai é necessaria, vidvel e vantajosa para a Administragdo Publica.

6.7.2. A contratagdo estruturada em lote Unico se justifica pela integragdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos operacionais e logisticos, e pela
simplificagdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem como o disposto na Lei n?
14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da contratagdo, com o encaminhamento do
presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatorio.

7. Descrigdo da solugdo como um todo

7.1. Os servigos de Conservagdo Preventiva de Pavimentos, tém como propdsito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de intervengdes superficiais, como
reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas agdes podem ser combinadas com reparos localizados e profundos, realizados pontualmente
nas dreas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugBes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.
= BELA VISTA DE GOIAS E HIDROLANDIA

7.2.1. O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo, juntamente com os servicos de Reparo Superficial e Reparo Profundo, tem
se mostrado uma solugdo promissora para a recuperagdo da infraestrutura rodovidria no Brasil, que resulta em uma melhoria significativa da qualidade da superficie
do pavimento, além de ser uma opgdo mais econdmica e sustentdvel do que outras formas de reparo, apresentando as seguintes caracteristicas:

Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservagdo do pavimento por mais tempo que outros procedimentos existentes;

Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manutengdo ao longo do tempo;

Custo-beneficio: Em relagdo aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opg¢do econdmica favoravel;

Rapida aplicagdo: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberagdo do trafego em curto periodo;

Impermeabilizagio e seguranca: E aplicado principalmente em pavimentos que necessitam de impermeabilizacdo e melhorias nas condi¢des de seguranca e
atrito.

0O O 0 o o

= CROMINIA, PALMELO, PIRACANJUBA E URUTAI

7.2.2. Para os servigos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm, juntamente com os servigos de
Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos seus diversos beneficios, destacando em diversas caracteristicas, dentre elas:

Acdo ligante: O CBUQ possui uma agdo ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltracdo de 4gua;

Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;

Longa vida atil: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos manutencdo ao longo do tempo;
Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras dreas que precisam suportar trafego pesado;
Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;

Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um conglomerado de agregados. Isso resulta
em um acabamento nivelado e resistente para a pavimentagao.

0O 0 0 o 0 0o o

7.2. A solugdo proposta serd detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientagdes Gerais - GMM (SISLOG n2 298464), e implementada com
observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores especializados;
Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada devera prestar suporte para corregdes de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de garantia;
Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para cada etapa
de servigo;

0O O O o

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administragdo Publica com o planejamento urbano e rodoviario responsavel contribuindo para a conservagdo preventiva
das vias urbanas dos Municipio de Bela Vista de Goias, Crominia, Hidroldndia, Palmelo, Piracanjuba e Urutai e para o fortalecimento institucional da GOINFRA como
executora de obras de interesse coletivo.

7.4. DOCUMENTACAO TECNICA
7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

= Caderno de Orientagdes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 298464;
= Relatdrio Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 298483;

= Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n? 298482;

= Levantamento de Quantitativo dos Municipios e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 298479;

= Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n2 298515;

= Orgamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 93 - SISLOG n? 298491;

= ART's de Levantamento dos Municipios LOTE 93 - SISLOG n2 298494.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugdo dos servigos, garantindo a
conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

8. Requisitos da contratagdo

8.1. Este item da presente contratacio foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso I, e § 32 da Lei n? 14.133/2021. Nesse sentido, sdo
apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padr&es técnicos e de qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdaos competentes, em conformidade com
a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.
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8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagao:

o Assegurar a trafegabilidade e a seguranga viaria, promovendo melhores condi¢des de mobilidade para os usudrios;

o Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usuarios da via;

o Garantir a conformidade orgamentdria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente dos
recursos publicos;

o Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA vigentes e boas praticas
de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade do
objeto;

o Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo deverd observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

1. Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execu¢do do contrato, especialmente em relacdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e desenvolvimento
sustentavel, devera obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL, ressaltando-se os conceitos do art. 62,
que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagdo, servigos de engenharia.

2. Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de pavimentagdo e manutencgdo vidria deverdo ser executados em conformidade com as
instrugBes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

3. Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n? 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).

4. Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Dispde sobre o regime econdmico-financeiro de contratos de obras
publicas e servigos de engenharia firmados pelos 6rgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do Estado de Goias; Lei Complementar Estadual
n2 117/2015 — Institui, no &mbito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e d4 outras providéncias.

5. Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n? 10.139/2022: Estabelece o
Plano de Contratagdes Anual; Decreto n2 10.207/2023: Define a etapa preparatdria das contratagdes; Decreto n2 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na
modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado de Goias; Decreto n? 10.216/2023: Define as atribui¢des dos
agentes publicos que desempenham fungBes essenciais nos processos de licitagbes e contratagdes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goids.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZA(;AO
Padrées Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagdes técnicas
estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagdes previstas nas
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que
aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho e critérios de
fiscalizagdo e medigdo:

Jany

. GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodovidrio sinalizagdo vertical;

. GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento provisério e
definitivo de obras rodoviarias;

. GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de
desempenho de obras rodoviarias recebidas;

4. GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientagdes gerais para os

servigos de pavimentagdo;

5. GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDIGAO — SERVICOS DE PAVIMENTAGAO, que tem como objetivo apresentar os critérios de medicdo para os
grupos de servigos de pavimentagdo correlacionando seus cddigos de composicGes de prego unitario e especificacdes de servigos da Agéncia;

. GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, que tem
como objetivo especificar o procedimento de medi¢do dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

7. GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servicos de

sinalizagdo horizontal e vertical.
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8.4.3. A aceitacdo dos produtos ou servigos estard condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos técnicos em anexo e normas
técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerard os servicos como executados e aptos a medi¢do apds sua aprovagao formal. Qualquer rejeicdo deverd ser
tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos padrdes minimos de qualidade exigidos deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos,
conforme previsto nas exigéncias contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos serd condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e, nos casos
omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual atenda aos requisitos
técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequacgdes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma a garantir
transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento
aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGCAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catalogo eletrénico de itens
padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do respectivo instrumento, que sera
liberada conforme as condigdes previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n? 14.133/2021, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovagdo da prestacdo das garantias exigidas.

8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:



1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

2. Seguro-garantia;

3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n2 14.133/2021 dispde que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.
8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de habilitagdo da licitagdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execugdo contratual, incluindo as condi¢Ges especificas de cada
modalidade, os prazos e as obrigacGes relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou
sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos
seguintes aspectos:

1. Impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;
2. Riscos sociais, ambientais e a seguranca da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;
3. Motivagdo social e ambiental do contrato;
4. Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;
5. Despesa necessaria a preservacgdo das instalagbes e dos servigos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
6. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do érgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;
7. Custo total e estdgio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;
8. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;
9. Custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;
10. Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico deverd optar pela continuidade do contrato e pela solugdo da
irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei, e operard
retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de
responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela s6 tenha eficdcia em momento
futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma tnica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada
eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem lhe tenha dado
causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracteriza¢do adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orcamentdrios para pagamento das parcelas
contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagéo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA deverd garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021, obrigando-se a
reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou
incorregBes decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a contratada obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, sera aquela disciplinada no art.
1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugcdo responderd, durante o prazo
irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA serd responsdvel por assegurar a plena funcionalidade e
seguranca da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a funcionalidade da obra, devera
ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem Onus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condigdes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

1. Relatdrio técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execu¢do empregados;
2. Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagGes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
3. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condigdes e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da obra, nem limitam a
aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situages de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE podera realizar
reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.



8.8.9. Todas as a¢Oes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condigdes de garantia sujeitara a CONTRATADA as sangdes previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da responsabilidade
civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITA(;AO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, como desenhos, diagramas, layouts, especificagdes,
folhas de calculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da GOINFRA. Esses documentos deverdo
ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagbes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela
CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa cldusula visa garantir que o conhecimento gerado durante o
contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTECAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais tratados no
ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou divulgagdo ndo autorizada, em conformidade com a Lei Geral
de Protegdo de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido & Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, analise, dados coletados ou documentagdo técnica
elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente confidenciais.
O acesso a essas informagOes serd limitado exclusivamente aos funciondrios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que estejam devidamente
autorizados e instruidos sobre as normas de protegdo de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos previstos
na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do contrato,
incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informagdes para fins alheios ao
contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigagdo podera acarretar responsabilizacdo civil, penal e/ou
administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos formais com
tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacGes de protecdo de dados previstas neste contrato e na legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informag8es sejam tratadas em conformidade com os padrdes de seguranga
exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, devera ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigacdo dos riscos
identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e prote¢do de dados implementadas, promovendo atualizagBes e ajustes
necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢des contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo suficiente para garantir
que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos naturais em
conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

1. Lei n? 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n29.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

3. Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos, privilegiando
reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragGes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessarias para a execugdo dos servigos,
incluindo, mas ndo se limitando a:

1. Licenciamento do canteiro de obras;

2. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

3. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

4. Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA deverd observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

1. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

2. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;
3. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisorios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;

4. Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢des desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;
5. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;

6. Evitar o uso de maquinas em dreas com vegetagdo sensivel ou em zonas de prote¢do ambiental;

7. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;

8. Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicéveis;

9. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;



10. Evitar a movimentagdo de maquinas préximas a corpos d'dgua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

11. Cumprir rigorosamente as regulamentag¢8es ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de estradas;

12. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

13. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissGes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam agredir o
meio ambiente;

14. Respeitar normas de seguranca e especificacdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds a vigéncia
do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagGes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente, por meio de
comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitarda a CONTRATADA as sangBes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos prejuizos
causados a GOINFRA, incluindo, mas nao se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio ambiente,
respondendo perante 6rgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas
durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas, garantindo que a
qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo devera ser demonstrada por meio de levantamento
fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execu¢do dos trabalhos deverd ser imediatamente comunicada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo, negligéncia
ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execugdo do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em conformidade
com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mdo de obra em condi¢des analogas a de escravo. Além disso, devera incluir clausula
especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servicos. O descumprimento desta exigéncia sujeitara a
CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado a8 CONTRATADA adotar qualquer prética discriminatéria no recrutamento e na contratagdo de sua forca de trabalho, seja com base em critérios de
raca/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filosofica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento resultara na extingdo do
contrato, sem prejuizo das demais sangGes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

1. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

2. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

3. Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a reducdo das desigualdades sociais;
4. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas nesta
cladusula socioambiental.

9. Modelo de execucdo do objeto
9.1. Os servigos objeto desta contratagdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos quantitativos, qualitativos,
ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

1. Gestdo e execugdo com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra de acordo com os documentos técnicos em anexo e orgamento aprovado;

2. Execugdo com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento
Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

3. Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de prote¢do ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

4. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

5. Disponibilizagdo diaria do andamento fisico atualizado dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo, Microrrevestimento Asfaltico
a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

. Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo do cronograma fisico-
financeiro dos servigos contratados.
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9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e auxiliar técnico. Todos
os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e disponibilizados para a GOINFRA na formatagdo por ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfélticos podera ser realizada sem a presenga da fiscalizagdo ou supervisdo dos profissionais
responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servigos devera ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servigos e prazo contratual
9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a base imprimada.
9.6. Os reparos que ndo forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo podera ser feita pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que os servigos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de reparos superficiais de 3%
e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentdria. Pois, considerando o intervalo de tempo entre o levantamento e aprovagdo
da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execugdo, podem surgir novas patologias, evolugdo dos pavimentos ou mesmo depredagdo pontual
dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execugdo, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA deverd, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a inspegdo inicial,
aferi¢do das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimentagdo, amostragem e testes e manutengdo preventiva.



9.9. EXECUGAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA tera um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servico, pela Diretoria de
Manutengado, contendo no minimo:

1. Esquema de desvios e remanejamento de tréfego, se for o caso;
2. Execugdo de sinalizagdo tempordria dos canteiros de obra;

3. Frentes de servigo;

4. M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

5. Sequéncia executiva;

6. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.9.2. Podera, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou mais frentes de servigos,
agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios pertencentes ao lote, mitigando atrasos em casos de
condigGes climaticas adversas. Sera considerado como frente de servigo apenas a execugdo de servigos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execugdo dos servigos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execugdo, como desvios,
dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.5. A execugdo dos servigos deverd seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas Técnicas da GOINFRA.
Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a corregdo dos servigos no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificagdo formal pela fiscalizagdo, e sera responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/m3o-de-obra a ser utilizada contendo,
necessariamente, a fungdo, qualificagdo, quantidade, dispondo no minimo de:

1. Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

2. Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos para atender as necessidades desse Termo
de Referéncia;

3. A CONTRATADA deverd apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter, necessariamente, o tipo, a
quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condi¢des de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condi¢des de operagao.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando toda a sinalizagdo
(horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstdculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a seguranga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA devera apresentar relatério diario de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagdes como:

a. Data e Hordrio: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

b. Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro equipamento relevante;
c¢. Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;

d. Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e. Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

f. Localizagdo: Identificagdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condi¢des de uso, devendo os detritos, equipamentos,
ferramentas e instalagGes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus
recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

9.10.2. O servigco de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra sera medido em duas etapas: a primeira, desmobilizacdo, sera medida na primeira medigdo da obra,
contemplando 50% do custo total. Na medigdo final serda medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado sé sera medido na medigdo final da obra.

9.10.4. As desmobilizagBes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das condigdes habituais e
previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado
pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como paralisagGes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica
normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fun¢do do ambiente que a obra estd sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o
periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitaveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com relagdo aos quais tanto a
GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que
o periodo chuvoso ordinério é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de
paralisagdes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua
previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo pagamento dos custos de
mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.10.7. A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes devera ser compativel com o cronograma de execugdo das atividades
apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessério para instalar, manter e desinstalar as dreas operacionais e edificagdes onde se desenvolvem atividades
ligadas diretamente a produgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de higiene pessoal, descanso, alimentagdo, ensino, saude, lazer e
convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e indispensaveis ao
apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mao de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série de despesas que ocorreram no
andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de expediente (copias, materiais de escritdrio etc.),



custos das concessionarias (agua, esgoto, luz e energia), comunicagdes (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas similares
vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administragdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugdo dos servigos de engenharia
contratados. A empresa contratada devera estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de trabalho, equipada com instalagdes compativeis com as
exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administragdo local devera contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento didrio das atividades, gestdo de recursos humanos,
controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a fiscalizagdo contratante. Essa equipe deve estar apta a
fornecer informagdes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar esclarecimentos e atender prontamente as determinagdes da administragdo publica.

9.11.5. O canteiro de obras devera ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da regido, com estrutura minima
que inclua: areas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalagdes sanitdrias, abrigo para trabalhadores, espago administrativo e
sinalizagdo de seguranca. A implantagdo e a operagdo do canteiro devem observar as normas de seguranca do trabalho (NRs), as diretrizes ambientais e as boas
praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao meio ambiente e aos moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condigSes adequadas de funcionamento, zelando pela limpeza, organizagdo, controle de
residuos e respeito a legislagdo ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro deverd ser totalmente desmobilizado, com a devida recuperagdo ambiental da
drea utilizada, deixando o local em condi¢Ges semelhantes as encontradas antes da intervencgao.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n? 14.133/2021, nas contrata¢des de obras e servigos de engenharia, o valor estimado da contratagdo deve ser
definido com base em pardmetros como os custos unitdrios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do local de execugdo, incluindo as despesas relacionadas a administragdo local e
a implantagdo e manutengdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composigdo detalhada dos itens relativos a administragdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e custos estimados, encontra-se
anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de pregos e o planejamento da contratagdo.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugdo da obra deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrées de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestdo do contrato

10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execu¢do do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por profissionais com
qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e financeiras
estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato sera composta pelos seguintes agentes:

1. Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatdrios a
instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo
contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

. Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigGes contratuais e, se for o caso, aferir
se a quantidade, a qualidade, o tempo e 0o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

. Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e
ao controle do contrato no que se refere a revisGes, reajustes, repactuacdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento.
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10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicagées entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato exigir, podendo ser
admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administragdo e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

1. Ordens de Servigo (0S): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes, prazos e procedimentos
operacionais;

2. Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climaticas, recursos empregados, ocorréncias relevantes e
eventuais ndo conformidades identificadas;

3. Relatdrios Periédicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigdes, verificagdes de qualidade e demais
informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

4. ReuniGes de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da obra, discussdo de
dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

5. Registros de Ndo Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e medidas corretivas a
serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL

10.3.1. Atribuigdes do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n2 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu substituto:
1. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial;
2. Elaborar mensalmente o histdrico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servigo e o registro das

ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento da finalidade da
administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;
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. Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas adotadas e informar
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

4. Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatidoes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a execu¢do do

contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

5. Acompanhar a manutengdo das condiges de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de fornecedores do

Estado;

. Realizar os atos processuais preparatdrios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de prorrogagdo, de

alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—financeiro, de aplicagdo de sangdes e de extingdo dos contratos, entre outros;

7. Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando for o caso;

8. Ratificar o atesto do cumprimento de obrigagBes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

9. Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
conforme for definido em regulamento especifico;

10. Decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
contrato, e responder formalmente ao contratado;

11. Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da prestacdo do
servigco ou falha no fornecimento, a imposicdo de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execu¢do do contrato;

12. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangGes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

13. Elaborar o relatério final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n?

14.133, de 2021.

(9]

10.4. FISCALIZACAO TECNICA
10.4.1. Atribuigdes do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 dispde que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu
substituto:

[y

. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados;

. Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condig¢des contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o
modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio da
fiscalizagdo administrativa;

4. Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em desacordo com a execugdo

do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

5. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

6. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas definidas em edital,

regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

7. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

8. Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, e

encaminha—-lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

9. Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;
10. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos;
11. Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de quantitativos ou outras

modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e
12. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.
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10.5. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos
legais, de seu substituto:

1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;
2. Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessdrio a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados;
. Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;
4. Verificar a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos comprobatérios
pertinentes, caso seja necessario;
5. Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢8es, dos encargos e das obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;
. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
. Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;
8. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo;
9. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo e
setorial;
10. Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva, a
prorrogagdo ou outras medidas cabiveis; e
11. Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou para outras
modificagbes contratuais.
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10.6. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando - se pelo fiel cumprimento das
mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das obrigagdes previstas no Edital;



10.6.3. A existéncia e atuacdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
a execugdo dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagdes.

10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatdrio da Proposta e da legislagdo vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢do e revisdo de falhas ou defeitos verificados na prestagdo do servigo,
sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciéncia aos
mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagdes contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover todos os meios
necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuigdes fiscais que incidam, ou
venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagdes assumidas, respondendo por perdas e danos em
infragcdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios necessarios para o recebimento
de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protecdo individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigagdes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das
obras em execugdo;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboracio e manutencgdo do Didrio de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo
fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras devera serd anexado a medi¢do mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra
via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena
execugdo dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotogréfico, com a orientagdo de registrar todas as intervengdes realizadas,
antes e apos sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e georreferenciadas.

10.7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Diario de Obras as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a Diretoria de Manutengdo
para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigOes estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Infrag6es Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
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10.8.4. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.8.7. Fraudar a licitacdo;
10.8.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

o Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
o Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
o Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sangdes Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:



Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
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10.8.12. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

0O O 0 o o

10.8.13. Serdo observadas as segintes sangGes:

INFRACOES SANCAO REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

L ~ Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa a inexecug3o total do contrato contratual -

. - L Instauragdo de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ~ . -
Execugdo da garantia de proposta.

N&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia de proposta.

N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a " . - .
Instauragdo de procedimento administrativo;

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua - . -
proposta Execugdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo

L Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou | Instauragdo de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato Execugdo da garantia de proposta.

. . . Instauragdo de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato ~ . -
Execugdo da garantia de proposta.

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer Instauragdo de procedimento administrativo;
natureza Execugdo da garantia de proposta.

. e . . L Instauragdo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo ~ . -
Execugdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdao
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar
da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara a empreiteira CONTRATADA, além das demais
sangOes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites:

o 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatério
em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

°o 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico ndo cumprido;

o 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido, por dia
subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa serd recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
Impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade

10.8.18. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas no item 10.8.2,
10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta do Estado de Goids, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

10.8.19. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos
itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que justifiquem a imposigdo
de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedird o responsével de licitar ou contratar no ambito de todos os entes
federativos, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacdo de Fornecedor

10.8.20. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragdo de processo administrativo de responsabiliza¢gdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que



avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

o Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o drgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro funcional de
servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente
com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou entidade.

10.8.21. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.22. Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sangGes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goias.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n? 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e
contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo pertinente a
licitagdes e contratos administrativos.

11. Critérios de medicdo e de pagamento

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato sera responsavel pela emissdo do relatério de medigdo,
por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de calculo, a ser disponibilizado apds a emissdo da Ordem de Servigo Inicial.

11.2. A medigdo dos servigos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de pavimentagdo).

11.3. O servigo de administragdo local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras deverd observar os critérios definidos na norma
GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medi¢do — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras e Administragdo Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados sera realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de execugdo e os quantitativos
efetivamente realizados e atestados no periodo da medigéo.

11.5. A medicdo de cada item da planilha orcamentaria sera feita por prego unitario, considerando-se os quantitativos executados, atestados e aprovados pela
fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos deverd observar rigorosamente as disposi¢des deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade, padronizagdo e conformidade
técnica com os documentos técnicos em anexo e especificagbes contratuais.

11.7. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares — Seguranga no Trafego
Rodoviario — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme as instrugdes da GOINFRA — Recebimento de Obras (GOINFRA
IT-003/2019) e da Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovagdo da documentagio, a Diretoria de Manutengdo emitira o
Termo de Recebimento Provisério.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisoério esta condicionada a aprovagdo do Relatério Técnico pela comissdo designada por portaria, bem como pelo
gestor municipal do convénio, devendo constar em processo proprio apensado ao processo técnico, atestando o cumprimento integral do objeto contratual,
conforme previsto na Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio, observando-se o cumprimento dos
requisitos definidos na Nota Técnica n2 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medig¢do e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medi¢do de Manutengdo (MA-
GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender a relagdo de documentos exigidos para compor cada medig3o parcial e a medigdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDACAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo de regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins de atualizacdo
cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar a manutengdo das
condigBes de habilitagdo.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicara a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessério, adotard as providéncias cabiveis para a
rescisdao do contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servicos de forma regular, os pagamentos serdo
realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo, conforme a Lei n? 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um)
ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias,
elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:

M =V (1/lo),



onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
1 - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condi¢bes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
11.13.6. Diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.7. Quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela CONTRATADA, quando da
licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor Esperado (VE)”. Onde:

1. (VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentéria da contratada, e os seus respectivos
precgos unitarios.

. (VE): Somatoério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentéria da contratada, e os pregos unitarios do
“Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse somatorio deve-se aplicar o
desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuracgdo, fara a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e (VE), em item separado
da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.

4. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagdes de retengdes cautelares.

5. Anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de andlise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC), conforme calculo ja

demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

6. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo, garantindo a
manutengdo do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

7. Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a relagdo que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuigdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos servigos (desagio de
proposta).

8. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.
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11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde
que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitacdo, e que preservem a configuragdo original do objeto licitado.

12. Formas e critérios de selecdo do fornecedor

12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGCAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de servicos de conservagdo preventiva de
pavimentos asfélticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 93 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Bela Vista de Goids, Crominia,
Hidrolandia, Palmelo, Piracanjuba e Urutai).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusdo previamente
estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mdo de obra, pois o contrato prevé a entrega de
um resultado final (a execugdo de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo permanente dos trabalhadores com a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competi¢do entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguira o procedimento licitatério, conforme as diretrizes
da Lei n2 14.133/2021. A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer execugdo especifica e
individualizada, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competi¢do, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais referentes a inexigibilidade
ou dispensa de licitagdo, conforme as hipéteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

I. Menor prego;
1. Maior desconto;
11l. Melhor técnica ou conteudo artistico;
IV. Técnica e prego;
V. Maior lance (para leildo);
VI. Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servigo comum de engenharia,
nas quais os servicos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do contrato.



12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

1. Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das especificagbes técnicas
exigidas;

2. Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem margem para subjetividade
na avaliagdo;

3. Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentagdo e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o licitante ndo atenda
as especificagbes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no instrumento
convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto deve ser dado sobre o orgamento prévio
elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em razdo da necessidade de conciliar a ampliagdo da
competitividade do certame com a seguranca e a consisténcia na defini¢do da proposta final. A etapa aberta possibilita a apresentagdo de lances sucessivos,
estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obten¢do de propostas mais vantajosas para a Administragdo. Por sua vez, a etapa fechada assegura
que cada participante apresente sua proposta final de forma reservada, mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de cobertura de pregos ou de
comportamentos especulativos, contribuindo para a preservagdo da isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento licitatério.

12.2.7. O modo de disputa combinado sera realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n? 10.359/2023 e no art. 56, § 12, da Lei Federal n® 14.133/2021. A
disputa terd inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a
partir do horario previsto em edital. Apos esse prazo, sera iniciado o modo de fechamento randémico, com encerramento automatico da recepgdo de lances em um
intervalo aleatdrio de até 10 (dez) minutos. Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até
10% superiores ou inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés propostas
dentro desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também apresentarem lance fechado. Ao fim dos
prazos, os lances serdo ordenados e divulgados conforme dispde o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITACAO
12.3.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitagdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo, descritas a seguir:
1. pregdo;
2. concorréncia;
3. concurso;
4. leildo;

5. didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da se¢do, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edigdo da Cartilha de Licitagdes e Contratos do
TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servigo, a Unica modalidade possivel é a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir
padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregéio ndo se aplica as contratagbes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servigos
de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes apresentardo suas propostas por
meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.
12.4. REGIME DE EXECUC[\O
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:
i. empreitada por prego unitdrio;
ii. empreitada por prego global;
iii. empreitada integral;
iv. contratagdo por tarefa;
V. contratagdo integrada;

vi. contratagéo semi-integrada;
vii. fornecimento e prestagdo de servigo associado. [...]"

Jd o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contratagcdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagéo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, servigos e instalagbes
necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condigbes de entrada em operagdo, com caracteristicas adequadas
as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver os
projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as
demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;



XXXIIl - contratagdo semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver o
projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais
operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua
operagdo, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitario é o regime de execugdo mais indicado para obras e servigos de engenharia cujos
guantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo
com as medig&es do fiscal do contrato. (Licitagbes e Contratos - OrientagSes e Jurisprudéncia, 52 Edi¢do, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICC\ES FINAIS DO ITEM

1. Defini¢do do objeto: Servico comum de engenharia

2. Modalidade: Concorréncia

3. Critério de Julgamento: Maior Desconto

4. Modo de disputa: Aberto e Fechado

5. Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario

6. Forma da Licitagdo: Eletronica

7. Inversdo de Fases: Ndo havera inversdo de fases

8. Outros requisitos de Selegdo do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
9. Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmagdo de convénios com os Municipios, para prestacdo de servigos de execu¢ao
de conservagdo preventiva de pavimentos asfélticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se dd, devido a esses convénios serem firmados de forma gradual,
visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contratagdes a ampliagdo da competicdo.

12.6.2. A presente contratagdo serd realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

1. A responsabilidade técnica;
2. O custo para a Administragdo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
3. O dever de buscar a ampliagéo da competigdo e de evitar a concentragéo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administracdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretara perda de economia e eficiéncia, além da inviabilidade técnica
evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administragdo publica, seja pela gestdo demais contratos para execugdo do mesmo objeto,
ou seja, com a realizagdo de mais licitagdes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado, para ocaso do objeto deste E.T.P. podemos analisar as
recomendacdes do Acorddo 1.946/2006-TCU-Plendrio.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 19, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso se mostre técnica e
economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjd editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘F obrigatdria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo
por prego global,nos editais das licitagbes para a contratagéo de obras, servicos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala (grifo nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do
dispositivo legal que adiviséo do objeto deverd ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua adogdo. 7. Desta feita,
é mister considerar dois os aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento dependerad da divisibilidade do
objeto licitado. No queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econémicas que proporciona aAdministragéo Publica, com a
redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtengdo de umacontratagdo mais vantajosa para a Administragdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste
numa central de operagdo esupervisdo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite oacompanhamento e monitoramento
das manutengdes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solugdo decontinuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentagéo do
objeto em vdrios,ocasionado diversas contratagdes, poderd comprometer o funcionamento, a guisa concatenada, do servigo quese vislumbra obter, revelando risco
de impossibilidade de execugdo satisfatdria do servigo.13. Ainda sob aperspectiva técnica, impende langar luzes sobre a centralizagdo da responsabilidade em uma
unica empresacontratada, a qual considero adequada néo apenas em vista do acompanhamento de problemas e solugées, masmormente em termos de facilitar a
verifi cagdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo aaumentar o controle sobre a execugdo do objeto licitado. (grifo nosso) 14. Por outras
palavras, em vista dasrazées técnicas, a execugdo do servico de manutengdo predial, de forma integralizada, por um sé particular semostra mais satisfatéria do que
a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente caso. 15. Mister se fazregistrar que as consideragées contidas neste Voto, acerca da ponderagédo do aspecto
técnico, devem sempre seridentifi cadas a luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico quea regra é o
parcelamento do objeto de que trata o § 12 do art. 23 da Lei Geral de Licitagbes e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no
mercado e ampliar a competitividade, mas éimprescindivel que se estabeleca que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do contrdrio,existindo a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, ndo hd razdo em fragmentarinadequadamente os servigos acuja serem contratados. 21. Assim, ndo verifi
cada a coexisténcia das premissaslangadas neste Voto, viabilidade técnica da divisGo e beneficios econémicos que dela decorram, reputo que omelhor
encaminhamento a ser dado a questdonatureza é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que néo
se estd defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos coordenados e, econémicos por vezes,caso
concreto condizem com o seu néo-parcelamento interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.6. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econdmicos:

a. Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de mdltiplas frentes de trabalho, aumentando os custos com
transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizagdo de equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Unico
executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

b. Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos construtivos, evitando
discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das obras. Além disso, a fiscalizagdo se torna mais
eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos servigos.

c. Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em cronogramas
desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura a coeréncia na sequéncia dos
servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todos os servigos.



12.6.7. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda de escala, e ndo resultaria em
melhor aproveitamento do mercado ou ampliagdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo entre os servigos objeto de contratagdo, o seu objetivo seria
comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos servigos deste objeto ndo se mostra economicamente vantajoso ou tecnicamente vidvel, ndo
serd realizado o parcelamento da solugdo.

12.6.8. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econémica e eficiente para a execugdo do objeto, assegurando a
otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servigos, deste modo a presente contratacdo serd realizada com a adjudicagdo do objeto por lote Unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a contratagdo ou que ndo atendam aos
critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso lll, da Lei Federal n2 14.133/2021 e na Portaria n? 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes, observados os
critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo artigo e em conformidade com o Decreto
Estadual n29.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimado pela Administragdo,
salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execugdo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021.

12.7.4. A comprovagdo da exequibilidade deverd ser feita mediante a apresentagdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as composigoes de custos
unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

a. Acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
b. Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

c. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
d. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

e. Verificagdo de contratos vigentes com a Administragdo Publica;

f. Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

g. Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

h. Indicadores salariais ou trabalhistas de 6rgdos de pesquisa;

i. Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

j. Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

k. Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios estabelecidos neste item e
na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acérddo n? 2.622/2013-TCU-Plenario, contemplando, quando aplicavel ao
objeto da contratagdo, a utilizagdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central, Riscos, Seguros, Garantias,
Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérddo para a respectiva tipologia de obra deverdo ser acompanhadas de
justificativas técnicas e econdmicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a
viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto contratual, conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisérios, simbdlicos ou insuficientes para garantir a execugdo do
objeto resultarad na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificacdo do licitante, sendo que os percentuais de BDI e seus componentes submetidos
na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalteraveis para fins de analise de exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentagdo de justificativas e documentos sera fixado em comunicagao oficial, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa. A auséncia de
resposta ou a ndo comprovagdo da viabilidade poderd acarretar a desclassificagdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejardo, por si sds, a desclassificagdo da proposta. Serd facultado a licitante realizar
ajustes, desde que ndo impliquem majoragdo do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de esclarecimentos por meio de
diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢cdo de pregos unitdrios, quantitativos,
metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem diretamente na formagdo do prego ou na
viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao instrumento convocatorio
e do julgamento objetivo.

12.7.13. N&o serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros servigos ou parametros da proposta
original. Tal pratica serd considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em nova estrutura de pregos que a torne
aparentemente exequivel apenas apos as alteragdes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagdo:

1. Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
2. Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitdrios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverdo apresentar:

1. Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;
2. Planilha com desconto linear;
3. Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

1. Percentual de desconto ofertado;
2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;



3. Composicdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da contratagdo.
12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

1. Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitdrios;
2. Composicdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar sera utilizada exclusivamente para analise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos nao lineares, nos termos do § 42 do
art. 59 da Lei n? 14.133/2021. A avaliagdo devera priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva ABC, conforme metodologia descrita neste
Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar deverda detalhar as composi¢es de custos unitarios, incluindo, no minimo:

a. Custos de mao de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatdrios;
b. Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

c. Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

d. Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e. Custos indiretos, tais como administragdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, serd exigida garantia adicional
correspondente a diferenga entre esse valor e o orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021, sem prejuizo de outras garantias
eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem:

a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagbes previstos na Lei n2 14.133/2021;

c. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigGes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a. empresas estabelecidas no territério do Estado;

b. empresas brasileiras;

c. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.

12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagdo juridica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal para exercer direitos e
assumir obrigagdes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovagdo da existéncia juridica da empresa e, quando aplicavel, a autorizagdo para o
exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

Il - Sociedade Simples: Inscri¢do no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo deverd ocorrer em original, copia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na legislagdo vigente.

12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.10.1. Os documentos exigidos para comprovag¢ado da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:

12.10.2. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu ramo de
atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas;



12.10.8. Regularidade perante a Justiga do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de débitos
garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados menores de 18
anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentagédo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperacgdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo
foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, deverd ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econ0mica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis que os indices de
liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulanie)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
devera comprovar que possui patriménio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagado.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera
possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para
expressar o grau de garantia que a empresa dispOe de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n? 14.133/2021: “balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Sera admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112
da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA

12.12.1. Devera ser comprovada a execugdo, pela licitante, de servigos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Devera ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaragio formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execugio dos servicos, de que trata o objeto
dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in loco pela
GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em pavimentagdo
asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsével técnico da empresa licitante;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

3. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servicos, sendo obrigatdria sua participagdo na
equipe efetiva do servigo. Em caso de troca ap6s a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente
experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da GOINFRA.



12.14. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servicos compativeis com o objeto da
licitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagao destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo com a
Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o qual devera
estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a
quente - CBUQ, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 93

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO (M2) APLICACAO CBUQ (M3)
1 BELA VISTA DE GOIAS MICRO 94.555,80 -
2 CROMINIA CBUQ - 701,96
3 HIDROLANDIA MICRO 173.834,20 -
4 PALMELO CBUQ - 432,70
5 PIRACANJUBA CBUQ - 969,95
6 URUTAI CBUQ - 520,77
QTDE MUN SOLUGAO ADOTADA UND SERVIGOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
2 MICRO M2 268.389,99 M2 134.195,00 M?
4 CBUQ M3 2.625,38 M? 1.312,69 M3

12.14.4. A selegdo dos itens execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, da parcela
de maior relevancia, justifica-se pois a sua execugdo é essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como itens de parcela de maior relevancia permite
avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante quanto a execug¢do do objeto principal.

12.14.5. Sera admitido o somatoério de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro acima.
12.14.6. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia exigida.
12.15. SUBCONTRATACAO E PARTICIPACAO

12.15.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratagdo e pela
necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

12.15.2. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

1. Ndo podera ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servigo, aliada a natureza comum e de execugdo
simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.
. A execugdo direta dos servigos é condigdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle sobre prazos
e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.
3. Alinclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a responsabiliza¢do por
eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.
4.0 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagBes de fracionamento ou pulverizagdo da
execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e aferigdo de conformidade,
comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

N

12.15.3. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo n3o autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por configurar
descumprimento de cldusula contratual. Tal infracdo podera ensejar a aplicagdo de sang¢bes administrativas, inclusive impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e a efetiva
fiscalizagdo dos servigos, em consondncia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n2? 14.133/2021, que permite restringir a participacdo de consdrcios desde que haja justificativa técnica
devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consorcio |[...].”
12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na modalidade consércio.

12.16.3. A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto utilizando-se, apenas um
equipamento, que é a usina moével ou vibro acabadora; e a liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de construgdo de uma rodovia, que requer
estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e pode contar com inimeras fases, a depender do escopo do
projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel,
podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

1. Subleito;

2. Regularizagdo;

3. Reforgo do Subleito;
4. Sub-base;

5. Base;

6. Revestimento.



12.16.4. Pelo fato do servigo de Microrrevestimento Asféltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da dltima camada executiva de um pavimento, tratando-se de um
servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, serd empregada somente uma frente de servigo para execugdo do objeto, por municipio, ndo se justificando, deste
modo, a participagdo de empresas em consarcio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execugdo concentrada por frente Unica de servigo por municipio e da estrutura de fiscalizagdo da
Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execugdo do objeto, sendo suficiente a atuagdo de uma Unica empresa
individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigacGes contratuais.

12.17. AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUCAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o qual ndo sera
necessaria a presenga de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém pleno conhecimento das
condigBes do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a qual sera juntada a Documentagdo de
Habilita¢do, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento da regido do empreendimento, duvidas ou esquecimentos de

quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Caderno de OrientagGes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 298464;
13.2. Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 298483;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 298482;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declara¢es dos Municipios - SISLOG n2 298479;

13.5. Cronograma Consolidado - Lote 93 - SISLOG n2 298515;

13.6. ART de Levantamento dos Municipios - SISLOG n2 298494;

13.7. ART's de Orgcamento - SISLOG n? 303993;

13.8. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n2 298506;

13.9. Declaracdo de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n2 298507;

13.10. Orgamento Consolidado - Lote 93 - SISLOG n2 298491;
13.11. Matriz de Risco - SISLOG n2 298529;

13.12. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2 303993.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes. Com isso, aprovo o Termo de
Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodovidrios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutengdo)

GOIANIA, aos 17 dias do més de dezembro de 2025.
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