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NUMERO DO PROCESSO - SEI 202500005039784

Contrato que entre si celebram, a GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, e a empresa [empresaVencedora],
para elaboragdo dos projetos e execugdo das obras de pavimentagdo na
rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A),
com extensao de 21,12 km, neste Estado.

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ? GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de
Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forga da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2
03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caicara, Goidnia-Goids, representado por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE
RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 *** 080.231-**, assessorado pelo Diretor de Obras Rodovidrias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n2 **.681.701-**, residente e
domiciliado em Goidnia?GO

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n? [cnpjContratada], com sede no(a) [enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus estatutos pelo(a) Sr(a).
[representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego Xxxx.

LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em / / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 suas alteragdes
posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n? 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais normas regulamentares aplicaveis, conforme cldusulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a elaboragdo dos projetos e execugdo das obras de pavimentacio na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extens3o de
21,12 km, neste Estado, vinculado as condigBes e especificagdes estabelecidas no edital, termo de referéncia, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcri¢do e conforme as
clausulas e condigdes abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUGAO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugio do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada, que deverdo ser executados sob o regime de Contratacdo Integrada, sdo aqueles especificados no Termo de
referéncia, anteprojetos, Orcamento, Composi¢do de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologagdo da licitagdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria, que ap6s a realizacdo da obra/servigo, conforme estabelecido no Projeto Executivo, deverd
protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancdria, observada a ordem cronoldgica de apresentagdo das faturas aptas ao
pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.2. Relatério de Medigdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territdrio Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a
Fazenda Publica do Estado de Goids.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizard a obra, exceto para o municipio de Goidnia,
que serd recolhida pela Contratante.

a. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de célculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justica (REsp
1.916.376/RS), mesmo que o cddigo tributdrio municipal contenha disposi¢do em contrério.

b. Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de célculo, o gestor do contrato calculard a diferenga entre o valor do ISS sem desconto e o ISS
efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenca em forma de glosa na medigdo.

c. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

d. Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da
obra



3.1.7. Cdpia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da medigao;

3.1.7.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais Previdencidrios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de divida e de constituigdo do crédito
previdenciario.

3.1.8. Cdpia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medigdo.
3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.
3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medi¢do, ndo ha apresentagdo de DARF.

3.1.9. Cdpia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.2. 0 pagamento estara condicionado, ainda, a apresentagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funciondrio designado. Portanto, a CONTRATADA deverd apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s)
fiscal(is) dos servigos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execugdo do objeto:

3.2.1. Cpia da folha de pagamento;
3.2.2. Cdpia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestagdo dos servigos;
3.2.3. Cdpia do pagamento das verbas rescisdrias, no caso de empregados demitidos.
3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigagdo.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice de corregdo monetdria. Os encargos moratdrios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela
seguinte formula:

EM =N x Vpx (I /365)

Onde:

EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = NUmeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

1 = IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivagdo do pagamento sera exigida a comprovagdo de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.
3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa subcontratada.
3.6. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregGes, o prazo para pagamento estipulado no item 3.3 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagdo.
3.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.
3.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administragdo o requerer, a relagdo de todos os sécios que compdem seu quadro social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratagdo, serd retido pela CONTRATANTE e destinado ao
Estado de Goias.

Do reajuste:

3.10. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela
que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas conforme a variagdo dos indices de obras e servigos rodoviarios — Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal, Sinalizagdo
Vertical, Conservagio e Ligantes Betuminosos, bem como do indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos divulgados pela Fundagdo Getulio Vargas.

3.11. Os pregos unitdrios serdo calculados através da seguinte formula:
M =V (I/lo), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.12. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o
reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

3.12.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela mora:
3.12.1.1. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
3.12.1.2. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.12.2. quando houver antecipagao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.13. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou serdo aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

3.14. N3o é possivel a concessdo de reajuste para periodo inferior a 12 meses.
3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orgamento de referéncia possuem valor imutavel.
i. somente ap6s 12 meses a parti r da data do orgamento, nos termos do Art. 25, §72, da NLLC, éque podera ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a cada 12 meses.

3.16. O pedido de reajuste deverd ser formalizado pela contratada, apés o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento dirigido a Administragdo, acompanhado da memdria de
calculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, assegurando os interesses da contratada e da Administragdo Publica, com a devida observancia da
legislagdo vigente e das condigdes contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte: 15000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINARIAS;
4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 574;

4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;



4.1.3. Programa: 1055 Agdo: 3317;

4.2. Programagdo de Execugdo Orgamentaria e Financeira:

DESCRIGAO cODIGO DENOMINAGAO

Unidade orcamentéria 2361 Agéncia Goiana de Insfraestrutura e

Transportes
Funcdo 26 Transporte
Subfung¢do 782 Transporte Rodoviario
Programa 1055 Rotas da Produgdo
Agdo 3317 Pavimentagdo de Rodovias
Grupo de despesa 04 Investimentos

RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -

Fonte 15000100 RECEITAS ORDINARIAS;

Modalidade de

I 90 APLICAGOES DIRETAS
aplicagdo

4.3. A despesa deste contrato correrd por conta da dotagdo orgamentdria n.2 2025.4361.26.782.1055.3317.04, elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo sido empenhado, conforme Nota de
Empenho n.2 ,de__/_ /2025( ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de execugdo do objeto seguird o Cronograma Fisico-Financeiro e devera ser contado a partir da emissdo da ordem de servigo sendo:
a. 6 (seis) meses corridos para a elaboragdo do projeto executivo da obra;
b. 12 (doze) meses corridos para a execugdo da obra.

5.2. O prazo de vigéncia contratual serd de 13 (treze) meses corridos, contados a partir do primeiro dia util seguinte ao da disponibilizagdo do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e em conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do art. 111 da Lei Federal 14.133/2021.
5.4. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no periodo firmado no contrato.
5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado sera constituido em mora, apliciveis a ele as respectivas sanges administrativas;
2. A Administragdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

5.6. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sang¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO, DA MANUTENGCAO E ADICIONAL

6.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada
conforme as condigdes previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestagdo da garantia em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, serd aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.1 ocorrera apds 30 dias da data da homologag&o da licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos | e Il, do art. 137, da Lei n® 14.133 de 2021.

6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovagao da prestagio das garantias exigidas.
6.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela tesouraria da GOINFRA.
6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a
fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituigdes financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e
6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo .

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site < https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de Agdes Trabalhistas e Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em
relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condigdo geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita
pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:
6.2.2.6.1. Nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;
6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a execucio do contrato, em consonancia com o disposto no art. 100, da Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia
https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia

se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021, além das hipSteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo assinada pelo segurado, ou devolugdo da
apolice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite méximo de garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apélice a um contrato principal, ou quando a obrigagdo garantida for extinta,
para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas Condigdes Especiais previstas na Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022
e seu Anexo |.

6.2.3. Fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
6.2.4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do
seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condigBes contidas no Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apds a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as
obrigagdes contratuais.

6.5. A garantia deverd contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagdo, repactuagdo ou alteragdo efetiva no Contrato.
6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo méaximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa rentncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cédigo Civil Brasileiro.
6.7. DA GARANTIA DA MANUTENGAO

6.7.1. Durante o periodo de vigéncia do contrato, o contratado sera responsavel pela manutengdo da qualidade dos servigos prestados. O periodo de garantia para corregdo de eventuais falhas ou
defeitos identificados apds a entrega da obra serd de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro e a Instrugdo Técnica da Goinfra para Garantia Quinquenal de Obras
Rodoviarias (NORMA IT - 004/2023). Esta norma pode ser consultada no link: https://www.goinfra.go.gov.br/Recebimento-de-Obras/195. Esta garantia assegura a responsabilidade do contratado pela
qualidade do trabalho realizado, abrangendo a manutengdo da obra e a corregdo de eventuais defeitos que possam comprometer sua funcionalidade e seguranga.

6.8. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.8.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da Lei 14.133/2023.

6.8.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior sera determinada seguindo a formula:
GA=Vo-Vp
Onde:
GA - garantia adiconal;
Vo - 85% do valor orgado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.
6.8.1.2. A garantia adicional deverd ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Sdo obrigagdes da CONTRATADA:

0.0.1. 7.1.1. Executar o contrato em conformidade com o Termo de Referéncia e o instrumento contratual.

0.0.2. 7.1.2. Ser responsavel, em relagdo aos seus funciondrios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos contratos, tais como: salarios, encargos sociais, taxas,
impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros aspectos da legislagdo trabalhista que possam representar custos para a execugdo do objeto do
contrato de credenciamento.

0.0.3. 7.1.3. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patriménio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agdo ou omissdao
culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagdo cabiveis.

0.0.4. 7.1.4. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade
técnico-operacional.

0.0.5. 7.1.5. Justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA.

0.0.6. 7.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente.

0.0.7. 7.1.7. Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas competéncias.

0.0.8. 7.1.8. Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos, funges e respectivos nomes

completos, bem como o cronograma.

0.0.9. 7.1.9. Manter as informagdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgagdo,
por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato e correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final
ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigagdo é considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal.

0.0.10. 7.1.10. Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

7.1.11. Para a execugdo da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a seguranga e a conformidade com as normas técnicas vigentes, bem como a correta execugdo
dos servigos, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessarios a obra.

7.1.12. A contratada deverd apresentar relatdrios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos projetos e da execugdo da obra, incluindo eventuais desvios do cronograma e as medidas
corretivas adotadas.

7.1.13. A contratada deverd assegurar que todas as atividades de execugdo da obra sejam realizadas em conformidade com as melhores praticas de engenharia, garantindo a durabilidade e
seguranga da infraestrutura construida.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagdes da CONTRATANTE:

i. Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato integrado por meio do Gestor do Contrato e do (s) Fiscal (is), servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do Art. 140, da Lei
n2 14.133 de 2021, e com as atribuigdes estabelecidas no item referente a fiscalizagdo dos servigos do Termo de Referéncia.
ii. Proporcionar todas as condigdes legais e necessarias para que a empresa contratada possa cumprir o estabelecido no contrato.
iii. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessdrios para a fiel execugdo contratual.
iv. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessério, para a execugdo dos servigos objeto do contrato.
v. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovagdes, autorizagdes e licengas necessdrias para a execugdo dos projetos e da obra, incluindo as relacionadas a drgdos ambientais e outros
reguladores.
vi. Assegurar que os pagamentos a empresa contratada sejam realizados pontualmente, conforme estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam comprometer o cronograma dos servigos.
vii. Facilitar a comunicagdo entre a empresa contratada e os diversos departamentos da GOINFRA, bem como com outras entidades envolvidas no projeto, para garantir a fluidez das informag&es e a



resolugdo rapida de quaisquer questdes que possam surgir.
viii. Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informagdes relevantes que estejam sob sua guarda e que sejam essenciais para a execugdo dos projetos e da obra.
ix. Realizar a revisdo e aprovagdo dos relatérios e documentos submetidos pela empresa contratada dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar atrasos na execugdo do contrato.
Promover reunides periddicas com a empresa contratada para acompanhamento do progresso dos servigos, discussdo de eventuais problemas e definigdo de ag¢des corretivas, se necessario.
i. Garantir que todas as solicitagdes de mudanga ou ajustes no escopo dos servigos sejam formalmente comunicadas a empresa contratada, acompanhadas das devidas justificativas e aprovagdes

necessdrias.

X x X

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Fundamentos legais e regulamentares

9.1.1 O regime de sang¢des aplicdvel a este contrato observara integralmente os dispositivos da Lei Federal n® 14.133/2021, notadamente os arts. 155 e 156, que tratam das infracdes
administrativas contratuais e das respectivas sangdes, bem como as disposigdes da Instrugdo Normativa n2 02/2024 (SEI n? 61870744) da GOINFRA, ou outra que a substitua, que regulamenta o rito
sancionatério e detalha as hipdteses de ocorréncia e dosimetria das penalidades, especialmente em contratages de obras e servigos de engenharia.

9.1.2 Em observancia também a Lei Estadual n? 20.489/2019, nas hipSteses de descumprimento das obrigacdes relacionadas ao Programa de Integridade, poderdo ser aplicadas penalidades
especificas, conforme regulamentagdo propria.

9.2 Infragbes passiveis de sangdo
9.2.1 Poderdo ensejar a aplicagdo de penalidades, entre outras, as seguintes condutas da contratada:

i. Inexecugdo total ou parcial do objeto contratado;
ii. Retardamento injustificado na execugdo do projeto ou da obra;
iii. Apresentagdo de produto incompleto, inconsistente ou em desconformidade com o Termo de Referéncia e normas técnicas;
iv. Fundamentagdo dos projetos em estudos ou dados notoriamente incorretos, incompletos ou fraudulentos;
v. Recusa injustificada em corrigir falhas ou omissdes;
vi. Apresentagdo de documentos ou declarages falsas;
vii. Abandono da obra ou de etapas do contrato;
viii. Descumprimento de cldusulas especificas relativas ao Programa de Integridade.

9.3 Sangdes aplicaveis

9.3.1 De acordo com a Lei n? 14.133/2021 e regulamenta¢des complementares, as sangdes administrativas passiveis de aplicagdo, observadas a gravidade da infragdo, a extensdo do dano, a
capacidade econdmica da contratada e a reincidéncia, podem incluir:

a. Adverténcia: Para infragdes formais e que n3o resultem, isoladamente, em prejuizo direto ao objeto do contrato, conforme previsto na Instrugdo Normativa n2 02/2024;

b. Multa: De natureza compensatdria e proporcional a gravidade da infragdo, cujos valores e critérios estdo detalhados nos itens subsequentes, conforme previsto na Instrugdo Normativa n?
02/2024;

c. Rescisdo Objetiva: Quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive nos casos de repetidas penalizagdes, conforme previsto na Instrugdo Normativa n2 02/2024;

d. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica: Aplicavel nos casos de infragdes graves, conforme regulamentagdo
especifica da Geréncia de Correigdo especializada, graduada pelos seguintes prazos:

i. 6 (seis) meses, no caso de aplicagdo de duas penas de Adverténcia no prazo de 12 (doze) meses, sem que o Contratado tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administragdo;

ii. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servigo, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;

iii. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a. paralisagdo de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentagdo e prévia comunicagdo a Administragdo;
b. praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da Administragdo Estadual;
c. sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;
d. abandonar ou ndo iniciar a execugdo de obra ou servigo, diminuir o seu ritmo de execugdo ou descumprir o cronograma fisico previsto no Edital ou no Contrato, salvo nas

hipéteses decorrentes de forga maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou ordem expressa e por escrito do Contratante;

e. Declaragdo de inidoneidade: Aplicével nos casos de dolo, ma-fé, fraude ou grave prejuizo intencional a Administragdo Publica, conforme regulamentagdo especifica da Geréncia de Correigdo
especializada, e nos casos de infracdes previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XlI do art. 155 da Lei n2 14.133/2021, bem como nas infragdes dos incisos Il, lIl, IV, V, VI e VIl do mesmo artigo que
justifiquem penalidade mais grave que a suspensdo temporaria;

f. Obrigagdo de ressarcimento ao Erario: Sempre que for identificado prejuizo material a Administragdo.

9.4 Critérios para dosimetria de sang¢des — Indicador de Desempenho (IDC)

9.4.1 Sera adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (I.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a performance da contratada ao longo da vigéncia do contrato, tanto na fase de projetos
quanto na de execugdo da obra. Esse indicador resulta da ponderagdo entre:

a. I.P. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;
b. 1.Q. (Indicador de Qualidade): aferigdo técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.4.2 Férmula do 1.D.C. para uma etapa especifica:
I.D.C.x=1P.x x .Q.x

Onde,
1. I.Px: Indicador de Prazo na etapa x;
2. 1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;
3. 0 1.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de Qualidade dessa etapa.

9.4.3 Férmula do I.D.C. acumulado (1.D.C.ac):

(I.D.C.x +1.D.C.m)

L.D.C.ac.x = 2

Onde,
1. 1.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
2.1.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
3. 01.D.C.ac é a média ponderada entre o I.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.

9.4.4 Calculo da média dos I.D.C.s anteriores:

_(.D.C.1+ 1.D.C.2+--+1.D.C.(x-1))

I.D.C.
m (X— 1)
Onde,
1.1.D.C.1,1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;

2. (x - 1): Numero total de etapas anteriores;
3. A média dos I.D.C.s anteriores é calculada somando todos os I.D.C.s das etapas anteriores e dividindo pelo nimero total dessas etapas.

9.4.5 Exemplos de Célculo



9.4.5.1. Para a primeira etapa:
1.D.C.1=1P1x1.Q.1
Onde:

o L.P.1: Indicador de Prazo na primeira etapa
© 1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa

9.4.5.2.Para a segunda etapa:
1.D.C.2=1.P.2 x1.Q.2
Onde:

o 1.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa
© 1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa

9.4.5.3.Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:

1.D.C.3=1P3x1.Q.3
1.0.C.m=(1.D.C.1+1.D.C.2) / 2
1.0.C.ac.3 = (1.D.C.3 +1.D.C.m) / 2
9.5. Matriz de Sangdo — aplicagdo conforme desempenho acumulado

9.5.1 A Matriz de Sangdo 01 estabelece os parametros de I.D.C.ac:

9.5.2 A dosimetria da penalidade serd realizada com base na Matriz de Sang¢do 01, considerando o valor do I.D.C.acumulado (1.D.C.ac) conforme os seguintes parametros:

Quadro 2 — Pardmetros para dosimetria da penalidade.

1.D.C.ac
(%)

Sangdo Minima Aplicavel

>60%

Nenhuma penalidade

<45%

Adverténcia

<35%

Multa de 1% sobre o valor contratual

<30%

Multa de 2%

<25%

Multa de 4%

<20%

Multa de 4% + Encaminhamento a drea de responsabilizagdo
(PRCPARF ou equivalente)

9.6 Multas especificas (moratéria e compensatéria)

Fonte: Equipe de planejamento.

9.6.1 Multa moratdria: aplicada em caso de atrasos n3o justificados, conforme segue:

i. 0,5% por dia de atraso até o 302 dia;
ii. 0,7% por dia a partir do 312 dia;
iii. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.

9.6.2 Multa prevista na Lei Estadual n? 20.489/2019:

i. 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obrigagdes relativas ao Programa de Integridade, limitada a 10% do valor do contrato.

9.7 Regras complementares

9.7.1 Aaplicagdo de qualquer sangdo ndo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao Erario.

9.7.2 Arepetigdo ou acumulagdo de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme regulamentagdo interna.

9.7.3 As penalidades aqui previstas ndo sdo excludentes entre si,

9.8 Declaragdo de Inidoneidade

podendo ser aplicadas de forma cumulativa, conforme o caso.

Matriz de Sangdo 01
I.P
I.D.C.ac.
I.P 21,00 1,00>1.P20,75(0,75 > I.P 2 0,60 | 0,60 > I.P 2 0,50 1.P<0,5
1.Q=1,00 100% >75% >56% >45% >35%
1,0>1.Q20,75 >75% >56% >45% >35% >30%
1.Q. 0,75 >1.Q 2 0,60 >56% >45% >35% >30% >25%
0,60 >1.Q 2 0,50 >45% >35% >30%
1.Q < 0,50 >35% >30% >25%




9.8.1 A Declaragdo de Inidoneidade sera automatica a Contratada no caso de qualquer das infragdes previstas para Suspensdo Tempordria, ficando impedida de licitar e contratar com a
Administragdo Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade. Também
ficara impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das demais cominagdes legais, garantido o direito
a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a. Ndo assinar o Contrato;

b. Ndo entregar a documentagdo exigida no Edital;
c. Apresentar documentagdo falsa;

d. Causar o atraso na execugdo do objeto;

e. Ndo manter a proposta;

f. Falhar na execugdo do Contrato;

g. Fraudar a execugdo do Contrato;

h. Comportar-se de modo inidéneo;

i. Declarar informagdes falsas; e

j. Cometer fraude fiscal.

9.9 Responsabilidade Técnica

9.9.1 A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos Projetos entregues a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execugdo da obra quanto
a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devidos a:

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;
b. Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;

c. Precisdo dos quantitativos levantados;

d. Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais.

9.10 Dedugdo por ndo atendimento aos condicionantes

9.10.1 Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que geraram a habilitagdo técnica do Termo de Referéncia, no momento da conclusdo da 52
etapa de acompanhamento: projeto executivo de engenharia, sera realizada a dedugdo de 15% (quinze) do prego total do item Projeto Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do orgamento
paradigma da Administragdo que gerou a contratagdo.

9.10.2 Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a Administragdo e este projeto ainda atende aos critérios minimos do produto contratado.

9.10.3 A dedugdo apresentada ndo impede a aplicagdo de demais providéncias relacionadas no item de Penalidades e Sangdes do Termo de Referéncia, além de outras relacionadas ao
descumprimento contratual.

9.11 Ressarcimento de dano ao Erdrio

9.11.1 As sangdes contratuais aplicaveis poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos (inclusive, responsabilizagdo pelo Dano ao Erario na fase de obras), bem
como a declaragdo de inidoneidade da empresa contratada.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

9.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo
administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.12.1 Conforme estabelece o art. 158, §12, da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade n3o dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a
comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou
entidade.

9.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que deverd proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.16. Conforme Decreto estadual n2 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de
licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO
10.1. O Modelo de Gestdo do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirdo a correta execugdo dos servigos contratados, assegurando que todas as etapas do projeto e da obra

sejam monitoradas e fiscalizadas de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental para garantir a transparéncia, a eficiéncia e a responsabilidade na gestdo dos recursos
publicos, promovendo a conformidade com os objetivos estabelecidos no Termo de Referéncia.

10.2. Sistematica de aprovagdo do Projeto

10.2.1. A Portaria n? 29/2023 (000037781838), assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 15/02/2023, instituiu novos procedimentos de andlise e aceitagdo dos projetos de engenharia
rodoviaria conforme os dois objetivos expressos no Artigo 12:

"(i) Padronizagdo dos procedimentos de verificagdo e aceitagdo dos projetos executivos de engenharia rodovidria no Gmbito da Diretoria de Obras Rodovidrias, incluindo o rito de sua entrega,
checagem, andlise e aceitagdo;

(i) Definigdo e diferenciagdo dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsdveis pela sua elaboragdo, verificagdo, aceitagdo, autorizagdo, aprovag@o, execug@o, controle e
contabilizagéo suas operagdes, buscando a otimizagéo e eficiéncia administrativa."

10.2.2. Mesmo com a publicagdo da Portaria n2 271 (SEI n2 67395147), de 14 de novembro de 2024, que retifica as portarias anteriores (ou normativo de mesma fungdo que o atualize), a
citagdo acima permanece inalterada.

10.2.3. A sistematica para recebimento, verificagdo, aceitagdo, validagdo e aprovagdo dos projetos executivos de engenharia definidos no Termo de Referéncia e neste contrato seguirdo as
diretrizes do Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios.

10.2.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificagdo, deverdo ser entregues conforme as Etapas de Acompanhamento estabelecidas, o que
definird o andamento e os produtos a serem medidos.

10.2.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente preenchidos e assinados, os Checklists de Verificagdo e as Declaragdes de Entrega (conforme
modelos apresentados no Manual) dos estudos e projetos elaborados, de acordo com este Termo de Referéncia.

10.2.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicaveis ao projeto, que serdo conferidos e analisados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), visando verificagdo, atendimento
ou corregdo do Relatério de Estudos ou da Minuta de Projeto. Os servigos de fiscalizagdo da contratante se limitara aos definidos ao Analista de Projetos pelo Manual de Andlise de Projetos
Rodoviarios.

10.2.7. Em razdo de os procedimentos de validagdo ainda estarem em fase de implementagdo, eventuais ajustes poderdo ser necessarios. Caso isso ocorra, a projesta sera formalmente
informada em reunido de alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servico para o inicio dos estudos topogréficos e/ou geotécnicos.

10.2.7.1. Os produtos que passam por procedimento de validagdo sdo objeto do Termo de Validagdo, sob responsabilidade da Geréncia de Validagdo e Aprovagdo de Projetos (GEVAP).

10.2.7.2. A analise do Orgamento Execuvo sera realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodoviarias (GECOB).



10.2.7.3. As analises dos Estudos e Projetos ambientais serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento ambiental da DPJ.

10.2.7.4. As andlises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) sera objeto
de Termo de Aprovagdo de OAE, de responsabilidade do setor que realiza a analise do produto (GEPAE).

10.2.7.5. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragéo do projeto, que serd encaminhado para analise e aceitagdo. A Geréncia de Projetos de Construgdo de Rodovias (GECON)
sera responsavel pela emissdo do Termo de Aceitagdo do Projeto.

10.2.8. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido no Manual de Analise de Projetos Rodovidrios, se dara subsequente apds o status do
checklist estar como "concluido" e seguirdo as Etapas de Acompanhamento.

10.2.9. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitagdo e Validagdo, incluindo as andlises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de
Arte Especiais, o projeto serd submedo a Aprovagdo final para emissdo do Termo de Aprovagdo do Projeto pela Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias.

10.2.10. A aprovagdo do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica das empresas contratadas, permanecendo vélida durante toda a fase de
execuc¢do da obra e também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada, de acordo com o Artigo 18 da Lei n? 5194/1966 e com a Portaria n?
227/2020- GOINFRA, Artigo 19, Paragrafo 49.

10.2.11. Devera constar no Termo de Aprovagdo do Projeto a seguinte declaragdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da Lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissoes decorrentes de
projeto devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;

- Viabilidade e economicidade das solugdes técnicas especificadas;

- Precisdo dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissées que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais."
10.3. Responsabilidade Técnica

10.3.1. O recolhimento das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficara a cargo da empresa contratada, sendo indispensavel e obrigatéria a apresentagdo delas na
ocasido da primeira medigdo parcial.

10.3.2. A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos projetos executivos e execugdo da obra de arte especial entregues a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos
termos da lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devidos a:

i. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;
ii. Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;
iii. Precisdo dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memdrias de célculos;
iv. Eventuais erros ou omissGes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais;
v. Sangdes contratuais aplicaveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declaragdo de inidoneidade da empresa contratada.

10.3.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsaveis pela elaboragdo dos projetos e para a execugdo da obra deverdo estar disponiveis ao objeto do contrato e a Geréncia de
Obras de Construgdo de Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.3.4. De acordo com a legislagdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n? 321/2021-PR-PROSET (000021906840), as empresas com sede localizada fora do Estado de Goids
devem providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local.

10.4. Fiscalizagdo dos Servigos

10.4.1. Os servigos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de Contrato, devidamente designados para este fim por meio de Ato de Designagdo da
GOINFRA.

10.4.2. Caberd ao Fiscal de Projeto as fungdes estabelecidas pelo Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios, incluindo a verificagdo técnica dos projetos executivos e a fiscalizagdo das atividades
de execugdo da obra.

10.4.3. Cabera ao Gestor do Contrato a gestdo administrativa dos processos relacionados ao contrato proposto, o acompanhamento dos prazos de execugdo dos servigos e de vigéncia do
contrato, a emissdo de relatdrios, memorandos e despachos, a emissdo de notificagdes a empresa contratada e o encaminhamento da documentagédo referente as medigdes.

10.4.4. A fiscalizagdo dos servigos de execugdo da obra incluird a verificagdo da conformidade com os projetos aprovados, normas técnicas e especificagdes contratuais, bem como o
monitoramento da qualidade dos materiais utilizados e dos procedimentos executados.

10.4.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que todas as etapas do projeto e da execugdo da obra sejam realizadas conforme o planejado,
garantindo a qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. E vedada a alteragéo dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:
11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

11.1.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de
erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteragdo do projeto nas contratages semi-integradas, nos termos do § 592, do art. 46, desta Lei;
11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Sera admitida a possibilidade de subcontratagdo de partes dos servigos, respeitando as vedagdes, as orientagdes e determinagdes do Art. 122 da Lei n? 14.133/2021.
12.2. Em atendimento ao §22 do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021, s&o estabelecidas as seguintes condi¢des para a subcontratagdo:
i. Fica vedada a subcontratagdo das atividades que constituem o escopo principal do objeto contratual, bem como daquelas vinculadas a parcela de maior relevancia técnica, cuja execugdo direta
pela contratada é condigdo indispensavel ao atendimento dos critérios de habilitagdo definidos no Termo de Referéncia.
ii. Fica vedada a subcontratagdo das principais atividades que comp&em a elaboragdo de projetos executivos de obras rodoviarias, sendo: estudos hidrolégicos e estudos geotécnicos.
iii. Sera permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a: levantamentos de campo, estudos e projetos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnolégico.

iv. Para a execugdo da obra, sera permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a: locagdo de equipamentos, servigos de terraplenagem, fundagGes, concretagem, montagem de estruturas
metalicas, instalagbes elétricas provisdrias, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessarios a pavimentagao rodovidria.

12.3. Nos termos do art. 122 da Lei n2 14.133/2021, a subcontratacdo é permitida, desde que previamente autorizada pela Administragdo, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
contratado, e observadas as condigdes estabelecidas no edital e no instrumento contratual. Essa permissdo abrange exclusivamente atividades acessérias ou complementares, que ndo comprometam
a integralidade, a qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.

12.4. A subcontratada deverd comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem executadas, por meio de documentagdo idénea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA antes da
autorizagdo da subcontratagdo. A contratada permanece integralmente responsével pela execugdo do objeto contratado, inclusive pelas obrigagbes legais, técnicas e contratuais decorrentes das
atividades eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade perante a contratante.



12.5. A subcontratagdo devera respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, isonomia e transparéncia, sendo vedada qualquer forma de subcontratagdo que comprometa o
interesse publico, a boa execugdo do objeto ou a fiscalizagdo contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;
i. desatendimento das determinagées regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;
iii. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;
i. atraso na obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
vii. atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;
viii. razBes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;
ix. ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.
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13.2. O contratado terd direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

i. supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

i. suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

iii. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Gteis, independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizagdes e outras previstas;

atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou
fornecimentos;

ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de drea, local ou objeto, para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriagdo, a desocupagdo de dreas publicas ou a licenciamento
ambiental.
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13.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os subitens 11, Ill e IV do item 13.2, observardo as seguintes disposigdes:

i. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

ii. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 dever3o ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

13.5. A extingdo do contrato podera ser:

i. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;
ii. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;
iii. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

13.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

i. devolugdo da garantia;
ii. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
iii. pagamento do custo da desmobilizagdo.

13.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangBes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

i. assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administragdo;
ii. ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
iii. execugdo da garantia contratual para:
a. ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugdo;
b. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c. pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;
d. exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
iv. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens | e Il do item 13.8 ficara a critério da Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execugdo de suas atividades ndo poderd causar qualquer tipo de poluigdo, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita
observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas n&o se limitando a:

1. Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lein.29.605/1998, a chamada ?Lei dos Crimes Ambientais?; e,

3. Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos
resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigages estabelecidas na legislagdo ambiental especifica para obter as licengas, outorgas,
permissdes e autorizagdes ambientais junto as repartigdes competentes, necessarias a execugdo dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela
observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatdrio de Controle Ambiental ? RCA (deverad conter exposi¢do fotografica) confeccionado por profissional devidamente
habilitado, trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licencas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais concedidas para a obra ou
servigos durante a vigéncia do contrato, sob pena de paralisagdo das medigdes de servigos, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

14.5. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em
tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execugdo contratual.

14.6. A n3o solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitara a CONTRATADA as sangdes previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos,
dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da paralisagdo dos servigos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante érgdos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao
meio ambiente.

14.8. £ de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e ap6s a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA ¢, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperagdo da eventual degradagdo causada na drea pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia
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do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento
fotogréfico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagao oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a condugdo dos trabalhos.
14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugdo deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl, do artigo 79, da
Constitui¢do da Republica, nem utilizar mdo-de-obra em condigdo analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de
seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA n3o poderd promover no recrutamento e na contratagdo da sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e
de posi¢do politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO, independentemente das penalidades que Ihe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidard os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o
desenvolvimento sustentavel, para a redugdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declarag&o por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.
14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apés a
celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas
Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas
redagdo que contenha, as obrigagdes constantes desta clausula socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis
trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescrigdes do Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da Administracdo
Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria, controle e incentivo a dendncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das
atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.2.1. A implantagdo do programa de integridade pela licitante vencedora devera ser realizada no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de celebragdo do contrato.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei n° 12.846/ 2013, ndo serd considerado para fim de
cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, consoante os seguintes parametros:

Comprometimento da alta diregdo da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem como pela destinagdo de recursos adequados;

Padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independentemente do cargo ou da fung3o exercida;

Padrdes de conduta, cddigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo, agentes intermediarios e associados;

Treinamentos e ages de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

Gestdo adequada de riscos, incluindo sua andlise e reavaliagdo periddica, para a realizagdo de adaptagBes necessarias ao programa de integridade e a alocagdo eficiente de recursos;

Registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

Controles internos que assegurem a pronta elaboragéo e a confiabilidade de relatdrios e demonstragdes financeiras da pessoa juridica;

Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que

intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certidGes;

Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade e pela fiscalizagdo de seu cumprimento;

Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das denuncias e a protegdo de denunciantes de boa-

fé;

. Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;

Procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidades ou infragdes detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo, agentes intermedidrios, despachantes,
consultores, representantes comerciais e associados;

14. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas

juridicas de que participem;
15. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;
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16. Verificagdo, durante os processos de fusdes, aquisicdes e reestruturagdes societarias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas
envolvidas; e
17. Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevengdo, na detecgdo e no combate a ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2

12.846, de 2013.
16.5. Na avaliagdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio de aspectos como:

A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;

O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturagdo de grupo econdmico;

A utilizagdo de agentes intermedidrios, como consultores ou representantes comerciais;

O setor do mercado em que atua;

Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratag@es, investimentos e subsidios publicos, autorizagdes, licengas e permissdes governamentais em suas operagdes; e
A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.
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16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicarda a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

1. O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratéria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

2. 0 cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goids.

16.7. O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula
penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de
implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado devera apresentar no momento da contratagdo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.



16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovacdo e/ou termo aditivo se submeterdo aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatério, desde que atendidos os critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei
20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, caberd ao poder publico no momento das tratativas para renovagado e/ou termo aditivo comunicar o contratado dos termos da presente legislagdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gest&o eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propésito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades
contratadas, as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco (310088) como parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DESAPROPRIACAO

18.1. Atendendo ao disposto no §42 do art. 46 da Lei Federal n2 14.133/2021, que determina a previsdo, no planejamento da contratagdo, das providéncias necessérias para a efetivagdo da
desapropriagdo autorizada pelo Poder Publico, a gestdo das desapropriagdes do Contrato Integrado seguird estritamente as normas legais aplicaveis e os procedimentos internos da GOINFRA. Nesse
sentido, aplica-se a Instrugdo Normativa n2 03/2025, que dispde sobre os procedimentos para a atuagdo da Geréncia de Desapropriagdo (GEDES) desta Agéncia, estabelecendo diretrizes técnicas e
administrativas para a abertura e a instrugdo de processos de desapropriagdo de imdveis localizados no Estado de Goids. Assim, a presente contratagdo observard, de forma integrada, as exigéncias
legais e as normas internas da GOINFRA, contemplando os seguintes aspectos previstos nos incisos | a V do referido §42, conforme disciplinado na mencionada Instrugdo Normativa:

1. O responsavel por cada fase do procedimento expropriatério: Todas as fases do procedimento expropriatério sdo de responsabilidade da GOINFRA, conforme competéncias designadas as suas
unidades especializadas. Na fase de elaboragdo do projeto executivo, a projetista contratada deverd entregar o Volume 6 — Caderno de Desapropriagdo, que servira de base para a publicagdo do
Decreto de Utilidade Publica (DUP), marcando o inicio formal da fase declaratdria. As etapas executérias — avaliagdo dos imdveis, notificagdes, tratativas com proprietdrios, eventuais agdes
judiciais, instrugdo processual e tramitagdo cartoraria — serdo conduzidas pelas unidades internas da GOINFRA, com destaque para a Geréncia de Desapropriagdes (GEDES) e o suporte da
Procuradoria Setorial e demais diretorias setoriais (DFI, DOR, PROSET).

. A responsabilidade pelo pagamento das indenizagdes devidas: Compete a GOINFRA, mediante autorizagdo da Presidéncia, e por intermédio da Diretoria Financeira (DFI), efetuar o empenho, a
liberagdo e o pagamento das indenizagdes e de todas as despesas correlatas, incluindo taxas, custas e encargos necessarios a regularizagdo dominial.

. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizagdo pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos: Os laudos de avaliagdo dos imdveis afetados, bem como a estimativa dos custos

correlatos, serdo elaborados pela Geréncia de Desapropriagdes (GEDES) com base nos levantamentos cadastrais obtidos a partir do anteprojeto técnico e do projeto executivo. O processo

observara o disposto no art. 79, inciso V, da Instru¢do Normativa n2 03/2025, com a elaboragdo do Relatério de Metodologia Avaliatéria (RMA), em conformidade com as normas da ABNT/NBR
aplicéveis. O cadastro de propriedades utilizard como referéncia bases publicas oficiais, como o SNCR/INCRA e o SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para sobreposi¢do e individualizagdo das

dreas a serem desapropriadas. A estimativa de valores, incluida no Volume 6 — Caderno de Desapropriagdo entregue pela projetista, sera atualizada conforme a evolugdo do projeto executivo e

eventuais necessidades surgidas ao longo do processo.

A distribuicdo objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenga entre a estimativa de custo das desapropriagdes e o valor de fato despendido, bem como atrasos na

disponibilizagdo das dreas, eventuais alteragdes em fungdo de reavaliagdes administrativas ou judiciais, e quaisquer danos ou prejuizos resultantes, serdo integralmente assumidos pela GOINFRA.

N3do caberd a contratada qualquer responsabilidade por custos ou paralisagdes ocasionados por tais fatores, devendo, no entanto, apenas readequar o cronograma executivo conforme a

disponibilizagdo das dreas pela administragdo.

Em nome de quem devera ser promovido o registro de imissdo proviséria na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados: O registro de imissdo proviséria na posse e o

registro definitivo de propriedade dos bens expropriados serdo sempre realizados em nome da GOINFRA.

Complemento — Papel da Contratada: A contratada deverd apoiar a Administragdo durante o processo de desapropriagdo, fornecendo tempestivamente todos os levantamentos, plantas,

memoriais descritivos, relatérios cadastrais e outros documentos técnicos necessarios a instrugdo dos processos junto a GEDES. O inicio dos servigos em qualquer area estara condicionado a

formalizagdo da respectiva desapropriagdo e liberagdo da superficie pela Administragdo.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de Goids(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a contratagdo, prevalecerdo as consignagdes dos documentos técnicos, salvo quando estes ndo
estiverem em consonancia com a legislagdo aplicavel ao certame.

19.2.1. Em relagdo as regras referentes a condugdo do certame, prevalecera o disposto no presente Edital.
19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os &nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

19.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execugdo deste contrato em caso de frustragdo da tentativa de conciliagdo e mediagdo, conforme estabelece a Clausula anterior
deste ajuste.

19.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletronica utilizando-se do Sistema Eletrénico de Informagdes - SEI.

19.5.1. A contratada deverd providenciar o respectivo cadastro no SEl, por meio do link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo agil de modo a ndo atrasar a
assinatura deste instrumento.

19.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE

XXXXXXXXRXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXX
CONTRATADA

GOIANIA, aos 06 dias do més de janeiro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO LOPES DE ABREU, Agente de Contratagio, em 06/01/2026, as 08:40, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto
n° 8.808/2016.

il
Sel’
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
84580286 ¢ o codigo CRC F621AEBB.
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