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AVISO DE EDITAL DA CONCORRENCIA TECNICA E PRECO N° 71/2023-GOINFRA

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, por intermédio de sua Comissdo Permanente de
Licitacdo, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar na sala de reunido da Geréncia de Licitacdo de sua
sede, situada na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n.° 20 (BR-153, KM 3,5), Conjunto Caicara, nesta Capital - Telefones: (62)
3265-4052 / 4054 / 4228, a CONTRATA(;[\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO



DA RESTAURAGAO (SEGMENTO 01) DA RODOVIA GO-080, TRECHO: FIM PERIMETRO URBANO (GOIANESIA) - ENTR. BR-080
(A)/GO-342(A) (BARRO ALTO), EXTENSAO: 41,23 KM, BEM COMO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA (SEGMENTO 2) DA
RODOVIA GO-230, TRECHO: ENTR. BR-414(B)/GO-230 - ENTR. BR-251(A) (P/ VILA PROPICIO), EXTENSAO: KM. 32,66KM,
Processo n° 202300036003284, sob o regime de execucdo de empreitada por prego unitario, do tipo técnica e prego, baseada nos
termos da Lei Federal n°® 8.666/93, na Lei Estadual n® 17.928 de 27 de dezembro de 2012, na Lei Complementar n® 123/06 e pelas
disposicoes deste Edital. A abertura estd marcada para as 09:00 horas do dia 06 de marco de 2024. O edital e seus anexos estdo
disponiveis aos interessados, no site da GOINFRA - www.goinfra.go.gov.br.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitagdo a CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS
DE SUPERVISAO DA RESTAURACAO (SEGMENTO 01) DA RODOVIA GO-080, TRECHO: FIM PERIMETRO URBANO (GOIANESIA)
- ENTR. BR-080 (A)/GO-342(A) (BARRO ALTO), EXTENSAO: 41,23 KM, BEM COMO DA PAVIMENTAQAO ASFALTICA
(SEGMENTO 2) DA RODOVIA GO-230, TRECHO: ENTR. BR-414(B)/GO-230 - ENTR. BR-251(A) (P/ VILA PROPICIO),
EXTENSAO: KM. 32,66KM, de acordo com o Termo de Referéncia do ANEXO II, com o Orcamentos Sintético do ANEXO IV e com o
Cronograma Fisico-Financeiro do ANEXO V.

2. DAS GENERALIDADES

2.1. Os projetos a serem executadas encontram-se definidas no Termo de Referéncia, com especifica¢des, planilhas e
demais elementos constantes dos ANEXOS | ao V, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparaveis deste Edital.

2.2. Este Edital sera fornecido aos interessados, via internet, mediante download, no site http://www.goinfra.go.gov.br/.

2.3. A Comissdo de Licitagdo permanecerd a disposicdo dos interessados, para esclarecer quaisquer duvidas e prestar

informacdes, das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas no endereco: Av. Governador José Ludovico de Almeida n°. 20, Conjunto
Caicara, BR-153, km-3.5, Fones: (62) 3265-4052 / 4054 / 4228, e-mail: gelicgoinfra@gmail.com, informando, também, que os
questionamentos sobre o edital poderdo ser feitos até o 2° (segundo) dia Util antes da data estabelecida para a entrega das
Propostas, mediante provocagao por escrito.

2.3.1. Os questionamentos encaminhados por e-mail deverdo estar em arquivo editavel (.doc, xIs, .odt, etc.), e apods
respondidos serdo disponibilizados a todos os interessados para consulta no site www.goinfra.go.gov.br, no link: Licitacdes /
Portal de Licitacoes.

2.4. A ndo solicitacdo de informacdes complementares por parte de alguma proponente implicard na tacita admissdo de
que as informacdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

2.5. Caso a data prevista para realizacdo da presente licitacdo seja declarada feriado ou ponto facultativo, ndo havendo
retificacdo da convocacdo, esta realizar-se-4 no primeiro dia Util subsequente, no mesmo local e hora previstos.

2.6. Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia aos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita
obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificacdes da GOINFRA, caderno de procedimentos e normas técnicas, que serdo
considerados como parte integrante do contrato, assim também como deste Edital.

2.7. Qualquer modificacdo, substituicdo de material especificado e/ou suplementac¢éo de projetos eventualmente a executar
pela contratada, dependeréd de aprovacdo prévia da GOINFRA, passando automaticamente a propriedade da mesma, que podera
fazer do mesmo o uso que |Ihe aprouver.

2.8. Constituem como parte integrante e complementar, do presente Edital, os elementos a seguir relacionados:
ANEXO I - NFORMACOES COMPLEMENTARES
ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO Ill - MODELO DE DOCUMENTOS
ANEXO IV - ORCAMENTO
ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VI - MINUTA CONTRATUAL

3. DA PARTICIPACAO

3.1 Poderédo participar desta licitacdo qualquer empresa, legalmente estabelecida no pais, especializada no ramo do objeto
deste Edital.

3.2. E expressamente vedada nesta licitacio a participacdo de empresa:

a) Em processo de faléncia, sob concurso de credores ou dissolucdo ou em liquidacdo. E possivel a participacio de
empresa em recuperacdo judicial, desde que amparada em certiddo emitida pela instancia judicial competente, que
certifique que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos
termos da Lei 8.666/1993;

b) Que esteja suspensa e/ou impedida de participar de licitacdo e contratar com a Administragdo Publica do Estado
de Goias;

¢) Que tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em qualquer 6rgédo da
Federacdo (Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios);


http://www.goinfra.go.gov.br/
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d) Que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor do Nucleo de Suprimentos, Logistica e
Frotas da Secretaria de Estado da Administracdo de Goias - NUSLF/SEAD e suspensas de licitar com a GOINFRA, nos
termos do inciso llI, art. 87, da Lei 8.666/93;

e) Estrangeira que ndo funcione no Pais;

f) Empresas que tenham diretores ou responsaveis técnicos que sejam funcionarios da GOINFRA ou cujos sbcios
tenham parentesco até o terceiro grau com servidores ou dirigentes da GOINFRA;

g) Que conste no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria Geral da
Unido — CGU, constante no portal da internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis, quando os efeitos da punicao se
estendam ao ambito do Estado de Goias;

h) Cujos sécios ou diretores, responsaveis técnicos ou integrantes da equipe técnica pertencam simultaneamente a
mais de uma empresa licitante;

i) Que houver participado da elaboragdo do projeto ou anteprojeto respectivo;
j) Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Edital; e

k) Que esteja reunida em consorcio ou, ainda, seja controladora, coligada ou subsidiaria com outra empresa licitante,
qualquer que seja sua forma de conglomeracao.

3.3. E proibida a participacdo de qualquer agente publico, assim definido no art. 84, caput, da Lei Federal n° 8.666/93,
impedido de contratar com a administracdo publica por vedacdo constitucional ou legal.

3.4. O licitante podera apresentar os documentos solicitados em original ou por qualquer processo de cépia perfeitamente
legivel, nos termos da Lei 13.460/17. De toda documentacdo apresentada em fotocOpia poderd ser solicitado o original para
conferéncia.

3.5. A documentacdo e as propostas técnica e comercial deverdo ser entregues a Geréncia de Licitacdo — GELIC, em
envelopes distintos e fechados, no local, data e até o horario mencionado no Aviso de Licitacdo e no preambulo deste Edital, ndo
podendo conter emendas, rasuras ou entrelinhas, trazendo, em sua parte externa e frontal, além da razdo social da proponente,
CNPJ, os dizeres:

3.5.1. no primeiro envelope:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRENCIA N° 71/2023-GOINFRA
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
NOME E CNPJ DA LICITANTE
3.5.2. no segundo envelope:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRENCIA N° 71/2023-GOINFRA
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA TECNICA
NOME E CNPJ DA LICITANTE
3.5.3. no terceiro envelope:
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRENCIA N° 71/2023-GOINFRA
ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA COMERCIAL
NOME E CNPJ DA LICITANTE

3.5.4. A licitante deverd apresentar, dentro de cada envelope, os arquivos digitalizados dos documentos que estdo sendo
entregues, em midia digital e de forma legivel.
3.5.4.1. Apresentar Declaracio de Entrega de Midia Digital (DOCUMENTOS DE HABILITACAO, PROPOSTA TECNICA E

PROPOSTA COMERCIAL), constante no ANEXO IIl - MODELO DE DOCUMENTOS.

3.6. Todos os volumes deverdo ser entregues com todas as folhas carimbadas, assinadas e/ou rubricadas por pessoa
legalmente habilitada a fazé-lo, numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um Termo de Encerramento, declarando,
obrigatoriamente, o n°® de documentos que o compdem, devendo conter, na capa, a titulagdo do conteldo, o nome do licitante, o
numero do Edital e o objeto da licitagdo.

3.7. O licitante devera apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando duplicidade e a inclusdo de
documentos supérfluos ou dispensaveis.

4. DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

4.1. Para a habilitagdo dos interessados na licitagdo exigir-se-do, exclusivamente, documentos relativos a habilitacdo

juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico-financeira, bem como a declaracdo de néo-
realizagdo, no estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho
por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condi¢do de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

4.2. DA HABILITAGAO JURIDICA


http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis

4.3.

4.4.

4.2.1. Cédula de identidade do(s) representante(s) legal(is).

4.2.2. Registro comercial, no caso de empresario individual; no caso de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis; em se tratando de sociedade
simples, ato constitutivo averbado no Registro Civil das Pessoas Juridicas.

4.2.3. Em se tratando de sociedades por ac¢bes, é imprescindivel a documentacdo de eleicdo dos seus administradores.
4.2.4, Decreto de autorizagdo, no caso de empresario individual ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais.
4.2.5. Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

4.2.6. Procuracdo publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu

representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo
e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicdo de recursos administrativos. A falta do
documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer
interferéncia no processo licitatorio.

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
4.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
4.3.2. Prova de inscri¢do no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, conforme disposto no inciso Il do art. 29 da
Lei 8.666/93.

4.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

4.3.4. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certidao de regularidade do
seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

4.3.5. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

4.3.6. A prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) poderéd ser demonstrada pela Certiddo Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, desde que no corpo da CND conste expressamente esta
condicao.

4.3.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

DA QUALIFICAGAO TECNICA
4.4.1. Certidao de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e seus responsaveis técnicos.
4.4.2. Comprovagdo da capacitagdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de
servicos compativeis com os servicos especificados no quadro abaixo:
QUANT. QUANT.
SERVICO UNIDADE ORCADA EXIGIDA
GerenC|a~rner1to ou Surierwsao og Flsgallzagao de'obras de km 73,89 36,95
construgdo, implantagdo ou duplicagdo de rodovias
.PI’OJetO Flrlal ou EXEC'UtIVE) ou de Adeguagao de construgao, km 73,89 36,95
implantagdo ou duplicagdo de rodovias
4.4.2.1. Podera ser solicitado, como forma de conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos

documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que, atualmente, o CREA
ou CAU nao emitem CAT/ART/RTT em nome de empresa.

4.4.22. Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentacdo comprobatéria prevista no subitem anterior importara
na inabilitacdo sumaria da licitante.

4.4.3. O Licitante devera fazer indicagdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizagcdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard
pelos trabalhos.

4.4.3.1. Serd admitida a substituicdo do pessoal técnico indicado, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

4.4.4, Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km, considerando-se a largura
média de 9,60 metros.

4.4.5, As empresas licitantes deverdo apresentar relagdo de equipe técnica, acompanhada de comprovacdo de
vinculagdo. A comprovacdo de vinculacdo do profissional devera ser através de:

a. Quando se tratar de dirigente, s6cio ou responsavel técnico da empresa licitante tal comprovagdo sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente



4.5.

4.6.

atualizada; ou;

b. Em se tratando de profissional a contratar, Declaracdo de Disponibilidade do Profissional para a execucdo dos
servicos, sendo obrigatoria sua participacdo na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apds a
homologacéo da licitacdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo ser obrigatoriamente com
experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela GOINFRA.

4.4.6. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverdo ser, obrigatoriamente, os mesmos que irdo
exercer os servicos, devendo ser apresentada a seguinte DECLARACAO, devidamente assinada por cada profissional: "A empresa
licitante declara que os seguintes profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos atestados de capacidade
técnica serdo, obrigatoriamente, os que acompanhardo a execugdo dos servicos, caso esta empresa seja a vencedora desta
licitacao".

4.4.7. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera considerado aquele emitido por empresa
pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo
empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa
fisica ou juridica, proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

4.4.8. Nos atestados de obras/servicos/projetos executados em consorcio serdo considerados, para comprovagdo dos
quantitativos constantes do ANEXO 1, os servicos executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no
atestado técnico, para cada participante do consorcio.

4.4.8.1. Se as quantidades de servicos ndo estiverem discriminadas no corpo da certiddo/atestado, serdo
considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na propor¢do da participacdo da licitante na composicdo
inicial do consércio.

4.4.8.2. Para fins de comprovacdo do percentual de participagdo do consorciado, devera ser juntada a
certiddo/atestado, cépia do instrumento de constituicdo do consércio.
4.4.9. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal da obra (6rgdo ou ente publico),
deverad ser juntada a documentacdo, pelo menos um dos seguintes documentos:

a) declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execucdo dos
servicos objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado
para o qual se estd emitindo o atestado.

¢) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA
e/ou CAU.

4.49.1. A ndo apresentacdo de documentagdo comprobatéria prevista no subitem anterior ndo importara na
inabilitacdo sumaria da licitante, mas a sujeitard a diligéncia documental pela Comissdo. Caso ndo sejam confirmadas as
informacdes contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante serd considerada inabilitada para o
certame.

4.4.10. Declaracao de Visita ao Local da Obra, conforme modelo constante no ANEXO IlI.
a) Nao ha necessidade de acompanhamento de Engenheiro da GOINFRA.

b) Caso a licitante opte por ndo realizar a visita, devera apresentar Declaracdo afirmando que renuncia a
Visita Técnica, conforme modelo constante no ANEXO III.

c) O licitante devera apresentar os atestados com os servicos e seus respectivos quantitativos destacados
(com caneta marca texto), de acordo com o constante no ANEXO I.

DA QUALIFICAGAO ECONOMICO - FINANCEIRA

4.5.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da Justica do domicilio da sede da
empresa, com data ndo anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega das propostas.

4.5.2. A empresa em recuperacao judicial deve anexar documentacgdo suficiente que seja capaz de demonstrar que tem
condic¢des de suportar os custos da execu¢do do contrato.

4.5.3. Comprovagdo de patrimonio liquido conforme especificado no ANEXO |. Serd admitida atualizacdo deste
patrimonio liquido com aplicacdo de indices oficiais, de acordo com os §§ 2° e 3°, art. 31, da Lei n® 8.666/93.

4.5.4, Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

4.5.5. Os documentos solicitados no item 4.5.3 e 4.5.4 devem ser retirados do Sistema Publico de Escrituracdo Digital -
SPED. Para as empresas que ndo sdo obrigadas a apresentar as demonstracdes contabeis pelo SPED, deve ser anexada a
documentacdo econdmico-financeira da licitante documento que comprove tal situagéo.

DECLARAGOES COMPLEMENTARES

4.6.1. Carta da empresa licitante, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento
publico ou particular), comprovando a delegacdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:



4.6.1.1. Estar ciente das condi¢bes da Licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pela GOINFRA;

4.6.1.2. Que executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificagdes
fornecidas pela GOINFRA, que alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que
tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos.

4.6.2. Que apresentard a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios
tecnoldgicos, para a avaliacdo da qualidade dos servicos executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessario ou
de acordo com previsdo nos projetos/orcamento dos servicos;

4.6.2.1. Devera ser executado o controle tecnoldgico, conforme previsto nas especificagdes técnicas e sempre que
solicitado pela fiscalizacao;

4.6.2.2. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no
projeto, e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizacao;

4.6.3. Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente apds a emissao da Ordem de Servico.
4.6.4. Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.
4.7. ATENDIMENTO AO INC. XXXIIl, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

4.7.1. Declaracdo firmada pelos licitantes, relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituicdo Federal, conforme modelo apresentado no ANEXO IlI.

4.8. SOBRE O TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE
2006

4.8.1. Declaracdo firmada pelo licitante, assinada por representante legal, se desejar usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, conforme modelo apresentado no ANEXO III.

4.8.2. Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata a Lei Complementar n® 123/06, a Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte devera apresentar, junto aos seus documentos de habilitacao:

4.8.2.1. Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial em, no maximo, 30 (trinta) dias antes da data marcada
para a realizagdo da licitagdo, comprovando a categoria registrada.

4.8.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo exigida pelo Edital,
em consonancia com os arts. 43 e 44 da Lei Complementar n® 123/2006.

4.9. SOBRE O PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDOES

4.9.1. Nas certidoes que nao estiverem especificados os prazos de validade serdo aceitas com 30 (trinta) dias a partir da
sua data de expedicao.

5. DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1. No ENVELOPE N° 03 - PROPOSTA COMERCIAL, devera conter, sob pena de ndo ser levado em consideragao, a
Proposta Comercial, elaborada em Lingua Portuguesa, preferencialmente em papel tamanho A-4, datilografada ou impressa, com
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa onde conste o nome e o endereco da
proponente, com todos os seus documentos datados, assinados na Ultima folha e rubricados nas demais pela pessoa com
competéncia para a sua assinatura, constituida dos seguintes elementos:

5.1.1. Carta de Apresentacdo da Proposta de acordo com o modelo apresentado no ANEXO |Il.
5.1.2. Planilha Orcamentaria Detalhada, onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os pregos
parciais e preco global da obra.
5.1.3. Composicdo do BDI utilizado para a composicdo dos seus pregos.
5.1.4. Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servi¢os propostos;
5.1.5. Composicdo de cada preco unitario na qual constem todos os elementos necessarios para andlise e avaliagdo
(insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.);
5.1.6. Os quantitativos das obras e/ou servicos deverdo ser os mesmos da planilha de quantitativos estimados pela
GOINFRA.

5.1.6.1. Se identificadas divergéncias nestes quantitativos, estas deverdo ser questionadas formalmente a Comissdo

até o 2° (segundo) dia Util anterior a data prevista para a abertura desta licitacdo.

5.2. As planilhas com quantitativos e precos unitarios fornecidos pela GOINFRA terdo efeito apenas para comparacdo com
aquelas apresentadas pela licitante, parte integrante de sua proposta, sendo de inteira responsabilidade da licitante o levantamento
real de precos e suas composicoes;

5.3. Na planilha de orcamento da GOINFRA foi adotado o BDI de 28,28% (vinte e oito virgula vinte e oito por cento),
conforme detalhamento constante no ANEXO IV.

5.4. Os tributos IRPJ e CSLL ndo deverdo integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalissima, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a
contratante.



5.4.1. Caso tais tributos constem no BDI ou planilha de custo direto da licitante, seus percentuais serdo retirados pela
comissao de licitacdo e sera recalculada a proposta.

5.5. Apods a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei Federal n.° 8.666/93,
aquelas que:

5.5.1. ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Concorréncia.

5.5.2. Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou manifestamente inexequiveis, assim considerados

aqueles que ndo demonstrem sua viabilidade através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto;

5.6. No célculo dos pregos propostos, unitarios e total, devera ser desprezada a terceira casa decimal, em cada operacgdo
aritmética, considerando como invaridveis todos os quantitativos constantes do Orcamento Sintético do ANEXO IV deste Edital.
5.7. Os precos constantes do orcamento fornecido incluem todos os custos de transportes, carga e descarga, despesas de
execucdo, mao de obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre os servicos.
5.8. A proposta permanecera valida e em condicdes de aceitacdo por um periodo de 90 (noventa) dias, contados da data
da abertura do presente certame.
5.9. Findo o prazo de validade da proposta, fica o participante liberado dos compromissos assumidos, se assim o
desejarem.
5.10. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, mediante provocacdo
por escrita da GOINFRA, o licitante devera prorrogar o prazo de validade, caso deseje continuar participando do certame.

5.10.1. Caso o licitante ndo se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sera declarado desistente do feito licitatério.
5.11. Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentacdo da proposta, desde que ndo comprometa seu

conteldo e seja irrelevante face a isonomia do certame, serdo relevados pela comissdo julgadora, que procederd a correcdo de
oficio.
6. DA PROPOSTA TECNICA

6.1. As Propostas Técnicas, a serem julgadas por Comissdo Técnica designada por meio de portaria para este fim, serdo
pontuadas de acordo com os quesitos basicos seguintes:

QUESITO CONTEUDO PONTUAGAO
A Capacidade Técnica da Licitante (CL) 50 pontos
B Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE) 50 pontos

Total de Pontos: 100 pontos

7. DO PROCESSO E CRITERIOS DE JULGAMENTO
7.1. O julgamento da licitagdo serad efetuado pela Comissdo de Licitagdo, observada a Lei Complementar n°. 123 de 14 de
Dezembro de 2006, a qual competiréa:
7.1.1. Receber os envelopes de Documentacao e Propostas na forma deste Edital;
7.1.2. Proceder a abertura dos envelopes contendo a documentacdo, examina-la nos termos deste Edital, rubrica-las e
oferecé-las a rubrica dos licitantes presentes;
7.1.2.1. Uma vez iniciada a abertura da documentacédo, ndo serdo aceitas quaisquer retificagdes que possam influir no
resultado respectivo, nem admitidos a licitacdo os proponentes retardatarios.
7.1.3. Julgar e declarar habilitados os licitantes que tenham atendido aos requisitos do Edital e da legislacdo especifica;
7.1.4. Serdo consideradas habilitadas nesta licitagdo, as concorrentes que apresentarem toda a documentacdo e

instrucdes constantes do item 4 deste Edital e seus subitens.

7.1.4.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéo, o
pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas, contados
do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.

7.1.4.2. A ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicard decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei N° 8.666/1993, sendo facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

7.1.4.3. O tratamento diferenciado previsto no item 7.1.4.1 somente sera concedido se as microempresas e empresas
de pequeno porte apresentarem no certame toda a documentacédo fiscal e trabalhista exigida, mesmo que esta contenha
alguma restricao.

7.1.5. Apds o cumprimento do subitem 7.1.4, havendo manifestacdes de vontade de recorrer da decisdo da Comissao,
a(s) licitante (s) serad outorgado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para apresentar (em), por escrito, razées fundamentadas, na forma
do art.109, da Lei 8.666/93.



7.2.

7.3.

7.1.5.1. Dentro do prazo previsto no subitem anterior, os recursos poderao ser protocolados na GOINFRA das 08:00
as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas;

7.1.5.2. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis;
7.1.5.3. Julgado(s) o(s) recursos(s) referente(s) a habilitacdo, que terd(do) efeito suspensivo, a Comissdo comunicara o

resultado a(s) licitante(s), designando nova data para abertura dos envelopes de propostas;
7.1.5.4. Se todos os licitantes forem inabilitados aplicar-se-a o disposto no § 3° do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93.
CRITERIOS DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS

7.2.1. Na anélise e avaliagdo do Quesito 6.1."A” - Capacidade Técnica da Licitante, com pontuacdo maxima de 50
(cinquenta) pontos, serd considerada a experiéncia da licitante na area de Engenharia Consultiva, comprovados através de
atestados/certiddes e tempo de atuagdo, e serd pontuada da seguinte forma:

ITEM TOPICO DE AVALIACAO PONTUACAO MAXIMA
I Servicos Executados pela Licitante (SE) 40 pontos
1 Tempo de Atuacio da Licitante na Area de Engenharia Consultiva (TA) 10 pontos

TOTAL DA PONTUAGAO: 50 pontos

A avaliacdo do Item 7.2.1 “1” do tépico de Capacidade Técnica da Licitante - Servicos Executados pela Licitante,

com pontuacdo total de 40 (quarenta) pontos, se dara conforme os seguintes critérios:

7.4.

7.3.1. Comprovacdo: A Licitante deverd preencher a RELAGAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA EMPRESA,
relacionando os servicos compativeis com o objeto da licitacdo executados pela empresa e anexar comprovacdo destes por
intermédio de atestados e/ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa
LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

7.3.2. Caso o(s) atestado(s) seja(m) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito privado, devera(do) obrigatoriamente
ser(em) apresentado(s) com firma reconhecida em cartorio.

7.3.3. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera considerado aquele emitido por empresa
pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo
empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa
fisica ou juridica, proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

7.3.4. Para comprovacéo dos Servicos Executados (SE) pela Licitante, item 7.2.1 *1"((TEMZ.2.1]) ser50 pontuados
atestados/certidées, conforme quadros a seguir:
7.3.4.1. Comprovacao dos Servigos Executados (SE) pela Licitante:
QUESITO (SE) PONTUACAO
Gerenciamento ou Supervisao ou Fiscalizacao de obras de construcao, implantacao ou 20 (max.)
duplicacdo de rodovias com Obra de Artes Especial
>= 55,00 km em 1 (um) atestado 20
>= 36,00 km e < 55,00 km em 1 (um) atestado 16
> 18,00 km em até 2 (dois) atestados 10
> 18,00 km em nUmero superior a 2 (dois) atestados 4
Projeto Final ou Executivo ou de adequacao de construcao, implantacdo ou duplicacdo de 20 (max.)
rodovia com Obra de Arte Especial
>= 55,00 km em 1 (um) atestado 20
>= 36,00 km e < 55,00 km em 1 (um) atestado 16
> 18,00 km em até 2 (dois) atestados 10
> 18,00 km em nUmero superior a 2 (dois) testados 4
7.3.5. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km, considerando-se a largura

média de 9,60 metros.

A avaliacao do Item 7.2.1. 11" (TEMZ2.1D) 46 topico de Capacidade Técnica da Licitante - Tempo de Atuacdo da Licitante

na Area de Engenharia Consultiva (TA), com pontuacdo total de 10 (dez) pontos, se dara conforme os seguintes critérios:

7.4.1. O tempo de atuacdo (TA) da Licitante na area de Engenharia Consultiva serd contado através do tempo de registro
constante na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA até a data da entrega da Proposta (descontados
eventuais tempos de paralisagdo/cancelamento), de acordo com o quadro seguinte:



QUESITO (TA) PONTUAGAO

Tempo de Atuacdo da Empresa 10 (max.)
t > =20 anos 10
20> t >= 10 anos 7
10>t >=5anos 4
t< 5 anos 2
7.5. Na analise e avaliacio do Quesito 6.1.B"([TEME.1]) _ capacidade Técnica da Equipe com pontuacdo maxima de 50

(cinquenta) pontos, a Licitante devera apresentar uma relacdo dos profissionais que tenham atuado nas areas especificadas a seguir
e que constituirdo sua Equipe Técnica para fins desta Licitacdo.

7.5.1. A Capacidade Técnica dessa Equipe serd avaliada em funcdo da apresentacdo de atestados/certiddes que
mencionem a atua¢do de cada membro da equipe na fun¢do indicada:

ITEM TOPICO DE AVALIAGAO PONTUAGAO MAXIMA
| Atestado de Capacidade Técnica da Equipe (AT) 25 pontos
1 Tempo de Experiéncia Equipe (TE) 25 pontos

TOTAL DE PONTUAGAO: 50 pontos

7.6. Na avaliagdo e julgamento do Item 7.5.1.”1"(TEV 241D da Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (AT) somente
serdo avaliados e pontuados os profissionais indicados para as Categorias Profissionais e critérios especificados a seguir no quadro
abaixo:

7.6.1. Comprovacdo da Capacidade Técnica da Equipe da Licitante:
QUESITO (AT) PONTUAGAO
Equipe 25 (TOTAL)
Engenheiro Supervisor /Coordenador 12 (max.)
Gerenciamento ou Supervisdo ou Fiscaliza¢do de obras de construgdo, implanta¢do ou duplicagdo de rodovias
>= 55,00 km em 1 (um) atestado 12
>= 36,00 km e < 55,00 km em 1 (um) atestado 8
> 18,00 km em até 2 (dois) atestados 5
> 18,00 km em nUmero superior a 2 (dois) atestados 5
Engenheiro responsavel pela elaboragdo de projeto rodoviario de construgdo ou implantagdo ou duplicagao 13 (mix)

Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodovidria de Construgao ou implantagao ou duplicagdo com Obra de Arte
Especial
>= 55,00 km em 1 (um) atestado

13
>= 36,00 km e < 55,00 km em 1 (um) atestado 9
> 18,00 km em até 2 (dois) atestados 6
> 18,00 km em numero superior a 2 (dois) atestados 3
7.7. A Equipe Técnica para pontuacdo da Proposta Técnica deverd ser composta, no minimo, pelos profissionais

relacionados. A auséncia de qualquer um destes profissionais no quadro técnico da empresa licitante implicard na sua
DESCLASSIFICACAO.

7.8. A experiéncia profissional mencionada nos quadros do subitem 7.6.1(IEM 7261]) o 7 6 2(ITEM 762]) gerg comprovada
através de Atestados e/ou de Certiddes de ART’s. Os atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados
pelo CREA ou Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagéo
dos servicos. De acordo com os servicos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe para a execucao
dos servicos objeto da presente licitacdo. A Licitante deverd preencher o quadro informando a CAPACITACAO TECNICO-
PROFISSIONAL.

7.9. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, deverd ser juntada a
documentacédo declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela sua execugao, ou
um de seus responsaveis técnicos.



7.10. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele emitido por empresa
pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo
empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou
juridica, proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

7.11. Na avaliacdo e julgamento do Item 7.5.1.“I1"(TEM 7.5.1]) g3 Capacidade Técnica da Equipe da Licitante, o tempo de
experiéncia (TE) de cada profissional sera determinado através do curriculo apresentado e tempo de registro no Conselho Regional
de atuacdo do profissional (descontados eventuais tempos de paralisagdo/cancelamento do registro), de acordo com os quadros:

7.11.1. Comprovacdo do Tempo de Experiéncia Equipe:
QUESITO (TE) PONTUAGCAO

Equipe Técnica - Nivel Superior (de Construcao) 25 (max)

Engenheiro supervisor / coordenador na elaboracao de projeto de implantacao ou 12 (max)

construcao ou duplicacdo de rodovia com Obra de Arte Especial

Experiéncia na fungdo >= 10 anos 12

Experiéncia < 10 anos e >= 5 anos 8

Experiéncia < 5 anos 5

Engenheiro responsavel pela elaboracao de projeto de implantacao ou construcao ou 13 (max)

duplicacdo de rodovia com Obra de Arte Especial

Experiéncia na funcdo >= 10 anos 13

Experiéncia < 10 anos e >= 5 anos 9

Experiéncia < 5 anos 6
7.12. A equipe a ser pontuada na proposta técnica deverd demonstrar seu vinculo com a empresa, na forma estabelecida no
Edital.
7.13. Serdo DESCLASSIFICADAS as Propostas Técnicas dos licitantes que ndo atingirem a Nota Proposta Técnica (NT)

minima de 50 (cinquenta) pontos no total e/ou as que ndo apresentarem todos os integrantes da Equipe Técnica exigida para a
pontuacao.

7.14. Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas que contiverem vicios insanadveis e ndo obedecerem as especificacbes
técnicas contidas no Termo de Referéncia.
7.15. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS
7.15.1. O julgamento se dara pela avaliacdo e ponderagédo das propostas técnicas, sabendo que, somente serdo atribuidas
notas as propostas que tiverem obtido éxito na Fase de Verificacdo da capacidade técnica e experiéncia do licitante.
7.15.2. Posteriormente, seré realizado a somatéria das notas, conforme férmula:
NT=CL+CFE
CL=SE+TA
CE=AT+TFE
Onde,

NT = Nota da Proposta Técnica;

CL = Pontuacdo da Capacidade Técnica da Licitante

CE = Pontuagdo da Capacidade Técnica da Equipe da Licitante

SE = Pontuaco total dos Servicos Executados pela Licitante [ITEM 23]

TA = Pontuacéo total do Tempo de Atuacdo da Licitante na Area de Engenharia Consultiva [TEM 7.4]

AT = Pontuacgo total dos Atestados de Capacidade Técnica da Equipe da Licitante [TEMZ.6]
TE = Pontuacdo total dos Tempo de Experiéncia Equipe LA
7.15.3. Declarado o resultado de julgamento das propostas técnicas, o licitante poderd interpor recurso no prazo de 5

(cinco) dias Uteis a contar da lavratura da ata ou publicacdo do resultado na imprensa oficial, de acordo com o disposto no art.
109 da Lei 8.666/93.

7.15.3.1. Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugné-lo no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.
7.15.3.2. Dentro do prazo previsto no subitem anterior, os recursos poderao ser protocolados na GOINFRA das 08:00

as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas.
7.16. DOS CRITERIOS DE AVALIACi\O E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO



7.16.1. Proceder a abertura dos envelopes de propostas dos licitantes habilitados, verificando se foram satisfeitas as
condicdes estabelecidas para a segunda fase do processo licitatorio, devolvendo os envelopes contendo as propostas dos
licitantes ndo habilitados;

7.16.2. Rubricar e oferecer a rubrica dos licitantes todas as pecas contidas nas propostas de precos;

7.16.3. As propostas serdo julgadas de acordo com os principios da Lei 8.666/93 e os preceitos estabelecidos no presente
ato convocatério, obedecidos os seguintes critérios:

7.16.3.1. N&o podera ser considerada qualquer oferta de vantagem ou condicdo ndo prevista no edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.16.3.2. N&o se admitird proposta que apresente precos globais ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do proprio licitante, a cuja remuneracdo ele renuncie total ou parcialmente;

7.16.4. Serdo desclassificadas as propostas de acordo com o previsto no art. 48 da Lei 8.666/93 e nos seguintes casos:
7.16.4.1. Que apresentarem na sua composicdo de preco um lucro negativo;
7.16.4.2. Alterarem os quantitativos do Or¢camento do ANEXO V.
7.16.4.3. Apresentarem precos unitarios e/ou preco global superiores aos do orcamento sintético do ANEXO IV deste
Edital.
7.16.4.4. Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco méaximo definido para a contratagao,

apresentarem cotacdes de encargos ou tributos inverossimeis ou incompativeis com a legislagcdo vigente, apresentarem
cotacdes de salarios em desacordo com as convencgdes e acordos coletivos, ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada
(quando exigido pela Administracéo);

7.16.4.5. Propostas que contiverem vicios insanaveis e ndo obedecerem as especificagdes técnicas contidas no Termo
de Referéncia.

7.16.5. N&o se admitird proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, consoante ao § 3° do art.
44 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993.

7.16.6. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a Comissao Julgadora o direito
de corrigi-los, procedendo a retificacdo dos célculos passiveis de correcdo, se for o caso. O valor resultante da correcdo, haja
vista tratar-se de erro meramente formal, ndo podera alterar o conteddo da proposta, e sera o considerado para a classificacao
das propostas;

7.16.7. Em nenhum caso, sob pena de responsabilidade, serdo objeto de reformulacdo os critérios de julgamento previstos
em Lei e neste ato convocatorio;

7.16.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, fica assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP). Nos demais casos de empate, que ndo envolvam
ME/EPP, e observado o disposto no § 2° do art. 3° da Lei 8.666/93, a classificacdo das propostas serd decidida mediante sorteio,
em ato publico, para o qual os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro critério.

7.16.8.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada;

7.16.8.2. Para efeito do disposto no item 7.16.8.1, ocorrendo empate, proceder-se-4 da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela detentora da melhor oferta, situacdo em que podera ser adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

b) Ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item "a"
acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do item 07.06.01,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.15.7.1 deste Edital, seré realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro possa apresentar melhor oferta.

d) Para o exercicio do direito a que se refere o item "a", fica estipulado o prazo de 2 (dois) dias Uteis para
apresentacdo de nova proposta.

7.16.9. A comissao enviara os dados da empresa a Diretoria Financeira, quando se tratar de ME ou EPP, para verificacao,
no portal da transparéncia do governo federal, do governo estadual e no SIOFI, se o somatdrio dos valores das ordens de
pagamento recebidas por licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar que tenha usufruido do tratamento
diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06, ultrapassam, no exercicio anterior, os limites previstos
no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo
diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.



7.17.

8.2.

7.16.9.1. A consulta também abrangerd o exercicio corrente, para verificar se o somatério dos valores das ordens
bancérias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos,
acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°® 123, de

2006.
7.16.10. Na hipotese da ndo-contratacdo de alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta, desde que atendidas as condi¢bes habilitatérias;
7.16.11. O disposto item 7.16.8.2 deste Edital somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.16.12. Se todas as propostas forem desclassificadas aplicar-se-a o disposto no § 3° do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93.
7.16.13. A Comissdo de Licitacdo lavrard ata circunstanciada da sessdo da licitacdo e apds assina-la, a oferecerd a assinatura

dos licitantes presentes ao ato.

7.16.14. Reserva-se, a Comissdo, o direito de promover e realizar tantas sessdes quantas julgadas necessarias para a
conclusdo deste processo licitatério.

7.16.15. Somente os membros da Comissdo de Licitacdo e os representantes credenciados dos licitantes terdo direito de
usar da palavra, rubricar propostas, apresentar reclamacdes ou recursos e firmar a Ata.

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
7.17.1. As Propostas de Preco serdo ponderadas, segundo a férmula:
Onde,
VL = Valor global proposto pelo licitante (R$);
VA = Valor Global do orcamento da Administragao (R$);
NP = Nota da Proposta de Preco do licitante, se:
NP > 100: adotaréa o valor igual a 100 (cem).
NP < 0: adotara o valor igual a 0 (zero).
7.17.2. As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR 5891/1977 — Regras

de Arredondamento na Numeracao Decimal.

7.17.3. Declarado o resultado de julgamento das propostas comerciais, o licitante podera interpor recurso no prazo de 5
(cinco) dias Uteis a contar da lavratura da ata ou publicacdo do resultado na imprensa oficial, de acordo com o disposto no art.
109 da Lei 8.666/93.

7.17.3.1. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis.
7.17.3.2. Dentro do prazo previsto no subitem anterior, os recursos poderdo ser protocolados na GOINFRA das 08:00

as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas.

7.17.4. Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Comissao, por intermédio
de relatério, enviard o presente processo licitatério a autoridade superior para homologagdo e posterior adjudicagdo do objeto
da licitacdo ao vencedor do certame.

DA CLASSIFICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

A nota final (NF) de cada licitante sera obtida a partir da férmula:

NF=05-NT+0,5-NP

Onde,
NF = Nota final da Proposta;
NT = Nota da Proposta Técnica;

NP = Nota da Proposta de Precos.

Os licitantes serdo classificados em ordem decrescente, tendo em vista suas notas finais (NFs). Sendo a primeira

colocada aquela que apresentar a maior NF. A segunda colocada sera a que apresentar a segunda maior NF e assim sucessivamente.

8.3.

8.2.1. Seré considerada vencedora a empresa que apresentar maior nota final (NF).

Homologada a licitacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo definido no item 16.01 deste

Edital;



8.3.1. A celebracdo do contrato, nos termos do Decreto Estadual n® 9142 de 21 de janeiro de 2018, estara condicionada a
consulta prévia junto ao CADIN Estadual - Goias. A existéncia de registro no CADIN consistirda em impedimento a sua celebragéo
implicando na aplicagado das disposi¢des do item 16.03.

8.3.2. A inexisténcia de registro no CADIN Estadual — Goias ndo configura reconhecimento de regularidade de situacao,
nem dispensa a apresentacdo dos documentos exigidos neste edital e seus anexos.

8.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, aplicar-se-a
o disposto no § 2°, art. 64, Lei n® 8.666/93.

8.5. Do licitante classificado em primeiro lugar, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas "a" e "b" do §1° do art. 48 da Lei n°® 8.666/93, sera exigida, para a assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do §1° e
o valor da correspondente proposta.

8.5.1. A garantia adicional, quando necessaria, devera ser feita para todo o periodo de execucdo da obra.
9. DO ELEMENTO DE DESPESA E DOS RECURSOS FINANCEIROS
9.1. Os recursos financeiros necessarios a execucdo dos servicos estdo indicados nas Informa¢des Complementares do
ANEXO I.
10. DA GARANTIA CONTRATUAL
10.1. A licitante vencedora, até o momento da primeira medicdo dos servicos realizados, deverad prestar garantia para
execucao contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o total da contratacéo.
10.2. O recolhimento da garantia devera ser feito na Tesouraria da GOINFRA, a Av. Governador José Ludovico de Almeida, n°®
20, BR-153, Km 3,5, Conjunto Caicara.
10.3. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades, conforme previsto no § 1° do
art. 56 da Lei n.° 8.666/93:

10.3.1. Carta de Fianga Bancaria — em que o fiador declare expressamente sua renlncia aos beneficios do art. 827, do

Cédigo Civil Brasileiro.

10.3.2. Seguro-Garantia;

10.3.2.1. No caso da opgdo pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice

emitida por entidade em funcionamento no Pais, tendo como segurado a GOINFRA, cobrindo o risco de descumprimento
de clausula contratual, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo sempre
que o ajuste for prorrogado, independente de notificagdo da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo contratual.

10.3.3. Caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

10.3.3.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado na Conta Corrente n°® 0600000034-9,
Agéncia 3724 da Caixa Econdmica Federal.

10.3.3.2. Se a garantia for em Titulos da Divida Publica, estes devem ter sido emitidos sob forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definidos pelo Ministério da Fazenda.

10.4. A garantia serd levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra,
mediante comprovacao de quitagcdo para com o INSS, FGTS e ISSQN das obras contratadas.

10.5. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVII do artigo 78, em consonancia com o art. 79, § 2° da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, sera devolvida a garantia.

10.6. No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a X|, do citado art. 78 da Lei n°® 8.666/93, a garantia sera utilizada para
o ressarcimento de eventuais prejuizos e multas aplicadas. A quantia restante, se existir, serd devolvida a CONTRATADA, nos termos
do artigo 80, Ill da Lei de Licitacoes.

11. DA EXECUGCAO, DA GESTAO DO CONTRATO E DA FISCALIZACAO DO SERVICOS

11.1. DA EXECUGCAO DOS SERVICOS
11.1.1. A execucdo dos servicos referentes ao objeto desta licitagdo serd em conformidade ao item 6 de Termo de
Referéncia (SEI n° 54811126).

11.2. DA FISCALIZA(;Z\O DOS SERVICOS E DA GESTAO DO CONTRATO:
11.2.1. Cabera a GOINFRA, através do departamento competente, a gestdo e fiscalizacdo do contrato e dos servicos de

supervisdo, estabelecendo diretrizes, designando Gestor e Fiscal ao contrato e padronizando as rotinas e processos desse
trabalho, de forma a garantir o perfeito cumprimento deste contrato.

11.2.2. Tendo por referéncia a instrucdo de servico GOINFRA ISS-SUP 001/2021: Avaliacdo de Desempenho de Empresas
de Consultaria, deverd os agentes de fiscalizacdo, ENGENHEIRO GESTOR DE CONTRATO e ENGENHEIRO FISCAL DA
SUPERVISORA, emitirem as notas e conceitos relativos aos produtos sob medicédo, conforme descrito:

1. Ao Engenheiro Fiscal cabera a emissdo do BOLETIM DE DESEMPENHO DOS SERVICOS MEDIDOS (DSM), que
espelhara a atuacao da empresa no periodo;



2. Ao Gestor cabera a emissdo do INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR), que em suma, consiste na
avaliacdo da conformidade dos produtos entregues, com base no Anexo Il da instrucdo normativa, gerando
como resultado a faixa de ajuste da medicdo. De posse do (DSM) e (IMR), o Gestor de Contrato de Supervisdo
realizard as medi¢des das empresas de consultoria, obedecendo ainda o disposto no item 10.1 deste Termo de
Referéncia.

11.2.3. Particularmente ao produto "Relatério de Acompanhamento dos Servicos de Obra", para fins de confirmacao, a
cada agrupamento de até 50 ensaios de mesma natureza realizados pela SUPERVISORA, no minimo 1 destes ensaios serj,
obrigatoriamente, acompanhado pelo Fiscal de Campo em um nivel de atuacdo que se identifique como validador dos
resultados obtidos. Estes ensaios, denominados como ENSAIOS DE CONFIRMACAO DE PROCEDIMENTOS, serdo direcionados
pelo Gestor de Contrato de Supervisdo entre os servicos de maior relevancia para o periodo a que se referem e serdo
apresentados na medicdo em destaque aos demais ensaios da obra.

11.2.4. Sempre quando, dentre os ensaios e os estudos realizados pela SUPERVISORA, ocorrerem resultados anémalos ou
atipicos, o Engenheiro Fiscal deverd comunicar formalmente o Gestor do Contrato. Cabera ao Gestor do Contrato, com a devida
justificativa, informar a chefia superior acerca da necessidade da realizacdo de ENSAIOS DE CONTRAPROVA.

11.2.5. Os ENAIOS DE CONTRAPROVA acima referidos devem ser realizados pelo laboratério da GOINFRA ou por outro
meio disposto pela Agéncia na época.

11.2.6. A qualquer momento da obra, independente de provocacdo por parte do Gestor de Supervisdo, a GOINFRA
podera realizar diretamente o controle quantitativo e qualitativo dos servicos. No caso de resultados que apresentem
discrepancias injustificaveis, levando-se em consideracdo as especificidades e desvios existentes nos ensaios e levantamentos,
podera esta discordancia ser passivel de aplicacdo de penalidades.

11.2.7. De modo andlogo, o Gestor do Contrato podera solicitar a realizacdo de verificagcdes de servicos topograficos,
direcionando a alguma contratacdo independente efetuada pela GOINFRA, caso esteja vigente e seja de fungdes similares ou
complementares ao departamento de topografia desta Agéncia.

11.2.8. A FISCALIZACAO da GOINFRA devera recorrer ao Diario de Obras sempre que surgirem quaisquer improvisacdes,
alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condicdes especiais. Neste caso, também é
imprescindivel a assinatura de todas as partes no livro (Supervisdo, Fiscalizacdo e Execucdo), como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

12. DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO DE SERVIGOS

12.1. Os quantitativos constantes do orcamento sdo estimados, sendo que, por motivo técnico devidamente justificado,
poderao ser acrescidos ou suprimidos itens/servicos do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da
Lei Federal n° 8.666/93;

12.2. Se necessario a melhoria técnica da obra, para melhor adequacdo aos objetivos da Administragdo e desde que mantido
intangivel o objeto, em natureza e em dimensdo, poderd ocorrer a execu¢do de servicos imprevistos no orcamento, com variagoes
para mais ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93;

12.3. A execucdo de servicos imprevistos, ou seja, a alteracdo qualitativa, que respeitara o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) previsto no art. 65, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93, sera medida e paga da seguinte maneira:

12.3.1. Servicos constantes do orgamento estimativo: pelo preco unitario da proposta da CONTRATADA;

12.3.2. Servicos ndo constantes do orcamento, mas que estejam presentes no universo de servicos discriminados pela

Tabela de Precos da CONTRATANTE vigente na época da elaboracdo do orcamento, pelos valores nela encontrados,
obedecendo-se, em todo caso, a proporcdo do desagio apurado entre a proposta de precos vencedora do certame e a tabela
de precos da CONTRATANTE.

12.3.3. Servicos ndo constantes do orcamento e que nao estejam presentes no universo de servicos discriminados pela
Tabela de Precos supramencionada, mediante a composicdo de precos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada
pelo Departamento de Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

12.4. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

12.4.1. unilateralmente pela Administragdo:
12.4.1.1. quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;
12.4.1.2. quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos;

12.4.2. por acordo das partes:
12.4.2.1. quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
12.4.2.2. quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra, em face de verificacdo técnica da

inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

12.4.2.3. quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente execucdo de obra;



12.4.2.4. para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da administracdo para a justa remuneragdo da obra, objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando &lea econémica extraordinaria e extracontratual, observado o disposto no art. 42 da Lei
Estadual n°® 17.928/12.

12.5. Para efeito de observancia dos limites de alteracGes contratuais previstos no art. 65 da Lei n°® 8.666/93, as redugdes ou
supressbes de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

13. DOS PRAZOS E PRORROGACOES

13.1. O prazo de execucao dos servicos sera de 26 (vinte e seis) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servicos do Contrato de Supervisdo, a ser expedido pela DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS.

13.2. O prazo é prorrogavel na forma do art. 57, inciso | da Lei n® 8.666/1993, mediante justificativa por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua
vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro.

13.3. Os servicos de supervisdo serdo executados de acordo com o ritmo de andamento das obras. As prorrogacdes de prazo
da obra ndo geram obrigatoriedade de reequilibrio econdmico-financeiro ao Contrato da SUPERVISORA.

13.4. O prazo de entregas dos produtos relacionados no item 6.4, letras A a E, estd devidamente descrito no item "10. DAS
MEDICOES E DE ACEITACAO DOS PRODUTOS DE SUPERVISAO" do Termo de Referéncia.

13.5. O prazo de vigéncia do contrato sera de 39 (trinta e nove) meses, contatos a partir da sua assinatura, ndo podendo
ser prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57, § 1° da Lei 8.666/93, que implique a prorrogacdo do prazo de
execugdo e, consequentemente, exija a prorrogacdo da vigéncia contratual, com prévia justificativa e autorizagcdo do Presidente da
CONTRATANTE.

14. DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

14.1. DA MEDICAO
14.1.1. A medicdo dos servicos, referentes ao objeto desta licitacdo, serd em conformidade ao item 10 de Termo de
Referéncia (SEI n° 54811126).

14.2. DO PAGAMENTO
14.2.1. A GOINFRA pagard a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta corrente bancaria,

observada a ordem cronoldgica de apresentacdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servicos executados, baseado em
medi¢des mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

14.2.1.1. Relatorio de Medigdo emitido pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

14.2.1.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);
14.2.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal

do domicilio da CONTRATADA;

a) As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de
regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado

de Goiés.
14.2.1.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
14.2.1.5. Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde as
obras ou servicos venham a ser prestados ou executados;
14.2.1.6. Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da
medigao;

a) A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a GFIP
como instrumento de confissdo de divida e de constituicdo do crédito previdenciario;

14.2.1.7. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl dos servicos, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medicéo;

a) A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

b) No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medicdo, ndo ha apresentagéo
de DARF.

14.2.1.8. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Financas
do(s) municipio(s) onde se realizara o servico, exceto para o municipio de Goiania.

a) A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.



b) Os municipios onde os servicos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o
percentual do servico executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal.

c) A retencdo e o recolhimento do ISS para o municipio de Goiania, caso haja, serdo realizados pela
CONTRATANTE.

14.2.1.9. Cépia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

14.2.1.10.  Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacdo, incorrendo a GOINFRA, ap6s a mesma, em corre¢ao
monetaria pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).

14.2.1.11. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos
decorrente da presente contratacdo, sera retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

15. DO REAJUSTAMENTO

15.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execucao,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento, serdo reajustadas segundo
a variacdo dos indices de obras e servi¢os rodoviarios: Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo Horizontal, Sinalizacdo
Vertical, Conservacdo e Ligantes Betuminosos fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas.

15.2. Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte féormula:

i
M=V (I—U)

Onde:
M = Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V = Valor inicial das parcelas remanescentes.

I = indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relacio a data base da tabela
que deu origem ao or¢amento.

lo = indice referente a0 més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
orcamento.

15.3. Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo dos servicos, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condi¢des seguintes:

15.3.1. guando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des contratuais devidas pela mora:
15.3.1.1. aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a
obrigacao;
15.3.1.2. diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacéo;

15.3.2. quando houver antecipacao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacéo.

15.4. Na hipdtese de atraso na execucdo do contrato por culpa da administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste
periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos
diminuirem.

16. DAS PENALIDADES

ITEM 5.8

16.1. Dentro do prazo de validade da proposta previsto no item 5.8 ([ D deste Edital, o adjudicatario sera convocado

para, em 05 (cinco) dias, assinar o Termo de Contrato.

16.1.1. A recusa injustificada em assinar o contrato no prazo tratado no subitem anterior, nas mesmas condicSes de
habilitacdo, resultard na decadéncia do direito de contratacdo nos moldes preconizados pelo caput do art. 64, da Lei 8.666/93,
sujeitando-se o adjudicatario as penalidades legalmente estabelecidas.

16.2. E facultado & GOINFRA, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato no prazo e nas condicdes estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, cumpridas as exigéncias habilitatérias, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato
convocatério, ou revogar a licitacdo independentemente das cominagdes previstas na legislagdo de regéncia.

16.3. Constituem ilicitos administrativos, além da pratica dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, a pratica dos atos previstos no art. 7° da Lei federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos
de normas que vierem a substitui-los.

16.4. Ao licitante e ao contratado que incorram nas faltas referidas no Item anterior, aplicam-se, segundo a natureza e a
gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditorio, as san¢des previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal n° 8.666/93.

16.5. Nas hipoteses previstas no Item 16.3, o interessado podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da notificacdo do ato, sendo facultada a producdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e as expensas
daquele que as indicou.



16.5.1. Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia previamente designada para este fim.

16.5.2. Concluida a instrucdo processual, a comissdo designada, dentro de 15 (quinze) dias, elaborara o relatério final e
remetera os autos para deliberacdo da autoridade competente para aplicar a penalidade, apds o pronunciamento da area
juridica.

16.6. A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitard o contratado, além das

sancdes referidas no Item 16.4, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites
maximos:

16.6.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da
caucao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

16.6.2. 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

16.6.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

16.7. A multa a que se refere o Item 16.6 ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sancdes previstas neste Edital e na legislacdo de regéncia.

16.8. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do contratado faltoso.

16.9. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado respondera pela sua diferenca,
que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

16.10. A suspensdo e o impedimento de contratar com a Administracdo serd graduado pelos seguintes prazos:
16.10.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

16.10.1.1. aplicacdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado
as medidas corretivas no prazo determinado pela Administracao;

16.10.1.2. alteracdo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

16.10.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execucdo de obra, de servico, de suas parcelas ou do
fornecimento de bens;

16.10.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
16.10.3.1. entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

16.10.3.2. paralisacdo de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentacdo e prévia comunicagdo
a Administracgdo;

16.10.3.3. sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer

tributo;
16.10.3.4. praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no dmbito da administragdo estadual.
16.11. A prética de qualquer das infragdes previstas no item 16.10.3 sujeita o CONTRATADO a declaragdo de inidoneidade,

ficando impedido de licitar e contratar com a administracdo estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo
ou até que seja promovida a sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida quando
ressarcida a Administracdo dos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da respectiva sangao.

16.12. A aplicagdo das san¢des a que se sujeita 0 CONTRATADO, inclusive a de multa aplicada nos termos do item 12.4, ndo
impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas na legislacdo de regéncia.

16.13. A multa poderéa ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos, da garantia prestada ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

16.14. Todas as penalidades previstas neste Edital e na legislacdo de regéncia serdo aplicadas por meio de processo
administrativo, sem prejuizo das demais sanc¢des civis ou penais estabelecidas em lei.Além penalidades e san¢des previstas nos itens
16.1 ao 16.13, poderdo ser aplicadas dedug¢des por ndo conformidades nos termos apresentados a seguir.

16.14.1. Havendo por parte da SUPERVISORA ndo conformidades referentes as exigéncias administrativas e gerenciais do
Contrato de Supervisdo, previstas neste Termo de Referéncia e nas normas e instru¢des da GOINFRA, o Gestor de Contrato
devera notificar a SUPERVISORA para a regularizagdo da ndo conformidade.

16.14.2. Caso a ndo conformidade ndo seja sanada e/ou ndo haja justificativa razoavel e por escrito da SUPERVISORA pelo
descumprimento e/ou atraso para regularizacdo da ndo conformidade, dentro do prazo estipulado na respectiva notificagdo,
e/ou as justificativas ndo forem acatadas, o Gestor do Contrato devera aplicar as dedugdes prescritas, cujo valor serd deduzido
do valor dos créditos da SUPERVISORA junto a GOINFRA, depois da perda/precluséo do prazo de defesa prévia da
SUPERVISORA.

16.14.3. As deducdes devem ser detalhadas na memoria de calculo das medi¢des, separadamente dos servi¢os apropriados
no més.
16.14.4. As DEDUCOES POR NAO CONFORMIDADES descritas no Quadro 06, incidirdio sobre a medicdo mensal da

SUPERVISORA, e se referem ao percentual do valor total do Contrato de Supervisdo a precos iniciais (PI).



Quadro 06 - Ndo Conformidade Passiveis de Dedugdo em Medicdo

PERIODO DE VALOR DA
ITEM DESCRICAO DA NAO CONFORMIDADE APLICACAO DA | REINCIDENCIA | PENALIDADE /
MULTA MULTA
A recusa no recebimento de Imediato anés a SAOC"/re;z”\?aTodrea 0,1%
01 comunicagdes da GOINFRA por parte da p ° (zero virgula

SUPERVISORA através de seus prepostos.

ocorréncia.

cada
reincidéncia.

um por cento)

Auséncia do Engenheiro Residente que

Imediato apds a

Acréscimo de
50% do valor a

0,2%

02 - N e P ero virgula
ndo obedega as razdes justificadas. ocorréncia. cada (Z. vireu
A dois por cento)
reincidéncia.
A n3o elaboragdo dos Programas de ) . Acréscimo de 0,2%
, R Imediato apods a ;
03 Salde Ocupacional (PCMSO, PPRA, ocorrdncia 50% do valor a (zero virgula
PCMAT), constatados pela GOINFRA. ' cada 30 dias | dois por cento)
~ Acréscimo de
A constatacgdo pela GOINFRA da falta de . , I 0,2%
. Imediato apés a | 50% do valor a .
04 | equipamentos de seguranca por parte da ocorréncia cada (zero virgula
SUPERVISORA (E.P.l's e E.P.Cs). ' A dois por cento)
reincidéncia.
o Acréscimo d
A constatagdo pela GOINFRA da auséncia, . , cresamo de 0,2%
NS ) Imediato ap6s a | 50% do valor a .
05 | total ou parcial e injustificada, de equipe P (zero virgula
. . ocorréncia. cada .
minima conforme item 6.1.1 deste T.R. S dois por cento)
reincidéncia.
A constatagdo pela GOINFRA da existéncia e
. ) . . , Acréscimo de
de passivos ambientais na malha Imediato apés a 50% do valor a 0,2%
06 rodoviaria, motivados pelas obras verificagdo do ? cada (zero virgula
rodoviarias, e ndo notificados ao Gestor passivo. reincidéncia dois por cento)
do Contrato pela empresa SUPERVISORA. ’
A constatagdo pela GOINFRA de falhas, .
Acréscimo de
por parte da SUPERVISORA, na . . 0,1%
o X Imediato apds a | 50% do valor a .
07 verificagdo, preenchimento, P (zero virgula
o ocorréncia. cada
acompanhamento ou atualizagdo do e um por cento)
didrio da obra reincidéncia.
ATRASO no envio de informagdes e
relatérios solicitados pela GOINFRA que
ndo tem sua avaliagdo conjunta ao IMR, Acréscimo de 0.3%
08 por exemplo: o subproduto “Relatério de | Imediato apds a | 50% do valor a (zero’viro ula
Medigdo do Contrato da EXECUTORA”, a ocorréncia. cada trés por cinto)
ser entregue até o 3 (terceiro) dia util reincidéncia. P
subsequente ao més de realizagdo dos
servigos a que se referem.
A indisponibilidade de equipamentos
necessarios para instalagdo e Acréscimo de 0.1%
funcionamento do Imediato apos a | 50% do valor a -
09 - - P (zero virgula
escritério/acampamento/laboratérios, ocorréncia. cada um por cento)
visando a SUPERVISAO das EXECUTORAS, reincidéncia. P
em periodos superiores a 48 horas.
A falta de comunicagdo por escrito .. 0,1%
e Acréscimo de .
(Notificagdo) ao Gestor do Contrato das . , (zero virgula
. ~ . . A Imediato apds a | 50% do valor a
10 |incorregBes existentes nas obras, inclusive P um por cento)
. ocorréncia. cada
referentes ao descumprimento do reincidéncia por falta de
cronograma fisico-financeiro. ’ comunicagao.
Acréscimo d
Execugdo parcial ou ndo execugdo pela Imediato ands a SOl:’/re;ZI?a(I)orea 0,3%
11 SUPERVISORA do controle tecnoldgico A p ? (zero virgula
_ ocorréncia. cada A
definido neste T.R. A trés por cento)
reincidéncia.
I . Acréscimo de
Desmobilizagdo de qualquer equipamento . , I 0,2%
— Imediato apds a | 50% do valor a .
12 alocado ao contrato sem autorizagdo . (zero virgula
. . ocorréncia. cada .
prévia do Fiscal. A dois por cento)
reincidéncia.
O descumprimento de qualquer das
determinag@es contidas neste Termo de Acréscimo de 0.3%
Referéncia e no Edital relativamente a Imediato apds a | 50% do valor a 27
13 N . . P (zero virgula
preservagdo do meio ambiente ou a ocorréncia. cada trés por cento)
seguranca do trabalho de competéncia da reincidéncia. P
SUPERVISORA.
A execugdo de qualquer servigo previsto Acréscimo de 0.2%
no Termo de Referéncia fora dos padrées | Imediato apds a | 50% do valor a e
14 . P (zero virgula
das normas técnicas indicadas neste ocorréncia. cada dois por cento)
Termo de referéncia. reincidéncia. P
15 Descumprimento, sem justificativa ou Imediato ap6s a | Acréscimo de 0,2%

autorizagdo da GOINFRA, do Plano de
Trabalho da SUPERVISORA.

ocorréncia.

50% do valor a

(zero virgula
dois por cento)




17.
17.1.

PERIODO DE VALOR DA
ITEM DESCRICIRO DA NAO CONFORMIDADE APLICA(;AO DA | REINCIDENCIA | PENALIDADE /
MULTA MULTA
cada
reincidéncia.
0,3%
(zero virgula
trés por cento)
A constatacgdo pela GOINFRA da existéncia Acréscimo de por
. , colaborador em
16 de qualquer colaborador alocado ao Imediato apds a | 50% do valor a desacordo
CONTRATO com qualificagdo incompativel ocorréncia. cada '
com a fungcdo desempenhada. reincidéncia. N
Substituigdo
imediata do
servidor em
desacordo.
A constatagdo pela GOINFRA de 0,1%
equipamento laboratorial da Acréscimo de (zero virgula
17 SUPERVISORA em desacordo com as Imediato apds a | 50% do valora | um por cento)
especificagdes e/ou sem certificado de ocorréncia. cada por
calibragdo e/ou fora do prazo de validade reincidéncia. equipamento
de certificagdo. em desacordo.
0,3%
(zero virgula
trés por cento)
por servigo
discrepante;
A constatagdo pela GOINFRA ou por érgdo Acionamento
de CONTROLE (TCE, CGE, ETC.) de Acréscimo de | administrativo
18 divergéncias entre os quantitativos de Imediato apds a | 50% do valor a da
servigo levantados pela equipe da ocorréncia. cada SUPERVISORA
SUPERVISORA para fins de medicdo e os reincidéncia. junto a
efetivamente executados em campo. GOINFRA.
Acionamento
dos
Responsaveis
Técnicos da
Empresa junto
ao CREA.
A constatacdo pela GOINFRA da falta de
comunicagdo por escrito (Notificagdo) a
fiscalizagdo da GOINFRA devido a . 0,1%
R - o Acréscimo de .
equipamento utilizado na realizagdo das . . (zero virgula
Imediato apéds a | 50% do valor a
19 | obras estar em desacordo com as normas P um por cento)
. . ocorréncia. cada
e/ou apresentar mas condigdes de s por
. reincidéncia. .
funcionamento e/ou, quando couber, equipamento.
apresentar-se sem certificado de
calibragdo.
A constatagdo pela GOINFRA da falta de
comunicagdo por escrito (Notificagdo) a
fiscalizagdo (.ia GOINFRA devido ao Acréscimo de 0,1%
descumprimento, por parte da Imediato ap6s a | 50% do valora | (zero virgula
20 | EXECUTORA, de normas de seguranga do A p ? &
. - ocorréncia. cada um por cento)
trabalho nas frentes de servigo, tais como: A
) a . reincidéncia. por trecho
falta ou insuficiéncia na sinalizagdo de
obras, falta de utilizagdo de EPI’s e EPC's,
etc.
Atraso na liberagdo das frentes de servigo ..
. Acréscimo de
previstas no plano de trabalho da Imediato apés a | 50% do valor a 0,3%
21 EXECUTORA em decorréncia de falha da ocorrénc’:i)a ? cada (zero virgula
SUPERVISORA, sem justificativa aceita ’ A trés por cento)
. reincidéncia.
pelo Fiscal da Obra.
Ndo atendimento as solicitagGes 10 (dez) dias .
. R . , Acréscimo de
contratuais realizadas pelo Fiscal ou apos a 0,3%
x o a 50% do valor a .
22 | Gestor de Contrato, sem apresentagdo de | formalizagdo da cada (zero virgula
justificativa aceita pela DIRETORIA DE solicitagdo pelo reincidéncia trés por cento)
OBRAS RODOVIARIAS. Gestor ou fiscal. ’
| i Acrésci
Desempenho dos Servigos Medidos com medlat’amente créscimo de 0,3%
. . . . apos a 50% do valor a )
23 nota inferior a 6,0 (seis) por 02 (dois) N (zero virgula
. constatagdo da cada A
meses consecutivos. . ; A trés por cento)
irregularidade. | reincidéncia.

DA RESCISAO

A rescisdo do contrato podera ser:




17.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVII do art.
78, da Lei n° 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da mesma lei);

17.1.2. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para
a Administracao;
17.1.3. judicial, nos termos da legislacao;

17.2. A rescisdo administrativa ou amigavel deverad ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

17.3. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do artigo 78, em consonancia com o art. 79, § 2° da Lei n°®
8.666/93, sem que haja culpa do contratado, serad este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

17.3.1. Devolucao da garantia;
17.3.2. Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;
17.3.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando previsto no orcamento sintético.
18. DO RECEBIMENTO DA OBRA
18.1. O recebimento das obras, apds sua execucdo e conclusdo, obedecera ao disposto nas normas da GOINFRA.
18.2. A SUPERVISORA devera realizar todos os ensaio e estudos indicados na especificacdo da GOINFRA para o recebimento
de obras rodoviarias (IT 003/2019 — GOINFRA).
19. DA SUBCONTRATAGCAO
19.1. Serd permitido ao contratado, de acordo com o disposto no art. 48 da Lei Estadual n°® 17.928/12, em regime de

responsabilidade solidaria e sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratacdo, desde que
observadas, simultaneamente, as seguintes condicdes:

19.1.1. O valor total das parcelas subcontratadas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor
total da obra.

19.1.2. E proibida a subcontratacdo do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de habilitacdo técnico-
operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes (servigos
constantes no ANEXO I).

19.2. Os servicos listados no orcamento deste Edital (ANEXO IV) e que ndo contrariarem o constante nos subitens 19.1.1 e
19.1.2 poderéo ser subcontratados.

19.3. No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas
determinadas dos servicos (nos limites estabelecidos nos itens anteriores), ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a
capacidade técnica da contratada, que executara, por seus préprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital,
assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigcos contratados.

19.4. A GOINFRA se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servicos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa
contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a
substituicdo de qualquer membro da equipe que ndo esteja apresentando o rendimento desejado.

19.5. A CONTRATADA, ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos, devidamente formalizada por
aditamento, deverd comprovar perante a GOINFRA as condicdes de habilitagdo de sua subcontratada necessarias a execugdo do
objeto, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

19.5.1. No Caso de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do disposto no Item 19.5,
sera exigida tdo somente a apresentacdo de documentagdo que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

19.6. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgéo ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em
que ficaré responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

19.7. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade
da subcontratacao.
19.8. Aplicam-se & subcontratacdo, naquilo que couber, as vedacdes do Item 3.2(TEM32)) 4o Edital.
20. DAS OBRIGACOES
20.1. COMPETE A CONTRATADA:
20.1.1. A CONTRATADA instalar-se-a e executara os seus servicos de acordo com as especificagdes constantes no Termo

de Referéncia e demais dispositivos do Edital.

20.1.2. A CONTRATADA executara todas as instru¢des do Engenheiro Fiscal e do Gestor de Contrato que estejam em
consonancia com as leis vigentes e as especificagdes contratuais.

20.1.3. A CONTRATADA, ao dimensionar seu custo para sua proposta de precos de atendimento ao Termo de Referéncia,
devera garantir que os servicos de supervisdo ocorrerdo de forma satisfatéria independente se todos os trechos do contrato



serdo executados simultaneamente ou isoladamente, contemplando inclusive as atividades de controle que porventura sejam
necessarias nos fins de fins de semana e feriados, em decorréncia da realizacdo de obras por parte da EXECUTORA no periodo.

20.1.4. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes.

20.1.5. A CONTRATADA é responsavel pela seguranca de todas as suas atividades no local de trabalho.

20.1.6. Na area de execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd avaliar se as medidas tomadas pela EXECUTORA s&o

eficazes no sentido de impedir que o publico transite pelos trechos que apresentem obstaculos perigosos ou etapas
construtivas ndo terminadas, que possam originar acidentes. Para tanto, deverad orientar a EXECUTORA a alocar placas de
adverténcia, barreiras, cones, ou outros meios eficazes aos fins perseguidos.

20.1.7. A CONTRATADA nédo tera direito a qualquer indenizacdo da parte da GOINFRA relativamente aos danos e prejuizos
causados e advindos pelo transito do publico no servico.

20.1.8. A CONTRATADA devera providenciar para que as equipes de trabalho sinalizem os locais de servico de acordo com
os Padroes de Sinalizacdo de Servicos estabelecidos pela GOINFRA e/ou DNIT, que devem atender, em especial, as
determinacdes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume VII - Sinalizacdo Temporaria.

20.1.9. Nenhuma equipe de trabalho podera atuar nos trechos da malha rodoviaria estadual sem a sinalizacdo de
seguranca minima prevista no Manual. A constatagdo pela GOINFRA da auséncia de elementos de sinalizacdo das frentes de
servi¢o, ou da inadequacdo da sinalizacdo de seguranca ao proposto pelo Manual de Seguranca e de Sinalizacdo Rodoviéria sera
considerada passivel da aplicacdo de penalidades.

20.1.10. Tanto no caso de vias laterais como em caminhos auxiliares, a CONTRATADA devera verificar se a EXECUTORA os
mantém em boas condicdes de trafegabilidade. E dever da CONTRATADA orientar que a EXECUTORA sinalize todo o percurso que
compreende o desvio e caminhos auxiliares, assegurando sua eficacia com todas as adverténcias necessarias para orientar e
guiar o transito, tanto durante o dia como a noite para o qual, neste Ultimo caso, serdo absolutamente obrigatérios sinais
luminosos. Em caso de omissdo, a CONTRATADA serd responsavel, juntamente com a EXECUTORA, pelos acidentes atribuidos ao
estado do desvio ou a deficiéncia, falta ou falha da sinalizagdo ou das medidas de protecao.

20.1.11. A CONTRATADA ¢é responsavel por orientar que a EXECUTORA aplique as NR-9 (Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais), NR-15 (Atividades e Operacdes Insalubres) que estabelece medidas de protecdo e tolerancia de exposicdo, NR-21
(Trabalho ao céu aberto) e NR-26 (Sinalizacdo e Seguranca) que estabelece cores a serem empregadas em locais de trabalho,
bem como demais normas e portarias do Ministério do Trabalho e Emprego referentes a seguranca das operacdes e operarios.

20.1.12. Todas as obrigacdes relativas a seguranca do seu pessoal serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
que ndo receberd pagamento direto algum para este fim, considerando-se seu pagamento incluido nos custos de EPI e EPC das
composi¢des e no custo de administracdo central.

20.1.13. Quanto a qualidade de execucdo da obra, A CONTRATADA respondera civilmente, junto com a EXECUTORA,
durante 05 (cinco) anos contados da data de recebimento definitivo dos servicos, pela solidez, seguranca da obra, nos termos
do art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

20.1.14. A responsabilidade Objetiva aplica-se ao presente Termo de Referéncia. Devendo a CONTRATADA, no caso de
surgimento de patologias na obra, demonstrar que estas patologias ndo tém correlacdo com falta ou ineficiéncia do controle
tecnoldgico da consultora, ou seja, deve apresentar os seus excludentes de ilicitude.

20.1.15. O recebimento (provisorio ou definitivo) de obras e servicos esta disciplinado no art. 73 da Lei n° 8.666/1993 e na
instrucdo técnica IT-003/2019 (GOINFRA), e ndo elimina o dever da CONTRATADA em responder junto com a EXECUTORA, pela
integridade do servico e de vicios, mesmo que estes se revelem em momento posterior ao recebimento, pela impossibilidade de
deteccdo na ocasido, devendo responder por eles.

20.1.16. Se a correcdo dos servicos executados com a finalidade de cumprir a qualidade requerida, obrigar a CONTRATADA
e a EXECUTORA a fazer a alteracdo, remocdo e/ou reconstrucdo parcial ou total de qualquer outra etapa construtiva prévia ou
posterior a que se tratam, os custos desta correcdo ficardo a seus encargos, e ndo receberdo pagamento adicional algum.

20.1.17. No caso de correcdo dos defeitos construtivos imputada a CONTRATADA, esta respondera pela soma dos pregos
dos servicos contratados de realizagcdo dos pontos atingidos, de forma solidaria a EXECUTORA.

20.1.18. A recusa ou o ndo atendimento satisfatério da CONTRATADA ao que trata este item ensejard a devida
representacdo do Responsavel Técnico da empresa de supervisdo junto ao seu conselho técnico profissional, além das medidas
administrativas e judiciais cabiveis.

20.1.19. O periodo de realizacdo dos servicos de supervisdo devera ser compativel com o ritmo dos trabalhos executados
pela EXECUTORA, tanto pela quantidade e especialidades de profissionais tecnicamente habilitados, quanto pela quantidade de
equipamentos de topografia, de laboratorios, de veiculos, de iméveis e de mobilidrio disponibilizados paras os funcionarios da
consultora.

20.1.20. A CONTRATADA fornecera todos os meios de locomocgdo e transportara os seus equipamentos, pessoal, pegas de
reposicdo, materiais ndo incorporados ao servico etc., ao local dos servicos e adotara todas as medidas necessarias a fim de
comecar a execucdo dos distintos itens que compdem os servicos dentro dos prazos previstos, inclusive a instalacdo dos
acampamentos necessarios para as operacoes.

20.1.21. O transporte do pessoal as frentes de servico devera ser realizado por veiculo adequado, em consonancia com as
resolucdes do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) e Departamento Nacional de Transito (DENATRAN).


https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/educacao/publicacoes/manual_vol_vii_2.pdf

20.1.22. A constatacdo pela GOINFRA do transporte irregular dos colaboradores sera considerada passivel da aplicacdo de
penalidades. Apos a constatacdo da irregularidade no transporte, a equipe de servico devera retornar imediatamente ao seu
canteiro de supervisdo, até que se providencie a sua adequacao.

20.1.23. A CONTRATADA negociard por sua prépria conta todos os terrenos utilizados para os depdsitos provisorios e
instalacdes do seu canteiro.

20.1.24. A CONTRATADA sera responsavel pelo licenciamento fiscal e ambiental de suas instalagdes, bem como por todas
as liberagdes necessarias ao desempenho dos seus servigos.

20.1.25. Os transportes efetuados pela CONTRATADA ou seus fornecedores e subcontratados deverao respeitar todas as
regras legais de circulacao: limitagdo de velocidade, limitacdo de cargas e outras pertinentes.

20.1.26. Serd também por custos exclusivos da CONTRATADA o pagamento dos direitos de arrendamento, quando ocupe
terrenos de terceiros destinados a instalacdo de depodsitos para seus elementos de trabalho, alojamento de pessoas ou outros
fins pertinentes ao servigo.

20.1.27. A CONTRATADA instalara os escritorios, demais edificios e os acampamentos que necessite para a execu¢do dos
servicos, devendo ajustar-se as disposi¢des vigentes sobre alojamento de pessoal e devera manté-los em condi¢es higiénicas,
conforme a legislacdo do trabalho em vigor.

20.1.28. O Gestor de Contrato podera aplicar penalidade a CONTRATADA quando da inadequagdo das instalagbes do
escritério, demais edificios e acampamentos da CONTRATADA, bem como pela falta de manutencdo das condi¢es higiénicas,
conforme determina legislacdo do trabalho, ndo justificadas.

20.1.29. A aceitacdo por parte da GOINFRA das instalacbes, correspondentes ao escritério, demais edificios e/ou
acampamento citado precedentemente, ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de amplia-los de acordo com as necessidades
do servigo durante seu processo de execugao.

20.1.30. Quando ocorrer redugdo do ritmo das obras ou de paralisacdo total, a CONTRATADA devera procurar
compatibilizar sua mdo de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execucgdo das obras. Ou seja, em conformidade com o principio de que o risco deve ser alocado a
quem tem as melhores condicdes de gerencia-lo, o gerenciamento da equipe da CONTRATADA é de sua responsabilidade.

20.1.31. As desmobilizacdes e remobilizacdes da CONTRATADA para acompanhamento da obra, decorrentes de
paralisacbes ao Contrato de Execucdo que fujam das condi¢bes habituais e previsiveis, e ainda, que sejam de culpa exclusiva da
contratada pela execucdo, poderao, caso devidamente demonstrado pela CONTRATADA e validado pela DIRETORIA DE OBRAS
RODOVIARIAS, serem objeto de apropriacdo. Entende-se como paralisacdes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela
dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em funcdo do ambiente que a obra estd sendo realizada, tais
como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

20.1.32. A CONTRATADA se obriga a disponibilizar na obra os equipamentos minimos e necessarios a execu¢do dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia, o que ndo a exime de, conforme a necessidade do servico, prover com urgéncia os
equipamentos que se fizerem necessarios.

20.1.33. Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que na avaliacdo da GOINFRA ndo preencha os
requisitos e as condi¢des minimas para a execu¢do normal dos servicos sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo ou
colocé-lo em perfeitas condi¢des de uso. Nao sera permitido o prosseguimento dos servicos nos quais intervém o equipamento
recusado até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento ao estipulado.

20.1.34. Compete a CONTRATADA prover e manter os equipamentos e demais elementos em bom estado de conservacéo,
inclusive as devidas calibracoes em dia, afim de que os servicos possam ser finalizados com a qualidade esperada e dentro do
prazo estipulado.

20.1.35. A CONTRATADA devera fazer todos os acertos e transportar os equipamentos e demais elementos necessarios ao
lugar de trabalho, com suficiente antecedéncia ao inicio de qualquer operacdo, a fim de assegurar a conclusdo da mesma dentro
do prazo fixado.

20.1.36. Se o Engenheiro Gestor pedir a CONTRATADA que remova um membro da sua equipe ou da sua mao-de-obra e
declarar as suas razdes, esta pessoa serd imediatamente afastada de qualquer atividade que tenha relacdo com os servicos
contratuais. A CONTRATADA deve assegurar-se de que esta pessoa deixarad o local do servico dentro de 2 (dois) dias e que ela
ndo tera outras ligagdes com os servicos do Contrato.

20.1.37. O Engenheiro Preposto da CONTRATADA devera ficar integralmente a disposicdo do contrato, e devera se fazer
presente na obra. Toda justificativa de auséncia do Engenheiro Preposto se dard por escrito junto ao Gestor de Contrato, que
poderd ou ndo aceitar as causas mencionadas por ele, devendo o fato constar no Diario de Obras.

20.1.38. O profissional indicado pela CONTRATADA como Responsavel Técnico podera exercer, concomitantemente, a
funcdo de Engenheiro Preposto, desde que atendidas as condicdes estipuladas no paragrafo anterior.

20.1.39. Na auséncia do Engenheiro Preposto, ficard sempre no Local do Servico/Obra um técnico capacitado para
substitui-lo nas funcdes que o competem. Toda auséncia do Engenheiro Preposto que ndo obedecga as razdes justificadas
implicara na aplicacdo de penalidade.

20.1.40. Compete ainda a CONTRATADA:

20.1.40.1. Providenciar para que seus funcionarios, quando no trabalho em frentes de servicos operacionais, utilizem
uniformes e equipamentos de protecdo individual e coletiva, estabelecidos pelas Normas de Seguranca do Trabalho e
Saude Ocupacional;



20.1.40.2. Providenciar para que seus funcionarios recebam treinamento regular para o correto desempenho de suas
func¢des, bem como para o atendimento necessario aos requisitos de seguranca inerentes aos seus servigos;

20.1.40.3. Responder pelo correto comportamento e eficiéncia do pessoal sob sua direcéo;
20.1.40.4. Cumprir e responder as determinacdes da legislacdo trabalhista do ordenamento juridico brasileiro.

20.1.41. A constatagdo pela GOINFRA da falta de equipamentos de seguranca (E.P.l's e E.P.C.'s) sera considerada passivel
da aplicacdo de penalidades.

20.1.42. A empresa de supervisdo, quando do inicio dos servicos, deverd apresentar, caso se aplique, o Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) e Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), que deverdo ser renovados sempre que necessario. O PPRA, o PCMAT e o
PCMSO deverdo ser elaborados por profissionais habilitados, e durante a apresentacdo dos mesmos a GOINFRA, deverdo vir
acompanhados das respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA). A constatagdo pela GOINFRA da falta dos programas de salde e seguranca ocupacional serd considerada falta grave e
passivel de aplicacdo de penalidades.

20.1.43. Durante o andamento anual dos Programas de Salde e Seguranga Ocupacional (PCMAT e PCMSO) a
CONTRATADA devera disponibilizar um Técnico em Seguranca do Trabalho para:

20.1.43.1. Orientar e coordenar o sistema de seguranca do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes,
analisando politica de prevencéao;

20.1.43.2. Inspecionar locais, instalagdes e equipamentos da CONTRATADA e determinar fatores de riscos e de
acidentes;
20.1.43.3. Propor normas e dispositivos de seguranca, sugerindo eventuais modificagbes nos equipamentos e

instalacoes e verificando sua observancia, para prevenir acidentes;

20.1.43.4. Inspecionar os sistemas de combate a incéndios e demais equipamentos de protecao;
20.1.43.5. Elaborar relatérios de inspecdes qualitativas e quantitativas, conforme o caso;
20.1.43.6. Registrar em documento proéprio a ocorréncia de acidente de trabalho;

20.1.43.7. Manter contato junto aos servicos médico e social (se o caso) da CONTRATADA para o atendimento
necessario aos acidentados;

20.1.43.8. Investigar acidentes ocorridos, examinar as condicdes, identificar suas causas e propor as providéncias
cabiveis;
20.1.43.9. Elaborar, quando for o caso, relatérios técnicos, periciais e de estatisticas de acidentes;

20.1.43.10. Orientar os funcionarios da CONTRATADA e EXECUTORA no que se refere a observancia das normas de
seguranca;

20.1.43.11. Promover e ministrar treinamentos sobre seguranca e qualidade de vida no trabalho;

20.1.43.12. Promover campanhas e coordenar a publicagdo de material educativo sobre seguranca e medicina do
trabalho;

20.1.43.13.  Participar de programa de treinamento, quando convocado;
20.1.43.14.  Participar de reunides de trabalho relativas a sua area de atuacao;

20.1.43.15.  Executar tarefas pertinentes a area de atuagdo, utilizando-se de equipamentos de medicdo e de programas
de informatica;

20.1.43.16.  Executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da fungao.

20.1.44. A constatacdo pela GOINFRA da falta dos programas de salde e seguranga ocupacional serd considerada falta
grave e passivel de aplicacdo de penalidades.

20.1.45. Quanto ao dimensionamento da quantidade de banheiros quimicos a serem utilizados pelas frentes de servigo, a
CONTRATADA devera seguir as recomendagdes da NR.18.

20.1.46. A CONTRATADA se obriga a respeitar e a fazer respeitar a legislacdo pertinente ao meio ambiente e atender aos
procedimentos estabelecidos neste Termo de Referéncia, na execucdo dos servicos contratados. Ficam sob sua responsabilidade
0s meios técnicos a ser implantados para respeitar os regulamentos em vigor, no que se referem as limitagdes dos prejuizos
ambientais e a poluicdo dos cursos de d4gua ao que se refere a execugdo dos seus servigos.

20.1.47. A CONTRATADA devera tomar todas as medidas necessarias para evitar danos a terceiros. Durante a execucdo dos
seus servicos, devem-se minimizar os danos as areas e/ou a paisagem, bem como evitar erosdo ou depositar materiais que
constituam elementos de agressdo ao meio ambiente.

20.1.48. A CONTRATADA deve, em sua rotina de trabalho, atender as seguintes precaucoes:

20.1.48.1.  Vedar o refugo de materiais usados nos servicos a margem da estrada ou em outros locais onde possam
causar prejuizos ambientais;

20.1.48.2. Recuperar a area afetada pela execucdo dos servicos, mediante a remocdo dos depdsitos permanentes e
provisorios e a limpeza de canteiro de obras;



20.1.48.3. Realizar o manejo das aguas pluviais de forma a minimizar a necessidade de reposicdo de materiais de
revestimento e a evitar a ocorréncia ou o agravamento de processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias que
integram o Contrato;

20.1.48.4. Em nenhuma hipdtese, utilizar materiais ndo permitidos para aplicacdo no local da Obra ou manté-los em
estoque nas dependéncias utilizadas para realizagcdo do Contrato;

20.1.48.5. Realizar a manutencdo adequada dos equipamentos utilizados no Contrato, de modo a evitar o langamento
de gases poluentes de forma excessiva e a ocorréncia de vazamentos de materiais agressivos ao meio ambiente,
especialmente nas operac¢des préximas aos cursos d'agua;

20.1.48.6.  Zelar para que as operagdes com equipamentos se desenvolvam respeitando as normas de seguranga e as
especificagdes de uso, evitando a ocorréncia de acidentes e danos ambientais.

20.1.49. O descumprimento de qualquer das obrigacdes contidas neste item e no Edital relativamente a preserva¢édo do
meio ambiente ensejara a aplicacdo das penalidades previstas.

20.1.50. Além das orientacdes desse documento deverdo ser atendidos todos os dispositivos legais de ambito Municipal,
Estadual e Federal, relacionados a preservacdo ambiental (Leis, Decretos, Resolu¢des do CONAMA etc.), bem como as Normas
dos Procedimentos Ambientais em Obras Rodoviadrias da GOINFRA e da Secretaria de Estado responsavel pela acoes
relacionadas ao Meio Ambiente.

20.1.51. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescricdes do Codigo de Etica e
Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da Administracdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder
Executivo estadual, instituido pelo Decreto Estadual 9.837/2021.

20.1.52. Nos termos da Lei 20.489 de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de
Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de
irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goiés), que deve ser
estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por
sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.2. COMPETE A CONTRATANTE:

20.2.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referéncia, em particular no que se refere ao nivel
de servico e san¢des administrativas;
20.2.2. Proporcionar todas as condi¢des necessarias para que o contratado possa cumprir o objeto deste contrato;
20.2.3. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da Contratada, informacdes
adicionais, dirimir davidas e orienta-la em casos omissos;
20.2.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrardo todas as ocorréncias e as deficiéncias
verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das irregularidades apontadas;
20.2.5. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da GOINFRA em nada restringem a responsabilidade técnica Unica, integral
e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execu¢ado do objeto contratado;
20.2.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas;
20.2.7. Atestar a execucdo do contrato;
20.2.8. Cumprir as demais obrigac¢des contidas no Termo de Referéncia e no Edital desta contratagao;
20.2.9. Dar amplo acesso a SUPERVISORA quanto a quaisquer processos administrativos relacionados ao Contrato de
Execucdo das respectivas obras.

21. DA CONCILIACAO E MEDIACAO

21.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes

desta licitacdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e
Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. A impugnacdo perante a GOINFRA dos termos do Edital, quanto a possiveis falhas ou irregularidades que o viciarem,
devera se efetivar conforme previsto no art. 41, §§ 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

22.2. Os recursos administrativos serdo admitidos na forma do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93.

22.3. A GOINFRA se reserva o direito de revogar o procedimento licitatério e rejeitar todas as propostas a qualquer

momento antecedendo a assinatura do contrato, por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenizacdo ou
ressarcimento.

22.4. O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
pela GOINFRA.



22.5. A contratada responderd civilmente durante 05 (cinco) anos, apos o recebimento definitivo dos servigos, pela solidez e
seguranca da obra e dos materiais.

22.5.1. Ocorrendo vicios ou defeitos devera a GOINFRA dentro do prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir do conhecimento destes, acionar a contratada sob pena de decair dos seus direitos.
22.6. A contratada é responsavel por qualquer dano ambiental que por ventura venha ocorrer em decorréncia da execucdo
da obra, respondendo pelos reparos ambientais e penalidades estipuladas em Lei.
22.7. A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
contrato.
22.8. A contratada, sempre que possivel, devera contratar os trabalhadores da obra objeto desta licitagdo, com o intermédio

do SINE, conforme Oficio Circular n°® 006/2004-GAB. GOV, de 24 de marco de 2006.

22.9. A GOINFRA, guando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela
legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

22.10. A participagdo na Licitacdo implica aceitacdo integral e irretratavel dos termos e condi¢des do ato convocatoério, com
seus anexos e instrugoes.

22.11. Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que serd disponibilizado aos interessados no site
http://www.goinfra.go.gov.br/

23. ANEXO I - INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

Dados do Edital da Concorréncia n2 71/2023-GOINFRA

Modalidade Concorréncia
Tipo Técnica e Preco
Regime Preco unitario
Data da abertura 09:00 horas do dia 06 de margo de 2024.
Elemento de Despesas 4.4.90.51.16
Programa/Acao 1041/3147 e 1041/2322

Capacitagdo Técnico-operacional

QUANT. QUANT.

SERVICO UNIDADE | oecapa EXIGIDA

Gerenciamento ou Supervisdo ou Fiscalizagdo
de obras de construgdo, implantagdo ou km 73,89 36,95
duplicagdo de rodovias

Projeto Final ou Executivo ou de Adequagdo de
construgdo, implantagdo ou duplicagdo de km 73,89 36,95
rodovias

Dados Financeiros

Valor Estimado Patrimonio Liquido Minimo (10%)
R$ 7.532.739,21 R$ 753.273,92
24, ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
24.1. Especificacdes/TR/Memorial descritivo/Projeto:
24.1.1. Documento: (55584243).

25. ANEXO Ill - MODELO DE DOCUMENTOS
01 - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DE DOCUMENTOS E HABILITAGAO

02 - MODELO DE DECLARAGAO DE ENTREGA DE MiDIA DIGITAL
(DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTA COMERCIAL)

03 - MODELO DE DECLARAGAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO
04 - MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CF
05 -MODELO DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°123/06
06 - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
07 - MODELO DE MINUTA DE CARTA DE FIANGA BANCARIA
08 - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA
09 - MODELO DE DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

H 01 - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO ‘



http://www.goinfra.go.gov.br/

Goiania, ...... de e, de........

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital n2 ...............

Prezados Senhores:

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciagdo de V.Sas. os documentos abaixo discriminados,
necessarios para a licitagdo referenciada:

Na oportunidade, credenciamos junto a GOINFRA, a pess0a do Sr.(@)......ccceeveerveenienvennieenvennenn
....................... (CREA e/ou CAU n2 ,0rgdo Expedidor, Endereco, CEP, DDD/Fone, DDD/Fax, E- mall), ao qual
outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir,
assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

02 - MODELO DE DECLARAGAO DE ENTREGA DE MIDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITACAO E

PROPOSTA COMERCIAL)
............................................. inscrito no CNPJ n? wveerereeenennes, POF intermédio de seu
representante legal 0 (a) St () .ooveveevreeveereereeceee e , portador(a) da Carteira de Identidade
N2t e do CPF N2......ccoueeneene DECLARA, para fins do disposto nos itens 3.5.4,

3.5.4.1 do Edital, que ird apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitacao,
da Proposta Técnica e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de
visualizagdo frontal, dos documentos que estdo sendo entregues, em midia digital, de forma
legivel e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

03 - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Em atendimento ao item 4.4.3 do Edital, declaramos que o profissional

.............................................. , CREA e/ou CAU n? ..., detentor do(s) atestado(s)
responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 4.4.2 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos
propusemos habilitar na Concorréncia n? ....... / ....., sera(do) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) que

acompanhara(do) a execugdo da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitagdo.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa




04 - MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIll, DO ART 72 DA CF

do CPF n¢ DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIIl do artigo 72 da
Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ( ).

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

05 - MODELO DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N2123/06

, inscrito no CNPJ n? , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n®
e do CPF n¢ , DECLARA, para fins do disposto na Lei
Complementar n2 123/06, ser (microempresa/empresa de pequeno
porte).
Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

06 - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

REF.: Carta de Apresentacdo da Proposta Comercial referente a Concorréncia n? .......... foenn

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo dos
servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

.................... ).

2- O BDI aplicado sobre os pregos unitérios é de % ( ) conforme
detalhado na proposta comercial.

3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do
presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orgamentdria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

07 - MODELO DE MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA




A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CARTA DE FIANGA - RS .............

Pela presente, 0 BanCo .......ccccceeveieeriieeniiienicenieeeen, com sede e da
cidade ..o , do Estado .....cccceevvrrriiennennnn. , por seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renuncia dos beneficios
estatuidos no Artigo 827, do Cddigo Civil Brasileiro, da Empresa

sediada a

do Estado

Edital n.2

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, atender, dentro de 24 horas, as
requisicdes de qualquer pagamento coberto pela garantia, desde que exigidas pela GOINFRA,
sem qualquer reclamagdo, retengdao, embargo, interposi¢ao de recurso administrativo ou judicial
com respeito a GOINFRA.

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipdtese de ser
esta Agéncia compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigacdo assumida por nossa afian¢ada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianga, na hipotese de a afiangada depositar ou
pagar o valor garantido pela presente Carta de Fianga Bancéria ou por nova carta de fianga, que
seja aceita por esta Agéncia.

Atestamos que a presente fianga estd devidamente contabilizada no Livro n.2 ............ ou outro
registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as
determinagdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta, estdo regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza por forga
de disposto no Artigo .................. dos Estatutos do Banco, publicado no Diério Oficial, em
.......................... do ano ............., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembleia realizada

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo das Obras pela GOINFRA.

08 - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item xxxxxx do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que visitei,

em ... / . / ....., o local onde sera executada a obra, objeto da Concorréncia n? ........
Y , tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.
Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa

09 - MODELO DE DECLARAGAO RENUNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item xxxxxx do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que
renuncio a Visita Técnica aos locais e as instalagbes para a prestagdo dos servigos
constantes do objeto do Edital n? XXXX, e que o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condi¢des de execugdo dos servicos, bem como coletaram
informagdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

Local e data




Assinatura do Responsavel Legal ‘

Empresa
26. ANEXO IV - ORGAMENTO SINTETICO
26.1. Orcamento:
26.1.1. Documentos SEI: 49473367.
27. ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
27.1. Cronograma: 49724240

28. ANEXO VI - MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO PARA SUPERVISAO DA RESTAURAGCAO (SEGMENTO 01) DA RODOVIA GO-080, TRECHO: FIM PERIMETRO
URBANO (GOIANESIA) - ENTR. BR-080 (A)/GO-342(A) (BARRO ALTO), EXTENSAO: 41,23 KM, BEM COMO DA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA (SEGMENTO 2) DA RODOVIA GO-230, TRECHO: ENTR. BR-414(B)/GO-230 - ENTR. BR-251(A) (P/
VILA PROPICIO), EXTENSAO: KM. 32,66KM, QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM:

CONTRATANTE AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei n°
13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forca da Lei estadual n®
21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n°® 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n°
03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n° 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caigara,
Goiania-Goias, representado por seu Presidente, LUCAS ALBERTO VISSOTTO JUNIOR, brasileiro, casado, residente e domiciliado
nesta Capital, inscrito no CPF sob o n°. xxx.xxx.xxx-xx, assessorado por seu Diretor de Obras Rodoviarias - DOR, JARDEL
MAGALHAES CALDAS, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado nesta capital, doravante
denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, estabelecida a Rua ___, n°. ,
Qd. . Lts. __, Setor , CEP XX.XXX-XXX, XXXXXXX, XX, inscrita no CNPJ(MF) sob o n° XXXXXXXX/XXXX-XX, tendo como
representantes legais e responsaveis técnicos XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, apenas denominada_CONTRATADA.

1. CLAUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL

01.1 — O presente ajuste — na forma da Lei n°. 8.666/93 e da Lei Estadual n°. 17.928/12 — decorre da Concorréncia n°. 71/2023-
GOINFRA, devidamente homologada em / pela Presidéncia da CONTRATANTE (xxxxxxxx); tudo constante do Processo
SEI n® 202300036014702, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso.

2. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

02.1 — O objeto deste contrato consiste na SUPERVISAO DA RESTAURAGCAO (SEGMENTO 01) DA RODOVIA GO-080, TRECHO:
FIM PERIMETRO URBANO (GOIANESIA) - ENTR. BR-080 (A)/GO-342(A) (BARRO ALTO), EXTENSAO: 41,23 KM, BEM COMO
DA PAVIMENTAGAO ASFALTICA (SEGMENTO 2) DA RODOVIA GO-230, TRECHO: ENTR. BR-414(B)/GO-230 - ENTR. BR-251(A)
(P/ VILA PROPICIO), EXTENSAO: KM. 32,66KM.

02.2 - Os servicos constantes deste objeto deverdo ser executados sob o regime de execugdo de empreitada por preco unitario e de
acordo o Termo de Referéncia (xxxxxxxx), Planilha Orcamentéria (xxxxxxxx) e Cronograma Fisico-Financeiro (xxxxxxxx), partes
integrantes deste Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA: ACRESCIMO E/OU SUPRESSAO, E ALTERACOES DOS SERVICOS

03.1 - Os quantitativos constantes do orcamento sdo estimados, sendo que, por motivo técnico devidamente justificado, poderdo
ser acrescidos ou suprimidos itens/servicos do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei
Federal n° 8.666/93;

03.2 - Se necessario a melhoria técnica da obra, para melhor adequagdo aos objetivos da Administracdo e desde que mantido
intangivel o objeto, em natureza e em dimensdo, poderad ocorrer a execugdo de servicos imprevistos no orcamento, com variagoes
para mais ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1° e 2° da Lei Federal n°® 8.666/93;

03.3 - A execucdo de servicos imprevistos, ou seja, a alteracdo qualitativa, que respeitard o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
previsto no art. 65, § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93, serd medida e paga da seguinte maneira:

03.1.1 - Servicos constantes do or¢camento estimativo: pelo preco unitario da proposta da CONTRATADA;

03.1.2 - Servicos ndo constantes do orcamento, mas que estejam presentes no universo de servi¢os discriminados pela Tabela
de Precos da CONTRATANTE vigente na época da elaboracdo do orcamento, pelos valores nela encontrados, obedecendo-se,
em todo caso, a proporcdo do desagio apurado entre a proposta de precos vencedora do certame e a tabela de pregos da
CONTRATANTE;

03.1.2 - Servicos ndo constantes do orcamento e que ndo estejam presentes no universo de servicos discriminados pela Tabela
de Precos supramencionada, mediante a composicdo de precos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada pelo
Departamento de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

03.2 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

03.2.1 - unilateralmente pela Administracdo:




03.2.1.1 - quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

03.2.1.2 - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa
de seu objeto, nos limites legalmente permitidos;

03.2.2 - por acordo das partes:

03.2.2.1 - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

03.2.2.2 - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

03.2.2.3 - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente execucdo de obra;

03.2.2.4 - para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, objetivando a manutencdo do equilibrio econ6mico-
financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando &lea econémica extraordinaria e extracontratual, observado o disposto no art. 42 da Lei
Estadual n® 17.928/12.

03.3 -Para efeito de observancia dos limites de alteracdes contratuais previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, as reducdes ou
supressOes de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

4. CLAUSULA QUARTA: VALOR, DOTAGAO E RECURSOS FINANCEIROS.
04.1 - VALOR:

04.1.1 - O valor da execucdo dos servicos, objeto deste contrato, é de R$ X XXX XXX XX (XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX), conforme proposta da CONTRATADA datada de __/_/__ (XXXXXXXXXXXX).

04.1.2 - Nos precos propostos, deverdo estar incluidos todos os custos de execu¢do, mao-de-obra, leis sociais, tributos, lucros e
quaisquer encargos que incidam sobre os servicos.

04.2 - DOTAGAO:

04.2.1 -A despesa deste contrato correrd por conta da dotagdo NO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX - elemento de despesa n°. xxxxxx (XxX),
tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Nota de Empenho n°. 000__, datada _/_/_ (XXXXXXXXXX).

04.3 - RECURSOS:
04.3.1 - Os recursos para execucdo dos servicos objeto deste contrato sdo oriundos:
04.3.1.1 - Elementos de despesas: 4.4.90.51.16
04.3.1.2 - Programa/Agao: 1041/3147 e 1041/2322
5. CLAUSULA QUINTA: MEDIGCAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
05.1 - DA MEDICAO

05.1.1 - A medicdo dos servicos, referentes ao objeto desta licitacdo, serd em conformidade ao item 10 de Termo de Referéncia
(SEI n® 54811126).

05.2 - DO PAGAMENTO

05.2.1 - A GOINFRA pagard a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta corrente bancaria, observada
a ordem cronoldgica de apresentagdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medicoes
mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

05.2.1.1 - Relatdrio de Medicdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
05.2.1.2 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

05.2.1.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do
domicilio da CONTRATADA;

05.2.1.3.1 - As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de
regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

05.2.1.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

05.2.1.5 - Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde as obras
ou servicos venham a ser prestados ou executados;

05.2.1.6 - Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da
medicao;



05.2.1.6.1 - A Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a GFIP
como instrumento de confissdo de divida e de constituicdo do crédito previdenciario;

05.2.1.7 - Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl dos servicos, devidamente recolhida e
respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medicéo;

05.2.1.7.1 - A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

05.2.1.7.2 - No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medicdo, ndo ha apresentacdo de
DARF.

05.2.1.8 - Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas
do(s) municipio(s) onde se realizara o servico, exceto para o municipio de Goiania.

05.2.1.8.1 - A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

05.2.1.8.2 - Os municipios onde os servi¢os sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o
percentual do servico executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal.

05.2.1.8.3 - A retencdo e o recolhimento do ISS para o municipio de Goiania, caso haja, serdo realizados pela
CONTRATANTE.

05.2.1.9 - Cdpia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servicos contratados.

05.2.1.10 - Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacéo, incorrendo a GOINFRA, apds a mesma, em corre¢do
monetaria pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).

05.2.1.11 - O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos
decorrente da presente contratacdo, sera retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

05.3 - DO REAJUSTAMENTO

05.3.1 - Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugao,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orcamento, serdo reajustadas
segundo a variacdo dos indices de obras e servicos rodoviarios: Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo
Horizontal, Sinalizagdo Vertical, Conservacdo e Ligantes Betuminosos fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas.

05.3.2 - Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
e
M=V (—)
‘!D

Onde:
M = Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V = Valor inicial das parcelas remanescentes.

I = indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relacio a data base da tabela
que deu origem ao or¢amento.

lo = indice referente a0 més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
orcamento.

05.3.3 - Havendo atraso ou antecipacdo na execuc¢do dos servicos, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

05.3.3.1 - quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes contratuais devidas pela mora:

05.3.3.1.1 - aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a
obrigagéao;

05.3.3.1.2 - diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacao;
05.3.3.2 - quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacgéo.

05.3.4 - Na hipdtese de atraso na execucdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste
periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos
diminuirem.

6. CLAUSULA SEXTA: GARANTIA CONTRATUAL

06.1 - A licitante vencedora, até o momento da primeira medicdo dos servicos realizados, deverad prestar garantia para
execucao contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o total da contratacao.

06.2 - O recolhimento da garantia devera ser feito na Tesouraria da GOINFRA, a Av. Governador José Ludovico de Almeida, n®
20, BR-153, Km 3,5, Conjunto Caicara.

06.3 -A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades, conforme previsto no § 1° do art.
56 da Lei n.° 8.666/93:

06.3.1 - Carta de Fianca Bancaria — em que o fiador declare expressamente sua rendncia aos beneficios do art. 827, do
Cédigo Civil Brasileiro.



06.3.2 - Seguro-Garantia;

06.3.2.1 - No caso da opgado pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, tendo como segurado a GOINFRA, cobrindo o risco de descumprimento
de cldusula contratual, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo sempre
que o ajuste for prorrogado, independente de notificagdo da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo contratual.

06.3.3 - Caucao em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

06.3.3.1 - No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado na Conta Corrente n°® 0600000034-9,
Agéncia 3724 da Caixa Economica Federal.

06.3.3.2 - Se a garantia for em Titulos da Divida Publica, estes devem ter sido emitidos sob forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definidos pelo Ministério da Fazenda.

A garantia serad levantada apos 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra,
mediante comprovagao de quitagdo para com o INSS, FGTS e ISSQN das obras contratadas.

06.4 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVIlI do artigo 78, em consonancia com o art. 79, § 2° da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, sera devolvida a garantia.

06.5 - No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a X|, do citado art. 78 da Lei n°® 8.666/93, a garantia sera utilizada para o
ressarcimento de eventuais prejuizos e multas aplicadas. A quantia restante, se existir, sera devolvida a8 CONTRATADA, nos termos do
artigo 80, Ill da Lei de Licitagdes.

7. CLAUSULA SETIMA: PRAZOS E PRORROGAGAO DO SERVICOS

07.1 - O prazo de execucdo dos servicos serad de 26 (vinte e seis) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servicos do Contrato de Supervisdo, a ser expedido pela DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS.

07.2 — O prazo é prorrogavel na forma do art. 57, inciso | da Lei n® 8.666/1993, mediante justificativa por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogacdo contratual ser feito ainda na sua
vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro.

07.3 - Os servicos de supervisdo serdo executados de acordo com o ritmo de andamento das obras. As prorroga¢des de prazo
da obra ndo geram obrigatoriedade de reequilibrio econdmico-financeiro ao Contrato da SUPERVISORA.

07.4 - O prazo de entregas dos produtos relacionados no item 6.4, letras A a E, esta devidamente descrito no item "10. DAS
MEDICOES E DE ACEITACAO DOS PRODUTOS DE SUPERVISAQ" do Termo de Referéncia.

07.5 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 39 (trinta e nove) meses, contatos a partir da sua assinatura, ndo podendo ser
prorrogado, salvo se ocorrer qualquer um dos motivos do art. 57, § 1° da Lei 8.666/93, que implique a prorrogacdo do prazo de
execugdo e, consequentemente, exija a prorrogacdo da vigéncia contratual, com prévia justificativa e autorizacdo do Presidente da
CONTRATANTE.

08.1 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

08.1.1 - A execucdo dos servicos referentes ao objeto desta licitacdo serd em conformidade ao item 6 de Termo de
Referéncia (SEI n® 54811126).

08.2 - DA FISCALIZAGCAO DOS SERVICOS E DA GESTAO DO CONTRATO:

08.2.1 - Caberd a GOINFRA, através do departamento competente, a gestdo e fiscalizacdo do contrato e dos servicos de
supervisdo, estabelecendo diretrizes, designando Gestor e Fiscal ao contrato e padronizando as rotinas e processos desse
trabalho, de forma a garantir o perfeito cumprimento deste contrato.

08.2.2 - Tendo por referéncia a instrucdo de servico GOINFRA ISS-SUP 001/2021: Avaliacdo de Desempenho de Empresas
de Consultaria, deverd os agentes de fiscalizacdo, ENGENHEIRO GESTOR DE CONTRATO e ENGENHEIRO FISCAL DA
SUPERVISORA, emitirem as notas e conceitos relativos aos produtos sob medicdo, conforme descrito:

1. Ao Engenheiro Fiscal cabera a emissédo do BOLETIM DE DESEMPENHO DOS SERVICOS MEDIDOS (DSM), que
espelharé a atuagdo da empresa no periodo;

2. Ao Gestor caberé a emissdo do INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR), que em suma, consiste na
avaliacdo da conformidade dos produtos entregues, com base no Anexo Il da instru¢do normativa, gerando
como resultado a faixa de ajuste da medi¢do. De posse do (DSM) e (IMR), o Gestor de Contrato de Supervisdo
realizard as medicdes das empresas de consultoria, obedecendo ainda o disposto no item 10.1 deste Termo de
Referéncia.

08.2.3 - Particularmente ao produto "Relatério de Acompanhamento dos Servicos de Obra", para fins de confirmacéo, a
cada agrupamento de até 50 ensaios de mesma natureza realizados pela SUPERVISORA, no minimo 1 destes ensaios sera,
obrigatoriamente, acompanhado pelo Fiscal de Campo em um nivel de atuacdo que se identifique como validador dos
resultados obtidos. Estes ensaios, denominados como ENSAIOS DE CONFIRMACAO DE PROCEDIMENTOS, serdo
direcionados pelo Gestor de Contrato de Supervisdo entre os servicos de maior relevancia para o periodo a que se referem
e serdo apresentados na medicdo em destaque aos demais ensaios da obra.



08.2.4 - Sempre quando, dentre os ensaios e os estudos realizados pela SUPERVISORA, ocorrerem resultados andmalos ou
atipicos, o Engenheiro Fiscal devera comunicar formalmente o Gestor do Contrato. Caberd ao Gestor do Contrato, com a
devida justificativa, informar a chefia superior acerca da necessidade da realizacdo de ENSAIOS DE CONTRAPROVA.

08.2.5 - Os ENAIOS DE CONTRAPROVA acima referidos devem ser realizados pelo laboratério da GOINFRA ou por outro
meio disposto pela Agéncia na época.

08.2.6 - A qualquer momento da obra, independente de provocacdo por parte do Gestor de Supervisdo, a GOINFRA
podera realizar diretamente o controle quantitativo e qualitativo dos servicos. No caso de resultados que apresentem
discrepancias injustificaveis, levando-se em consideracdo as especificidades e desvios existentes nos ensaios e
levantamentos, podera esta discordancia ser passivel de aplicacdo de penalidades.

08.2.7 - De modo analogo, o Gestor do Contrato podera solicitar a realizacdo de verificacdes de servicos topograficos,
direcionando a alguma contratacdo independente efetuada pela GOINFRA, caso esteja vigente e seja de fungdes similares
ou complementares ao departamento de topografia desta Agéncia.

08.2.8 - A FISCALIZACAO da GOINFRA devera recorrer ao Diario de Obras sempre que surgirem quaisquer improvisacdes,
alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢es especiais. Neste caso, também é
imprescindivel a assinatura de todas as partes no livro (Supervisdo, Fiscalizagdo e Execucdo), como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

08.4 - COMPETE A CONTRATADA:

08.4.1 - A CONTRATADA instalar-se-a e executara os seus servicos de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia e demais dispositivos do Edital.

08.4.2 - A CONTRATADA executara todas as instru¢cdes do Engenheiro Fiscal e do Gestor de Contrato que estejam em
consonancia com as leis vigentes e as especificacdes contratuais.

08.4.3 - A CONTRATADA, ao dimensionar seu custo para sua proposta de precos de atendimento ao Termo de Referéncia,
devera garantir que os servicos de supervisdo ocorrerdo de forma satisfatéria independente se todos os trechos do
contrato serdo executados simultaneamente ou isoladamente, contemplando inclusive as atividades de controle que
porventura sejam necessarias nos fins de fins de semana e feriados, em decorréncia da realizacdo de obras por parte da
EXECUTORA no periodo.

08.4.4 - Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes.

08.4.5 - A CONTRATADA é responsavel pela seguranca de todas as suas atividades no local de trabalho.

08.4.6 - Na area de execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera avaliar se as medidas tomadas pela EXECUTORA séao
eficazes no sentido de impedir que o publico transite pelos trechos que apresentem obstaculos perigosos ou etapas
construtivas ndo terminadas, que possam originar acidentes. Para tanto, deverd orientar a EXECUTORA a alocar placas de
adverténcia, barreiras, cones, ou outros meios eficazes aos fins perseguidos.

08.4.7 - A CONTRATADA néo terad direito a qualquer indenizacdo da parte da GOINFRA relativamente aos danos e
prejuizos causados e advindos pelo transito do publico no servigo.

08.4.8 - A CONTRATADA devera providenciar para que as equipes de trabalho sinalizem os locais de servico de acordo
com os Padrdes de Sinalizagdo de Servicos estabelecidos pela GOINFRA e/ou DNIT, que devem atender, em especial, as
determinacdes do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volume VII - Sinalizacdo Temporaria.

08.4.9 - Nenhuma equipe de trabalho poderad atuar nos trechos da malha rodoviaria estadual sem a sinalizacdo de
seguranca minima prevista no Manual. A constatacdo pela GOINFRA da auséncia de elementos de sinalizacdo das frentes
de servico, ou da inadequacdo da sinalizacdo de seguranca ao proposto pelo Manual de Seguranca e de Sinalizagdo
Rodoviaria sera considerada passivel da aplicacdo de penalidades.

08.4.10 - Tanto no caso de vias laterais como em caminhos auxiliares, a CONTRATADA devera verificar se a EXECUTORA os
mantém em boas condicdes de trafegabilidade. E dever da CONTRATADA orientar que a EXECUTORA sinalize todo o
percurso que compreende o desvio e caminhos auxiliares, assegurando sua eficacia com todas as adverténcias necessarias
para orientar e guiar o transito, tanto durante o dia como a noite para o qual, neste Ultimo caso, serdo absolutamente
obrigatérios sinais luminosos. Em caso de omissdo, a CONTRATADA seré responsavel, juntamente com a EXECUTORA,
pelos acidentes atribuidos ao estado do desvio ou a deficiéncia, falta ou falha da sinalizacdo ou das medidas de protegéao.

08.4.11 - A CONTRATADA é responsavel por orientar que a EXECUTORA aplique as NR-9 (Programa de Prevencédo de
Riscos Ambientais), NR-15 (Atividades e Operacbes Insalubres) que estabelece medidas de protecdo e tolerancia de
exposicdo, NR-21 (Trabalho ao céu aberto) e NR-26 (Sinalizagdo e Seguranca) que estabelece cores a serem empregadas
em locais de trabalho, bem como demais normas e portarias do Ministério do Trabalho e Emprego referentes a seguranca
das operacbes e operarios.

08.4.12 - Todas as obrigacdes relativas a seguranga do seu pessoal serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
gue ndo receberd pagamento direto algum para este fim, considerando-se seu pagamento incluido nos custos de EPI e
EPC das composicdes e no custo de administragdo central.

08.4.13 - Quanto a qualidade de execucdo da obra, A CONTRATADA respondera civilmente, junto com a EXECUTORA,
durante 05 (cinco) anos contados da data de recebimento definitivo dos servicos, pela solidez, seguranca da obra, nos
termos do art. 618 do Cdodigo Civil Brasileiro.


https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/educacao/publicacoes/manual_vol_vii_2.pdf

08.4.14 - A responsabilidade Objetiva aplica-se ao presente Termo de Referéncia. Devendo a CONTRATADA, no caso de
surgimento de patologias na obra, demonstrar que estas patologias ndo tém correlagdo com falta ou ineficiéncia do
controle tecnoldgico da consultora, ou seja, deve apresentar os seus excludentes de ilicitude.

08.4.15 - O recebimento (provisério ou definitivo) de obras e servigos esta disciplinado no art. 73 da Lei n°® 8.666/1993 e
na instrucdo técnica IT-003/2019 (GOINFRA), e ndo elimina o dever da CONTRATADA em responder junto com a
EXECUTORA, pela integridade do servico e de vicios, mesmo que estes se revelem em momento posterior ao recebimento,
pela impossibilidade de deteccdo na ocasido, devendo responder por eles.

08.4.16 - Se a correcdo dos servicos executados com a finalidade de cumprir a qualidade requerida, obrigar a
CONTRATADA e a EXECUTORA a fazer a alteracdo, remocdo e/ou reconstrugdo parcial ou total de qualquer outra etapa
construtiva prévia ou posterior a que se tratam, os custos desta correcdo ficardo a seus encargos, e ndo receberdo
pagamento adicional algum.

08.4.17 - No caso de correcdo dos defeitos construtivos imputada a CONTRATADA, esta respondera pela soma dos pregos
dos servicos contratados de realizacdo dos pontos atingidos, de forma solidaria a EXECUTORA.

08.4.18 - A recusa ou o0 ndo atendimento satisfatério da CONTRATADA ao que trata este item ensejard a devida
representacdo do Responsavel Técnico da empresa de supervisdo junto ao seu conselho técnico profissional, além das
medidas administrativas e judiciais cabiveis.

08.4.19 - O periodo de realizacdo dos servigos de supervisdo devera ser compativel com o ritmo dos trabalhos executados
pela EXECUTORA, tanto pela quantidade e especialidades de profissionais tecnicamente habilitados, quanto pela
quantidade de equipamentos de topografia, de laboratdrios, de veiculos, de imdveis e de mobiliario disponibilizados paras
os funcionérios da consultora.

08.4.20 - A CONTRATADA fornecera todos os meios de locomocao e transportard os seus equipamentos, pessoal, pegas
de reposicdo, materiais ndo incorporados ao servico etc., ao local dos servigos e adotara todas as medidas necessarias a
fim de comecar a execucdo dos distintos itens que compdem os servicos dentro dos prazos previstos, inclusive a instalacdo
dos acampamentos necessarios para as operacoes.

08.4.21 - O transporte do pessoal as frentes de servico deverd ser realizado por veiculo adequado, em consonancia com
as resolucdes do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN) e Departamento Nacional de Transito (DENATRAN).

08.4.22 - A constatacdo pela GOINFRA do transporte irregular dos colaboradores serad considerada passivel da aplicacdo
de penalidades. Apds a constatacdo da irregularidade no transporte, a equipe de servico devera retornar imediatamente
ao seu canteiro de supervisdo, até que se providencie a sua adequacao.

08.4.23 - A CONTRATADA negociara por sua propria conta todos os terrenos utilizados para os depositos provisérios e
instalagdes do seu canteiro.

08.4.24 - A CONTRATADA sera responsavel pelo licenciamento fiscal e ambiental de suas instalagdes, bem como por todas
as liberagbes necessarias ao desempenho dos seus servigos.

08.4.25 - Os transportes efetuados pela CONTRATADA ou seus fornecedores e subcontratados deverdo respeitar todas as
regras legais de circulagdo: limitacdo de velocidade, limitagcdo de cargas e outras pertinentes.

08.4.26 - Sera também por custos exclusivos da CONTRATADA o pagamento dos direitos de arrendamento, quando ocupe
terrenos de terceiros destinados a instalacdo de depdsitos para seus elementos de trabalho, alojamento de pessoas ou
outros fins pertinentes ao servico.

08.4.27 - A CONTRATADA instalara os escritérios, demais edificios e os acampamentos que necessite para a execugdo dos
servicos, devendo ajustar-se as disposices vigentes sobre alojamento de pessoal e deverd manté-los em condi¢Ses
higiénicas, conforme a legislacdo do trabalho em vigor.

08.4.28 - O Gestor de Contrato poderd aplicar penalidade a CONTRATADA quando da inadequacdo das instalacdes do
escritorio, demais edificios e acampamentos da CONTRATADA, bem como pela falta de manutencdo das condi¢des
higiénicas, conforme determina legislacdo do trabalho, ndo justificadas.

08.4.29 - A aceitagdo por parte da GOINFRA das instalaces, correspondentes ao escritorio, demais edificios e/ou
acampamento citado precedentemente, ndo exime a CONTRATADA da obrigagdo de amplid-los de acordo com as
necessidades do servico durante seu processo de execucao.

08.4.30 - Quando ocorrer reducdo do ritmo das obras ou de paralisacdo total, a CONTRATADA deverd procurar
compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execucdo das obras. Ou seja, em conformidade com o principio de que o risco deve ser
alocado a quem tem as melhores condi¢bes de gerencid-lo, o gerenciamento da equipe da CONTRATADA é de sua
responsabilidade.

08.4.31 - As desmobilizagdes e remobilizacdes da CONTRATADA para acompanhamento da obra, decorrentes de
paralisacbes ao Contrato de Execugdo que fujam das condi¢des habituais e previsiveis, e ainda, que sejam de culpa
exclusiva da contratada pela execucdo, poderdo, caso devidamente demonstrado pela CONTRATADA e validado pela
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS, serem objeto de apropriacio. Entende-se como paralisacées habituais e previsiveis,
aquelas que ocorrem pela dinamica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em funcdo do ambiente que a
obra esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

08.4.32 - A CONTRATADA se obriga a disponibilizar na obra os equipamentos minimos e necessarios a execucao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia, o que ndo a exime de, conforme a necessidade do servigo, prover com urgéncia



0s equipamentos que se fizerem necessarios.

08.4.33 - Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que na avaliagdo da GOINFRA ndo preencha os
requisitos e as condi¢cdes minimas para a execucdo normal dos servicos sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-
lo ou coloca-lo em perfeitas condi¢des de uso. Ndo serd permitido o prosseguimento dos servicos nos quais intervém o
equipamento recusado até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento ao estipulado.

08.4.34 - Compete a CONTRATADA prover e manter os equipamentos e demais elementos em bom estado de
conservacdo, inclusive as devidas calibracdes em dia, afim de que os servicos possam ser finalizados com a qualidade
esperada e dentro do prazo estipulado.

08.4.35 - A CONTRATADA devera fazer todos os acertos e transportar os equipamentos e demais elementos necessarios
ao lugar de trabalho, com suficiente antecedéncia ao inicio de qualquer operagdo, a fim de assegurar a conclusdo da
mesma dentro do prazo fixado.

08.4.36 - Se o0 Engenheiro Gestor pedir a CONTRATADA que remova um membro da sua equipe ou da sua mao-de-obra e
declarar as suas razdes, esta pessoa sera imediatamente afastada de qualquer atividade que tenha relacdo com os servigos
contratuais. A CONTRATADA deve assegurar-se de que esta pessoa deixara o local do servi¢o dentro de 2 (dois) dias e que
ela ndo terd outras ligacdes com os servicos do Contrato.

08.4.37 - O Engenheiro Preposto da CONTRATADA devera ficar integralmente a disposicdo do contrato, e deverd se fazer
presente na obra. Toda justificativa de auséncia do Engenheiro Preposto se dara por escrito junto ao Gestor de Contrato,
gue podera ou ndo aceitar as causas mencionadas por ele, devendo o fato constar no Didrio de Obras.

08.4.38 - O profissional indicado pela CONTRATADA como Responsavel Técnico poderd exercer, concomitantemente, a
funcdo de Engenheiro Preposto, desde que atendidas as condicSes estipuladas no paragrafo anterior.

08.4.39 - Na auséncia do Engenheiro Preposto, ficarda sempre no Local do Servico/Obra um técnico capacitado para
substitui-lo nas funcdes que o competem. Toda auséncia do Engenheiro Preposto que ndo obedeca as razdes justificadas
implicara na aplicacdo de penalidade.

08.4.40 - Compete ainda a CONTRATADA:

08.4.40.1 - Providenciar para que seus funcionarios, quando no trabalho em frentes de servicos operacionais,
utilizem uniformes e equipamentos de protecdo individual e coletiva, estabelecidos pelas Normas de Seguranca do
Trabalho e Saude Ocupacional;

08.4.40.2 - Providenciar para que seus funcionarios recebam treinamento regular para o correto desempenho de
suas funcdes, bem como para o atendimento necessario aos requisitos de seguranca inerentes aos seus servicos;

08.4.40.3 - Responder pelo correto comportamento e eficiéncia do pessoal sob sua dire¢éo;
08.4.40.4 - Cumprir e responder as determinacdes da legislagdo trabalhista do ordenamento juridico brasileiro.

08.4.41 - A constatacdo pela GOINFRA da falta de equipamentos de seguranca (E.P.l.'s e E.P.C.'s) sera considerada passivel
da aplicacdo de penalidades.

08.4.42 - A empresa de supervisdo, quando do inicio dos servigos, devera apresentar, caso se aplique, o Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Condi¢Ses e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) e Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), que deverao ser renovados sempre que necessario. O PPRA, o PCMAT e
o PCMSO deverdo ser elaborados por profissionais habilitados, e durante a apresentacdo dos mesmos a GOINFRA,
deverdo vir acompanhados das respectivas Anota¢des de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA). A constatacdo pela GOINFRA da falta dos programas de salde e seguranca ocupacional serad
considerada falta grave e passivel de aplicacdo de penalidades.

08.4.43 - Durante o andamento anual dos Programas de Salde e Seguranga Ocupacional (PCMAT e PCMSO) a
CONTRATADA devera disponibilizar um Técnico em Seguranca do Trabalho para:

08.4.43.1 - Orientar e coordenar o sistema de seguranca do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes,
analisando politica de prevencao;

08.4.43.2 - Inspecionar locais, instalagdes e equipamentos da CONTRATADA e determinar fatores de riscos e de
acidentes;

08.4.43.3 - Propor normas e dispositivos de seguranga, sugerindo eventuais modificacdes nos equipamentos e
instalacGes e verificando sua observancia, para prevenir acidentes;

08.4.43.4 - Inspecionar os sistemas de combate a incéndios e demais equipamentos de protecao;
08.4.43.5 - Elaborar relatérios de inspecdes qualitativas e quantitativas, conforme o caso;
08.4.43.6 - Registrar em documento proprio a ocorréncia de acidente de trabalho;

08.4.43.7 - Manter contato junto aos servicos médico e social (se o caso) da CONTRATADA para o atendimento
necessario aos acidentados;

08.4.43.8 - Investigar acidentes ocorridos, examinar as condi¢Bes, identificar suas causas e propor as providéncias
cabiveis;

08.4.43.9 - Elaborar, quando for o caso, relatérios técnicos, periciais e de estatisticas de acidentes;



08.4.43.10 - Orientar os funcionarios da CONTRATADA e EXECUTORA no que se refere a observancia das normas de
seguranga;

08.4.43.11 - Promover e ministrar treinamentos sobre seguranca e qualidade de vida no trabalho;

08.4.43.12 - Promover campanhas e coordenar a publicacdo de material educativo sobre seguranca e medicina do
trabalho;

08.4.43.13 - Participar de programa de treinamento, quando convocado;
08.4.43.14 - Participar de reunides de trabalho relativas a sua area de atuacao;

08.4.43.15 - Executar tarefas pertinentes a area de atuacgdo, utilizando-se de equipamentos de medicdo e de
programas de informatica;

08.4.43.16 - Executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da funcao.

08.4.44 - A constatacdo pela GOINFRA da falta dos programas de salde e seguranca ocupacional sera considerada falta
grave e passivel de aplicacdo de penalidades.

08.4.45 - Quanto ao dimensionamento da quantidade de banheiros quimicos a serem utilizados pelas frentes de servico, a
CONTRATADA devera seguir as recomendac¢des da NR.18.

08.4.46 - A CONTRATADA se obriga a respeitar e a fazer respeitar a legislacdo pertinente ao meio ambiente e atender aos
procedimentos estabelecidos neste Termo de Referéncia, na execucdo dos servicos contratados. Ficam sob sua
responsabilidade os meios técnicos a ser implantados para respeitar os regulamentos em vigor, no que se referem as
limitacdes dos prejuizos ambientais e a poluicdo dos cursos de dgua ao que se refere a execu¢do dos seus servicos.

08.4.47 - A CONTRATADA deverd tomar todas as medidas necessarias para evitar danos a terceiros. Durante a execucdo
dos seus servicos, devem-se minimizar os danos as areas e/ou a paisagem, bem como evitar erosdo ou depositar materiais
que constituam elementos de agressdo ao meio ambiente.

08.4.48 - A CONTRATADA deve, em sua rotina de trabalho, atender as seguintes precaucdes:

08.4.48.1 - Vedar o refugo de materiais usados nos servicos a margem da estrada ou em outros locais onde possam
causar prejuizos ambientais;

08.4.48.2 - Recuperar a area afetada pela execucdo dos servicos, mediante a remogdo dos depdsitos permanentes e
provisérios e a limpeza de canteiro de obras;

08.4.48.3 - Realizar o manejo das aguas pluviais de forma a minimizar a necessidade de reposicdo de materiais de
revestimento e a evitar a ocorréncia ou o agravamento de processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias que
integram o Contrato;

08.4.48.4 - Em nenhuma hipdtese, utilizar materiais ndo permitidos para aplicacdo no local da Obra ou manté-los
em estoque nas dependéncias utilizadas para realizacdo do Contrato;

08.4.48.5 - Realizar a manutencdo adequada dos equipamentos utilizados no Contrato, de modo a evitar o
lancamento de gases poluentes de forma excessiva e a ocorréncia de vazamentos de materiais agressivos ao meio
ambiente, especialmente nas operagdes proximas aos cursos d'agua;

08.4.48.6 - Zelar para que as operacdes com equipamentos se desenvolvam respeitando as normas de seguranca e
as especificacdes de uso, evitando a ocorréncia de acidentes e danos ambientais.

08.4.49 - O descumprimento de qualquer das obrigacdes contidas neste item e no Edital relativamente a preservacdo do
meio ambiente ensejara a aplicacdo das penalidades previstas.

08.4.50 - Além das orientacdes desse documento deverdo ser atendidos todos os dispositivos legais de ambito Municipal,
Estadual e Federal, relacionados a preservacdo ambiental (Leis, Decretos, Resolu¢cbes do CONAMA etc.), bem como as
Normas dos Procedimentos Ambientais em Obras Rodoviarias da GOINFRA e da Secretaria de Estado responsavel pela
acoes relacionadas ao Meio Ambiente.

08.4.51 - A CONTRATADA devera estar ciente das responsabilidade da empresa contratada, no que couber, pela
observancia das prescricdes do Codigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da
Administracdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto Estadual
9.837/2021.

08.4.52 - Nos termos da Lei 20.489 de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de
Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia
de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar
e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goids), que
deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir
a sua efetividade.

08.5 - COMPETE A CONTRATANTE:

08.5.1 - Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referéncia, em particular no que se refere ao
nivel de servigo e san¢des administrativas;

08.5.2 - Proporcionar todas as condi¢Ges necessarias para que o contratado possa cumprir o objeto deste contrato;



08.5.3 - Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da Contratada, informacdes
adicionais, dirimir davidas e orienta-la em casos omissos;

08.5.4 - Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrardo todas as ocorréncias e as deficiéncias
verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo das irregularidades apontadas;

08.5.5 - A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da GOINFRA em nada restringem a responsabilidade técnica Unica,
integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execucdo do objeto contratado;

08.5.6 - Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas;
08.5.7 - Atestar a execucdo do contrato;
08.5.8 - Cumprir as demais obrigacdes contidas no Termo de Referéncia e no Edital desta contratacdo;

08.5.9 - Dar amplo acesso a SUPERVISORA quanto a quaisquer processos administrativos relacionados ao Contrato de
Execucdo das respectivas obras.

9. CLAUSULA NONA: DA APROVAGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

09.1 - O recebimento das obras, apds sua execucdo e conclusdo, obedecera ao disposto nas normas da GOINFRA.

09.2 - A SUPERVISORA devera realizar todos os ensaio e estudos indicados na especificagdo da GOINFRA para o recebimento
de obras rodoviarias (IT 003/2019 — GOINFRA).

10. CLAUSULA DECIMA: SUBCONTRATACAO

10.1 - Serd permitido ao contratado, de acordo com o disposto no art. 48 da Lei Estadual n® 17.928/12, em regime de
responsabilidade solidaria e sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratacdo, desde que
observadas, simultaneamente, as seguintes condigdes:

10.1.1 - O valor total das parcelas subcontratadas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor
total da obra.

10.1.2 - E proibida a subcontratacido do conjunto de itens para os quais foi exigido, como requisito de habilitacdo técnico-
operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execu¢do de servico com caracteristicas semelhantes (servigos
constantes no ANEXO I).

10.2 - Os servicos listados no or¢camento deste Edital (ANEXO IV) e que ndo contrariarem o constante nos subitens 10.1.1 e
10.1.2 poderao ser subcontratados.

10.3 - No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas determinadas
dos servigos (nos limites estabelecidos nos itens anteriores), ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade
técnica da contratada, que executard, por seus préprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servicos contratados.

10.4 - A GOINFRA se reserva o direito de, ap6s a contratacdo dos servicos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa
contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a
substituicdo de qualquer membro da equipe que ndo esteja apresentando o rendimento desejado.

10.5 - A CONTRATADA, ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos, devidamente formalizada por
aditamento, devera comprovar perante a GOINFRA as condi¢des de habilitacdo de sua subcontratada necessarias a execucao do
objeto, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

10.5.1 - No Caso de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do disposto no Item 10.5,
serd exigida tdo somente a apresentacdo de documentacdo que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da
subcontratada.

10.6 - A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgéo
ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicao,
em que ficara responsavel pela execu¢do da parcela originalmente subcontratada.

10.7 - A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratagédo.

10.8 - Aplicam-se a subcontratacdo, naquilo que couber, as vedacdes do Item 3.2((TEM3.2D) go Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: MULTAS E SANCOES

11.1 - Dentro do prazo de validade da proposta previsto no item 5.8 (TEM38) o Edital, o adjudicatério sera convocado para,
em 05 (cinco) dias, assinar o Termo de Contrato.

11.2 - A recusa injustificada em assinar o contrato no prazo tratado no subitem anterior, nas mesmas condi¢des de habilitacdo,
resultard na decadéncia do direito de contratacdo nos moldes preconizados pelo caput do art. 64, da Lei 8.666/93, sujeitando-se o
adjudicatério as penalidades legalmente estabelecidas.

11.3 - E facultado & GOINFRA, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo e nas condicdes estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, cumpridas as exigéncias habilitatorias, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato
convocatério, ou revogar a licitacdo independentemente das cominagdes previstas na legislacdo de regéncia.
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11.4 - Constituem ilicitos administrativos, além da préatica dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal n°® 8.666, de
21 de junho de 1993, a pratica dos atos previstos no art. 7° da Lei federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, ou em dispositivos de
normas que vierem a substitui-los.

11.5 - Ao licitante e ao contratado que incorram nas faltas referidas no Item anterior, aplicam-se, segundo a natureza e a
gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditorio, as san¢des previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal n°® 8.666/93.

11.6 - Nas hipdteses previstas no Item 11.3, o interessado podera apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da notificacdo do ato, sendo facultada a producdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e as expensas
daquele que as indicou.

11.6.1 - Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia previamente designada para este fim.

11.6.2 - Concluida a instrucdo processual, a comissdo designada, dentro de 15 (quinze) dias, elaborara o relatério final e
remetera os autos para deliberacdo da autoridade competente para aplicar a penalidade, apds o pronunciamento da area
juridica.

11.7 - A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucdo do contrato, sujeitard o contratado, além das
sancdes referidas no Item 16.4, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites
maximos:

11.7.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da
caucao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

11.7.2 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11.7.3 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nao realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.8 - A multa a que se refere o Item 16.6 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
demais sancOes previstas neste Edital e na legislacdo de regéncia.

11.9 - A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, serad descontada da garantia do contratado faltoso.

11.10 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado respondera pela sua diferenca,
que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

11.11 - O impedimento de contratar com a Administracdo serd graduado pelos seguintes prazos:
11.11.1 - 6 (seis) meses, nos casos de:

11.11.1.1 - aplicacdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administracao;

11.11.1.2 - alteracdo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

11.11.2 - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de servico, de suas parcelas ou do
fornecimento de bens;

11.11.3 - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
11.11.3.1 - entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

11.11.3.2 - paralisacdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentacdo e prévia
comunicacdo a Administracao;

11.11.3.3 - sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer
tributo;

11.11.3.4 - praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitacdo no ambito da administracdo estadual.

11.12 - A prética de qualquer das infragdes previstas no item 16.10.3 sujeita 0 CONTRATADO a declaragdo de inidoneidade,
ficando impedido de licitar e contratar com a administracdo estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo
ou até que seja promovida a sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida quando
ressarcida a Administracdo dos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da respectiva sangao.

11.13 - A aplicagdo das san¢des a que se sujeita o CONTRATADO, inclusive a de multa aplicada nos termos do item 12.4, ndo
impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas na legislacdo de regéncia.

11.14 - A multa podera ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos, da garantia prestada ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

11.15 - Todas as penalidades previstas serdo aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuizo das demais san¢des
civis ou penais estabelecidas em lei.

11.16 - Todas as penalidades previstas neste Edital e na legislagdo de regéncia serdo aplicadas por meio de processo
administrativo, sem prejuizo das demais san¢des civis ou penais estabelecidas em lei.

11.17 - Além penalidades e sancdes previstas nos itens 16.1 ao 16.15, poderdo ser aplicadas deducbes por ndo conformidades
nos termos apresentados a seguir.



11.17.1 - Havendo por parte da SUPERVISORA ndo conformidades referentes as exigéncias administrativas e gerenciais do
Contrato de Supervisdo, previstas neste Termo de Referéncia e nas normas e instru¢cdes da GOINFRA, o Gestor de Contrato
deverd notificar a SUPERVISORA para a regularizacdo da nao conformidade.

11.17.2 - Caso a ndo conformidade ndo seja sanada e/ou ndo haja justificativa razoavel e por escrito da SUPERVISORA
pelo descumprimento e/ou atraso para regularizacdo da ndo conformidade, dentro do prazo estipulado na respectiva
notificacdo, e/ou as justificativas ndo forem acatadas, o Gestor do Contrato devera aplicar as deducdes prescritas, cujo valor sera
deduzido do valor dos créditos da SUPERVISORA junto a GOINFRA, depois da perda/preclusdo do prazo de defesa prévia da
SUPERVISORA.

11.17.3 - As deducbes devem ser detalhadas na memoria de célculo das medigdes, separadamente dos servicos
apropriados no més.

11.17.4 - As DEDUCOES POR NAO CONFORMIDADES descritas no Quadro 06, incidirdo sobre a medicdo mensal da
SUPERVISORA, e se referem ao percentual do valor total do Contrato de Supervisdo a precos iniciais (PI).

Quadro 06 - Ndo Conformidade Passiveis de Dedugdo em Medigdo.

PERIODO DE VALOR DA
ITEM | DESCRICAO DA NAO CONFORMIDADE | APLICAGAO DA | REINCIDENCIA | PENALIDADE /
MULTA MULTA
Acréscimo d
A recusa no recebimento de . , crescimo de 0,1%
L Imediato apos a | 50% do valor a .
01 comunicagdes da GOINFRA por parte da . (zero virgula
) ocorréncia. cada
SUPERVISORA através de seus prepostos. S um por cento)
reincidéncia.
Acréscimo de 0.2%
Auséncia do Engenheiro Residente que | Imediato apds a | 50% do valor a e
02 - X e P (zero virgula
ndo obedega as razbes justificadas. ocorréncia. cada .
A dois por cento)
reincidéncia.
A ndo elaboragdo dos Programas de Imediato apés a Acréscimo de 0,2%
03 Saude Ocupacional (PCMSO, PPRA, ocorrénc’?a 50% do valor a (zero virgula
PCMAT), constatados pela GOINFRA. ' cada 30 dias | dois por cento)
. Acréscimo d
A constatagdo pela GOINFRA da falta de ) , crescimo de 0,2%
. Imediato apds a | 50% do valor a .
04 | equipamentos de seguranga por parte da ocorréncia cada (zero virgula
SUPERVISORA (E.P.l's e E.P.Cs). ' e dois por cento)
reincidéncia.
Acréscimo d
A constatagdo pela GOINFRA da auséncia, . , crescimo de 0,2%
N ) Imediato apos a | 50% do valor a .
05 | total ou parcial e injustificada, de equipe P (zero virgula
o . ocorréncia. cada .
minima conforme item 6.1.1 deste T.R. s A dois por cento)
reincidéncia.
A constatagdo pela GOINFRA da existéncia o
) ) ) . , Acréscimo de
de passivos ambientais na malha Imediato apds a 0,2%
. . e 50% do valor a )
06 rodovidria, motivados pelas obras verificagdo do cada (zero virgula
rodoviarias, e ndo notificados ao Gestor passivo. reincidéncia dois por cento)
do Contrato pela empresa SUPERVISORA. ’
A constatagdo pela GOINFRA de falhas, Acréscimo de
por parte da SUPERVISORA, na . , 0,1%
e K Imediato apds a | 50% do valor a ,
07 verificagdo, preenchimento, . (zero virgula
o ocorréncia. cada
acompanhamento ou atualizagdo do A um por cento)
o reincidéncia.
diario da obra.
ATRASO no envio de informagdes e
relatérios solicitados pela GOINFRA que
ndo tem sua avaliagdo conjunta ao IMR, Acréscimo de
“ - . . 0,3%
08 por exemplo: o subproduto “Relatério de | Imediato apds a | 50% do valor a (zero virgula
Medigdo do Contrato da EXECUTORA”, a ocorréncia. cada - g
. R o s A trés por cento)
ser entregue até o 3 (terceiro) dia util reincidéncia.
subsequente ao més de realizagdo dos
servigos a que se referem.
A indisponibilidade de equipamentos
necessarios para instalagcdo e Acréscimo de
. . . 0,1%
funcionamento do Imediato apés a | 50% do valor a .
09 - - P (zero virgula
escritério/acampamento/laboratérios, ocorréncia. cada um por cento)
visando a SUPERVISAO das EXECUTORAS, reincidéncia. P
em periodos superiores a 48 horas.
A falta de comunicagdo por escrito .. 0,1%
e Acréscimo de )
(Notificagdo) ao Gestor do Contrato das ) , (zero virgula
. . . . A Imediato apds a | 50% do valor a
10 |incorregBes existentes nas obras, inclusive P um por cento)
. ocorréncia. cada
referentes ao descumprimento do S A por falta de
e . reincidéncia. .
cronograma fisico-financeiro. comunicagdo.
Acrésci
Execugdo parcial ou ndo execugdo pela Imediato ands a 5oc°/re§f>lr\?ac|)odrea 0,3%
11 SUPERVISORA do controle tecnoldgico A p ? (zero virgula
- ocorréncia. cada A
definido neste T.R. e trés por cento)
reincidéncia.
I . Acréscimo de o
Desmobilizagdo de qualquer equam~ento Imediato apos a | 50% do valor a O,Z,A
12 alocado ao contrato sem autorizagdo . (zero virgula
L . ocorréncia. cada .
prévia do Fiscal. Ca dois por cento)
reincidéncia.




PERIODO DE VALOR DA
ITEM DESCRICAO DA NAO CONFORMIDADE APLICACAO DA REINCIDENCIA | PENALIDADE /
MULTA MULTA
O descumprimento de qualquer das
determinagGes contidas neste Termo de Acréscimo de
A . . R . . 0,3%
Referéncia e no Edital relativamente a Imediato apds a | 50% do valor a .
13 N . . P (zero virgula
preservagdo do meio ambiente ou a ocorréncia. cada trés por cento)
seguranca do trabalho de competéncia da reincidéncia. P

SUPERVISORA.

A execugdo de qualquer servigo previsto
no Termo de Referéncia fora dos padrées

Imediato apds a

Acréscimo de
50% do valor a

0,2%

14 P P (zero virgula
das normas técnicas indicadas neste ocorréncia. cada .
P e dois por cento)
Termo de referéncia. reincidéncia.
. e Acréscimo de
Descumprimento, sem justificativa ou Imediato anés a Soco/r dzlvalor a 0,2%
15 autorizacdo da GOINFRA, do Plano de ocorrénc?a ? cada (zero virgula
Trabalho da SUPERVISORA. ' A dois por cento)
reincidéncia.
0,3%
(zero virgula
trés por cento)
A constatagdo pela GOINFRA da existéncia Acréscimo de por
. . colaborador em
16 de qualquer colaborador alocado ao Imediato apds a | 50% do valor a desacordo
CONTRATO com qualificagdo incompativel ocorréncia. cada '
com a fungdo desempenhada. reincidéncia. A
Substituigdo
imediata do
servidor em
desacordo.
A constatagdo pela GOINFRA de 0,1%
equipamento laboratorial da Acréscimo de (zero virgula
17 SUPERVISORA em desacordo com as Imediato ap6s a | 50% do valora | um por cento)
especificagbes e/ou sem certificado de ocorréncia. cada por
calibragdo e/ou fora do prazo de validade reincidéncia. equipamento
de certificacdo. em desacordo.
0,3%
(zero virgula
trés por cento)
por servigo
discrepante;
A constatac¢do pela GOINFRA ou por 6rgdo Acionamento
de CONTROLE (TCE, CGE, ETC.) de Acréscimo de | administrativo
18 divergéncias entre os quantitativos de Imediato ap6s a | 50% do valor a da
servigo levantados pela equipe da ocorréncia. cada SUPERVISORA
SUPERVISORA para fins de medicdo e os reincidéncia. junto a
efetivamente executados em campo. GOINFRA.
Acionamento
dos
Responsaveis
Técnicos da
Empresa junto
ao CREA.
A constatagdo pela GOINFRA da falta de
comunicagdo por escrito (Notificagdo) a
fiscalizagdo da GOINFRA devido a .. 0,1%
R - o Acréscimo de .
equipamento utilizado na realizagdo das ) , (zero virgula
Imediato ap6s a | 50% do valor a
19 | obras estar em desacordo com as normas L um por cento)
. . ocorréncia. cada
e/ou apresentar mas condigdes de s por
. reincidéncia. .
funcionamento e/ou, quando couber, equipamento.
apresentar-se sem certificado de
calibragdo.
A constatagdo pela GOINFRA da falta de
comunicagdo por escrito (Notificagdo) a
fiscalizagdo da GOINFRA devido ao -
12ag . v Acréscimo de 0,1%
descumprimento, por parte da Imediato apds a | 50% do valor a (zero virgula
20 | EXECUTORA, de normas de seguranga do A p ; &
. . ocorréncia. cada um por cento)
trabalho nas frentes de servigo, tais como: A
. A T reincidéncia. por trecho
falta ou insuficiéncia na sinalizagdo de
obras, falta de utilizagdo de EPI’s e EPC's,
etc.
Atraso na liberagdo das frentes de servigo ..
. Acréscimo de
previstas no plano de trabalho da Imediato anés a | 50% do valor a 0,3%
21 EXECUTORA em decorréncia de falha da P ° (zero virgula

SUPERVISORA, sem justificativa aceita
pelo Fiscal da Obra.

ocorréncia.

cada
reincidéncia.

trés por cento)




PERIODO DE VALOR DA
ITEM DESCRIC[\O DA NAO CONFORMIDADE APLICACAO DA | REINCIDENCIA | PENALIDADE /
MULTA MULTA
N&o atendimento as solicitagdes 10 (dez) dias L.
) R ) . Acréscimo de
contratuais realizadas pelo Fiscal ou apds a 0,3%
~ . 50% do valor a ;
22 | Gestor de Contrato, sem apresentagdo de | formalizagdo da cada (zero virgula
justificativa aceita pela DIRETORIA DE solicitagdo pelo reincidéncia trés por cento)
OBRAS RODOVIARIAS. Gestor ou fiscal. '
. . Imediat t Acrésci d
Desempenho dos Servigos Medidos com media ’amen € crescimo de 0,3%
. . ; . apds a 50% do valor a .
23 nota inferior a 6,0 (seis) por 02 (dois) - (zero virgula
. constatagdo da cada A
meses consecutivos. . ; A trés por cento)
irregularidade. | reincidéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESCISAO
12.1 - Arescisdo do contrato podera ser:

12.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIl do art. 78,
da Lei n° 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da mesma lei);

12.1.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia para a
Administracao;

12.1.3 - judicial, nos termos da legislacao;

12.2 - A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

12.3 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVII do artigo 78, em consonancia com o art. 79, § 2° da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa do contratado, serad este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

12.3.1 - Devolucdo da garantia;
12.3.2 - Pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data da resciséo;
12.3.3 - Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando previsto no orcamento sintético.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES

13.1 —E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste
contrato.

13.2 - A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em decorréncia
da execucdo dos servicos, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigacdo exclusiva da CONTRATADA.

13.3 - A contratada respondera civilmente durante 05 (cinco) anos, ap6s o recebimento definitivo dos servicos, pela solidez e
seguranca da obra e dos materiais.

13.4 - Ocorrendo vicios ou defeitos devera a GOINFRA dentro do prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do
conhecimento destes, acionar a contratada sob pena de decair dos seus direitos.

13.5 - A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a
concessionarias de servicos publicos, em virtude da execucdo dos servicos a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

14.1 - As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execu¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta
licitacdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da
Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: REGISTRO
15.1 - O presente contrato serd encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goias, para apreciacao.

15.2 - O contrato deverd ser registrado no CREA e/ou CAU, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 24/12/66 e
Resolugdo n° 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

15.2.1 - A formalizagdo deste Contrato, com a assinatura das partes interessadas, se dara exclusivamente via SEl, ndo se
permitindo, em hipotese alguma, a sua retirada para tal fim.

15.3 — E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes, o responsavel técnico da CONTRATADA e as
testemunhas.

Local e data.
ESTADO DE GOIAS

PARTE ADVERSA
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JEI! Lj Documento assinado eletronicamente por JOSE VIANA ALVES FERRAZ DE AMORIM, Gerente, em 15/01/2024, as 10:28, conforme art.
= §2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura

eletrdnica
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JEI! lj Documento assinado eletronicamente por LUCAS ALBERTO VISSOTTO JUNIOR, Presidente, em 15/01/2024, as 11:08, conforme art. 2°, §
4 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.
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