05/02/2025, 08:30 Documento

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

1. DEFINICAO DO OBJETO E CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O objeto deste processo licitatorio é a CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA
MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 a 20), fundamentados nos Decretos Estaduais n.2 10.207/2023 e
10.359/2023 na Lei Estadual n.2 22.089/2023 e aplicagdo direta da Lei Federal n.2 14.133/2021.

1.2. 0 objeto da contratagdao tem o seguinte detalhamento:

Quadro 1 - Informagdes Gerais

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA: DIRETORIA DE MANUTENGAO (DMA)

GERENCIA: GERENCIA DE MANUTENGAO VIARIA (GEMVI)

CODIGO (SISLOG): 110767-CONSERVA

2. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO DA CONTRATACAO

2.1. Os servigos de manutencgdo viaria, objeto desta contratagdo, sdo servicos comuns de engenharia, conforme consta na justificativa apresentada

no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n.2 127805), e em conformidade com o Art. 62, Inciso XXI, alinea “a” da Lei Federal n.2 14.133/21, que define

o servico comum de engenharia como “todo servico de engenharia que tem por objeto agles, objetivamente padronizaveis em termos de

gesebmpenho e qualidade, de manutengdo, de adequacgdo e de adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais
os bens”.

2.2.0 objeto da contratagdo tem o seguinte detalhamento dos quantitativos:

Quadro 2 — Quantitativos Gerais

EXTENSAO DA MALHA (PAVIMENTADA): 13.322,62 km
EXTENSAO DA MALHA (NAO PAVIMENTADA): 8.101,90 km
EXTENSAO TOTAL DA MALHA: 21.424,52 km

QTDE DE AERODROMOS: 24 AERODROMOS
QTDE DE BALSAS: 9 BALSAS
ORCAMENTO: R$ 1.641.428.595,20

2.3. No presente escopo da contratagdo, os grupos de servigcos estabelecidos configuram-se como de natureza continua, segundo o previsto no Art.

69, Inciso XV da Lei Federal n.2 14.133/21. Os prazos de execugdo e vigéncia contratual sdo de 24 (vinte e quatro) meses. Por se tratar de servigos
continuos, os prazos poderdo ser prorrogaveis sucessivamente na forma do Art. 106 e Art. 107 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

2.4. De acordo com a doutrina acerca do assunto (HEINEN, 2024), os servigos continuos caracterizam-se por prestagées contratadas pelo Poder
Publico para necessidades “permanentes” ou “por periodo prolongado”, sem que se diga o que seria este “longo periodo”. Ademais, com base em
licdo de Margal Justen Filho e na declaragdo de voto do Ministro Benjamin Zymler no dmbito do Acérddo 222/2006-TCU-Plendrio (pega 55, p. 13-
14), a natureza da continuidade tem como elemento fundamental a permanéncia da necessidade publica a ser satisfeita por meio de um servigo e,
nesse aspecto, o risco de interrupgdo da prestagdo decorrente da necessidade de promover licitagdo a cada exercicio orgamentario. Por fim,
conforme precedente do TCU, Acérddo 924/2019 - Plenario, as caracteristicas necessarias para que um servico seja considerado continuo, e que
podem ser verificados no presente certame sdo: essencialidade, execugdo de forma continua, de longa duragdo e possibilidade de que o
fracionamento em periodos prejudique a execugao do servigo.

2.5. Optou-se pela continuidade do modelo de gestdo do contrato, fracionado em 20 lotes de conservagdo e manutencgdo vidria, conforme
apresentado na Figura 1. Essa decisdo visa atender aos principios de economicidade e viabilidade técnica, assegurando uma contratagdo eficiente,
competitiva e que melhor atenda ao interesse publico.
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2.5.1. O parcelamento da solugdo é economicamente vantajoso, pois promove a livre concorréncia, ao possibilitar a participagdo de um maior
nimero de empresas no certame, incluindo especialmente as pequenas e médias empresas. Essas empresas, que muitas vezes ndo possuem a
capacidade técnica ou financeira necesséria para atender a um contrato Unico de grande porte, tém uma oportunidade maior de participagdo e
competitividade. Além disso, a fragmentagdo do contrato reduz a concentragdo de mercado, o que fortalece o setor e favorece melhores condigdes
de negociagdo, promovendo uma maior competitividade.

2.5.2. O parcelamento também dilui os riscos financeiros, uma vez que a fragmentagdo do contrato em lotes reduz a dependéncia de um Unico
fornecedor, minimizando os impactos econémicos associados a inadimpléncia ou faléncia de um contratado. Essa divisdo possibilita uma eficiéncia
maior, pois a segmentacdo do objeto permite a contratagdo de empresas especializadas para cada regido ou tipo de servico, o que tende a resultar
em custos operacionais mais baixos e prazos mais assertivos.

2.5.3. Do ponto de vista técnico, o parcelamento do objeto permite a escolha de empresas com experiéncia e infraestrutura adequadas para
atender as especificidades locais. A divisdo em lotes facilita a mobilizagdo de recursos, proporcionando maior agilidade na execugdo dos servigos, e
assegura que as caracteristicas geograficas e logisticas de cada regido sejam adequadamente atendidas.

2.5.4. Essa abordagem contribui para uma operacionalizagdo eficiente, pois possibilita a contratagdo de empresas distintas para cada lote,
garantindo maior controle e acompanhamento técnico dos servigos prestados. Como resultado, é possivel aumentar a qualidade na conservagdo e
manutengdo das rodovias, aerédromos e balsas, garantindo que os servigos sejam realizados conforme os pardmetros exigidos no contrato.

2.5.5. Ademais, o parcelamento promove a mitigagdo de riscos operacionais, pois, ao descentralizar a execugdo dos servigos, evita-se a paralisagdao
total das atividades caso ocorram problemas com um Unico contratado. A execugdo descentralizada também proporciona maior flexibilidade,
permitindo que cada lote tenha seu préprio cronograma, contrato e equipe técnica. Isso facilita a realizagdo de ajustes rapidos e eficientes em caso
de mudangas nas condigdes de trabalho, novas necessidades ou modificagdes nas condigGes locais, como variagdes climaticas ou aumento do
trafego.

2.6. Sera permitida a participacdo de consdrcio para execuc¢do dos servicos do objeto deste processo licitatério na Lei Federal n.2 14.133/2021. A
justificativa dar-se-a pela complexidade exigida nas agdes de execugdo dos servigos a serem contratados, assim como o grande valor econémico
atrelado a contratagdo, conforme é apresentado no item 2.2 no presente Termo de Referéncia. A permissdo de adogdo de consdrcio mostra-se
vantajosa a administragdo, poisamplia a participacdo do mercado, principalmente de empresas de pequeno e médio porte, compensando, em certa
medida, a restri¢do do universo de ofertantes imposta pela dimens&o técnica e econémica do objeto licitado.

2.7. A vigéncia plurianual relacionada aos servigos continuos de manutengdo confere a contratagdo maior vantajosidade, tendo em vista que um
periodo contratual ampliado contribui para que a licitagdo seja mais atrativa pelo mercado, visto que essa caracteristica proporciona uma maior
diluigdo dos custos operacionais com depreciagdo e manutengdo dos equipamentos, o que pode, inclusive, ter impactos sobre os pregos finais
propostos pelos licitantes vencedores do certame, favorecendo a Administragdo em termos de economicidade e ampliagdo da competitividade.

2.8. O objeto abrange os servigos bdasicos de manutengdo rodoviaria, aerédromos e balsas, aplicando operagdes rotineiras e servigos auxiliares,
visando preservar as caracteristicas técnicas e funcionais da malha viaria, em consondncia com os padrbes e diretrizes estabelecidos neste

documento. Serdo contempladas todas as rodovias estaduais pavimentadas e ndo pavimentadas administradas pela GOINFRA ou a ela delegadas
(municipais, federais, etc.), desde que a tutela esteja vigente, por meio de instrumento legalmente apropriado.
2.9.Todos os controles dos servicos executados deverdo obedecer as NORMAS e ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA, DNIT e ABNT.

2.10.A relagdo das rodovias, dos lotes de manutengao, das balsas, dos aerédromos e extensGes das rodovias estdo discriminadas no Anexo 1

2.11. A extensdo da malha poderd sofrer alteragdes ao longo da execugdo do objeto, com a inclusdo e/ou retirada de rodovias, aerédromos e balsas
sob tutela da GOINFRA. Estas possiveis alteragGes ndo desconfiguram o escopo dos servigos a serem executados no objeto.
2.12. Os contratos serdo fiscalizados, medidos e geridos pela Diretoria de Manutengdo (DMA), por intermédio de suas Geréncias subordinadas.

Figura 1- Mapa de Lotes e Regionais
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3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontram-se pormenorizadas em topicos especificos do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia (art. 62, inciso XXIll, alinea b, art. 18, §12, da Lei n.2 14.133 de 2021 e Decreto Estadual n.2 10.207/2023, Art.
13, incisos | a XIl).

3.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anuais (PCA), codigo 4049.

3.3. Esta nova contratagdo visa manter a cobertura contratual da manutengdo nas rodovias estaduais, aerédromos e balsas da malha vidria do
estado do Goids, como objeto a prestagio de servigos de manutengdo/conservagio.

3.4. A concepgdo de progresso se relaciona, no ambito da engenharia, com as a¢bes de construir, reconstruir e/ou melhorar. No que tange a rede

rodovidria, tal ideia se equivale, de modo geral, a “pavimentagdo” de estradas. Por isso, as peti¢des e pressdes dos diferentes grupos de interesse
se orientam habitualmente em diregdo a obtengdo de melhorias nas rodovias.

3.5. O sistema rodoviario estadual desempenha um papel vital no desenvolvimento socioeconémico, permitindo o deslocamento de pessoas e a
circulagdo de mercadorias, conectando centros urbanos, regiGes produtivas e zonas rurais. O objeto da presente contratacdo é a execugdo de
servigos de manutenc¢do para malha viaria do estado do Goias, estando conforme o principio basico da Administracdo de preservar o Patriménio
Publico sob sua responsabilidade. Os servicos a serem contratados, sdo de natureza continuada, corriqueiros e se enquadram na descricdo da Lei,
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por serem passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagGes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade constardo
objetivamente definidos em edital.

3.6. A contratagdo dos servigos de conservagdo da malha viaria visa assegurar a manutencdo e conservagdo das rodovias, balsas e aerédromos do
Estado de Goids, visto que, com o passar dos anos, as rodovias enfrentam desafios como o desgaste do pavimento, fissuras, buracos e
deformagdes, comprometendo a seguranga e fluidez do trafego. Além disso, a intensidade do trafego, as condigdes climaticas adversas e a falta de
manutengdo preventiva aceleram esses danos, gerando riscos de acidentes e aumentando o tempo de deslocamento.

3.7. Com relagdo as balsas, fundamentais para a travessia de rios, apresentam falhas nos sistemas mecanicos, rampas danificadas e sinalizagdo
deficiente, dificultando o embarque e desembarque de veiculos e aumentando os riscos de acidentes. A infraestrutura de apoio também é
inadequada, afetando o conforto e seguranga dos usuarios e dos balseiros. Nos aerédromos, a falta de manutengdo nas pistas de pouso e
decolagem gera trincas e buracos, aumentando os riscos de acidentes aéreos. Além disso, a sinalizacdo e iluminagdo insuficientes, com a
infraestrutura de apoio precaria, comprometem a operacdo eficiente e a segurancga dos usuarios.

3.8. Esses problemas estruturais, aliados a drenagem inadequada nas rodovias e a presenca de vegetagdo invasora, tornam a conservagio e
manutengdo continuas essenciais para garantir a seguranga, eficiéncia e desenvolvimento do sistema de transporte estadual. A manutengdo
adequada visa proporcionar boa trafegabilidade, minimizar os riscos de acidentes, reduzir o tempo de viagem e os custos logisticos, promovendo
a seguranga, conforto e fluidez nas vias, além de prolongar a vida Gtil da malha viaria sob jurisdicao da GOINFRA.

3.9. Como destacado por Rodrigues e Colmenero (2009) traz que, além da seguranga, uma ma conservagdo das rodovias atinge, de forma indireta,
a economia das empresas, pelo incremento de custos operacionais de transporte. Estes valores adicionais sdao expressos por: aumento do tempo
gasto no transporte de insumos e produtos, avarias nas cargas, impossibilidade de cumprimento dos prazos de entrega, precariedade das
condi¢cdes de trafego, custo com pedagios, aumento dos acidentes de transito, aumento do consumo de combustivel, pneus e dleo,
impossibilidade de trafegar na velocidade permitida, maiores gastos com manutengdo e, por fim, um maior custo final dos produtos
transportados.

3.10. Conforme dados da Confederagdo Nacional dos Transportes (CNT, 2023), cerca de 65% do transporte de cargas e 95% dos deslocamentos de
passageiros do Brasil sdo feitos por rodovias, logo, a realizagdo de investimentos na infraestrutura de transportes é fundamental para
proporcionar a qualidade na malha viaria e favorecer o desenvolvimento econémico.

3.11. Com base nisso, os servicos de manutengdo preventiva desempenham um papel fundamental na geragdo de economia a médio e longo
prazo, por meio da execug¢do de servigos regulares de conservagao, é possivel identificar e corrigir problemas iniciais, como pequenas fissuras ou
desgastes no pavimento, que, se ndo tratados, se agravariam e exigiriam investimentos muito mais elevados para reparos emergenciais. Essa
abordagem preventiva reduz a necessidade de intervengdes de maior porte, que frequentemente envolvem custos elevados, tempo de
inatividade das vias e até o risco de acidentes, causando interrupgées no fluxo de transporte e gerando prejuizos econémicos.

3.12. Além disso, a manuten¢do adequada melhora a qualidade do transporte, contribuindo diretamente para a seguranga, a mobilidade e o
conforto dos usudrios. Rodovias bem conservadas, com sinalizagdo clara e condi¢cbes adequadas, oferecem um ambiente mais seguro para
motoristas e pedestres, reduzindo o risco de acidentes e fatalidades. A fluidez no transito também é aprimorada, o que resulta na diminuigdo do
tempo de viagem e no aumento da capacidade de transporte de cargas, o que é essencial para a competitividade econ6mica do Estado.

3.13. Para regides que dependem intensamente das rodovias para o escoamento de produtos agricolas e industriais, por exemplo, a melhoria
continua da infraestrutura viaria pode significar a redugdo de custos logisticos, favorecendo o desenvolvimento econémico local e regional. A
conservagao das vias torna o transporte mais eficiente, o que beneficia os setores produtivos ao reduzir o custo de transporte, aumentar a
pontualidade das entregas e melhorar o acesso a mercados e centros urbanos. Em um cenario mais amplo, a preservagdo e melhoria das rodovias
contribuem para o crescimento econémico, atraindo investimentos, impulsionando o comércio e promovendo a integragdo regional. Assim, a
manutengdo das infraestruturas de transporte ndo é apenas uma questdo de garantir a seguranga e a funcionalidade das vias, mas também um
fator estratégico para o desenvolvimento sustentavel e o fortalecimento da economia do Estado.

3.14. No Estado de Goias, a contratagdo dos servigos de manutengdo da infraestrutura rodovidria esta alinhada aos objetivos estratégicos e
responsabilidades da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), cuja missdo é coordenar as agles de conservagdo, melhoria e
expansdo das rodovias estaduais, visando garantir a seguranca, a qualidade do transporte e o desenvolvimento socioeconémico do Estado de
Goids. Atualmente, a malha vidria sob jurisdicdo da GOINFRA corresponde a uma extensdo de 21.424,52 km, sendo 13.322,62 km de rodovias
pavimentadas, e o restante, cerca de 8.101,90 km de rodovias ndo pavimentadas.

3.15. Assegurar as condi¢des adequadas de trafego, ampliar a acessibilidade e a mobilidade (incluindo zonas rurais e urbanas), incentivar o
desenvolvimento econdmico regional, por meio da melhoria continua da infraestrutura rodoviaria, a contratagdo dos servicos de manutengao
preventiva, contribui diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos, pois assegura a preservacdo e a melhoria da malha rodovidria,
evitando custos elevados com reparos emergenciais e promovendo a seguranga, a fluidez no transito e a redugdo de acidentes. Assim, ao garantir
a qualidade da infraestrutura vidria, a GOINFRA fortalece sua missdo de proporcionar um sistema de transporte eficiente e seguro.

3.16. Face ao exposto, a contratagdo dos servigos de manutengdo da infraestrutura rodoviaria é essencial para o cumprimento das atribuigdes da
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), uma vez que contribui diretamente para a preservagao e melhoria continua da malha
vidria estadual, garantindo condi¢cbes adequadas de trafego e seguranga para os usuarios. Ao realizar a Conservagdo Corretiva Rotineira,
Conservagdo Preventiva Periddica, Conservacdo de Emergéncia, Restauracdo e Melhoramentos da malha viaria, mediante Programas de
Manutencgdo, assegurando a integridade e funcionalidade das rodovias, balsas e aerédromos, a GOINFRA fortalece sua missdo institucional,
garantindo uma infraestrutura viaria eficiente, segura e sustentavel, essencial para o crescimento econémico do Estado de Goids e para a melhoria
da qualidade de vida da populagdo.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A Manutencao e Conservagdo Rodovidria compreendem, dentre as principais atividades que estdo descritas no Orgamento (SEI n.2 68981211)
e seus anexos, todos arquivos constantes nos autos do Processo SEI n.2: 202400005044968.

4.2. Para definir o escopo desta contratagdo foram considerados os principais servigos demandados para preservagdo das caracteristicas técnicas e
funcionais da malha vidria do Estado de Goias.

4.3. Os servigos foram organizados e agrupados conforme a natureza do tipo de atividades inerentes a execugdo, conforme disposto no Quadro 3.

Quadro 3 — Agrupamentos de Servigos
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GRUPO DESCRIGAO

1 Manutencao rotineira da faixa de dominioe dispositivos rodoviarios:

Rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas

2 Manutengao rotineira e emergencial napista de rolamento e acostamento:

Rodovias e aerédromos pavimentados.

3 Servigos auxiliares:

Rodoviaspavimentadas e ndo pavimentadas e Aerédromos pavimentados.

4 Manutencao dos dispositivos de drenagem:

Rodovias ndo pavimentadas.

5 Manutengao em pontes mistas e demadeira:

Rodovias ndo pavimentadas

6 Manutencgao e operagao de balsas:

Rodoviasnéo pavimentadas

7 Itens diversos:

Rodovias pavimentadas e nao pavimentadas

8 Transportes:

Rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas

9 Administracido e mobilizacao:

Rodoviaspavimentadas e ndo pavimentadas

4.4. No item de Descrigdo da Necessidade da Contratagdo do presente neste Termo de Referéncia, é abordado como os servigos que compdem as
acOes de manutengdo dos pavimentos (Quadro 3) sdo fundamentais para garantia do seu ciclo de vida. Assim, os Grupos 1 a 9 visam atender as
demandas de manutencdo e reabilitacdo, conforme ilustra a Figura 2, em que é demonstrada a natureza das intervengdes realizadas e a evolugdo
das necessidades de reconstrugdo do pavimento em fungdo do avango da sua idade, ao longo de sua vida util.

Figura 2 — Curva de degradagéo do Pavimento

QUALIDADE

o

4.5. Conforme trazido pela Instrugdo Técnica da GOINFRA IT-004/2023, item 4.3, em cada ciclo de vida, o desempenho do pavimento é previsivel,
as acgoes interativas do “Trafego + Meio Ambiente” sobre o contexto do pavimento iniciam-se logo apds a abertura do trafego e causando, de
imediato, deterioragGes de inicio imperceptiveis, mas que tendem a crescer e se diversificar interativamente afetando, entdo, o desempenho do
pavimento. Assim, a partir do inicio da vida util do pavimento, intervengGes de conservagdo e agdes de manutengdo sdo necessarias para garantia
do seu desempenho previsto. Se nenhuma agdo de manutengao for realizada ao longo de sua vida util, todo o pavimento ndo promovera os
aspectos estruturais concebidos a época de sua concepgdo, tornando-o disfuncional para a rodagem e prejudicando a seguranga dos usuarios na
utilizagdo do bem publico e impactando diretamente na qualidade de vida daspessoas.

4.6. Os servigos que compdem cada grupo serdo executados a partir do planejamento definido pela GOINFRA, sob demanda, em conjunto com as
SUPERVISORAS e EXECUTORAS, devidamente detalhados nos Planos de Trabalho e nas Ordens de Servigo (OS). Em caso de divergéncias quanto ao
Plano de trabalho, prevalecera a determinagdao da GOINFRA.

4.7.Todos os documentos técnicos necessdrios para complementar a orientagdo de execugdo dos servicos como o Plano de Controle Tecnoldgico
e de Quantitativos, Local de Execugdo, Area de Intervengdo, Custo Preliminar Estimado Total do Servigo, Jazidas, Desenhos e Projetos, Diagramas
Lineares, entre outros, serdo elaborados pela empresa SUPERVISORA, antes da execuc¢do dos servigos e consolidados na Ordem de Servigo. Em
caso de Adequacdo de Projeto em Fase de Obras, devera ser apresentado:

a) Ensaios e controles tecnoldgicos, realizados em todas as etapas de execugdo dos servigos
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b) Registros fotograficos, croquis e laudos de ensaios geotécnicos que evidenciem detalhadamente condigdes distintas das previstas em estudo
técnico e/ou projeto no que se refere a ocorréncia de materiais de 22, ou 32 categoria, solos com baixa capacidade de suporte, disponibilidade de
materiais terrosos, pétreos ou areias;

c) Levantamento geotécnico com registro fotograficos, croquis e laudos para verificagdo de empréstimo concentrado e jazidas previstas em
estudo técnico e/ou projeto e/ou orgamento;

d) Registro de ocorréncias de lengol fredtico em profundidades que alterem as solugdes de drenagem previamente estabelecidas em estudos
técnicos e/ou projetos.

4.8. A apropriagdo das quantidades efetivamente executadas de cada servigo, também executada pela SUPERVISORA, fard parte do Inventario de
Execucdo, e subsidiara a medigdo dos servigos.

4.9. A aceitagdo dos servicos realizados se dara apds o fechamento de cada Ordem de Servigo emitida, sendo necessdria a aprovagdo da empresa
SUPERVISORA, doFISCAL e do GESTOR DO CONTRATO.

4.10. O Inventario de Execugdo, que se trata da descrigdo detalhada dos servigos executados, devera ser incorporado ao Diario de Obras pelo menos

uma vez por semana pela empresa de SUPERVISAO, com os ajustes demandados por alteragdes de execucdo realizadas em relagdo ao inicialmente
previsto na OS. ACONTRATADA devera desempenhar suas atividades de forma colaborativa e fornecer subsidios, quando demandada, a Supervisao,
Fiscalizagdo e Gestdo para o desenvolvimento de suas atividades.

4.11. O Inventario de Execu¢do, as memdrias de calculo de quantidades e demais documentos para registrar e evidenciar adequadamente a
execugdo dos servigos, poderdo ser padronizados pela GOINFRA e/ou por suas contratadas, como SUPERVISORAS, podendo ser exigidos registros
fotograficos, filmagens, ambos georreferenciados, croquis e diagramas, etc.

4.12. E imprescindivel que todos os servigos sejam executados preservando os demais elementos da malha viaria. Qualquer dano provocado pela
CONTRATADA sera objeto de reparagdo imediata, podendo ensejar em Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade caso ndo sejam
tomadas as providéncias necessarias.

4.13.Todos os controles dos servigos executados deverdo obedecer 3s NORMAS e ESPECIFICAGCOES VIGENTES na GOINFRA.

4.14. Em caso de omissdo das especificagdes deste termo, ou de alguma informagdo relevante para a execugdo dos servigos, devem ser observadas,
em seguida, o Manual de Conservagao Rodoviaria (DNIT, 2005). Caso haja atualizagdo, adotar-se-a a versdo mais recente.

4.15. Persistindo a omissdo, a questdo sera resolvida pela Diretoria de Manutengdo (DMA), que consultara os setores especializados da GOINFRA,
para tratar de cada caso concreto.

4.16. Reitera-se que qualquer servico executado fora dos padrdes estabelecidos ou que apresente defeito(s) precocemente devera ser
imediatamente refeito ou submetido a reparacgdo, apés NOTIFICACAO FORMAL da GOINFRA, e estara sujeito as penalidades previstas neste Termo
de Referéncia e/ou nos demais documentos que regem o Processo de Apuragdo de Responsabilidade da GOINFRA.

4.17.0 Quadro 4 mostra o rol de grupos de servigos que formam o objeto. Suas especificagbes serdo apresentadas no decorrer deste Termo de
Referéncia.

Quadro 4 - Grupos de Servigos
SERVIGO DESCRIGAO

1. Conservagéo rotineira - Desempenho

2. Limpeza de valeta de corte

N L 3. Limpeza de vala de drenagem
Grupo 01 - Manutengéo rotineira da

faixa de dominio e dispositivos 4. Limpeza de pontes e talvegues

rodoviarios (Rodovias pavimentadas) | 5- Poda de arvores com mais de 10m de
e (Rodovias né@o pavimentadas) altura

6. Remocéo de objetos diversos, lixo e
carcaga de animais

7. Desobstrucao de bueiro/dreno

1. Reparo superficial e profundo

2.R a iti i
Grupo 02 - Manutengéo rotineira e ecuperagdo de ponto critico em pista

about:blank

preventiva e Intervengdes
emergenciais na pista de rolamento e
acostamento (Rodovias e aerédromos
pavimentados)

(reciclagem de base + TSD ou CBUQ)

3. Microrrevestimento de Pré- Misturado a
Frio, com Asfalto Polimero

4. Recuperagéao dos Perimetros Urbanos
(RECICLAGEM, MICRORREVESTIMENTO,
TSD OU CBUQ)

Grupo 03 - Servigos auxiliares
(Rodovias pavimentadas e ndo
pavimentadas) e (Aerédromos
pavimentados)

1. Recomposi¢@o mecanica de aterro

2. Recomposigdo manual de aterro

3. Estabilizagao de solo com baixa
capacidade de suporte com rachdo

4. Remogao mecanizada de barreira

5. Contengdes (Gabido)

6. Contengdes (Rip-rap)

7. Recomposicao de estruturas de concreto

8. Recomposigéo de corpo de BSTC D > 0,8,
1,0,1,2e1,5m
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SERVIGO

DESCRICAO

9. Recomposigéo de bueiro celular de
concreto

10. Recomposicao de bueiro metalico tubular

11. Corta-rio

12. Recomposigéo de guarda-corpo de
concreto (pontes)

13. Sinalizagéo

14. Recomposigao de drenagem superficial

15. Dreno profundo

16. Colch&o drenante

17. Barreiras fisicas de interdigao

18. Desvios

19. Demoligéo e retirada de construgbes e
obstaculos (faixa de dominio)

20. Construgao de redutores de velocidade
(quebra-molas)

21. Manutencdo em aerédromo

22. Recuperagao de areas degradadas

Grupo 04 - Manutengéo dos
dispositivos de drenagem (Rodovias
n&o pavimentadas)

1. Bueiro tubular de concreto D > 0,8, 1,0, 1,2
e 1,5m

2. Bueiro celular "in loco"

Grupo 05 - Manuteng&o em pontes
mistas e de madeira (Rodovias ndo
pavimentadas)

1. Recuperacao de pontes de madeira

2. Recuperagéo de pontes mistas

Grupo 06 - Manutengao e operagado
de balsas (Rodovias ndo
pavimentadas)

1. Servigos de operacéo e corretivos em
balsas - Desempenho

Grupo 07 - Itens diversos (Rodovias
pavimentadas) e (Rodovias nao
pavimentadas)

1. Servigos diversos

Grupo 08 - Transportes (Rodovias
pavimentadas) e (Rodovias nao
pavimentadas)

1. Servigos diversos

Grupo 09 - Administragéo e
mobilizagdo (Rodovias
pavimentadas) e (Rodovias nao

pavimentadas)

1. Administragao local / instalagdes provisoérias

2. Mobilizagao / desmobilizagdo

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Requisitos Normativos e Legais

Os servigos técnicos a serem contratados devem ser executados em estrita conformidade com as Normas Técnicas aplicaveis a cada especialidade ou
fase do projeto, incluindo procedimentos executivos. No site da GOINFRA (www.goinfra.go.gov.br/Projetos/178), encontram-se disponiveis as
seguintes instrugGes de Projetos Rodoviarios e Especificages de Servigos:

a) IP-02 — Estudos Topograficos

b) IP-03 — Estudos Hidroldgicos

c) IP-07 — Estudos Geotécnicos

d) ES-T 001/2019 — Terraplenagem — Servigos Preliminares
e) ES-T 002/2019 — Terraplenagem — Caminhos de Servico
f) ES-T 003/2019 — Terraplenagem — Cortes

g) ES-T 004/2019 — Terraplenagem — Empréstimos

h) ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Aterros

i) ES-P 006/2019 — Terraplenagem — Aterro sobre solos compressiveis
j) ES-DRE 003/2019 — Drenagem — Drenos subterraneos

k) ES-DRE 005/2019 — Drenagem — Enrocamento

I) ES-DRE 009/2019 — Drenagem — Bueiros tubulares de concreto
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m) ES-DRE 011/2019 — Drenagem — Escavagdes para implantagdo de dispositivos de drenagem

n) ES-SC 002/2019 — Servigos de conservagdo — Limpeza e desobstrugdo de dispositivos de drenagem

0) ES-OAE-001/18 — Pontes e viadutos rodovidrios — Estrutura de concreto

p) GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodovidrio sinalizagdo  vertical
q) ES-OC 002/2019 — Obras complementares — Protecdo vegetal

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Manual de Conservagdo Rodoviaria - Publicagdo IPR 710. Além disso, a contratada deve observar a
legislacdo pertinente, incluindo:

a) Lei n.2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente.
b) Lei n.2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais.
c) Lei n.2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

d) Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, especialmente o Art. 225, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e da responsabilidade do poder publico e da coletividade em defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragdes.

Considerando a Politica de Governanga Publica da administragdo direta, autarquica e funcional do Poder Executivo do Estado de Goids, devem ser
observadas as recomendacGes, principios e interdigdes das seguintes legislagdes:

a) Lei Estadual n.2 22.089/2023.

b) Decreto Estadual n.2 10.359/2023.

c) Cédigo de Etica da GOINFRA.

Por fim, esta contrata¢do deve obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal 14.133/2021.
5.2. Requisitos Funcionais

A empresa contratada em cada regional serd responsavel pela execugao dos servigos conforme estabelecido nos projetos, memoriais descritivos e
especificagGes técnicas, utilizando metodologia executiva compativel com as normas técnicas vigentes. Os servigos devem ser realizados visando
assegurar a preserva¢do, funcionalidade e seguranca das rodovias, considerando as necessidades especificas da administragdo publica e as
condigOes atuais da malha vidria do estado de Goids. Os servigos a serem realizados incluem:

a) Manutengao rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios: abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas.

b) Manutengdo rotineira e preventiva e intervengGes emergenciais: na pista de rolamento e acostamento em rodovias e aerédromos pavimentados.
c) Servigos auxiliares: referentes a rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, além de aerédromos pavimentados.

d) Manutencdo dos dispositivos de drenagem: aplicada a rodovias ndo pavimentadas.

e) Manutencdo de pontes mistas e de madeira: localizadas em rodovias ndo pavimentadas.

f) Manutengdo e operagdo de balsas: vinculadas as rodovias ndo pavimentadas.

g) Itens diversos: incluindo aquisicdo de materiais indispensaveis para conservagdo rodovidria, como material betuminoso, tubos de concreto e
locagdo de equipamentos, abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, exceto o servigo para o qual exista contrato especifico vigente e
apto a realizar o servigo.

h) Servicos de transporte: relacionados tanto a rodovias pavimentadas quanto ndo pavimentadas.
i) Administracdo e mobilizagdo: abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas.

Essa abordagem garante que os servigos sejam realizados de forma eficiente e conforme os padrSes de qualidade exigidos, promovendo a
durabilidade e a seguranca da infraestrutura viaria do estado.

5.3. Ao término do contrato, a empresa contratada sera compelida a realizar a transi¢do contratual, transferindo conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, assegurando a integralidade das informagdes. Isso inclui, se necessario, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa
que assumira a continuidade dos servigos.

5.4. Requisitos de Desempenho

Quanto aos niveis de desempenho, considerando critérios como prazos, qualidade, eficiéncia e conformidade com normas técnicas aplicaveis
(GOINFRA, DNIT E ABNT). Esses requisitos visam garantir que os servigos contratados atendam as necessidades do estado e sejam entregues com a
qualidade e tempestividade esperadas, tais como:

o Prazo de Execugdo:

Estd relacionado ao prazo de atendimento para execugdo dos servicos de Manutengdao Rotineira, cuja necessidade é continua durante todo o
periodo contratual, além disso, as Intervengdes Emergenciais, quanto ao atendimento imediato ou em um prazo maximo estipulado (24 horas para
inicio das a¢des apds a notificagdo) e Reparos Preventivos, com a conclusdo conforme cronograma previamente acordado com a administragdo,
baseado em prioridades e condigGes da via.
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o Qualidade e Normas Técnicas:

Os novos contratos de manutengdo da malha viaria do estado do Goias devem mandar conformidade com as normas técnicas vigentes (GOINFRA,
DNIT, ABNT) e demais normas e especificagGes especificas para embasar a execugdo do servigo executado.

o Eficiéncia Operacional:

Os servigos devem ser realizados para minimizar desperdicios, com controle rigoroso do consumo de materiais como asfalto, concreto e outros
insumos. A contratada deve utilizar sistemas de gestdo que permitam monitoramento em tempo real das condi¢Ges da via e do andamento das
intervencgoes.

o Relatdrio e Auditorias:

As empresas contratadas deverdo detalhar a execugdo dos servigos, desde o inicio até a conclusdo, por meio do Diario de Obras, incluindo evidéncias
fotograficas e técnicas que comprovem a qualidade e a conformidade do servigo. A administragdo publica podera realizar auditorias independentes
periodicamente para avaliar o desempenho e a conformidade contratual.

Esses requisitos fornecem uma base sélida para assegurar que os contratos de manutengdo atinjam os resultados esperados, garantindo a eficiéncia
operacional, o cumprimento de prazos e a qualidade técnica necessaria a preserva¢do da malha viaria do estado de Goias.

5.5. Requisitos Técnicos

Os contratos de manutengao viaria desempenham um papel crucial na preservagdo e funcionalidade de rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas,
balsas e aer6dromos. Para garantir que esses contratos atinjam os objetivos de qualidade, eficiéncia e durabilidade, é essencial que os requisitos
técnicos sejam detalhadamente especificados. Esses requisitos abrangem os materiais, equipamentos e tecnologias a serem utilizados,
estabelecendo padrdes claros que orientam a execugdo dos servigcos e asseguram o cumprimento das normas técnicas vigentes.

Para rodovias pavimentadas, os materiais utilizados, como o cimento asfaltico de petréleo (CAP) e misturas asfalticas como o concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), microrrevestimento asfaltico com polimero e o uso do pavimento de mistura fechada (PMF), sdo escolhidos com base em
normas da GOINFRA, DNIT e ABNT, que asseguram resisténcia e durabilidade. Equipamentos como fresadoras de pavimento e compactadores de
rolo sdo indispensaveis para a execugdo precisa e eficiente dos servigos. Esses fatores asseguram que as rodovias pavimentadas permanegam
seguras e em condigGes ideais de trafego, mesmo sob uso intenso.

J4 para rodovias ndo pavimentadas, a escolha de materiais e dos equipamentos como motoniveladoras e escavadeiras sdo fundamentais para que
essas vias cumpram sua fungdo com seguranga e eficiéncia. No contexto das balsas, a especificagdo de materiais resistentes a corrosdo e
equipamentos como motores de alto desempenho e sistemas de sinalizagdo conforme normas da Marinha do Brasil sdo essenciais para garantir
seguranga e eficiéncia nas travessias. Para os aerédromos pavimentados, a manutengdo no pavimento possibilita atendimento ao trafego aéreo de
alto impacto, assegurando a resisténcia necessaria as pressdes elevadas exercidas por aeronaves.

5.6. Requisitos de Qualificagdo

Nos contratos de manutengdo viaria, a qualificagdo das empresas contratadas é um fator crucial para garantir a qualidade e a eficiéncia dos servigos
prestados. A implementacdo de requisitos de qualificagdo, conforme determinado pela Lei 14.133/2021, visa assegurar que as empresas possuam a
capacidade técnica, operacional e econdémica necessdria para atender as exigéncias do contrato e cumprir com os padrles exigidos pela
administragdo publica.

o Capacidade Técnica: Garantindo a Qualidade dos Servigos

A capacidade técnica das empresas contratadas é o primeiro e mais importante requisito de qualificagdo. Para garantir a execugdo de servicos de alta
qualidade, a administragdo publica exige que as empresas apresentem atestados de desempenho técnico que comprovem a execugdo de obras ou
servigos similares, como a manutencdo de rodovias pavimentadas, ndo pavimentadas, balsas e aerédromos. Esses atestados sdo fundamentais, pois
atestam a experiéncia prévia da empresa em situagGes semelhantes, garantindo que a contratada tenha o conhecimento necessario para lidar com
as especificidades de cada tipo de infraestrutura.

Além disso, a empresa deve possuir capacita¢do técnica especifica para a execugdo de servigos complexos, como a aplicagdo de microrrevestimentos
asfélticos, que exigem conhecimentos avangados e técnicos especializados. Outro ponto crucial é a disponibilidade de uma equipe técnica
qualificada, composta por engenheiros, operadores de maquinas e técnicos capacitados, que estejam conforme as exigéncias profissionais e
regulamentagdes de érgdos como o CREA.

o Capacidade Operacional: A Infraestrutura Necessaria

A execugdo de contratos de manutengdo viaria exige uma capacidade operacional robusta. As empresas devem comprovar que possuem ou tém
acesso aos equipamentos necessarios para realizar os servicos de forma eficaz. Equipamentos como fresadoras de pavimento, vibroacabadoras,
motoniveladoras, escavadeiras, entre outros, sdo indispensaveis para a manutengdo de rodovias, especialmente em condigdes adversas, como as
encontradas em rodovias ndo pavimentadas ou balsas em operagdo. Além disso, é necessario que as empresas apresentem uma infraestrutura
operacional capaz de suportar a execugdo continua dos servigos, incluindo usinas de asfalto, oficinas de manutengdo e sistemas de gestdo de frota,
para garantir que os equipamentos estejam sempre disponiveis e funcionando adequadamente.

o Capacidade Econdmico-Financeira: Assegurando Estabilidade

A estabilidade econdmica das empresas contratadas também é um requisito essencial, pois garante que elas tenham condi¢Ges de cumprir com as
obrigagdes financeiras durante todo o contrato. Para isso, sdo exigidos indices contabeis que provem a solidez financeira da empresa. Além disso, a
Lei 14.133/2021 estabelece que as empresas apresentem garantias de execucdo contratual, como caug¢des em dinheiro, seguros-garantia ou fiangas
bancérias, para proteger o Estado de eventuais inadimpléncias.

o Conformidade Juridica e Fiscal: Legalidade e Transparéncia
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A conformidade juridica e fiscal é outro aspecto fundamental da qualificagdo. As empresas devem apresentar certidoes negativas de débitos
tributarios e previdenciarios, além de estarem registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) e manter regularidade com as obrigagGes
trabalhistas e ambientais. Esses documentos sdo cruciais para garantir que a empresa tenha uma trajetéria limpa e legal, evitando problemas
durante a execugdo do contrato e assegurando maior transparéncia na contratagao.

o Certificagdes e Normas: Garantindo a Qualidade e Sustentabilidade

A conformidade com normas técnicas vigentes garante a qualidade dos servigos prestados. Além disso, as empresas devem aderir a boas praticas
ambientais, respeitando a legislagdo ambiental e priorizando a sustentabilidade em suas operagdes. A utilizagdo de materiais reciclados e a redugdo
de residuos durante os processos de manutengdo sdo aspectos importantes para alinhar os contratos com as politicas publicas ambientais.

o Plano de Mobilizagdo e Administragdo: Planejamento e Execugdo Eficiente

Por fim, a empresa contratada deve apresentar um plano detalhado de mobilizagdo, que inclua a definigdo de recursos, prazos, métodos de trabalho
e cronogramas. Esse planejamento deve garantir a disponibilidade imediata para servigos emergenciais e a execugdo continua das atividades, como
a manutencdo rotineira de rodovias. Esse aspecto é fundamental para assegurar a eficiéncia da empresa e sua capacidade de resposta em situagdes
criticas.

A inclusdo de requisitos de qualificagdo nos contratos de manutengdo viaria € uma medida essencial para garantir que as empresas contratadas
atendam aos elevados padrdes exigidos pela administracdo publica. Esses requisitos ndo apenas asseguram que os servigos sejam executados com
qualidade e eficiéncia, mas também minimizam os riscos de falhas, danos a infraestrutura e desperdicio de recursos publicos. A exigéncia de
qualificagdo técnica, operacional, financeira e legal contribui para a transparéncia e competitividade no processo licitatério, promovendo a selegdo
das melhores propostas e assegurando o cumprimento das metas de desempenho e sustentabilidade. Dessa forma, os requisitos de qualificagdo sdo
essenciais para garantir que o contrato de manutencdo vidria contribua para a segurancga, funcionalidade e preservagdo das rodovias, balsas e
aerédromos, fortalecendo o desenvolvimento e a integragdo regional.

5.7. Requisitos de Prazo e Escopo
5.7.1. Requisitos de Prazo

A definicdo de prazos é essencial para garantir o cumprimento das metas e a qualidade dos servigos. O prazo total de 24 meses para a execugdo dos
servicos de conserva¢dao e manutengao da malha rodoviaria, aerédromos e balsas no Estado de Goias esta conforme as disposi¢cGes da Lei n.2
14.133/2021, que permite a defini¢do de prazos compativeis com a natureza dos servigos, além da possibilidade de prorrogagao, caso necessario.

o Prazo Total do Contrato: O contrato de 24 meses esta estabelecido para a execugdo dos servicos de conservacdo e manutengdo de rodovias,
aerédromos e balsas, abrangendo todos os lotes (1 a 20). Durante esse periodo, os servigos serdo realizados de forma continua, com uma execugdo
escalonada conforme as caracteristicas especificas de cada lote.

o Prazo de Execugdo por Lote: Cada lote podera ter etapas especificas dentro do prazo de 24 meses, com metas de execugdo e prazos parciais para
manutencdo rodovidria, aerédromos e balsas. Para garantir que o cronograma seja cumprido, o Plano de Trabalho e o Cronograma Fisico-Financeiro
deverdo detalhar a distribuigdo das atividades ao longo do contrato.

o Prorrogagdo do Prazo (Art. 57 da Lei n.2 14.133/2021): Caso haja a necessidade de continuidade das atividades apds os 24 meses, o contrato
podera ser prorrogado, desde que devidamente justificado pela Administracdo Publica e pela empresa contratada. A prorrogagdo pode ser
estabelecida por periodos sucessivos, observando a viabilidade técnica e a necessidade do servigo, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela
legislacdo.

o Penalidades por Descumprimento de Prazo (Art. 58, §29, da Lei n.2 14.133/2021): O contrato devera prever penalidades caso os prazos ndo sejam
cumpridos, como multas e a possibilidade de rescisdo contratual. A gestdo eficaz do tempo é essencial para garantir que a empresa contratada
entregue os servicos dentro do prazo e conforme as expectativas da Administracdo Publica.

5.7.2. Requisitos de Escopo

O escopo do contrato de 24 meses, considerando a especificidade de cada tipo de servigo (rodovias, aerédromos e balsas), as atividades a serem
realizadas e os resultados esperados.

o Defini¢do do Escopo (Art. 62, §12, da Lei n.2 14.133/2021): O escopo para os servicos de conservagdo e manutencido deve abranger todas as a¢des
necessarias para garantir a funcionalidade e seguranga das rodovias, aerédromos e balsas. Isso inclui manutengdo preventiva, corretiva e
emergencial, conforme as necessidades identificadas.

1. Manutengdo Rodoviaria (Art. 62, §12): O escopo incluird reparos em pavimentos, restauragdo de sinalizagdo vidria, manutengdo de drenagem,
além de servigos de conservagdo de obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc.).

2. Manutengdo de Aerédromos: Abrange a conservagdo das pistas de pouso e decolagem, iluminagdo, sinalizagdo, e inspegdes periddicas para
garantir a segurancga das operagoes aéreas.

3. Manutengdo de Balsas: Compreende a manutengao das embarcagdes, sistemas de propulsdo, segurancga das operagdes e adequacao dos locais de
embarque e desembarque.

o Plano de Trabalho Detalhado (Art. 72, §19, da Lei n.2 14.133/2021): A contratada devera apresentar um plano de trabalho detalhado, incluindo as
metodologias a serem aplicadas em cada tipo de servigo, os cronogramas de execug¢do por lote e as estratégias para a gestdo dos recursos e custos.
O plano de trabalho sera revisto periodicamente pela Administragdo para garantir a conformidade com o cronograma e o alcance das metas.

o Fases do Escopo (Art. 69, da Lei n.2 14.133/2021): O escopo deve estar dividido em etapas, com prazos bem definidos para cada fase do servico.

Por exemplo, a fase inicial pode consistir na analise das condi¢bes das rodovias e balsas, seguida da execugao de reparos criticos e, posteriormente, a
manutengdo preventiva e ajustes em aerédromos.
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o Metodologia de Execugdo (Art. 72, §12, da Lei n.2 14.133/2021): O contrato deve prever a utilizacdo de metodologias eficazes para a execugdo dos
servigos. Isso pode incluir a escolha de técnicas adequadas para cada tipo de manutengdo, como o uso de materiais de qualidade, sistemas de
monitoramento eletrénico e a adogdo de boas praticas ambientais.

o Gestdo de Qualidade (Art. 1179, da Lei n.2 14.133/2021): A contratada sera responsavel pela execugdo dos servigos com qualidade, conforme os
padrdes técnicos e operacionais estabelecidos pela Administra¢do Publica. A Lei n.2 14.133/2021 exige a cria¢do de mecanismos de fiscalizacdo
continua para garantir o cumprimento do escopo, a qualidade do servico e o atendimento aos prazos.

o Ajustes no Escopo (Art. 1249, da Lei n.2 14.133/2021): Caso surjam imprevistos durante a execugdo dos servicos, como mudangas nas condig¢des
das rodovias, aerédromos ou balsas, ou a necessidade de ajustes técnicos, o contrato pode ser alterado conforme as condigdes legais e o interesse
publico. Essas alteragdes devem ser feitas de forma transparente e justificadas conforme as diretrizes da lei.

5.8. Requisitos de Garantia e Assisténcia

A garantia de execugdo contratual tem como principal objetivo assegurar que a contratada cumpra todas as obrigagGes assumidas no contrato. A Lei
n.2 14.133/2021, em seu artigo 96, estabelece a possibilidade de a administracdo exigir garantias para a execucdo do contrato, que podem ser
seguro-garantia, caugdo ou fianga bancaria, conforme a natureza e o valor do contrato.

o Seguro-garantia: O seguro-garantia é uma das modalidades previstas no artigo 96 para assegurar que a Administracdo ndo sofrera prejuizos
financeiros decorrentes do descumprimento do contrato.

o Caugdo: O valor oferecido em caugao pode ser exigido como uma garantia adicional ou alternativa, conforme o artigo 96, §19.
o Fianga Bancdria: A exigéncia de fianga bancaria também esta prevista para garantir o cumprimento do contrato e as obrigacGes estabelecidas.
Exigéncia dos Periodos de Garantia:

A Lei 14.133/2021 também estabelece que os contratos podem exigir periodos de garantia para servigos e obras executados. No seu artigo 127, a Lei
determina que o periodo minimo de garantia para obras, servigos e fornecimentos sera definido no contrato e deve ser compativel com a natureza
do servigo prestado.

o Artigo 127, §19: "A garantia de execugdo sera de, no minimo, 5 (cinco) anos para obras e servigos de engenharia, salvo disposi¢des especiais."

No seu caso, os periodos minimos de garantia de 3 a 5 anos para servigos de recapeamento de rodovias e de 1 a 2 anos para encascalhamento estdo
conforme o disposto na Lei, que admite a possibilidade de variagdo conforme as especificidades do contrato e as condi¢Ges dos servigos. A garantia
de materiais empregados e a garantia de desempenho também estdo relacionadas aos tipos de garantia exigidos pela Lei, como forma de assegurar
que os materiais e os servigos prestados cumpram as especificagdes técnicas durante o periodo de validade da garantia.

o Artigo 96, §32 da Lei 14.133/2021: "A garantia pode ser exigida, inclusive, sobre os materiais utilizados e sobre o desempenho dos servicos
executados."

Essa disposigdo corrobora a exigéncia de garantia dos materiais e do desempenho que deve ser observada nos servicos de pavimentagdo,
manutencdo de rodovias, aerédromos e balsas. Se houver falhas nos materiais (ex: cascalho inadequado ou falhas no asfalto) ou desempenho (ex:
baixa durabilidade do pavimento), a contratada devera reparar os defeitos sem custos para a administragdo.

A NORMA IT - 004/2023 da GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS estabelece pardmetros para o monitoramento da qualidade das obras
rodoviarias, durante o seu periodo de garantia, bem como para acionamento dos responsaveis pela reparacdo dos defeitos, e foi elaborada em
consonancia com a legislagdo e normas pertinentes.

Requisitos de Assisténcia Técnica e Suporte (Art. 127 da Lei 14.133/2021)

O artigo 127 da Lei n.2 14.133/2021 também trata da necessidade de assisténcia técnica durante e ap0s a execugdo dos servicos, prevendo que os
contratos podem exigir que a contratada fornega assisténcia técnica, vistorias e inspegdes.

o Artigo 127, §22 da Lei 14.133/2021: "O contrato podera prever a obrigatoriedade de assisténcia técnica ou suporte, para garantir a correta
operagdo dos servigos prestados e a adequada utilizagdo dos materiais fornecidos."

Essa disposigdo esta diretamente correlacionada aos requisitos de assisténcia técnica mencionados, como a necessidade de suporte técnico
continuo, a disponibilidade para emergéncias, o treinamento das equipes locais, o cronograma de inspeg¢des periddicas e a fornecimento de pegas e
materiais. A contratada deve assegurar que os servigos prestados serdo monitorados e corrigidos, se necessario, durante o periodo de garantia.

Correlagdes com os Requisitos de Assisténcia:
o Suporte técnico continuo: A contratada deve garantir a assisténcia técnica durante o periodo de execugdo e de garantia dos servigos.

o Treinamento das equipes locais: A administracdo pode exigir que a contratada realize treinamentos para garantir a correta manutengdo e operagao
dos servigos.

o Vistorias e Inspe¢Oes periddicas: A Lei permite que o contrato inclua vistorias ou inspe¢Ges para acompanhar o desempenho da obra ou servigo
durante e apds sua conclusdo.

5.9. Requisitos de Pagamento e Penalidades

A Lei n.2 14.133/2021 prevé também a possibilidade de penalidades e multas em caso de inadimplemento ou descumprimento das condigdes de
garantia. Se a contratada ndo realizar os reparos necessarios durante o periodo de garantia ou se houver falhas nos servigos que comprometam a
funcionalidade das rodovias, aerédromos ou balsas, a Administracdo podera aplicar multa, conforme os artigos 86 e 87.

o Artigo 87 da Lei 14.133/2021: "O n3o cumprimento das cldusulas contratuais sujeitara a contratada a aplicacdo das penalidades previstas no
contrato, incluindo multa por descumprimento de prazos e por falhas nos servigos."
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A Lei n.2 14.133/2021 regula todos os aspectos relacionados as garantias contratuais e a assisténcia técnica de forma detalhada, e essas normas
devem ser seguidas rigorosamente para garantir a boa execugdo e manutencgdo dos servigos de conservagdo e manutengdo de rodovias, aerédromos
e balsas no Estado de Goias.

o Garantias contratuais (seguro-garantia, caugdo ou fianga bancdria) asseguram o cumprimento das obriga¢Ges e a cobertura de falhas durante o
periodo de garantia, com a possibilidade de garantia de materiais e garantia de desempenho.

o Assisténcia técnica continua, vistorias periddicas, treinamentos e suporte técnico sdo exigidos para garantir a durabilidade e o bom desempenho
das infraestruturas.

o As penalidades previstas na Lei 14.133/2021 devem ser aplicadas em caso de inadimplemento ou falhas nas obriga¢des contratuais, reforcando a
necessidade de cumprimento rigoroso dos requisitos de garantia e assisténcia.

Essas disposi¢cdes asseguram que a Administracdo Publica esteja protegida contra riscos financeiros e operacionais, garantindo a qualidade dos
servigos prestados durante todo o ciclo contratual.

Os pagamentos deverdo ser realizados mediante apresentacdo de medigdes que comprovem a execug¢do dos servigos contratados. As medi¢coes
devem ser realizadas com base nos critérios estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, assegurando que os servigos estejam conforme o escopo
e os padrdes técnicos definidos e segundo o constante na planilha do item 7.11.3.

o Documentagdo Necessaria:

a) Notas fiscais devidamente emitidas e acompanhadas de relatérios técnicos que comprovem a realizagdo dos servigos.

b) CertidGes de regularidade fiscal e previdenciaria atualizadas, conforme exigido pela legislacdo.

Pagamento Vinculado a Qualidade:

c) O pagamento somente serd liberado apds a verificagdo da conformidade dos servigos executados por parte do fiscal ou gestor do contrato.

Eventos imprevistos exigem ajustes nos cronogramas, desde que devidamente justificados e aprovados. Entretanto, atrasos ndo justificados devem
acarretar penalidades, promovendo o comprometimento com os prazos estabelecidos e evitando prejuizos ao interesse publico.

o Penalidades por Atrasos ou Descumprimentos:

a) Multas didrias em caso de atrasos na execugdo dos servigos contratados, com base no impacto causado ao cronograma.
b) Aplicagdo de penalidades proporcionais ao valor do servigo ndo executado ou realizado de forma inadequada.

o Multas Relacionadas a Qualidade:

c) Multas por servicos em desconformidade com os padrdes técnicos estabelecidos, podendo incluir a necessidade de refazer os servigos as custas
da contratada.

o Suspensdo ou Rescisdo Contratual:

d) Casos de reincidéncia ou descumprimentos graves podem levar a suspensdo do contrato, ou a sua rescisdo, conforme previsto na Lei
14.133/2021.

o Execucdo de Garantias:

e) As garantias financeiras apresentadas pela contratada poderdo ser executadas em casos de inadimplemento, cobrindo eventuais prejuizos
causados a administragdo publica.

o Implicages na Contratagdo Futuras:

f) A contratada que descumprir obrigagdes podera ser impedida de participar de novas licitagbes por periodo determinado, conforme
regulamentacdo vigente.

5.10. Requisitos de Seguranga

A execucdo dos trabalhos devera ser realizada em estrita conformidade com as normas da legislagdo vigente, atendendo a todas as determinagGes
dos drgdos competentes. O local de trabalho deve ser mantido sempre limpo, em condi¢des ideais de seguranga, higiene e disciplina. A
CONTRATADA se responsabiliza por assegurar que seus colaboradores, ao desempenharem atividades em frentes de servigos operacionais, estejam
adequadamente uniformizados e equipados com os itens de protegdo individual e coletiva exigidos, conforme as Normas de Seguranga do Trabalho
e de Saude Ocupacional.

Além disso, a seguranga em balsas devera incluir inspegGes regulares e a manutengdo de motores, coletes salva-vidas, extintores de incéndio e
outros equipamentos de seguranga necessdarios. Em aerédromos, a seguranc¢a deve contemplar a realizagdo de inspeg¢des das pistas de pouso e a
garantia de condigBes seguras para pousos e decolagens.

A seguranga ambiental, por sua vez, deve ser rigorosamente observada, com a adogdo de medidas para evitar o derramamento de 6dleo,
combustiveis e outros poluentes na agua. O descarte adequado de residuos também é essencial, assim como o planejamento de atividades que
minimizem impactos em dreas de preservagao ambiental.

Os servigos deverdo ser executados segundo os parametros e rotinas estabelecidos, garantindo o fornecimento de materiais, equipamentos e
utensilios nas quantidades, qualidades e tecnologias apropriadas, conforme as melhores praticas, normas técnicas e a legislagao aplicavel.

5.11. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
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Devera haver, na contratagdo, requisitos sociais que a contratada deverd observar. Sera vetado o emprego de m&o-de-obra infantil e em condigdes

analogas a escraviddo. Enfatiza-se que a contratada ndo deve adotar qualquer modo de discriminagdo em seu processo de recrutamento e
contratagdo, promovendo a igualdade de oportunidades, a diversidade, o combate a discriminagdo e contribua para o desenvolvimento sustentavel,
a redugdo da desigualdade social, e a equidade de género e étnico-racial. Esses requisitos sociais visam assegurar praticas éticas e socialmente
responsaveis por parte da contratada ao longo do contrato.

Também sera requisito para contratagdo a responsabilidade de se evitar qualquer tipo de polui¢do ou dano ambiental. Para tanto, a contratada
deverd executar os servigos observando as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que se aplicarem.

Devera a contratada, em sua rotina de trabalho, adotar as seguintes precaugées:
5.11.1. Requisitos Sociais
a) Geragdo de Emprego e Renda Local:

o A contratagdo das empresas devera priorizar a geragdo de emprego e renda nas comunidades locais, principalmente em regides afetadas
diretamente pelos servigcos de manutengdo e conservagdo. A empresa contratada devera adotar praticas de recrutamento e sele¢do que valorizem a
mao de obra local, respeitando critérios de igualdade de oportunidades para todos os grupos sociais, incluindo pessoas com deficiéncia e outros
grupos vulneraveis.

b) Capacitagdo e Formagao Profissional:

o As empresas contratadas deverdo implementar programas de capacitagdo e treinamento de sua equipe de trabalho, com énfase na qualificagdo
técnica e profissional, visando a melhoria da qualidade dos servigos prestados e ao desenvolvimento das competéncias dos trabalhadores. Essa
formagédo deve incluir, entre outras, capacitagdes sobre seguranga no trabalho, preservagdo ambiental e direitos humanos.

¢) Inclusdo Social:

o Devem ser adotadas politicas que assegurem a inclusdo de grupos socialmente vulneraveis, como mulheres, negros, indigenas, pessoas com
deficiéncia, e demais minorias, dentro do quadro de colaboradores, promovendo a diversidade e a igualdade de oportunidades.

5.11.2. Requisitos Ambientais
a) Sustentabilidade e Impactos Ambientais:

o A empresa contratada devera adotar praticas sustentaveis na execugdo dos servigos, minimizando os impactos ambientais negativos. Isso inclui o
cumprimento das normas ambientais vigentes, como o0 manejo adequado de residuos, a utilizagdo de materiais reciclaveis, e a protecdo de areas de
preservacdo permanente (APPs) ao longo das rodovias, aerédromos e balsas.

b) Monitoramento e Mitigagdo de Impactos Ambientais:

o A empresa devera realizar o monitoramento continuo dos impactos ambientais durante a execugdo dos servigos, com a implementagdo de planos
de manejo que garantam a mitigagdo de possiveis danos ao meio ambiente. Isso inclui, por exemplo, a protegdo de fauna e flora local, controle de
poluigdo sonora e visual, e prevengdo de erosdes nas areas de intervengao.

¢) Cumprimento das Normas e Legislagdes Ambientais:

o As empresas contratadas deverdo atender as normas ambientais estaduais e federais, incluindo as exigéncias do Sistema de Licenciamento
Ambiental e a Lei n.2 14.133/2021, assegurando a implementagdo de projetos de conservagdo e recuperagdo ambiental no caso de degradagées ou
impactos causados pelas obras de manutengdo e conservagdo.

o Instalar os depésitos de ligantes betuminosos em locais afastados de cursos d'agua;
o Vedar o refugo de materiais usados nos servicos a margem da estrada ou em outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;
o Em caso de utilizagdo de Jazidas, promover a recomposicao;

o Recuperar a area afetada pela execucgdo dos servigos, mediante a remogdo dos depdsitos permanentes e provisérios e a limpeza de canteiro de
obras;

o Realizar o manejo das 4guas pluviais para minimizar a necessidade de reposi¢cdo de materiais de revestimento e a evitar a ocorréncia ou o
agravamento de processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias que integram o Contrato;

o Em nenhuma hipétese, utilizar materiais ndo permitidos para aplicagdo no Local do Servigco ou manté-los em estoque nas dependéncias utilizadas
para realizagdo do Contrato;

o Realizar a manutengdo adequada dos equipamentos utilizados no Contrato, de modo a evitar o langamento de gases poluentes de forma excessiva
e a ocorréncia de vazamentos de materiais agressivos ao meio ambiente, especialmente nas operagdes proximas aos cursos d’agua;

0 Zelar para que as operagdes com equipamentos se desenvolvam respeitando as normas de seguranca e as especificagdes de uso, evitando a
ocorréncia de acidentes e danos ambientais.

d) Gerenciamento de Recursos Naturais:

o A utilizagdo de recursos naturais (dgua, energia, materiais) deve ser otimizada e gerenciada com vistas a preservagdo e ao uso responsavel dos
mesmos, minimizando desperdicios e incentivando o reaproveitamento sempre que possivel.

5.11.3. Requisitos Culturais
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a) Preservagdo do Patriménio Cultural:

o A execucdo dos servicos devera observar e proteger o patrimonio cultural e histérico das regides afetadas, segundo as leis de preservagdo do
patrimoénio cultural do Estado e da Unido. A empresa contratada devera adotar medidas para evitar danos a sitios arqueolégicos, monumentos
historicos e outras manifestacGes culturais locais.

b) Valorizagdo das Comunidades Locais e suas Tradigdes:

o A empresa contratada devera respeitar e valorizar as culturas locais, promovendo a preservacdo das tradi¢oes e praticas culturais das comunidades
envolvidas nas areas de atua¢do dos servigos. A inclusdo de praticas culturais nas campanhas de conscientizagdo e envolvimento da comunidade
também é recomendada.

c) Comunicagdo e Consultas Publicas:

o Conforme as exigéncias do Decreto Estadual n.2 10.359/2023 e outras normas aplicaveis, a empresa contratada devera realizar consultas publicas
guando necessario, envolvendo as comunidades afetadas pelos servigos para garantir que as necessidades e particularidades culturais locais sejam
respeitadas.

d) Conscientizagdo e Envolvimento Comunitario:

o A empresa devera desenvolver agdes de sensibilizagdo com a populagdo local, visando o entendimento das praticas de conservagdo e o
engajamento comunitario para a melhoria da infraestrutura rodovidria, sem prejudicar o patrimonio cultural.

5.12. Requisitos de Sustentabilidade

A empresa contratada devera utilizar na execugdo dos servigos as boas praticas de sustentabilidade ambiental e econdmica, respeitando-se, dentre
outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

a) Uso de Produtos e Materiais Sustentaveis:

o Produtos de Limpeza e Conservacgdo: Os produtos utilizados deverdo ser registrados e certificados pela ANVISA e apresentar, preferencialmente,
selos ambientais reconhecidos, como o selo Produto Ecoldgico, ou outros equivalentes, que comprovem a baixa toxicidade e os impactos ambientais
reduzidos.

o Materiais e Insumos: Os materiais e insumos empregados deverdo ser certificados ambientalmente, com a preferéncia por itens com menor
impacto ecoldgico, como tintas com baixo VOC, madeira com selo FSC ou papel reciclado certificado, atendendo a padr&es de ISO 14001 e ISO 9001
qguando aplicavel.

b) Treinamento e Conscientizagdo Ambiental:

o A empresa devera implementar um programa de treinamento continuo para seus empregados, visando a conscientizagdo sobre o uso racional de
energia elétrica, dgua, e a redugdo de residuos sélidos, incentivando a economia desses recursos.

o Capacitagdo em Sustentabilidade: O treinamento também deve incluir boas praticas ambientais e normas de saude e seguranga, incluindo a
correta destinagdo de residuos e o impacto das atividades no meio ambiente.

c) Gestdo de Residuos e Reciclagem:

o Classificagdo e Destinagdo de Residuos: A empresa devera garantir a classificacdo e destinagdo adequada dos residuos gerados durante a execugdo
dos servigos, com a separag¢ao de residuos reciclaveis, organicos e nao recicldveis. Serdo exigidos relatérios periddicos sobre a quantidade e tipo de
residuos gerados e o destino dado a eles.

o Minimizagdo de Residuos: A empresa deve adotar praticas de redugdo, reutilizagdo e reciclagem de materiais para minimizar a geragdo de residuos,
como, por exemplo, o uso de materiais reciclados ou reutilizaveis para embalagens e consumiveis, devendo reduzir o volume de residuos gerados
em, pelo menos, 10% a cada ciclo anual, promovendo o uso de materiais reciclados e processos eficientes no gerenciamento de consumiveis.

d) Controle de Ruido:

o Conformidade com a Resolu¢do CONAMA n.2 20/1994: Todos os equipamentos utilizados no processo de limpeza e manutengdo que possam gerar
ruidos deverdo estar conforme os padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA n.2 20/1994, garantindo que os niveis de ruido estejam dentro dos
limites estabelecidos para evitar impactos negativos a saude publica e ao meio ambiente.

e) Praticas de Drenagem Sustentdvel:

o Drenagem e Erosdo do Solo: A empresa devera adotar praticas de drenagem sustentavel, como a utilizagdo de sistemas de drenagem com técnicas
de captacdo e infiltragdo da dgua da chuva (por exemplo, bacias de retencdo, vegetacdo para controle de erosdo) para evitar erosdo e contaminagao
do solo. Além disso, sera necessario o monitoramento das condigdes ambientais e a implementagdo de corregdes quando necessarias.

f) Protecdo e Seguranga Ocupacional:

o A empresa deverd promover a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais por meio de medidas preventivas e corretivas, incluindo a
distribuicdo e o uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados, como éculos de protegdo, luvas, mascaras, calgados adequados,
protetores auriculares, e outros, conforme as especificidades do trabalho e os riscos envolvidos.

o Treinamentos de Seguranga: A empresa também devera realizar treinamentos periddicos sobre seguranga no trabalho, abordando o uso correto
dos EPIs, procedimentos de emergéncia, e as melhores praticas para garantir a integridade fisica de seus colaboradores.

g) Planejamento e Gestdo de Manutengdo:
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o Redugdo de Retrabalho: A empresa devera planejar de forma eficaz as atividades de manutengdo, para reduzir retrabalhos, aumentar a
durabilidade das intervenges e otimizar o uso de recursos materiais e financeiros.

o Uso Eficiente de Recursos: A manutencgao deve ser planejada para garantir o uso eficiente dos recursos, minimizando desperdicios e prolongando a
vida util das infraestruturas, com a implementagdo de tecnologias ou métodos que favoregam a conservagdo de materiais.

h) Responsabilidade Social:

0 Apoio a Comunidade Local: A empresa devera fomentar iniciativas que apoiem o desenvolvimento da comunidade local, como a contratagdo de
mao de obra local, apoio a projetos sociais e culturais, e a implementacdo de ages que incentivem a inclusdo social e a diversidade no local de
trabalho.

o Etica e Transparéncia: A empresa contratada deve garantir o cumprimento de normas éticas e de transparéncia na execug¢do dos servicos, incluindo
a adogdo de boas praticas de governanca corporativa e o cumprimento das legislagGes trabalhistas e ambientais vigentes.

i) Certificagdes Ambientais e Qualidade:

o Certificagdo Ambiental: A empresa devera possuir certificagdes ambientais reconhecidas, como a ISO 14001, que atestem sua conformidade com
boas praticas de gestdo ambiental e sua responsabilidade no uso dos recursos naturais.

o Certificagdo de Qualidade: A empresa devera seguir padrées de qualidade como a ISO 9001, que garantam que todos os servigos prestados
atendem aos critérios de eficiéncia e eficicia estabelecidos, promovendo a melhoria continua e a sustentabilidade.

j) InovagGes e Tecnologias Sustentaveis:

o A empresa deverd buscar e implementar inovagdes tecnoldgicas que contribuam para a redugdo do impacto ambiental e aumento da eficiéncia
energética, como a utilizagdo de sistemas de monitoramento remoto, sensores para controle de consumo de recursos e ferramentas tecnoldgicas
que favoregam a eficiéncia operacional.

k) Requisitos de Sustentabilidade para Rodovias Pavimentadas:

A empresa contratada deverd adotar praticas sustentdveis durante a execugdo dos servigos nas rodovias pavimentadas, com foco na gestdo e
reducdo de residuos, eficiéncia energética e protecdao ambiental. As exigéncias incluem:

0 Gestdo de Residuos Gerados nas Obras: A empresa devera apresentar um plano de manejo de residuos, detalhando os processos para coleta,
segregacdo e destinagdo adequada dos residuos gerados durante as obras, incluindo restos de pavimento, asfalto removido, e outros materiais de
demoligdo. Este plano deverd considerar a reciclagem de materiais e a destinagdo adequada de residuos nao reciclaveis, conforme as legislagdes
ambientais vigentes.

o Incentivo ao Uso de Materiais Sustentaveis: A empresa devera incentivar o uso de materiais sustentdveis nas obras, promovendo a
sustentabilidade do pavimento.

o Eficiéncia Energética: A empresa devera utilizar equipamentos de menor consumo de combustivel, que possuam emissdes reduzidas de poluentes.
A utilizagdo de maquinas com tecnologias mais eficientes, como equipamentos movidos por energia elétrica ou hibridos, é incentivada para reduzir a
pegada de carbono da obra.

o Redugdo de EmissGes de Gases Poluentes: A empresa deverd implementar medidas para reduzir a emissdao de gases poluentes provenientes da
operagdo dos equipamentos e da movimentagdo de veiculos nas obras. Isso pode incluir o uso de equipamentos com tecnologia que minimizem
emissdes de CO,, treinamento de operadores para otimizar o consumo de combustivel, e o uso de combustiveis menos poluentes.

o Protecdo do Meio Ambiente e Recursos Naturais: A empresa devera adotar medidas para proteger os recursos naturais, como o controle de erosdo
e sedimentacdo, especialmente em areas adjacentes a rodovia, para evitar impactos hidricos nos corpos d'agua. Serd necessario o uso de barreiras
de contencgdo, drenagem sustentdvel, e recuperagao da vegetagdo nas areas afetadas pela obra.

I) Requisitos de Sustentabilidade para Aerédromos:

Para os aerédromos, as praticas de sustentabilidade devem ser direcionadas a gestdo ambiental das areas verdes e a protegdo contra contaminagdo
do solo. As exigéncias incluem:

0 Gestdo de Areas Verdes: A empresa deverd implementar um plano de gestdo de dreas verdes, com a preservagdo da vegetacdo existente e a
adogdo de projetos de reflorestamento ou plantio de vegetacdo nativa para promover a biodiversidade e o equilibrio ecolégico nos arredores do
aerédromo. Deverdo ser adotadas técnicas de paisagismo sustentavel, como o uso de espécies de baixo consumo de dgua e adaptadas ao clima
local, para reduzir o impacto ambiental da vegetagdo e melhorar a qualidade do ar e do solo.

o Protegdo contra Contaminagdo do Solo: A empresa devera adotar medidas preventivas para evitar a contaminagdo do solo, principalmente no que
se refere ao uso de produtos quimicos, combustiveis e outros materiais utilizados nas atividades de manutengdo do aerédromo. Sera necessario
garantir o armazenamento adequado de substancias perigosas e a utilizagdo de tecnologias que minimizem o risco de contaminagdo.

m) Requisitos de Sustentabilidade para Balsas:

As balsas, que operam em corpos d'agua, exigem atengdo especial quanto a prevengdo de derramamentos de dleo ou residuos nos rios. As
exigéncias incluem:

o Prevencdo de Derramamento de Oleo ou Residuos: A empresa deverd adotar medidas rigorosas de prevencdo e controle de derramamentos de
6leo ou outros residuos nos rios e lagos, como a instalagdo de sistemas de contengdo e monitoramento continuo para evitar o vazamento de
substancias poluentes. Em caso de acidente, deverdo ser implementados procedimentos de emergéncia para a contengdo imediata e limpeza dos
residuos derramados, com o fornecimento de equipamentos de contengdo e a capacitagdo de equipes para agir rapidamente e minimizar os
impactos ambientais.
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A empresa devera também realizar inspecGes periddicas para garantir que os sistemas de prevengdo de derramamento estejam operacionais e que
ndo haja falhas nos equipamentos de seguranga e contengao.

A implementagao de requisitos de sustentabilidade nos servigos de conservagdao e manutengdo da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do Estado
de Goias é essencial para garantir que as agdes realizadas ndo apenas atendam as necessidades de infraestrutura, mas também promovam a
protegdo ambiental, a eficiéncia econdmica e o bem-estar social.

A empresa contratada deverd adotar praticas que respeitem os padrdes de sustentabilidade, como o uso de produtos e materiais ecoldgicos, a
minimizagdo de residuos, o controle de emissGes de poluentes e a promogdo de seguranga ocupacional. Além disso, serda fundamental a
implementacdo de tecnologias inovadoras, a gestdo adequada dos recursos naturais e a atengdo aos impactos socioambientais, com foco na
melhoria continua dos processos.

A observancia das diretrizes ambientais, sociais e econdmicas propostas, acompanhada de agdes praticas como a capacitagdo dos colaboradores, o
planejamento eficaz das manuteng¢des e a aplicagdo de tecnologias limpas, contribuird para a construgdo de um ambiente mais sustentavel e
resiliente, alinhado as metas de desenvolvimento sustentdvel do Estado de Goids e as normativas federais e estaduais vigentes.

Com isso, ao exigir a adogdo dessas praticas e monitorar a execugdo conforme os padrées de desempenho e qualidade definidos, garantimos que os
servigos contratados ndao apenas atendam as expectativas imediatas de infraestrutura, mas também tragam beneficios duradouros para a populagao,
0 meio ambiente e as geragdes futuras.

A CONTRATADA fica ciente que na execugdo de suas atividades devera trabalhar de maneira a evitar qualquer tipo de poluigdo, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servicos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais,
estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas nao se limitando a:

a) Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
b) Lei n.2 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”; e

c) Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao
manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de
descarte adequado, conforme as normas antes mencionadas.

5.12.1. A CONTRATADA devera cumprir o que esta na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil em vigor, promulgada em 05 de outubro de
1988, a qual contempla uma série de enunciados normativos esparsos que consagram direitos e garantias fundamentais os mais diversos O “caput”
do art. 225 é norma central para a compreensdo inicial do tema, razdo pela qual segue transcrito:

“Art. 225 — Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragdes.” (BRASIL, 1988)

5.12.2. O enunciado acima transcrito é expresso ao consignar:
a) que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito subjetivo (“Todos tém direito”);
b) que o meio ambiente é um bem juridico da categoria “de uso comum do povo”;

c) que o meio ambiente é dotado de fundamentalidade material, enquanto serve de base para o exercicio de outros direitos, nomeadamente a vida
(“essencial a sadia qualidade de vida”);

d) que a tutela e preservagdo ao meio ambiente sdo deveres do Poder Publico e da coletividade;
e) que o meio ambiente é um direito titularizado pelas geracdes presentes e futuras.

5.12.3. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo ambiental
especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a execugdo dos
servigos, a exemplo e quando couber:

a) Licenciamento do Canteiro de Obras, caso o Canteiro de Obras seja doado ou cedido pela Prefeitura (ou outros), apresentar termo de doagado,
com anuéncia da Prefeitura (ou outros).

b) Apresentar licenga de jazida de cascalho ou outro tipo de material como o filler e outros (quando necessario);

c) Apresentar licenga das usinas do asfalto (CBUQ e PMF);

d) Outorga d'agua ou dispensa de outorga, segundo o 6rgdo licenciador;

e) Destinagdo adequada de residuos, apresenta¢do do comprovante de destinagdo dos residuos quando houver;

f) Apresentar outras licencas ambientais ndo citadas anteriormente, em algum caso especifico da obra, exigidas ou solicitadas pelo érgdo licenciador.

5.12.4. A CONTRATADA, em sua rotina de trabalho, devera tomar algumas precaugGes a seguir, e outras que achar pertinente que zelem pelo meio
ambiente:

a) Instalar os depdsitos de ligantes betuminosos em locais afastados de cursos d'agua;
b) Vedar o refugo de materiais usados nos servigos as margens de rodovias ou em outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

c) Em caso de utilizagdo de Jazidas, promover a recomposic¢ao;
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d) Recuperar a area afetada pela execugdo dos servigos, mediante a remogdo dos depdsitos permanentes e provisorios e a limpeza de canteiro de
obras;

e) Realizar o manejo das aguas pluviais para minimizar a necessidade de reposicdo de materiais de revestimento e a evitar a ocorréncia ou o
agravamento de processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias que integram o Contrato;

f) Em nenhuma hipétese, utilizar materiais ndo permitidos para aplicagdo no Local do Servigo ou manté-los em estoque nas dependéncias utilizadas
para realiza¢do do Contrato;

g) Realizar a manutengdo adequada dos equipamentos utilizados no Contrato, de modo a evitar o langamento de gases poluentes de forma excessiva
e a ocorréncia de vazamentos de materiais agressivos ao meio ambiente, especialmente nas operagGes proximas aos cursos d’agua;

h) Zelar para que as operagGes com equipamentos se desenvolvam respeitando as normas de seguranca e as especificagdes de uso, evitando a
ocorréncia de acidentes e danos ambientais.

5.12.5. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais, durante
e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos
referidos documentos.

5.12.6. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental — RCA, o qual devera conter exposi¢ao
fotografica, ser confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou
condicionantes das licencgas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais concedidas para os servigos durante a vigéncia do contrato, sob pena
de paralisagdo das medi¢des de servicos de conservagdo/manutengdo, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes
sejam corrigidas.

5.12.7. As licengas, outorgas, permissGes ou autorizagdes que porventura s6 possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser
previamente solicitadas pela EXECUTORA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos
servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execugao contratual.

5.12.8. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na cldusula anterior, sujeitard a CONTRATADA as sangdes previstas neste CONTRATO,
além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em
face da paralisagdo dos servicos.

5.12.9. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante érgdos publicos, pelas
atividades exercidas que causem danos ao meio ambiente.

5.12.10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela
desenvolvidas durante e apés a vigéncia do contrato.

5.12.11. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a reduzir ou eliminar os impactos ambientais e recuperar a eventual degradacdo causada na area pelas
atividades por ela desenvolvida na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da &rea, ao final do contrato, seja no minimo, igual
aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

5.12.12. A CONTRATADA devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que
atrapalhe ou impeca a condugdo dos trabalhos.

5.12.13. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores.

5.12.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as
exigéncias contidas nesta cldusula socioambiental.

5.12.15. Devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
sempre atualizados. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste,
enquanto forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 1 e 7 (NR 1 e NR 7) da Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia.

5.12.16. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA
fard constar do contrato com suas subcontratadas, redagdo que contenha as obrigacGes constantes desta clausula socioambiental, bem como
cldusulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

5.13. Participac¢do de consoércio

5.13.1. No presente certame, serd permitida a participagdo de consércio, limitada a, no maximo, 02 (duas) empresas consorciadas, conforme
discricionariedade atribuida a Administragdo disposta no Art. 15, § 49, da Lei Federal n.2 14.133, de 2021. Frente ao objeto da licitagdo e a realidade
do mercado atuante nos servigos de conservagdo e manutengdo rodoviaria, a limitagdo quanto ao nimero de empresas estabelecida nao fere o
aspecto da competitividade entre as licitantes, uma vez que outros mecanismos de ampliagdo da disputa ja sdo contemplados no presente certame,
tais como o parcelamento do objeto em partes (20 lotes), a propria autorizagdo da participagdo de consércio e a permissdo de subcontratagdo em
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orcamento. Além disso, o histérico de contratagcGes da GOINFRA para os contratos de manutengdo
anteriores demonstra que a maioria das empresas contratadas eram constituidas por empresas individuais, e os casos de consdrcio, em sua maioria,
sdo formados por 02 empresas consorciadas. Por fim, pretende-se evitar que a multiplicidade de empresas consorciadas gere a inviabilidade de
gestdo do contrato ou propiciem conflitos insuperaveis e irreparaveis a Administracao.

5.14. Subcontratagdao

5.14.1. Serd admitida a subcontrata¢do, caso previamente aprovada pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, em regime de
responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndao contemplem os servigos exigidos na habilitacdo
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do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

5.14.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, é exigida a
apresentagdo de atestados que comprovem a execuc¢do de servicos com caracteristicas semelhantes.

5.14.3. A subcontratacdo serd permitida, conforme previsto no artigo 72 da Lei n.2 14.133/2021, exclusivamente para as atividades secunddrias ou
acessorias relacionadas ao objeto deste contrato. As atividades passiveis de subcontratagdo sdo:

Transporte de materiais, como brita, cimento, asfalto e outros insumos.

Servigos de sinalizagdo vertical e horizontal, incluindo pintura e instalagdo de placas.

Apoio logistico e movimentagdo de materiais no canteiro de obras.

Jardinagem e paisagismo nas margens das rodovias, quando aplicavel.

Levantamentos topograficos complementares.

Limpeza e manutenc¢do das dreas de trabalho.

E expressamente vedada a subcontratacio das atividades essenciais que configuram o objeto principal do contrato, tais como:

a) Execugdo do pavimento, incluindo camadas de base e sub-base.
b) Controle de qualidade dos servigos considerados essenciais.

5.14.4. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a GOINFRA e a CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo
ou relagdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que diz respeito a medicdo e pagamento direto a subcontratada.

5.14.5. A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, deverd comprovar perante a Administragdo a
regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas, quando
relacionadas com o objeto do contrato.

5.14.6. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigagdo.

5.14.7. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.

5.14.8. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscaliza¢do, ao qual cabe avaliar se a
Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

5.14.9. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagdio do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com
apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta
licitagdo.

5.14.10. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

5.15. Garantia da contratagdo

5.15.1. A contratada devera prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratagdo, conforme as condi¢des
previstas no Edital e disposto no art. 98, da Lei n. 14.133/2021.

5.16. Vistoria

5.16.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, os licitantes poderdo realizar vistorias nas rodovias, aerédromos e balsas que
compdem o objeto da licitagdo. A vistoria podera ser substituida por uma declaragdo formal, assinada pelo responsavel técnico do licitante,
atestando o pleno conhecimento das condig¢Ges e peculiaridades do objeto, sem a necessidade da presenca de servidor no local.

5.16.2. O prazo para a realizagdo das vistorias iniciar-se-a no dia util seguinte a publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

5.16.3. Todas as licitantes, mesmo aquelas que optarem por ndo realizar a vistoria técnica, deverdo apresentar declaragdo formal de que tomaram
conhecimento de todas as informagGes, condigdes locais e peculiaridades do objeto, para o cumprimento das obrigagdes contratuais. Esta
declaragdo devera ser anexada a documentagdo de habilitagdo, conforme disposto no inciso VI do Art. 67 da Lei Federal n.2 14.133/2021, e conforme
o que serd explicitado no Edital.

5.16.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegaces de desconhecimento das condigGes locais, duvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e execugdo dos servigos. A(s) licitante(s) vencedora(s) assumirdo integralmente os
onus e responsabilidades decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. Condigbes de execugao

6.1.1. O Inicio da execugdo do objeto deve se dar a partir da emissdo da Ordem de Servigos Inicial.
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6.1.2. A empresa devera elaborar o Cronograma de execugdo dos servigos, que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e conservar
o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (SEI n.2 69341576).

6.1.3. Deverdo ser elaborados, pela SUPERVISORA e EXECUTORA, e aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO, os Planos de Trabalho anual e trimestral
gue subsidiardo a fiscalizagdo com informagGes sobre os servigos que serdo executados, o local onde serdo feitos estes servigos (SRE e localidade),
quantidade estimada de execugdo, data em que ocorrera o inicio e fim das atividades, quantidade de equipes alocadas e outras informagdes que
forem necessarias.

6.1.4. A CONTRATADA deverd iniciar e concluir os servigos nos prazos fixados nas respectivas Ordens de Servigo, a serem emitidas pela GOINFRA, em
consonancia com os Planos de Trabalho, aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO.

6.1.5. Deverdo ser atendidas as diretrizes aqui estabelecidas para a prestagdo dos servigos. Possiveis modificagdes nos procedimentos de execugao,
em fungdo do desenvolvimento tecnoldgicos dos meios e materiais envolvidos na operagdo, poderdo ser adotadas apds prévia autorizagdo da
GOINFRA.

6.1.6. Os servicos deverdo ser executados conforme os Planos de Trabalho e Ordens de Servigos, nos padrbes estabelecidos pela GOINFRA,
elaborados em conjunto com a SUPERVISORA e a FISCALIZACAO, e aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO. Em caso de divergéncias, prevalecera a
determinagdo da CONTRATANTE.

6.1.7. Deve haver plena cooperagdo no desenvolvimento das atividades entre a CONTRATADA e a SUPERVISAO, tendo em vista o papel de apoio a
fiscalizagdo desenvolvido pela SUPERVISORA.

6.1.8. O Plano de Trabalho podera ser revisado pela CONTRATADA a qualquer tempo, desde que haja prévia aprovagdo do GESTOR DO CONTRATO
para tal medida. A revisdo devera ser feita em conjunto com a FISCALIZAGAO e SUPERVISAO.

6.1.9. Deverdo ser realizadas reunides semanais, devidamente registradas em ata, das quais devem participar representantes da CONTRATADA, o
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO e a SUPERVISORA, para avaliar e ajustar o Plano de Trabalho, a partir das necessidades de manutengdo detectadas
nas vistorias, e lidar com outras questdes pertinentes a execu¢do do Contrato. As ATAS devem, obrigatoriamente, ser incorporadas aos documentos
de Medigdo e aos Diarios de Obras.

6.1.10. A CONTRATADA provera toda logistica, insumos e pessoal, necessarios para executar os servigos, conforme as especificagdes, determinagdes
e regras previstas neste termo e de todos os drgdos e entidades reguladores das atividades desenvolvidas na execugdo do contrato, ou
indiretamente demandadas para cumprimento deste, devendo todos os custos despendidos para tanto estar incorporados a proposta comercial da
CONTRATADA.

6.1.11. A CONTRATADA devera seguir o Plano de Trabalho aprovado e ndo podera mudar a sequéncia de execugdo dos servigos sem autorizagdo
prévia do GESTOR DO CONTRATO.

6.1.12. Cabe ao Diretor de Manutengdo esclarecer as duvidas sobre a execugdo do contrato, mediante oitiva prévia, em cada caso, da Procuradoria
Setorial da GOINFRA.

6.1.13. Recomenda-se que as comunicagdes entre as partes mencionadas neste Termo de Referéncia sejam formalizadas e feitas via meios oficiais,
como o Sistema Eletronico de Informagbes (SEl), Sistema de Fiscalizagdo de Obras Rodovidrias da GOINFRA (FOR) e via e-mail. Em casos
excepcionais, esta comunicagdo podera ser estabelecida por meio de aplicativos de mensagens instantaneas, como o WhatsApp.

6.1.14. Durante o desenvolvimento dos servicos, a CONTRATADA deve cooperar e compartilhar o local do servico com outros contratados da
GOINFRA, com as Autoridades Publicas, Empresas Concessiondrias de Servigos Publicos e de Utilidade Publica, e permitira ao Engenheiro Gestor de
Contrato e a qualquer pessoa autorizada por ele, acesso irrestrito ao local onde estejam sendo executados ou estejam previstos servigos
relacionados com o Contrato, inclusive as suas instalagdes administrativas e de canteiro.

6.1.15. Ao longo de toda a execugdo contratual deverd ser minimamente mantida em cada lote a equipe técnica de pessoal apresentada no Quadro
5.

Quadro 5 - Equipe técnica minima por REGIONAL

PROFISSIONAL | QUANTIDADE
Engenheiro
Civil 1
(preposto)
Topografo 1
Auxiliar de )
Topografia
Laboratorista 1
de Solos
Laboratorista
de Betumes e 1
Concretos
Aucxiliar de )
Laboratério
Técnico de
Seguranca do 1
Trabalho

Encarregado 1
Administrativo
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6.1.16. A equipe técnica exigida é a minima estimada para a execugdo dos servigos, podendo esta ser ajustada e ampliada, se necessario, a juizo de
conveniéncia da GOINFRA, sem Onus adicionais, desde que ndo fira as regras de equilibrio contratual previstas em lei.

6.1.17. O Quadro 5 se refere a quantidade minima de profissionais por regional. Cada Lote de Manutengdo sera composto por 1 (uma) regional.

6.1.18. A GOINFRA aceitara a substituicdo proposta para os membros da equipe somente se suas qualifica¢des, capacidade e experiéncia pertinentes
forem iguais ou melhores que a do pessoal relacionado na equipe técnica apresentada inicialmente, atendendo as regras do edital.

6.1.19. Caso o Gestor de Contrato pega a CONTRATADA que remova um membro de sua equipe, e declarar as razoes para tal medida, esta pessoa
serd imediatamente afastada de qualquer atividade que tenha relagdo com os servigos contratuais e a CONTRATADA deve assegurar-se de que esta
pessoa deixara o local do servico dentre de até 2 (dois) dias Uteis e de que ndo tera outras ligagdes com os servigos do contrato. O Preposto e os
demais membros da equipe técnica, administrativa e operacional da CONTRATADA, deverdo ficar integralmente a disposi¢do do contrato.

6.1.20. O profissional indicado pela CONTRATADA como Responsavel Técnico podera exercer, concomitantemente, a fungdo de Engenheiro Preposto,
desde que atendidas as condigdes e qualificagdes minimas estipuladas nos autos desta contratagdo.

6.1.21. Os servigos executados devem obedecer as especificagGes, critérios de controle de qualidade e regras de medigdo previstas neste Termo de
Referéncia, devendo a CONTRATADA executar todas as a¢des de controle de qualidade, como parte de sua rotina de trabalho.

6.1.22. Paralelamente ao controle tecnolégico da CONTRATADA, a GOINFRA, através da empresa SUPERVISORA ou, eventualmente de seu
Laboratdrio Central, realizara o controle quantitativo e qualitativo dos servigos de manutencgdo executados. Estes controles serdo realizados de forma
independente aos ensaios da CONTRATADA.

6.1.23. Para a realiza¢do de servigos de terraplenagem e recuperag¢ao de pontos criticos, a empresa SUPERVISORA efetuara verificagdes de topografia
e contraprovas dos ensaios geotécnicos, encaminhados em prazo ndo superior a 20 dias da execugdo dos ensaios realizados pela CONTRATADA.

6.2. Cronograma Fisico-Financeiro

6.2.1. O CONTRATADO deverd elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

6.2.2. Podera haver ajustes no Cronograma, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pela GOINFRA.
6.2.3. Na elaboragdo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

6.2.4. Obedecer ao prazo de vigéncia do Contrato de 24 (vinte e quatro) meses.

6.2.5. Obedecer ao Prazo de Execucdo do Contrato de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da Emissdo da Ordem de Servigo. Cabe a contratada
executar os servigos conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2.6. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.
6.2.7. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.
6.3. Especificagbes de servigos

6.3.1. Nos itens seguintes serdo apresentadas as especificagdes de cada um dos servigos do escopo do objeto, conforme ja apresentado no Quadro 4
- Grupos de Servigos.

6.3.2. Grupo 01 - Manutencdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios: rodovias pavimentadas e rodovias ndo pavimentadas

G1.1.1 - Conservagdo rotineira - Desempenho — Rogada mecanizada

Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no

Descrigdo do canteiro central, para desobstruir placas de sinalizagdo vertical e ampliar a
servico visibilidade dos condutores, com auxilio de tratores com rogadeiras lateral e
articulada.
Unidade Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

O servigo sera pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quilometro das rodovias e deduzidos, no calculo do padrdo de

Quantidade a ser . ) e =
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo

medida foram atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste
Termo de Referéncia.
1. Ordem de servigo.
2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
minimos para necessarios mobilizados.

inicio do servigo 5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e 1. Norma GOINFRA ES-SC 005/2019.

Procedimento 2. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas préximas as rodovias.
executivo 3. A vegetagdo deverd ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagdo chegue a altura maximo superior a
30 cm.
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4. O material rogado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.
A rogada mecanizada deve ser executada com rogadeira mecanica lateral
articulada, acoplada em trator. Outro equipamento sé podera ser usado com
autorizacdo do Gestor do Contrato.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparacdo de danos provocados durante a
execugao.

G1.1.2 — Conservagdo rotineira - Desempenho - Rogada com rogadeira costal

Descrigao do
servigo

Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no
canteiro central, para desobstruir placas de sinalizagdo vertical e ampliar a
visibilidade dos condutores, com auxilio de rogadeiras costal.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo serad pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quildmetro das rodovias e deduzidos, no calculado padrio de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde nao
foram atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste
Termo de Referéncia.

Requisitos
minimos para
inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.,

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizacdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 005/2019.

2. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas préximas as rodovias.
3. A vegetagdo devera ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetacdo chegue a altura maximo superior a 30
cm.

4. O material rogado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

5. A rogcada deverd ser executada com rogadeira costal. Outro equipamento
s6 poderad ser usado com autorizagdo do Gestor do Contrato.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia,
dos procedimentos executivos e de reparagao de danos provocados durante
a execugao.

G1.1.3 - Conservagdo rotineira - Desempenho - Capina manual

about:blank

Descri¢do do

Consiste no arrancamento manual, com uso de ferramenta apropriada
(enxada ou enxaddo), para erradicagdo completa da vegetagdo, em locais em
que seu crescimento ndo é desejavel, como perimetro de placas de

servigo L . . . . .
¢ sinalizagdo vertical. A capina também deve ser feita na limpeza dos elementos
de drenagem.
Unidade Padrao de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo sera pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quildometro das rodovias e deduzidos, no céalculo do padrdo de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde nao
foram atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste
Termo de Referéncia.

Requisitos
minimos para
inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento

1. Deve ser feito o arrancamento com ferramenta manual de toda a
vegetagdo nos locais e dispositivos proximos as rodovias.
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2. O material arrancado sera recolhido e langado em local apropriado,
evitando obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparagao de danos provocados durante a
execugao.

G1.1.4 - Conservagdo rotineira - Desempenho - Limpeza de sarjeta

Descrigao do
servigo

Consiste na limpeza e desobstrugdo de sarjeta para permitir o funcionamento
adequado desseselementos da rodovia, com a se¢do plena de drenagem.

Unidade

Padrao de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo sera pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quildbmetro das rodovias e deduzidos, no cdlculo do padrio de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo
foram atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste
Termo de Referéncia.

Requisitos
minimos para
inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.,

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessadria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos Elementos de Drenagem
Superficiais (EDS’s), com retirada de todo material, inclusive de toda a
vegetagao, presentes nas se¢des de meios-fios, sarjetas, calhas, valetas,
entradas e descidas d’4gua, conforme indicagdo da Ordem de Servigo.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado,
evitando obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. 0 material ndo deverd ser langado em local que permita seu carreamento
de volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em area
de talude de corte.

5. Proceder inventério, com registro fotogréfico, de danos nos EDS’s e/ou
erosdes encontrados.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia,
dos procedimentosexecutivos e de reparacdo de danos provocados durante
a execugao.

G1.1.5 - Conservagdo rotineira - Desempenho - Limpeza de meio-fio e descida d'dgua

about:blank

Descrigdo do
servico

Consiste na limpeza e desobstrugdo de meio-fio e descidas d’dgua para
permitir o funcionamento adequado desses elementos da rodovia, com a
segdo plena de drenagem.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo sera pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quilometro das rodovias e deduzidos, no calculo do padrdo de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo
foram atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste
Termo de Referéncia.

Requisitos
minimos para
inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstru¢do dos EDS’s, com retirada de todo
material, inclusive de toda a vegetagdo, presentes nas se¢Ges de meios-fios,
sarjetas, calhas, valetas, entradas e descidas d’agua, conforme indicagdo da
Ordem de Servigo.

22/87



05/02/2025, 08:30

Documento

3. O material removido serd recolhido e langado em local apropriado,
evitando obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento
de volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em area
de talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDS’s e/ou
erosdes encontrados.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparacdo de danos provocados durante a
execugao.

G1.1.6 — Conservagdo rotineira - Caiagdo (1 demdo)

Descrigdo do

Consiste na pintura, a base de cal, de EDS’s, muros, defensas de concreto,
guarda-corpos ou qualquer outra superficie visando melhorar a visibilidade

servico para os usuarios.
Unidade m (metro).
Quantidade a ser Extensdo efetivamente executada de caiagdo. Seguir memoria de medicdo
medida padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 001/2019.
Aplicar a pintura em 1 demdo sobre as superficies.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparacdo de danos provocados durante a
execugao.

G1.2 - Limpeza de valeta de corte

about:blank

Descrigdo do

Desobstrucdo de valetas de corte, para permitir o funcionamento adequado

servigo desses elementos da rodovia, com a sec¢do plena de drenagem.
Unidade m (metro).
Quantidade a ser Extensdo efetivamente desobstruida. Seguir memdria de medigdo

medida padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDSs, com retirada de todo
material, inclusive dtoda a vegetagdo, presentes nas se¢ées de meios-fios,
sarjetas, calhas, valetas, entradas e descidas d’agua, conforme indicagdo da
Ordem de Servigo.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado,
evitando obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento
de volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em drea
de talude de corte.

5. Proceder inventdrio, com registro fotografico, de danos nos EDSs e/ou
erosdes encontrados.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao
de danos provocados durantea execugao.
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Descrigao do

Desobstru¢do de valas de drenagem, para permitir o funcionamento

servigo adequado desses elementos da rodovia, com a se¢do plena de drenagem.
Unidade Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.
Quantidade a ser Extensdo efetivamente desobstruida. Seguir memodria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDSs, com retirada de todo
material, inclusive de toda a vegetagdo, presentes nas se¢Ges de meios-fios,
sarjetas, calhas, valetas, entradas e descidas d’agua, conforme indicagdo da
Ordem de Servigo.

3. O material removido serda recolhido e langado em local apropriado,
evitando obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

executivo . . ;
4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento
de volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em drea
de talude de corte.
5. Proceder inventdrio, com registro fotografico, de danos nos EDSs e/ou
erosdes encontrados.

Critérios de Atendimento de todos os requisitos do item 7 deste Termo de Referéncia,

recebimento do dos procedimentos executivos e de reparagdo de danos provocados durante
servico a execugao.

G1.4 - Limpeza de pontes e talvegues

about:blank

Descrigao do

Limpeza e desobstrugdo da plataforma da ponte, furos e tubos de drenagem,
juntas de dilatagdo e area do talvegue sob a ponte, para permitir a travessia

servico , . . x
segura dos veiculos e o funcionamento pleno da se¢do de vazdo da ponte.
Unidade m (metro).
Quantidade a ser Extensdo total longitudinal do tabuleiro da ponte. Seguir meméria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengao Rodoviaria (GOINFRA, 2024)

2. Deve ser feita a limpeza da pista de rolamento, passeios e guarda-corpos
das pontes indicadas na Ordem de Servigo, removendo-se lama, poeira,
vegetacdo e todo e qualquer detrito presente.

3. Todos os furos e tubos para drenagem devem ser limpos para total
desobstrugdo de suas segdes.

4. Os troncos, vegetagoes e entulhos, presos aos pilares ou sob da ponte, com
avanco de 10 m a montante e a jusante, deverao ser removidos.

5. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado,
evitando obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

6. Proceder inventdrio, com registro fotografico, de manifestagGes

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.
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G1.5 - Poda de drvores com mais de 10m de altura

Descrigao do

Consiste no corte e remogdo de partes de arvores e arbustos (apenas os que

servigo ndo podem ser rogados), visando garantir a visibilidade para os usuarios.
Unidade m?3 (metro cubico).
Quantidade aser | Volume das partes de drvores e arbustos efetivamente cortadas e removidas.
medida Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)

2. O servigo deve observar rigor adicional quanto a sinalizagdo e seguranga, ja
que deve ser executado com uso de motosserra. Devera ser executado por
trabalhador suspenso em cesta apropriada, acoplada em caminhdo
guindauto.

3. As partes a serem cortadas devem ser definidas de forma a liberar o campo
visual ao logo de toda a projegdo da plataforma da rodovia, com especial

executivo ~ . . -
atencdo para trechos de curvas, tanto horizontais quanto verticais.
4. Os troncos maiores devem ser amarrados para evitar deslocamentos
imprevistos durante a queda.
5. Todo o material cortado deve ser recolhido e langado em local apropriado,
seguindo o que prevé a legislagdo ambiental.
Critérios de . . . . ~
. Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
recebimento do =
R de danos provocados durante a execugdo.
servigo

G1.6 - Remogdo de objetos diversos, lixo e carcagas de animais

Descrigao do

Execucdo de recolhimento, carga, transporte e descarga, em local apropriado,
de lixo ou entulho de toda a espécie, incluindo-se animais mortos, veiculos

servico abalroados abandonados, arvores caidas, etc.
Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade a ser | Volume de material removido. Seguir memdria de medigcdo padronizada pela
medida GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA,2024)

2. Executar a remogdo e carga do material, com atengdo para a sinalizagdo,
sobretudo se for preciso ocupar parte da pista de rolamento, situacdo em que
se deve deslocar o material para a area de acostamento ou fora da plataforma
da rodovia, se for possivel, para entdo proceder a operagdo de carga do
material.

3. Langar material em local apropriado, conforme normas legais

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao
de danos provocados durante a execugdo.

G1.7 - Desobstrugdo de bueiro/dreno

about:blank

Descrigdo do
servigo

Consiste na desobstrucdo e limpeza de bueiros/drenos para permitir o
funcionamento pleno da se¢do de vazao.

Unidade

m3 (metro cubico).

25/87



05/02/2025, 08:30

6.3.3. Grupo 02 - Manutengao rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento: rodovias e aerédromos pavimentados.

G2.1 - Reparos

Documento

Quantidade a ser

Volume de material removido, com quantidade maxima definida pelo volume

medida interno do corpo do bueiro.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de proteg¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagcdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Rogar a vegetagdo dos canais a montante e a jusante, dando livre passagem
as dguas.

3. Executar a limpeza do corpo do bueiro, retirando todo e qualquer material
ali presente.

4. O material removido serd recolhido e langado em local apropriado,
evitando obstrugdo do sistema de drenagem.

5. Proceder inventario georreferenciado do bueiro, com registro fotografico,
destacando manifestagdes patoldgicas e/ou erosdes encontradas.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao
de danos provocados durante a execugdo.

G2.1.1 - Reparo superficial

Descrigdo do
servigo

Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo
funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes nas camadas
inferiores do pavimento.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memdéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Dosagem da massa asfaltica aprovada pela GOINFRA.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Ordem de servico.
4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Normas GOINFRA ES-PAV-011/2019, ES-SC-003/2019 e ES-SC 004/2019.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

G2.1.2 - Reparo profundo

about:blank

Descri¢do do
servico

Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo
funcional de trafego, com necessidade de recuperagdo de uma ou mais
camadas inferiores do pavimento.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser
medida

1. Volume de reparos realizados com massa asfaltica (medido na caixa aberta
na pista).

2. Volume de recuperagdo realizadas nas camadas inferiores do pavimento
(medido na caixa aberta na pista).

3. Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
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Documento

Requisitos
minimos para
inicio do servigo

1. Identificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material e
definigcdo da necessidade ou ndo de adi¢cdo de cimento.

2. Dosagem da massa asféltica aprovada pela GOINFRA.

3. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
4. Ordem de servigo.

5. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

6. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

7. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

8. Sinalizagdo de servigo implantada.

9. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Normas GOINFRA: ES-PAV-011/2019, ES-SC-003/2019 e ES-SC 004/2019.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

G2.2 - Recuperagdo de ponto critico em pista (reciclagem de base + TSD ou CBUQ)

Descrigdao do
servico

Recuperagdo funcional de pequenas extensdes da pista de rodovias que ndo
podem ser recuperados com remendos profundos.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoria de medic¢do padronizada pela GOINFRA.

medida

1. Elaboragdo de relatério técnico das condigdes do local pela Fiscalizagdo e
Supervisdo.
2. Autorizagdo pela Geréncia de Manutencdo Viaria.
3. Elaboragdo de Estudo Técnico pela empresa Supervisora para definir
metodologia de recuperagdo do Trecho, alinhado com as solugGes constantes
Matriz de SolugGes da GOINFRA.
4. |dentificagcdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material e
definigdo da necessidade ou ndo de adi¢cdo de cimento.
5. Dosagem da massa asfaltica fornecida pela executora e aprovada pela

Requisitos GOINFRA, com o auxilio da Supervisora.

minimos para
inicio do servigo

6. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
7. Aprovacgdo do estudo pela DMA e suas geréncias subordinadas.

8. Ordem de servigo.

9. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

10. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

11. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

12. Sinalizagdo de servigo implantada.

13. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servico e Normas GOINFRA
aplicaveis. Seguir as especificagdes contidas na Matriz de SolugGes Técnicas
(Anexo 2)

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocadosdurante a execugdo.

G2.3 - Microrrevestimento (0,8cm) s/ compactagdo

about:blank

Descrigdo do
servico

Reabilitagdo superficial do pavimento caracterizada pela aplicagdo de uma
mistura composta por emulsdo asfaltica modificada com polimeros,
agregados minerais, agua e aditivos especificos.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser
medida

Seguir meméria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos
minimos para

1. Elaboragdo de relatério técnico das condi¢Ges do local pela Fiscalizagdo e
Supervisdo.
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inicio do servigo

Documento

2. Autorizagdo pela Geréncia de Manutencdo Viaria.

3. Apresentagdo dos Relatérios de Ensaios dos Materiais com certificados de
qualidade dos insumos, como emulsdo asfaltica modificada com polimero e
agregados minerais, conforme normas técnicas apliciveis (ex.: GOINFRA,
ABNT e DNIT).

4. Disponibilidade de Equipamentos e Materiais

5. Atengdo quanto a Condigdo da Superficie do Pavimento (realizar a limpeza,
corregOes prévias e secagem da superficie).

6. Atengdo quanto as condigdes climaticas.

7. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
8. Aprovacdo do estudo pela DMA e suas geréncias subordinadas.

9. Ordem de servigo.

10. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

11. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

12. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

13. Sinalizagdo de servigo implantada.

14. Demarca¢do de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servico e Normas GOINFRA
aplicaveis. Seguir as especificagdes contidas na Matriz de SolugGes Técnicas
(Anexo 2).

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocadosdurante a execugao.

G2.4 - Recuperagdo dos perimetros urbanos (reciclagem, microrrevestimento, TSD ou CBUQ)

about:blank

Descrigao do
servigo

Restauragdo do pavimento caracterizada pela remo¢do da camada do
pavimento, limpeza da superficie e aplicagdo de uma nova camada de
revestimento de acordo com o projeto para o referido perimetro urbano.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser
medida

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos
minimos para
inicio do servigo

1. Elaboragdo de relatério técnico das condigdes do local pela Fiscalizagdo e
Supervisdo.

2. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Vidria.

3. Apresentagdo dos Relatérios de Ensaios dos Materiais com certificados de
qualidade dos insumos, como emulsdo asféltica modificada com polimero e
agregados minerais, conforme normas técnicas aplicdveis (ex.: GOINFRA,
ABNT e DNIT).

4. Disponibilidade de Equipamentos e Materiais

5. Atengdo quanto a Fresagem do Pavimento Existente (remover defeitos
superficiais, ajustar a cota da via para evitar elevagGes excessivas e garantir
uma base uniforme para aplicagdo do revestimento), quando for previsto para
o local.

6. Atengdo quanto a Condigdo da Superficie do Pavimento (realizar a limpeza
e secagem da superficie, quando necessario).

7. Respeitar todos os processos de execu¢do do Revestimento (atengdo
guanto a solugdo prevista para o perimetro urbano)

8. Atengdo quanto as condigGes climaticas.

9. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
10. Aprovagao do estudo pela DMA e suas geréncias subordinadas.

11. Ordem de servigo.

12. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

13. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

14. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

15. Sinalizagdo de servigo implantada.

16. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servico e Normas GOINFRA
aplicaveis. Seguir projeto com a determinada solugdo para o Perimetro
Urbano e as especificagdes contidas na Matriz de SolugGes Técnicas (Anexo 2).

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocadosdurante a execugdo.
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Documento

Para os servigos relacionados no Grupo G2.2, G2.3 e G2.4, é apresentado no Anexo 2 a Matriz de solugdes técnicas possiveis para
manutencdo/recupera¢do em pavimentos flexiveis das rodovias estaduais. A modelagem proposta para este catalogo de solug¢des objetiva conceber
uma sistematica gerencial de andlise que utilize critérios compativeis com os empregados nos projetos rodovidrios desenvolvidos na GOINFRA ou
mesmo a luz das diretrizes e normativas da mesma, de forma que as solugdes de manutengdo que venham a ser concebidas e planejadas junto as
empresas supervisoras tenham maior aderéncia com as indicagGes de projetos que efetivamente sdo realizadas nas rodovias sob jurisdi¢do da

GOINFRA.

6.3.4. Grupo 03 - servigos auxiliares: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas e aerédromos pavimentados.

G3.1 - Recomposigéio mecdnica de aterro

Descri¢dao do

O servigo consiste em recompor, com equipamentos, partes erodidas de
aterros, com o objetivo de restaurar o terrapleno original e preservar o corpo

servico estradal.
Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade aser | Volume geométrico medido no corpo estradal. Seguir memoria de medigdo

medida padronizada pela GOINFRA.
1. Levantamento topografico primitivo.
2. |dentificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material.
3. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
4. Ordem de servigo.

Requisitos 5. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

minimos para
inicio do servigo

6. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

7. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

8. Sinalizagdo de servigo implantada.

9. Demarcac¢do de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Os solos para a recomposicdo dos aterros provirdo de empréstimos,
selecionados com qualidade, no minimo, igual ao do subleito existente.

2. N3o sera permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (ISC <
2%) e expansdo maior do que 4%.

3. Na camada final ndo sera permitido o uso de solos com expansdo maior do
que 2%.

4. Executar limpeza preliminar da superficie da drea demarcada, removendo-
se manualmente todos os entulhos, pedras e detritos.

5. Recompor aterro, preferencialmente, de forma escalonada, através de
degraus em seus taludes, com material langado e compactado em camadas
de no maximo 20 cm (ap6s compactadas).

6. Proceder o acabamento da plataforma obedecendo a geometria original do
corpo estradal.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugao.

G3.2 - Recomposi¢éo manual de aterro

about:blank

Descrigdo do

O servigo consiste em recompor, com execu¢do manual, partes erodidas de
aterros, com o objetivo de restaurar o terrapleno original e preservar o corpo

servigo estradal.
Unidade m?3 (metro cubico).
Quantidade aser | Volume geométrico medido no corpo estradal. Seguir memdria de medicdo

medida padronizada pela GOINFRA.
1. Levantamento topografico primitivo.
2. Identificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material.
3. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
4. Ordem de servigo.

Requisitos 5. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

minimos para
inicio do servigo

6. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

7. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

8. Sinalizagdo de servico implantada.

9. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Os solos para a recomposicdo dos aterros provirdo de empréstimos,
selecionados com qualidade, no minimo, igual ao do subleito existente.

29/87



05/02/2025, 08:30

Documento

2. N3o sera permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (ISC <
2%) e expansdo maior do que 4%.

3. Na camada final ndo sera permitido o uso de solos com expansdo maior do
que 2%.

4. Executar limpeza preliminar da superficie da drea demarcada, removendo-
se manualmente todos os entulhos, pedras e detritos.

5. Recompor aterro, preferencialmente, de forma escalonada, através de
degraus em seus taludes, com material langado e compactado em camadas
de no maximo 20 cm (ap6s compactadas).

6. Proceder o acabamento da plataforma obedecendo a geometria original do
corpo estradal.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

G3.3 - Estabilizagdo de solo com baixa capacidade de suporte com rachéo

Descrigao do

O servigo consiste no langamento mecanico de pedra marroada para protecao
de partes do corpo estradal, ou em pontos de dissipacdo de energia ou

servigo percolagdo de aguas pluviais, para impedir o inicio ou mitigar o avango de
processos erosivos.
Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade aser | Volume de pedra langada. Seguir memdria de medi¢do padronizada pela
medida GOINFRA.
1. Indicagdo de fornecimento e qualificagdo do material aprovados pela
GOINFRA.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Ordem de servigo.
Requisitos 4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

minimos para
inicio do servigo

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcacgdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Indicagdo de fornecimento e qualificagdo do material aprovados pela
GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizacdo de servigo implantada. Demarcagdo de campo, caso necessdria,
implantada.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

G3.4 - Remogdo mecanizada de barreira

about:blank

Descrigao do
servigo

Consiste na remoc¢do mecanica de material desligado de talude de corte sobre
a plataforma da rodovia, com o objetivo de desobstruir a drenagem
superficial e atender a segurancga do trafego.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser
medida

Volume de material removido. Seguir meméria de medigdo padronizada pela
GOINFRA.

Requisitos
minimos para
inicio do servigo

1. Local de destino do material definido e aprovado pela GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servico.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.
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7. Sinalizagdo de servigo implantada.
8. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Remover o material deslizado, com carga transporte e descarga em local
previamente determinado.

2. Efetuar limpeza e varredura da area afetada.

3. Inspecionar cuidadosamente a 4rea deslizada, inclusive a drea a montante
do corte, registrar o local e informar a GOINFRA.

4. Avaliar, em conjunto com a GOINFRA, medidas preventivas para mitigar
risco de novos deslizamentos.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G3.5 - Contencdes (gabido)

Descrigdo do

Consiste na execugdo de estruturas de contengdo em Gabido, com o intuito
de proteger ou reparar os terraplenos. Esses servigos se dardo em situagdes

servico preventivas ou emergenciais para mitigar risco de erosdes ou rupturas do
corpo estradal.
Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade a ser Volume de contengdo executada. Seguir memoria de medi¢do padronizada
medida pela GOINFRA.
1. Documentagao técnica da GOINFRA com detalhamento do gabido.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Ordem de servigo.
4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de proteg¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

9. Uso de tela de ago revestida com PVC.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Norma DNIT 103/2009 — ES.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

G3.6 - Contengdes (rip-rap)

about:blank

Descrigdo do

Consiste na execugdo de estruturas de contengdo em Rip-rap, com o intuito
de proteger ou reparar os terraplenos. Esses servigos se dardo em situages

servico preventivas ou emergenciais para mitigar risco de erosGes ou rupturas do
corpo estradal.

Unidade m?3 (metro cubico).

Quantidade aser | Volume de contengdo executada. Seguir memodria de medigdo padronizada

medida pela GOINFRA.
1. Documentagdo técnica da GOINFRA com detalhamento do gabido.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Ordem de servico.

.. 4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos

minimos para
inicio do servigo

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada. Demarca¢do de campo, caso necessdria,
implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma DNIT 074/2006-ES

2. Usar solo arenoso livre de sujeira.

3. A mistura na proporgdo de 1:10 a 1:15 em volume (entre 4% e 6% em peso
de cimento, aproximadamente). Usar betoneira para fazer a mistura.

4. Proceder o umedecimento da mistura até que a aparéncia seja a de uma
farofa Umida de coloragdo uniforme.

5. A mistura homogeneizada deve ser colocada em sacos de aniagem de
poliéster, ou similares. Deve ser preenchido cerca de 2/3 do volume util do
saco.
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6. Os sacos de solo-cimento devem ser transportados e gradualmente
depositados, no local de construgao do muro, e ajustados manualmente.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G3.7 - Recomposigdo de estruturas de concreto

Descri¢ao do

Consiste na execugdo de pequenos reparos em elementos de concreto de
pontes, em especial os guarda rodas, com o objetivo de garantir a integridade

servico funcional destas travessias, até a recuperagdo definitiva, por contratagdo
especifica.
. Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
Unidade P ¢ p ¢

estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servico.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES—-OAE-001/18
2. Seguir documentacgdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G3.8 -Recomposigdo de corpo de bstc d->0,8, 1,0, 1,2 e 1,5m

Descri¢dao do
servico

Consiste na reconstrugdo ou reparagdo, parcial ou total, de bueiros tubulares
dos elementos com vida util expirada ou em ruina, de forma a garantir a
estabilidade e a integridade destas OAC’s.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servigo.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagao e
Procedimento
executivo

Seguir documentagao técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

G3.9 - Recomposigdo de bueiro celular de concreto

about:blank

Descrigdo do
servigo

Consiste na reconstrugdo ou reparagao, parcial ou total, de bueiros celulares
dos elementos com vida util expirada ou em ruina, de forma a garantir a
estabilidade e a integridade destas OAC's.
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Documento

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir meméria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servico.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma DNIT 025/2004 - ES
2. Seguir documentacdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durantea execugdo.

G3.10 - Recomposigdo de bueiro metdlico tubular

G3.11 - Corta-rio

about:blank

Descrigao do
servigo

Consiste na reconstrugdo ou reparac¢do, parcial ou total, de bueiros metélicos
dos elementos com vida util expirada ou em ruina, de forma a garantir a
estabilidade e a integridade destas OACs.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoria de medic¢do padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servigo.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de proteg¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma DNIT 024/2004 - ES
2. Seguir documentacdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

Descri¢dao do
servico

Trata-se da execugdo de servigos de terraplanagem, para direcionamento de
cursos d’agua, com o intuito de proteger terraplenos nas proximidades dos
talvegues ou desviar provisoriamente para permitir execugdo de servigos.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgcamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memdéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servico.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 010/2019.
2. Seguir documentacdo técnica da Ordem de Servigo.
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executivo

Documento

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durantea execugdo.

G3.12 - Recomposigdo de guarda-corpo de concreto (pontes)

G3.13 - Sinalizagdo

G3.14 -Recomposigdo de drenagem superficial

about:blank

Descri¢dao do

Consiste na substituicdo ou reconstrugdo de guarda-corpos em pontes, de

servico acordo com suas caracteristicas originais.
Unidade m (metro).
uantidade a ser . o .
Q medida Extensdo executada. Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-OAE-001/18
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

Descri¢do do

Consiste na instalagdo de placas institucionais informativas a populagdo nas
principais rodovias da Regido, seguindo padrdo de sinalizagdo vertical de

servigo -
rodovias.
Unidade m? (metro quadrado) e unidade.
Quantidade a ser Area de placa instalada. Seguir memdria de medigio padronizada pela
medida GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de proteg¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. GOINFRA ES — SIN 002/19 — Obras Complementares — Seguranca no Trafego
Rodovidrio — Sinalizagdo Vertical.

2. Placas com suportes em madeira tratada (eucalipto tratado) com
certificagdo de garantia, ndo inferior a 10 anos, chapa n.2 16 de ago zincado,
com peliculas grau técnico 7, tipo | para o fundo, e tipo Il

para as legendas e simbolos.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao
de danos provocados durante a execugao.

Descrigdo do
servigo

Consiste na recomposi¢do total ou parcial, bem como a implantagdo em
novos locais, de elementos de drenagem superficial (meio fio, sarjeta, calha,
entrada e descida d’agua, valeta da protecdo e dissipador deenergia).

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.
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G3.15 - Dreno profundo

Documento

Quantidade a ser

Seguir memdéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de proteg¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 002/2019, ES-DRE 006/2019, ES-DRE 007/2019,
ES-DRE 008/2019.

2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de
Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

Descrigdo do
servico

Consiste na recomposi¢do total ou parcial, bem como a implantagdo em
novos locais, de drenos ou sangrias para garantir a drenagem dos pavimentos.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagcdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 003/2019.
2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de
Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

G3.16 - Colchdo drenante

about:blank

Descrigdo do
servico

Consiste na recomposi¢do total ou parcial, bem como a implantagdo em
novos locais, de drenos ou sangrias para garantir a drenagem dos pavimentos.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 003/2019.
2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de
Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.
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G3.17 - barreiras Bdsicas de interdigdo

G3.18 — Desvios

Documento

Descri¢dao do
servico

Consiste na interdi¢do de area especifica para remogdo mecanica de material
deslizado de talude de corte sobre a plataforma da rodovia, com o objetivo de
desobstruir a pista de rolamento e a drenagem superficial.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Volume de material removido. Seguir memdéria de medigdo padronizada pela

medida GOINFRA.
1. Local de destino do material definido e aprovado pela GOINFRA.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Ordem de servico.
L. 4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos

minimos para
inicio do servigo

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)

2. Remover o material deslizado, com carga transporte e descarga em local
previamente determinado.

3. Efetuar limpeza e varredura da area afetada.

4. Inspecionar cuidadosamente a area deslizada, inclusive a area a montante

executivo . )
do corte, registrar o local e informar a GOINFRA.
5. Avaliar, em conjunto com a GOINFRA, medidas preventivas para mitigar
risco de novos deslizamentos.

Critérios de . .. . . «

R Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
recebimento do =
R de danos provocados durante a execugao.
servigo

Descrigao do
servico

Consiste em um caminho alternativo, com a sinaliza¢do através da instalagdo
de placas institucionais informativas e de seguranga a populagdo nas
rodovias, seguindo padrdo de sinalizagdo vertical para rodovias.

Unidade

m? (metro quadrado) e volume de material removido ou colocado. Seguir
memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Quantidade a ser

Area de placa instalada. Seguir meméria de medi¢do padronizada pela

medida GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. GOINFRA ES - SIN 002/19 — Obras Complementares — Seguranca no Trafego
Rodovidrio — Sinalizagdo Vertical.

2. Placas com suportes em madeira tratada (eucalipto tratado) com
certificagdo de garantia, ndo inferior a 10 anos, chapa n.2 16 de ago zincado,
com peliculas grau técnico 7, tipo | para o fundo, e tipo Ill para as legendas e
simbolos.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao
de danos provocados durante a execugao.

G3.19 - Demoligdo e retirada de construgdes e obstdculos (faixa de dominio)

about:blank

Descrigdo do
servico

Previsdo de equipe mecanica para execugdo de servicos de complexa
previsibilidade de quantificagdo, nos padroes da planilha de custos
estimativos. Demoli¢do e/ou remocdo de elementos, estruturas e edificacdes
na faixa de dominio da rodovia.
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Documento

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir meméria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA,2024)
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao
de danos provocados durante a execugao.

G3.20 - Construgdo de redutores de velocidade (quebra-molas)

Descrigao do
servico

Consiste na execugdo de redutor fisico de velocidade (quebra-molas) e
sonorizador, em locais indicados pela equipe de engenharia de trafego, com
inviabilidade do uso de redutores eletronicos.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessadria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)
2. Seguir documentagao técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

G3.21 - Recomposigdo de defensa metdlica

Descrigao do
servico

Consiste na substituicdo de defensas metalicas danificadas.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo

Quantidade a ser

Seguir memoria de medic¢do padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de proteg¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo. As defensas danificadas devem ser
removidas e transportadas para o canteiro, sendo de propriedade da
GOINFRA.

G3.22 - Manutengéo em aerédromo

about:blank
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Documento

G3.22.1 - Recomposi¢do de alambrado em aerédromo

Descrigdo do

Consiste na recomposicdo/construcdo de alambrado que faz o fechamento de

servico aerédromos pavimentados da regido.
Unidade m (metro linear).
Quan:::iddeaa ser Extensdo instalada. Seguir memoria de medigcdo padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
.. 3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos

minimos para
inicio do servigo

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Atender as normativas da Agéncia de Aviagdo Civil (ANAC).

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao
de danos provocados durante a execugdo.

G3.22.2 — Rogada mecanizada

Descri¢do do

Consiste no corte da vegetacdo de pequeno porte com auxilio de tratores

servico com rogadeiras lateral e articulada.
Unidade Ha (Hectare).
Quantidade a ser p . - . .

medida Area executada. Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

L. 3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos

minimos para
inicio do servigo

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.
5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)

2. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas dreas proximas aos
alambrados dos aerédromos.

3. A vegetagdo devera ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagdo chegue a altura maximo superior a 30
cm.

4. O material rogado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

5. A rocada mecanizada deve ser executada com rogadeira mecanica lateral
articulada, acoplada em trator. Outro equipamento sé podera ser usado com
autorizagdo do Gestor do Contrato.

6. As intervengOes devem atender as normativas da Agéncia de Aviagao Civil
(ANAC).

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

G3.22.3 — Rogada com rogadeira costal

about:blank

Descrigao do

Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte com o auxilio de rogadeiras

servico costal.
Unidade Ha (Hectare).
Quan::(a‘;ddza €| Area executada. Seguir memdéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
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Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas verdes proximas ao
aerédromo.

2. A vegetagdo deverd ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagao chegue a altura maximo superior a 30
cm.

3. O material rogado serd recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. A rogada devera ser executada com rogadeira costal. Outro equipamento
sé poderad ser usado com autorizagdo do Gestor do Contrato.

5. As intervengbes devem atender as normativas da Agéncia de Aviagdo
Civil (ANAC).

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

G3.22.4 - Capina manual

Descrigdo do

Consiste no arrancamento manual, com uso de ferramenta apropriada
(enxada ou enxaddo), para erradicagdo completa da vegetagdo, em locais em

servigo que seu crescimento ndo é desejavel. A capina também deve ser feita na
limpeza dos elementos de drenagem.
Unidade m? (metro quadrado).
Quantidade a ser p . - - .
medida Area executada. Seguir memdéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.
1. Ordem de servigo.
2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Deve ser feito o arrancamento com ferramenta manual de toda a
vegetagdo nos locais e dispositivos préximos as rodovias.

2. O material arrancado serd recolhido e langado em local apropriado,
evitando obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

G3.23 - Recuperagdo de dreas degradadas

Descrigao do

Consiste na recuperagdo de areas degradadas, com a retoma do ecossistema

servigo 0 mais préximo possivel a sua condi¢do original.
Unidade m? (metro quadrado).
Quantidade a ser . - - .
. Seguir memdéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagao técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao
de danos provocados durante a execugdo.

6.3.5. Grupo 04 - Manutengéo dos dispositivos de drenagem (Rodovias ndo pavimentadas)

G4.1 - Execugdio de bueiros tubulares de concreto D-> 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M

about:blank
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Descrigdo do

Consiste na construgdo de dispositivos de drenagem subterranea, compostos
por tubos de concreto, destinados a permitir o escoamento de agua sob

servigo rodovias ndo pavimentadas, a preservagdo do pavimento e das areas
adjacentes.
Unidade Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento

estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servigo.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de proteg¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessadria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durantea execugdo.

G4.2 - Execugdo de bueiro celular "in loco"

Descrigdo do

Consiste na construgdo de dispositivos de drenagem de secdo retangular ou
quadrada diretamente no local da obra. Esses bueiros, moldados com
concreto armado, sdo projetados para permitir o escoamento eficiente de

servico A . i . ~ .
adguas pluviais ou cursos d'dgua sob rodovias ndao pavimentadas, a
preserva¢do do pavimento e das 4reas adjacentes.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento

estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memdéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servigo.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de proteg¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execugdo.

6.3.6. Grupo 05 - Manutengdo em pontes mistas e de madeira: rodovias ndo pavimentadas.

G5.1 — Recuperagdo de pontes de madeira

about:blank

Descrigao do
servico

Consiste na substituicdo de elementos ndo estruturais de madeira, como
vigas de tabuleiro, pranchdes, guias de roda, guarda roda e travesseiros, com
o objetivo de manter o trafego de veiculos com seguranca.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servico.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos

minimos para
inicio do servigo

necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.
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Especificagcdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

G5.2 — Recuperagdo de pontes mistas

Descri¢dao do
servico

Consiste na execugdo de reparos (reconstrugdo) em elementos de concreto
de pontes (blocos, sapatas, alas, pegbes, paredes, vigas, etc.) com o objetivo
de garantir a integridade funcional destas Obras de Artes Especiais (OAE’s).

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto de recuperagao.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Ordem de servigo.
.. 4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos

minimos para
inicio do servigo

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagao técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

6.3.7. Grupo 06 — Manutencdo e operagdo de balsas: rodovias ndo pavimentadas

G6.1 - Servigos operagdo e corretivos em balsas

Descrigao do
servigo

Consiste nos custos inerentes a operagdo e as manutengdes corretivas para o
bom funcionamento e seguranca de balsas.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

medida
1. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
2. Ordem de servico.
3. Normas da Marinha do Brasil atendidas.
Requisitos 4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

minimos para
inicio do servigo

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.
2. NORMAM - 02 / DPC, da Marinha do Brasil.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
de danos provocados durante a execugdo.

6.3.7.1. Ainda em relagdo a manutencdo e operagdo de balsas, destaca-se que a finalidade das balsas existentes nas rodovias estaduais goianas é de

permitir a travessia de cargas e passageiros em locais onde ndo existem pontes, prestando um servico publico essencial as comunidades locais.

6.3.7.2. As CONTRATADAS ficardo, durante a vigéncia contratual, responsaveis pela manutengdo e operagdo, regularizagdo das balsas juntos aos
Orgdos competentes, como a Marinha, pelo atendimento das normas de navegagdo e operagdo e pela seguranca dos usuarios, assumindo todos os
custos demandados para tanto, que deverdo estar contemplados em sua proposta.

6.3.7.3. O custeio desses servigos prestados aos usuarios esta considerado na presente contratagdo, financeiramente subsidiada pela GOINFRA.
Deste modo, é terminantemente proibida qualquer forma de cobranga aos usuarios para utilizagdo das balsas. A constatagdo de tal pratica pela
CONTRATADA, ou por qualquer um de seus colaborados, ou prestadores de servigos, sera considerada falta grave.

about:blank
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6.3.7.4. Para que as balsas sejam operadas dentro dos padrGes de seguranca exigidos pela GOINFRA e pela Marinha do Brasil, a empresa contratada
devera ter pleno conhecimento e seguir as diretrizes da NORMAM-02/DCP, Norma de Seguranca, Salvatagem e de Procedimentos da Marinha do
Brasil. Ademais, é importante salientar que podera ser necessaria a aplicacdo de outras normas da Marinha e de outros Orgdos Reguladores. Em

caso de atualizagdo normativa e regulatodria, aplicar-se-a a cuja vigéncia esteja ativa.

6.3.7.5. As balsas a serem conservadas e operadas situam-se em rodovias ndo pavimentadas, cuja localizagdo consta no Quadro 6.

Quadro 6 - Relagdo de Balsas.

Balsa |Localizagdo| Regional | Rodovia Trecho P'Eszlg;o
Rio Crixas
Rio Crixds Acu/ Cabo de
Sandra Acu 1 GO-239 | EpirGo- |ago- Tipoll
156
Cana Rio Sdo Usina / Rio | Rebocador
Brava Félix 2 G0O-464 SdoFélix | -Tipo lll
. Rio Parand /
- Rio Cabo de
Viviane Parani 3 GO-112 l;\loon\:aa aco - Tipo |
Rio das
o Rio das Almas / Motor -
Julia Almas 6 GO-338 Entr.BR- Tipo Il
153
Rio
Rio Maranhdo | Cabo de
Darlene | \1aranhso 6 G0-080 /Barro |aco - Tipo |
Alto
- Lago dos Jacilandia Motor -
Judite Tigre 8 GO-324 /Britania Tipo Il
Rio Caiapd /
Ada | RioCaiaps |~ 9 | GO-188 | Entt g‘?{- D e
Rio Sdo
Rio Sao Marcos/ | Rebocador
Soledade Marcos 20 GO-213 Entr.BR- -Tipo llI
070
: Davinépolis
R
Helena | , "% | 20 | G0-592|  /Rio |,cd°%e
aranaiba Paranaiba

6.3.7.6. As CONTRATADAS deverdo manter um nimero minimo de colaborados aptos a operarem as balsas, devidamente credenciados junto a
Marinha, sendo que esta quantidade esta relacionada a capacidade e ao tipo de cada balsa, podendo ser considerado 2 (dois) turnos de operagdo.
No Quadro 7 é indicado o nUmero minimo de tripulantes necessarios.

about:blank

Quadro 7 — Quantidade minima de tripulantes.

Quantidade
Balsa Localizagdao | Regional | Rodovia Trecho minima de
tripulantes
Rio Crixas
Rio Crixas Acu/
Sandra Acu 1 GO0-239 Entr.GO- 4
156
Cana Rio Sdo Usina / Rio 4
Brava Félix 2 GO-464 | saoFelix
Rio Parana 4
Viviane Rio Parand 3 GO-112 / Nova
Roma
Rio das 4
. Rio das Almas /
Jalia Almas 6 GO-338 Entr.BR-
153
Rio 4
Rio Maranhdo
Darlene Maranhso 6 GO-080 /Barro
Alto
Judite Lago dos 8 G0-324 | ‘acilandia/ 4
Tigre Britania
Rio Caiapé 4
Ada Rio Caiapo 9 GO-188 / Entr. BR-
070
Rio Sao 4
Rio Séo Marcos /
Soledade Marcos 20 GO-213 Entr.BR.
070
Rio Davindpolis 4
Helena , 20 GO-592 / Rio
Paranaiba ,
Paranaiba
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6.3.7.7. As empresas deverdo atuar, conjuntamente com a GOINFRA, na regularizagdao dos documentos, tais como a renovagdo do Titulo de Inscrigdo
de Embarcagdo (TIE), Notas de Arqueagdo, Seguro Obrigatério Anual (DPEM) e do Termo de Responsabilidade do Proprietario. Os custos com a
regularizacdo documental devem ser assumidos pela CONTRATADA.

6.3.7.8. Os operadores das balsas deverdo possuir habilitagdo da Marinha do Brasil devendo, em toda escala de trabalho da tripulagdo, existir a
presenca de um encarregado lider (comandante), com qualificagdo para coordenar toda a equipe para navegar e operar dentro das regras da
Marinha do Brasil, garantindo orientagdo adequada aos usudrios.

6.3.7.9. A(s) CONTRATADA(s) deverda(ado) realizar periodicamente intervengdes corretivas e preventivas nas balsas para garantir um bom nivel de
seguranga aos usuarios e adequac¢do aos padrées da Marinha. Estas intervengdes deverdo ser realizadas tdo logo se constate quaisquer
inconformidades pela GOINFRA e serdo devidamente detalhadas em Ordem de Servigo.

6.3.7.10. Nos servigos de manutengdo periddica e preventiva a serem realizados pela(s) empresa(s), deverdo ser previstas intervengbes para a
recuperacdo de motores, de reversores, troca de comandos, servicos de solda, desmontagem, reforma e montagem de painéis de comando,
recuperacdo e manutengdo de flutuantes, troca de chapas, manutengdo no sistema elétrico, quadro de comando, recuperagdo de catracas,
repara¢do de piso (madeira/aco), reparo em guinchos, reforma e manutencdo de abrigo, manutenc¢do e/ou troca do cabo de ago, reparo em
guinchos, substituigdo de cordas danificadas ou desgastadas, ou seja, de todo e qualquer elemento necessario ao bom funcionamento da
embarcagdo. Periodicamente as balsas deverdo ser pintadas com tintas especificadas para uso nautico, mantendo o estado de pintura
permanentemente em boas condigdes.

6.3.7.11. A(s) CONTRATADA(s) devera(ao) fornecer combustivel para o pleno funcionamento das balsas.

6.3.7.12. Todas as balsas deverdo ser providas das boias circulares de apoio, coletes salva-vidas, extintores de incéndio, lanternas portateis e caixa
com kit de primeiros socorros. Os tripulantes deverdo ser treinados a prestarem um servi¢o qualificado, para preservar a seguranga dos usuarios.
Todos os itens anteriormente identificados deverdo ser ofertados pelas empresas vencedoras de cada lote de manutengdo para cada balsa a ser
operada.

6.3.7.13. Os coletes salva-vidas deverdo ser disponibilizados para 100% (cem por cento) dos passageiros e dos tripulantes, de acordo com a
capacidade maxima de transporte de cada embarcagdo. Devera haver uma quantidade minima sobressalente de coletes correspondente a 10% (dez
por cento) da capacidade de cada balsa.

6.3.7.14. Devera ser fixada uma boia em cada bordo da embarcacao, provida de corda de nailon com no minimo 20,0 (vinte) m de comprimento.

6.3.7.15. Em todas as embarca¢des com capacidade de transporte acima de 15 (quinze) passageiros devera haver caixa com kit de primeiros
socorros, sendo que os tripulantes deverdo ser treinados a realizar os procedimentos. A lista e a quantidade minima de medicamentos e de material
devera ser aquela recomendada pela NORMAM- 02/DPC.

6.3.7.16. Todas as embarcagbes deverdo ser providas de extintores de incéndio e de buzinas. A quantidade de equipamentos serd preconizada pela
NORMAM- 02/DPC.

6.3.7.17. Os tripulantes deverdo fazer uso de lanternas portateis com pilhas sobressalentes.

6.3.7.18. A(s) CONTRATADA(s) responsavel(is) pela manutengdo das embarcagdes deverdo providenciar, imediatamente apds o inicio dos trabalhos
de manutencdo, a inscricdo do nome da embarcacgdo, a escala do calado, o nimero de inscricdo e peso maximo de carga em placa indicava afixada
em local visivel e de facil acesso.

6.3.7.19. A CONTRATADA deve providenciar, conforme previsto na composi¢do do orcamento das balsas, a disponibilizagdo de 1 (um) veiculo para
atendimento de cada balsa.

6.3.7.20. A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo ou construgdo de 1 (uma) balsa reserva para cada uma das balsas listadas no Anexo 1. A
embarcagdo devera ser registrada e deve apresentar condigdes ideais de operagdo, conforme previsto na mobilizagdo, para ndo haver paralisagdo e
seja garantido o servigo de travessia de forma continua. Apds o encerramento do contrato, estas embarcagGes serdo incorporadas ao inventério de
bens da GOINFRA.

6.3.7.21. A(s) balsa(s) reserva(s) deve(m) estar em condig¢Ges de utilizagdo no 32 (terceiro) més de contrato, devendo ser mantida em condigdes de
uso durante toda a vigéncia e apds este periodo ficara a disposicdo da GOINFRA para utilizagdo durante sua vida util.

6.3.7.22. A balsa reserva deve apresentar as seguintes condi¢des e dimensGes minimas: capacidade de transporte de passageiros e carga;
comprimento de 10 (dez) m; capacidade de carga de 12 (doze) toneladas; boca de 12 (doze) m; atender todas as exigéncias das normas e de
seguranga da GOINFRA e da Marinha do Brasil.

6.3.7.23. Caso ocorra o ndo atendimento de qualquer exigéncia deste Termo de Referéncia ou das normas da Marinha do Brasil, ou caso seja
constatado a falta de manutencdo e cuidados, por parte da CONTRATADA, esta podera ser notificada e multada.

6.3.7.24. As balsas a serem operadas deverdo funcionar todos os dias da semana, inclusive aos sdbados, domingos e feriados, em 2 (dois) turnos, nos
horarios definidos no Quadro 8.

Quadro 8 - Horarios de Funcionamento das Balsas.

Balsa Localizagdo Lote Rodovia Trecho fu:c(i)::mra:?n‘:\to
Sandra Rio Crixds Agu 1 GO0-239 Rio Crixds Acu / Entr. GO-156 6h00 as 19h00
CanaBrava | Rio Sao Félix 2 GO-464 Usina / Rio Sdo Félix 6h00 as 19h00
Viviane Rio Parana 3 GO-112 Rio Parand / Nova Roma 6h00 as 19h00
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Jalia Rio das Almas 6 GO-338 Rio das Almas / Entr. BR-153 6h00 as 19h00
Darlene Rio Maranhdo 6 GO0-080 Rio Maranh3o / Barro Alto 6h00 as 19h00
Judite Lago dos Tigre 8 GO-324 Jacilandia / Britania 6h00 as 19h00
Ada Rio Caiapé 9 GO0O-188 Rio Caiap6 / Entr. BR- 070 6h00 as 19h00
Soledade Rio Sdo 20 | GO-213 | Rio S30 Marcos /Entr. BR-070 | 6h00 as 19h00
Marcos
Helena Rio Paranaiba 20 GO0-592 Davindpolis / Rio Paranaiba 6h00 as 19h00

6.3.8. Grupo 07 - Itens diversos: rodovias pavimentadas e rodovias ndo pavimentadas.

G7.1 - Servigos diversos

Descrigao do

Aquisicdo de materiais essenciais para a execugdo de servigos de conserva
rodoviaria, incluindo material betuminoso, tubos de concreto e locagdo de
equipamentos. Os materiais serdo utilizados na manutengdo e recuperagdo

servigo de trechos especificos da via, visando garantir a durabilidade e seguranca da
infraestrutura rodoviaria.
Varia de acordo com o material adquirido (ex.: toneladas de material
Unidade betuminoso, unidades de tubos de concreto, dias de locagdo de

equipamentos).

Quantidade a ser
medida

De acordo com as especificagbes contidas no Plano de Controle de
Quantitativos, conforme aprovado pela GOINFRA.

Requisitos para
inicio do servigo

1. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas, caso necessario.

3. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

4. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados, caso necessdrio.

5. Sinalizagdo de servigo implantada, caso necessaria.

6. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento

1. Aquisicdo de material betuminoso deve ser realizada de acordo com as
especificagdes técnicas estabelecidas, considerando a qualidade e quantidade
necessarias para a conserva rodovidaria.

2. Os tubos de concreto devem atender aos padrdes normativos, sendo
adquiridos em quantidade suficiente para a execugdo de servigos de

about:blank

executivo drenagem e saneamento conforme demandado pelo projeto.
3. A locagdo de equipamentos, como maquindrio pesado e ferramentas
especificas, sera realizada para otimizar os processos de conserva, sendo
imprescindivel a escolha de equipamentos adequados para cada tarefa.

Critérios de . . . . ~

. Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo
recebimento do %
. de danos provocados durante a execugdo.
servigo

6.3.9. Grupo 08 — Transportes: rodovias pavimentadas e rodovias ndao pavimentadas.

G8.1.1 - DT Comercial: Sera considerada a distancia do local de aquisigdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado
no Projeto/Orgamento

G8.1.2 - DT Local: Serad considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orcamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é obtida
pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais
médias/maximas em cada regional.

G8.1.2.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo
gue haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA deverd obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigado.

d) Para efeitos de medicdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os
pontos notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G8.1.2.2 — Responsabilidades:

a) A CONTRATADA é responsavel por garantir que todas as operagdes de Transporte Local estejam em conformidade com as distancias médias e
limites maximos estabelecidos neste Termo de Referéncia e Anexos.
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b) A fiscalizagdo, conferéncia e monitoramento das distancias transportadas sdo de responsabilidade do GESTOR, o qual devera contar com apoio da
SUPERVISORA para tal atividade, verificando a aderéncia e coeréncia em relagdo as distancias estabelecidas.

G8.2 - Transporte de cascalho (jazida) — DT jazida: considerada a distdncia da jazida até o ponto médio de aplicagdo no SRE, obedecendo o DT
apresentado conforme Projeto/Orgamento (DT maximo).

G.8.2.1 — Procedimentos para a determinagdo das Distancias Médias de Transporte (DMT):

a) 12 Caso: Quando existir apenas uma jazida para a execugdo de um trecho que apresente largura de plataforma e espessura de camadas
constantes. O acesso a jazida é externo ao trecho.

Figura 3 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 12 Caso

J-1

b) 22 Caso: Quando existir apenas uma jazida para execucdo de um trecho que apresente largura de plataforma e espessura de camadas
constantes. O acesso dajazida é interno ao trecho.

Figura 4 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 22 Caso

b? +¢?

DMT parcial = a + m

c) 32 Caso: Quando existir mais de um ponto de fornecimento de material para a execugdo de um Unico trecho.

Figura 5 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 32 Caso

b—a+d

DMT parcial = 5

L5

6.3.9.1. Devem ser seguidos os seguintes procedimentos:
a) Realizar o trecho em segmentos de largura de plataforma e espessura de camadas constantes;
b) Calcular os pontos econémicos “xi”, se houver varias jazidas;

c) Separar os segmentos de largura e espessura constantes por Unica fonte de fornecimento de material;

d) Calcular as DMT parciais de cada segmento;
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e) Calcular os volumes parciais de cada segmento;

f) Calcular a DMT total, aplicando a seguinte férmula geral:

Onde:

Vi = Volume do segmento de camada i (Volume parcial).

Di =Distancia média de transporte correspondente ao segmento de camada i (DMT parcial).
G8.2.1.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte, dando prioridade a menor disténcia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo que
haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA deverd obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigado.

d) Para efeitos de medigdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os
pontos notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G8.3 - Transporte de Agregado

G8.3.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento (DT maximo).

G8.3.2 - DT Local: Serad considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orcamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada ¢ obtida
pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais
médias/maximas em cada regional.

G8.3.2.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo
que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medig¢do e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os
pontos notdveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G8.4 - Transporte cimento

G8.4.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisigdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado no
Projeto/Orcamento.

G8.4.2 - DT Local: Sera considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é obtida
pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais
médias/maximas em cada regional.

G8.4.2.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo
gue haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagao, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA deverd obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigado.

d) Para efeitos de medicdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os
pontos notdveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G8.5 - Transporte de vigas pré-moldadas

G8.5.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento.

G8.5.2 - DT Local: Serad considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orcamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é obtida
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pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais
médias/maximas em cada regional.

G8.5.2.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo
gue haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagao, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA deverd obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medigado.

d) Para efeitos de medicdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os
pontos notdveis de movimentag¢do de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

6.3.9.2. Para efeitos de medigcdo, conferéncia e execugdo dos itens de transporte do Grupo 10, relacionados acima, deve-se seguido o modelo de
Mapa lluminado apresentado na Figura 6 e devem ser obedecidas as distancias de transporte estabelecidas no Quadro 9.

Figura 6 — Exemplo de Mapa lluminado

PONTO-MEDIO-DAS.R.EY

O

Colhae i &
CANTARO-DE QOBERAST

6.3.9.3. O Mapa deve conter informagdes sobre o Grupo, o Servigo Especifico, a Distdncia de Transporte Evidenciada, o SRE, o Canteiro de
Obras e a OSrelacionada a execugdo dos servigos.

Quadro 9 — Distancias de Transportes (DT) de Projeto/Or¢camento

TIPO DE TRANSPORTE

Materiais Betuminosos | Cascalho Agregado Cimento Vigas Pré-Moldadas

LOTES | LOCALIZACAO
DT DT DT DT DT DT DT DT DT

COMERCIAL | LOCAL JAZIDA | COMERCIAL | LOCAL |COMERCIAL | LOCAL | COMERCIAL | LOCAL

(KMm) (KM) (KMm) (KM) (KM) (KM) (KM) (KMm) (KMm)

1 PORANGATU 410,0 101,00 10,0 52,0 101,00 307,00 107,35 428,00 107,35
SANTA TEREZA

2 DE GOIAS 356,1 111,00 10,0 17,0 111,00 270,00 89,25 391,00 89,25

3 CQENII_ZCS)S 407,4 90,50 10,0 68,0 90,54 507,00 90,26 621,00 90,26

4 ALVﬁg?g_é bo 260,0 115,00 10,0 62,0 115,00 357,00 57,35 471,00 57,35
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5 MOZARLANDIA 321,0 95,00 10,0 73,0 95,00 314,00 124,43 326,00 124,43
6 GOIANESIA 196,0 81,00 15,0 99,2 81,00 121,00 66,45 195,00 66,45
7 FORMOSA 81,7 97,00 10,0 11,6 97,00 181,00 67,40 295,00 67,40
8 GOIAS 147,0 93,50 10,0 89,0 93,50 171,00 78,25 165,00 78,25
9 IPORA 243,0 95,80 15,0 187,0 95,80 206,00 92,06 250,00 92,06
SAO LUIZ DOS
10 MONTES 147,0 59,00 15,0 90,0 59,00 108,00 55,99 152,00 55,99
BELOS
11 INHUMAS 63,8 59,60 15,0 14,2 59,60 105,00 44,06 70,30 44,06
12 ALEXANIA 83,0 119,00 15,0 34,0 119,00 62,00 69,19 133,00 69,19
13 INDIARA 111,0 86,30 20,0 25,0 86,30 35,90 50,23 120,00 50,23
14 PIRES DO RIO 155,0 97,70 20,0 125,0 97,70 205,00 54,22 116,00 54,22
15 MINEIROS 435,6 116,00 20,0 20,0 116,00 363,00 61,35 447,00 61,35
16 JATAI 333,0 100,00 30,0 13,0 100,00 257,00 152,94 342,00 152,94
17 RIO VERDE 244,0 87,50 30,0 40,8 87,50 167,00 62,18 251,00 62,18
18 GOIATUBA 160,0 81,50 20,0 25,6 81,50 177,00 77,78 183,00 77,78
19 MORRINHOS 119,0 55,60 20,0 63,0 55,60 145,00 62,21 129,00 62,21
20 CATALAO 260,0 90,40 20,0 40,0 90,40 318,00 72,02 243,00 72,02

6.3.10. Grupo 09 - Administragdo e mobilizagdo (rodovias pavimentadas) e (rodovias ndo pavimentadas)

6.3.10.1. Com vistas a prevencdo do risco de medicdo dos itens deste grupo em descompasso com o avango de execugdo dos servicos de
manutencdo, os itens quecompde o grupo foram classificados e divididos da seguinte forma:

a) Parcela Fixa: Sera paga mensalmente mediante verificacdo da disponibilidade do item no Canteiro;

b) Parcela Vinculada: Sera paga por unidades executadas;

c) Parcela de Manutenc&o: Sera paga proporcionalmente ao valor dos servicos executados/medidos na medi¢do no més correspondente;

d) Parcela Variavel: Serd paga proporcionalmente ao valor dos servigos executados/medidos na medigdo no més correspondente.

about:blank

Quadro 10 — Critérios de Medi¢do do item Administracdo Local/Instalages Provisorias.
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PARCELA

ITEM

FIXA

. Engenheiro de Produgdo/Civil

. Encarregado Administrativo

. Aluguel de escritério/canteiro

. Aluguel de casa para alojamento

. Mobiliario de alojamento p/ pessoal

. Mobilidrio de escritério/Canteiro

. Caminhonete 71 a 115 cv

VINCULADA

. PCMSO (NR-7)

. PGR (NR-18)

. Exames Admissionais/Demissionais

Anotacdo de Responsabilidade Técnica

. Instalagdo de Usina de Asfalto

. Licenga de Usina

. Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo)

. Licenga de Instalagdo de Canteiro (area)

. Licenga de Cascalheira

. Licenca de Outorga de Uso da Agua

DE MANUTENGAO

. Material de Expediente / Cdpias / Impressdes

. Medicamentos

VARIAVEL

. Caminhdo prancha 30T

. Topografo

. Auxiliar de Topografia

. Laboratorista de Solos

. Auxiliar de Laboratorista

Laboratorista de Betumes e Concretos

. Técnico de Seguranga do Trabalho

. Equipamentos de Laboratério de Solos

. Equipamentos de Laboratério de Betume

10.

Instrumental de Topografia

11.

Banheiro Quimico

12.

Tenda 6x6 m

6.3.10.2. A CONTRATADA devera providenciar a mobilizacdo de todos os equipamentos e maquinarios necessarios para a execu¢do completa dos

servigos e garantir que estejam em condigdes de manuseio e operag¢do para realizarem todas as tarefas inerentes as demandas solicitadas.

6.3.10.3. A CONTRATADA deve providenciar a aquisicdo de balsa(s) reserva(s) registrada(s) e em condig¢Ges ideais de operacgdo, conforme previsto na
mobilizagdo, para ndo haver paralisagdo e seja garantido o servigo de travessia de forma continua.

6.3.10.4. Na medicdo, o pagamento da Parcela de Manutengdo e Parcela Varidvel, devera ser realizado proporcionalmente ao valor dos servigos
executados/medidos na medi¢do no més correspondente, conforme as férmulas abaixo:

Valor medido de Administragdo na Parcela de Manutengdo = Valor total da parcela de manutengdo da proposta da empresa contratada x

(Valor total de servigos de manutengdo executados no més + Valor total dos servigos de manutengdo da proposta)
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Valor medido de Administragdo da Parcela Variavel = Valor total da parcela varidvel da proposta da empresa contratada x (Valor total de
servicos de manutengdo executados no més + Valor total dos servigos de manutengdo da proposta).

6.3.10.5. E vedada a medicdo indiscriminada dos itens relativos as Parcelas Fixa e Vinculada, devendo a fiscalizacdo do contrato ser responsavel pelo
acompanhamento do cumprimento efetivo dos itens relacionados ao servigo de Administragdo Local/InstalagBes Provisdrias.

6.3.11. Local da prestacdo dos servigos

6.3.11.1. Os servigos serdo prestados em toda malha vidria que compde cada lote, contempladas neste objeto todas as rodovias estaduais
pavimentadas e ndo pavimentadas, administradas pela GOINFRA ou a ela delegadas (Municipais, federais, etc.), desde que a tutela esteja vigente,
por meio de instrumento legalmente apropriado. Além das rodovias, estdo neste escopo os servicos de manutengdo de balsas, as pistas e
alambrados dos aerédromos.

6.3.11.2. Os locais definidos para as instalagdes administrativas e canteiros regionais estdo discriminados no Quadro 11.

Quadro 11 — Instalagdes Administrativas e Canteiro de Obras por REGIONAL

REGIONAL LOCAL DO CANTEIRO

1 Porangatu

2 SantaG'lc'ﬁ%%za de

3 Campos Belos

4 Alvorada do Norte

5 Mozarlandia

6 Goianésia

7 Formosa

8 Goias Velho

9 Ipora

10 S3o Luiz dos
Montes Belos

11 Inhumas

12 Alexania

13 Indiara

14 Pires do Rio

15 Mineiros

16 Jatai

17 Rio Verde

18 Goiatuba

19 Morrinhos

20 Cataldo

6.3.11.3. As Instalagdes, Escritérios, Alojamentos, Canteiros, Patios de Mdaquinas e Equipamentos, Almoxarifados, Refeitérios, entre outros, da
Regional devem atender as normas de seguranga do trabalho e saude ocupacional, as condicionantes legais da legislagdo ambiental, aos cddigos de
edificagOes e postura dos municipios, bem como todo regramento necessario ao funcionamento das atividades da empresa para cumprimento do
contrato, além de toda estrutura logistica necessdria para execugdo dos servigos, respondendo por todos esses custos em sua proposta comercial.

6.3.11.4. A CONTRATADA negociard por sua propria conta todos os terrenos utilizados para os depdsitos provisérios, instalagées do seu canteiro e
exploragdo de jazidas.

6.3.11.5. A CONTRATADA serd responsavel pelo licenciamento fiscal e ambiental das instalages e jazidas, bem como por todas as liberagdes
necessarias ao desempenho dos servigos.

6.3.12. Materiais a serem disponibilizados e informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.3.12.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, as CONTRATADAS deverdo disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessaria.

6.3.12.2. E de responsabilidade de CONTRATADA fazer todos os acertos e transportar os equipamentos e demais elementos necessarios, ao lugar de
trabalho, com suficiente antecedéncia ao inicio de qualquer operagao, a fim de assegurar a conclusdo da mesma dentro do prazo fixado.

6.3.12.3. Todos os equipamentos alocados para a execugdo do objeto s poderdo ser retirados ou substituidos mediante prévia autoriza¢do formal
da GOINFRA, devidamente registrada no Diario de Obras.

6.3.12.4. Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que, na avaliagdo da GOINFRA, ndo preencha os requisitos e as condi¢des
minimas para a execu¢do normal dos servicos, sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo ou colocé-lo em perfeitas condi¢des de uso, ndo
sendo permitido o prosseguimento dos servigos, nos quais intervém o equipamento recusado, até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento a
sanar o problema.

6.3.12.5. Uma vez que o desempenho esperado nos contratos de manutengdo deve se refletir em todas as etapas de sua operagdo, as empresas
contratadas devem tomar cuidados redobrados na conservagdo de suas respectivas frotas e os equipamentos devem atender as seguintes idades
maximas:

a) Veiculos leves e utilitarios até 2 t: 3 anos ou 100.000 km;
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b) Veiculos pesados: 10 anos;
c) Equipamentos pesados: 15 anos.

6.3.12.6. A necessidade de substituicdo do equipamento ndo exime a CONTRATADA do cumprimento dos prazos de execugdo estabelecidos nos
Planos de Trabalho. Ademais, devem ser observadas as regras de calibragdo de equipamentos, quando couber, impostas pelos normativos vigentes e
aplicaveis a execugdo do objeto.

6.3.12.7. A aceitagdo, por parte da GOINFRA, das instalagdes provisérias, ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de amplia-las segundo as
necessidades do servigo durante seu processo de execugao.

6.3.12.8. Sera também, por conta exclusiva da CONTRATADA, o pagamento dos direitos de arrendamento, quando ocupar terrenos de terceiros
destinados a instalacdo de depdsitos para seus elementos de trabalho, alojamento de pessoas ou outros fins pertinentes ao servigo.

6.3.12.9. As licitantes deverdo apresentar, ainda, os seguintes requisitos para a contratagdo, conforme descri¢do abaixo:

a) Declaragdo de disponibilidade para a realizagdo do objeto, conforme estabelecido nos autos desta licitagdo, bem como a relagdo das principais
maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos.

b) A disponibilidade referida poderd ser de usinas préprias ou de terceiros, caso em que devera ser apresentado contrato de fornecimento
compativel com os prazos e quantidades demandados para a execugdo do objeto.

c) A assinatura do contrato estara condicionada a comprovagdo de atendimento aos requisitos dos itens 6.3.12.9 e subsequentes.

d) Comprovar, como requisito para a contratagdo, a disponibilidade de Usina de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Pré-Misturado a
Frio (PMF) instalada e apta para o funcionamento nos locais estabelecidos pela GOINFRA para instalagdo dos canteiros de obras (Quadro 11) em
cada uma das Regionais de Manutencao, conforme Acorddo 5.900/2021 — TCU 22 Camara, que preceitua que:

“Caso o Orgdo licitante considere relevantes exigéncias de comprovagdo de propriedade de equipamentos, como a usina de asfalto, ou de
apresentacdo de licengas de qualquer natureza, deve fazer tais imposigdes por ocasido da assinatura do contrato a ser firmado com a
proponente vencedora, e ndo como requisito de habilitagdo.” (TCU, 2021)

6.3.13. Procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato

6.3.13.1. Quando do encerramento do contrato, a CONTRATADA fica obrigada a repassar a fiscalizagdo da GOINFRA todas as informagdes necessarias
a transigdo contratual, para manter o adequado prosseguimento dos servicos a serem executados pela nova CONTRATADA. Os riscos de
descontinuidade de servigcos ou mesmo de queda no nivel dos servigos devem ser minimizados, de modo que, caso haja necessidade, o prazo de
transicdo seja suficiente para ndo haver interrupgdo de servigos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, consoante as clausulas avengadas e os requisitos da Lei Federal n.2 14.133/2021, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢do serd prorrogado, anotadas tais
circunstancias mediante Termo Aditivo ao Contrato.

7.3. As comunicagGes entre a GOINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.4. 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do Contrato, a GOINFRA ird convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que conterd informacgGes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangGes aplicaveis, dentre outros.

7.6. As atividades de gestdo e fiscalizagdo de contratos deverdo ser realizadas de forma preventiva, rotineira, corretiva e sistematica e serdo
exercidas por agentes publicos, assegurada a seguinte distingdo:

a) Gestdo de Contrato: a coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatérios a instrugdo
processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragao
contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

b) Fiscalizagdo Técnica: o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condi¢des contratuais e, se for o caso,
aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestacdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos
no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

c) Fiscalizagdo Administrativa: o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdencidrias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisGes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdéteses de inadimplemento.

7.7. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) FISCAL (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de
2021, art. 117, caput).

7.8. Fiscalizagdo.
7.8.1. Fiscalizagdo técnica.

7.8.1.1. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:
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a) Prestar apoio técnico e operacional ao GESTOR DO CONTRATO, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

b) Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

c) Fiscalizar a execugdo do contrato para serem cumpridas todas as condi¢des contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de
contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

d) Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo, ou irregularidade em desacordo
com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregdo;

e) Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

f) Comunicar imediatamente ao GESTOR DO CONTRATO quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas definidas
em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

g) Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

h) Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminha-lo ao GESTOR DO CONTRATO para ratificagdo;

i) Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha-lo ao GESTOR DO CONTRATO
para ratificacdo;

j) Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

k) Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de
guantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

I) Comunicar ao GESTOR DO CONTRATO, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

7.8.2. Fiscalizagdo administrativa e setorial.
7.8.2.1. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:
a) Prestar apoio técnico e operacional ao GESTOR DO CONTRATO, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

b) Anotar em registro prdprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

c) Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

d) Verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatérios pertinentes, caso seja necessario;

e) Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des, dos encargos e das obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

f) Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
g) Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de cardter administrativo assumidas pelo contratado;

h) Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo;

i) Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

j) Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagao
tempestiva, a prorrogagdo ou outras medidas cabiveis;

k) Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagao contratual ou para outras
modificagdes contratuais; e

1) Verificar se os profissionais, técnicos e auxiliares propostos pela empresa vencedora da licitagdo para serem vinculados ao contrato, atendem as
exigéncias de qualificagdo e tempo de experiéncia, exigidas no Edital.

7.8.3. Gestor do contrato
7.8.3.1. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:

a) Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial;
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b) Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de servico e
o registro das ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagbes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o
atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

c) Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execu¢do do contrato e as respectivas medidas
adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

d) Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatiddes, irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a
execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

e) Acompanhar a manutengdo das condig¢Ges de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos para o cadastro unificado de fornecedores
do Estado;

f) Realizar os atos processuais preparatdrios e enviar ao setor de contratos a documentacgdo pertinente a formalizagcdo dos procedimentos de
prorrogacdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econémico— financeiro, de aplicagdo de sangGes e de extingdo dos contratos, entre outros;

g) Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

h) Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacbes, conforme a avalia¢do dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento
especifico;

i) Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

j) Decidir sobre todas as solicitagGes e reclamagGes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo
do contrato, e responder formalmente ao contratado;

k) Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da
prestacdo do servigco ou falha no fornecimento, a imposi¢do de sangbes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do
contrato;

I) Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sang¢des, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o Art. 158 da Lei federal n.2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente;

m) Elaborar o relatdrio final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do Art. 174
da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

n) Vistoriar toda a extensdo malha rodovidria pavimentada e ndo-pavimentada do Lote sobre sua responsabilidade em, pelo menos, 1 vez ao més.
7.9 Obrigagdes do contratante

7.9.1. A GOINFRA devera indicar um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao objeto
contratado, conforme dispde o Art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021, assim como fazer cumprir as demais disposicdes legais para contrataco e
execugdo do objeto.

7.9.2. Proporcionar todas as condigGes necessdrias para que o licitante vencedor possa cumprir o que dispOe este Termo de Referéncia.

7.9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugado dos
servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas.

7.9.4. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

7.9.5. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goids (PGE-GO) para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA.

7.9.6. Instruir processo SEI com documentos produzidos durante a execugdo contratual, bem como notificagdes expedidas.

7.9.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou execu¢do em desacordo com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA e com as
especificagGes do Edital e seus anexos.

7.9.8. Prestar as informacGes e os esclarecimentos que sejam solicitados pela CONTRATADA com relagdo ao objeto desta licitagdo.
7.9.9. Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados.
7.9.10. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo dos servigos.

7.9.11. Realizar inspegdes e vistorias periddicas para verificar a qualidade dos servigos, o cumprimento do cronograma e a conformidade técnica das
operagoes.

7.9.12. Receber e avaliar os relatérios técnicos e operacionais apresentados pela Contratada, aprovando-os ou solicitando ajustes conforme
necessario.

7.9.13. Homologar os servigos realizados antes da realizagdo dos pagamentos, garantindo que estejam conforme as especificagdes técnicas.
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7.9.14. Aplicar as sang0es previstas no contrato, como multas ou glosas, em caso de descumprimento das obriga¢Ges por parte da Contratada, como
atrasos, falhas técnicas ou ndo conformidade.

7.9.15. Prestar apoio logistico para a execugdo dos servigos, como a liberagdo de areas e autorizagdo para execugao de obras em trechos especificos
de rodovias.

7.9.16. Facilitar a comunicagdo entre diferentes érgdos publicos, quando necessario, para a liberagdo de autorizagGes ou licengas exigidas para a
realizacdo dos trabalhos.

7.10. Obrigagdes da Contratada

7.10.1. A CONTRATADA assume uma série de obrigacbes fundamentais para garantir o fiel cumprimento do contrato. Em primeiro lugar,
compromete-se a respeitar as ResolugGes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte (GOINFRA), sendo responsavel
pela observancia rigorosa dessas diretrizes. Além disso, a CONTRATADA aceita de maneira incondicional toda e qualquer fiscalizagdo por parte da
CONTRATANTE, tanto em relagdo a prestacdo dos servigos quanto ao cumprimento das obrigagdes estabelecidas no Edital e anexos.

7.10.2. E essencial destacar que a atuacdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE n3o diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA na execugdo dos servigos contratados, incluindo todas as suas consequéncias e implicagdes. A condugdo dos servicos deve ocorrer
segundo as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta, bem como da legislagdo vigente.

7.10.3. A CONTRATADA compromete-se a prestar, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, os servigos necessarios para corrigir e revisar falhas ou
defeitos que possam surgir durante a execu¢do do contrato, desde que sejam imputdveis a ela. Adicionalmente, estd obrigada a prestar
esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as reclamagdes e comunicando, de forma imediata e por
escrito, qualquer anormalidade verificada durante a execugao do contrato.

7.10.4. A presenca de uma sede, filial ou escritdrio/base no Estado de Goids, com capacidade administrativa e operacional, € uma condigdo essencial
para a perfeita execugdo dos servigos. A CONTRATADA deve manter, ao longo de toda a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na Licitagdo, assegurando um quadro de pessoal adequado e capacitado para cumprir as obrigacdes contratuais em todos os
niveis de trabalho.

7.10.5. A responsabilidade da CONTRATADA inclui prover todos os meios necessarios para garantir a plena operacionalidade dos servigos, inclusive
em casos de greve ou paralisagdo. Além disso, é imperativo o cumprimento de toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxas, impostos,
emolumentos, multas fiscais e demais contribuicGes fiscais incidentes ou que venham a incidir sobre a prestagcdo dos servigos.

7.10.6. A CONTRATADA assume o compromisso de ressarcir quaisquer danos diretos comprovados, causados a CONTRATANTE durante a execugdo
das obriga¢des assumidas, respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada de forma inadequada. A comunicagdo imediata a
CONTRATANTE sobre alteragdes no enderego, conta bancéria e outros meios necessarios para o recebimento de correspondéncias é uma obrigagdo
crucial.

7.10.7. O fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, m3o de obra, uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI) é uma
responsabilidade inerente a CONTRATADA. Despesas relacionadas a obrigagGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e acidentes do trabalho, bem
como indenizagdes decorrentes de danos contra terceiros durante a execugdo dos servigos, também estdo sob sua responsabilidade.

7.10.8. Outra obrigacdo da CONTRATADA é a obtencdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) regional, dos servigos executados, conforme a legislagdo vigente, sob pena de responsabilizagdo junto ao Conselho por ndo
cumprimento contratual, conforme Art. 32 da Lei Federal n.2 6.496/77, e multa conforme alinea "a" do Art. 73 da Lei n.2 5.194/1966.

7.10.9. A CONTRATADA compromete-se a comunicar ao FISCAL DO CONTRATO, em até 24 horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente no
ambiente de trabalho, ou no local dos servigos gerenciados. Além disso, deve paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada consoante a boa técnica ou que represente risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros. O dimensionamento
correto dos recursos necessarios para atender adequadamente as demandas é uma obrigagdo crucial, e a CONTRATADA deve disponibilizar
empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, conforme as normas e instrugdes em vigor. Manter os
profissionais contratados no exercicio de suas fungdes, sem permitir desvio de fungdo ou exercicio irregular de atividade profissional, é uma
premissa importante.

7.10.10. A CONTRATADA deve prestar todos os esclarecimentos e informagGes solicitadas pela CONTRATANTE ou seus contratos de Apoio a
Fiscalizacdo, como é o caso da SUPERVISAO, entre outros, garantindo-lhes acesso, a qualquer momento, ao local dos trabalhos e aos documentos
relativos a execugdo do objeto contratual. Disponibilizar a GOINFRA toda a documentacdo referente as atividades da presente contratagdo,
devidamente digitalizada e arquivada de maneira organizada e sistematica, utilizando para isso servidor externo, é uma obrigagdo adicional.

7.10.11. A organizagdo técnica e administrativa dos servicos deve ser promovida de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, no prazo
determinado, conforme os documentos e especificagdes que integram o Termo do Contrato e demais anexos. A condugdo dos trabalhos deve
obedecer estritamente as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos e mantendo sempre limpo o local dos
servigos, nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.10.12. A CONTRATADA compromete-se a submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia. O sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato é uma obrigacgdo inalienavel.

7.10.13. No que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, a CONTRATADA concorda que os produtos desenvolvidos, incluindo adequagdes
e atualizagGes, serdo permanentemente de propriedade da CONTRATANTE. Isso permite a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar esses produtos
sem limitagGes. Os direitos autorais das solugdes do projeto, suas especificagdes técnicas e toda documentagao produzida, incluindo aquelas geradas
por terceiros subcontratados, sdo propriedade da CONTRATANTE, e sua utilizagdo sem autorizagdo expressa resultara em multa, sem prejuizo das
sangoes civis e penais cabiveis.

7.10.14. A manutenc¢do do pessoal em boas condigdes de higiene e seguranga, identificados com crachas e utilizando, quando necessario,
equipamento de protegdo individual (EPI) apropriado, é uma responsabilidade continua da CONTRATADA. Os servigos devem ser prestados dentro
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dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, observando as recomendagdes, aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

7.10.15. E imperativo instruir os empregados sobre as atividades a serem desempenhadas, alertando-os para ndo executarem atividades n3o
abrangidas pelo contrato. Qualquer ocorréncia nesse sentido deve ser prontamente relatada a CONTRATANTE para evitar desvio de fungdo. A
CONTRATADA deve manter um Preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo, capacitado para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

7.10.16. Sempre que solicitada pela fiscalizagdo do contrato, a CONTRATADA deve comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato. Os
componentes da equipe técnica ndo podem exercer atribui¢Ges tipicas de servidor publico, limitando-se a atividades previstas no contrato. A
responsabilidade pelos 6nus resultantes da improdutividade da equipe mobilizada para realizagdo das atividades, sem vinculo com o
dimensionamento disposto nas composi¢des referenciais da administragdo, é exclusiva da CONTRATADA.

7.10.17. A CONTRATADA deve cumprir as obrigagGes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, assim como todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias e demais previstas em legislagdo especifica, sem
transferir essa responsabilidade a CONTRATANTE em caso de inadimpléncia.

7.10.18. Os empregados devem estar sujeitos as normas disciplinares determinadas pela fiscalizagdo do contrato, sem estabelecer qualquer vinculo
empregaticio com a GOINFRA. A adogdo de todas as providéncias e obrigagOes estabelecidas na legislagdo especifica de acidente do trabalho é
essencial em casos de ocorréncia dessa natureza durante a execugdo dos servigos.

7.10.19. A inadimpléncia da CONTRATADA, referente aos encargos decorrentes do contrato, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
GOINFRA, e a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade. A CONTRATADA é responsavel pelos Onus
resultantes de a¢des, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por ela, seus empregados e prepostos, assumindo quaisquer
responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros.

7.10.20. E obrigacdo da CONTRATADA responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, conforme o Cédigo de Defesa do
Consumidor. A CONTRATANTE tem o direito de descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o
valor correspondente aos danos sofridos por recomendagdes inadequadas.

7.10.21. O transporte de pessoal as frentes de servigos deve ser realizado por meio de veiculo adequado, em consonancia com a Legislagdo
Trabalhista e Resolugdo do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN). A constatacdo pela GOINFRA do transporte irregular dos colaboradores sera
considerada falta grave. A guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas e demais itens necessarios a execugdo dos servigos durante a
vigéncia do contrato sdo responsabilidades da CONTRATADA.

7.10.22. A utilizagdo de trabalho de menor de dezesseis anos é proibida, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos. O
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre também ndo é permitido. A CONTRATADA compromete-se a cumprir,
além dos postulados legais vigentes em ambito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurancga estabelecidas pela CONTRATANTE.

7.10.23. A CONTRATADA devera impedir que o publico transite pelos trechos que apresentem obstaculos perigosos ou etapas construtivas ndo
terminadas, que possam originar acidentes. Para tanto, deverd colocar placas de adverténcia, barreiras, cones ou outros meios eficazes aos fins
perseguidos. A CONTRATADA nao tera direito a qualquer indenizagao da parte da GOINFRA relativamente aos danos e prejuizos causados e advindos
pelo transito do publico no servigo.

7.10.24. A CONTRATADA devera providenciar para que as equipes de trabalho sinalizem os locais de servigo conforme o Cdodigo de Transito Brasileiro,
em especial com as diretrizes estabelecidas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria (CONTRAN), no
Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncia (Publicagdo IPR — 738 - DNIT) e Normas Regulamentadoras Brasileiras, aplicadas as atividades
desenvolvidas em cada caso. Nenhuma equipe de trabalho podera atuar nos trechos da malha rodoviaria estadual sem a sinalizagdo de segurancga.

7.10.25. Para o caso de pontos criticos (erosdes, queda de barreira, ruina de obras de arte, etc.), a CONTRATADA devera providenciar, no prazo
maximo de 4 (quatro) horas apds ser notificada, a sinalizagdo adequada destes locais, para garantir a seguranca dos usuarios das rodovias, seguindo
as orientacbes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume VIl - Sinalizagdo Tempordria (CONTRAN) e/ou do Manual de Sinalizacdo de
Obras e Emergéncia (Publicagdo IPR 738 - DNIT). Esta sinalizacdo de seguranga so podera ser retirada apds a conclusdo dos servigos corretivos. Até
gue a sinalizagdo seja implantada, a CONTRATADA devera manter equipe, com instrumental e equipamentos adequados, para operar o trafego de
forma segura, seguindo as orientagdes do Batalhdo Rodoviario da Policia Militar de Goias.

7.10.26. No caso de interrupgdo de meia pista, a CONTRATADA deverd, sempre que a fiscalizagdo julgar necessario, implantar a sinalizagdo nos
moldes previstos e manter equipe para operar o revezamento do fluxo, em sistema “Pare e Siga”, 24 (vinte e quatro) horas por dia, até a liberagdo do
trafego.

7.10.27. Para cada ocorréncia, a CONTRATADA devera apresentar um desenho esquematico da proposta de sinalizagdo que serd implantada, para
aprovacdo da GOINFRA.

7.10.28. E obrigacdo da CONTRATADA sinalizar todo o percurso que compreende o desvio e caminhos auxiliares, assegurando sua eficicia com todas
as adverténcias necessarias para orientar e guiar o transito. A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelos acidentes atribuidos ao estado do desvio
ou a deficiéncia, falta ou falha da sinalizagdo, ou das medidas de protecdo.

7.10.29. Se a CONTRATADA ndo der cumprimento a suas obrigacdes relativas a habilitagdo de desvio, quando for o caso, e sinalizacdo, a GOINFRA
poderd executar estes servigos por conta e cargo da CONTRATADA, ndo somente no que se refere ao custo, como também no que diz respeito as
responsabilidades emergentes, aplicando as penalidades cabiveis previstas neste Termo de Referéncia e no Contrato.

7.10.30. Quaisquer ndo conformidades técnicas encontradas na execugdo dos servicos do objeto do contrato pelo Engenheiro GESTOR DE
CONTRATO, com o apoio da Fiscalizagdo e da SUPERVISORA, deverdo notificar a executora CONTRATADA e deverdo ser prontamente corrigidas. Esta
obrigacdo de oficio de fiscalizagdo ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA, quanto ao seu préprio controle de qualidade, que deve ser feito
com objetivo de garantir a perfeita execugdo do escopo contratado.

7.10.31. Os custos para a corre¢do das ndo conformidades encontradas, sejam de altera¢do, remogdo e/ou reconstrugdo parcial, ou total, de
qualquer outra etapa executiva, prévia ou posterior a etapa que for objeto da corre¢do, ndo serdo remunerados, ficando a cargo da CONTRATADA.
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7.10.32. A corregdo das ndo conformidades ndo exime a CONTRATADA do recebimento das penalidades previstas neste Termo de Referéncia.

7.10.33. Providenciar para que seus funcionarios, quando no trabalho em frentes de servigos operacionais, utilizem uniformes e equipamentos de
protecdo individual e coletiva, estabelecidos pelas Normas de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional.

7.10.34. A CONTRATADA, quando do inicio dos servigos, devera apresentar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Programa de Condi¢des
e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), que deverdo ser renovados sempre que
necessario. O PGR, o PCMAT e o PCMSO deverao ser elaborados por profissionais habilitados e, durante a apresentacdo deles a GOINFRA, deverdo
vir acompanhados das respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica no Conselho de Engenharia e Agronomia de Goids (CREA-GO).

7.10.35. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo do Didrio de Obras, podendo ser registrado via médulo WEB do Programa de
Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias da GOINFRA (FOR/GOINFRA) ou de outra ferramenta padronizada pela GOINFRA.

7.10.36. As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos, que porventura surgirem sobre a realiza¢gdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo
ser registrados no Diario de Obras.

7.10.37. O controle dos materiais utilizados na execugdo dos servigos, bem como a documentagdo técnica de controle da execugdo dos servigos, € de
responsabilidade da CONTRATADA, que estd obrigada a empregar materiais novos em todos os servigos, salvo nos casos em que, a juizo da GOINFRA,
se considere aceitavel a utilizagdo dos materiais usados. Para tal, a CONTRATADA devera ser previamente autorizada. Os materiais recusados serdo
retirados do local dos servigos pela CONTRATADA no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

7.10.38. A CONTRATADA fornecerd todos os meios de locomogao e transportara os seus equipamentos, pessoal, pecgas de reposi¢cdao, materiais ndo
incorporados ao servigo, etc., ao local dos servigos e adotard todas as medidas necessarias, a fim de comecar a execugdo dos distintos itens que
compdem os servigos dentro dos prazos previstos, inclusive a instalagdo dos acampamentos necessarios para as operagdes.

7.10.39. As InstalagBes Provisdrias (escritdrios, alojamentos, canteiros, patios de maquinas e equipamentos, almoxarifados, refeitdrios, etc.) da
regional devem atender as normas de seguranga do trabalho e saide ocupacional, as condicionantes legais da legislagdo ambiental, aos cddigos de
edificacOes e postura dos municipios, bem como todo regramento necessario ao funcionamento das atividades da empresa para cumprimento do
contrato, além de toda estrutura logistica necessaria para execugdo dos servigos, respondendo por todos esses custos em sua proposta comercial.
Deve prever estrutura administrativa no municipio do lote pré-estabelecido no Quadro 11.

7.10.40. Os transportes efetuados pela CONTRATADA ou seus fornecedores e subcontratados deverdo respeitar todas as regras legais de circulagdo:
limitagdo de velocidade, limitagdo de cargas e outras pertinentes. Sera também, por conta exclusiva da CONTRATADA, o pagamento dos direitos de
arrendamento, quando ocupar terrenos de terceiros destinados a instalagdo de depdsitos para seus elementos de trabalho, alojamento de pessoas
ou outros fins pertinentes ao servigo.

7.10.41. O local de instalagdo dos escritorios devera permitir a transmissdo de dados de forma rapida e segura para os computadores da GOINFRA
em Goiania. A aceitagdo, por parte da GOINFRA, das instalagdes provisérias, ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de amplia-las segundo as
necessidades do servigo durante seu processo de execugao.

7.10.42. A CONTRATADA devera tomar os cuidados para evitar danos as instalagGes aéreas, terrestres e subterraneas existentes na faixa de dominio
(rede elétrica, gasodutos, condutos telefénicos, oleodutos, adutoras, etc.), sendo responsavel pela atuagdo de seu pessoal e pelas custas decorrentes
da reparagdo dos eventuais danos por eles causados. Assim, devera efetuar a gestdo necessaria junto aos proprietarios de tais instalagGes, para as
realocagOes necessarias, antes da realizagdo de tarefas que possam afetar sua seguranca.

7.10.43. Construgdes nao autorizadas de qualquer natureza, por parte de terceiros e que se encontrem dentro da faixa de dominio ou da area nao
edificavel, estejam estas delimitadas por cerca ou ndo, deverdo ser comunicadas imediatamente e oficialmente a GOINFRA. Ndo se permitira a
CONTRATADA a extragao de solo ou rocha, da faixa de dominio, que ndo seja para cumprimento de atividades relacionadas a execuc¢do do contrato.
Se ndo houver o solo necessario aos servigos, dentro dos limites da faixa de dominio, seja em quantidade ou qualidade, a CONTRATADA devera
prover o solo necessario para a realizagdo do servigo, com o licenciamento ambiental necessario, cumprindo todas as condicionantes estabelecidas.
Os excedentes do solo ou qualquer outro material, provenientes da realizagdo dos servigos efetuados pela CONTRATADA, deverdo ser relocados,
preenchendo escavagdes ou depressdes naturais. A aplicagdo desta norma deve seguir as diretrizes determinadas pela GOINFRA.

7.10.44. A CONTRATADA devera tomar todas as medidas cabiveis para evitar danos a terceiros ao longo da faixa de dominio das rodovias. A
CONTRATADA devera monitorar, durante suas vistorias de oficio, o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes que versam sobre o uso do solo
da faixa de dominio, quer sejam construgdes ou qualquer outro tipo de intervengdes nas pistas de rolamento, ou acostamentos e demais areas
adjacentes, comunicando qualquer ocorréncia por escrito a GOINFRA, com a maior brevidade possivel.

7.10.45. No caso de servigos executados com interferéncia nas faixas de dominio de ferrovias, a CONTRATADA assumira o cumprimento de todas as
medidas de seguranca estabelecidas pela administradora da ferrovia, como também tomara todas as precaugdes necessarias que permitam evitar
toda classe de inconveniente ao servigo ferroviario, assumindo qualquer 6nus decorrente de sua atuagdo. Fica estabelecido que estara a cargo
exclusivo da CONTRATADA o custo das medidas de seguranca e prevengdo, assim como aqueles advindos de reclamagdes e indenizagdes resultantes
de suas agdes ou omissdes.

7.10.46. Durante a vigéncia do prazo contratual, a CONTRATADA devera comunicar, com brevidade e por escrito, preferencialmente no Diario de
Obras e em processo administrativo protocolado junto a GOINFRA, bem como formalizar denincia na Policia e 6rgdaos ambientais, se for o caso,
sobre qualquer acidente protagonizado por terceiros que produza prejuizos ao meio ambiente ou ao patrimonio da GOINFRA nos elementos
integrantes dos trechos delegados a sua regional de manutencgao.

7.10.47. A CONTRATADA deverd instalar, em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico Inicial do Contrato, 04 (quatro) placas
institucionais informativas conforme padrao e locais definidos pela GOINFRA. O prazo para a instalagdo destas placas de identificagdo sera de 30
(trinta) dias apds o recebimento da Ordem de Servigo. O local de instalagdo das placas identificadoras sera definido pelo GESTOR DO CONTRATO e o
modelo serd fornecido pela GOINFRA.

7.10.48. Se durante a vigéncia do Contrato, a GOINFRA vier a implantar servigos e/ou obras de qualquer natureza na rodovia, tais como duplicagdo,
construgdo de terceira faixa, construgdao de pontes e bueiros, dentre outros, a CONTRATADA sera notificada das caracteristicas e dos seus prazos de
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execucdo. A GOINFRA poder3, a seu juizo de conveniéncia, suprimir da responsabilidade da CONTRATADA a manutengdo do trecho, no todo ou em
parte, no periodo de realizagdo das intervengdes.

7.10.49. Devera a CONTRATADA proceder vistorias regulares para verificar a necessidade dos servigos a serem realizados, bem como a detecgdo de
problemas, nos trechos sob sua responsabilidade, que requeiram solugdo imediata e subsidiem a elaboragdo dos Planos de Trabalho evitando, riscos

e transtornos aos usuarios.

7.10.50. A CONTRATADA devera avaliar todos os elementos rodovidrios e emitir relatérios sucintos que comprovem a realizagdo das vistorias, que
deverdo ser incorporados ao Diario de Obras.

7.10.51. Todos os trechos deverdo constar nos relatérios ao menos 1 (uma) vez por més. A n3do detecgdo de necessidades de servigos ndo exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

7.10.52. A consolidacdo dos relatérios de inspegdao ocorrerd mensalmente com a entrega, pela CONTRATADA, das vistorias dos segmentos
rodovidrios. Os relatérios serdo elaborados pela CONTRATADA, conforme modelo a ser repassado pela GOINFRA, podendo inclusive ser exigido o uso
de ferramenta (software) padronizada pela Agéncia.

7.10.53. A CONTRATADA devera entregar, ao longo de toda a execugdo do contrato, os documentos descritos no Quadro 12.

Quadro 12 — Relagdo

de documentos obrigatérios

ITEM

DOCUMENTO

PERIODICIDADE DE ENTREGA

Detalhamento das Instala¢des
Provisérias e Definitivas (Escritério
Central da Regional)

30 (trinta) dias apds o recebimento daOrdem de
Servigos Inicial do Contrato.

Detalhamento das Instalagbes
Provisérias e Definitivas (demais
instalagdes)

A cada implementagéo de nova instalagao, junto com
documento demedigdo do més em que ocorrer.

Relagéo da Equipe Técnicaalocada.

Envio mensal para compor adocumentagéo de
medicao e acompanhamento da execugao do
contrato.

Diario de Obras

Envio mensal para compor adocumentagéo de
medigcao e acompanhamento da execugao do
contrato.

Relatoério fotografico dos servigos
executados

Envio mensal para compor adocumentacéo de
medigao e acompanhamento da execugao do
contrato.

Inventario de equipamentos

Envio mensal para compor adocumentacéo de
medigao e acompanhamento da execugao do
contrato.

Atas de Reunigo

Sempre que realizadas reunides de trabalho. Devem
ser incorporadas ao Diario de Obras.

Relatorio de Vistorias dasRodovias das
Regionais

As vistorias devem ser realizadas conforme
descrito nos itens 7.10.49 a 7.10.52

Programas de Seguranga do Trabalho e
Saude Ocupacional (PCMAT ou PGR e
PCMSO)

30 (trinta) dias apos a assinatura docontrato.

Resposta as Notificagbes e outras
solicitagdes formais feitas pela
GOINFRA

Conforme prazo estabelecido em cadanotificacéo
e/ou solicitagao.

1"

Licencas Ambientais

Antes da execugdo dos servigos demandados nas
Ordens de Servigos.

Controle Tecnoldgico

Envio mensal para compor adocumentacao de
medigao.

7.10.54. A CONTRATADA se obriga a respeitar e a fazer respeitar a legislagdo pertinente ao meio ambiente e atender aos procedimentos
estabelecidos neste Termo de Referéncia, na execugdo dos servigos contratados. Ficam sob sua responsabilidade os meios técnicos a serem
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implantados para respeitar os regulamentos em vigor, no que se referem as limitagdes dos prejuizos ambientais, em especial as condicionantes
definidas nos documentos de licenciamento ambiental, para todas as atividades envolvidas na execugdo do objeto.

7.10.55. No prazo de até 10 (dez) dias apds o fechamento de cada Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera ter acabado de limpar e recompor os
locais ocupados para a execugdo dos servigos. Inclui-se nestes locais: as instalagdes, as jazidas e os depdsitos eventualmente utilizados.

7.10.56. E responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as licencas ambientais necessarias ao andamento dos servicos de manutengdo
(licengas de cascalheiras, licengas de outorga do uso da 4gua, licenga de instalagdo de canteiro, licengas de instalagdo de usinas, etc.). A empresa
deverd planejar a extracdo dos materiais (dgua, areia, brita, cascalho, etc.) para reduzir os impactos ambientais e ainda, recuperar as areas
degradadas apds o encerramento de sua utilizagdo. As licengas deverdo ser renovadas, pela CONTRATADA, sempre que necessario, e conforme os
orgdos de regulagdo e fiscalizagdo ambiental. As licengas ambientais obtidas pela empresa deverdo ser afixadas em local visivel, no escritério da
empresa na regional. Copias das licengas deverdo ser enviadas a GOINFRA.

7.10.57. Além das orientagdes desse documento, deverdo ser atendidos todos os dispositivos legais Federal e Estadual relacionados a preservagao
ambiental (Leis, Decretos, Resolugdes do CONAMA, etc.), bem como as orientagdes de manejo ambiental das Normas da GOINFRA e da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SEMAD).

7.10.58. Todos os acontecimentos e ocorréncias relevantes em relagdo a execugao do contrato ou relativos a malha viaria devem ser registrados no
Diario de Obras.

7.10.59. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescri¢des do Cédigo de Etica e Conduta Profissional do
Servidor e da Alta Administracdo da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto
Estadual 9.837/2021.

7.10.60. Nos termos da Lei estadual n.2 20.489/2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cédigos
de ética e de conduta, politicas e diretrizes visando detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragao
publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado segundo as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

7.10.61. A implantacdo do programa de integridade pela licitante vencedora devera ser realizada no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados a
partir da data de celebrag¢do do contrato.

7.10.62. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei
n° 12.846/ 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

7.10.63. Pelo descumprimento das exigéncias legais relacionadas ao Programa de Integridade, a administragdo publica aplicarda multa a empresa
licitante, conforme apresentado no Quadro 14. O cumprimento das exigéncias estabelecidas na Lei estadual n.2 20.489/2019, mediante atestado da
autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

7.10.64. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, consoante os
seguintes parametros:

a) Comprometimento da alta dire¢do da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem como
pela destinagdo de recursos adequados;

b) Padroes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicdveis a todos os empregados e administradores,
independentemente do cargo ou da fung¢do exercida;

c) Padrdes de conduta, cédigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
servigo, agentes intermediarios e associados;

d) Treinamentos e a¢des de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

e) Gestdo adequada de riscos, incluindo sua andlise e reavaliagdo periddica, para a realizagdo de adaptagbes necessdrias ao programa de integridade
e a alocagdo eficiente de recursos;

f) Registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;
g) Controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e a confiabilidade de relatérios e demonstragées financeiras da pessoa juridica;

h) Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em
qualquer interagdao com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes ou obtencdo de
autorizagdes, licengas, permissoes e certidoes;

i) Independéncia, estrutura e autoridade da instdncia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade e pela fiscalizagdo de seu
cumprimento;

j) Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das
denuncias e a protecdo de denunciantes de boa-fé;

k) Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;
I) Procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidades ou infragdes detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

m) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
servigo, agentes intermediarios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;
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n) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagcdo e, conforme o caso, supervisdao de pessoas expostas politicamente, bem como de
seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;

o) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagGes;

p) Verificagdo, durante os processos de fusGes, aquisicOes e reestruturagbes societarias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou da
existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

g) Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeigopamento na prevenc¢do, na detecgdo e no combate a ocorréncia dos
atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

7.10.65. Na avaliagdo dos parametros de que trata o item 7.10.63., serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio de
aspectos como:

a) A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;
b) O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

c) A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da
estruturagdo de grupo econémico;

d) A utilizagdo de agentes intermedidrios, como consultores ou representantes comerciais;
e) O setor do mercado em que atua;
f) Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

g) O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos, autorizagdes, licengas e permissGes
governamentais em suas operagdes; e

h) A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econdmico.
7.11. Infragdes e Sangbes/Penalidades

7.11.1. Como ja demonstrado no decorrer deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA deve iniciar e concluir os servigos dentro dos prazos fixados
nas respectivas Ordens de Servigos (0S), a serem emitidas pela GOINFRA, em consonancia com os Planos de Trabalho, aprovados pela
FISCALIZAGCAO.

Quadro 13 — Prazos de tolerancia para inicio da execugdo dos servigos

SERVICO PRAZO
Sinalizagdo de ponto critico,
conforme padrdo estabelecido 4 (quatro) horas, contadas a partir do

neste Termo de Referéncia (itens  |recebimento de notificagdo formal.
6.10.23 e subsequentes)

Reparo localizado em pista (tapa
buraco), em ponto com risco para o
usudrio, definido pela fiscalizagdao
da GOINFRA (Supervisora, Fiscal de
Contrato ou Gestor de Contrato)
Recuperagdo de pontos criticos, 3 (trés) dias de atraso em relagdo ao prazo
definidos em Plano de Trabalho e |de inicio ou conclusdo estabelecido na
Ordem de Servico ordem de servigo.

7 (sete) dias de atraso em relagdo ao prazo
de inicio ou conclusdo estabelecido na
ordem de servigo.

7 (sete) dias de atraso em relagdo ao prazo
de inicio ou conclusdo estabelecido na
ordem de servigo.

1 dia (24 horas), contado a partir do
recebimento de notificagdo formal.

Realizagdo de qualquer Servigo de
Manutengdo

Corregdo de ndo conformidades
em servigos executados

7.11.2. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a CONTRATADA, além das cominagdes legais cabiveis, a multa de mora, por dia de
atraso, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidas as regras estabelecidas nos Quadros abaixo.

7.11.3. Quando descumpridas as obrigacdes e condi¢des de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no

Contrato, serdo aplicadas as penalidades "adverténcia", "multa", "impedimento de licitar e contratar" e "declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar", conforme hipétese e gradagao descritas nos artigos 155, 156 e ss. Da Lei n.2 14.133, de 2021.

Quadro 14 — Relagdo de InfragBes e Sangdes/Penalidades

o CLASSIFICACAO " s o
ARTIGO INFRACAO DA INFRACAO SANCOES/PENALIDADES| REINCIDENCIA| % DA MULTA
155 |Descumprimento parcial Leve - Adverténcia. - Multa pode | 5% do valor das
de obrigacGes contratuais - Multa moratéria (em |ser aumentada parcelas
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casos reincidentes ou de
impacto financeiro
limitado).

em até 50%.

contrato.
DEVE SER
VALOR EXATO

- Multa compensatdria.

- Suspensdo tempordria |- Suspensdo
155 Descumprimento total de Grave de licitar e contratar (até|por até 5 anos | 0,8% do valor
obrigagdes contratuais 3 anos). e multa do contrato.
- Declaragdo de ampliada.
inidoneidade.
L L - Penalidades
Atraso injustificado na - Multa moratéria. odem incluir 5% do valor das
155 |execugdo do contrato na Média - Adverténcia (em casos P " parcelas
= . suspensdo
execugdo do contrato de menor impacto). . contrato.
temporaria
- Multa compensatdria.
~ . - Suspensdo temporaria |- Declaragdo de
Execucdo do objeto em . p P . . § 15% do valor
. de licitar e contratar. inidoneidade
155 |desconformidade com o Grave . das parcelas
- Declaragdo de pode ser
contrato L . . contrato.
inidoneidade (em casos |antecipada.
graves).
Pratica de atos ilicitos na - Suspensdo temporaria |- Suspensdo Ndo se aplica

155 licitagdo ou execugdo do Grave de licitar e contratar. por até 5 anos | (sangGes penais
contrato (fraude, - Declaragdo de e aplicagdo ou
corrupgdo, conluio etc.) inidoneidade. cumulativa. administrativas).

s - Multa
Subcontratagdo irregular - Multa. dobrada e 10% do valor
155 |ou em desacordo com o Média - Suspensdo temporaria suSpens3o das parcelas
contrato de licitar e contratar. P . contrato.
ampliada.
Prejuizo ao erario ou , . |-Suspensao
. . - Multa compensatdria. - o
comprometimento a N ampliada e 0,8% do valor

155 | . Grave - Declaragdo de s

integridade . . aplicagdo de do contrato.
- . inidoneidade. L
administrativa sangdes civis
Descumprimento parcial
do cronograma fisico- - ori - Aumenta o
ﬁnanceirg ara Multa moratdria. rigor das 10% do valor

155 ~p ~ Média A 8 o das parcelas
manutencdo/conservacdo - Adverténcia (em casos [sanc¢Bes contrato
das rodovias e de menor impacto). aplicaveis. ’
aerédromos.

Atraso injustificado na
execugdo de servigos L. -

g. . ¢ - Multa moratéria. - Suspensdo 15% do valor
essenciais que N - -

155 Grave - Suspensdo temporaria |ampliada para das parcelas
comprometam a o .

. de licitar e contratar. até 3 anos. contrato.
seguranca do trafego ou
operagdes aéreas.
Execucdo de servigos de - Multa compensatéria.
= i ~ ria |- Penali
cons.ervagao~ Su§pensao temporaria ' .ena |fiade de 15% do valor
(pavimentagdo, tapa- de licitar e contratar. inidoneidade
155 Grave . das parcelas
buracos, rogada) em - Declaragdo de pode ser
: . . ) contrato.
desconformidade com os inidoneidade (em casos |antecipada.
padrGes técnicos. graves).
- . - Multa compensatdria. .
Utilizagdo de materiais ou ~ . . |-Suspensdo o
o . - Suspensdo temporaria N 15% do valor
técnicas de qualidade o por até 3 anos

155 | ) . Grave de licitar e contratar. das parcelas

inferior ao especificado - e multa
. - Declaragdo de . contrato.
no contrato ou edital. . . duplicada.
inidoneidade.
Nao disponibilizar ~
equipamentos - Suspensao
q o . temporariaem | 10% do valor
obrigatérios para - - Adverténcia.

155 N . Média . caso de das parcelas

execugdo de servigos, - Multa moratéria. A
. reincidéncia contrato.
como maquinas de
. ~ grave.
pavimentagao ou balsas.

156 |Prética de atos ilicitos em Grave - Responsabilidade - Suspensdo N3do se aplica
licitagdo ou execugao Administrativa por até 5 anos | (sangbes penais
contratual (adverténcia, suspensao |e aplicagdo ou

ou demissdo, conforme |cumulativa. administrativas).

estatuto).
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- Responsabilidade Civil
(reparagdo de danos).
- Responsabilidade Civil |- Reparagao
devolugdo de valores |integral
T ( . C_ ~ g_ 0,8% do valor
Danos ao erdrio publico ou indenizagdo). ampliada e
156 Grave - N do contrato, se
por dolo ou culpa - Responsabilidade aplicagdo de .
aplicavel.
Penal, quando multa
configurado crime. adicional.
- Responsabilidade - Aplicagao . .
. . . N3do se aplica
. . . Administrativa. cumulativa de N .
Favorecimento indevido a . ~ .| (sangBes penais
156 ; Grave - Responsabilidade sangdes penais
particulares ou
Penal (quando N administrativas)
configurado crime). administrativas. ’
- Responsabilidade
Penal (fl:aude a II|C|ta(;a0, - Ampliagdo das| N3o se aplica
Conluio entre agentes corrupgao, peculato, penas (sangGes penais
156 . > Grave etc.). . .
publicos e terceiros administrativas ou
| Reparacdo de danos a0 e penais. administrativas).
erario.
Omissdo de deveres ’ Respgnsab}lldade - Sangdes o
funcionais que cause Administrativa. administrativas 0,5% do valor
156 NI Média - Responsabilidade Civil . do contrato, se
prejuizo a licitagdo ou ampliadas para L
ou Penal, conforme o A aplicavel.
contrato caso reincidéncias.

7.11.4. Os valores das multas de mora serao calculados tomando como referéncia o valor total da proposta vencedora. Nos casos de incidéncia de
mais de uma penalidade, os percentuais serdo acumulados.

7.11.5. A ocorréncia de 3 (trés) faltas classificadas como “GRAVE” incorrerdo na rescisdo unilateral do contrato e no impedimento da empresa
CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administragdo Publica Estadual por 2 (dois) anos.

7.11.6. Serd observado o seguinte critério de conversao de gravidade:
a) a cada 5 (cinco) infragdes “LEVES” serd contabilizada 1 (uma) infragdo “MEDIA”;
b) a cada 3 (trés) infragdes “MEDIAS” sera contabilizada 1 (uma) infragdo “GRAVE”.

7.11.7. InfragBes de natureza “LEVE” e “MEDIA” possuem validade de 12 (doze) meses, para fins de conversdo de gravidade. Ja para as infracdes de
natureza “GRAVE” de origem, ndo ha previsdao de mecanismos de validade, ou seja, ndo expiram de forma alguma ao longo da execug¢do do contrato.

7.11.8. Para as faltas ndo especificadas no quadro de penalidades e que também configurem o atraso injustificado da execucdo contratual, a
CONTRATADA estara sujeita, além das cominagGes legais cabiveis, a multa de mora graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os
seguintes limites maximos:

a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do contrato;
b) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, apds o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do contrato.

7.11.9. O atraso injustificado na execu¢do do contrato superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administragdo a conversdo da multa de mora em
compensatdria e a promover a extingdo unilateral do contrato, conforme dispde o Art. 162, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133/2021.

7.11.10. As infragbes administrativas previstas no Art. 155 da Lei n.2 14.133/2021, inclusive a recusa do adjudicatario em firmar o contrato ou retirar
a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo, sera aplicada multa compensatdria de 2% (dois por cento) sobre o
valor do saldo remanescente do contrato ou instrumento equivalente, em conformidade com o Art. 156, § 32, da Lei n.2 14.133/2021.

7.11.11. O rito de aplicagdo das penalidades inicia-se assim que ocorrer ou for identificada a ndo conformidade, com a emissdo de notificagdo,
indicando-se o valor da multa referente a penalidade pelos danos causados ou pelos riscos aos quais os usudrios foram expostos. O prazo para a
regularizagdo, justificativa ou apresentagdo de defesa serd estabelecido na notificagdo, conforme gravidade da situagdo.

7.11.12. A GOINFRA se posicionara de forma definitiva acerca da aplicagdo da multa estabelecida na notificagdo diante da inércia da CONTRATADA
ou do ndo cumprimento integral da(s) diligéncia(s) ou do indeferimento da andlise das justificativas apresentadas.

7.11.13. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, que serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

7.11.14. Antes da aplicagdo de qualquer penalidade sera garantido a CONTRATADA o direito ao contraditdrio e a ampla defesa, apds notificagdo
formal da GOINFRA, lhe concedendo o prazo legalmente estabelecido para tal exercicio.
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7.11.15. A CONTRATADA poderd ser comunicada por e-mail, ou telefone, ou SEI sobre as penalidades definidas, com as informagdes dos valores das
multas que foram aplicadas.

8. CRITERIOS DE MEDIGCAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

8.1. Avaliagdo por pardmetros de desempenho

8.1.1. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em item especifico da
planilha de servigos, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolugdo n.2 8, de 2022 - DNIT, englobando, entre outras,
as seguintes atividades:

a) Execugdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;
b) Execugdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);
c) Execucdo de limpeza e desobstrucdo de sarjetas, meios-fios e descidas d’agua.

8.1.2. Vale ressaltar que para os demais servicos que compdem o Grupo 1, o critério de pagamento serd por unidade executada e o critério de
controle sera por medigdo dos servigos executados.

8.1.3. O desempenho sera avaliado e processado através da instituicdo de Padrbes de Desenho (PD) pré-estabelecidos, com atendimento dos
requisitos minimos, por meio da verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de
manuteng3o rotineira, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para
o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

8.1.4. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho (ND), traduzidos na instituicdo de valores limites, fixados em funcdo das
Especificagdes Técnicas (DNIT) da Resolugdo n.2 8, de 06 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em
parametros caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetacao) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

8.1.5. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha de servigos, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formados pela soma
de todos os servigos que compordao o orgamento de desempenho do grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de
desempenho, com modificagdes, do grupo “Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias
pavimentadas e ndo pavimentadas”.

8.1.6. Os critérios e controle para manutengdo e conservagdo estdo devidamente descritos no Manual de Conservagdo Rodoviaria, publicagdo
IPR/DNIT - 710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n.2 8, de 06 de novembro de 2023 (ou outra que a venha
substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos
servigos executados.

8.1.7. O padrdo de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas
estdo propostos no Quadro 15.

Quadro 15 — Padrdes Exigidos de Desempenho da Conservagdo Rotineira

ELEMENTO DE PADRAO DE ~
REFERENCIA INDICADOR DESEMENHO PADRAO EXIGIDO
A partir do inicio do 22 més do contrato, os bordos dos dispositivos de
PD 01 . L ~ .
drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar capinados (L =20cm).
Vi ~ Controle da A partir do inicio do 22 més do contrato, a altura da vegetagdo na drea
egetagdo - N .
vegetacdo (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte interna das
PD 02 . s
curvas, deverd ter altura maxima de30cm (h < 30cm), com acabamento
manual, conforme Larguras inventariadas.
A partir do inicio do 22 més do contrato, os dispositivos de drenagem
PD 03 preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em adequadas condigdes
Existéncia e de funcionamento.
Drenagem . . - T~ = - o
funcionamento Ao final dos servigos de recomposi¢cdo ou complementagao dos dispositivos
PD 04 de drenagem, todos devem estar implantados, limpos, desobstruidos e em
adequadas condig¢bes de funcionamento.

8.1.8. Cabera a CONTRATADA assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a orgamentac¢do do
grupo por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de preco tais riscos assumidos.

8.2. Medigdo por Grupo de Desempenho

8.2.1. Os servigos compostos no grupo de desempenho serdo objeto de constante avaliagdo, sendo a frequéncia minima a semanal, de reporte no
Didrio de Obras, para a determinacgdo do Fator de Pagamento.

8.2.2. O quantitativo maximo em cada medi¢do é de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado
no final do 12 (primeiro) més de Contrato.

8.2.3. Ndo poderd haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo, pois
descaracterizard o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

62/87



about:blank

05/02/2025, 08:30 Documento
8.2.4. A aplicacdo do fator de pagamento devera ser efetuada conforme os prazos estabelecidos nos padrées de desempenho, sendo os mesmos

considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

8.2.5. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

8.2.6. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas

constara da verificagdo da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho
estabelecidos no item 8.1, na Resolugdo n.2 8, de 2022 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o Quadro 16.

Quadro 16 — Modelo de Critério de Medi¢do por Desempenho da Conservagdo Rotineira

ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
ELEMENTO PESO | PADRAO EXTENSAO | EXTENSAO % DA COEF:)C;ENTE FATOR
DE INDICADOR (A) EXIGIDO CONTRATUAL | ATENDIDA | EXTENSAO CORRELACAO CALCULADO
REFERENCIA (km) (km) ATENDIDA (%) (B) (%) (A x B)
(]
PD 01
Vegetacdo C\;)ntr;)le~da 65
egetagdo PD 02
A PD 03
Drenagem . EX|§tenC|a et 35
uncionamento PD 04
Fator de Pagamento Total (%)

8.2.7. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quildometro em quilémetro, em toda a extensdo contratual da
regional. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quildmetro, deve-se desconsiderar a
totalidade deste quilometro no cobmputo daextensdo atendida, uma vez que o padrao estabelecido é a condigdo minima que se exige para a rodovia.

8.2.8. Partindo-se da percentagem da extensao atendida, serd estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento,
conforme Quadro 17.

Quadro 17 - Coeficiente de Correlagdo (B) da Conservagdo Rotineira.

(%) DA EXTENSAO (%) COEFICIENTE
ATENDIDA CORRESPONDENTE
00,00 - 69,99 0
70,00 - 79,99 50
80,00 - 99,99 80
100,00 100

8.2.9. A aplicagdo do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medigdo dos servicos da manutengdo e conservagao por
desempenho, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na Lei de LicitagGes e demais instrumentos legais e contratuais aplicaveis,
referentes a inexecucdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.

8.3. Critérios de medicdo por desempenho: aplicavel ao item “Manutengao e operagao das balsas tipo — desempenho” do Grupo 6

8.3.1. Os servigos relativos a manutengdo e operagdo das balsas foram agrupados em item especifico da planilha de servigos, e serdo avaliados a
partir de parametros de desempenho, englobando, entre outras, as seguintes atividades:

a) Operagdo ininterrupta das balsas;

b) Manutencéo, lubrificagdo e reforma nos equipamentos;

c) Disponibilidade de balsa reserva;

d) Atendimento a todos as normas de seguranca da Marinha do Brasil;

8.3.2. O desempenho serd avaliado e processado através da instituicio de Padrdes de Desenho (PD) preestabelecidos, com atendimento dos
requisitos minimos, por meio da verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de
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operagdo e manutenc¢do das balsas, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas
estabelecidas para o desempenho.

8.3.3. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha de servigos, de frequéncia mensal, cujo valor unitédrio foi formado pela soma de
todos os servigos que compordo o orgamento de desempenho do grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho,
com modificagBes, do grupo “Operagdo de Balsas e Manutengdo de Balsas em ndo pavimentadas”.

8.3.4. A CONTRATADA deve manter os servigos das balsas sem que haja paralisacdo, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia
serd verificar a qualidade e constancia dos servigos de manutengdo e operagdo.

8.3.5. 0 padrdo de desempenho dos servigos de operagdo e manutengdo das balsas estdo propostos no Quadro 18.

Quadro 18 — Padroes Exigidos de Desempenho da Operagdo e Manutenc¢do de Balsas

ELEMENTO DE PADRAO DE -
REFERENCIA INDICADOR DESEMPENHO PADRAO EXIGIDO
A partir do inicio do 22 més do contrato as balsas
deverdo estar pintadas com as pe¢as mecanicas
revisadas, lubrificadas e dentro dos padrées de
Operagdo e Operagiio seguranga exigidos pela GOINFRA e pela Marinha do

PD 01 Brasil, seguindo as diretrizes da NORMAM-02/DCP,
Norma de Seguranga, Salvatagem e de
Procedimentos da Marinha do Brasil. As balsas
devem ser mantidas em condi¢Ges de operagao,
mesmo que ndo esteja em utilizacdo.

Manutencdo de

ininterrupta
Balsas P

8.3.6. Cabera a CONTRATADA assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforgo dos servigos que compdem a orgamentagdo do
desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

8.3.7. Atendidos os critérios acima mencionados, a medigdo sera formalizada e encaminhada pelo GESTOR DO CONTRATO, FISCAL DO CONTRATO e a
empresa SUPERVISORA com o respectivo Boletim de Desempenho Mensal, que apds analisada, quanto a disponibilidade de dotagdo orgamentaria,
saldo de quantitativos de servigos, obrigagOes trabalhistas e fiscais e toda a documentagdo necessaria a exatiddo dos servigos, serd devidamente
processada para o competente pagamento, valendo esta como atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA.

8.3.8. Todos os servigos deverdo ser medidos conforme descrito nas especificagdes e na memoria de cdlculo de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

8.3.9. Os servigos compostos do desempenho serdo objeto de constante avaliagdo, sendo a frequéncia minima a semanal, de reporte no Didrio de
Obras, para a determinagdo do Fator de Pagamento.

8.3.10. O quantitativo maximo em cada medigdo é de 100% (cem por cento) da parcela por desempenho e o pagamento serd iniciado no final do 12
(primeiro) més de Contrato.

8.3.11. Ndo podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela por desempenho em uma medigdo, pois descaracterizard o
fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

8.3.12. A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada segundo os prazos estabelecidos nos padroes de desempenho, sendo os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

8.3.13. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a Ordem de Servico inicial do contrato.

8.3.14. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

8.3.15. A aceitagdo mensal dos servigos serd condicionada aos dias de operagdo das balsas, conforme o Quadro 19.

Quadro 19 - Modelo de Critério de Medigdo por Desempenho da Operagdo e Manutencdo de Balsas

ACEITAGA
¢AO FATOR DE PAGAMENTO
. Coeficiente Fator
Elenéinto Indicador Peso| Padrdao| Dias por opeDrIaa:do ?iadse de calculado
referéncia (A) | exigido més(dias) (dias) |operando CO(E;J‘;I?B;)” (?)B()A
Operagdo e x
~ | Operagdo
Mggggelggso ininterrupta 1|Ppo1
Fator de pagamento total (%)
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8.3.16. A avaliagdo do desempenho da balsa sera feita tempestivamente e caso identificado algum procedimento que possa danificar o equipamento
a CONTRATADA serd notificada podendo ainda sofrer sangGes administrativas.

8.3.17. Considera-se que as balsas devem operar ininterruptamente e no caso de manutenc¢do, devera ser providenciada balsas substitutas. Caso
haja paralisacdo, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme Quadro 20.

Quadro 20 - Coeficiente de Correlagdo (B) da Operagdo e Manutengdo de Balsas

COEFICIENTE
DIAS CORRESPONDENTE
PARALISADADOS

%
+ 10 DIAS 0

3 A10DIAS 50

2 A3 DIAS 70
1DIA 90

NENHUMDIA 100

Nota: Considera-se um dia de paralisagdo como sendo cada fragdo completa de 24 horas de efetiva paralisagdo (ndo-operagdo) da balsa.

8.3.18. A aplicagdo do coeficiente de correlagdo é um procedimento ligado exclusivamente a medigdo dos servigos da manutengdo e operagdo das
balsas por desempenho, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na Lei de Licitagdes e demais instrumentos legais e contratuais
aplicaveis, referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.

8.4. Critérios de Medigdo e Pagamento

8.4.1. Atendidos os critérios acima mencionados, a medigdo sera formalizada e encaminhada pelo GESTOR DO CONTRATO, FISCAL DO CONTRATO e a
empresa SUPERVISORA com o respectivo Boletim de Desempenho Mensal, que apds analisada, quanto a disponibilidade de dotagdo orcamentaria,
saldo de quantitativos de servigos, obrigagdes trabalhistas e fiscais e toda a documentagdo necessaria a exatiddo dos servigos, sera devidamente
processada para o competente pagamento, valendo esta como atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA.

8.4.2. Todos os servicos deverdo ser medidos conforme as normas “CRITERIOS DE MEDICAO SERVICOS DE PAVIMENTAGAO — GOINFRA MED-PAV
001/2019” e “CRITERIO DE MEDICAO — TERRAPLENAGEM - GOINFRA MEDTER 001/2019, e demais normas pertinentes, disponiveis no endereco
eletrénico https://www.goinfra.go.gov.br/Obras-Rodoviarias/358.

8.4.3. A medigdo dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro.

8.4.4. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate
que a CONTRATADA:

8.4.4.1. Ndo produzir os resultados acordados;
8.4.4.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.4.4.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou utiliza-los com qualidade, ou quantidade inferior a
demandada.

8.4.4.4. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a Ordem de Servigo inicial do contrato.

8.4.4.5. Para os demais servigos que compdem a contratagdo dos servigos de manutencgdo, o critério de pagamento sera por unidade executada e o
critério de controle serd por medicdo dos servigos executados.

8.5. Critérios de Recebimento

8.5.1. O recebimento provisério dos servigos sera realizado apds a conclusdo das etapas previstas no cronograma contratual ou do objeto completo,
mediante inspec¢do técnica conduzida pela equipe de fiscalizagdo designada pela GOINFRA.

8.5.2. Prazos para Recebimento Provisorio:

8.5.2.1. Servigos de conservagdo e manutenc¢do rodoviaria (pavimentada e ndo pavimentada): até 10 (dez) dias Uteis contados da comunicagido
formal da contratada sobre a conclusdo da etapa ou do objeto.

8.5.2.2. Manutengdo de aerédromos e balsas: até 15 (quinze) dias Uteis contados da notificagdo formal de conclusdo dos servigos.

8.5.3. Quando houver identificagdo de eventuais falhas, defeitos ou ndo conformidades, devem ser corrigidos pela contratada antes do recebimento
definitivo.

8.5.4. A CONTRATADA precisa garantir conformidade com as especificagdes técnicas do Termo de Referéncia.

8.5.5. O recebimento definitivo sera realizado apds a analise detalhada do objeto contratado, considerando as inspegdes, os laudos técnicos
emitidos pela fiscalizagdo e os critérios de qualidade exigidos na Norma IT-004/2023 — GOINFRA ou a Norma Vigente a época.
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8.5.6. Prazos para Recebimento Definitivo:

8.5.6.1. Servigos de conservagdo e manutengdo rodovidria, aerédromos e balsas: até 30 (trinta) dias Uteis contados da data de conclusdo do
recebimento provisério, desde que:

i) Ndo sejam constatados vicios aparentes nos servigos.
ii) Eventuais pendéncias identificadas no recebimento provisério tenham sido corrigidas pela contratada.

8.5.7. Conforme disposto na Norma 1T-004/2023 — GOINFRA, a contratada sera responsavel por garantir a qualidade e a durabilidade dos servigos
realizados nas rodovias pavimentadas por um periodo de 5 (cinco) anos, observando:

8.5.7.1. Responsabilidade Técnica: Caso sejam identificados vicios ocultos ou falhas decorrentes de ma execugdo dentro do prazo da garantia
quinquenal, a contratada sera notificada para corrigir os problemas no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das san¢des
previstas no contrato e na legislagdo vigente.

8.5.7.2. Recebimento Definitivo Condicionado: A garantia quinquenal sera monitorada, e o recebimento definitivo estara vinculado a emissdo de
termo especifico que assegure a conformidade técnica e a inexisténcia de falhas criticas no periodo estabelecido.

8.5.7.3. Todas as etapas de inspegdo e validagdo seguirdo os parametros estabelecidos pela Norma 1T-004/2023 e pelo Termo de Referéncia.

8.5.7.4. Relatérios técnicos de acompanhamento serdo anexados ao processo para documentar o cumprimento dos prazos e a execugdo adequada
dos servigos.

8.5.8. Nos casos em que a complexidade ou a extensdo do objeto exigir maior tempo para inspegdes, os prazos poderao ser prorrogados mediante
justificativa técnica apresentada pela fiscalizagdo e aprovada pela autoridade competente.

8.6. Disposicdes gerais

8.6.1. O GESTOR DO CONTRATO e o FISCAL DO CONTRATO emitirdo a medigdo mensal, com auxilio da empresa SUPERVISORA, valendo esta como
atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA.

8.6.2. Todos os servigos deverado ser medidos conforme descrito nas especificagdes e na memaria de cdlculo de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

8.6.3. Os servicos serdo medidos a partir da apropriacdo de quantidades executadas, aplicadas aos pregos unitarios da proposta da empresa
contratada. A apropriagdo deve ser feita de forma perene pela empresa SUPERVISORA, coordenada pelo FISCAL DO CONTRATO, a medida que os
servicos forem sendo executados, com langamento da consolidacdo das memarias de calculo no Diério de Obras, feito pelo menos 1 (uma) vez por
semana.

8.6.4. Toda a documentagdo de medigdo mensal consolidada, seguindo os padrdes definidos pela GOINFRA, deverd ser entregue pela SUPERVISORA,
assinada por esta, com aprovacgédo formal do FISCAL e do GESTOR DO CONTRATO, até o 32 (terceiro) dia util do més subsequente ao de referéncia.

8.6.5. A parcela mensal do valor proposto para o item "Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipamentos (MDE)", serd medida proporcionalmente a
execucdo dos servigos de manutengdo. Assim, o calculo do valor medido serd dado da seguinte forma:

Valor medido (mensal) = Valor total de (MDE) da proposta da empresa contratada x (Valor total de servigos de manutengdo
executados no més + Valor total dos servigos de manutengdo do contrato)

8.6.6. As parcelas relativas a Administracdo e Canteiro (ALC) serdo medidas mensalmente, por unidades (itens) da planilha orgamentaria
efetivamente alocados em cada més, levando em consideragdo as ponderagdes do item 6.3.10 e do Quadro 10.

8.6.7. As parcelas relativas aos servicos de Manutengdo e Operacdo das Balsas serdo medidas mensalmente, por desempenho e em caso de
paralisagdo a CONTRATADA serd notificada e sera aplicado o fator de correlagdo menor que 1 (um) conforme Quadro 20 para calcular o fator de
pagamento.

8.6.8. As medigOes deverdo acolher ainda as dedugdes relativas as penalidades aplicadas.

8.6.9. Todo servigo executado em trecho de rodovia que esteja em garantia quinquenal deve ser apropriado com destaque na medigdo mensal, com
valor constando de notificagdo formal, do GESTOR DO CONTRATO, seguindo a Norma GOINFRA [T-004/2019 — Garantia Quinquenal de Obras
Rodovidrias, disponivel no endereco eletrénico https://www.goinfra.go.gov.br/Recebimento-de-Obras/195.

8.6.10. A garantia do objeto relacionado aos servigos de manutenc¢do de natureza nao rotineira devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do
Cadigo Civil, Lei n.2 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro
de materiais e execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos
materiais, como do solo.” Em caso de vicios, defeitos ou incorregGes identificadas por meio de relatério técnico consubstanciado, a contratada ficara
responsavel pela reparagdo, pela corregao, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessaria, sem prejuizo ao erdrio, conforme estipulado pelo
Termo de Ajustamento de Gestdo — TAG celebrado entre o TCE- GO e a GOINFRA.

8.6.11. Para os servigos de Conservagao e Manutengdo que fazem parte do escopo do contrato, de natureza continua e rotineira, ndo ha a aplicagdo
do Recebimento de Obras (IT-003/2019) e Garantia Quinquenal (IT-004/2023), tal qual é trazido no item 1.1 da IT GOINFRA 003/2019.

8.6.12. Servicos executados fora do padrdo ou que estejam em suspei¢ao por qualquer possibilidade de descumprimento contratual, terdo suas
medigOes cautelarmente retidas, até a resolugdo da questdo entre a empresa contratada e a GOINFRA. Caso a GOINFRA reconhega que o problema
foi sanado, sendo este o caso, devera liberar a reten¢do cautelar na medigdo subsequente, sem qualquer 6nus pelo atraso no pagamento. Em caso
de se manter a ndo conformidade, mantem-se a retengdo, na forma de glosa, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis. Depois da aplicagdo da
retencdo serd garantido a CONTRATADA o direito ao contraditério e a ampla defesa, apds notificagdo formal da GOINFRA, lhe concedendo o prazo
legalmente estabelecido para tal exercicio.
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8.6.13. Nos valores que compdem sua proposta comercial, seja nos pregos unitarios ou no BDI, a empresa contratada devera suportar todos os
custos demandados, diretos ou indiretos, e os riscos inerentes a execu¢do dos servigos. E, portanto, ndo fara jus a qualquer indenizagdo adicional,
para realizagdo dos mesmos, seja por qualquer alegagdo, salvos os casos legalmente previstos.

8.6.14. Ao longo de toda a execugdo contratual, a GOINFRA ira monitorar para que se cumpra o desagio médio global (DMG) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o célculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor
Esperado (VE)”. Onde:

a) Valor Medido Acumulado (VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da
contratada, e os seus respectivos pregos unitarios.

b) Valor Esperado (VE): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada,
e 0s pregos unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse
somatorio deve-se aplicar o desagio global médio para se chegar ao calculo final do VE.

8.6.15. Caso o VMA seja maior que o VE, a GOINFRA, na medigdo do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenga entre VMA e VE,
em item separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela
CONTRATADA.

8.6.16. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogac¢oes, podendo ocorrer liberagdes de retencdes
cautelares anteriores, sempre que a reten¢do acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC),
conforme cdlculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

8.6.17. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo,
garantindo a manutengdo do desagio médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, agora CONTRATADA.

8.6.18. Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remunera¢do dos
servigos (desagio de proposta).

8.6.19. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.

8.6.20. Em decorréncia de informagGes posteriores que modifiquem a medi¢do de qualquer item previamente atestado, o FISCAL, GESTOR DO
CONTRATO e a SUPERVISORAS, poderdao reduzir ou excluir qualquer item anteriormente atestado de qualquer medicdo, devendo o fato ser
informado a GOINFRA e devidamente registrado e justificado nas memdrias de calculo da medigdo em que for feita a corregao.

8.6.21. O Engenheiro GESTOR DO CONTRATO e a respectiva SUPERVISORA realizardo a medigdo final num prazo de até 30 (trinta) dias depois da Data
de Término dos Servigos, certificando-se da inexisténcia de descontos posteriores, por se tratar da ultima fatura a ser emitida pela CONTRATADA.

8.6.22. O pagamento somente serd realizado apds atender os critérios do Decreto Estadual 10.051/2022 e Oficio Circular 05/2022 da Casa Civil.

8.6.23. No Estado de Goias a aliquota de ICMS é de 19% desde o dia 01/04/2024, conforme estabelecido pela Lei n.2 22.460/2023. Para composigdo
dos pregos dos materiais ligantes asfalticos, tomou-se como referéncia a aliquota de ICMS de 19%, uma vez que tal percentual era o vigente na data-
base das composi¢des de pregos da Tabela GOINFRA utilizada: tabela T-269, sem desoneragdo, de agosto/2024.

8.6.24. O prazo para solicitagdo de reequilibrio econdmico financeiro do contrato serd de, pelo menos, 6 meses apdés a data de assinatura do
Contrato.

8.7. Reajustamento

8.7.1. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices de reajustamento para conserva rodoviaria elaborado pela FGV
utilizados pela GOINFRA, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do orgamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.2, §1.9, da Lei n.2
10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento da GOINFRA (Agosto/2024 para o Estado do Goids).

8.7.2. Somente ocorrera o reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado no item anterior, e nos casos em que as obrigacoes
pactuadas ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO aprovado entre as
partes.

8.7.3. Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M=V *(1/10)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo & data base correspondente a data de elaboracio a tabela que deu
origem ao orgamento.

10 - indice referente ao més da data base correspondente a data de elaboracdo da tabela que deu origem ao orcamento.

8.7.4. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra
da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigGes seguintes:

a) quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora:

a.1) aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo;
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a.2) diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo;
b) quando houver antecipagdo, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servigos foram executados.

8.7.5. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice
anual vigente, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou ndo possa mais ser utilizado, serd adotado mediante aditamento do
Contrato, aquele que o suceder. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, sera estabelecido novo indice oficial, compativel com o
objeto contratado.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECIMENTO E REGIME DE EXECUGAO

9.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com
adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO, em observancia ao Art. 6, inciso XXXVIII, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

9.1.2. 0 modo de disputa serd do tipo ABERTO-FECHADO, em conformidade com o Art. 51 do DECRETO N2 10.359/2023 e Art. 56 da Lei Federal n?
14.133/2021.

9.1.3. N3o serd aplicada a INVERSAO DE FASES & LICITACAO na forma prevista do Art. 22 do DECRETO N2 10.359/2023 e em observancia ao § 12 do
Art. 17 da Lei Federal n2 14.133/2021.

9.1.4. As propostas deverdao apresentar percentual de desconto linear em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no
instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de servigos de engenharia, o desconto deve ser
dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.

9.2. Regime de execugdo
9.2.1. O regime de execugdo do contrato sera de “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”.

9.2.2. A opgdo pelo regime de prego unitdrio se da pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico. Como nesta modalidade o prego é fixado
por unidade determinada, os pagamentos serdo realizados a partir da medi¢do dos servigos efetivamente executados, de modo a mitigar os riscos
em relagdo as diferengas de estimativas de quantitativos.

9.2.3. Sendo assim, o regime de execugdo selecionado é plenamente aconselhado para os servigos que compdem o escopo do presente processo
licitatdrio, uma vez que ndo ha meios para definir claramente os aspectos quantitativos de todo o objeto a ser executado, em fungdo das incertezas
intrinsecas aos servigos relacionados. Logo, é estabelecido um padrdo ou uma unidade de medida para fins de afericdo do valor a ser pago ao
contratado, o que sera feito apds o periodo de medigdo e a verificagdo da conformidade da prestagdo com a obrigagdo ajustada.

9.3. Critérios de aceitabilidade de pregos: exequibilidade da proposta

9.3.1. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratacdo, conforme Art. 59, Inciso lll, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

9.3.2 Sera considerada manifestamente inexequivel qualquer proposta de preco em que o BDI apresente aliquotas dos tributos PIS, COFINS e ISSQN
abaixo do estabelecido pela legislagdo tributaria vigente ou apresente uma taxa percentual de Lucro irrisdria e/ou simbdlica. Além disso, serdo
consideradas inexequiveis as propostas cujos indices de composicdo do BDI para obras rodoviarias e ferroviarias sejam inferiores aos valores
referenciais indicados no Acérddo 2622/2013-TCU-Plenario.

9.3.3 Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de pre¢o que apresente qualquer alteragdo na quantidade indicada na tabela
GOINFRA da proposta referencial da Administracdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos (incluindo quantidade operativa e improdutiva),
mao-de-obra, material, tempo fixo ou momento de transporte.

9.3.4 Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego que apresente nos custos de mdo-de-obra valores inferiores as convengGes
coletivas, profissional do Estado de Goias e, na auséncia, ao saldrio minimo profissional no Brasil.

9.3.5 Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego cujo equipamento apresente na composicdo qualquer alteragdo da
proposta referencial da administragdo afeto as parcelas impostos, manutengdo, operagdo e mao-de-obra da operagdo, assim como alteragdo do
coeficiente de manutencio (K) e coeficiente de combustivel (I/kWh).

9.3.6 Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e dleo diesel
aquele que apresentar cotagdo com valor superior a proposta de pregos do licitante ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o
transporte local do insumo, em contradigdo ao bindbmio de transporte.

9.3.7 Serd considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego cujos insumos do sub-item anterior e mdo-de-obra nos pregos unitérios
constem com valor irrisério e/ou simbdlico.

9.3.8. As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, serdo consideradas
inexequiveis, em observancia ao Art. 59, § 49, da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, salvo, em caso de comprovacdo de exequibilidade a ser
demonstrada pela licitante, por meio de diligéncia, nos termos do Art. 59, § 29, da Lei 14.133/2021, e também serdo avaliadas conforme critérios de
exequibilidade especificos elaborados pela Agéncia para os contratos de manutengao.

9.3.9. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme o Art. 59, § 59,
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da Lei Federal n.2 14.133/2021.

9.3.10. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes, observados os critérios de aceitabilidade de pregos unitarios e global definidos pela GOINFRA, conforme as especificidades do
mercado correspondente, em concordancia com o Art. 59, § 39, da Lei Federal n.2 14.133/2021, bem como atendimento ao Decreto Estadual n.2
9.900/2021.

9.3.11. Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que ndo comprovarem sua exequibilidade, em especial em relagdo aos pregos
apresentados. Junto da proposta deverdo ser anexados, no ato licitatério, os documentos de comprovagdo de sua exequibilidade, por meio da
demonstragdo analitica das quantidades, composi¢des e pregos unitdrios, podendo ser adotados, dentre outros, os seguintes elementos
comprobatorios:

a) Verificagdo de Acordos, Convengdes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou Leis vigentes.

b) Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho.

c) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares.

d) Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas.

e) Verificagdo de outros contratos vigentes que o proponente mantenha com a Administragdo.

f) Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, distribuidores, supermercados e
fabricantes, datado e assinado, ndo superior a 30 dias anteriores a emissdo da proposta, sendo vetado a retroagdo de pregos.

g) Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente, ndo superior a 30 dias anteriores a emissdo da proposta, sendo vetado a
retroagao de precos.

h) Para descontos em materiais betuminosos serdo aceitas somente propostas oriundas de distribuidoras/ou produtores devidamente autorizados
pela ANP.

i) As cotacGes de insumos e materiais devem apresentar os precos de aquisi¢do e transporte de forma separada.

J) Ndo serd permitida alteragdo nas aliquotas percentuais das leis sociais e nos itens relativos as incidéncias de mao-de-obra, tais como EPI,
alimentacdo e transporte de pessoal.

k) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por érgios de pesquisa.

1) Estudos setoriais analiticos, com rastreabilidade dos dados obtidos.

m) Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual, Municipal ou Agéncias Reguladoras.

n) Outras formas de obteng&o de prego estimado, conforme trazido pelo Decreto Estadual n.2 9.900/2021.

9.3.12. No presente caso, os participantes desta licitagdo deverdo apresentar o desconto real e planilha auxiliar, as quais serdo utilizadas para
subsidiar a andlise das propostas, conforme os critérios estabelecidos neste edital.

9.3.12.1. O desconto real tratado no subitem anterior devera constar em uma carta de apresentagao juntamente com:
1. Desconto ofertado;

2. Prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do presente certame;

3. Composicdo do BDI, lembrando do BDI diferenciado para fornecimento de materiais betuminosos;

9.3.12.2. A planilha auxiliar sera utilizada para verificar apenas a exequibilidade da proposta, ou seja, podera conter descontos ndo lineares, nos
termos do que dispde o §42 do art. 59 da Lei n.2 14.133/2021, especialmente quanto aos itens de maior representatividade da faixa "A" da curva
ABC, conforme metodologia descrita neste edital.

9.3.12.3. A planilha auxiliar devera conter o detalhamento técnico e econémico da composi¢do dos custos unitérios, o que inclui:
a) Custos de mao de obra, observados os pisos salariais, convengGes coletivas e encargos trabalhistas obrigatodrios;

b) Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos unitarios;

c) Custos de equipamentos, incluindo taxas de depreciagdo, consumo e manutengao;

d) Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e) Composigdo de custos indiretos, lucro e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

9.3.12.4. A administragdo avaliard os valores indicados na planilha auxiliar para verificar se estdo compativeis com os pardmetros de mercado ou
tabelas referenciais indicadas no edital (ex.: GOINFRA, SINAPI ou equivalentes);

9.3.12.5. Serdo analisados, com maior rigor, os itens classificados na faixa A da curva ABC, por representarem a maior parte do custo total e
possuirem impacto direto na execugdo do objeto contratual;

9.3.12.6. Serd solicitado que a disponibilidade do equipamento seja comprovada mediante a apresentagdo de um documento idéneo que comprove
a propriedade, ou mediante uma proposta de locagdo acompanhada de um compromisso formal de disponibilizagdo dos equipamentos.
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9.3.12.7. Caso identificadas inconsisténcias, erros ou indicios de inexequibilidade, poderdo ser abertas diligéncias para solicitar aos licitantes a
apresentacdo de justificativas e comprovacdes adicionais, nos termos dos §§22 e 42 do art. 59 da Lei n.2 14.133/2021.

9.3.12.7.1. O prazo para apresentacdo das justificativas serd estabelecido na comunicagao oficial enviada ao licitante, sendo respeitado o Principio
do Contraditério e da Ampla Defesa.

9.3.12.7.2. A auséncia de resposta ou a ndo comprovagao da viabilidade dos valores apresentados podera resultar na desclassificagdo da proposta.

9.3.12.8. A auséncia ou apresentagdo incompleta de qualquer das planilhas implicara a desclassificagdo da proposta, nos termos da legislagdo
aplicavel.

9.3.12.9. As planilhas deverdo ser entregues em formato eletronico, editavel, segundo os modelos disponibilizados no anexo deste edital.

9.3.12.10. As informagBes constantes nas planilhas terdo carater vinculativo durante a execugdo contratual, salvo alteragbes justificadas e
previamente aprovadas pela administragdo contratante.

9.3.13. Caso o prego ofertado pela licitante para cada servigo de sua proposta apresente-se com potencial de inexequibilidade, a licitante sera
notificada para apresentar justificativa consubstanciada do desconto e a respectiva documentagdo comprobatdria, sob pena de desclassificagdo do
processo licitatorio por ndo ter sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo, conforme Art. 59, Inciso IV, da Lei Federal n.2
14.133/2021.

9.3.14. Serdo consideradas propostas inexequiveis aquelas que:

a) Adotarem valores de aquisicdo de equipamentos menores que os valores residuais, limitados estes a 90% (noventa por cento) dos valores
estimados da aquisigdo apods o decurso do tempo de depreciagdo contabil.

Exemplo pratico:

Dados:

1. Valor de aquisi¢do inicial de um equipamento: R$ 100.000,00;

2. Tempo de depreciagdo contabil: 5 anos;

3. Valor residual estimado apds 5 anos: RS 50.000,00 (50% do valor inicial);

4. Limite médximo para valor de aquisi¢do: 90% do valor residual (RS 45.000,00).

Exemplo:

Apds 5 anos, o equipamento foi depreciado e seu valor residual é RS 50.000,00. Para calcular o valor maximo de aquisi¢go:
1. Valor residual: RS 50.000,00;

2. Limite (90%): RS 45.000,00 (RS 50.000,00 x 0,9).

A1) No caso dos equipamentos, conforme consta no banco de composi¢cdes GOINFRA, a obtengdo dos custos produtivos (RS/h) e improdutivos
(RS/h) que constam das Composicdes de custo unitarios da GOINFRA s3o formados a partir das seguintes parcelas dos equipamentos:

a) Valor da aquisi¢do (RS);

b) Deprecia¢do (R$/h);

c) Oportunidade de Capital (R$/h);
d) Seguros e Impostos (R$/h);

e) Manutengdo (R$/h);

f) Operacdo (R$/h); e

g) M3o de Obra de Operacdo (RS/h).

A2) Para garantir a qualidade da execugdo dos servigos, conforme normas técnicas, deverdo ser consideradas inexequiveis as propostas que
contenham alteragGes inaceitdveis nas composigdes de equipamentos nas seguintes parcelas essenciais:

a) impostos (se for o caso);

b) parcela afeta a manutencdo;

c) parcela afeta a operagéo;

d) parcela afeta a mao-de-obra de operagdo;

e) coeficiente de manutencdo (K) afeto aos equipamentos; e
f) coeficiente de combustivel (I/kWh) afeto aos equipamentos.

A3) Assim, devem ser consideradas nas propostas, nas parcelas afetas aos equipamentos acima, o mesmo indicado nas referéncias do banco de
composi¢oes GOINFRA, proposta referencial da Administragdo. Tal medida visa garantir a isonomia, paridade entre os licitantes e a garantia da
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qualidade dos servigos da contratagdo nos exatos termos e normas técnicas, pois estas parcelas afetam sobremaneira a qualidade da execugdo dos
servigos, caso sejam reduzidas.

A4) A disponibilidade do(s) equipamento(s) poderad ser demonstrada mediante documento idéneo comprobatério de sua propriedade ou por meio
de proposta de locagdo com compromisso de disponibilizagdo do(s) equipamento(s) pela locadora, ressalvada a possibilidade de exigéncia de
eventuais comprovagGes adicionais que se julgarem necessarias;

b) Apresentarem valores de produtividade com variagdo maior que 25% (vinte e cinco por cento) dos valores referenciais da Tabela Referencial do
certame, em consonancia com o disposto no art. 59, § 42, da Lei Federal n.2 14.133/2021;

c) Apresentarem nas composi¢cGes de pregos unitarios qualquer valor referente a mdo-de-obra menor que o estabelecido pelos respectivos
sindicatos, conselhos ou em convengdes coletivas;

d) Considerarem em suas composi¢des de precos qualquer coeficiente, preco, taxa ou quantidades incompativeis com a perfeita realizagdo dos
servigos.

9.3.15. Serdo consideradas inexequiveis as propostas que apresentarem descontos superiores a 25% (vinte e cinco por cento) nos custos dos itens
integrantes da “Faixa A” da “Curva ABC” de servigos, assim como nos custos de materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e déleo diesel,
ressalvada a Comissdo de Licitagdo a realizagdo de diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta, conforme art. 59, § 22, da Lei Federal n.2
14.133/2021.

9.3.16. Sem prejuizo dos itens relacionados na “Faixa A” da “Curva ABC” de servicos, deverd o licitante apresentar proposta e/ou cotacdo
comprobatodria dos valores adotados em sua proposta de pregos para materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e dleo diesel. Para os materiais
betuminosos, sé serdo consideradas validas as propostas formuladas por fornecedores devidamente autorizados na ANP — Agéncia Nacional do
Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis.

9.3.17. Poderd ser solicitada a demonstracdo de exequibilidade de qualquer item, insumo, mao-de-obra, equipamento, taxas, consumos,
produtividades, servigos, licencas, BDI, encargos sociais ou qualquer componente relativo a formagdo de prego de execugao do servigo.

9.3.18. A verificagdo da conformidade das propostas sera realizada, primeiramente, em relacdo a proposta mais bem classificada, conforme Art. 59,
§ 19, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

9.3.19. Durante a diligéncia para comprovagdo da exequibilidade, serdo avaliados os custos unitarios relacionados aos itens/servigos listados na
Planilha Orgamentaria. Caso seja(m) considerado(s) inexequivel(eis), a licitante deverd demonstrar e comprovar, de forma analitica, todas as
composigoes relativas ao(s) desconto(s) oferecido(s) para o(s)item(s) indicado(s).

9.3.20. Os indices de consumo, equipamentos, mdo de obra, custos e pregos unitarios adotados deverdo ser justificados e demonstradas as suas
factibilidades na proposta, em conformidade com Art. 59, § 32, da Lei Federal n.2 14.133/2021. A justificativa dos valores adotados nos itens
notificados devera ter plena observancia aos critérios de precificagdo estabelecidos no Decreto Estadual n.2 9.900/2021.

9.3.21. Erros no preenchimento da planilha e proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo ou inexequibilidade da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratagdo

9.3.22. O licitante detentor da melhor oferta devera informar os valores unitarios de todos os itens que compdem o lote para o qual foi vencedor,
com base no percentual de redugdo dos pregos alcangado apds a fase de lances e negociagao.

9.4. Qualificagdo econdmico-financeira

9.4.1. Fica estabelecido a exigéncia de patrimdnio liquido minimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagcdo de cada lote.
O percentual foi estipulado com base no levantamento realizado pela Geréncia de Manutengdo Viaria (MA-GEMVI) considerando o patrimdnio
liquido apresentado pelas empresas que ja prestam servigos a GOINFRA em contratos de manutengdo e melhoria funcional vigentes e anteriores.

9.4.2. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis que os
indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

9.4.3. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a
empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo,
bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispGe de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

9.4.4. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no art. 69, da Lei n.2 14.133/2021, de modo a se avaliar a
real situagdo financeira das empresas licitantes, para verificar a capacidade de satisfagdo das obrigagGes assumidas, além da capacidade de
cumprimento dos encargos econémicos decorrentes da contratagdo, considerado o prazo de duragdo da mesma.

9.4.5. Em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatdrio dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva participagdo e os indices atendidos
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individualmente por cada empresa. O acréscimo é adotado em conformidade com o Art. 15, § 12 da Lei 14.133/2021 com vistas a reduzir as
desigualdades em relagdo aos licitantes individuais, sem prejudicar a competitividade da licitagdo. O valor de 30% (trinta por cento) adotado mostra-
se adequado a natureza do contrato, tendo em vista, principalmente, a importancia da observancia dos critérios minimos de capacidade técnica-
operacional, garantindo a plena condigdo econémico-financeira dos consorciados frente a demanda ininterrupta e de notdria complexidade das
acdes que envolvem a execugdo dos servigos que compdem o escopo do objeto do contrato.

9.4.6. O que trata o subitem anterior ndo é aplicdvel aos consércios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno
porte, em consonancia com o Art. 15, §22 da Lei n.2 14.133/2021.

9.5. Qualificagdo Técnica

9.5.1. No caso de participagdo de consdrcio, admitir-se-a, para efeito de qualificagdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado,
conforme estabelecido no Ill do Art. 15 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

9.5.2. Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o
atestado ou o contrato de constituicdo do consdrcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa
consorciada na proporg¢do quantitativa de sua participagdo no consdrcio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
consorciado conforme os respectivos campos de atuagdo, inclusive nas licitagGes para contratacdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

c) Para fins de comprovacdo do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certidio, deverd
ser juntada ao atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituigdo do consércio.

9.5.3. Para a atestagdo relativa as comprovagdes constantes nos Quadros 21, 22 e 23, as licitantes poderdo apresentar atestados de capacidade
técnica emitidos em nome de outras sociedades brasileiras ou internacionais que fagam parte da mesma Estrutura Global da licitante, devendo-se
observar que:

a) Entende-se por sociedades que fagcam parte da mesma Estrutura Global da licitante, aquelas que, ainda que financeira e juridicamente
independentes, estejam sujeitas a um mesmo compartilhamento global de conhecimento, de governanga e de politicas corporativas que possuam
identidade denominativa e marcaria;

b) Atestados emitidos em lingua estrangeira deverdo ser traduzidos por tradutor juramentado e devidamente consularizado no pais de emissdo do
documento.

c) Na data exigida pela GOINFRA para apresentagdo da documentagcdo de habilitagdo, a proponente vencedora poderd apresentar copias
autenticadas dos atestados devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, sem a consularizagdo. Neste caso, os mesmos documentos
devidamente consularizados deverdo ser apresentados como condigdo prévia a assinatura do contrato.

9.5.4. As licitantes deverdo comprovar a capacita¢do técnica-operacional por meio da apresentacdo da atestagdo minima, conforme exigido nos
Quadros 21, 22 e 23.

Quadro 21 — Qualificagdo Técnica-Operacional em relagdo aos “Servigos de Maior Relevancia Global”

SERVICOS DE MAIOR
RELEVANCIA GLOBAL
EXIGENCIA DESCRICAO (COMPROVAGAO) QUANTIDADE
Conservagdo e/ou Manutengdo e/ou 50,00% (cinquenta por
Restauragdo, obrigatoriamente com a cento) da extensdo das
1 =~ “« . ” . .
execugdo de: “Reparos Localizados” ou Rodovias Pavimentadas
“Tapa-Buracos”. do lote a contratar.

12 (doze) meses de
experiéncia na execugdo
dos servigos,
independentemente da
extensdo total do lote a

Experiéncia minima em prestacdo de
2 servigos continuos de Manutengdo e/ou
Conservagdo e/ou Restauragdo de Rodovias.

contratar.
Experiéncia minima em prestagdo de 12 (doze) meses de
3 servigos continuos de Manutengdo de experiéncia na
Balsas manutencgdo de balsas.

A - 25,00% (vinte cinco por
Experiéncia minima em execugdo de

4 cento) da m3 exigida no
execucgdo de Reciclagem de base ) &
lote.
Experiéncia minima em execugdo de  |25,00% (vinte cinco por
5 cento) da m? exigida no

Microrrevestimento Asfaltico

lote.

Nota 1 — Em relagdo a exigéncia 1, para comprovacdo das extensdes exigidas, ndo ha limitagdo de atestados.
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Nota 2 — Em relagdo as exigéncias 2 e 3, serdo aceitos até 2 (dois) atestados com periodos diferentes, ndo havendo a necessidade de apresentagdo
de atestado Unico com abrangéncia integral do periodo exigido. A limitagdo quanto ao numero de atestados é devida em fungdo de que os
somatorios de variados atestados com periodos de experiéncia pequenos caracterizam uma despropor¢do em relagdo ao prazo para a execugdo dos
servigos continuos da presente contratagdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento
acerca da qualidade ou da finalidade almejada na presente contratagdo. Assim, busca-se evitar que o somatério de experiéncias irrisérias ampare
experiéncia inexistente no curriculum do licitante.

Quadro 22 — Quantidades minimas exigidas para Atestagdo de Qualificagdo Técnica-Operacional da Licitante.

Quadro 23 — Exigéncias de comprovagao (servigos) para Atestacdo de Qualificagdo Técnica-Operacional.

Malha pavimentada
Lote Extenséo da malha .E).(tenséo minima~
vidria (km) exigida para atestagcao
(km)
1 582,01 2291,01
2 712,94 > 356,47
3 491,66 2 245,83
4 436,71 2218,36
5 729,62 > 364,81
6 663,68 > 331,84
7 481,07 2 240,54
8 658,70 2 329,35
9 540,15 2 270,08
10 631,82 2 315,91
1 904,81 2452,41
12 960,84 > 480,42
13 801,06 2 400,53
14 707,34 2 353,67
15 551,47 2 275,74
16 496,12 > 248,06
17 861,38 > 430,69
18 683,92 > 341,96
19 768,57 2 384,29
20 658,75 > 329,38
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SERVIGOS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA
LOTE DESCRICAO QUANTIDADE | QUANTIDADE A SER
PREVISTA COMPROVADA

Execugéo de “RECICLAGEM DE BASE” 9.973,20 m? 22.493,30 m*

! Execugao de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 1.426.190,80 m? | = 356.547,70 m?
Execucéo de “RECICLAGEM DE BASE” 9.802,15 m? >2.450,54 m*®

2 Execugdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 3.356.060,00 m* | >839.015,00 m?
Execugdo de “RECICLAGEM DE BASE” 12.635,48 m® >3.158,87 m*

3 Execugdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 2.861.084,00 m?> | =>715.271,00 m?
Execucao de “RECICLAGEM DE BASE” 25.078,43 m* >6.269,61 m*®

4 Execugdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 2.690.122,00 m?> | 2672.530,50 m?
Execugdo de “RECICLAGEM DE BASE” 14.736,83 m® 23.684,21 m*

° Execugao de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 2.977.633,00 m? | =744.408,25 m?
Execucao de “RECICLAGEM DE BASE” 15.023,16 m* >3.755,79 m*®

6 Execugéo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 2.923.754,00 m* | =730.938,50 m?
Execugdo de “RECICLAGEM DE BASE” 13.517,46 m® >3.379,37 m*®

! Execugao de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 817.124,00 m? >204.281,00 m?
Execucao de “RECICLAGEM DE BASE” 21.059,72 m* >5.264,93 m*

8 Execugdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 1.661.351,84 m? | 2415.337,96 m?

9 Execugéo de “RECICLAGEM DE BASE” 14.095,85 m® > 3.523,96 m*®
Execucao de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 2.936.297,46 m? | 2>734.074,36 m?

10 Execucao de “RECICLAGEM DE BASE” 19.404,34 m® >4.851,09 m*
Execugdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 2.207.311,26 m? 2> 551.827,81 m?

1 Execucao de “RECICLAGEM DE BASE” 22.369,16 m* >5592,29 m*
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Execugao de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 2.726.888,33 m? | =2681.722,08 m?
12 Execugdo de “RECICLAGEM DE BASE” 15.616,55 m* 23.904,14 m*®
Execugdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 5.509.086,37 m? | 21.377.271,59 m?
Execucéo de “RECICLAGEM DE BASE” 19.466,49 m* > 4.866,62 m*®
" Execugdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 2.996.274,69 m? | =749.068,67 m?
Execugdo de “RECICLAGEM DE BASE” 17.254,00 m® 24.313,50 m*
" Execucdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 820.239,62 m? 2205.059,91 m?
Execucéo de “RECICLAGEM DE BASE” 19.633,41 m? 24.908,35 m®
1 Execugao de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 0,00 m? 20,00 m?
Execugéo de “RECICLAGEM DE BASE” 25.733,13 m? >6.433,28 m®
1 Execucdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 0,00 m? 20,00 m?
Execucéo de “RECICLAGEM DE BASE” 24497 47 m? 26.124,37 m*®
" Execugao de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 1.697.029,12 m? | 2424.257,28 m?
Execugdo de “RECICLAGEM DE BASE” 25.462,28 m* 26.365,57 m*
1 Execugdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 482.490,26 m? 2 120.622,56 m?
Execucdo de “RECICLAGEM DE BASE” 35.439,23 m* > 8.859,81 m*®
19 Execugdo de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 835.268,62 m? >208.817,15 m?
Execugdo de “RECICLAGEM DE BASE” 31.386,84 m® >7.846,71 m?®
20 Execucao de "MICRORREVESTIMENTO A FRIO" 1.979.941,20 m? | 2494.985,30 m?

about:blank

Nota 1: Quanto ao nimero de atestados: tantos quantos forem necessarios para comprovar a experiéncia requerida.

Nota 2: Ndo serdo aceitas comprovagGes de execugdo em vias e ruas localizadas em perimetros urbanos cujos atestados sejam emitidos por
prefeituras ou relativos a ruas de loteamentos e condominios residenciais. Tais negativas baseiam-se no fato de esses servigos ndo apresentarem um
nivel de complexidade igual ou superior ao objeto desta licitagdo.

Nota 3: Atestados para servigos de microrrevestimento em vias urbanas serdo vélidos apenas se emitidos por érgdos rodovidrios federais ou
estaduais.

9.5.5. A PROPONENTE devera comprovar a experiéncia de sua equipe técnica, através de Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional,
mediante apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados
das respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido em que foi realizada a obra, relativo a execugdo dos
servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, consoante com o Quadro 21.

9.5.6. O profissional indicado pela Licitante para fins de comprovagdao da capacidade técnico-profissional devera participar do servico objeto da
licitagdo, admitindo- se, excepcionalmente, a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada
pela Diretoria de Manutencdo, por intermédio da MA-GEMVI.

9.5.7. Para qualificagdo técnica-profissional ndo sera exigido que o atestado esteja em nome da empresa licitante, mas que os profissionais que
desejam comprovar a qualificagdo figurem com suas respectivas fungdes dentro do atestado de capacidade técnica.

9.5.8. Os atestados deverdo conter no minimo o nome do contratado e da contratada, a identificagdo do objeto do contrato e os servigos executados
(discriminagdo).

9.5.9. Declaragdo de disponibilidade de Equipe técnica minima, por lote, contendo os seguintes profissionais (Apenas o Engenheiro Preposto deve
ser indicado nominalmente, inclusive com a comprovagdo do(s) atestado(s) solicitado(s) no quadro seguinte):

Quadro 24 — Exigéncias de Equipe Técnica Minima por Lote.

PROFISSIONAL QUANTIDADE
Engenheiro Civil (preposto) * 1

Topdgrafo

Auxiliar de Topografia

Laboratorista de Solos

Laboratorista de Betumes e Concretos

Auxiliar de Laboratério

Técnico de Seguranga do Trabalho

RIR N R (RLr Nk

Encarregado Administrativo

* Profissional com formagdo em Engenharia Civil que tenha atestagaono
exercido a funcdo de Coordenador e/ou Responsavel Técnico e/ou
Gerentee/ou Fiscal e/ou Preposto e/ou Residente de Malha Pavimentada:
Manutencdo de Rodovias Pavimentadas (Pavimento Asfaltico),
obrigatoriamente com a execugd@o de Reparos Localizados OU Execugéo
de Obras de Restauragédo, Reconstrugao ou PavimentagaoAsfaltica.

Nota 1 - Quanto ao numero de atestados: tantos quantos forem
necessarios para comprovar a experiéncia requerida, segundo categoria
profissional.
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PROFISSIONAL QUANTIDADE
Nota 2 - A comprovagdo de experiéncia dos profissionais se dara por meio
da apresentagdo de “atestados” e/ou “certiddes” e/ou “declaragdes”
emitidos pelo contratante, devidamente certificado(s) pelo Conselho
Regional competente, que comprovem o tempo de execugdo de fung¢des
e/ou atividades relacionadas a infraestrutura de transportes para 6rgdo(s)
da Administragdo Publica ou Particular.

9.5.10. A comprovagao de vinculagao do profissional indicado devera ser por meio de:

a) Quando se tratar de dirigente, sécio ou responsavel técnico da empresa Proponente, tal comprovacao sera feita através do ato constitutivo da
mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada; ou

b) Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatéria sua
participagdo na equipe efetiva do servigco. Em caso de troca apds a homologacgdo da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo
ser obrigatoriamente com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA.

9.5.11. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, deverd ser juntada a documentagdo declara¢do formal
do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos.

9.5.12. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informages necessdrias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes CertidGes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.5.13. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo
das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do Art. 156 da Lei Federal n? 14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢do
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.6. Outras consideragGes

9.6.1. Todos os custos e investimentos demandados devem ser acolhidos na proposta comercial apresentada pelas licitantes que participardo do
certame.

9.6.2. Para a homologacdo do contrato serad necessario o atendimento do item 6.3.12.9 e adjacentes.

9.6.3. O presente certame visa o melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a melhor gestdao contratual. Assim, em observancia
aos Principios da Ampla Competitividade e da Continuidade do Servigo Publico, admite-se a homologagdo/adjudicagdo de até 02 (dois) lotes para a
mesma licitante. Esta conduta se justifica por ser razoavel e vantajosa sob o aspecto técnico e financeiro, ja que visa coibir o abandono do referido
objeto contratual.

9.6.4. E relevante esclarecer, ainda, o dano econémico e social decorrente do abandono de um contrato cujo objeto permaneca inacabado. Essa
situagdo é agravada quando uma Unica empresa é a responsavel por uma regido muito abrangente e, no caso de abandono, todo o projeto fica
comprometido e gera prejuizos incalculdveis ao interesse publico, pois isso dificulta esta Agéncia adjudicar e retomar o objeto a si conforme previsto
na legislacdo vigente. Diante disto, reitera-se a possibilidade de homologa¢do/adjudicacio de até 02 (dois) lotes para a mesma licitante, desde que
respeitada a comprovagdo de capacidade técnica e financeira para atender ao objeto licitado, para preservar o interesse publico e a assegurar a
ampla competitividade da licitagao.

9.6.5. E imperioso destacar que o objeto a ser licitado é divisivel e sera realizado em todo o Estado de Goias, o que garante maiores condigdes de
participagdo das empresas sediadas em locais de maior proximidade da regional de cada lote apresentarem propostas e, assim, sagrarem
vencedoras do certame. Isso garantird contratagdes mais econdmicas as empresas, bem como vantajosidade ao erario.

9.6.6. Cumpre esclarecer que as licitantes interessadas poderdo concorrer em quantos lotes desejarem, sendo declaradas vencedoras dos lotes cujas
melhores propostas atendam ao interesse publico na contratagdo em questdo. Excepcionalmente, admite-se a adjudicagdo/homologacdo de outros
lotes as empresas contratadas que ja possuem 02 (dois) lotes no certame em questdo, desde que sejam convocadas na condigdo de remanescente e,
isso em virtude de rescisdo contratual e/ou abandono/desinteresse da contratada originaria em prosseguir no lote que inicialmente lhe fora
adjudicado.

9.6.7. Também, admite-se a adjudicagdo/homologacdo de mais de 02 (dois) lotes as contratadas no caso de ndo haver interesse de outros
participantes em determinado lote do certame e/ou inexistir participantes classificadas em lotes do certame. Visa-se, com isso, evitar que o referido
lote seja declarado fracassado/deserto.

9.6.8. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprir todos os requisitos de habilitagdo e atender as demais condigGes previstas no
Edital e em seus anexos, bem como oferecer o maior desconto por lote.

9.6.9. Para empresa participante e vencedora de mais de um lote serad exigida a comprovagdo da capacitacdo técnico-operacional que atenda ao
somatoério do quantitativo dos lotes em que foi vencedora. Ainda, devera apresentar responsaveis técnicos distintos para cada um dos lotes
homologados/adjudicados a si.

9.6.10. O objeto definido pelo presente Termo de Referéncia se configura em contratagdo de servicos comuns de engenharia, de amplo
conhecimento no mercado, existindo diversas empresas que prestam os servicos que compdem o objeto dessa licitagdo, com padrdo usual de
execucgdo ja definidos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO, QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS
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10.1. Os quantitativos da presente contratagdo foram estimados pela MA-GEMVI, baseados em contratagdes similares ja realizadas pela GOINFRA,
em especificagdes técnicas da propria Agéncia e do DNIT, assim como nas avaliagbes da condi¢do e defeitos dos pavimentos, por meio de
Levantamento Visual Continuo (LVC), dados histéricos de contratos de manutengdo anteriores.

10.2. Nas consideragdes utilizadas para o levantamento dos quantitativos desta contratagdo, prezou-se pela razoabilidade, de maneira a ndo onerar
sobremaneira o orgamento e garantir quantidades minimas para atender as demandas em condi¢des normais. Ressalta-se que sdo servigos com
demandas variaveis, ndo sendo possivel estimar ou levantar os seus quantitativos com precisdo e nem garantir sua materializagdo. Sdo consideradas
ainda, para determinar as quantidades dos servigos, as instrugdes e informagdes contidas na Nota Técnica n.2: 2/2023 - GOINFRA/DMA-06107. O
memorial de Calculo dos Quantitativos encontra-se discriminado no Anexo lll, do presente Termo de Referéncia.

10.3. Grupo 01 — Manutengdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios: rodovias pavimentadas e rodovias ndo pavimentadas.

10.3.1. Para a estimativa das quantidades do servico de “ROCADA MECANIZADA” levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda a extensdo da malha pavimentada, adotando-se frequéncia anual de 4 (quatro) rogadas em toda a extensdo da malha, sendo
estipulado largura de 3,5 (trés inteiros e cinco décimos) metros por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o quantitativo de 0,7 (sete
décimos) ha por quilémetro de rodovia.

10.3.2. Na estimativa das quantidades do servigo de “ROCADA COM ROGADEIRA COSTAL” levou-se em consideracdo a atua¢do das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se frequéncia anual de 4 (quatro) rogadas em toda a extensdo da malha,
sendo estipulado largura de 0,5 (cinco décimos) metros por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o valor de 0,1 (um décimo) ha por
quildmetro de rodovia.

10.3.3. No servico de “CAPINA MANUAL", para a estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos com frequéncia de 4 (quatro) vezes no primeiro ano e 3
(trés) no segundo ano, sendo estipulado a necessidade de capina em 10 (dez) placas a cada quilémetro em cada bordo da pista, com 1,00 (um) m?
por placa, resultando no quantitativo de 10,00 (dez) m? por quilémetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se 20,00 (vinte) m? por quildmetro de
rodovia.

10.3.4. Para o servigo de “LIMPEZA DE SARJETA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos com frequéncia de 2 (duas) vezes no primeiro ano e 1
(uma) no segundo ano. Primeiramente estimou-se a existéncia de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento
de Drenagem Superficial (EDS). Desse total, considerou- se 35% (trinta e cinco por cento) como sarjetas, sendo estipulado a necessidade de limpeza,
em cada bordo da rodovia, de 166,25 (cento e sessenta e seis inteiros e vinte cinco centésimos) m por quildmetro. Logo, obteve-se o quantitativo de
332,50 (trezentos e trinta e dois inteiros e cinco décimos) m por quildmetro de rodovia.

10.3.5. Para o servico de “LIMPEZA DE MEIO FIO E DESCIDA D'AGUA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro ano
e 1 (uma) no segundo ano. Neste caso, do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quilémetro de rodovias de Equipamento de Drenagem
Superficial (EDS), considerou-se que 60% (sessenta por cento) sdo meios-fios e descidas d’agua, estipulado a necessidade de limpeza, em cada bordo
da rodovia, de 285,00 (duzentos e oitenta e cinco) m por quilémetro. Logo, obteve-se o quantitativo de 570,00 (quinhentos e setenta) m por
quilémetro de rodovia.

10.3.6. Para o servigo de “LIMPEZA DE VALETA DE CORTE”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro ano e 1 (uma) no
segundo ano. Neste caso, do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento de Drenagem Superficial
(EDS), considerou-se que 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sdo valetas, sendo estipulado a necessidade de limpeza, em cada bordo da
rodovia, de 11,875 (onze inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos) m por quilometro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o
quantitativo de 23,75 (vinte e trés inteiros e setenta e cinco centésimos) m por quildmetro de rodovia.

10.3.7. Para o servigo de “LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro ano e 1 (uma) no
segundo ano, sendo estipulado a necessidade de limpeza de 11,875 (onze inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos) m por quilometro, de
cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o valor de 23,75 (vinte e trés inteiros e setenta e cinco centésimos) m por quilémetro de rodovia. Neste caso,
do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quilémetro de rodovias de Equipamento de Drenagem Superficial (EDS), considerou-se que 2,5%
(dois inteiros e cinco décimos por cento) sdo valas, sendo estipulado a necessidade de limpeza, em cada bordo da rodovia, de 11,875 (onze inteiros e
oitocentos e setenta e cinco milésimos) m por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o quantitativo de 23,75 (vinte e trés inteiros e
setenta e cinco centésimos) m por quildmetro de rodovia.

10.3.8. Para o servico “LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro ano e 1 (uma) no
segundo ano, sendo estipulado a necessidade de limpeza de 2,50 (dois inteiros e cinco décimos) m por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo,
obteve-se o quantitativo de 5,00 (cinco) m por quildmetro de rodovia.

10.3.9. Para o servigo de “CAIACAO (1 DEMAQ)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio a atuacdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro e no segundo ano. Na
estimativa das areas, partiu-se da aplica¢do de caiacdo em EDS dos projetos padrdo de Meio-fio MFCO5 (0,24 m%m), sarjeta STCO3 (1,28 m¥m) e
descida d'dgua DAR-02 (1,1 m¥m), para estipular a necessidade de caia¢do, em cada bordo da rodovia, de 294,00 (duzentos e noventa e quatro) m?
por quilémetro. Logo, obteve-se o quantitativo de 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito) m? por quilémetro de rodovia.

10.3.10. Para o servigo de “PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servicos por 1 (uma) vez no primeiro e
no segundo ano, sendo adotado a necessidade de poda de 1,00 (um) m3 por quildmetro.

10.3.11. Para o “REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a
atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execucdo dos servigos por 3 (trés) vezes no
primeiro ano e 2 (duas) vezes no segundo ano, sendo adotado a necessidade de 1,00 (um) m?* por quilémetro.

about:blank 76/87



05/02/2025, 08:30 Documento

10.3.12. Para o servigo de “DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio a atuagdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes no primeiro e no segundo
ano, sendo adotado a necessidade de 1,00 (um) m2 por quilémetro.

10.4. Grupo 02 - Manutengdo rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento: rodovias e aerédromos pavimentados

10.4.1. Na estimativa das quantidades para “REPARO SUPERFICIAL”, foram analisados trés estudos distintos com a finalidade de identificar e atender
necessidade do contrato o primeiro baseou-se no Manual de Conservagdo Rodoviaria (DNIT, 2005), onde levou-se em consideragdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada. As quantidades foram calculadas a partir da classificagdo de cada
quildmetro de rodovia quanto ao Levantamento Visual Continuo (LVC) do Sistema Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias (FOR). Pode-se dizer que este
servigo é um dos principais e mais importantes para a conservacdao e manutengdo das rodovias pavimentadas, podendo uma estimativa muito alta
levar a orgamentos muito onerosos, ja se for estimado valores baixos inviabiliza a manutengdo e pode colocar em risco todos os usuarios das
rodovias. Na ultima contragdo, as quantidades ficaram aquém do necessario para o periodo estipulado, visto que houve redugdo nos servigos de
reconstrugdo e restauragdo, o que fez com que os servigos executados de reparos localizados (tapa buraco) ndo fossem suficientes para manter as
condigOes de rodovias que apresentavam necessidade de servigos mais robustos e que ja ndo podiam mais ser mantidas somente com essa agdo.

O estudo trés realizou uma analise detalhada dos histéricos de medi¢des consolidados e dos quantitativos de massa asfaltica com aditivos
aprovados, em conformidade com o contrato vigente. A analise comparativa entre os estudos de Levantamento de Condigdes Viarias (LVC), indice de
CondicGes da Malha (ICM) e o Histérico de MedigOes, evidencia uma melhoria substancial na condigdo da malha rodovidria do estado de Goias.
Contudo, esses resultados apresentam desvios significativos em relagdo aos registros historicos e a quantidade de massa asféltica contratada. A nivel
de calculo das quantidades de massa, considerou-se o Histérico de medi¢des, que apresenta a base de dados mais confidvel para o
dimensionamento da massa asfaltica.

Com o valor total apurado a partir das premissas estabelecidas, foi definido que 80% (oitenta por cento) desse montante seriam destinados a
servicos de reparo superficial, considerando sua representatividade no escopo de manutengdo das vias. Com base nesse percentual, foram
calculadas as quantidades necessdrias para os servigos correlatos, abrangendo o consumo de agregados, materiais de insumo e logistica de
transportes, utilizando-se os indices de consumo padronizados pela GOINFRA, para garantir a uniformidade e eficiéncia nos processos de
planejamento e execugdo. Para a composi¢cdo da massa asfaltica a ser empregada nos remendos superficiais, adotou-se uma divisdo equilibrada:
50% (cinquenta por cento) de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e 50% (cinquenta por cento) de PMF (pré-misturado a frio). O CBUQ
foi escolhido por seu desempenho superior, especialmente em periodos chuvosos, devido a sua resisténcia e capacidade de suportar condigGes
adversas. Por outro lado, o PMF, que apresenta maior versatilidade de aplicagdo em temperaturas mais amenas e menor custo imediato, foi incluido
para atender as condigdes especificas de operagdo e garantir o equilibrio financeiro do contrato. Essa estratégia visa ajustar a escolha dos materiais a
realidade pluviométrica do estado, assegurando que os reparos sejam realizados com eficiéncia técnica e econdmica em diferentes periodos do ano.
Adicionalmente, a combinagdo dos dois tipos de material permite maior flexibilidade na programacdo das atividades de manutengdo e contribui
para a longevidade do pavimento recuperado.

10.4.2. Na estimativa das quantidades para “REPARO PROFUNDOQ”, baseou-se na mesma metodologia, do Manual de Conservacdo Rodoviaria (DNIT,
2005), utilizada no reparo superficial, mas adotando-se 20% (vinte por cento) do montante total de massa asfaltica calculada. Partindo assim, com
base nesse quantitativo, para o cdlculo das quantidades dos servigos correlatos, dos agregados, materiais de consumo e dos transportes. Para o
guantitativo considerou-se 50 (cinquenta porcento) de revestimento em CBUQ e 50% (cinquenta porcento em PMF).

10.4.3. Para a estimativa das quantidades de “RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE + TSD OU CBUQ)”, fazendo uso da
mesma metodologia, do Manual de Conservagdo Rodovidria (DNIT, 2005), utilizada no reparo superficial e profundo, porém considerando que do
total calculado 50% (cinquenta por cento) seriam pontos onde poderia haver a piora do trecho e necessidade de intervengdes maiores para garantir
as condigcGes de conforto, seguranca e trafegabilidade aos usuarios com base nesse valor, para o célculo das quantidades dos servigos correlatos, dos
agregados, materiais de consumo e dos transportes. Foi considerada essa quantidade igualmente para 2 (dois) tipos de revestimento (TSD e CBUQ),
2 (dois) tipos de solugdo (fresagem e reciclagem), sendo 3 (trés) tipos de reciclagem presentes no programa (Reciclagem sem mistura, com 3% de
cimento e ainda com 2% de cimento mais 20% de brita). A melhor solugdo técnica a ser adotada nos locais de recuperagdo dependera de aprovagao
da Diretoria de Manutengdo, com base em estudos detalhados das condi¢des de qualidade e trafego da rodovia, assim como dos agregados,
materiais e da composi¢do da estrutura do pavimento existente. A solugdo escolhida ainda deve estar em conformidade com o catalogo de solugdes
técnicas possiveis para manutencdo/recuperacdo para pavimentos flexiveis para as rodovias estaduais da GOINFRA. Destaca-se, ainda, que foi
previsto quantitativo de cascalho para o caso de haver necessidade de complementar a base no local considerado para receber estes servigos. Sendo
estimado para toda drea a ser imprimada, uma espessura de 18 (dezoito) cm e aplicado empolamento de 25% (vinte e cinco por cento).

10.4.4. Para estimativa das quantidades de “MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO”, em atendimento ao DESPACHO n.2 1081/2024/GOINFRA/PL-
GEPLA-06115 (SEI n.2 63069434), A Geréncia de Melhoramentos Rodoviarios, mediante DESPACHO n.2 1251/2024/GOINFRA/MA-GEMRU-20170,
esclareceu que a indicagdo do tipo de intervengdo necessaria deve considerar os critérios estabelecidos na Instru¢do de Projetos Rodoviarios 1P-11
GOINFRA - Projeto de Reabilitagdo Funcional (IP-11 - 2023/001).

10.4.5. Com base nisso, a Nota Técnica n.2: 2/2024 - GOINFRA/PL-GEPLA-06115 (SEI n.2 64352797), embasada nos dados disponiveis no SGP, efetuou
a segmentac¢do do Sistema Rodoviario Estadual (SRE) em trechos de até 1 km, agregando a cada segmento os dados mais recentes disponiveis de
levantamentos de Irregularidade Longitudinal (IRI), Area Trincada (LVC - DNIT 008/2003 — PRO, ou IGG - DNIT 006/2003 — PRO) e Estudo de Trafego.
Assim, conforme os resultados obtidos de IRI, Area de Trincamento e Numero N (USACE 10 anos), efetuou-se a classificacdo de acordo com a matriz
indicada na IP-11. Portanto, para cada trecho de até 1 km, é indicado o tipo de microrrevestimento (M1 ou M2), e para trechos sem dados de
trafego, indica-se Mx (quantidade de camadas a ser definida em projeto), conforme apresentado no processo SEI n.2 202400036008652.

Quadro 25 — Localizagdo (microrevestimento)

LOCALIZAGAO DO MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO

_ L da | Total Mi
REG SRE EXTENSAO (m) | - guraca | Totalfilicro com
Pista (m) 2 camadas (m?)

1 156EGO0440 18,26 8,00 292.204,80
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156EG00450 14.480,00 8,00 231.680,00
156EG00455 10.354,00 8,00 165.664,00
156EG00470 5.608,00 8,00 89.728,00
239EGO0103_PD 1.948,00 8,00 31.168,00
239EGO0103_PE 1.948,00 8,00 31.168,00
239EG0O0105 1.893,00 7,00 26.502,00
239EGO0110 15.042,00 8,00 240.672,00
239EGO0115_PD 795,00 8,00 12.720,00
239EGO0115_PE 795,00 8,00 12.720,00
347EG00200_PD 2.550,00 8,00 40.800,00
347EG00200_PE 2.550,00 8,00 40.800,00
347EG00210_PD 1.030,00 7,00 14.420,00
347EG0O0210_PE 1.030,00 7,00 14.420,00
564EGO0010 9.450,00 9,00 170.100,00
573EGO0010 816,00 7,00 11.424,00
TOTAL: | 1.426.190,80
132EGO0005 13.044,00 7,00 208.704,00
132EG0O0010 18.684,00 8,00 336.312,00
132EGO0015 886,00 8,00 17.720,00
132EG00020 29.342,00 8,00 528.156,00
132EG00025 23.971,00 8,00 431.478,00
132EG00030 20.154,00 8,00 362.772,00
132EG0O0035 10.386,00 8,00 186.948,00
132EG0O0040 1.363,00 8,00 21.808,00
132EGO0070 12.007,00 8,00 216.126,00
132EG0O0080 1.000,00 8,00 20.000,00
239EGO0085 744,00 8,00 11.904,00
464EG00020 6.141,00 9,00 122.820,00
464EG0O0030 13.829,00 9,00 193.606,00
464EG0O0040 5.536,00 9,00 88.576,00
532EG0O0010 30.269,00 9,00 544.842,00
532EG00020 4.018,00 9,00 64.288,00
TOTAL: | 3.356.060,00
110EGO0090 11.868,00 9,00 213.624,00
110EGO0091 444,00 9,00 7.992,00
110EGO0110 8.076,00 8,00 129.216,00
110EGO0115_PD 1.430,00 7,00 20.020,00
110EGO0115_PE 1.430,00 7,00 20.020,00
118EGO0145 2.030,00 8,00 32.480,00
118EGO0150 5.750,00 8,00 92.000,00
458EG0O0010 8.448,00 8,00 135.168,00
463EG0O0010 28.582,00 9,00 514.476,00
464EG00020 6.141,00 10,00 122.820,00
464EG0O0030 13.829,00 7,00 193.606,00
464EGO0040 5.536,00 8,00 88.576,00
468EG0O0010 1.490,00 8,00 23.840,00
468EG00020 36.562,00 9,00 658.116,00
532EGO0010 30.269,00 9,00 544.842,00
532EG00020 4.018,00 8,00 64.288,00
TOTAL: | 2.861.084,00
108EG0O0080 544,00 9,00 10.880,00
108EGO0081_PD 4.302,00 9,00 60.228,00
108EGO0081_PE 4.302,00 7,00 60.228,00
108EG0O0082 649,00 9,00 11.682,00
108EGO0083 32.135,00 10,00 514.160,00
239EG00033 35.898,00 8,00 861.552,00
239EGO0035 1.070,00 8,00 17.120,00
239EGO0039_PD 35.898,00 8,00 574.368,00
239EGO0039_PE 35.898,00 8,00 574.368,00
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239EG0O0044 346,00 7,00 5.536,00
TOTAL: | 2.690.122,00
156EG00355 3.892,00 10,00 77.840,00
156EG0O0395 31.878,00 7,00 446.292,00
156EG00410_PD 833,00 8,00 13.328,00
156EG0O0410_PE 833,00 8,00 13.328,00
173EG0O0095_PD 642,00 8,00 10.272,00
173EGO0095_PE 642,00 8,00 10.272,00
173EG0O0110 4.753,00 8,00 76.048,00
173EG00120 37.156,00 8,00 594.496,00
173EGO0123_PD 1.070,00 8,00 17.120,00
173EGO0123_PE 1.070,00 8,00 17.120,00
324EGO0150 26.225,00 8,00 419.600,00
334EGO0080 29.125,00 8,00 466.000,00
334EGO0065 25.474,50 9,00 458.541,00
334EGO0070 17.748,00 9,00 319.464,00
TOTAL: | 2.939.721,00
154EG00250_PD 1.381,00 9,00 24.858,00
154EG00250_PE 1.381,00 9,00 24.858,00
154EG00260 1.317,00 7,00 18.438,00
154EG00270 3.859,00 9,00 69.462,00
154EG00280 3.115,00 10,00 62.300,00
154EG00290_PD 546,00 7,00 7.644,00
154EG00290_PE 546,00 7,00 7.644,00
154EG00295 991,00 8,00 15.856,00
334EGO0005 2.424,00 8,00 38.784,00
334EGO0010 5.478,00 9,00 98.604,00
334EG00020 10.755,00 9,00 193.590,00
334EG00022 9.568,00 9,00 172.224,00
334EG00027 1.390,00 8,00 22.240,00
334EGO0030 740,00 7,00 10.360,00
334EGO0035 19.905,00 8,00 318.480,00
334EG0O0040_PD 898,00 8,00 14.368,00
334EGO0040_PE 898,00 8,00 14.368,00
334EG0O0045 408,00 8,00 6.528,00
334EGO0050 11.627,00 10,00 232.540,00
338EGO0070 11.032,00 8,00 176.512,00
338EGO0075 534,00 8,00 8.544,00
338EGO0083 13.041,00 9,00 234.738,00
338EGO0122_PD 257,00 9,00 4.626,00
338EGO0122_PE 257,00 9,00 4.626,00
338EG0O0125 1.442,00 9,00 25.956,00
338EGO0130 20.287,00 7,00 284.018,00
338EGO0132 743,00 8,00 11.888,00
338EG0O0135_PD 1.006,00 7,00 14.084,00
338EGO0135_PE 1.006,00 7,00 14.084,00
434EG00010 2.017,00 10,00 40.340,00
434EGO0030 3.521,00 8,00 56.336,00
434EGO0050 18.383,00 8,00 294.128,00
478EG00010 1.352,00 11,00 29.744,00
479EGO0007_PD 390,00 8,00 6.240,00
479EGO0007_PE 390,00 8,00 6.240,00
557EGO0010 1.774,00 10,00 35.480,00
557EGO0020_PD 821,00 7,00 11.494,00
557EGO0020_PE 821,00 7,00 11.494,00
TOTAL: | 2.623.718,00
458EG00010 8.448,00 8,00 135.168,00
468EG00010 1.490,00 9,00 23.840,00
468EG00020 36.562,00 9,00 658.116,00
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TOTAL: 817.124,00
156EG00276 910,56 7,00 12.747,78
173EG0O0050 12.970,32 9,00 233.465,81
173EGO0070 57.310,14 8,00 916.962,19
173EG0O0080 6.660,00 9,00 119.880,00
173EGO0090_PD 490,00 7,00 6.860,00
173EGO0090_PE 490,00 7,00 6.860,00
8 429EGO0015 4.491,20 8,00 71.859,17
429EG00020_PD 1.386,71 7,00 19.413,93
429EG00020_PE 1.386,71 7,00 19.413,94
429EG00025 989,94 10,00 19.798,86
460EG0O0010 5.387,30 7,00 75.422,17
460EGO0015 1.471,17 12,00 35.307,98
525EGO0010 7.710,00 8,00 123.360,00
TOTAL: | 1.661.351,84
174EG0O0310 2.527,89 8,00 40.446,18
174EG00335 22.518,14 8,00 360.290,22
174EGO0340_PD 1.304,99 7,00 18.269,92
174EGO0340_PE 1.304,99 7,00 18.269,92
174EGO0350 33.513,78 7,00 469.192,91
9 221EGO0010 18.946,16 8,00 303.138,58
221EGO0030 28.641,30 9,00 515.543,33
221EGO0040 13.766,74 8,00 220.267,87
221EGO0045 2.000,55 9,00 36.009,94
221EGO0050 38.553,67 8,00 616.858,66
572EGO0010_PD 2.226,78 7,00 31.174,98
572EGO0010_PE 2.226,78 7,00 31.174,98
TOTAL: | 2.660.637,46
173EGO0013 14.971,54 7,00 209.601,53
173EGO0014 1.841,03 7,00 25.774,48
324EGO0110 1.929,55 8,00 30.872,83
324EGO0115_PD 1.439,25 7,00 20.149,43
324EGO0115_PE 1.439,25 7,00 20.149,43
326EGO0080 1.541,45 8,00 24.663,14
326EGO0085 2.562,84 8,00 41.005,41
10 326EGO0090 27.457,48 8,00 439.319,60
326EG0O0130 13.278,40 8,00 212.454,40
326EG0O0150 7.264,87 8,00 116.237,90
418EG0O0010 18.669,57 8,00 298.713,09
418EG0O0030 9.839,47 7,00 137.752,55
444EGO0030 8.780,67 7,00 122.929,41
444EGO0050 14.151,91 7,00 198.126,68
550EGO0010 7.710,00 9,00 138.780,00
555EG00010 1.067,71 8,00 17.083,38
TOTAL: | 2.053.613,26
" 040EGO0007_PD 7.204,44 9,00 129.679,83
040EGO0007_PE 7.204,49 9,00 129.680,80
040EGO0010_PD 10.027,41 9,00 180.493,29
040EGO0010_PE 10.027,41 9,00 180.493,29
040EGO0013 909,66 9,00 16.373,81
040EGO0015 6.646,49 9,00 119.636,73
040EG00020 3.951,44 9,00 71.125,87
070EGO0110_PD 1.682,96 7,00 23.561,44
070EGO0110_PE 1.682,96 7,00 23.561,44
154EGO0050 13.557,59 8,00 216.921,38
154EGO0060 1.500,49 8,00 24.007,78
154EG00085 17.240,50 9,00 310.329,07
154EGO0090 1.051,44 12,00 25.234,49
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154EG00092 665,77 9,00 11.983,81
154EG0O0095_PD 185,62 12,00 4.454,95
154EG0O0095_PE 185,62 12,00 4.454,95
222EG00035 623,59 8,00 9.977,47
222EG00050 13.895,94 8,00 222.335,02
222EG00070 4.638,14 8,00 74.210,26
469EGO0010 13.355,28 9,00 240.395,04
469EG00020_PD 2.175,82 9,00 39.164,76
469EG0O0020_PE 2.175,82 9,00 39.164,76
469EG00025 2.799,32 9,00 50.387,83
469EG00030 10.760,90 9,00 193.696,25
TOTAL: | 2.341.324,33
010EG00230 30.406,00 9,00 547.308,00
139EG0O0167 5.637,11 8,00 90.193,70
139EG00170 5.748,50 8,00 91.976,05
139EG00180 8.864,43 9,00 159.559,67
225EG00030 22.838,00 9,00 411.084,00
225EG00035 796,00 9,00 14.328,00
225EG00040_PD 446,35 7,00 6.248,90
225EGO0040_PE 444,30 7,00 6.220,20
330EG00390 12.139,10 8,00 194.225,60
330EG00395 1.229,60 7,00 17.214,40
330EG00410 21.651,40 8,00 346.422,40
338EGO0010 1.153,32 7,00 16.146,42
338EG00015 20.264,16 8,00 324.226,62
338EG00020 4.481,59 8,00 71.705,38
338EG00030 25.064,70 8,00 401.035,20
338EG00035 1.935,40 8,00 30.966,40
338EG00050 13.435,05 8,00 214.960,72
338EGO0060 14.465,30 8,00 231.444,83
415EG0O0010 14.499,90 9,00 260.998,20
415EG00020_PD 2.191,90 7,00 30.686,60
415EG00020_PE 2.191,90 7,00 30.686,60
12 415EGO0030 6.068,40 8,00 97.094,40
425EGO0050_PD 1.941,90 8,00 31.070,40
425EG00050_PE 1.941,90 8,00 31.070,40
437EGO0005 1.257,80 9,00 22.640,40
437EGO0007 26.070,70 9,00 469.272,60
437EG00010 7.831,42 9,00 140.965,51
437EGO0013 688,40 11,00 15.144,80
437EG00015_PD 819,25 7,00 11.469,50
437EGO0015_PE 819,28 7,00 11.469,91
437EG00020 19.639,69 9,00 353.514,42
437EGO0030 804,65 7,00 11.265,11
474EGO0005_PD 894,89 8,00 14.318,24
474EGO0005_PE 894,89 8,00 14.318,24
540EGO0010_PD 311,48 8,00 4.983,73
540EGO0010_PE 311,48 8,00 4.983,73
540EG00020 13.190,92 9,00 237.436,49
547EG00033_PD 3.716,74 11,00 81.768,28
547EG00033_PE 3.716,74 11,00 81.768,28
547EGO0035_PD 2.882,52 8,00 46.120,30
547EG0O0035_PE 2.882,52 8,00 46.120,30
560EG00020 9.515,33 9,00 171.275,85
561EG00010 3.908,60 8,00 62.537,60
TOTAL: | 5.458.246,37
13 050EGO0170 893,39 8,00 14.294,19
156EG0O0010 1.438,93 9,00 25.900,70
156EG00020 1.333,06 9,00 23.995,01
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156EG0O0030 18.916,69 9,00 340.500,44
156EG0O0090 23.643,78 8,00 378.300,42
162EG00035 562,49 12,00 13.499,78
164EGO0355 11.554,45 8,00 184.871,18
164EGO0370 8.384,01 8,00 134.144,13
164EG00380 792,94 8,00 12.687,10
164EG0O0390 9.441,53 8,00 151.064,42
164EG0O0400 2.016,69 8,00 32.267,06
320EG0O0160 1.455,69 9,00 26.202,44
320EG00162 17.650,80 8,00 282.412,74
320EG00163 400,67 9,00 7.212,06
320EGO0170 1.342,10 7,00 18.789,34
320EGO0175 15.346,56 8,00 245.544,90
320EGO0190 17.088,42 8,00 273.414,69
408EGO0010 2.016,69 8,00 32.267,06
408EGO0015_PD 739,26 10,00 14.785,26
408EGO0015_PE 739,26 10,00 14.785,26
408EG00020 12.482,22 9,00 224.679,98
408EGO0030 26.749,18 10,00 534.983,54
TOTAL: | 2.996.274,70
139EG0O0095 2.468,49 9,00 44.432,73
219EGO0030 509,00 9,00 9.162,00
14 219EG00035 10.055,00 8,00 160.880,00
219EG0O0037 1.608,00 9,00 28.944,00
450EG00010 32.045,61 9,00 576.820,89
TOTAL: 820.239,62
164EG0O0140 43.900,57 10,00 878.011,36
17 164EG00150 13.403,71 10,00 268.074,12
405EG00010 28.351,98 9,00 510.335,64
TOTAL: |  1.656.421,12
217EGO0065 712,30 8,00 11.396,86
217EGO0070 14.374,89 8,00 229.998,26
217EGO0075 2.506,21 12,00 60.149,02
18 217EGO0077 799,27 8,00 12.788,38
320EG00020 3.875,39 7,00 54.255,52
515EGO0030 1.558,75 8,00 24.940,00
515EGO0040_PD 1.244,37 7,00 17.421,11
515EGO0040_PE 1.244,37 7,00 17.421,11
TOTAL: 428.370,26
147EGO0035 2.317,83 8,00 37.085,25
147EGO0037 2.713,20 8,00 43.411,20
147EGO0040 1.145,32 6,00 13.743,86
147EG0O0042_PD 1.137,39 7,00 15.923,52
19 147EGO0042_PE 1.137,39 7,00 15.923,52
147EGO0045 313,40 12,00 7.521,67
147EG0O0047 924,00 10,00 18.480,00
147EGO0050 2.668,00 9,00 48.024,00
147EGO0060 29.581,10 8,00 473.297,60
TOTAL: 673.410,62
20 213EGO0030_PD 2.438,00 12,00 58.512,00
213EGO0030_PE 2.438,00 12,00 58.512,00
213EGO0050 54.917,00 8,00 878.672,00
213EG0O0070 1.534,00 9,00 27.612,00
213EGO0075 1.057,00 7,00 14.798,00
213EGO0080_PD 528,00 8,00 8.448,00
213EGO0080_PE 528,00 8,00 8.448,00
213EGO0085 1.203,00 8,00 19.248,00
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213EGO0087 5.380,70 8,00 86.091,20
213EG0O0090 45.153,00 8,00 722.448,00
213EGO0110 6.072,00 8,00 97.152,00
TOTAL: | 1.979.941,20

10.4.6. Além disso, para viabilizar a recuperagdo do pavimento em diversos perimetros urbanos no estado de Goias, foram utilizados os quantitativos
técnicos elaborados pela Coordenacdo de Projetos (GEMER/CPROJ) da GOINFRA, através dos dados obtidos a partir da avaliagdo do estado das
rodovias, realizada por meio do Levantamento Visual Continuo (LVC). Com base nessas informagdes, o projeto contempla intervengGes que incluem
a reciclagem do pavimento existente e a aplicagdo de um novo revestimento com espessura varidvel, dimensionada segundo as necessidades
especificas de cada trecho. Essas a¢Oes tém como objetivo principal garantir a seguranga e a durabilidade das vias, promovendo melhorias
significativas na infraestrutura vidria estadual.

Quadro 26 — Localizagdo (perimetros urbanos)

LOCALIZACAO DA REABILITAGAO PERIMETRO URBANO
LOTE MUNicIPIOS RODOVIA EXTENSAO (Km) SRE's DESCRICAO/OBJETO
LOTE 05 Nova América GO-334 1,31 334EG00040, 334EGO0045 Restauragdo perimetro urbano
LOTE 06 Santa Isabel de Goias GO-483 1,23 483EG00010, 483EGO0015 Restauragdo perimetro urbano
154EG00270, 154EG00280,
154EG00290, 154EG00295,
LOTE 6 Nova Gléria GO 17,12 557EG00010, 557EG0O0020, Restauragdo perimetro urbano / reabilitagdo funcional
557EG0O0025, 557EGO0030,
434EG00010, 434EGO0030
LOTE 9 Palestina de Goias GO-221 2 221EGO0045 Restauragdo perimetro urbano
060EG00270, 060EG00280,
188EG00013, 188EGO0015,
LOTE 9 Piranhas GO0-060/ GO-188 / GO-594 10,58 Restauragdo perimetro urbano
188EG00020, 188EGO0030,
594EG00010, 594EGO0020
LOTE 9 Diorama GO-174 2,1 174EGO0340 Restauragdo perimetro urbano
060EG00125, 060EGO0130,
LOTE 10 Firminépolis GO0-060 / GO-164 4,02 Restauragdo perimetro urbano
164EGO0400
LOTE 10 Jussara GO-324 3,37 324EG00110, 324EGO0115 Restauragdo perimetro urbano
156EG00230, 156EG00235,
LOTE 11 Itaberai GO0-156 / GO-070 12,61 070EGO0135, 070EG0O0150, Restauragdo perimetro urbano
070EGO0160, 070EGO017
LOTE 12 Goianapolis GO-415 3,1 415EG00010, 415EGO0020 Restauragdo perimetro urbano
LOTE 17 Porteirdo GO-410 2,82 410EGO0040 Restauragdo perimetro urbano
LOTE 18 Crominia GO-217 3,3 217EGO0075, 217EGO0077 Restauragdo perimetro urbano
LOTE 19 Agua Limpa de Goias GO-210 1,83 210EG0O0220 Restauragdo perimetro urbano
309EGO0050, 210EG0O0245,
LOTE 19 Buriti Alegre de Goias GO0-210/ GO-309 7,25 309EGO0045, 210EG00243, Restauragdo perimetro urbano
210EGO0247

10.5. Grupo 03 - Servigos auxiliares: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas e aerédromos pavimentados.

10.5.1. Para o servico de “RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de recomposi¢do de 2,00 (dois) m? por quilémetro.

10.5.2. Para o servico de “RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de recomposicdo de 0,50 (cinco décimos) m? por quilémetro.
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10.5.3. Para o servico de “ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAQ”, na estimativa das quantidades levou-se
em consideragdo um valor médio de utilizagdo do servigo, visto que o servigo ndo possui uma atuagdo planejada, mas sim, em eventos especificos e
pontuais, sendo adotado o valor de 8,683 m? por quildmetro a cada ano.

10.5.4. Para o servico de “REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA”, na estimativa das quantidades levou-se em considerag3o a atuagio das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 3 (trés) vezes ao ano, sendo adotado a
necessidade de remoc&o de 0,50 (cinco décimos) m3 por quilémetro.

10.5.5. Para o servigo de “CONTENCOES (GABIAO)”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuacdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execu¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
contengdo de 1,00 (um) m2 por quilémetro.

10.5.6. Para o servico de “CONTENCOES (RIP-RAP)”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuacdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execu¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
contengdo de 0,50 (cinco décimos) m? por quilémetro.

10.5.7. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETOQ”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de recomposi¢do de 0,015 (quinze milésimos) m* por quilémetro.

10.5.8. Para o servigo de “RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D = 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M”, na estimativa das quantidades levou-se em considerag3o a
atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execuc¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao
ano, sendo adotado a necessidade de recomposi¢do de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m3 por quilémetro.

10.5.9. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢io a atuacio
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de recomposi¢do de 0,05 (cinco centésimos) m? por quilémetro.

10.5.10. Para o servigo de “RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de realizagdo desse servigo de 4,50 (quatro inteiros e cinco décimos) kg por quildmetro.

10.5.11. Para o servigo de “CORTA-RIO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores
em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execu¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo
desse servico de 1,00 (um) m? por quilémetro.

10.5.12. Para o servigo de “RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio
a atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao
ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servigo de 0,10 (um décimo) m por quildmetro.

10.5.13. Para o servigo de “SINALIZACAQO”, na estimativa das quantidades, levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores
em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servicos por 1 (uma) vez ao ano. Sendo adotado a necessidade de realizagdo
desse servico de “SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA” em 0,36 (trinta e seis centésimos) m? por quilémetro, “SINALIZACAO COM
TAMBORES REFLETIVOS” em aproximadamente 0,08 unidades por quildmetro e “INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS” em 0,20
(vinte centésimos) m? por quilémetro, ja para a “SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA”, a ser utilizada em obras de recuperagdo de pontes, foi
considerado a utilizacdo de 15 (quinze) placas de 1,00 (um) m? em até 5 (cinco) intervencdes deste tipo e “SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA
ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3MM) a ser utilizada em obras como demarcagéo proviséria, 600 (seiscentos) m? por quildmetro, estipulando
a execugdo dos servicos por 1 (uma) vez por ano.

10.5.14. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL”, na estimativa das quantidades, levou-se em consideracdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano.

Para os servigos de “RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)” adotou-se o quantitativo de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por
quilémetro; para os servigos de “MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC)” a quantidade de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para
os servicos de “SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)” de 0,025(vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para os servicos de
“SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO1 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para os servicos de “SARJETA
TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro; para os servigos de “SARJETA TRAPEZOIDAL DE
CONCRETO - $ZC02 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildémetro; para os servicos de “VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPA0O3”
de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro; para os servicos de “ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos)
m3 por quildmetro; para os servicos de “ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m3 por quildmetro; para os servicos
de “DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para os servicos de
“DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para os servicos de
“DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro; e para os servicos de “DISSIPADOR DE ENERGIA -
DES 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m3 por quilémetro.

10.5.15. Para o servigo de “DRENO PROFUNDO”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
realizagdo desse servigo de 0,25 (vinte e cinco centésimos) m por quildmetro.

10.5.16. Para o servigo de “COLCHAO DRENANTE”, na estimativa das quantidades levou-se em considerac3o a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
realizagdo desse servico de 0,50 (cinco décimos) m® por quildmetro.

10.5.17. Para o servico de “BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de realizagdo desse servigo de 0,16 (dezesseis centésimos) m? por quilémetro, onde ainda sera feito a escavacdo com profundidade de
2,00 (dois) m nessa drea estimada, com empolamento de 25% (vinte e cinco por cento).
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10.5.18. Para o servigo de “DESVIOS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em
toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo
desse servico de 2,00 (dois)m? por quilémetro.

10.5.19. Para o servigo de “DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)”, na estimativa das quantidades levou-
se em consideragdo a atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos
por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servigo de 1,00 (um) m2 por quilémetro.

10.5.20. Para o servico de “CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensao da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1
(uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servigo de 0,05 (cinco centésimos) m® por quilémetro.

10.5.21. Para os servigos de “MANUTENCAO EM AERODROMOS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo das empresas
de contratos anteriores nas regionais onde ha estrutura de aerédromos, estipulando a execugdo dos servicos de manutengdo dos alambrados
conforme as extensdes de alambrado de cada aerédromo, conforme Anexo 1. Para o servico de “DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE
CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA”, foi considerado a realiza¢do desse servico em 15% (quinze por cento) de toda extensdo, ja para
os servigos de “ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA”, foi considerado a realizagdo desse servigo em 25% (vinte e
cinco por cento) de toda a extensdo. Nos servigos de rogada e capina, foram considerados apenas os aerédromos das cidades de Porangatu, Alto
Paraiso, Goias, Andpolis, Pirendpolis e Cataldo, onde as areas consideradas foram conforme inventarios destes aerédromos, também constantes na
tabela em anexo. Para o servico de “ROCADA MECANIZADA”, na estimativa das quantidades levou- se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores, considerando apenas as regionais relacionadas nas cidades indicas anteriormente. Assim, foram estipuladas demandas de
execucdo desse servigo com uma frequéncia de 5 (cinco) vezes anuais em toda area verde dos aerédromos. Para o servigo de “ROCADA COM
ROCADEIRA COSTAL”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagcdo das empresas de contratos anteriores nos mesmo locais e
intensidade da rogada mecanica, mas em apenas 30% (trinta por cento) de toda area verde do aerédromo. Para o servigco de “CAPINA MANUAL”, na
estimativa das quantidades, considerou-se uma extensdao média da pista do aerédromo, conforme tabela anexa. Dessa extensdao média considerou-
se que seriam feitas capinas nos 2 (dois) bordos da pista com largura de 0,50 (cinco décimos) m de cada lado.

10.5.22. Para o servico de “RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores, em todas as regionais, nos locais onde forem executados servigos de acabamento e reposi¢cao de jazidas ou
empréstimos, sendo adotado como quantitativo o dobro da area anteriormente considerada para estes servigos, permitindo o atendimento de todos
os locais de jazidas e empréstimos, cobrindo também os taludes e com possibilidade de atender demandas ambientais.

10.6. Grupo 04 - Manutengdo dos dispositivos de drenagem: rodovias ndo pavimentadas.

10.6.1. Para o servigo de “EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA”, na estimativa das quantidades levou-se em considerag3o a atuaco das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano. Por se tratar de
um servico realizado nos 2 (dois) bordos da pista e de grande importancia para garantir a integridade das rodovias ndo pavimentadas, foi adotado a
necessidade de realizagdo desse servico em 800 (oitocentos) m por quildmetro.

10.6.2. Para o servico de “EXECUCAO DE LOMBADAS”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade
de realizagdo desse servico em 18,00 (dezoito) m por quilémetro.

10.6.3. Para o servigo de “EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de realiza¢do desse servico em 100,00 (cem) m? por quilémetro.

10.6.4. Para os servigos de “BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D > 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a
atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execug¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano
e de acordo com a extensdo calculada para cada didmetro.

10.6.5. No servico de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para
determinar a extensao, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servigo em 0,00625 (seis milésimos) m por quilémetro.

10.6.6. No servico de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00M (um) (EXCETO ESCAVAQAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para
determinar a extensao, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servigo em 0,0125 (doze milésimos) m por quilémetro.

10.6.7. No servico de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para
determinar a extensao, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servigo em 0,00625 (seis milésimos) m por quildmetro.

10.6.8. No servico de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50M (EXCETO ESCAVACZ\O E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para
determinar a extensao, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servico em 0,00625 (seis milésimos) m por quilémetro.

10.6.9. Para o servico de “BUEIRO CELULAR "IN LOCO”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotada a
necessidade de realiza¢do desse servico em 0,05 (cinco centésimos) m? de concreto por quilémetro.

10.7. Grupo 05 - Manutengdo em pontes mistas e de madeira: rodovias ndo pavimentadas.

10.7.1. Para os servicos de “RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos distribuidos nos 2 (dois) anos
de contrato, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servico em 0,175 (cento e setenta e cinco milésimos) m? por quildmetro.

10.7.2. Para os servicos de “RECUPERACAO DE PONTES MISTAS”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢io a atuagdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos quantificados distribuidos nos 2 (dois)
anos de contrato. Especificamente no item de fornecimento e montagem de vigas pré-moldadas, considerou-se um quantitativo de 0,40 m por
quildmetro de rodovia ndo pavimentada durante a vigéncia do contrato.

about:blank 85/87



05/02/2025, 08:30 Documento

10.8. Grupo 06 — Manutencdo e operagdo de balsas: rodovias ndo pavimentadas

10.8.1. Para os “SERVICOS DE OPERAGOES DAS EMBARCACOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores apenas nas regionais que possuem balsas em operagdo, sendo distribuidos por 2 (dois)
anos os servigos de manutengdo e operagdo. As Balsas sdo classificadas em 3 (trés) tipos, sendo do Tipo | as balsas dotadas apenas de cabo-guia que
a travessia é realizada pelo esforgo dos operadores puxando uma corda. Ja as balsas do Tipo Il possuem motor, e as balsas do Tipo Il sdo aquelas que
possuem rebocador e demandam maior esfor¢o e equipe para operagdo adequada. Na determinagdo das quantidades, buscou-se a adogdo de
operagdo em 2 (dois) turnos, possibilitando o atendimento de, sempre que solicitado, emergéncias de salde, seguranga e até transporte escolar. As
guantidades e coeficientes de consumo utilizados estdo melhor detalhados na composicdo do servigo de manutengdo e servigo de operagdo de cada
uma das balsas, que estdo anexadas junto a Planilha Orgamentaria.

10.9. Grupo 07 — Itens diversos: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas

10.9.1. Este Grupo compreende o somatério dos fornecimentos de materiais e agregados diversos, estando dentro destes quantitativos também o
somatorio dos servigos de recorréncia em vdrios grupos distintos, mas que possuem a mesma natureza como, por exemplo, a execugdo de concreto
e fornecimento de tubos para drenagem. Os quantitativos adotados podem ser melhor compreendidos e detalhados na Planilha Orgamentaria, que
apresenta quantidade de cada um dos itens que compdem este grupo.

10.10. Grupo 08 — Transportes: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas

10.10.1. Este Grupo compreende o somatdrio de todos os transportes constantes nas estimativas de cada servigo distinto dentro de todos os grupos,
mas que possuem o mesmo tipo de transporte. Os quantitativos adotados podem ser melhor compreendidos e detalhados na Planilha
Orgamentdria, que apresenta o somatoério de cada um dos itens que compdem este grupo.

10.11. Grupo 09 — Administracdo e Mobilizagdo: rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas

10.11.1. Os demonstrativos dos quantitativos adotados para Administragdo, Mobilizagdo/Desmobilizagdo podem ser melhor compreendidos e
detalhados na Planilha Orgamentdria que apresenta as composi¢des de cada um destes itens.

10.12. Valores da contratagdo

10.12.1. A Geréncia de Manutengdo Viaria (MA-GEMVI), da Diretoria de Manutengdo (DMA), apresenta em anexo a este Termo de Referéncia a
planilha que integra os Quantitativos e o Orgamento Preliminar de cada lote (SISLOG 112968). O Orgamento Referencial (SISLOG 119639) foi
elaborado pela Geréncia de Custos e Orgamentos de Obras (PL-GECOB), da Diretoria de Planejamento (DPL), para a execugao dos servigos que fazem
parte do escopo desta contratagdo. Nos documentos desta contratagdo, sdo apresentados os pregos unitarios referenciais, as memdarias de célculo e
os documentos suporte, que contém os parametros utilizados para a obten¢do dos precos e para os célculos respectivos.

10.12.2. O valor total referencial estimado para a presente contratagdo, em cada lote, é apresentado no Quadro 27.

11. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA

Quadro 27 - Estimativa de custos por Lote/Regional.

REGIONAL LOCALIDADE VALOR
1 PORANGATU RS 74.022.246,51
2 SANTA TEREZA DE GOIAS RS 76.093.338,10
3 CAMPOS BELOS RS 74.704.816,08
4 ALVORADA DO NORTE RS 93.660.250,14
5 MOZARLANDIA RS 101.853.896,65
6 GOIANESIA RS 95.162.132,09
7 FORMOSA R$ 51.989.964,60
8 GOIAS RS 93.183.696,21
9 IPORA R$ 106.057.537,53
10 SAO LUIZ DOS MONTES BELOS RS 78.436.922,41
1 INHUMAS RS 88.150.139,27
12 ALEXANIA RS 117.470.469,09
13 INDIARA RS$ 92.729.109,30
14 PIRES DO RIO RS 69.211.257,10
15 MINEIROS RS 48.481.537,68
16 JATAI RS 62.770.163,63
17 RIO VERDE R$ 97.517.938,84
18 GOIATUBA RS 63.115.028,80
19 MORRINHOS RS 57.416.059,17
20 CATALAO RS 99.402.092,00

11.1. A adequagdo orgamentadria da contratagdo, é informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recurso, através da Declaragdo de
Adequacgdo Orgamentaria e Financeira - DAOF (SISLOG n.2 121449), conforme a Lei Orgamentaria Anual (LOA), e compatibilidade com o Plano
Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigentes.

12. ASSINATURAS E APROVACOES
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12.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas dreas competentes. Com isso, aprovo o
Termo de Referéncia.

OG CASTANHEIRA MELO

Gerente de Manutencdo Vidria

REGINALDO ROSA DA PAIXAO

Diretor de Manutencgao

Goiania - GO, aos 03 dias do més de fevereiro de 2025.
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